

2302/AB XX.GP

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2428/J betreffend die "Nordspange Wiener Neustadt," welche die Abgeordneten Grabner, Dr. Stippel und Genossen am 14. Mai 1997 an mich richteten und aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigelegt ist, stelle ich fest:

Antwort zu den Punkten 1 bis 5 der Anfrage:

Aufgrund der schwierigen Verhandlungen mit den Grundeigentümern sowie den langwierigen Behördenverfahren kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Derzeit werden die bauvorbereitenden Maßnahmen wie die behördlichen Genehmigungsverfahren, die Grundeinlösung sowie die Vorbereitung der erforderlichen Leitungsverlegungen durchgeführt.

Es ist vorgesehen, die behördlichen Genehmigungsverfahren sowie die Grundeinlösung im heurigen Jahr abzuschließen und sodann die Ausschreibung der Bauarbeiten durchzuführen. Die Bauarbeiten sollen im Jahre 1998 begonnen werden.

Die Vorhabenskosten sind mit S 140 Mio. veranschlagt.