



DORIS BURES
Bundesministerin
für Verkehr, Innovation und Technologie

An die
Präsidentin des Nationalrats
Mag.^a Barbara PRAMMER
Parlament
1017 Wien

GZ. BMVIT-10.000/0028-I/PR3/2012
DVR:0000175

XXIV. GP.-NR
11831 /AB
14. Aug. 2012

zu 12042/J

Wien, am 19. Juli 2012

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Walser, Freundinnen und Freunde haben am 15. Juni 2012 unter der **Nr. 12042/J** an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Probleme bei der Bahn-Güterverladung in Vorarlberg durch Terminal-Engpass gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 4:

- *Wie erklären Sie, dass maßgebliche Landespolitiker Vorarlbergs wie Landesstatthalter Karlheinz Rüdiger (ÖVP) von einer Umsetzung des Wolfurter Terminal-Ausbaus bis 2015 sprechen, im erst seit wenigen Wochen beschlossenen ÖBB-Rahmenplan 2012-2017 eine Fertigstellung hingegen frühestens 2016 erkennbar ist?*
- *Bleibt es nach derzeitigem Stand bei der geplanten Fertigstellung des Wolfurter Terminal-Ausbaus bis 2015?*
- *Bis wann ist mit dem Baubeginn für den Ausbau des Terminals Wolfurt zu rechnen?*
- *Welche Ursachen sind aus Ihrer Sicht ausschlaggebend für die bisherige Verzögerung des Wolfurter Terminalausbaus?*

Gemäß Rahmenplan 2012-2017 ist die Fertigstellung des Terminal Wolfurt für 2016 geplant. Dies war bereits seit dem Rahmenplan 2009-2014 so vorgesehen. Der Baubeginn wird für Ende 2014 angestrebt; es kann daher nicht von einer Verzögerung gesprochen werden.

Zu Frage 5:

- *Welche Schritte sind vor der baulichen Realisierung noch – komplett oder teilweise - ausständig?*

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase, eine europaweite Ausschreibung für die Auswahl der Planer ist im Laufen. Vor Baubeginn sind nach derzeitigem Stand noch die erforderlichen Behördenverfahren sowie eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Zu den Fragen 6 und 7:

- *Was haben Sie wann konkret unternommen, um eine schnellstmögliche Umsetzung des Terminal-Ausbaus in Wolfurt voranzutreiben und so die unnötigen LKW-Fahrten aus Vorarlberg zB zum Terminal nach Ulm in Deutschland raschestmöglich zu vermeiden?*
- *Was werden Sie künftig unternehmen, um die Gefahr von Verzögerungen beim geplanten Terminal-Ausbau in Wolfurt zu verhindern?*

Das Projekt ist im Rahmenplan 2012-2017 enthalten, somit ist die Finanzierung gesichert. Zum jetzigen Zeitpunkt sind beim Projektablauf keine Verzögerungen zu erwarten.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Doris Bures'.