

II- 4418 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates  
XII. Gesetzgebungsperiode

**DER BUNDESMINISTER  
FÜR UNTERRICHT UND KUNST**

Zl. 010.082 - Parl./71

589 /A.B.  
zu 665 /J.  
Präs. am 7. Juli 1971

Wien, am 30. Juni 1971

An die  
Kanzlei des Präsidenten  
des Nationalrates

Parlament  
1010 W i e n

Die schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 665/J-NR/71, die die Abgeordneten Zankl und  
Genossen am 8. Juni 1971 an mich richteten, beehre ich  
mich wie folgt zu beantworten:

ad 1) Die Planungsarbeiten sind  
so weit abgeschlossen, daß in den nächsten Tagen die Aus-  
schreibung der Baumeisterarbeiten erfolgen und voraus-  
sichtlich im September mit den Erdarbeiten begonnen werden  
kann. Die Detailplanung, d.h. die Herstellung der Polierpläne,  
läuft parallel zur Ausschreibung der Baumeisterarbeiten  
bzw. weiterhin parallel zu den Rohbauarbeiten.

ad 2) Schon zu Frage 1 wurde aus-  
geführt, daß mit einem echten Baubeginn für das Bundesgym-  
nasium Völkermarkt im September, spätestens Anfang Oktober  
1971, zu rechnen ist.

