

II- 2792 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates
XIII. Gesetzgebungsperiode

Präs.: 11. Juli 1973

No. 1427/J

A n f r a g e

der Abgeordneten BREITENEDER, *Kraft*, KINZL
und Genossen

an den Bundesminister für Verkehr

betreffend Verzögerung bei der Elektrifizierung der Bahn-
strecke Linz-Summerau.

Bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke Linz-Summerau ist
eine wesentliche Verzögerung eingetreten.

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes-
minister für Verkehr folgende

A n f r a g e :

- 1.) Was sind die Gründe dieser Verzögerung?
- 2.) Wie hoch war die ursprüngliche Kostenschätzung?
- 3.) Welche Mehrkosten werden sich aus dieser Verzögerung er-
geben?
- 4.) Wie hoch werden die Gesamtkosten der Elektrifizierung die-
ser Strecke sein?
- 5.) Wann wird mit der Fertigstellung der Elektrifizierung
dieser Strecke zu rechnen sein?