



II-1602 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode

REPUBLIK ÖSTERREICH
DER BUNDESMINISTER
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN
ROBERT GRAF

Zl. 10.101/299-I/A/3a/87

Wien, am 12. August 1987

661/AB

1987-08-21

zu 726/J

Herrn
Präsidenten des Nationalrates
Mag. Leopold GRATZ

Parlament
1017 W i e n

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage
Nr. 726/J betreffend Baustopp bei der HTL Klagenfurt, welche
die Abgeordneten Dr. Haider, Haupt und Huber am 6. Juli 1987
an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen:

Zu Punkt 1 der Anfrage:

Die Bauarbeiten wurden nicht eingestellt, sondern laufen reduziert.
Ursache dafür ist die sparsame Budgetmittelzuteilung für 1987.

Zu Punkt 2 der Anfrage:

Für das Jahr 1987 wurde seitens der örtlich zuständigen Baudienst-
stelle ein Bedarf von ca. öS 70 Mio. gemeldet. Es konnte aber nur
eine Kreditrate von öS 37 Mio. gegeben werden. Unter der Voraus-
setzung, daß heuer die oben genannte Rate um etwa öS 10 Mio. aufge-
bessert werden kann, sind bis zur Fertigstellung ca. öS 185 Mio. er-
forderlich.

Zu Punkt 3 der Anfrage:

Die Finanzierung war aus Budgetmitteln vorgesehen.

Zu Punkt 4 der Anfrage:

Umbauter Raum: 130.321 m²


Gesamtbaukosten ca.: öS 350 Mio.

Zu Punkt 5 der Anfrage:

Jede größere Baustelle bedarf entsprechender Sicherungsmaßnahmen während des Winters. Es sind im gegenständlichen Fall keine über das übliche Ausmaß hinausgehenden Maßnahmen erforderlich gewesen und daher keine zusätzlichen Kosten angefallen.

Zu Punkt 6 der Anfrage:

Wenn Kreditraten in der Höhe von öS 75 Mio. pro Jahr und darüber bereitgestellt werden können, kann die HTL im Jahre 1989 und die AHS im Jahre 1990 fertiggestellt werden.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karl Frey', with a long horizontal stroke extending from the bottom of the signature.