

II-101 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode

Nr. 78 11

1987 -02- 2 5

A N F R A G E

der Abgeordneten Dr. DILLERSBERGER und Dr. STIX

an den mit der vorläufigen Leitung des Bundesministeriums für
Bauten und Technik betrauten Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie
betreffend Verzögerung beim Bau des Gendarmeriepostenkommandos in
Kufstein

Im Jahre 1986 wurde in Kufstein mit dem Bau des Gendarmerie-
postenkommandos begonnen.

Die Bauarbeiten wurden nun, angeblich zufolge mangels entsprechen-
der Mittel, praktisch eingestellt, es werden derzeit nur gering-
fügige Arbeiten vorgenommen, aus denen man den Eindruck gewinnt,
daß lediglich der Anschein erweckt werden soll, daß die Baustelle
aufrechterhalten werden soll.

Aus diesem Grunde richten die unterzeichneten Abgeordneten an
den mit der vorläufigen Leitung des Bundesministeriums für Bauten
und Technik betrauten Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie die

A n f r a g e

1. Trifft es zu, daß die Bauarbeiten beim Umbau des Gendarmerie-
postenkommandos Kufstein nicht plangemäß weitergeführt werden ?
2. Für den Fall der Bejahung dieser Frage: Welche Gründe sind dafür
maßgeblich und welche Verzögerung ergibt sich aus diesem Sach-
verhalt für die Fertigstellung des Umbaus ?