

**II-1337 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode**

Republik Österreich



Dr. Wolfgang Schüssel
Wirtschaftsminister

Wien, am 20. Mai 1994
GZ: 10.101/115-Pr/10a/94

Herrn
Präsidenten des Nationalrates
Dr. Heinz FISCHER

Parlament
1017 W I E N

6260/AB

1994 -05- 25

zu 6422/J

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 6422/J betreffend den Ausbau des Grenzüberganges Neu-Nagelberg, welche die Abgeordneten Parnigoni und Genossen am 12. April 1994 an mich richteten, stelle ich fest:

Punkt 1 der Anfrage:

Ist das Projekt "Grenzübergang Neu Nagelberg" planerisch fertiggestellt und seine Finanzierung gesichert?

Antwort:

Das Bundesministerium für Finanzen hat im Februar 1994 ein gegenüber der ursprünglichen Planung überarbeitetes erweitertes Raum- und Funktionsprogramm für den Ausbau des Grenzzollamtes Neu-Nagelberg übermittelt.

Republik ÖsterreichDr. Wolfgang Schüssel
Wirtschaftsminister

- 2 -

Die hochbauliche Planung für den Neubau der Grenzabfertigungsstelle Neu-Nagelberg wurde im März 1994 eingeleitet. Weiters wurde im April 1994 der Landeshauptmann von Niederösterreich mit der Detailplanung des Straßenprojektes beauftragt.

Für die Bedeckung des Bauvorhabens wurden zusätzliche Kreditmittel zugesagt.

Punkte 2a und 2b der Anfrage:

Zu welchem Termin kann mit dem Baubeginn- bzw. der Fertigstellung der Umbauarbeiten am Grenzübergang Neu Nagelberg gerechnet werden?

Antwort:

Unter der Annahme, daß die Planung 1994 abgeschlossen werden kann, könnte 1995 mit den Baumaßnahmen begonnen werden.

Mit einer Bauzeit von ca. 18 Monaten ist zu rechnen.

