

II-3980 der Bellagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates
XIV. Gesetzgebungsperiode

Nr. 2007/J

1978 -06- 3 0

A N F R A G E

der Abgeordneten Dr. Gruber
und Genossen
an den Bundesminister für Bauten und Technik
betreffend Neubau der Pädagogischen Akademie in Linz

Für die Pädagogische Akademie des Bundes in Linz wird derzeit ein Neubau errichtet, dessen Gesamtbaukosten im Teilheft zum Bundesvoranschlag für das Jahr 1978, Kapitel 64, Bauten und Technik, mit 170 Millionen S angegeben werden, wahrscheinlich aber höher liegen werden. Das Bauvorhaben, mit dem im Jahre 1976 begonnen wurde, soll den Terminplänen entsprechend bis Herbst 1980 bezugsfertig sein. Bis einschließlich 1977 wurden ca. 15 Mio S verbaut, im Jahre 1978 stehen laut Bundesvoranschlag ebenfalls 15 Mio Schilling zur Verfügung. Um den Terminplan einhalten zu können, wären im Jahre 1978 weitere 20 Mio S, für die kommenden zwei Jahre je 50 Mio Schilling nötig. Stehen die angeführten Beträge nicht zur Verfügung, kommt es zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten oder gar zur zeitweiligen Einstellung des Baues.

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für Bauten und Technik folgende

- 2 -

A n f r a g e :

- 1) Wie hoch werden die Gesamtbaukosten für die Pädagogische Akademie des Bundes in Linz nach dem neuesten Stand sein?
- 2) Werden die Terminpläne, die eine Fertigstellung dieses Gebäudes bis zum Herbst 1980 vorsehen, eingehalten werden?
- 3) Sind Sie bereit, die für das Jahr 1978 vorgesehene Rate von 15 Mill. S um 20 Mill. S aufzustocken, um eine Einstellung bzw. Verzögerung der Bauarbeiten zu verhindern?
- 4) Welche Jahresraten sind für die Jahr 1979 und 1980 für die Baufinanzierung vorgesehen?