

II-5108 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen

DER BUNDESMINISTER
FÜR BAUTEN UND TECHNIK

des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode

Zl. 10.101/15-I/1/83

Wien, am 1983 02 28

Parlamentarische Anfrage Nr. 2420/J
der Abg. Dr. HÖCHTL und Genossen
betreffend Finanzierungsplan der
Erweiterungsbauten des Bundesgymnasiums
Klosterneuburg

2332 /AB

1983 -03- 04

zu 2420 /J

An den

Herrn Präsidenten des Nationalrates
Anton B e n y a

Parlament
lolo W i e n

Auf die Anfrage Nr. 2420/J, welche die Abgeordneten
Dr. Höchtl und Genossen am 3. Februar 1983, betreffend Finanzierungs-
plan der Erweiterungsbauten des Bundesgymnasiums Klosterneuburg, an
mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen:

Zu 1):

Die in der Anfrage angeführten Fertigstellungstermine für die
einzelnen Bauabschnitte sind noch immer gültig, da diese mit der Bau-
firma schriftlich vereinbart wurden.

Zu 2):

Budgetmäßig waren im Jahre 1982 für den Erweiterungsbau 13 Mio.S
vorgesehen, die jedoch auf Grund der späten Erteilung der Baubewilligung
und Erledigung der diversen Einsprüche nicht zur Gänze verbaut werden
konnten. Für 1983 ist im Bauprogramm eine Rate von 25 Mio.S und im
Stabilisierungsprogramm ein weiterer Betrag von S 5 Mio. vorgesehen. Für
1984 und 1985 wird die Vorsorge für jeweils 30 Mio.S als Baurate getroffen
werden, 1986 der dann noch aushaftende Restbetrag.

Zu 3):

Gemäß Kostenschätzung wird mit Gesamtkosten für Zubau und General-
sanierung in der Höhe von 118 Mio.S gerechnet.


./.

- 2 -

Zu 4):

Die Baufirma ist bestrebt, die Gesamtfertigstellungstermine möglichst zu verkürzen. Da sie jedoch nicht allein ausschlaggebend für die Fertigstellungstermine ist und die Baudauer auch von der zügigen Arbeit der übrigen Firmen abhängt, kann nach dem derzeitigen Bauzustand noch keine sichere Zusage über einen früheren Fertigstellungstermin gegeben werden. Es wird jedoch angestrebt, den neuen Turnsaaltrakt bereits Ende 1985 und die Umbauarbeiten möglichst bis Beginn des Schuljahres 1986/87 zu beenden.

Die vorgenannten präliminierten Bauraten würden jedenfalls für eine vorzeitige Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens ausreichen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Kammig', is written over the text. The signature is stylized and somewhat cursive.