



II-340 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode

DER BUNDESMINISTER
FÜR BAUTEN UND TECHNIK

Zl. 10.112/4-101/87

Wien, am 30. März 1987

Parlamentarische Anfrage Nr. 78/J
der Abgeordneten Dr. DILLERSBERGER
und Genossen betreffend Verzögerung
beim Bau des Gendarmerieposten-
kommandos in Kufstein

29 IAB

1987 -04- 03

zu 78 IJ

An den

Herrn Präsidenten des
Nationalrates

Mag. Leopold GRATZ

Parlament
1010 W i e n

Auf die Anfrage Nr. 78/J, welche die Abgeordneten Dr. Dillersberger und Genossen am 25. Feber 1987 betreffend Verzögerung beim Bau des Gendarmeriepostenkommandos in Kufstein an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen:

Zu 1) und 2):


Es trifft zu, daß die Bauarbeiten beim Umbau des Gendarmeriepostenkommandos Kufstein nicht plangemäß weitergeführt werden können, da schon die im Budgetprovisorium 1987 vorgesehenen Kredite für die Neubauten des Bundes für eine wirtschaftliche Fortsetzung der Hochbauten des Bundes nicht ausgereicht haben. Die jetzige Bundesregierung hat wegen des Vorranges der Budgetkonsolidierung eine weitere Kürzung der Ausgaben vorgesehen, sodaß eine Drosselung laufender Vorhaben nicht zu vermeiden ist.

Aufgrund der derzeitigen Situtation wird sich die Generalsanierung des Gebäudes für den Gendarmerieposten in Kufstein in der Inngasse 4 um ca. ein Jahr bis September 1988 verzögern.

./.

- 2 -

Die Gendarmerie ist jedoch laut Auskunft des Bundesministeriums für Inneres zufriedenstellend in einem im Besitz der Gemeinde befindlichen Gebäude in Kufstein, Georg Pirmoserstraße 2 untergebracht.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karl Mayer', written in a cursive style. A long horizontal line is drawn below the signature.