



Brussels, 4 February 2025

Interinstitutional File:
2023/0428 (NLE)

14436/24
ADD 3

JUR 511
ECOFIN 1132
UEM 342
FIN 895

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: ANNEX to the COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending
Implementing Decision of 29 October 2021 on the approval of the
assessment of the recovery and resilience plan for Romania
(ST 15833/23 ADD1, 22 November 2023)

LANGUAGES concerned: **All linguistic versions**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(c) (obvious errors in all language versions)

This ADD 3 concerns CS language version.

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days

OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu

(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

OPRAVA

**k PŘÍLOZE PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY ze dne 8. prosince 2023, kterým se
mění prováděcí rozhodnutí ze dne 29. října 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a
odolnost Rumunska**

(Dokument ST 15833/23 ADD1, 22. listopadu 2023)

Příloha uvedená v dokumentu ST 15833/23 ADD1 má znít takto:

„PŘÍLOHA

1. ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1.1. POPIS REFORM A INVESTIC

A. ČÁST 1: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cílem složky je zajistit udržitelné zásobování vodou pro bezpečnou budoucnost lidí, životního prostředí a hospodářství. Cílem složky je zejména: 1) zlepšit přístup veřejnosti, zejména ve venkovských oblastech, k veřejným vodohospodářským a hygienickým službám v souladu s požadavky právních předpisů Evropské unie a zpřístupnit je všem sociálním skupinám; 2) zvýšit bezpečnost stávajících akumulací; 3) posílení správní a reakční kapacity národní vodohospodářské správy (ANAR) v mimořádných situacích, zejména v souvislosti s vodohospodářskou infrastrukturou; 4) zlepšit přesnost předvídaní meteorologických varování a systémů varování s cílem snížit počet úmrtí a zranění způsobených extrémními povětrnostními jevy.

Složka se skládá ze dvou reform a sedmi investic.

Očekává se, že opatření zahrnutá do složky budou řešit některé výzvy zdůrazněné v doporučení pro jednotlivé země zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na environmentální infrastrukturu (doporučení pro zemi č. 4, 2019 a doporučení č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

A.1. POPIS REFORM A INVESTIC PRO PŮJČKY

Reforma 1. Posílení regulačního rámce pro udržitelné hospodaření s vodou a odpadními vodami a urychlení přístupu veřejnosti ke kvalitním službám podle evropských směrnic

Cílem této reformy je zlepšit kapacitu regionálních provozovatelů vodohospodářské a kanalizační infrastruktury a zlepšit kvalitu a účinnost spolupráce mezi nimi a místními orgány/sdružením pro rozvoj mezi jednotlivými komunitami, vlastníky vodohospodářské a odpadní infrastruktury. Za tímto účelem se provede řada legislativních a regulačních změn:

1) Zákon č. 241/2006 Sb., o zásobování vodou a kanalizacích, se mění tak, aby:

- Schválení tarifní strategie regionálního provozovatele vodovodů a kanalizací valnou hromadou Mezikomunitních rozvojových sdružení (IDA) na základě zvláštního pověření od místních správních jednotek. Touto změnou se výrazně zkrátí doba potřebná ke schválení tarifní strategie, což umožní rozšíření infrastruktury vodohospodářských a kanalizačních služeb.
- Uložit místním orgánům veřejné správy povinnost vést záznamy o fyzických a právnických osobách, které nevypouštějí odpadní vody do veřejné kanalizační sítě, a každoročně zasílat seznam těchto osob Národní stráží životního prostředí.

- Uložit uživatelům povinnost připojit se ke stávajícím veřejným kanalizačním systémům, pokud nemají vhodný individuální systém sběru a čištění.
- Umožňují případně organizovat pouze poskytování vodohospodářských služeb pod podmínkou, že odvádění odpadních vod probíhá prostřednictvím individuálních systémů sběru a čištění, které zajistí stejnou úroveň ochrany životního prostředí jako centralizované systémy sběru a čištění odpadních vod.
- Zajistit výjimečnou povahu přiměřených individuálních systémů v tom smyslu, že tyto systémy řeší situace, kdy centralizované systémy nejsou technicky a ekonomicky proveditelné.
- Zakázat přímé vypouštění nevyčištěných odpadních vod z vhodných individuálních systémů do životního prostředí.
- Vypracovat kritéria pro schvalování, konstrukci, registraci/záznam, provoz a údržbu vhodných individuálních systémů.

Provádění výše uvedené reformy bude dokončeno do 31. prosince 2021.

2) Vstup v platnost zákona, kterým se schvaluje národní program První propojení s vodou a hygienickými zařízeními, který podporuje rodiny a svobodné osoby s nízkými příjmy (které mají průměrný měsíční čistý peněžní příjem nižší než hrubá národní minimální mzda zaručená na rodinného příslušníka) k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s připojením k vodovodní a kanalizační soustavě. Provádění reformy se dokončí do 31. března 2022.

3) Podpis prováděcích dohod mezi správou fondu životního prostředí a místními orgány, které se účastní programu První propojení s vodou a hygienickými zařízeními. Dohody se dokončí do 31. prosince 2022.

Reforma. 2 Rekonfigurace stávajícího ekonomického mechanismu Národní vodohospodářské správy (ANAR) s cílem zajistit modernizaci a údržbu vnitrostátního systému hospodaření s vodou a řádné provádění rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních

Cílem reformy je zajistit modernizaci a údržbu vnitrostátního systému hospodaření s vodou a řádné provádění směrnice 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) a směrnice 2007/60/ES (směrnice o povodních) a zajistit co nejúčinnější řízení nákladů na úrovni ANAR.

Za tímto účelem bude zprovozněn nový ekonomický mechanismus, který agentuře ANAR umožní co nejlépe uspokojit potřeby spotřebitelů, mimo jiné zlepšením vazby mezi úkoly a personální strukturou, a to provedením nezbytných studií pro 11 povodí v Rumunsku, které budou zahrnovat: i) hospodářský význam udržitelného hospodaření s vodou a jejího využívání; II) trendy ve vývoji potřeb vody a objemu vody zachycené na úrovni povodí/oblasti; a iii) střednědobých a dlouhodobých makroekonomických ukazatelů a optimálního mechanismu návratnosti nákladů na objemy vody poskytované agenturou ANAR uživatelům vodních zdrojů v souladu s požadavky na ekologický průtok.

Na základě těchto studií budou přijaty legislativní změny vodního zákona č. 107/1996 za účelem úpravy nového hospodářského mechanismu pro vodní zdroje v Rumunsku.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2024.

Reformu 1 doplní tři investice – investice 1, 2 a 3.

Investice č. 1. Rozšíření vodovodních a kanalizačních systémů v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 obyvatel, které je prioritou zrychleného plánu pro dosažení souladu s evropskými směrnici

Cílem této investice je rozšířit pokrytí vodovodními systémy a stokovými soustavami odpadních vod v obcích s více než 2000 populačním ekvivalentem, což je prioritou Plán pro urychlení souladu s evropskými směrnici.

V důsledku investice bude vybudováno a zprovozněno celkem 1 282 km vodovodních rozvodných sítí a nejméně 2 003 km kanalizační sítě v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 populačních ekvivalentů (l.e.), přičemž prioritou je zrychlený plán pro dosažení souladu s evropskými směrnici a v souladu se změnami zákona č. 241/2006 přijatými v rámci reformy 1.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 2. Odvádění odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují přírodní chráněné oblasti

Cílem investice je vybudovat individuální systémy nebo jiné vhodné (společné) systémy pro odvádění odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel.

V důsledku investice musí být vybudováno a uvedeno do provozu nejméně 12900 individuálních nebo jiných vhodných systémů a celkem nejméně 320 km kanalizační sítě. Investice bude zahájena až po schválení legislativních změn týkajících se vhodných individuálních systémů (Reforma 1) a po vstupu v platnost legislativního aktu, kterým se schvaluje Národní program pro první připojení k vodovodním a kanalizačním sítím (Reforma 1), a musí být v souladu se změnami zákona č. 241/2006 přijatými v rámci reformy 1.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 3. Podpora připojení nízkopříjmového obyvatelstva ke stávajícím vodovodním a kanalizačním sítím

Cílem investice je poskytnout podporu rodinám a samoživitelům s nízkými příjmy (jejichž průměrný měsíční čistý peněžní příjem je nižší než hrubá národní minimální mzda zaručená na jednoho rodinného příslušníka) na pokrytí nákladů na připojení k veřejnému systému zásobování vodou a hygienickým zařízením.

V důsledku investice musí být k vodě a kanalizaci připojeno nejméně 70851 dalších domácností prostřednictvím národního programu První připojení k vodě a hygienickým zařízením, který byl přijat v rámci reformy 1. Investice provádějí místní orgány prostřednictvím veřejných vodohospodářských a kanalizačních provozovatelů spravujících plánované stavební systémy. Investice financuje náklady vzniklé a odůvodněné veřejnými zadavateli v souladu s právními předpisy, aniž by byla překročena úroveň 2 371 EUR na propojenou domácnost.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 4. Přizpůsobení se změně klimatu automatizací a digitalizací zařízení pro nakládání s vodou a skladování stávajících akumulací s cílem zajistit ekologický průtok a zvýšit bezpečnost dodávek vody pro obyvatelstvo a snížit riziko povodní

Investice se skládá ze dvou dílčích investic: 1) obnova stávajících obranných linií v souladu se směrnicí o povodních a národní strategií pro zvládání povodňových rizik; a 2) rehabilitace stávajících akumulací, u nichž hrozí riziko kolapsu.

Cílem první dílčí investice je renovace stávajících protipovodňových linií. V důsledku této dílčí investice musí být v souladu se směrnicí o povodních a národní strategií pro zvládání povodňových rizik rehabilitováno celkem nejméně 408 km protipovodňových linií. Sanační práce upřednostňují oblasti na základě plánů prevence a ochrany a zmírňování povodní a sestávají z náplní z místního materiálu vytěženého z oblastí hrází a rverbank, po nichž následují travní krytiny.

Provádění dílčí investice se dokončí do 31. března 2026.

Cílem druhé dílčí investice je opravit a renovovat poškozené přehrady a povodňové pánve na stávajících protipovodňových liniích s cílem obnovit a zachovat jejich schopnost předcházet povodním. Dílčí investice se provede tím, že do 30. června 2023 budou přijaty návrhy projektů na obnovu 13 stávajících přehrad, pro něž neexistují žádné proveditelné alternativy ke snížení povodňových rizik. Na základě těchto návrhů projektů bude obnoveno 13 stávajících přehrad, u nichž revidované studie proveditelnosti dospěly k závěru, že neexistují žádné proveditelné alternativy ke snížení povodňových rizik. Obnova se provádí v souladu s požadavky stanovenými ve studiích proveditelnosti a projektových návrzích a plně respektuje výsledky a podmínky stanovené komplexním a kumulativním posuzováním vlivů na životní prostředí, které musí být dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU (směrnice EIA), jakož i příslušnými posouzeními v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) a odpovídajícím posouzením podle směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích), včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Dobrého ekologického stavu/potenciálu příslušných vodních útvarů v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě musí být dosaženo a doloženy nejnovějšími příslušnými podpůrnými údaji a je třeba se vyhnout jakémukoli zhoršení. Pokud jde o povodňové pánve, v důsledku této investice musí být na stávajících protipovodňových liniích rehabilitováno nebo nově nainstalováno 13 povodňových pánví.

Provádění dílčí investice se dokončí do 31. března 2026.

Investice č. 5. Vhodné vybavení správy povodí pro monitorování povodní, prevenci a reakci na mimořádné události

Cílem investice je vybavit úřady ANAR/správy povodí nezbytnými stroji a vybavením pro zásahy ke zmírnění dopadů extrémních povětrnostních jevů.

V důsledku investice musí být 11 správ povodí vybaveno stroji pro přístup do hrubých terénů a zásahy, obojživelný přístup a přepravu mobilních pískových tašek/kol v obtížně přístupných oblastech; drony vybavené snímači LIDAR/Flir/fotogramy; geoelektronické rezistivní/geo radarové technologie hrází a hardwarová a softwarová infrastruktura pro analýzu dat a ukládání dat shromažďované výše uvedeným zařízením s cílem podpořit a zlepšit prevenci povodní a reakci na mimořádné situace.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady

„významně nepoškodovat“ (2021/C58/01). Zejména vozidla, která mají být zakoupena, musí mít specifické emise CO₂ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/631, které jsou nižší než 50 g CO₂/km.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice č. 6. Zavedení vodního katastru

Cílem investice je zajistit rychlé vymezení menších vodních toků pomocí technik pro interpretaci a zpracování poloautomatických družicových informací dostupných na celosvětové a evropské úrovni pro přibližně 70 % délky katastrálních vodních toků, stanovení poloautomatických metod hydromorfologických aktivních oblastí (eroze/sedimentace) na podporu provádění rámcové směrnice o vodě a kritických bodů podélné infrastruktury vodních toků (přehrady, pobřežní zařízení) s cílem upřednostnit provádění směrnice o povodních.

Vodní katastr musí být vyvinut a uveden do provozu prostřednictvím i) pořizování digitálního modelu terénu (DTM)/digitálního povrchového modelu (DSM) na vnitrostátní úrovni na základě družicových informací, které budou zpřístupněny všem státním orgánům; II) vývoj softwaru pro stanovení modifikace říčního dna (proces sedimentace eroze), monitorování extrakce štěrku a potenciál skluzu půdy v oblastech komplexu přehrad a vložek; III) poloautomatická digitalizace a vymezení menších říčních ložisek na základě ortofotosnímků DTM/DSM a satelitních snímků.

Provádění investice se dokončí dne 31. prosince 2025.

Investice č. 7. Rozšíření vnitrostátní pozorovací sítě národního integrovaného meteorologického systému (SIMIN)

Cílem této investice je zvýšit schopnost předpovědět nepříznivé povětrnostní jevy (nové vysílání), a tím snížit jejich nepříznivé dopady nebo jim předcházet. Toho se dosáhne rozšířením vnitrostátní sítě pozorování v rámci národního integrovaného meteorologického systému (SIMIN) o automatické a autonomní povrchové meteorologické stanice a agrometeorologické stanice.

V důsledku této investice bude do 31. prosince 2025 získáno a uvedeno do provozu 300 automatických a autonomních povrchových meteorologických stanic a 100 agrometeorologických stanic. Kromě toho musí být informační a komunikační technologie pro integraci dalších meteorologických stanic do národního integrovaného meteorologického systému (SIMIN) uvedeny do provozu do 30. června 2026.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
1	Reforma 1. Posílení regulačního rámcu pro udržitelné hospodaření s vodou a odpadními vodami a urychlení přístupu věřejnosti ke kvalitním službám podle evropských směrnic	Milník	Nabytí účinnosti novely zákona č. 241/2006 Sb., o zásobování vodou a kanalizacích	Ustanovení zákona o vstupu v zákona platnost				ČTVRT LETÍ	2021	Nabytí účinnosti změn zákona č. 241/2006 o zásobování vodou a kanalizacích, které: - Umožnit schválení tarifní strategie regionálního provozovatele vodovodů a kanalizační valnou hromadou Mezikomunitních rozvojových sdružení (IDA) na základě zvláštního pověření od místních správních jednotek. Touto změnou se výrazně zkrátí doba potřebná ke schválení tarifní strategie, což umožní rozšíření infrastruktury

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotk a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vodohospodářských a kanalizačních služeb. - Uložit místním orgánům veřejné správy povinnost vést záznamy o fyzických a právnických osobách, které nevypouštějí odpadní vody do veřejné kanalizační sítě, a každoročně zasílat seznam těchto osob Národní stráž životního prostředí. - Uložit uživatelům povinnost připojit se ke stávajícím veřejným kanalizačním systémům, pokud nemají vhodný individuální systém sběru a čištění. - Umožňují případně organizovat pouze

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										poskytování vodohospodářských služeb pod podmínkou, že odvádění odpadních vod probíhá prostřednictvím individuálních systémů sběru a čištění, které zajistí stejnou úroveň ochrany životního prostředí jako centralizované systémy sběru a čištění odpadních vod. - Zajistit výjimečnou povahu příměřených individuálních systémů, které řeší pouze situace, kdy centralizované systémy nejsou technicky a ekonomicky proveditelné. - Zakázat přímé

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
									vypouštění nevyčištěných odpadních vod z vhodných individuálních systémů do životního prostředí. - Vypracovat kritéria pro schvalování, konstrukci, registraci/záznam, provoz a údržbu vhodných individuálních systémů.
2	Reforma 1. Posílení regulačního rámce udržitelné hospodaření s vodou odpadními vodami urychlení přístupu občanů ke kvalitním	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se schvaluje národní program První přípojení k vodě hygienickým zařízením	Ustanovení zákona o vstupu zákona o prvním přípojení k vodě a hygienickým zařízením v platnost				OTÁZKA Č. 1 2022	Vstup v platnost zákona, kterým se schvaluje národní program První přípojení s vodou a hygienickými zařízeními, který podporuje rodiny a samozivitele s nízkými příjmy (jejichž průměrný měsíční čistý peněžní příjem je nižší než hrubá národní minimální mzda zaručená na rodinného

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	službám podle evropských směrnic									příslušníka) k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s připojením k vodovodní a kanalizační soustavě. Domácnosti s nízkými příjmy určí místní orgány. První program propojení pak prostřednictvím správy fondu životního prostředí financuje práce na připojení určených rodin, na které se dohodly místní orgány.
3	Reforma Posílení regulačního rámce udržitelné hospodaření s vodou a odpadními	Milník	Prováděcí dohody podepsané s místními orgány, které se účastní programu První	Prováděcí dohody podepsané s místními orgány, které se účastní programu První připojení k vodě				ČTVRT LETÍ	2022	Správa fondu životního prostředí popisuje prováděcí dohody s místními orgány, které se účastní programu První připojení k vodě a hygienickým zařízením.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	o povodních									pro každou kategorii uživatelů vody, které ANAR poskytuje potřebné objemy vody v souladu s požadavky na ekologický průtok.
5	Investice č. 1. Rozšíření vodovodních a kanalizačních systémů v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 obyvatel, které je prioritou zrychleného plánu pro dosažení souladu evropskými směrnici	Cílová	Výbudované a funkční vodovodní rozvodné sítě		Kilometry (km)	0	319	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 319 km vodovodních rozvodných sítí musí být vybudováno a uvedeno do provozu v obcích nacházejících se v aglomeracích, které jsou upřednostněny v rámci zrychleného plánu pro dosažení souladu s evropskými směrnici a v souladu se změnami zákona č. 241/2006 uvedenými v milníku 1.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6	Investice č. 1. Rozšíření vodovodních a kanalizačních systémů v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 obyvatel, které je prioritou zrychleného plánu pro dosažení souladu evropskými směrnici	Cílová	Výbudované a funkční vodovodní rozvodné sítě		Kilometry (km)	319	1 282	ČTVRT LETÍ	2026	V obcích, které se nacházejí v aglomeracích, bude vybudováno a uvedeno do provozu celkem 1 282 km vodovodních rozvodných sítí, které jsou upřednostněny v rámci zrychleného plánu pro dosažení souladu s evropskými směrnici a v souladu se změnami zákona č. 241/2006 uvedenými v Milníku 1.
7	Investice č. 1. Rozšíření vodovodních a kanalizačních systémů v aglomeracích s	Cílová	Výbudování a provoz kanalizačních sítí		Kilometry (km)	0	239	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 239 km kanalizační sítě musí být vybudováno a uvedeno do provozu v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	populačním ekvivalentem vyšším než 2000 obyvatel, které je prioritou zrychleného plánu pro dosažení souladu s evropskými směrnici									populačních ekvivalentů (l.e.), přičemž prioritou je zrychlený plán pro dosažení souladu s evropskými směrnici a v souladu se změnami zákona č. 241/2006 uvedenými v milníku 1.
8	Investice č. 1. Rozšíření a vodovodních a kanalizačních systémů v aglomeracích populačním ekvivalentem vyšším než 2000 obyvatel, které je prioritou zrychleného plánu pro dosažení	Cílová	Výbudované a provozuschopné kanalizační sítě vybudované a provozované v aglomeracích, jejichž prioritou je		Kilometry (km)	239	2 003	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 2 003 km kanalizační sítě musí být vybudováno a uvedeno do provozu celkem v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 populačních ekvivalentů (l.e.), přičemž prioritou je zrychlený plán pro dosažení souladu s evropskými směrnici a v souladu se změnami

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	souladu evropskými směnicemi		zrychlený plán pro dosažení souladu s evropskými směnicemi.							zákona č. 241/2006 uvedenými v milníku 1.
9	Investice č. 2. Odvádění odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují chráněné přírodní oblasti	Cílová	Individuální nebo jiné vhodné systémy vybudované a provozované v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000		Číslo	0	1 000	ČTVRT LETÍ	2023	Musí být vybudováno a uvedeno do provozu nejméně 1000 individuálních nebo jiných vhodných systémů, aby se v aglomeracích zmírnilo zatížení nižší než 2000 populačních ekvivalentů, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují přírodní chráněné oblasti.
10	Investice č. 2. Odvádění	Cílová	Individuální nebo jiné		Číslo	1 000	12 900	ČTVRT LETÍ	2026	Musí být vybudováno a uvedeno do provozu

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují chráněné přírodní oblasti		vhodné systémy vybudované a provozované v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000.							nejméně 12900 individuálních nebo jiných vhodných systémů, aby se v aglomeracích zmínilo zatížení nižší než 2000 populačních ekvivalentů, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují přírodní chráněné oblasti.
11	Investice č. 2. Odvádění odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů	Cílová	Vybudovaná a funkční v sítí kanalizační aglomerací s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel.		Kilometry (km)	0	80	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 80 km kanalizační sítě v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 populačních ekvivalentů musí být vybudováno a uvedeno do provozu a musí být v souladu se změnami zákona č. 241/2006 stanovenými v

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	a/nebo ovlivňují přírodní chráněné oblasti									milníku 1.
12	Investice č. 2. Odvádění odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují chráněné přírodní oblasti	Cílová	Vybudované a provozní kanalizační sítě v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000		Kilometry (km)	80	320	ČTVRT LETÍ	2026	V aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 populačních ekvivalentů musí být vybudována a funkční alespoň 320 km kanalizační sítě, která musí být v souladu se změnami zákona č. 241/2006 uvedenými v milníku 1.
13	Investice č. 3. Podpora připojení nízkopříjmového obyvatelstva ke stávajícím	Cílová	Domácnosti k připojení k vodovodním a kanalizačním		Číslo	0	70 851	ČTVRT LETÍ	2026	Prostřednictvím národního programu První připojení k vodě a hygienickým zařízením musí být k vodě a kanalizaci připojeno

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	vodovodním a kanalizačním sítím		sítím prostřednictvím Národního programu První připojení k vodě a hygienickým zařízením							nejméně 70851 dalších domácností.
14	Investice Rehabilitace stávajících obranných linií v souladu se směrnicí o povodních a národní strategií pro zvládání povodňových rizik	Cílová	Rekultivované linie protipovodňové ochrany v souladu se směrnicí o povodních a národní strategií pro zvládání povodňových rizik		Kilometry (km)	0	79	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 79 km protipovodňových linií musí být rehabilitováno v souladu se směrnicí o povodních a národní strategií pro zvládání povodňových rizik. Sanační práce jsou upřednostňovány na základě plánů prevence a ochrany před povodněmi a sestávají z náplní z místního materiálu vytěženého z oblastí hrází-

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
15	Investování; 4.1. Obnova stávajících obranných linií v souladu se směrnicí o povodňových a národních strategiích pro zvládání povodňových rizik	Cílová	Rekultivované linie protipovodňové ochrany v souladu se směrnicí o povodňových a národních strategiích pro zvládání povodňových rizik		Kilometry (km)	79	408	OTÁZKA Č. 1	2026	V souladu se směrnicí o povodňových a národních strategiích pro zvládání povodňových rizik musí být obnoveno celkem nejméně 408 km protipovodňových linií. Sanační práce jsou upřednostňovány na základě plánů prevence a ochrany před povodněmi a sestávají z náplní z místního materiálu vytěženého z oblastí hrází-riverbank, po nichž následují trávni krytiny.
16	Investice 4.2. Obnova stávajících akumulací, které	Milník	Přijetí návrhů projektů rozhodnutím vlády/ministerstva	Přijetí vládního rozhodnutí/ministerstva nařízení, podle				ČTVRTLETÍ	2023	Návrhy projektů na obnovu 13 stávajících přehrad, pro něž neexistují žádné proveditelné

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotk a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
	výžadují nouzové zásahy pro bezpečný provoz		riským nařizením, podle potřeby	potřeby					alternativy ke snížení povodňového rizika, se přijímají rozhodnutím vlády/ministerským nařízením (v závislosti na velikosti investice). Studie proveditelnosti zahrnují zejména posouzení a srovnání přínosů a dopadů alternativ k renovaci přehrad s cílem předcházet povodňovým rizikům, včetně možného odstranění přehrad a jejich nahrazení přírodě blízkými řešeními. Tato analýza přínosů a dopadů posoudí jak očekávané přínosy různých možností v dlouhodobém horizontu, aby se předešlo povodňovým rizikům, a s přihlédnutím zejména k

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										předpovědím týkajícím se budoucích rizik povodní, tak k výsledkům v oblasti životního prostředí. Cílem projektu je zajistit bezpečný provoz přehrad, snížit riziko záplav a chránit vodní útvary a biologickou rozmanitost prostřednictvím opatření k zajištění migrace ryb, ekologického průtoku a předcházení eutrofizaci vodních útvarů. Musí být v souladu s vnitrostátní strategií pro zvládání povodňových rizik a platnými plány pro zvládání povodňových rizik v souladu se směrnicí 2007/60/ES (směrnice o povodních).

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Veškerá opatření, která byla v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, posouzení podle směrnice 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) a odpovídajícího posouzení podle směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích) určena jako nezbytná k zajištění souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí být začleněna do návrhu projektu a přísně dodržována ve fázích výstavby, modernizace, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu, a to i prostřednictvím provádění požadovaných zmírňujících opatření.

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotk a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
									Je třeba zabránit zhoršení ekologického stavu dotčených vodních útvarů a opatření nesmí bránit zlepšení ekologického stavu nebo potenciálu dotčených vodních útvarů. Pokud je voda odebírána, příslušný orgán udělí příslušné povolení, v němž upřesní podmínky, které zabrání zhoršení a zajistí, aby dotčené vodní útvary zůstaly v dobrém ekologickém stavu v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě a doložené nejnovějšími příslušnými podpůrnými údaji. Je třeba zabránit odběru vody, pokud jsou dotčené

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vodní útvary (povrchové nebo podzemní vody) v horším nebo potenciálně dobrém stavu (v souvislosti se zintenzivňující se změnou klimatu).
17	Investice Obnova stávajících akumulací, které vyžadují nouzové zásahy pro bezpečný provoz	Cílová	Stávající rekultivované přehrady		Číslo	0	13	OTÁZKA A Č. 1	2026	13 stávajících přehrad, u nichž revidované studie proveditelnosti dospěly k závěru, že neexistují žádné proveditelné alternativy ke snížení povodňových rizik, musí být obnoveno v souladu s požadavky stanovenými v milníku 16 a plně respektovat výsledky a podmínky stanovené komplexním a kumulativním posuzováním vlivů na životní prostředí, které musí být dokončeno v

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										souladu se směnicí 2011/92/EU (směrnice EIA), jakož i příslušná posouzení v souvislosti se směnicí 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) a odpovídajícím posouzením podle směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích), včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. U přehrad, u nichž bylo na základě výsledků studií proveditelnosti určeno odstranění a nahrazení přírodě blízkými řešeními, musí být dokončeny další studie s cílem posoudit možnosti demontáže. Dobrého ekologického stavu/potenciálu

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příslušných vodních útvarů v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě musí být dosaženo a doloženy nejnovějšími příslušnými podpůrnými údaji a je třeba se vyhnout jakémukoli zhoršení.
18	Investice č. 5. Vhodné vybavení správy povodí pro monitorování povodní, prevenci a reakci na mimořádné události	Cílová	Správa povodí vybavené zařízením pro hrubý přístup a zásah, obojživelný a přístup a přepravu mobilních tašek/kol v obtížně přístupných oblastech, drony		Číslo	0	11	ČTVRT LETÍ	2024	11 Správy povodí jsou vybaveny: —strojní zařízení pro přístup a zásah do hrubých terénů, obojživelný přístup k mobilním pískovým sáčkům/kolům a jejich přepravu v obtížně přístupných oblastech. V zájmu zajištění souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01) musí mít případná

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			vybavené senzory LIDAR/Flir/fotogrammetrie, geoelektroreze, istivní/georadarové technologie hrázových těles, jakož i hardware a softwarovou infrastrukturu							vozidla, která mají být zakoupena, specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/631, které jsou nižší než 50 g CO2/km; —drony vybavené snímači LIDAR/Flir/fotogramy, geoelektrické rezistivní/geo radarové technologie hrází, —hardwarová a softwarová infrastruktura pro analýzu dat a ukládání dat shromažďovaná výše uvedeným zařízením s cílem podpořit a zlepšit prevenci povodní a reakci na mimořádné situace.
19	Investice č. 6. Zavedení vodního	Milník	Vodní katastr vyvinutý a	Vodní katastr funkční				ČTVRT LETÍ	2025	Vodní katastr musí být vyvinut a uveden do

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotk a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
	katastru		zprovozněný						provozu: pořizování digitálního terénu modelu (DTM)/digitálního povrchového modelu (DSM) na vnitrostátní úrovni na základě družicových informací, které se zpřístupní všem státním orgánům, — vývoj softwaru pro stanovení modifikace říčního dna (proces sedimentace eroze), monitorování těžby šterku a potenciál skluzu půdy v oblastech komplexu přehrad a vložek, — poloautomatická digitalizace a vymezení menších říčních ložisek na základě ortofotosnímků

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
20	Investice Rozšíření vnitrostátní pozorovací sítě národního integrovaného meteorologického systému (SIMIN)	Cílová	Zakoupené a provozní meteorologic ké stanice		Číslo	0	400	ČTVRT LETÍ	2025	DTM/DSM a satelitních snímků. Sít' autonomních povrchových automatických meteorologických stanic se rozšíří pořízením a zprovozněním 300 automatických a autonomních povrchových meteorologických stanic a 100 agrometeorologických stanic.
21	Investice Rozšíření vnitrostátní pozorovací sítě národního integrovaného meteorologického systému (SIMIN)	Milník	Provozní informační a komunikační systém pro integraci dalších meteorologic kých a agrometeorol	Národní meteorologický systém (SIMIN) s integrovánými dalšími stanicemi, které jsou v provozu				ČTVRT LETÍ	2026	Musí být uvedena do provozu informační a komunikační technologie pro integraci dalších meteorologických stanic do národního integrovaného meteorologického systému (SIMIN).

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotk a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			ogických stanic národního integrovanéh o meteorologic kého systému (SIMIN)							

B. PRVEK 2: LESY A OCHRANA BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

Cílem složky je harmonizovat vnitrostátní postupy obhospodařování lesů s postupy týkajícími se zachování biologické rozmanitosti a ochrany životního prostředí a zajištění přechodu ke klimaticky neutrální Evropě vytvořením nových oblastí pokrytých lesy a obnovou znehodnocených stanovišť.

Složka se skládá ze dvou reforem a pěti investic.

Očekává se, že opatření zahrnutá do složky budou řešit některé výzvy zdůrazněné v doporučení pro jednotlivé země zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na environmentální infrastrukturu (doporučení pro zemi č. 4, 2019 a doporučení č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Reforma systémů lesního hospodářství a správy prostřednictvím vypracování nové národní strategie v oblasti lesnictví a následných právních předpisů

Cílem reformy je zajistit jasný a spolehlivý strategický a regulační rámec pro provádění udržitelných politik v oblasti lesnictví, které podporují zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Reforma sestává z těchto opatření:

- (1) Dokončení nezávislých studií o nedostatecích v institucionální i regulační správě a provádění ustanovení stávajících právních předpisů v oblasti lesnictví (do 30. června 2022),
- (2) Přijetí národní strategie v oblasti lesnictví na období 2020–2030 na základě doporučení vyplývajících z posouzení provedeného podle bodu 1) výše (do 30. září 2022);
- (3) Přijetí a vstup v platnost pozměněných ministerských vyhlášek, kterými se stanoví závazná pravidla pro zalesňování a opětovné zalesňování stanovené ve vnitrostátní strategii v oblasti lesnictví na období 2020–2030 přijaté v bodě 2) (do 30. září 2022);
- (4) Přijetí a vstup v platnost legislativních aktů, kterými se mění a doplňují stávající právní předpisy o lesích, jejichž cílem je zjednodušit právní rámec, bojovat proti nezákonné těžbě dřeva a zlepšit obhospodařování lesů (do 30. června 2023).

Reforma je podporována dvěma investicemi – investicí 1 a 2.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2023.

Investice č. 1. Národní kampaň v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování, včetně městských lesů

Cílem investice je vytvořit nové lesy a oblasti s lesní vegetací v oblastech ohrožených změnou klimatu prostřednictvím identifikace a hodnocení půdy, financování zalesňování, péče o výsadbu, zvětšení plochy lesní vegetace na komunikačních trasách a v městských aglomeracích (městské lesy

včetně minilesů) kolem obcí a mezi poli se zemědělskými plodinami, jakož i dalšími kategoriemi ochranných lesních záclon.

V důsledku této investice bude zalesněno nebo znovu zalesněno celkem 26 760 ha nových ploch a v souladu s právními požadavky stanovenými ve vnitrostátní strategii v^{oblasti} lesnictví přijaté v rámci reformy 1 se vytvoří celkem 3 150 000 m² nových oblastí městských lesů.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 2. Rozvoj moderních produkčních kapacit pro reprodukční materiál lesních dřevin

Cílem investice je vyvinout dostatečné reprodukční kapacity (druhy stromů a ekotypy), které jsou vhodné pro budoucí klimatické podmínky Rumunska.

V důsledku této investice bude zprovozněno nejméně 90 nových a renovovaných školek stromů v souladu s právními požadavky stanovenými ve vnitrostátní strategii v oblasti lesnictví přijaté v rámci reformy 1.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2024.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
22	Reforma 1. Reforma systému lesního hospodářství a správy prostřednictvím vypracování nové národní strategie v oblasti lesnictví a následných právních předpisů	Milník	Přijetí národní strategie v oblasti lesnictví na období 2020–2030	Přijetí národní strategie v oblasti lesnictví na období 2020–2030				ČTVRT LETÍ	2022	Přijme se národní strategie v oblasti lesnictví na období 2020–2030. Strategie na základě doporučení nezávislých studií stanoví závazná pravidla pro zalesňování a opětovné zalesňování takto: a. Požadavky na to, aby druhy a ekotypy byly odolné vůči změně klimatu a neměly negativní dopad na biologickou rozmanitost. Strategie reaguje na potřebu mít aktualizované pokyny pro výsadbu stromů v Rumunsku a vytváří záruky, zejména s cílem vyloučit používání nebo uvolňování invazních nepůvodních druhů. b. Požadavky na produkci reprodukčního materiálu

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
										zaměřeno na druhy stromů a ekotypy vhodné pro budoucí předpokládané klimatické podmínky Rumunska v dostatečném množství se zapojením soukromého sektoru a na opatření, která mají odrazovat od vytváření komerčních školek pro krátké střídání nebo monokulturní produkci. c. Požadavky na zalesňování pozitivně přispívají k cílům zachování biologické rozmanitosti, vodního hospodářství a ochrany půdy zákazem zalesňování nebo opětovného zalesňování na zemědělské půdě vysoké přírodní hodnoty, travních porostů nebo mokřadů, s výjimkou obnovy stanovišť. D. Požadavky na preventivní

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí a	Rok	
										opatření, která zvyšují přirozenou absorpční kapacitu půdy, která má být zahrnuta do činnosti obhospodařování lesů, a specifické požadavky na přizpůsobení se změně klimatu, aby se zajistilo, že obhospodařování lesů bude založeno na monitorování druhů. e. Požadavky na městské zalesňování, jichž má být dosaženo prostřednictvím přístupu na úrovni krajiny, který přispívá k posílení propojení s přírodními nebo polopřírodními oblastmi (jako jsou lesy nebo zemědělské oblasti) se zaměřením na propojení stanovišť se zelenou infrastrukturou a ekologickými koridory. F. Požadavky na projekty

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí a	Rok	
										zalesňování a opětovného zalesňování, které mají být prováděny v oblastech, které jsou vystaveny klimatickým rizikům, zejména suchu a povodním a jsou vůči nim zranitelné, a případně zalesňování nebo opětovné zalesňování, snižují následná rizika. g. Strategie stanoví kritéria udržitelnosti pro lesní biomasu pro energetické využití. H. Strategie zahrnuje konkrétní opatření pro boj proti nezákonné těžbě dřeva, jako je úplné provedení SUMAL včetně monitorování těžby prostřednictvím dálkového průzkumu Země, posílení režimu sankcí a případně další opatření. I. Strategie rovněž zahrnuje

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno nebo titul	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
23	Reforma 1. Reforma systému lesního hospodářství a správy prostřednictvím vypracování nové národní strategie v oblasti lesnictví a následných právních předpisů	Milník	Vstup v platnost pozměněných ministrských vyhlášek, kterými se stanoví závazná pravidla pro zalesňování a opětovné zalesňování podle národní strategie v oblasti lesního hospodářství na období 2020– 2030	Ustanovení v ministrských vyhláškách o vstupu změn v platnost				ČTVRT LETÍ	2022	konkrétní opatření na ochranu lesních stanovišť a druhů, a zejména sladění lesnických norem s hledisky biologické rozmanitosti.
										Vstup v platnost následujících pozměněných ministrských vyhlášek (MO) v souladu se závaznými pravidly pro zalesňování a opětovné zalesňování stanovenými v národní Lesní strategii na období 2020–2030: a. Vyhláška č. 766/2018 o vypracování a změně lesních hospodářských plánů, včetně ustanovení o využívání půdy lesní půdy, jakož i metodiky pro schvalování ročních kvót na těžbu větru. b. Vyhláška č. 1648/2000 o schválení technických

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pravidel pro složení, režimy a technologie pro obnovu lesů a zalesňování znehodnocené půdy c. Nařízení č. 1649/2000 o schválení technických norem pro péči o stánky a jejich správu d. Nařízení č. 1650/2000 o schválení technických norem pro výběr a použití léčebných postupů e. Nařízení č. 1653/2000 o schválení technických norem pro roční kontrolu regenerací f. Nařízení č. 1672/2000 o schválení technických norem pro obhospodářování lesů
24	Reforma 1. Reforma systémů	Milník	Vstup v platnost legislativních	Ustanovení zákona o vstupu				ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost následujících legislativních aktů zaměřených na zjednodušení právního rámce,

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno nebo popis	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí a	Rok	
	lesního hospodářství a správy prostřednictvím vypracování nové národní strategie v oblasti lesnictví a následných právních předpisů		aktů, kterými se mění a doplňují stávající právní předpisy o lesích	legislativních aktů v platnost						boj proti nezákonné těžbě dřeva a zlepšení obhospodařování lesů: i) Nový zákon o lesním hospodářství, který stanoví změny systému trestních sankcí; větevnickí Mimořádné nařízení č. 85/2006, kterým se stanoví metody posuzování škod na lesní vegetaci v lesích i mimo ně; III) Zákon č. 171/2010 Sb., o sankcích za trestné činy v oblasti lesnictví, kterým se stanoví metody výpočtu škod na životním prostředí a finančních škod způsobených nezákonnou těžbou dřeva a jinou trestnou činností v oblasti lesnictví, IV) Další vládní rozhodnutí týkající se boje proti nezákonné těžbě dřeva a zlepšení obhospodařování lesů: Změny

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí a	Rok	
										rozhodnutí vlády č. 743/2015 Sb., rozhodnutí vlády č. 1076/2009 Sb., rozhodnutí vlády č. 229/2009 Sb., rozhodnutí vlády č. 497/2020 Sb.;
25	Investice č. 1. Národní kampaně v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování, včetně městských lesů	Cílová	Nové plochy zalesněné nebo znovuzalesněné půdy		ha	0	6 000	ČTVRT LETÍ	2023	Nové plochy zalesněné nebo znovuzalesněné půdy (nejméně 6 000 ha) v souladu s právními požadavky stanovenými ve vnitrostátní strategii v oblasti lesnictví: a. Použijí se pouze druhy a ekotypy, které jsou odolné vůči budoucím předpokládaným dopadům změny klimatu, a nesmějí mít nepříznivé dopady na biologickou rozmanitost. Používání nepůvodních druhů je povoleno pouze tehdy, pokud se prokáže, že jejich používání vede k příznivým a vhodným

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí a	Rok	
										podmínkám ekosystému (jako je klima, půda, vegetace, odolnost vůči požárům) a že přítomné původní druhy již nejsou přizpůsobeny budoucím modelovaným klimatickým podmínkám a půdním a hydrologickým podmínkám. b. Použijí se pouze druhy stromů a ekotypy, které jsou vhodné pro budoucí předpokládané klimatické podmínky pro Rumunsko; c. Zalesňování pozitivně přispívá k cílům zachování biologické rozmanitosti, hospodaření s vodou a ochrany půdy. Zalesňování se nesmí provádět na zemědělské půdě vysoké přírodní hodnoty, na travních porostech nebo mokřadech, ledaže je cílem

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí a	Rok	
										intervence obnova stanovišť. d. Projekty zalesňování nebo opětovného zalesňování se provádějí v oblastech, které jsou vystaveny klimatickým rizikům, zejména suchům a povodním, a jsou vůči nim zranitelné. e. záměry zalesňování a opětovného zalesňování podléhají postupu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jsou-li stanoveny v zjišťovacím řízení EIA; a lesní hospodářské plány relevantní pro opatření v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování musí projít úplným postupem strategického posouzení vlivů na životní prostředí (zpráva o vlivech na životní prostředí), zejména pokud mají vliv na chráněná stanoviště a/nebo druhy.

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
26	Investice č. 1. Národní kampaně v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování, včetně městských lesů	Cílová	Nové plochy zalesněné nebo znovuzalesněné půdy		ha	6 000	26 760	ČTVRT LETÍ	2026	Nové plochy zalesněné nebo znovuzalesněné půdy (celkem 26 760 ha) v souladu s právními požadavky stanovenými ve vnitrostátní strategii v oblasti lesnictví a v souladu s požadavky stanovenými v cíli 25.
27	Investice č. 1. Národní kampaně v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování, včetně městských lesů	Cílová	Byly vytvořeny nové oblasti městských lesů.		M ²	0	500 000	ČTVRT LETÍ	2023	Nové oblasti městských lesů (nejméně 500 000 m ² v souladu s právními požadavky stanovenými ve vnitrostátní strategii v oblasti lesnictví: a. Použijí se pouze druhy a ekotypy, které jsou odolné vůči budoucím předpokládaným dopadům změny klimatu, a nesmějí mít nepříznivé dopady na biologickou rozmanitost.

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí a	Rok	
										Používání nepůvodních druhů je povoleno pouze tehdy, pokud se prokáže, že vedou k příznivým a vhodným podmínkám ekosystému (jako je klima, půda, vegetace, odolnost vůči požárům) a že přitomné původní druhy již nejsou přizpůsobeny budoucím modelovaným klimatickým podmínkám a pedohydrologickým podmínkám. b. Použijí se pouze druhy a ekotypy, které jsou vhodné pro budoucí předpokládané klimatické podmínky pro Rumunsko; c. Městské zalesňování se provádí přístupem na úrovni krajiny, který posiluje propojení s přírodními nebo polopřírodními oblastmi (jako jsou lesy nebo zemědělské

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
										oblasti) se zaměřením na propojení stanovišť prostřednictvím zelené infrastruktury a ekologických koridorů. Výběr druhů a ekotypů zohlední jejich úlohu při čištění vzduchu a poskytování dalších ekosystémových služeb městským oblastem. d. Zalesňování pozitivně přispívá k cílům zachování biologické rozmanitosti, hospodaření s vodou a ochrany půdy. Zalesňování se nesmí provádět na zemědělské půdě vysoké přírodní hodnoty, na travních porostech nebo mokřadech, ledaže je cílem intervence obnova stanovišť. e. Projekty zalesňování nebo opětovného zalesňování se provádějí v oblastech, které jsou

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno nebo popis	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
										vystaveny klimatickým rizikům, zejména suchům a povodním, a jsou vůči nim zranitelné.
28	Investice č. 1. Národní kampaně v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování, včetně městských lesů	Cílová	Vytvoření nových oblastí městských lesů		m ²	500 000	3 150 000	ČTVRT LETÍ	2026	Nové oblasti městských lesů (celkem 3 150 000 m ²) v souladu s právními požadavky stanovenými v Lesní strategii a v souladu s požadavky stanovenými v cíli 25.
29	Investice č. 2. Rozvoj moderních produkčních kapacit pro reprodukční materiál lesních	Cílová	Provoz nových a renovovaných školek (zavedených nebo rekultivovaných)		Číslo	0	90	ČTVRT LETÍ	2024	Nové a renovované školky, které jsou provozuschopné (nejméně 90) v souladu s právními požadavky stanovenými ve vnitrostátní strategii v oblasti lesnictví. Produkce reprodukčního materiálu se zaměřuje na druhy stromů a

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
	dřevin									ekotypy, které jsou vhodné pro budoucí předpokládané klimatické podmínky Rumunska.

B.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Formulář R č. 2. Reforma systému řízení chráněných přírodních oblastí za účelem soudržného a účinného provádění evropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti

Cílem této reformy je uvést do praxe stávající rámec pro vymezení chráněných přírodních oblastí, zejména zavedením mechanismu, který by propojil právní předpisy specifické pro různá odvětví s dopadem na biologickou rozmanitost, konkrétně vzdělávání, zemědělství, lesnictví, myslivost, cestovní ruch, územní organizaci, dopravu a energetiku.

Toho bude dosaženo přijetím a vstupem v platnost dvou legislativních aktů:

1) legislativní akt, kterým se zřizuje interinstitucionální výbor, jehož úkolem je analyzovat právní rámec platný pro odvětví s dopadem na biologickou rozmanitost a vypracovat a podpořit návrhy na změnu nebo doplnění právního rámce s ohledem na aktuální informace o rozšíření a dynamice stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany (do 30. června 2022);

2) legislativní akt, kterým se mění právní rámec platný pro odvětví s dopadem na biologickou rozmanitost s cílem zajistit, aby stávající právní rámec v různých příslušných odvětvích neovlivnil/neomezil provádění ochranných opatření v plánech řízení chráněných přírodních oblastí (do 30. června 2025). Legislativní akt vychází z návrhů výboru zřízeného podle odstavce 1.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Investice č. 3. Aktualizace schválených plánů řízení a určení potenciálních oblastí pro přísnou ochranu přírodních suchozemských a mořských stanovišť za účelem provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

Investice se skládá ze dvou dílčích investic.

Cílem první dílčí investice (investice 3.1) je aktualizovat schválené plány řízení. Cílem druhé dílčí investice (investice 3.2) je určit potenciální oblasti pro přísnou ochranu v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.

Pokud jde o aktualizaci stávajících plánů řízení, v důsledku investice se nejméně 250 plánů řízení chráněných přírodních oblastí přezkoumá a aktualizuje v souladu s právními předpisy EU do 30. června 2026.

Provádění této dílčí investice se dokončí do 30. června 2026.

Pokud jde o přísně chráněné oblasti, přijmou se a vstoupí v platnost dva legislativní akty: 1) legislativní akt pro vymezení přísně chráněných oblastí určených v chráněných oblastech sítě Natura 2000 se stávajícími plány péče nebo zahrnující původní lesy a pralesy (do 31. prosince 2023); a 2) legislativní akt o vymezení přísně chráněných oblastí vymezených v chráněných oblastech sítě Natura 2000 bez stávajících plánů řízení a v jiných oblastech (do 31. prosince 2025).

Provádění této dílčí investice se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice č. 4. Integrované investice do ekologické obnovy stanovišť a ochrany druhů souvisejících s loukami, vodními oblastmi a oblastmi závislými na vodě

Tato investice se skládá z pěti dílčích investic.

Cílem první dílčí investice (investice 4.1) je obnovit propojení vodních toků odstraněním překážek ve vodních tocích, a tím přispět k obnově bočního propojení vodních stanovišť a druhů závislých na vodě v souladu s platnými plány řízení chráněných přírodních oblastí. V důsledku této dílčí investice se obnoví propojení 1 700 ha břehových stanovišť.

Provádění této dílčí investice se dokončí do 30. června 2026.

Cílem druhé dílčí investice (investice 4.2) je obnova stanovišť travních porostů v chráněných přírodních oblastech. V důsledku této dílčí investice musí být ekologicky obnoveno nejméně 2 800 ha travinných stanovišť.

Provádění této dílčí investice se dokončí do 30. června 2026.

Třetí dílčí investice (investice 4.3) je zaměřena na snížení eutrofizace a zachování biologické rozmanitosti delty Dunaje. Mezi opatření, která mají být v rámci této dílčí investice zahrnuta, patří regulace hladiny vody ve dvou jezerech, navršení a dosažení optimálního profilu hranic jezer, odbarvování, konsolidace břehů, údržbářské práce, kácení za účelem regenerace vegetace a stromů v obvodu, odstraňování dřeva a pláží, které zastírají cirkulaci vody a způsobují sedimentaci, monitorování druhů a stanovišť v dané oblasti a drobné odtokové práce pro optimální cirkulaci vody. V důsledku této dílčí investice bude mít z odstranění vodních rostlin prospěch nejméně 100 ha jezerních oblastí, a to na základě aktualizované studie proveditelnosti (červen 2021).

Provádění této investice musí být dokončeno do 30. června 2026.

Cílem čtvrté dílčí investice (investice 4.4) je vyvinout monitorovací systém volně žijících jeseterů podél Dolního Dunaje (1 500 km) ve spojení s umělou inteligencí s cílem bojovat proti pytláctví. V důsledku této dílčí investice bude zprovozněna síť pro monitorování, komunikaci a předávání údajů o volně žijících jeseterích. Očekává se, že tato dílčí investice významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Vozidla, která mají být zakoupena, mají zejména specifické emise CO₂ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/631, které jsou nižší než 50 g CO₂/km. Nakoupené měřicí čluny musí odpovídat nejlepší dostupné technologii z hlediska životního prostředí.

Provádění této dílčí investice se dokončí do 30. září 2025.

V neposlední řadě je cílem páté dílčí investice (investice 4.5) modernizovat veřejný přístup a infrastrukturu pro návštěvníky delty Dunaje s cílem snížit tlak na stanoviště a druhy. V důsledku této dílčí investice bude vybudováno deset návštěvnických center, jejichž cílem je zmírnit tlak cestovního ruchu na přírodní stanoviště tím, že se toky turistů směřují do sítě deseti hostujících center s 40 pozorovacími místy, která jsou vhodně vybavena pro potřeby všech kategorií návštěvníků, a monitorují je. Při výstavbě návštěvních center se tradičně využívají technologie šetrné k životnímu prostředí, ekosystémové přístupy a materiály pro komunitní architekturu delty Dunaje.

Provádění této dílčí investice se dokončí do 30. června 2026.

Investice č. 5. Integrované systémy zmírňování povodňových rizik v lesních povodích

Cílem investice je snížit riziko povodní za účelem ochrany lidí, infrastruktury a socioekonomických cílů v rizikových oblastech, jakož i ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti prostřednictvím příslušných environmentálních opatření, zejména těch, která se týkají zajištění migrace ryb a zajištění ekologického toku.

Investice se uskuteční ve dvou krocích:

1) přijetí návrhu projektu pro modernizační práce na ochranu před povodněmi, které zahrnují: i) obnova nejméně 6 poškozených konstrukcí pro uchovávání alevia za účelem instalace podélných opatření (v případě potřeby rybí žebříky a ekologický průtok); II) výstavba nejméně 30 nových aluviálních konstrukcí, včetně rybích žebříků a ekologického toku, s maximální výškou 5 m; III) obnova nejméně 4 ha půdy prostřednictvím opětovného zalesňování, plevelu nebo výstavby oplocení větvem; a iv) obnova nejméně 30 km torrentového lože. Provádění tohoto kroku bude dokončeno do 31. března 2023.

2) dokončení modernizačních prací na ochranu před povodněmi na základě návrhu projektu přijatého v bodě 1. Provedení tohoto kroku bude dokončeno do 30. června 2026.

Veškerá opatření, která byla v rámci posouzení podle směrnice 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) určena jako nezbytná k zajištění souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí být začleněna do návrhu projektu a přísně dodržována ve všech fázích výstavby, modernizace, provozu a vyřazování z provozu. Je třeba zabránit zhoršení ekologického stavu dotčených vodních útvarů a opatření nesmí bránit zlepšení ekologického stavu nebo potenciálu dotčených vodních útvarů.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

B.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
30	Reforma č. 2. Reforma systému řízení chráněných přírodních oblastí prostřednictvím soudržného a účinného provádění evropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti	Milník	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se zřizuje interinstitucionální výbor pro analýzu právního rámce vztahujícího se na dopadem na biologickou rozmanitost	Ustanovení zákona o vstupu legislativního aktu v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se zřizuje interinstitucionální výbor pro analýzu právního rámce vztahujícího se na dopad na biologickou rozmanitost, konkrétně vzdělávání, zemědělství, lesnictví, myslivost, cestovní ruch, územní organizace, doprava a energetika. Výbor je řízen Ministerstvem životního prostředí, vodního hospodářství a lesů a zahrnuje příslušná ministerstva a podřízené orgány odpovědné za příslušná odvětví: zemědělství, lesnictví, myslivost, cestovní

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										ruch, územní organizace, doprava a energetika. Výbor připraví návrhy na revizi právního rámce s ohledem na aktuální informace o rozšíření a dynamice stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany.
31	Reforma č. 2. Reforma řízení systému chráněných přírodních oblastí prostřednictvím soudržného a účinného provádění evropské strategie oblasti biologické rozmanitosti	Milník	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se mění právní rámec platný pro odvětví s dopadem na biologickou rozmanitost	Ustanovení zákona o vstupu legislativního aktu v platnost				ČTVRT LETÍ	2025	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se mění právní rámec platný pro odvětví s dopadem na biologickou rozmanitost. Cílem těchto legislativních změn je zajistit, aby stávající právní rámec v různých příslušných odvětvích neovlivnil ani neomezoval provádění ochranných opatření v plánech řízení chráněných přírodních oblastí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										Legislativní akt vychází z návrhů výboru s ohledem na aktuální informace o rozšíření a dynamice stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany.
32	Investice Aktualizace schválených plánů řízení	Cílová	Vstoupily v platnost chráněné přírodní oblasti s aktualizovanými plány řízení		Číslo	0	100	OTÁZKA Č. 1	2025	Chráněné přírodní oblasti (alespoň 100) s aktualizovanými plány řízení vstoupí v platnost. Přednost mají oblasti potenciálně zasažené projekty infrastruktury, u nichž se Rumunsko v souladu s příslušnými právními předpisy EU zavázalo dále shromažďovat údaje z monitorování s cílem stanovit konkrétní cíle ochrany stanovišť a druhů, včetně stěhovavých druhů ptáků.
33	Investování; Aktualizace	Cílová	Vstoupily v platnost		Číslo	100	250	ČTVRTLETÍ	2026	Vstoupilo v platnost nejméně 250 chráněných

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	schválených plánů řízení		chráněné přírodní oblasti aktualizované s plánem řízení							přírodních oblastí s aktualizovanými plány řízení. Přednost mají oblasti potenciálně zasažené projekty infrastruktury, u nichž se Rumunsko v souladu s příslušnými právními předpisy EU zavázalo dále shromažďovat údaje z monitorování s cílem stanovit konkrétní cíle ochrany stanovišť a druhů, včetně stěhovavých druhů ptáků.
34	Investice 3.2 Určení potenciálních oblastí pro přísnou ochranu přírodních suchozemských a mořských stanovišť za účelem provádění	Mílník	Vstup v platnost legislativního aktu o vymezení přísně chráněných oblastí (určených v chráněných oblastech	Ustanovení zákona o vstupu legislativního aktu v platnost				ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost legislativního aktu o vymezení přísně chráněných oblastí. Akt vychází z analýz/studií a mapování oblastí navržených pro nezasahování (přísně chráněné), které jsou nezbytné k odůvodnění návrhu legislativního aktu založeného na strategii EU v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030		Natura 2000 se stávajícími plány péče nebo zahrnujících původní lesy a pralesy)							oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Legislativní akt určí přísně chráněné oblasti určené v chráněných oblastech sítě Natura 2000 se stávajícími plány péče nebo zahrnující původní lesy a pralesy.
35	Investice 3.2. Určení potenciálních oblastí pro přírodní ochranu přírodních a mořských stanovišť za účelem provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030	Mílník	Vstup v platnost legislativního aktu o vymezení přísně chráněných oblastí (určených v chráněných oblastech Natura 2000 bez stávajících plánů péče a v jiných oblastech)	Ustanovení zákona o vstupu legislativního aktu v platnost				ČTVRT LETÍ	2025	Vstup v platnost legislativního aktu o vymezení přísně chráněných oblastí. Akt vychází z analýz/studií a mapování vymezení oblastí navržených pro nezasahování (přísně chráněné), které jsou nezbytné k odůvodnění návrhu legislativního aktu založeného na strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Legislativní akt určí přísně chráněné oblasti vymezené v chráněných oblastech Natura 2000 bez stávajících plánů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
36	Investice 4.1. Odstranění překážek ve vodních tocích s cílem usnadnit obnovu propojení závislých stanovišť a druhů	Cílová	Břehová stanoviště s obnovenou konektivitou		ha	0	1 700	ČTVRT LETÍ	2026	řízení a v dalších oblastech. Břehová stanoviště s obnovenou konektivitou (nejméně 1 700 ha)
37	Investice 4.2. Obnova travinných stanovišť v chráněných přírodních oblastech	Cílová	Ekologicky obnovená travinná stanoviště		ha	0	2 800	ČTVRT LETÍ	2026	Travinná stanoviště (nejméně 2 800 ha) ekologicky obnovená.
38	Investice 4.3. Odbarvování jezer delty Dunaje účelem snížení eutrofizace a zachování	Cílová	Oblasti jezer, které měly prospěch z odstranění vodních rostlin		ha	0	100	ČTVRT LETÍ	2026	Oblasti jezer (alespoň 100 ha), které měly prospěch z odstranění vodních rostlin, na základě aktualizované studie proveditelnosti (červen 2021).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl		
	biologické rozmanitosti								
39	Investice 4.4 Zavedení systému monitorování volně žijících jeseterů podél Dolního Dunaje	Mílník	Provoz sítě pro monitorování, komunikaci a přenos údajů z volně žijících jeseterů	Síť je funkční				2025	Provoz sítě pro monitorování, komunikaci a přenos údajů z volně žijících jeseterů. Opatření vytvoří monitorovací systém volně žijících jeseterů podél Dolního Dunaje (1 500 km) ve spojení s umělou inteligencí s cílem bojovat proti pytláctví. Aby byl zajištěn soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01), musí mít vozidla, která mají být zakoupena, specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2019/631, které jsou nižší než 50 g CO2/km. Nakoupené měřicí čuny musí odpovídat nejlepším dostupným

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										technologie z hlediska životního prostředí.
40	Investice 4.5. Rekonstrukce infrastruktury pro přístup veřejnosti a návštěvu delty Dunaje s cílem snížit tlak cestovního ruchu na stanoviště a druhy	Cílová	Hostující střediska vybudovaná s cílem zmírnit tlak cestovního ruchu na stanoviště		Číslo	0	10	ČTVRT LETÍ	2026	Bylo vybudováno 10 návštěvnických středisek, jejichž cílem je zmírnit tlak cestovního ruchu na přírodní stanoviště tím, že budou toky turistů směřovány a monitorovány do sítě deseti hostujících středisek s 40 pozorovacími místy, která jsou vhodně vybavena a vybavena pro potřeby všech kategorií návštěvníků. Místa se vybírají v souladu s kritérii uvedenými v plánu řízení pro rezervaci delty Dunaje, který je v současné době revidován. Při výstavbě návštěvních center se tradičně využívají technologie šetrné k životnímu prostředí, ekosystémové přístupy a

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
41	Investice č. 5. Integrované systémy zmírňování povodňových rizik v lesních povodích	Milník	Přijetí návrhu projektu	Přijetí návrhu projektu				OTÁZKA A Č. 1	2023	materiály pro komunitní architekturu delty Dunaje. Bude přijat návrh projektu modernizačních prací na protipovodňovou ochranu. Zahrnuje: - Obnova nejméně 6 poškozených konstrukcí pro uchovávání alevia s cílem instalovat podélná opatření (v případě potřeby rybí žebříky a ekologický průtok); - Výstavba nejméně 30 nových aluviálních konstrukcí, včetně rybích žebříků a ekologického toku, s maximální výškou 5 m; - Nejméně 4 ha půdy obnovené zalesňováním, plevelem nebo výstavbou oplocení větru; - obnovení nejméně 30 km torrentového lože.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Veškerá opatření, která byla v rámci posouzení podle směrnice 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) určena jako nezbytná k zajištění souladu s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01), musí být začleněna do návrhu projektu a přísně dodržována ve fázích výstavby, modernizace, provozu a vyřazování z provozu. Je třeba zabránit zhoršení ekologického stavu dotčených vodních útvarů a opatření nesmí bránit zlepšení ekologického stavu nebo potenciálu dotčených vodních útvarů.
42	Investice č. 5. Integrované systémy	Mílník	Dokončení modernizačních prací na	Dokončení modernizace povodňových				ČTVRT LETÍ	2026	The project for modernisation of flood protection shall be

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zmírňování povodňových rizik v lesních povodích		ochranu před povodněmi	prací						completed, in accordance with the requirements set out in milestone 41.

C. SLOŽKY Č. 3: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Cílem složky je urychlit rozšíření a modernizaci systémů nakládání s odpady v Rumunsku se zaměřením na tříděný sběr, prevenci, snižování, opětovné použití a využití s cílem dosáhnout souladu s platnými právními předpisy EU a přechodu na oběhové hospodářství.

Složka se skládá z jedné reformy a tří investic.

Očekává se, že opatření obsažená ve složce budou řešit některé z výzev zdůrazněných v doporučení pro jednotlivé země zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na environmentální infrastrukturu (doporučení pro jednotlivé země na roky 2019 a 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

C.1. Popis reformy a investic pro půjčky

Reforma 1. Zlepšení správy nakládání s odpady s cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství

Cílem této reformy je vytvořit strategický a právní rámec pro přechod na oběhové hospodářství přijetím národní strategie pro oběhové hospodářství a akčního plánu a změnou některých právních aktů týkajících se nakládání s odpady.

Provádění této reformy sestává z těchto kroků:

- (1) Přijetí národní strategie pro oběhové hospodářství s cílem stanovit rámec pro transformaci rumunského hospodářství na oběhovou operaci zahrnující celý životní cyklus výrobků (do 31. září 2022);
- (2) Vstup v platnost legislativních aktů nezbytných pro zprovoznění jednotného nakládání s odpady v souladu s národním plánem pro nakládání s odpady, zejména právních předpisů týkajících se nakládání s odpady, hygienických služeb obcí a stanovení sazeb za sanitární služby a rozšířené odpovědnosti výrobce obalů (do 31. září 2022);
- (3) Přijetí akčního plánu pro národní strategii pro oběhové hospodářství, který definuje klíčové prováděcí kroky strategie (uvedené v bodě 1) výše), odpovědné orgány a závazný harmonogram opatření (do 31. září 2023). Všechna opatření přidělená orgánům veřejné moci od 3. čtvrtletí 2023 do 1. čtvrtletí 2026 v rámci strategie a akčního plánu musí být dokončena do 30. března 2026.

V důsledku reformy se zlepší kontrola a monitorování a parametry kvality životního prostředí rumunského systému nakládání s odpady a zvýší se úroveň tříděného sběru odpadu. Příspěvek ve výši 4,5 procentního bodu k 50 % vnitrostátnímu cíli v oblasti recyklace a přípravy k opětovnému použití do roku 2025 se dosáhne do 30. června 2026.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reformu 1 doplní tři investice – investice 1, 2 a 3.

Investice č. 1. Rozvoj, modernizace a dokončení integrovaných systémů nakládání s komunálním odpadem na úrovni žup nebo na úrovni města/obce

Cílem této investice je vyvinout a modernizovat integrované systémy nakládání s odpady a infrastrukturu pro nakládání s veřejným odpadem na úrovni župy nebo města/obce.

Investice přispěje k dosažení nových cílů pro přípravu, opětovné použití a recyklaci komunálního odpadu podle směrnice (EU) 2018/851, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech. Investice vycházejí z národního plánu pro nakládání s odpady, krajských plánů pro nakládání s odpady a plánu pro nakládání s odpady obce Bukurešť a přispívají k recyklačním cílům balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství.

Provádění této investice zahrnuje:

- a) zřízení středisek pro dobrovolný sběr odpadu s cílem zajistit tříděný sběr odpadu z domácností pro řadu toků odpadů (I.1.a), v důsledku čehož bude do 30. června 2026 v provozu 565 středisek dobrovolného sběru odpadu.
- b) zřízení digitalizovaných ekoostrovů pro tříděný sběr odpadu na místní úrovni, převážně v bytových domech (I.1.b), v důsledku čehož bude do 30. června 2026 v provozu 13752 digitalizovaných ekoostrovů pro tříděný sběr odpadu.
- c) integrovaná centra pro městské aglomerace pro tříděný sběr odpadu (I.1.c), v důsledku čehož musí být do 30. června 2026 ve 14 městských aglomeracích zprovozněna integrovaná střediska pro sběr odpadu.
- d) výstavba zařízení na recyklaci odpadu za účelem splnění recyklačních cílů balíčku opatření pro oběhové hospodářství (I.1.d), v důsledku čehož musí být do 30. června 2026 uvedeno do provozu 26 zařízení na recyklaci odpadu, aby byly splněny cíle vnitrostátní strategie pro oběhové hospodářství v oblasti recyklace.

Výše uvedené investice (a) až d) musí být v souladu s ustanoveními národního plánu pro nakládání s odpady, župních plánů pro nakládání s odpady a plánu pro nakládání s odpady obce Bukurešť.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01). Vozidla zakoupená v rámci tohoto opatření musí být zejména nejlepší dostupnou technologií z hlediska životního prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 2. Rozvoj infrastruktury pro nakládání se statkovými hnojivy a jinými kompostovatelnými zemědělskými odpady

Cílem investice je vyvinout systémy sběru a využití statkových hnojiv.

Investice spočívá především ve vytvoření integrovaných společných systémů pro využití statkových hnojiv, kompostovacích stanic a zařízení pro řízení kompostu pro velké zemědělské komunity, bioplynových systémů a nákupu zařízení pro hospodaření se zemědělským kompostem. Cílem navrhovaných investic je modernizovat infrastrukturu, snížit emise amoniaku a metanu a snížit znečištění dusičnany.

V důsledku investice musí být do 30. června 2026 zřízeno a zprovozněno 254 integrovaných systémů pro sběr kompostovatelného zemědělského odpadu.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01). Vozidla zakoupená v rámci tohoto opatření musí být zejména nejlepší dostupnou technologií z hlediska životního prostředí.

Investice musí být v souladu s národním plánem pro nakládání s odpady.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 3. Rozvoj veřejných monitorovacích, kontrolních a institucionálních kapacit pro nakládání s odpady a prevenci znečištění

Cílem této investice je vybavit příslušné veřejné orgány monitorováním, kontrolou a podáváním zpráv v oblasti nakládání s odpady.

Investice se provádí prostřednictvím dvou oblastí činnosti:

- (1) Vybavit 43 členů krajské národní stráže pro životní prostředí digitálním vybavením (systém IKT, skenovací systémy nákladních vozidel, videokamery typu „dashcam“ a videokamery nošené na těle, bezpilotní vzdušné prostředky) pro monitorovací a kontrolní činnosti v oblasti nakládání s odpady (do 31. prosince 2024). V důsledku toho provedou do 31. prosince 2025 komisaři národní stráže pro životní prostředí 400 kontrolních misí za použití nového digitálního vybavení.
- (2) Nákup a zprovoznění 384 zařízení pro monitorování kvality ovzduší, radioaktivity a hluku pro Národní úřad pro ochranu životního prostředí s cílem zajistit sběr, přenos a uchovávání údajů o koncentracích znečišťujících látek v životním prostředí a umožnit podávání zpráv o nich (do 30. června 2025).

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01). Vozidla zakoupená v rámci tohoto opatření musí být zejména nejlepší dostupnou technologií z hlediska životního prostředí.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
43	Reforma zlepšení správy nakládání s odpady s cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství	Milník	Přijetí národní strategie pro oběhové hospodářství	Přijetí národní strategie pro oběhové hospodářství rozhodnutím vlády				2022	Přijetí národní strategie pro oběhové hospodářství, která vychází z doporučení probíhajícího projektu Nástroje pro technickou podporu. Strategie stanoví pravidla pro celý životní cyklus výrobků a definuje tyto klíčové prvky: - regulační, finanční a informační metody a nástroje na podporu iniciativ v oblasti oběhového hospodářství; - určení odvětví, která mají být zahrnuta; - revize environmentálních a ekonomických pobídek týkajících se odpadů s cílem učinit recyklaci pohodlnější než skládkování a spalování; - pokyny pro používání finančních a řídicích metod/nástrojů v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příslušných odvětvích; - správní rámec pro spolupráci mezi zúčastněnými stranami (orgány, akademickou obcí, soukromým sektorem, neziskovým sektorem a občany). Národní strategie pro oběhové hospodářství účinně přispěje k cílům EU v oblasti recyklace odpadů, zejména recyklace komunálního odpadu a snížení vysoké míry skládkování.
44	Reforma 1 Zlepšení správy nakládání s odpady cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství	Milník	Přijetí akčního plánu pro národní strategii oběhové hospodářství	Přijetí akčního plánu pro národní strategii oběhové hospodářství rozhodnutím vlády Rumunska				ČTVRTL ETÍ	2023	Akční plán vymezí klíčové prováděcí kroky strategie přijaté v rámci milníku 43, odpovědné orgány a závazný harmonogram určených opatření na základě odborných doporučení, která mají být formulována v rámci projektu Nástroje pro technickou podporu. Plán zahrnuje odpovídající systém monitorování provádění a nápravné

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
45	Reforma správy nakládání s odpady cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství	Milník	Provedení opatření národní strategie akčního plánu pro oběhové hospodářství přidělených orgánům veřejné moci	Provedení opatření v rámci národní strategie akčního plánu pro oběhové hospodářství přidělených orgánům veřejné moci				OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončení provádění všech opatření plánovaných v národní strategii a akčním plánu pro oběhové hospodářství a přidělených orgánům veřejné moci od 3. čtvrtletí 2023 do 1. čtvrtletí 2026.
46	Reforma správy nakládání s odpady cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství	Milník	Vstup v platnost legislativních aktů nezbytných pro zprovoznění jednotného nakládání s odpady	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativních aktů týkajících se postupů nakládání s odpady				ČTVRTL ETÍ	2022	Vstup v platnost legislativních aktů nezbytných ke konsolidaci vyhovujícího nakládání s odpady v Rumunsku, zejména prostřednictvím správních opatření týkajících se nakládání s komunálním odpadem v národním plánu pro nakládání s odpady, aby bylo dosaženo cílů v oblasti nakládání s odpady stanovených v rámcové směrnici EU

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			souladu s národním plánem pro nakládání s odpady							o odpadech. Vstupují v platnost tyto legislativní akty: 1. Nařízení o režimu nakládání s odpady, které reguluje rozšířenou odpovědnost výrobce podle rámcové směrnice o odpadech. Nařízení rovněž zavádí přísné sankce, které mají odrazovat od nezákonného skládkování, ukládání odpadu a spalování ve venkovním prostoru. 2. Nařízení, kterým se mění zákon 101/2006 (zákon o hygienických zařízeních). 3. Změna vyhlášky č. 109/2007 o metodice pro stanovení sanitárních sazeb Národním regulačním orgánem pro veřejné služby Společenství (ANRSC). Nařízení (č. 2) a pozměněné nařízení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										ANRSC (č. 3) upravují: - plné zprovoznění ekonomických nástrojů (platba při vyhazování odpadu, daň ze skládkování a rozšířená odpovědnost výrobce); - úloha Národního regulačního orgánu pro veřejné služby Společenství jako vnitrostátního regulačního orgánu pro politiku saseb komunálního odpadu; - finanční odpovědnost mezikomunitních rozvojových sdružení, pokud jde o projekty integrovaných systémů nakládání s odpady.
47	Reforma zlepšení správy nakládání s odpady cílem urychlit přechod na oběhové	Cílová	Příspěvek 4,5 % k 50 % k vnitrostátnímu cíli v oblasti recyklace a přípravy k opětovnému použití	Příspěvek 4,5 % k 50 % k vnitrostátnímu cíli v oblasti recyklace a přípravy k opětovnému použití		45,5	50	ČTVRTL ETÍ	2026	Příspěvek investic národního plánu pro oživení a odolnost do nakládání s komunálním odpadem ve výši 4,5 procentního bodu k vnitrostátnímu cíli 50 % recyklace a přípravy k opětovnému použití komunálního odpadu, kterého má být dosaženo do roku 2025 (jak je definován v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	hospodářství		roku 2025							rámcové směrnici o odpadech (2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851) a v rozhodnutí Komise 2011/753/EU ze dne 18. listopadu 2011, kterým se stanoví pravidla a metody výpočtu pro ověření souladu s cíli stanovenými v čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES). Příspěvek se vypočítá na základě objemu komunálního odpadu z infrastruktury podporovaného národním plánem pro oživení a odolnost, který má být recyklován v roce 2025. Příspěvek se vypočítá ve vztahu k 50 % vnitrostátnímu cíli v oblasti recyklace a přípravy k opětovnému použití stanovenému pro rok 2025.
48	Investice 1.a Zřízení dobrovolných sběrných	Cílová	Zřízení a provoz dobrovolných sběrných		Číslo	0	250	ČTVRTL ETÍ	2024	Zřízení a provoz nejméně 250 dobrovolných sběrných středisek v souladu s národním plánem pro nakládání s odpady/okresními plány

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	středisek		středisek							nakládání s odpady a plány pro nakládání s odpady v Bukurešti. Dobrovolná sběrná střediska poskytují služby komunitám s nejvýše 50000 obyvateli. Střediska zajistí tříděný sběr odpadu z domácností, který nelze sbírat v systému „ode dveří ke dveřím“, recyklovatelného odpadu a biologického odpadu, který nelze sbírat v jednotlivých koších, jakož i zvláštních toků odpadu (objemový odpad, odpadní elektrická a elektronická zařízení, použité baterie, nebezpečný odpad, stavební a demolici odpad). Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí být vozidla zakoupená v rámci tohoto opatření nejlepší dostupnou technologií z

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
49	Investice 1.a Zřízení dobrovolných sběrných středisek	Cílová	Zřízení provozu dobrovolných sběrných středisek		Číslo	250	565	ČTVRTLETÍ	2026	hlediska životního prostředí. 565 dobrovolných sběrných středisek, zřízených a funkčních, v souladu s Národním plánem pro nakládání s odpady/plány pro nakládání s odpady v župách a plánem pro nakládání s odpady v Bukurešti. Dobrovolná sběrná střediska poskytují služby komunitám s nejvýše 50000 obyvateli. Střediska zajistí tříděný sběr odpadu z domácností, který nelze sbírat v systému „ode dveří ke dveřím“, recyklovatelného odpadu a biologického odpadu, který nelze sbírat v jednotlivých koších, jakož i zvláštních toků odpadu (objemový odpad, odpadní elektrická a elektronická zařízení, použité baterie, nebezpečný odpad, stavební a demoliční odpad).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
50	Investice 1.b Výstavba digitalizovaných ekostrovů pro tříděný sběr odpadů na místní úrovni	Cílová	Digitalizované ekologické ekostrovy pro tříděný sběr odpadů, zavedené a funkční		Číslo	0	7 000	ČTVRTL ETÍ	2024	Nejméně 7000 digitalizovaných ekostrovů pro tříděný sběr odpadů, zřízených a funkčních, v souladu s národním plánem pro nakládání s odpady/plány pro nakládání s odpady v župách a plánem pro nakládání s odpady obce Bukurešť. Digitalizované ekostrovy se používají k obsluze bytových domů uvnitř lokality. Přednost mají komunity s nejvyššími potřebami v souvislosti s plány pro nakládání s odpady hrabství/národního plánu pro nakládání s odpady, které doplňují investice v rámci politiky soudržnosti na základě těchto kritérií: - kapacita pro produkci odpadů ve vztahu k velikosti lokality (místa I, obce a města II. hod.); - nízká současná úroveň tříděného sběru odpadů;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- dostupnost stávajících zařízení na zpracování odpadu. Digitalizované ekologické ostrovy zajistí tříděný sběr odpadu z domácností, zejména v blokových oblastech, pro tyto odděleně sebrané toky odpadu: papírový a lepenkový odpad, plastový odpad, kovový odpad, skleněný odpad, biologický odpad, zbytkový odpad. Každý ekoostrov musí mít nejméně 200 obyvatel.
51	Investice 1.b Výstavba digitalizovaných ekoostrovů pro tříděný sběr odpadu na místní úrovni	Cílová	Digitalizované ekologické ostrovy pro tříděný sběr odpadu, zavedené a funkční		Číslo	7 000	13 752	ČTVRTLETÍ	2026	Digitalizovaných ekoostrovů pro tříděný sběr odpadu, zřízených a funkčních, v souladu s národním plánem pro nakládání s odpady/plány pro nakládání s odpady v župách a plánem pro nakládání s odpady obce Bukurešť. Digitalizované ekoostrovy se používají k obsluze bytových domů uvnitř lokality.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Přednost mají komunity s nejvyššími potřebami v souvislosti s plány pro nakládání s odpady hrabství/národního plánu pro nakládání s odpady, které doplňují investice v rámci politiky soudržnosti na základě těchto kritérií: - kapacita pro produkci odpadů ve vztahu k velikosti lokality (místa I, obce a města II. hod.); - nízká současná úroveň tříděného sběru odpadů; - dostupnost stávajících zařízení na zpracování odpadů. Digitalizované ekologické ostrovy zajistí tříděný sběr odpadu z domácností, zejména v blokových oblastech, pro tyto odděleně sebrané toky odpadu: papírový a lepenkový odpad, plastový odpad, kovový odpad, skleněný odpad, biologický odpad, zbytkový odpad. Každý

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
52	Investice 1.c Integrovaná centra pro městské aglomerace týkající se tříděného sběru	Cílová	Integrovaná střediska pro sběr odpadů a zařízení provozovaná v městských aglomeracích		Číslo	0	6	ČTVRTL ETÍ	2024	ekoostrov musí mít nejméně 200 obyvatel. Nejméně 6 integrovaných sběrných středisek pro odpady zřízených a provozovaných v městských aglomeracích v souladu s národním plánem pro nakládání s odpady/plány pro nakládání s odpady v župách a plánem pro nakládání s odpady v Bukurešti. Místa musí zajistit pokrytí nejvíce obydlených regionů takto: - Bukurešť (severní strana) a přidružená oblast Ilfov; - Bukurešť (jižní strana) a přidružená oblast Ilfov; - Constanta; - Galati a Braila; - Iasi; - Craiova; - Ploiesti; - Temešvár;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Kluž-Napoca; - Sibiu; - Braşov; - Baia Mare; - Targu Mures; - Buzau. Střediska zajistí tříděný sběr odpadu z domácností, který nelze sbírat v systému „ode dveří ke dveřím“, recyklovatelného odpadu a biologického odpadu, který nelze sbírat v jednotlivých koších, jakož i zvláštních toků odpadu – objemného odpadu, odpadních elektrických a elektronických zařízení, použitých baterií, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01), musí být vozidla zakoupená v rámci tohoto opatření

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
53	Investice 1.c Integrovaná centra pro městské aglomerace týkající se tříděného sběru	Cílová	Integrovaná střediska pro sběr odpadu a zařízení provozovaná v městských aglomeracích		Číslo	6	14	ČTVRTL ETÍ	2026	nejlepší dostupnou technologií z hlediska životního prostředí. V městských aglomeracích bude zřízeno a provozováno nejméně 8 dalších integrovaných středisek pro sběr odpadu v souladu s národním plánem pro nakládání s odpady/plány pro nakládání s odpady v župách a plánem pro nakládání s odpady obce Bukurešť. Místa musí zajistit pokrytí nejvíce obydlí v regionu takto: - Bukurešť (severní strana) a přidružená oblast Ilfov; - Bukurešť (jižní strana) a přidružená oblast Ilfov; - Constanta; - Galati a Braila; - Iasi; - Craiova; - Ploiesti; - Temešvár;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Kluž-Napoca; - Sibiu; - Braşov; - Baia Mare; - Targu Mures; - Buzau. Střediska zajistí tříděný sběr odpadu z domácností, který nelze sbírat v systému „ode dveří ke dveřím“, recyklovatelného odpadu a biologického odpadu, který nelze sbírat v jednotlivých koších, jakož i zvláštních toků odpadu – objemného odpadu, odpadních elektrických a elektronických zařízení, použitých baterií, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu.
54	Investice 1.d Výstavba zařízení na recyklaci odpadu za	Cílová	Vybudovaná a provozovaná zařízení na recyklaci odpadů		Číslo	0	26	ČTVRTL ETÍ	2026	26 zařízení na recyklaci odpadu musí být postaveno a uvedeno do provozu tak, aby byly splněny recyklační cíle národní strategie pro oběhové hospodářství a v souladu s národními

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	účelem splnění recyklačních cílů balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství									plánem pro nakládání s odpady/plány pro nakládání s odpady kraje a plánem pro nakládání s odpady obce Bukurešť. Podpora se poskytuje soukromým hospodářským subjektům, které investují do zařízení na recyklaci odpadu v rámci třídného sběru, s cílem snížit dopad odpadu na životní prostředí a obyvatelstvo, snížit spotřebu zdrojů s cílem podpořit udržitelný hospodářský rozvoj ve všech regionech a dosáhnout cílů v oblasti recyklace stanovených v balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství. Prioritou jsou nejmodernější projekty digitalizované prostřednictvím svého provozu, monitorování a zásahů, které snižují technologickou spotřebu energie, přenosu technologií a údržby. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
55	Investice Rozvoj infrastruktury pro nakládání se statkovými hnojivy a jinými kompostovatelnými zemědělskými odpady	Cílová	Zavedení funkční integrované systémy pro sběr kompostovatelného zemědělského odpadu.		Číslo	0	254	ČTVRTL ETÍ	2026	„významně nepoškozoval“ (2021/C58/01), musí být vozidla zakoupená v rámci tohoto opatření nejlepší dostupnou technologií z hlediska životního prostředí. V souladu s národním plánem pro nakládání s odpady musí být vytvořeno a uvedeno do provozu nejméně 254 integrovaných systémů pro sběr kompostovatelného zemědělského odpadu, a to takto: - 150 integrovaných společných systémů (komunitní platforma, individuální platformy pro malé a střední zemědělce a individuálně uzpůsobené vybavení pro řízení kompostu); - 94 Komunální integrované systémy pro komunity se stávající společnou platformou (individuální platformy pro malé a střední zemědělce a individuálně uzpůsobené vybavení pro řízení kompostu);

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
					opatření					- 5 Komplexní systémy pro komunitu s velkými zemědělskými podniky (kompostování stánců a uzpůsobené vybavení pro řízení kompostu); - 5 Biogas Systems pro komunitu s velkými zemědělskými podniky (s elektrickým výkonem nejmenší 300 kW a tepelnou kapacitou nejmenší 300 kW). Tato zařízení musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (C(2023) 6454 final) tím, že splňují kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů stanovená v člancích 29–31 a pravidla pro biopaliva vyráběná z potravin a krmiv stanovená v článku 26 směrnice (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie (REDII) a souvisejících prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci. Velké zemědělské podniky a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
					opatření					komunity zemědělců (obce a města) se vyberou s ohledem na nejlepší pozitivní dopad na životní prostředí v porovnání s veřejnými náklady na investice, a to na základě pokynů, které jasně stanoví kritéria výběru, včetně: - počet zvířat za účelem prokázání skutečného (nikoli historického) zdroje znečištění; - koncentraci a trend dusičnanů v podzemních vodách; - dostupnost vhodného místa pro výstavbu; - pozitivní analýza nákladů a přínosů; prokázání dlouhodobé udržitelnosti investic, včetně modelů oběhového hospodářství (s důrazem na bioplynové stanice); - dostupnost finančních zdrojů pro spolufinancování a další fungování investic; - pozitivní veřejné konzultace k

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										prokázání společenského přijetí investic do životního prostředí. Malí a střední zemědělci, kteří mají prospěch z malých platforem, žijí v komunitách, kde jsou platformy pro hospodaření se statkovými hnojivy funkční nebo se vybudují nové platformy, a jsou vlastníky zvířat chovaných v těchto komunitách. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí být vozidla zakoupená v rámci tohoto opatření nejlepší dostupnou technologií z hlediska životního prostředí.
56	Investice 3.a Monitorovací a kontrolní zařízení pro národní stráž životního prostředí	Cílová	Národní komisaři hrabství pro ochranu životního prostředí		Číslo	0	43	ČTVRTL ETÍ	2024	Zprovoznění zařízení pro komisařů ekologické stráže pro monitorovací a kontrolní činnosti v oblasti nakládání s odpady s cílem zvýšit sledovatelnost odpadů, zvýšit viditelnost skutečné cesty přepravy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	prostředí		vybavení digitálním zařízením pro monitorovací a kontrolní činnosti v oblasti nakládání s odpady							odpadů, a snížit tak množství nedovolené přepravy odpadů. Zakoupí se následující vybavení: - 1 integrovaný systém IKT, který slouží 43 komisařům; - 8 snímací systémy pro nákladní vozidla; - 271 vačkové videokamery; - 16 bezpilotních vzdušných prostředků; - 8 užitkových vozidel vybavených rádiovou komunikací pro přepravu monitorovacích zařízení; - 709 tělních kamer opotřebovaných. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí být vozidla zakoupená v rámci tohoto opatření nejlepší dostupnou technologií z hlediska životního prostředí.
57	Investice	3.a	400		Číslo	0	400	ČTVRTL	2025	400 kontrolních misí prováděných

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Monitorovací a kontrolní zařízení pro národní stráž životního prostředí		kontrolních misí použitím monitorovacích kontrolního vybavení					ETÍ		komisaři národní stráž pro životní prostředí za použití digitálního vybavení získaného v rámci milníku 56 pro monitorovací a kontrolní činnosti.
58	Investice 3.b Zařízení pro monitorování kvality ovzduší, radioaktivity a hluku pro Národní agenturu pro ochranu životního prostředí	Cílová	zprovoznění zařízení pro monitorování kvality ovzduší, radioaktivity a hluku		Číslo	0	384	ČTVRTL ETÍ	2025	Zařízení pro monitorování kvality ovzduší, radioaktivity a hluku musí být pořízena a uvedena do provozu. Zařízení musí zajistit sběr, přenos, uchovávání a hlášení údajů o koncentracích znečišťujících látek v životním prostředí. Nákup vybavení pro monitorování kvality ovzduší se uskuteční až po přijetí národního programu kontroly ovzduší (část složky udržitelné dopravy národního plánu pro oživení a odolnost, jejíž přijetí se odhaduje na červen 2022) na základě potřeb předpokládaných v programu.

D. PRVEK 4: UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Tato složka plánu pro oživení a odolnost se zabývá několika výzvami souvisejícími s udržitelnou dopravou s cílem podpořit inteligentní, bezpečnou a inkluzivní mobilitu v Rumunsku. Je třeba na ni pohlížet v souvislosti se složkou 10 „Místní fond“, která zahrnuje doplňková opatření pro udržitelnou mobilitu v městských oblastech.

Cílem této složky je posílit udržitelnost rumunského odvětví dopravy podporou jeho ekologické a digitální transformace. Reformy podporující investice zahrnují regulační změny s cílem motivovat k silniční dopravě s nulovými emisemi, zlepšit správu státních podniků v odvětvích dopravy, zlepšit bezpečnost silničního provozu, podpořit čistou veřejnou dopravu a podpořit přechod na železnici a vnitrozemské vodní cesty.

Reformy a investice přispějí k plnění doporučení, která byla Rumunsku předána v letech 2019 a 2020 a která se týkají potřeby: i) „předsunout veřejné investiční projekty ve fázi připravenosti a podporovat soukromé investice s cílem podpořit hospodářské oživení“ a „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na udržitelnou dopravu“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020) a zároveň „zohlednit regionální rozdíly“ (doporučení pro zemi č. 4, 2019); II) „zlepšit přípravu a stanovení priorit velkých projektů a urychlit jejich provádění (doporučení pro jednotlivé země č. 4, 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investice do silniční infrastruktury se zaměřují na hlavní síť TEN-T, přispívají k hospodářské a sociální soudržnosti a jsou doprovázeny významnými reformami zaměřenými na dekarbonizaci silniční dopravy, rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, zlepšení bezpečnosti silničního provozu a podporu čisté veřejné dopravy a přechodu na jiný druh dopravy.

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu

Cílem reformy je podpořit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě vytvořením a zlepšením strategického, právního a provozního rámce dopravního systému v Rumunsku. Navrhovaná reforma souvisí s opatřeními pro udržitelnou městskou mobilitu zahrnutými do složky „místní fond“, aby byla zajištěna doplňkovost a součinnost s opatřeními přijatými na místní úrovni.

Reforma zahrnuje:

1.1 dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“

Legislativní balíček zavede nový systém zdanění v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ a dalšími zásadami ekologického zdanění. Balíček zahrnuje i) zpoplatnění na základě vzdálenosti pro těžká nákladní vozidla (nákladní automobily a jiné typy nákladních vozidel) a ii), systémy pobídek pro obnovu vozového parku (zejména malé automobily, autokary/autobusy) prostřednictvím vřakovacích systémů v kombinaci s daňovými opatřeními pro vlastnictví nejvíce znečišťujících osobních vozidel. Nový systém zpoplatnění se zavede nediskriminačním způsobem.

Ministerstvo dopravy a infrastruktury provede analýzu za účelem přesnějšího vymezení výše poplatků, zejména u těžké dopravy, se zvláštními pobídkami pro elektrická/hybridní vozidla, včetně lehkých vozidel, načasováním postupného zavádění těchto poplatků, kategoriemi vozidel, která mají být zahrnuta do systému mýtného, úrovní znečištění osobních vozidel, kategoriemi silnic a úrovní pokrytí integrované vnitrostátní silniční sítě v Rumunsku. Vytvořené dodatečné příjmy by měly být použity na údržbu silniční sítě a na nové investice do udržitelné dopravy.

Cílem reformy je rovněž alespoň o 3 procentní body překročit minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek na čistá veřejná vozidla stanovené ve směrnici EU o čistých vozidlech.

Legislativní balíček zahrnuje opatření na podporu používání vozidel s nulovými emisemi a programů obnovy vozového parku jednotlivci, soukromými společnostmi a veřejnými institucemi, která přispějí ke zvýšení počtu vozidel s nulovými emisemi registrovaných v Rumunsku alespoň o 100 % ve srovnání s počáteční hodnotou v roce 2020 a ke vrakování 250000 znečišťujících vozidel (EURO 3 nebo méně) do 30. června 2026.

Důležitým prvkem přispívajícím k udržitelnosti dopravy, zejména pokud jde o snižování znečištění ovzduší v městských oblastech a na úrovni jednotlivých zemí, je národní program omezování znečištění ovzduší (NAPCP), který měl být Komisi předložen do dubna 2019 podle směrnice (EU) 2016/2284 a který bude podle rumunských orgánů schválen do 30. června 20221.

Legislativní balíček schválený rumunským parlamentem vstoupí v platnost do 30. června 2024 a plný zprovoznění systému poplatků do 30. června 2026.

1.2 Infrastruktura pro alternativní paliva

Cílem této reformy je rozvíjet infrastrukturu pro alternativní paliva pro silniční vozidla, zejména musí být instalovány další elektrické dobíjecí stanice, aby do 30. června 2026 bylo dosaženo alespoň 22415 dobíjecích bodů.

Investice podporovaná z Nástroje pro oživení a odolnost spočívá ve financování nejméně 7683 elektrických dobíjecích bodů, z nichž 6600 bodů tvoří vysoce výkonné dobíjecí body (umožňující přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW) a 1083 bodů jsou běžné dobíjecí body (umožňující přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem nejvýše 22 kW, s výjimkou zařízení s výkonem 3,7 kW nebo nižším).

Pokud jde o veřejnou přístupnost, 5600 elektrických dobíjecích stanic zahrnutých do složky místního fondu je přístupné veřejnosti v souladu s čl. 2 bodem 7 směrnice 2014/94/EU a 2083 bodů (83 bodů ve složce místního fondu a 2000 bodů ve složce „renovační vlna“) jsou částečně veřejné/soukromé dobíjecí stanice.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

1.3 Bezpečnost silničního provozu

Reforma sestává z národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která zahrnuje tato nová opatření:

¹ Rumunsko tuto zákonnou povinnost dosud nesplnilo a porušování právních předpisů stále probíhá. Uznání data předložení NAPCP v rámci plánu neznamená schválení Komisí. Tím není dotčeno probíhající protiprávní jednání týkající se nepředložení NAPCP.

1. Bezpečnostní inspekce: technické posouzení ke stanovení bezpečnosti silničního provozu musí být optimalizováno; provádění a rozvoj práce technických odborných znalostí v oblasti motorových vozidel; zřízení výzkumných a odborných laboratoří zahrnujících metodiky monitorování, kontroly a zkoušení vozidel po celou dobu jejich životnosti;
2. Vývoj databází prvků bezpečnosti silničního provozu na zkušebních stanicích a v opravných vozidlech; vypracování metodiky shromažďování údajů a základní databáze pro shromažďování údajů pro analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu;
3. Zavedení přísnějších rychlostních limitů pro nebezpečné úseky a zvýšení vymáhání trestů za přestupky;
4. Strategie pro odstranění černých míst (hotspotů) na síti státních silnic a dálnic. Do roku 2030 bude odstraněno 267 identifikovaných bezpečnostních skvrn (tzv. hotspotů), z nichž 129 bude podpořeno plánem do 30. června 2026.

Tato reforma se provede prostřednictvím sekundárních právních předpisů a souvisejícího vstupu v platnost donucovacích opatření. Tato opatření doplňují opatření pro bezpečnost silničního provozu v městských oblastech zahrnutá do složky „Místní fond“.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2026.

1.4 Strategie inteligentních dopravních systémů (ITS) a legislativní balíček

Cílem této reformy je vyvinout inteligentní dopravní systém s cílem zvýšit účinnost a bezpečnost dopravy díky digitalizaci dopravních informací.

Reforma bude provedena vytvořením strategického dokumentu pro inteligentní dopravní systémy (ITS), který schválí rumunská vláda. Strategie ITS se vypracuje ve spojení s politikami intermodální dopravy, aby sloužila potřebám účinného provozu v multimodálních uzlech.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2022.

1.5 Rozvoj železniční infrastruktury a řízení železniční dopravy

Cílem této reformy je posílit účinnost a konkurenceschopnost železnic v Rumunsku.

Strategie zahrnuje cíle modernizace a rozvoje nezbytné pro uspokojení současných a budoucích potřeb v oblasti mobility osob a zboží, jakož i stanovené požadavky na zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Zároveň jsou plánována opatření na modernizaci provozu železniční infrastruktury s cílem zvýšit výkonnost železniční dopravy a zefektivnit její provoz s cílem omezit náklady na železniční dopravu.

Reforma zahrnuje „Strategie rozvoje železniční infrastruktury na období 2021–2025“, která byla schválena na konci roku 2020. To zahrnuje veškerou údržbu, opravy a obnovu nezbytné pro obnovu stávající infrastruktury a její údržbu s výkonnostními parametry nezbytnými pro podporu konkurenceschopné železniční dopravy na vnitrostátní úrovni.

Opatření zahrnuje investiční plán na období 2020–2030, který upřednostňuje investice do železniční dopravy do provádění TEN-T a evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), s mechanismem s jasnými ukazateli a kritérii pro upřednostňování investic do železniční

infrastruktury, jakož i institucionální opatření nezbytná k provádění tohoto mechanismu a přípravě investičních projektů.

Opatření rovněž zahrnuje strategii a akční plán pro zavedení ERTMS v období 2025–2030, včetně: jasná opatření pro zavedení a certifikaci ERTMS pro hlavní síť TEN-T ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (horizon 2030); odpovědné subjekty; odhady rozpočtu; opatření v oblasti správní kapacity na vnitrostátní úrovni pro odpovědné subjekty, aby plně řídily proces certifikace pro všechna odvětví zvažovaná během jejich výstavby, aby bylo zajištěno plné zprovoznění.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

1.6 Strategie námořní dopravy a integrace s jinými druhy dopravy

Cílem této reformy je dále rozvíjet vodní (vnitrozemskou vodní a přístavní) dopravu v Rumunsku v souladu se strategií EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu.

Opatření zahrnuje přijetí strategie pro námořní dopravu a plánování intervenčních opatření pro rozvoj odvětví, integrovaných s jinými druhy dopravy, jakož i vypracování a schválení akčního plánu pro provádění strategie.

Provede se analýza současné situace rumunských vodních cest (vnitrozemské i námořní) a současné situace rumunských přístavů, pokud jde o infrastrukturu, se zaměřením na to, jak zlepšit environmentální výkonnost lodí a přístavů, s přihlédnutím k celounijním požadavkům, jako je směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Strategie by měla zvážit opatření k ekologizaci všech přístavních činností (emise, hluk, znečištění). Aby se udržitelným způsobem podpořila splavnost Dunaje, vypracuje se přístup kombinující udržitelnou infrastrukturu, alternativní paliva a digitalizaci, přičemž se zohlední environmentální citlivost Dunaje. Předloží se návrhy na změnu právního a institucionálního rámce pro řízení vodní infrastruktury s cílem: integrace vodní dopravy s jinými druhy dopravy, snížení dopadu přístavů (námořních a vnitrozemských) a lodní dopravy na životní prostředí, vypracování plánů na rozvoj intermodálních přístavů a zvýšení nákladní dopravy na Dunaji udržitelným způsobem o 15 % do roku 2026.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Investice č. 1. Modernizace a obnova železniční infrastruktury

Cílem této investice je „modernizovat“ železniční tratě (včetně výměny železnice, pražců, substrátu, elektrifikace, konsolidace/výstavby mostů/mostů, úroveň 2 ERTMS) v souladu s normami TEN-T a „obnovit“ (nahrazení železnice, traverzní, rozbitý kámen, čímž se trať dostane na konstruktivní rychlost) a elektrifikovat konkrétní železniční úseky. Kromě toho se počítá s jedenácti investicemi do rychlých win s cílem odstranit omezení rychlosti železnic, zvýšit rychlost vlaků a zvýšit bezpečnost železnic. Projekty „rychlé winy“ se realizují s cílem zajistit životaschopnost železniční dopravy podél koridorů TEN-T až do jejich modernizace. Investice celkově zajistí 315 km modernizovaných železničních tratí se zvýšením kapacity o 30 % a instalovaného systému ERTMS 2; 2 426 km (2 163 km jednokolejných projektů „rychlého vozu“ +263 km obnovy tratí) obnovených železnic s 15 % zvýšenou rychlostí (s průměrnou rychlostí nejméně 100 km/h).

Investice rovněž zahrnuje portfolio 17 projektů elektronické centralizace, které mají být provedeny prostřednictvím národního plánu pro oživení a odolnost, které mají vyvážené prostorové rozložení v Rumunsku a představují skutečné železniční úseky zásobující koridory TEN-T. Sedmnáct projektů elektronické centralizace řeší problémy s kapacitou 111 železničních stanic v celkové délce

přesahující 973 km. V důsledku toho se odhaduje, že se objem dopravy zvýší o 10–15 %. Kromě toho navrhované projekty elektronické centralizace odstraní úzká místa v silniční síti z úrovnových přejezdů tím, že výrazně zkracují čekací doby.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Projekty musí zejména plně respektovat výsledky a podmínky stanovené v posouzení vlivů na životní prostředí, které má být dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU, jakož i příslušná posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí Rady 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Tím se zajistí, aby investice neměla významný nebo nevratný dopad na dotčené vodní útvary a neměla významný negativní dopad na chráněná stanoviště a druhy.

Provádění investic bude dokončeno do 30. června 2026, přičemž 50 % prací bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Investice č. 2. Železniční kolejová vozidla

Cílem této investice do nových železničních kolejových vozidel s nulovými emisemi a modernizovaných železničních kolejových vozidel je zvýšit kvalitu veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici, a tím zvýšit využívání tohoto druhu udržitelné dopravy s ohledem na silniční dopravu prostřednictvím přechodu na jiný druh dopravy.

Nová železniční kolejová vozidla musí být provozovatelům osobní železniční dopravy zpřístupněna bezplatně na základě smluv o veřejných službách uzavřených v plném souladu s nařízením (ES) č. 1370/2007.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
59	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“	Milník	Vstup v platnost právních předpisů pro zavedení nového systému poplatků ujeté vzdálenosti u těžkých nákladních vozidel (nákladních vozidel) a vyšších daní z vlastnictví pro nejvíce znečišťující osobní vozidla (autobusy/autokary) na základě zásady ekologického zdanění.	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup v platnost				2023	Legislativní balíček pro zavedení nového systému poplatků na základě ujeté vzdálenosti u těžkých nákladních vozidel (nákladních vozidel) a vyšších daní z vlastnictví pro nejvíce znečišťující osobní vozidla (autobusy/autokary) na základě zásady „znečišťovatel platí“ a zásady ekologického zdanění.
								ČTVRT LETÍ	Nový systém zpoplatnění vozidel zahrnuje: - specifická výše poplatků na základě ujeté vzdálenosti a jasná kritéria pro výběr poplatků za těžká vozidla v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“, - pobídky pro čistá/nízkoemisní vozidla a druhy dopravy; - systém odrazujících opatření pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			„znečišťovatel platí“ a zásady ekologického zdanění							používání nejvíce znečišťujících vozidel, mimo jiné prostřednictvím fiskálních/finančních opatření prostřednictvím výše poplatků za vlastnictví osobních vozidel; - využití příjmů na podporu údržby silnic a nových investic do udržitelné dopravy; - přesun 10 % silniční dopravy (cestujících a zboží) na železnici v letech 2020 až 2026; - harmonogram plného zprovoznění systému poplatků do 2. čtvrtletí roku 2026.
60	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou	Milník	Vstup v platnost právních předpisů na podporu využívání čistých vozidel a programů obnovy vozového parku	Ustanovení právních předpisů o vstupu v platnost právních předpisů na podporu používání čistých vozidel a				ČTVRTLETÍ	2024	Právní předpisy zahrnují finanční a daňové pobídky s cílem: - zvýšit do roku 2025 počet vozidel s nulovými emisemi alespoň o 100 % ve srovnání s počáteční hodnotou v roce 2020; - odstranit nejméně 250000 znečišťujících vozidel (EURO 3 nebo méně) v období od roku 2022

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	„znečišťovatel platí“		domácími uživateli, soukromými společnostmi a veřejnými institucemi	programů obnovy vozového parku						do 2. čtvrtletí roku 2026.
61	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“	Cílová	Nová vozidla pořízovaná veřejnými subjekty nejméně o 3 % nad prahovými hodnotami směrnice o čistých vozidlech		Procentní podíl (%)	0	3	ČTVRT LETÍ	2025	Cíl se týká procentního podílu čistých vozidel z celkového počtu vozidel zakoupených veřejnými institucemi. Cílem je překročit minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek týkající se podílu čistých vozidel z celkového počtu vozidel podle kategorií stanovených ve směrnici o čistých vozidlech (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES) v období 2021–2025 alespoň o 3 procentní body. V zájmu jasnosti by to znamenalo cíl

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										ve výši nejméně 21,7 % pro lehká užitková vozidla, 9 % pro těžká vozidla a 27 % pro autobusy vzhledem k tomu, že minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek stanovené pro Rumunsko ve směrnici o čistých vozidlech jsou: 18,7 % pro lehká vozidla, 6 % pro těžká vozidla, 24 % pro autobusy.
62	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“	Cílová	Vrakovaná znečišťující motorová vozidla (EURO 3 nebo nižší)		Číslo	0	250 000	ČTVRT LETÍ	2026	V období od roku 2022 do poloviny roku 2026 musí být vyřazeno nejméně 250 000 znečišťujících vozidel (s emisními normami EURO 3 nebo nižšími) starších 15 let.
63	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a	Cílová	Zvýšení počtu vozidel s nulovými		Číslo	0	29 500	OTÁZKA Č. 1	2026	Cíl se týká zvýšení počtu vozidel s nulovými emisemi (elektrických a vodíkových, jak jsou definovány ve

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“		emisemi							směrnici 2014/94/EU o infrastruktuře pro alternativní paliva) (M1 – osobní automobily, N1 – lehká užitková vozidla; N2 a N3 – těžká vozidla na základě norem EHK OSN) registrovaná v Rumunsku od konce roku 2020 do konce roku 2025. Národní statistický úřad oznámí do konce prvního čtvrtletí roku 2026 Evropské observatoře pro alternativní paliva oficiální údaje za konec roku 2025 pro účely monitorování.
64	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/infrastruktura pro alternativní paliva	Cílová	Elektrické dobíjecí stanice instalované na vnitrostátní úrovni		Číslo	1 836	22 415	ČTVRTLETÍ	2026	Vnitrostátní cíl pro elektrické dobíjecí stanice pro silniční vozidla s nulovými emisemi zahrnuje: a. 1836 již existujících dobíjecích stanic b. 2896 dobíjecích bodů s vysokým výkonem (nejméně 50 kW) (z nichž je prostřednictvím projektů rozvoje dálniční sítě

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost navrženo 264 elektrických dobíjecích stanic) musí být do roku 2030 instalováno na vnitrostátní silniční síti/dálnicích v souladu se strategií C.N.A.I.R. pro instalaci dobíjecích stanic pro elektrická vozidla v rámci sítě TEN-T v Rumunsku. c. 5683 dobíjecích stanic financovaných ze složky „Místní fond“ ministerstvem rozvoje (5600 vysokovýkonných dobíjecích stanic a 83 běžných dobíjecích stanic), rozdělené takto: - dobíjecí stanice v obcích s bydlištěm v župách: 1697; - dobíjecí stanice v jiných obcích: 796; - dobíjecí stanice ve městech: 679; - dobíjecí stanice ve venkovských oblastech: 2 428. d. 2000 dobíjecích stanic

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										financovaných v rámci složky „renovační vlna“ ministerstvem rozvoje (1000 vysokovýkonných bodů a 1000 běžných napájecích bodů); e. nejméně 10000 dalších vysoce výkonných a běžných dobíjecích stanic financovaných z vnitrostátních zdrojů, z jiných finančních prostředků EU (včetně politiky soudržnosti) a/nebo ze soukromých zdrojů (včetně prostřednictvím koncesí). Umístění těchto dobíjecích stanic se musí nacházet v oblastech stanovených v obecných městských plánech/plánech udržitelné městské mobility jako oblasti pro bydlení/smíšené oblasti/oblasti služeb/komerční oblasti/dopravní oblasti (co nejlépe obyvatelům – s cílem omezit cestovní potřeby). Tyto dobíjecí stanice musí být rovněž

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										umístěny v multimodálních bodech s cílem motivovat osoby dojíždějící za prací k využívání veřejné dopravy. Dobíjecí stanice musí být instalovány: 85–95 % ve veřejně přístupných/poloveřejných prostorách; 5–15 % v soukromých budovách.
65	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/Silniční bezpečnost	Milník	Přijetí strategie bezpečnosti silničního provozu	Přijetí strategie rozhodnutím vlády (sekundární právní předpisy) a zahájení jejího provádění				ČTVRTLETÍ	2022	Vnitrostátní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 provede pravidla a pokyny EU stanovené v rámci politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 a „vizi nula“ s cílem snížit počet smrtelných nehod na silnicích do roku 2050 na téměř nulovou hodnotu. Jako průběžný cíl Rumunsko přijímá cíl EU snížit počet obětí (úmrť a vážných zranění) od výchozího stavu

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										v roce 2019 do roku 2030 o 50 %. Strategie je řešena integrovaným a multidisciplinárním způsobem všem subjektům zapojeným do bezpečnosti silničního provozu a zahrnuje: - prosazování pravidel upravujících dodržování předpisů, vyšší sankce za porušení práva; - snížení rychlostních limitů v konkrétních oblastech nebo silnicích v závislosti na údajích o nehodách/analýze rizik a osvědčených postupech na úrovni EU, zavedení systému řízení rychlosti a povinných bezpečnostních prvků, revize pravidel silničního provozu, včetně priorit pro zranitelné uživatele, - snížení černých/horkých skvrn v městském i meziměstském prostředí, včetně zvláštního investičního akčního plánu na

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										snížení počtu černých/horkých skvrn o 129 do 2. čtvrtletí roku 2026 ve srovnání s původními 267 černými/horkými místy v roce 2021; - postupné vyřazování z vnitrostátního registru starých/nedostatkových vozidel, zvýšené bezpečnostní kontroly a kontroly; - vzdělávání a odborná příprava, informační kampaně; - integrace legislativního systému a reforma inteligentních dopravních systémů (ITS). Rumunská vláda schválí strategický dokument pro inteligentní dopravní systémy (ITS). Strategie ITS se vypracuje ve spojení s politikami intermodální dopravy, aby sloužila potřebám účinného provozu v multimodálních uzlech.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Subjekt odpovědný za monitorování provádění strategie bezpečnosti silničního provozu a klíčových ukazatelů výkonnosti musí být jasně definován a zprovozněn.
66	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/Silniční bezpečnost	Mílník	Vstup v platnost právních předpisů o bezpečnosti silničního provozu právních předpisů sledování, vymáhání sankcí a přestupky v oblasti bezpečnosti silničního provozu	Ustanovení právních předpisů o vstupu právních předpisů o bezpečnosti silničního provozu platnost				ČTVRT LETÍ	2022	Zavedou se tyto legislativní změny podporující bezpečnost silničního provozu: - prosazování pravidel upravujících dodržování předpisů, vyšší sankce za porušení práva; - monitorování dopravních přestupků pomocí automatického zařízení (videokamery, senzory); - snížení rychlostních limitů v konkrétních oblastech nebo silnicích v závislosti na údajích o nehodách/analýze rizik a osvědčených postupech na úrovni EU, zavedení systému řízení rychlosti a povinných bezpečnostních prvků, revize

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pravidel silničního provozu, včetně priorit pro zranitelné uživatele; - postupné vyřazování z vnitrostátního registru starých/nedostatkových vozidel, zvýšené bezpečnostní kontroly a kontroly. Celkovým cílem v oblasti bezpečnosti silničního provozu je 50 % snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách do roku 2030 oproti roku 2019 v souladu s rámcem politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030.
67	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/bezpečnost	Cílová	Instalovaná a funkční zařízení s cílem zvýšit prosazování rychlosti a dodržování		Číslo	0	1 800	ČTVRT LETÍ	2024	Musí být instalováno a funkční 1000 systémů kontroly rychlosti, 300 mobilních radarů a 500 kamer. Systémy kontroly rychlosti jsou infrastruktura pro bezpečnost silničního provozu sestávající z

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	silničního provozu		pravidel bezpečnosti silničního provozu							konstrukcí omezení rychlosti vozidel. Mobilní radary používá silniční policie v závislosti na odvětvích s nejvíce zaznamenaným porušením rychlosti a kamery slouží k automatickému zaznamenávání dopravních přestupků.
68	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/Silniční bezpečnost	Cílová	Snížení počtu obětí dopravních nehod (vážně zraněných a zemřelých osob) o 25 % ve srovnání se základním scénářem z roku 2019		Procentní podíl (%)	100	75	OTÁZKA Č. 1	2026	Cíl se týká nejméně 25 % snížení ročního počtu obětí (vážně zraněných a zemřelých osob) v roce 2025 oproti výchozímu stavu v roce 2019 v oblasti silničních nehod v celé zemi, a to díky reformě bezpečnosti silničního provozu, komplexnímu akčnímu plánu a investicím do bezpečnosti silničního provozu podporovaným v rámci rumunského plánu pro oživení a odolnost. Oficiální údaje za konec roku 2025 oznámí národní statistický úřad do

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										konce 1. čtvrtletí 2026.
69	Reforma 1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Rozvoj železniční infrastruktury a řízení železniční dopravy	Milník	Přijetí strategie rozvoje železniční infrastruktury na období 2021–rozhodnutím 2025 a vlády uplatňování akčního plánu	Přijetí strategie rozvoje železniční infrastruktury období 2021–rozhodnutím 2025 a vlády č. 985/2020 (sekundární právní předpisy), přijetí akčního plánu a zahájení provádění				ČTVRT LETÍ	2021	Schválená strategie a akční plán určí odpovědné orgány/aktéry, lhůty pro provedení, finanční přiděly a ukazatele. Současně ministr dopravy a infrastruktury společně s C.N.C.F. C.F.R. SA vymezí mechanismus s jasnými ukazateli a kritérii pro upřednostňování investic do železniční infrastruktury, jakož i institucionální opatření nezbytná pro provádění tohoto mechanismu a přípravu investičních projektů. Přijetí akčního plánu pro rozvoj železniční infrastruktury na období 2021–2025, který zahrnuje: - systém s ukazateli pro stanovení priorit investic; - strukturu odpovědnou za přípravu projektu; - opatření ke zvýšení železniční nákladní dopravy v roce 2026

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
					opatření					nejméně o 25 % ve srovnání s rokem 2020; - zvláštní opatření s cílem dosáhnout cíle zvýšení počtu cestujících v železniční dopravě v průměru o 25 % ve srovnání se základním scénářem z roku 2021; - opatření ke zvýšení využívání nově získaných kolejových vozidel; - opatření k přesunu cestujících z autobusů/minibusů na železnici na kyvadlových trasách. Ministerstvo dopravy a infrastruktury rovněž schválí investiční plán pro rozvoj dopravní infrastruktury na období 2020–2030, který upřednostňuje investice do železniční dopravy a zprovoznění ERTMS podle plánu pro oživení a odolnost, čímž aktualizuje strategii rozvoje železniční infrastruktury s ohledem na všechny dostupné zdroje

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										financování.
70	Reforma Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Rozvoj železniční infrastruktury a řízení železniční dopravy	Milník	Zveřejnění provádění národního akčního plánu evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS)	Přijetí a provádění akčního plánu				ČTVRT LETÍ	2025	Milník se týká provádění nového akčního plánu ERTMS do roku 2025. Akční plán zahrnuje: - jasné kroky pro zavedení a certifikaci ERTMS pro hlavní síť TEN-T ve střednědobém (2025) a dlouhodobém horizontu (horizon 2030); - odpovídající subjekty; - rozpočtové odhady; - opatření v oblasti správní kapacity na vnitrostátní úrovni pro oznámené subjekty s cílem plně spravovat proces certifikace ERTMS pro všechna plánovaná odvětví v časovém rámci jejich výstavby, aby bylo zajištěno plné zprovoznění.
71	Reforma Udržitelná doprava, dekarbonizace a	Milník	Přijetí strategie pro námořní dopravu	Přijetí strategie pro námořní dopravu vládou				ČTVRT LETÍ	2023	Vypracování a schválení strategie pro námořní dopravu.

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	bezpečnost silničního provozu/ Strategie lodní dopravy									Vypracování a schválení akčního plánu pro provádění strategie pro námořní dopravu. Vypracování a schválení příručky pro investiční priority plavidel. Námořní strategie zahrnuje: analýza současné situace rumunských vodních cest (vnitrozemské vodní a námořní vody) a aktuálního stavu rumunských přístavů, pokud jde o infrastrukturu; analýza projektů v rumunském odvětví lodní dopravy; analýza budoucích trendů a scénářů pro roky 2027, 2030, 2035 a 2050; Analýza se zaměří na to, jak zlepšit environmentální výkonnost plavidel a přístavů s přihlédnutím k požadavkům na úrovni EU, jako je směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; ačkoli je třeba přikládat význam

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										poskytování zelených paliv plavidlům (zejména prostřednictvím dodávek elektřiny na pevnině), strategie zváží opatření k ekologizaci všech přístavních činností (emise, hluk, znečištění). Aby se udržitelným způsobem podpořila splavnost Dunaje, je zapotřebí přístup, který kombinuje udržitelnou infrastrukturu, alternativní paliva a digitalizaci, přičemž je třeba zohlednit environmentální citlivost Dunaje. Předloží se návrhy na změnu právního a institucionálního rámce pro řízení námořní infrastruktury s cílem: integrovat vodní dopravu s jinými druhy dopravy, připravit plány rozvoje intermodálních přístavů a udržitelným způsobem zvýšit nákladní dopravu na Dunaji o 15 % v období od konce roku 2022 do konce roku 2026.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
72	Investice č. 1. Modernizace a obnova železniční infrastruktury	Milník	Podpis smluv na 50 % prací souvisejících s modernizací, modernizací a obnovou železniční infrastruktury	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Cíl se týká zadávání zakázek s vítěznými společnostmi, které odpovídají 50 % prací na výstavbě železnic a dohledu nad nimi, a to takto: - Modernizace, elektrifikace železničních tratí, ERTMS na úseku Arad-Timișoara – Caransebe; - Modernizace, elektrifikace železničních tratí, ERTMS na úseku Kluž – Napoca – Episcopia Bihor. Investice do obnovy zahrnují tyto položky: • Bukurešť – Pitești – TEN-T komplexní; • Reșița – Voiteni – spojení na hlavní koridor TEN-T. Investice zahrnuje rovněž řadu projektů „rychlé vlny“ s cílem odstranit omezení rychlosti a

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										omezení v těchto oddílech: • Bukurešť – Craiova; • Arad – Oradea; • Sibiu – Copșa Mică; • Oradea – Satu Mare – Halmeu; • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare; • Dej – Beclean – Ilva Mica • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria; • Pitești – Slatina – Craiova; • Coșlariu – Teiuș – Kluž-Napoca; • Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. Nabídkové řízení se provádí v souladu s nařízením L98/2016 a jeho následnými změnami, kterým byla provedena příslušná evropská směrnice 2014/24/EU. Zadávání zakázek se řídí otevřenými a soutěžními nabídkovými řízeními a schválením příslušných povolení,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příčemž posouzení vlivů na životní prostředí (včetně posouzení nezbytných podle rámcové směrnice o vodě) a odpovídající stanoviska k posouzení (část směrnice o stanovištích) vydaná a začleněná do koncepce investic a zajišťují soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
73	Investice č. 1. Modernizace a obnova železniční infrastruktury	Milník	Podpis smluv na 100 % prací souvisejících s modernizací, modernizací a obnovou železniční infrastruktury	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2023	Cíl se týká podpisu smluv s vítěznými společnostmi na: - Modernizace, elektrifikace železničních tratí, ERTMS na úseku Arad-Timișoara – Caransebe; - Modernizace, elektrifikace železničních tratí, ERTMS na úseku Kluž – Napoca – Episcopia Bihor. Investice do obnovy zahrnují tyto položky: • Bukurešť – Pitești – TEN-T

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										komplexní; • Reșița – Voiteni – spojení na hlavní koridor TEN-T. Investice zahrnuje rovněž projekty „rychlé vlny“ s cílem odstranit omezení rychlosti a omezení v těchto oddílech: • Bukurešť – Craiova; • Arad – Oradea; • Sibiu – Copșa Mică; • Oradea – Satu Mare – Halmeu; • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare; • Dej – Beclean – Ilva Mica • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria; • Pitești – Slatina – Craiova; • Coșlariu – Teiuș – Kluž-Napoca; • Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. Nabídkové řízení se provádí v souladu s nařízením L98/2016 a jeho

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										následnými změnami, kterým byla provedena příslušná evropská směrnice 2014/24/EU. Zadávání zakázek se řídí otevřenými a soutěžními nabídkovými řízeními a schválením příslušných povolení, přičemž posouzení vlivů na životní prostředí (včetně posouzení nezbytných podle rámcové směrnice o vodě) a odpovídající stanoviska k posouzení (část směrnice o stanovištích) vydaná a začleněná do koncepce investic a zajišťují soulad s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01).
74	Investice č. 1. Modernizace a obnova železniční infrastruktury	Cílová	Dokončení prací u alespoň 50 % celkových investic do železniční infrastruktury.		Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2024	Cíl se týká průběžného dokončení 50 % prací na investice do železniční infrastruktury, měřeno v procentech dokončených prací (ověřených zprávou o dohledu) pro: - Modernizace, elektrifikace, ERTMS na úseku Arad-Timișoara

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										– Caransebe; - Modernizace, elektrifikace, ERTMS na úseku Kluž – Episcopia Bihor. Investice do obnovy zahrnují tyto položky: • Bukurešť – Pitești – TEN-T komplexní; • Reșița – Voiteni – spojení na hlavní koridor TEN-T. Investice zahrnuje rovněž projekty „rychlé vlny“ s cílem odstranit omezení a omezení rychlosti u těchto oddílů: • Bukurešť – Craiova; • Arad – Oradea; • Sibiu – Copșa Mică; • Oradea – Satu Mare – Halmeu; • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare; • Dej – Beclean – Ilva Mica; • Adjud – Siculeni;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria; - Pitești – Slatina – Craiova; - Coșlariu – Teiuș – Kluž-Napoca; - Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași.
75	Investice č. 1. Modernizace a obnova železniční infrastruktury	Cílová	Kilometry nové/modernizované železniční infrastruktury		Kilometry (km)	0	2 741	ČTVRT LETÍ	2026	Cíl zahrnuje: - 315 km modernizovaných železničních tratí se zvýšením kapacity o 30 % a instalovaných ERTMS úrovně 2; - 2 426 km (2 163 km celková délka traťových projektů „rychlé wins“ +198 km obnova úseku Bukurešť – Pitești +65 km obnova úseku Reșița – Voiteni) obnovených železnic s 15 % zvýšenou rychlostí (průměrná rychlost dosáhne min. 100 km/h). Cíl se týká počtu km nových a modernizovaných železnic, který musí být doplněn oznámením o přijetí od veřejného zadavatele a v

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										provozu v souladu s normami TEN-T a TSI: - Modernizace, elektrifikace, ERTMS na úseku Arad-Timișoara – Caransebe; - Modernizace, elektrifikace, ERTMS na úseku Cluj-Episcopia Bihor. - U obou výše uvedených projektů zahrnují práce kompletní systém ERTMS jako traťová zařízení a požadovanou certifikaci pro interoperabilitu evropských železnic, která má být dokončena současně se samotnou investicí. Proces renovace investic zahrnuje tyto položky: • Bukurešť – Pitești – TEN-T komplexní; • Reșița – Voiteni – spojení na hlavní koridor TEN-T. Investice zahrnuje projekty „rychlé

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vlný“ s cílem odstranit omezení rychlosti a omezení v těchto oddílech: • Bukurešť – Craiova; • Arad – Oradea; • Sibiu – Copșa Mică; • Oradea – Satu Mare – Halmeu; • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare; • Dej – Beclean – Ilva Mica; • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria; • Pitești – Slatina – Craiova; • Coșlariu – Teiuș – Kluž-Napoca; • Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. Musí být předloženy důkazy o souladu s povolenými postupy v rámci posuzování vlivů na životní prostředí v souladu se směrnicí 2011/92/EU, aby byl zajištěn soulad

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Dobrého ekologického stavu/potenciálu příslušných vodních útvarů v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES musí být dosaženo/udržovány a doloženy nejnovějšími relevantními podpornými údaji.
										Traťový systém ERTMS by měl být certifikován pro evropskou interoperabilitu.
76	Investice č. 2. Železniční kolejová vozidla	Milník	Podpis smluv na základě otevřených a soutěžních nabídkových řízení.	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2023	Milník se týká smluv podepsaných mezi Ministerstvem dopravy a infrastruktury a vítěznými společnostmi na dodávky kolejových vozidel: 20 EMU (Elektrické vícesložkové jednotky – RE-IR – Elektrická Interregio – dálkové vlaky s 6 jednotkami), 12 H-EMU (vodíkové elektrické ucelené

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jednotky s 3 + 1 jednotkami), modernizovaná kolejová vozidla s nulovými emisemi: 55 lokomotiv a 139 vozů, 16 nových elektrických lokomotiv se čtyřmi nápravami s ERTMS/Evropským vlakovým zabezpečovacím systémem (ETCS) a přestavba 20 dieselových hydraulických posunovacích lokomotiv v plug-in elektrických lokomotivách) na základě otevřených a konkurenčních nabídkových řízení.
77	Investice č. 2. Železniční kolejová vozidla	Cílová	Nová elektrická kolejová vozidla v provozu		Číslo	0	262	ČTVRT LETÍ	2026	Uvedení do provozu: — 20 EMU (Elektrické vícesložkové jednotky – RE-IR – Elektrická Interregio – dálkové vlaky s 6 jednotkami) a 12 H-EMU (vodíkové elektrické ucelené jednotky s 3 + 1 jednotkami) — 55 modernizovaných elektrických lokomotiv schopných dosáhnout rychlosti 160 km/h a

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										tažení vlaků do 16 vagonů; — 16 nových elektrických lokomotiv se 4 osami se systémem ERTMS schopnými dosáhnout rychlosti 160 km/h a tažením vlaků do 16 vagonů; — 20 posunových lokomotiv modernizovaných z naftových na elektrickou energii a zásuvku; — Bylo modernizováno 139 (30 lůžkových vozů, lehátkových vozů, restauračních a autobusových vozů a 109 vozů třídy pro vlaky InterCity, InterRegio a Regio). Aby se maximalizovala účinnost investice, musí být všechna nově zakoupená kolejová vozidla používána v síti TEN-T přednostně na modernizovaných tratích.

D.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma č. 2. Řízení kvality dopravy založené na výkonnosti – zlepšení institucionální kapacity a správy a řízení společností

Cílem této reformy je rozvíjet kvalitu investic a služeb v oblasti dopravy zlepšením správy a řízení společností a výkonnosti státních podniků působících v odvětví dopravy, zejména podniků odpovědných za silnice, železnice a metro.

V dubnu 2021 byl zřízen nový subjekt C.N.I.R. S.A. (Národní společnost pro silniční infrastrukturu), který vstoupil v platnost v dubnu 2021 a jehož úkolem je řídit investice v odvětví silniční dopravy a jehož úkolem je zajistit realizaci projektů od fáze technické a ekonomické dokumentace, zadávacích řízení, účinné výstavby až po recepci. Očekává se, že to umožní zaměřit konkrétní subjekt (C.N.I.R.) na účinné řízení a stanovení priorit nových investic do silnic, zatímco druhý subjekt (C.N.A.I.R.) se zaměří na řízení a údržbu stávající silniční sítě. Bude existovat přechodné období tří let, během něhož budou C.N.A.I.R. (Národní společnost pro správu silniční infrastruktury) a C.N.I.R. realizovat investiční projekty souběžně, a to až do úplného zprovoznění C.N.I.R.

Výběr a jmenování členů správní rady státních podniků v odvětví dopravy se zlepší transparentními a konkurenčními postupy a odměňování musí být v souladu s klíčovými ukazateli výkonnosti.

Na základě nezávislého posouzení finanční a provozní výkonnosti v souladu se standardy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) se provedou doporučení pro zlepšení výkonnosti C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. (Compania Națională de Căi Ferate), C.F.R. Călători a Metrorex. Za účelem provedení nezávislého hodnocení uzavře ministerstvo dopravy a infrastruktury smlouvu/vybere prostřednictvím soutěžního zadávání veřejných zakázek mezinárodní finanční instituci nebo mezinárodní auditorskou společnost uznanou jako způsobilost a odborné znalosti v oblasti výkonnosti státních podniků. Doporučení vyplývající z tohoto nezávislého posouzení se provedou do 30. června 2023.

Tato reforma zajistí vyvážené zastoupení žen ve všech reformních procesech a v organizačních strukturách specifických pro její provádění. Jejím cílem je rovněž zlepšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích společností, které procházejí touto reformou.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Investice č. 3. Rozvoj udržitelné silniční infrastruktury v rámci sítě TEN-T, zpoplatnění silnic, řízení dopravy a bezpečnost silničního provozu

Cílem této investice je zlepšit kvalitu a účinnost silniční infrastruktury na konkrétních úsecích sítě TEN-T a podpořit hospodářskou a sociální soudržnost, zejména v méně rozvinutých a odlehlých regionech.

Nové dálnice se vybudují celkem 429 km takto:

- A7 – Ploiești-Pașcani (319 km);
- A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului a Leghin-Târgu Neamț (Moșca) (59 km);
- A1 – Marginea-Holdea (9 km);

- A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km).

Všechna odvětví dálnic musí být budována v souladu s normami TEN-T, musí být v souladu s požadavky na posuzování vlivů na životní prostředí, stanovišky a podmínkami příslušného posouzení (část směrnice o stanovištích) a zahrnovat je do návrhu a musí zahrnovat nové technické předpisy k omezení znečištění, zlepšení bezpečnosti a podpoře účinnosti dopravy.

Výstavba nových dálnic má tyto vlastnosti: povinné technické normy v souladu s požadavky TEN-T, výstavba elektrických dobíjecích stanic, výstavba bezpečných parkovacích ploch, zavádění digitalizačních řešení, která přispívají k účinnějšímu a bezpečnějšímu provozu, instalace lesních závěsů a práce na zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Všechny dálniční úseky musí být vybudovány v souladu s normami TEN-T, musí splňovat požadavky posouzení vlivů na životní prostředí, zahrnovat do návrhu odpovídající posouzení (část směrnice o stanovištích) a zahrnovat nové technické prvky k omezení znečištění a digitalizaci dopravy (lesní záclony, zvukové panely, elektrické dobíjecí stanice, inteligentní dopravní systém, bezpečnost silničního provozu). Dodržování zásady „významně nepoškozovat“ se zajistí prostřednictvím těchto doprovodných opatření:

- propojení investic do silnic s instalací nejméně 22415 elektrických dobíjecích stanic, jak předpokládá reforma 1 této složky, investice 1 a 2 složky 10 („Místní fond“) a investice 1 složky 5 („Renovační vlna“);
- Reforma č. 1 této složky, která zavádí: poplatky na základě ujeté vzdálenosti pro těžká nákladní vozidla (nákladní automobily a jiné typy nákladních vozidel); místní daňová opatření pro vlastnictví nejvíce znečišťujících osobních vozidel; a iii) zvýšení elektrických vozidel s nulovými emisemi registrovaných v Rumunsku v letech 2020 až 2025 o 29500;
- Reformu 1 této složky, která poskytuje finanční a daňové pobídky ke zvýšení počtu vozidel s nulovými a nízkými emisemi a k vyřazení nejméně 250000 znečišťujících vozidel (EURO 3 nebo méně);
- Reforma č. 1 této složky, která zahrnuje strategii rozvoje železniční infrastruktury a strategii lodní dopravy a integraci s jinými druhy dopravy, které podporují přechod ze silniční dopravy na železniční a/nebo vnitrozemské vodní cesty;
- Reforma č. 4 složky 10 „Místní fond“, která zahrnuje opatření na podporu obnovy vozového parku veřejné dopravy s čistými vozidly, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zajištění minimálních vnitrostátních norem kvality v městských a venkovských oblastech.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 4. Rozvoj podzemní dopravní sítě v obcích Bukurešť a Kluž

Cílem této investice je rozšířit podzemní dopravní síť v Bukurešti o 6,6 km a vybudovat 8,8 km podzemní dopravní sítě v Kluži-Napoce. Projekty přispějí k většímu využívání čisté veřejné dopravy, čímž se sníží znečištění ovzduší, emise a přetížení dopravy v těchto městských oblastech. Investice zahrnují zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a jsou přístupné osobám se zrakovým postižením.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

D.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjček

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
78	R2. Řízení kvality dopravy založené na výkonnosti – zlepšení institucionální kapacity a správy a řízení společnosti	Milník	Vstup v platnost zákona č. 50/2021 o schválení mimořádného nařízení č. 55/2016 o reorganizaci National Company of Highways and National Roads in Romania – S.A. (C.N.A.I.R.) a o založení National Road Investment Company – S.A. (C.N.I.R.)	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona č. 50/2021				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost právních předpisů o reformě C.N.A.I.R. a vytvoření nové společnosti pro řízení silničních investičních projektů (C.N.I.R.). Zákon byl schválen parlamentem a vstoupil v platnost v dubnu 2021. Spolu s právními předpisy (primárními a sekundárními) zahrnuje celý regulační balíček (pokyny, rozhodnutí správní rady, smlouvy o řízení podepsané s řídicími týmy): - Jasně ukazuje výkonnosti v souladu s mandáty správních rad a klíčovými ukazateli výkonnosti, sankce a pobídky v případě nedodržování předpisů s cílem posoudit finanční výkonnost (příjmy, ziskovost, zapojení státního rozpočtu) a výkonnost poskytované služby (např. prostřednictvím průzkumu

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cí I	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										spokojenosti uživatelů) pro obě společnosti; - Standardy správy a řízení společností v souladu s rámcem O.E.C.D. (profesní rady vybrané otevřeným, konkurenčním a transparentním postupem). Primární a sekundární právní předpisy musí být změněny, aby se zvýšila účinnost činnosti společnosti a přeorientovaly pravomoci a institucionální mechanismy společnosti C.N.A.I.R. Konkrétně si C.N.A.I.R. ponechá stávající úkoly, pokud jde o údržbu silnic, jakož i stávající investice na úrovni velkých i méně významných projektů. Bude existovat přechodné období tří let, během něhož budou společností C.N.A.I.R. a C.N.I.R. realizovat investiční projekty souběžně, dokud nebude společnost C.N.I.R. plně funkční a všechny

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cí I	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										velké investiční projekty budou řízeny C.N.I.R.
79	R2. Řízení kvality dopravy založené na výkonnosti – zlepšení institucionální kapacity a správy a řízení společnosti	Milník	Výběr a jmenování členů správní rady C.N.A.I.R., C.N.I.R., Metrorex, C.F.R. Călători.	Mandáty potvrzené všeobecným shromážděním zúčastněných stran				ČTVRTLETÍ	2022	Výběr a jmenování členů správní rady státních podniků v odvětví dopravy (C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) se provádějí: - na základě transparentního a soutěžního řízení, - s dobou trvání čtyřletého mandátu, aby bylo zajištěno provádění střednědobých a dlouhodobých plánů účinnosti; - s odměňováním členů představenstva na základě ukazatelů výkonnosti (KPI) spojených s dlouhodobou finanční udržitelností (klíčové ukazatele výkonnosti relevantní pro profil každé společnosti) a výkonností služby poskytované každou společností (např. na základě průzkumu spokojenosti zákazníků);

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíle	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- v souladu se zásadami řádné správy věcí veřejných v souladu s reformou o státem vlastněných podnicích, kterou se mění zákon č. 111/2016.
80	R2. Řízení kvality dopravy založené na výkonnosti – zlepšení institucionální kapacity a správy a řízení společnosti	Milník	Provedení hlavních doporučení ke zvýšení finanční a provozní výkonnosti společnosti C.N.A.I.R., C.F.R., C.F.R. Călători a Metrorex	Hlavní doporučení jsou prováděna				ČTVRTLETÍ	2023	Po dokončení nezávislého hodnocení finanční a provozní výkonnosti C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. (Compania Națională de Căi Ferate), C.F.R. Călători a Metrorex v souladu se standardy OECD se provedou hlavní doporučení hodnocení. Pro účely nezávislého hodnocení vybere Ministerstvo dopravy a infrastruktury prostřednictvím nabídkových řízení mezinárodní finanční instituci nebo mezinárodní auditorskou společnost uznanou na základě své způsobilosti a odbornosti v oblasti výkonnosti státních podniků. Proveďte se nezávislé hodnocení finanční a provozní výkonnosti C.N.A.I.R., C.F.R.,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										C.F.R. Călători a Metrorex v souladu se standardy OECD. Provedou se hlavní doporučení hodnocení.
81	R2. Řízení kvality dopravy založené na výkonnosti – zlepšení institucionální kapacity a správy a řízení společností	Cílová	Zlepšení výkonnosti železnic, pokud jde o přesnost vlaků		Procentní podíl (%)	0	20	ČTVRT LETÍ	2025	Cílem je alespoň 20 % snížení procentního podílu vlaků, které jsou zpožděny o více než 30 minut od výchozího stavu pro roky 2020 až 2025, a to na základě oficiálních zveřejněných statistik. Do konce roku 2021 bude dokončena analýza s cílem kvantifikovat výchozí stav počtu vlaků se zpožděním.
82	I3. Rozvoj udržitelné silniční infrastruktury v rámci sítě TEN-T, zplopatnění silnic, řízení dopravy a bezpečnost silničního provozu	Mílník	Podpis smluv na 100 % stavebních prací na základě otevřených a nabídkových řízení příslušných získaných povolení, s	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2023	Mílník se týká podpisu smluv na výstavbu a kontrolu 100 % prací na dálničních úsecích sítě TEN-T A1, A3, A7 a A8: • A7 – Ploiesti-Pascani; • A8 – Târgu-Mures-Miercurea Nirajului a Leghin- Târgu Neamț (Moțca);

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíle	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			vydanými stanovisky posouzení vlivů na životní prostředí a odpovídajícího posouzení (část směrnice o stanovištích) a začleněnými do koncepce investic							• A1 – Marginea-Holdea; • A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului. Aby byly splněny technické pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí být všechny úseky dálnic vybudovány v souladu s normami TEN-T, musí splňovat požadavky na posuzování vlivů na životní prostředí a do návrhu zahrnout odpovídající posouzení (část směrnice o stanovištích) a zahrnout nové technické prvky k omezení znečištění a digitalizaci dopravy (lesní záclony, zvukové pohlcovací panely, elektrické dobíjecí stanice, inteligentní dopravní systém, bezpečnost silničního provozu) v souladu s příslušnými předpisy. Nabídkové řízení je otevřené a soutěžní a probíhá v souladu se zákonem č. 98/2016 ve znění

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
83	I3. Rozvoj udržitelné silniční infrastruktury v rámci sítě TEN-T, zpoplatnění silnic, řízení dopravy a bezpečnost silničního provozu	Cílová	Výstavba nových silnic, 50 % dokončených prací		Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2024	pozdějších předpisů, kterým byla provedena příslušná evropská směrnice 2014/24/EU. Cíl se týká dokončení nejméně 50 % prací (ověřených zprávou o dohledu) silniční infrastruktury umístěné v síti TEN-T: • A7 – Ploiești-Paşcani (319 km); • A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului a Leghin-Tg. Neamț (Moța) (59 km); • A1 – Marginea-Holdea (9 km); • A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). Dálnice musí být postaveny podle technických specifikací, plně včetně všech výsledků posuzování vlivů na životní prostředí, odpovídajících stanovisek a podmínek posouzení vlivů na životní prostředí (část směrnice o stanovištích) a musí být v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01).
84	I3. Rozvoj udržitelné silniční infrastruktury v rámci sítě TEN-T, zplopatnění silnic, řízení dopravy a bezpečnost silničního provozu	Cílová	Dokončení výstavby nových silnic (s normami TEN-T)		Kilometry (km)	910	1 339	ČTVRT LETÍ	2026	Cíl se týká počtu km vybudovaných a provozovaných silničních infrastruktur (celkem 429 km) umístěných v síti TEN-T: • A7 – Ploiești-Pașcani (319 km); • A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului a Leghin – Târgu Neamț (Moța) (59 km); • A1 – Marginea-Holdea (9 km); • A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). Základní hodnota 910 km dálnice představuje počet kilometrů dokončených a v provozu na konci roku 2020 podle údajů Národního statistického úřadu. Počet elektrických dobíjecích stanic v prostorách vybudovaných na nové

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cí I	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										silniční infrastruktuře: 264 (průměr 5 dobíjecích stanic na 52 dobíjecích stanicích). Inteligentní dopravní systém (ITS): 429 km dálnic vybavených novými ITS podle příslušných nařízení. Lesní záclony: 625 ha konkrétních stromů, jak je popsáno v posouzení zásady „významně nepoškozoval“ pro toto opatření. Bezpečná a zabezpečená parkovací místa pro automobily podél dálnic: 18. Dálnice musí být postaveny v souladu s technickými specifikacemi, které plně zahrnují všechny výsledky posuzování vlivů na životní prostředí, stanoviška a podmínky odpovídající posouzení vlivů na životní prostředí (část směrnice o stanovištích), aby byly v souladu s technickými pokyny „významně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
85	I3. Rozvoj udržitelné silniční infrastruktury v rámci sítě TEN-T, zprovoštění silnic, řízení dopravy a bezpečnost silničního provozu	Cílová	Odstraněna černá/horká místa bezpečnosti silničního provozu		Číslo	0	129	ČTVRTLETÍ	2026	nepoškozovat“ (2021/C58/01). Stávajících 267 černých/horkých míst bezpečnosti silničního provozu v roce 2021 se sníží o 129. Mezi opatření k odstranění 129 černých/horkých míst bezpečnosti silničního provozu patří: - umístění silničních stěn s rolemi, betonem nebo kabelem (za použití udržitelných materiálů v souladu s oběhovým hospodářstvím) v závislosti na typu silnice s cílem zlepšit bezpečnost silničního provozu v oblastech s vysokým rizikem dopravních nehod; - opatření ke zmírnění následků kolizí s tuhými předměty v silničním prostoru prostřednictvím lokalizačních útluhů vybavených systémem detekce nehod a sledování provozu; - nákup systémů na ochranu pracovníků provádějících nouzové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cí	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zásahy do dálniční infrastruktury a státních silnic otevřených mezinárodní dopravě, typ „Snížený útlum vlaku“; - Kampaň za bezpečnost silničního provozu zaměřená na zranitelné kategorie účastníků silničního provozu; - zvýšení bezpečnosti silničního provozu v noci signalizací nebezpečných úseků silnic zelenými zdroji světla energie; - odklon provozu v noci pomocí směrovacích sloupů, světelných tlačítek, včetně značek určených k ochraně účastníků silničního provozu před volně žijícími zvířaty; - zvýšení bezpečnosti silničního provozu osvětlením nebezpečných odvětví a optimalizací spotřeby stávajících osvětlovacích systémů jejich vybavením systémem řízení na dálku;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- nadzemní přechody za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a odstranění dopravních zácp, rozvoje stezek pro pěší; - pilotní projekt: zajištění vysoké úrovně bezpečnosti silničního provozu na dálničním úseku umožňujícím provoz autonomních vozidel. Identifikaci černých/horkých míst bezpečnosti silničního provozu provádí rumunská policie, která rovněž potvrdí jejich odstranění v důsledku práce vykonané C.N.A.I.R.
86	I4. Rozvoj podzemní dopravní sítě v obcích Bukurešť a Kluž	Milník	Podpis smluv na 50 % stavebních prací na základě otevřených a nabídkových řízení příslušných získaných povolení.	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Smlouvy mezi Ministerstvem dopravy/město Kluž-Napoca a vítěznými společnostmi se podepisují na základě otevřeného a soutěžního nabídkového řízení na pořízení 50 % prací na nových linkách metra v Bukurešti a Kluži takto: • M6 Bukurešť: úsek 1. května – Tokio (6 stanic), délka 6,6 km;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										M1 Kluž-Napoca: Fara Moșilor (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului) (7 stanic), délka 8,8 km. Tato investice zahrnuje tyto práce: stavební práce, stanice, mezistěny, tunely, galerie, ostatní stavby. Nabídkové řízení se provádí v souladu s nařízením L98/2016 a jeho následnými změnami, kterým byla provedena příslušná evropská směrnice 2014/24/EU. Technické specifikace nabídky musí v případě potřeby plně zahrnovat veškeré výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí.
87	I4. Rozvoj podzemní dopravní sítě v obcích Bukurešť a Kluž	Mílník	Podpis smluv na 100 % stavebních prací na základě otevřených a nabídkových	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2023	Smlouvy mezi Ministerstvem dopravy/město Kluž a vítěznými společnostmi se podepisují na základě otevřeného a soutěžního nabídkového řízení na pořízení 100 % stavebních prací, včetně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			řízení příslušných získaných povolení.							stavebních prací, stanic, mezistanic, tunelů, galerií a dalších staveb pro nové linky metra: • M6 Bukurešť: úsek 1. května – Tokio (6 stanic), délka 6,6 km; • M1 Kluž-Napoca: Fara Moșilor (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului) (7 stanic), délka 8,8 km. Tato investice zahrnuje tyto práce: práce na odolnosti konstrukce; stanice, mezistupy, tunely, galerie, ostatní stavby. Nabídkové řízení se provádí v souladu s nařízením L98/2016 a jeho následnými změnami, kterým byla provedena příslušná evropská směrnice 2014/24/EU. Technické specifikace nabídky musí v případě potřeby plně zahrnovat veškeré výsledky a podmínky vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
88	I4. Rozvoj podzemní dopravní sítě v obcích Bukurešť a Kluž	Cílová	Výstavba 50 % investic do linek metra v Bukurešti a Kluži		Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2024	Dokončení nejméně 50 % prací (ověřených zprávou o dohledu) na nových tratích metra v Bukurešti a Kluži, včetně stavebních prací, stanic, mezistanic, tunelů, galerií a jiných staveb, a to takto: • M6 Bukurešť: oddíl 1. května – Tokio; • M1 Kluž-Napoca: Φara Mořilor (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului).
89	I4. Rozvoj podzemní dopravní sítě v obcích Bukurešť a Kluž	Cílová	Dokončené kilometry nových linek metra v Bukurešti a Kluži – Napoca		Kilometry (km)	0	15,4	ČTVRT LETÍ	2026	Dokončení prací na hlavních konstrukci (stavební stanice, mezistanice, tunely, galerie, ostatní stavby) nových linek metra v Bukurešti a Kluži na celkové délce 15,4 km: • M6 Bukurešť: úsek 1. května – Tokio (6 stanic), délka 6,6 km; • M1: Kluž – Napoca – oddíl 1: Φara Mořilor (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului) (7 stanic), délka 8,8 km.

E. SLOŽKY Č. 5: RENOVAČNÍ VLNA

Rumunsko ve své vnitrostátní dlouhodobé strategii renovací odhaduje, že je třeba investovat 12,8 miliardy EUR do renovací budov, aby se dosáhlo snížení konečné spotřeby energie v roce 2030 o 0,83 Mtoe ve srovnání se základním scénářem.

Cílem složky je zvýšit rychlost a kvalitu energetických renovací ve veřejném i soukromém sektoru a zároveň řešit problém ochrany kulturního dědictví. Cílem reforem a investic v této složce je dosáhnout snížení spotřeby primární energie a konečné spotřeby energie v souladu s cíli pro rok 2030 stanovenými ve vnitrostátní dlouhodobé strategii renovací.

Tyto investice a reformy se zaměří na doporučení Rumunska z posledních dvou let „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] nízkouhlíkovou a energetickou účinnost“ (doporučení pro zemi č. 4, 2019) a „zaměřit se na investice do ekologické [...] transformace, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma 1. Zjednodušený a aktualizovaný regulační rámec na podporu provádění investic do přechodu na ekologické a odolné budovy

Reforma zjednoduší legislativní a regulační rámec týkající se činností renovace budov s cílem urychlit ekologickou transformaci. Reforma se vztahuje na tyto dílčí reformy:

- R1.a. Kodifikace právních předpisů na podporu provádění investic do přechodu na ekologické budovy. Zákon o územním plánování, územním plánování a výstavbě propojuje, zjednodušuje a kodifikuje v jediném legislativním aktu nejméně deset legislativních aktů v oblasti územního plánování, urbanismu a stavebnictví. Přijetí kodexu a jeho vstup v platnost jsou zahrnuty do reformy 5 složky 10 místního fondu do 31. března 2023. Cílem tohoto reformního prvku je zkrátit dobu potřebnou k vydání stavebních povolení příslušnými subjekty alespoň o 50 % ve srovnání s rokem 2020, a to ze 270 dnů na 135 dnů pro celý proces získávání stavebních povolení. Kodex rovněž začlení klíčové zásady Zelené dohody pro Evropu, jako je podpora účinného využívání zdrojů, řešení inspirovaná přírodou, koridory biologické rozmanitosti a oběhové hospodářství. Podporuje rovněž digitalizaci povolovacích postupů. Provádění dílčí reformy se dokončí do 31. června 2025.
- R1.b. Optimalizace legislativního a regulačního rámce na podporu provádění investic do přechodu na ekologické budovy. Pokud jde o legislativní rámec, mimořádné nařízení vlády č. 18/2009 o víceletém národním programu snižování energetické náročnosti obytných budov se změní tak, aby se zvýšila úroveň ambicí energetických renovací na nejméně 30 % úspor primární energie až do 60 % úspor primární energie u obytných budov. Pokud jde o nový technický regulační rámec, obsahuje tyto pokyny přijaté a funkční: Pokyny pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, pokyny pro usnadnění provádění informačního modelu budov (BIM) a metodika pro neinvazivní přístup k energetické účinnosti a účinnému využívání zdrojů u historických budov. Cílem nového regulačního rámce je poskytnout pokyny k technickému

provádění požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie a podpořit ústřední orgány veřejné správy odpovědné za sledování provádění požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie; a stanovit normy pro dosažení úspor energie a účinného využívání zdrojů u historických budov, aniž by byla dotčena jejich architektonická a historická hodnota. Provádění dílčí reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Reforma č. 2. Strategický, legislativní a procesní rámec na podporu seismické odolnosti fondu budov

Reforma se vztahuje na tyto dílčí reformy:

- R2.a. Přijetí národní strategie snižování seismického rizika. Strategie zahrnuje akční plán s konkrétními cíli pro snížení seismického rizika v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu (2030, 2040 a 2050) pro různé typy zranitelných budov, včetně zvyšování povědomí veřejnosti a posílení institucionální kapacity seismického řízení. Reforma zajistí integrovaný a jednotný přístup mezi plánováním energetických a seismických renovací a z několika let na několik měsíců zkrátí dobu potřebnou k účinnému dokončení priorit intervencí fondu budov. Tento reformní prvek se provede přijetím strategie vládou a dokončí se do 31. prosince 2022.
- R2.b. Optimalizace legislativního rámce pro snížení seismického rizika u stávajících budov. Cílem dílčí reformy je zlepšit stávající program modernizace stávajícího fondu budov, který v minulosti neměl integrovaný přístup k seismickým a energetickým renovacím. Dílčí reforma změní program na víceletý program, zahrne do seznamu způsobilých výdajů stavební práce nezbytné ke snížení energetické náročnosti, rozšíří jej na veřejné budovy, a nikoli pouze na soukromé budovy, a mezi způsobilými kritérii rovněž zařadí třídu seismického rizika RSVI. Tento reformní prvek se provede vstupem nového zákona o snižování seismického rizika budov v platnost a jeho provádění bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov

Cílem investice je zvýšit míru energetické renovace bytových domů a veřejných budov v Rumunsku. Vzhledem k tomu, že Rumunsko je jednou z evropských zemí, které jsou nejvíce vystaveny seismickému riziku, musí být energetická renovace v případě potřeby prováděna souběžně se seismickou renovací, aby byl zajištěn nákladově efektivní přístup a dlouhodobý účinek investice. Práce musí rovněž respektovat estetickou a architektonickou kvalitu budovy tím, že zohlední možné požadavky na kulturní ochranu při renovaci budov náležejících ke kulturnímu dědictví. Investice rovněž zlepší přístupnost budov vytvořením zařízení a přizpůsobením budov potřebám osob se zdravotním postižením, jakož i stárnoucímu obyvatelstvu.

Investice se uskuteční ve dvou osách:

- Osa 1 – Investice do obytných bytových domů pro ekologickou a odolnou transformaci

Do 31. března 2022 se zavede vnitrostátní režim podpory pro energeticky účinné renovace a integrované renovace (seismická konsolidace a energetická účinnost) bytových domů s více bytovými jednotkami. Cílem investice je dosáhnout celkových úspor CO₂ ve výši nejméně 0,11 milionu tun a celkových úspor primární energie nejméně 0,11 Mtep. Systém stanoví, že u všech renovací se očekává, že v průměru dosáhnou alespoň 30 % úspor poptávky po primární energii. V případě větší renovace budov s více než deseti parkovacími místy musí kabelová infrastruktura pro každé parkovací místo zajistit možnost instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a na každých 5 parkovacích míst musí být instalována jedna dobíjecí stanice.

Za zveřejňování výzev k předkládání návrhů pro místní orgány veřejné správy odpovídá Ministerstvo pro rozvoj, veřejné práce a správu, zatímco místní orgány jsou odpovědné za zadávání zakázek. Jedna výzva k předkládání návrhů se bude týkat jak renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti, tak seismické konsolidace obytných budov, a bude věnována oblastem s nejvyšším seismickým rizikem. Specifikace výzvy vyžaduje, aby byla dána přednost komunitám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Samostatná výzva k předkládání návrhů se vztahuje pouze na středně účinné renovace zaměřené na energetickou účinnost a je věnována komunitám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Třetí výzva k předkládání návrhů se bude týkat mírných (90 %) a rozsáhlých (10 %) energetických renovací a bude přidělena všem místním správním jednotkám, včetně šesti sektorů v Bukurešti, podle počtu budov a jejich obyvatel v župě. Pokud po tomto prvním kole nebyly uzavřeny smlouvy, zbývající finanční prostředky se za stejných podmínek zpřístupní všem místním správním jednotkám podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

Obytné budovy s více bytovými jednotkami zařazené do třídy seismického rizika I nebo II (RSI a RsII) jsou vyloučeny z financování intervencí zaměřených pouze na energetickou účinnost.

Provádění investic v rámci této osy se dokončí do 30. června 2026.

- Osa 2 – Investice do veřejných budov pro ekologickou a odolnou transformaci

Vnitrostátní režim podpory pro energeticky účinné renovace a integrované renovace (seismická konsolidace a energetická účinnost) veřejných budov se zavede do 31. března 2022. Cílem investice je dosáhnout celkových úspor CO₂ ve výši nejméně 0,059 milionu tun a celkových úspor primární energie nejméně 0,0168 Mtep. Systém stanoví, že u všech renovací se očekává, že v průměru dosáhnou alespoň 30 % úspor poptávky po primární energii. V případě větší renovace budov s více než 10 parkovacími místy se zajistí, aby byla instalována alespoň jedna dobíjecí stanice pro elektrická vozidla nebo zabudovaná infrastruktura.

Ministerstvo pro rozvoj, veřejné práce a správu sleduje provádění a práce jsou prováděny buď prostřednictvím Národní investiční společnosti, nebo přímo příslušnými ústředními, krajskými radami, župními obcemi a dalšími obcemi, včetně šesti sektorů Bukurešti. Za zveřejňování výzev k předkládání návrhů pro orgány veřejné správy odpovídá ministerstvo. Výzvy se co nejvíce slučují do centralizovaných velkých balíčků pro zadávání veřejných zakázek a vypracují se standardní zadávací dokumentace s ukazateli výkonnosti a zvláštními požadavky a postupy technického a ekonomického hodnocení.

Pro místní správní jednotky nacházející se v oblastech s nejvyšším seismickým rizikem se vyhláší výzva k předkládání integrovaných projektů (seismická konsolidace a energetická účinnost). Samostatná výzva k předkládání projektů se týká mírných (80 %) a rozsáhlých (20 %) energetických renovací. Pokud po tomto prvním kole nebyly uzavřeny smlouvy, zbývající finanční prostředky se za stejných podmínek zpřístupní všem místním správním jednotkám podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

Veřejné budovy zařazené do tříd seismického rizika RSI a RsII jsou vyloučeny z financování intervencí zaměřených pouze na energetickou účinnost.

Provádění investic v rámci této osy se dokončí do 30. června 2026.

Investice č. 2. Zavedení národního registru budov

Cílem investice je vytvořit vnitrostátní databázi fondu budov, v níž budou uvedeny klíčové informace, jako je typologie budov, jejich spotřeba energie a seismické riziko. Databáze přispívá k vypracování politických analýz a formulování a hodnocení programů, k určení cílových budov pro různé programy, k identifikaci špatné/vysoké výkonnosti, k upřednostnění investic a ke sledování celkového pokroku.

Investice zřídí vnitrostátní rejstřík budov, což je informační systém pro stávající vnitrostátní veřejný a soukromý fond budov. Registr je georeferenční, propojený a interoperabilní s městskými datovými bankami na místní úrovni a dalšími vnitrostátními rejstříkovými systémy. V první pilotní fázi obsahuje registr oddíl s informacemi o všech budovách, které jsou v rámci plánu pro oživení a odolnost renovovány. To umožní monitorování spotřeby energie v těchto budovách.

Energetický pas budovy je součástí lodních deníků a obsahuje veškeré informace o intervencích souvisejících s energetikou v digitální podobě. Lodní deníky jsou součástí vnitrostátního registru budov jako integrovaného systému.

Vnitrostátní rejstřík budov bude k dispozici on-line spolu s pilotní sekci do 31. prosince 2024.

Investice č. 3. Posílení odborné kapacity odborníků a pracovníků v oblasti renovací rozvíjením odborné přípravy v oblasti energetické účinnosti ve stavebnictví

Cílem investice je doplnit investice do renovace budov posílením dovedností a kapacit odborníků a pracovníků ve stavebnictví, což v současné době nestačí k provedení požadovaných ambiciózních energetických renovací.

Programy odborné přípravy sestávají z krátkých kurzů v rámci programů celoživotního učení s cílem zlepšit dovednosti odborníků a pracovníků se zelenými pracovními místy v souvislosti s energetickou renovací budov, které mají být poskytovány v různých regionech rovnoměrně rozmístěných na celém rumunském území. Budou rozvíjena partnerství mezi vzdělávacími středisky, univerzitami a příslušnými institucemi. Školení jsou strukturována do modulů a obsahují jak teoretické, tak praktické kurzy. Investice zahrnuje účast osob se zdravotním postižením na specializovaných a školicích kurzech/programech.

Cílem investice je vytvořit deset systémů certifikace v oblasti energetické náročnosti budov pro odborníky a kvalifikace stavebních pracovníků, které budou zahrnovat celkem nejméně 8000 osob.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Investice č. 4. Oběhové hospodářství a vyšší energetická účinnost historických budov

Cílem této investice je řešit výzvy spojené s energetickou renovací historických budov a účinným využíváním zdrojů, jako jsou historické památky a budovy nacházející se v chráněných oblastech, a to prostřednictvím interdisciplinárního a integrovaného přístupu uplatňujícího zásady udržitelnosti a oběhového hospodářství v souladu s „Národní strategií na ochranu historických památek“. Investice podpoří sběr, opravy a opětovné použití materiálu z renovačních prací na historických budovách, čímž přispěje jak k zachování kulturního dědictví, tak k cílům v oblasti klimatu a energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů v souladu se strategií EU pro renovační vlnu.

Investice i) vyvíjí a testuje nové materiály a technologická řešení pro zásahy v oblasti energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů v historických budovách; II) rozvíjet odborné dovednosti pro zásahy v oblasti energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů v historických budovách;

vytvořit pilotní středisko pro sběr a opětovné použití historických stavebních materiálů z demoličních prací na historických budovách; IV) zajistit pravidelnou údržbu historických budov.

Pilotní středisko v rámci Národního institutu pro dědictví pro sběr a opětovné použití historických stavebních materiálů bude zprovozněno do 31. prosince 2024 a do 31. prosince 2025 budou vyvinuty dva systémy certifikace pro zásahy v oblasti energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů v historických budovách, které budou zahrnovat celkem nejméně 200 osob.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl		
90	Reforma 1. Zjednodušený a aktualizovaný regulační rámec na podporu provádění investic do přechodu na ekologické a odolné budovy	Mílník	Vstup v platnost změn stávajícího legislativního rámce víceletého vnírostátního programu pro snižování energetické náročnosti obytných budov (mimořádné nařízení vlády č. 18/2009)	Ustanovení zákona o vstupu v platnost změn mimořádného nařízení vlády č. 18/2009				ČTVRT LETÍ	Změny víceletého vnírostátního programu pro snižování energetické náročnosti obytných budov zvýší úroveň ambicí energetických renovací na nejméně 30 % úspor primární energie až do 60 % úspor primární energie u obytných budov vytvořením aktualizovaného seznamu výdajů na mimé nebo rozsáhlé renovace, které jsou způsobilé pro podporu, a zvýšením ambicí ukazatelů výkonnosti u projektů předložených v rámci programu.
91	Reforma 1. Zjednodušený a	Mílník	Technický regulační rámec pro investice do	Zveřejnění Úředním věstníku				ČTVRT LETÍ	Technický regulační rámec zahrnuje tyto přijaté a funkční pokyny:

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	aktualizovaný regulační rámec na podporu provádění investic do přechodu na ekologické a odolné budovy		přechodu na ekologické a digitální budovy je funkční							1. „Pokyny pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ poskytnou pokyny k technickému provádění požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s cílem podpořit ústřední orgány veřejné správy odpovědné za sledování provádění požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Pokyny zahrnují příslušné ukazatele a mechanismy pro jejich shromažďování a sledování. „Metodika neinvazivního přístupu k energetické účinnosti historických budov“ stanoví normy pro dosažení úspor energie a účinného využívání zdrojů u historických

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										budov, aniž by byla dotčena jejich architektonická a historická hodnota.
92	Reforma 1. Zjednodušený a aktualizovaný regulační rámec na podporu provádění investic do přechodu na ekologické a odolné budovy	Cílová	Zkrácení lhůt pro vydávání stavebních povolení		Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2025	Zkrácení doby potřebné k vydání stavebních povolení příslušnými subjekty alespoň o 50 % ve srovnání s rokem 2020, a to ze 270 dnů na 135 dnů pro celý proces získávání stavebních povolení.
93	Reforma č. 2. Strategický, legislativní a procesní rámec na podporu seismické odolnosti fondu budov	Milník	Přijetí provádění národní strategie snižování seismického rizika pro seismické dovybavení	Přijetí národní strategie snižování seismického rizika vládou.				ČTVRT LETÍ	2022	Strategie stanoví kritéria pro upřednostnění investic do snižování seismického rizika pro stávající fond budov na základě úrovně seismického rizika pro budovy a komunity a přínosů opatření ke

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
			stávajícího fondu budov.							snížení rizik. Zavedení metodiky rychlého vizuálního hodnocení pro druhou úroveň hodnocení seismického rizika přispěje ke zkrácení doby potřebné k účinnému dokončení stanovení priorit intervencí fondu budov na základě údajů o zranitelnosti z několika let na několik měsíců. Zohlední opatření navržená v dlouhodobé strategii renovací prostřednictvím vypracování povinné integrované příručky pro zásahy.
94	Reforma č. 2. Strategický, legislativní a procesní	Milník	Vstup v platnost nového zákona o snižování seismického	Ustanovení zákona o vstupu v platnost nového zákona				ČTVRT LETÍ	2022	Vstup v platnost nového zákona o snižování seismického rizika budov. Zákon se

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	rámeček na podporu seismické odolnosti fondu budov		rizika budov	o snižování seismického rizika budov						vztahuje na tato opatření: - zahrnout víceletý přístup k dovybavení stávajícího fondu budov - zařazení na seznam způsobilých osob; výdaje na různé způsobilé druhy prací nezbytných ke zvýšení energetické náročnosti; - rozšířit program na veřejné budovy spolu s bytovými bytovými budovami; - zařadit mezi způsobilá kritéria seismickou třídu RslI spolu se seismickou třídou Rsl.
95	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny k financování	Milník	Kterým se zavádí vnitrostátní režim podpory pro energeticky účinné renovace	Zveřejnění ministerské vyhlášky, kterou se zavádí režim financování				OTÁZKA Č. 1	2022	Režim financuje energetickou renovaci obytných budov o rozloze nejméně 3,2 milionu m². Z režimu se financují

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov		a integrované renovace (seismická konsolidace a energetická účinnost) bytových domů							tyto druhy projektů: - integrované projekty (seismická konsolidace a energetická účinnost); - projekty energetických renovací. Systém financování zajistí, aby alespoň 90 % celkového přídělu bylo použito na práce v oblasti energetické účinnosti a nejvýše 10 % přídělu na seismickou konsolidaci a další doplňkové práce (např. požární bezpečnost, přístupnost). Celý systém zajistí, aby všechny smlouvy splňovaly příslušný požadavek na energetickou účinnost spočívající v minimálním snížení spotřeby energie alespoň

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před renovací pro každou budovu (s výjimkou budovy se statusem kulturního statku), která zajistí minimálně 30 % (mírná renovace) a 60 % (rozsáhlá renovace) úspor v poptávce po primární energii ve srovnání se stavem před renovací a v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
96	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení	Milník	Kterým se zavádí vnitrostátní režim podpory pro energeticky účinné renovace a integrované renovace	Zveřejnění usnesení, kterým se zavádí režim				OTÁZK A Č. 1	2022	Režim financuje energetickou renovaci veřejných budov o rozloze nejméně 1,8 milionu m ² . Režim zajistí tyto druhy projektů: - integrované projekty

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	energetické účinnosti stávajícího fondu budov		(seismická konsolidace a energetická účinnost) pro veřejné budovy)							(seismická konsolidace a energetická účinnost) - projekty energetických renovací. Systém financování zajistí, aby alespoň 90 % celkového přídelu bylo použito na práce v oblasti energetické účinnosti a nejvýše 10 % přidělených prostředků bylo použito na seismickou konsolidaci a další doplňkové práce (jako je požární bezpečnost, přístupnost). Celý systém zajistí, aby všechny smlouvy splnily příslušný požadavek na energetickou účinnost spočívající v minimálním snížení spotřeby energie alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										renovací pro každou budovu (s výjimkou budovy se statusem kulturního statku), která zajistí minimálně 30 % (mírná renovace) a 60 % (rozsáhlá renovace) úspor v poplatce po primární energii ve srovnání se stavem před renovací a v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
97	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího	Milník	Výzvy k předkládání návrhů energetickou renovaci a integrovanou renovaci (seismická konsolidace a energetická účinnost)	Zveřejnění specifikací výzvy				ČTVRT LETÍ	2022	Ministerstvo pro rozvoj, veřejné práce a správu zveřejní tyto tři výzvy k předkládání návrhů na energetickou renovaci a integrovanou renovaci (seismickou konsolidaci a energetickou účinnost) obytných budov: - výzva k předkládání integrovaných

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	fondů budov		obytných budov							projektů, v jejichž rámci se intervence v oblasti seismické konsolidace provádějí integrovaným způsobem s intervencemi zaměřenými na zvyšování energetické účinnosti. Výzva je určena místním správním jednotkám nacházejícím se v oblastech, kde je nejvyšší hodnota zrychlení země pro projekt zemětřesení a(g) podle územní mapy rumunského území v Kodexu seismického designu P100–1 vyšší nebo rovna 0,2 g pro IMR=225 Specifikace výzvy vyžaduje, aby byla

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										dána přednost komunitám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. - výzva k předkládání projektů renovací zaměřených na energetickou účinnost určených komunitám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením s rozpočtem ve výši nejméně 20 % přídelu na investici 1, osu 1 odpovídající energetické účinnosti. - výzva k předkládání projektů územní renovace energetické účinnosti otevřených všem místním správním jednotkám včetně šesti sektorů Bukurešti v každé župě podle počtu

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										bytových domů a obyvatel župy. Budovy, které jsou zařazeny do tříd seismického rizika Rsl a RslI, jsou vyloučeny u smluv o energetické účinnosti zadáných v rámci druhé a třetí výzvy. Všechny tři výzvy k předkládání návrhů musí obsahovat kritéria výběru, která stanoví, že všechny smlouvy musí uvádět příslušný požadavek na energetickou účinnost spočívající v minimálním snížení spotřeby energie na vytápění alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před renovací pro každou budovu (s

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										výjimkou budovy se statusem kulturního statku), která zajistí alespoň 30 % úspory primární energie ve srovnání se stavem před renovací (mírná renovace). Třetí výzva vyžaduje, aby bylo 10 % rozpočtu vynaloženo na projekty, které dosahují alespoň 60 % úspor primární energie (rozsáhlá renovace) ve srovnání se stavem před renovací. Investice se nevztahuje na výměnu plynových kotlů. Pokud po prvním kole nebyly uzavřeny smlouvy, zbývající finanční prostředky se za stejných podmínek zpřístupní všem místním správním jednotkám

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
98	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov	Milník	Výzva k předkládání návrhů energetickou renovaci a integrovanou renovaci (seismická konsolidace a energetická účinnost) (veřejné budovy)	Zveřejnění specifikací výzvy				ČTVRT LETÍ	2022	podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ . Výzvy k předkládání návrhů zveřejněné Ministerstvem pro rozvoj, veřejné práce a správu týkající se energeticky účinné renovace a integrované renovace (seismická konsolidace a energetická účinnost) veřejných budov pro ekologickou a odolnou transformaci: - výzva k předkládání integrovaných projektů, v jejichž rámci se intervence v oblasti seismické konsolidace provádějí integrovaným způsobem s intervencemi zaměřenými na zvyšování energetické

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										účinnosti. Výzva je určena místním správním jednotkám nacházejícím se v oblastech, kde je nejvyšší hodnota zrychlení země pro projekt zemětřesení a(g) podle územní mapy rumunského území v Kodexu seismického designu P100–1 vyšší nebo rovna 0,2 g pro IMR=225 let. - výzva k mírným (80 %) a rozsáhlým (20 %) projektům energetických renovací věnovaným ústředním veřejným orgánům, krajským radám, župním obcím a dalším obcím, včetně šesti odvětví v Bukurešti.

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										Budovy zařazené do tříd seismického rizika Rsl a RslI jsou vyloučeny ze zakázek zadávaných v rámci druhé výzvy. Obě výzvy k předkládání návrhů obsahují kritéria výběru, která stanoví, že všechny smlouvy musí uvádět příslušný požadavek na energetickou účinnost spočívající v minimálním snížení spotřeby energie na vytápění alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před renovací pro každou budovu (s výjimkou budovy se statusem kulturního statku), která zajistí alespoň 30 % úspory primární energie (míra renovace) ve srovnání se

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										stavem před renovací. Druhá výzva vyžaduje, aby 20 % rozpočtu bylo vynaloženo na projekty, které dosahují alespoň 60 % úspor primární energie (rozsáhla renovace) ve srovnání se stavem před renovací. Investice se nevztahují na výměnu plynových kotlů. Pokud po prvním kole nebyly uzavřeny smlouvy, zbývající finanční prostředky se všem obcím poskytnou za stejných podmínek podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.
99	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny k	Milník	Podpis smluv na energetickou renovaci a integrovanou renovaci	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Podpis smluv na energetickou renovaci a integrovanou renovaci (seismická konsolidace a energetická účinnost)

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov		(seismická konsolidace a energetická účinnost) obytných budov							pro přechod na ekologické a odolné budovy (bytové budovy) se uskuteční v souladu s podmínkami milníků 95 a 97.
100	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov	Milník	Podpis smluv na energetickou renovaci a integrovanou renovaci (seismická konsolidace a energetická účinnost) veřejných budov	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Podpis smluv na energetickou renovaci a integrovanou renovaci (seismická konsolidace a energetická účinnost) pro přechod na ekologické a odolné budovy (veřejné budovy) se provede v souladu s podmínkami milníků 96 a 98.
101	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny financování	Cílová	Dokončená energetická renovace bytových domů		Počet (m ²)	0	2 050 865	ČTVRT LETÍ	2025	Energetická renovace obytných budov v souladu s podmínkami milníků 95 a 97

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	práci na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov									
103	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov	Cílová	Dokončená energetická renovace bytových domů		Počet (m ²)	2 050 865	3 204 478	ČTVRT LETÍ	2026	Energetická renovace obytných budov v souladu s podmínkami milníků 95 a 97
104	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení	Cílová	Dokončená energetická renovace veřejných budov		Počet (m ²)	0	1 204 553	ČTVRT LETÍ	2025	Energetická renovace veřejných budov v souladu s podmínkami milníků 96 a 98

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	energetické účinnosti stávajícího fondu budov									
106	Investice č. 1. Zřízení fondu renovační vlny financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov	Cílová	Dokončená energetická renovace veřejných budov		Počet (m ²)	1 204 553	1 797 841	ČTVRT LETÍ	2026	Energetická renovace veřejných budov v souladu s podmínkami milníků 96 a 98
107	Investice č. 2. Zavedení národního registru budov	Milník	Zřízení a zprovoznění vnitrostátního digitálního rejstříku budov.	Vnitrostátní digitální registr budov je k dispozici online s pilotní částí, která obsahuje informace týkající se budov				ČTVRT LETÍ	2024	Informační systém rejstříku obsahuje georeferenční databázi veřejných a soukromých budov, která doplňuje geoportál INSPIRE, propojenou a interoperabilní s městskou databází na

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
				renovovaných prostřednictvím národního plánu pro oživení a odolnost.						místní úrovni a dalšími vnitrostátními rejstříkovými systémy. Energetický pas budovy je součástí lodních deníků a obsahuje veškeré informace o intervencích souvisejících s energetikou v digitální podobě. Lodní deníky jsou součástí vnitrostátního registru budov jako integrovaného systému. Účelem registru je sledovat údaje o energetických renovacích (úspory energie, snížení emisí) a také údaje o seismické zranitelnosti a dalších charakteristikách budov.
108	Investice č. 3. Posílení odborné	Cílová	Zavedení systémů certifikace v		Číslo	0	10	OTÁZK A Č. 1	2023	Zavede se nejméně deset certifikačních systémů pro pracovníky a

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	kapacity odborníků a pracovníků v odvětví renovací rozvíjením odborné přípravy v oblasti energeticky účinných staveb		oblasti energetické náročnosti budov							odborníky ve stavebnictví. Certifikace se poskytují v rámci programů odborné přípravy v podobě krátkých kurzů programů celoživotního učení, které mají být poskytovány v různých regionech rovnoměrně rozmístěných na celém rumunském území. Odborná příprava je zaměřena na zlepšování dovedností odborníků a pracovníků v souvislosti s energetickou renovací budov.
109	Investice č. 3. Posílení odborné kapacity odborníků a pracovníků v odvětví renovací	Cílová	Nejméně 8000 odborníků a pracovníků s osvědčením o absolvování odborné přípravy v oblasti		Číslo	0	8 000	ČTVRT LETÍ	2023	Nejméně 8000 odborníků a pracovníků v odvětví stavebnictví musí získat krátkou dobu osvědčení o absolvování odborné přípravy v oblasti energetické účinnosti.

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	rozvíjením odborné přípravy v oblasti energeticky účinných staveb		energetické účinnosti							
110	Investice č. 4. Oběhové hospodářství a vyšší energetická účinnost historických budov	Milník	Funguje laboratoř pro testování nových materiálů a technologických řešení historických budov.	Laboratoř je funkční				ČTVRT LETÍ	2024	Musí být zavedena organizační struktura a řídicí postupy laboratoře, aby bylo možné provádět zkoušky podle vědeckých metod. Výsledky zkoušky se použijí k vypracování technických postupů metodiky zaměřené na zvýšení energetické účinnosti historických budov pomocí technik a nových materiálů v závislosti na regionu, stavební tradici a fyzikálních vlastnostech.
111	Investice č. 4.	Milník	V rámci rámci Institutu	Provozní licence získána				ČTVRT LETÍ	2024	Pilotní středisko je vybaveno

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	Oběhové hospodářství a vyšší energetická účinnost historických budov		národního dědictví funguje pilotní středisko pro sběr a opětovné použití historických stavebních materiálů.							infrastrukturou pro demontáž, tříděný sběr a třídění historických materiálů, jakož i nástroji potřebnými k opravě sebraných materiálů pocházejících z renovací a demolice historických budov. Opravené materiály se znovu použijí při budoucích pracích na historických budovách, včetně těch, které jsou financovány prostřednictvím této složky. Rozvoj centra je založen na oběhovém hospodářství a je v souladu se zásadami účinného využívání zdrojů.
112	Investice č. 4. Oběhové hospodářství	Cílová	Nejméně 200 odborníků s certifikací pro absolvování		Číslo	0	200	ČTVRT LETÍ	2025	Nejméně 200 odborníků musí získat osvědčení o absolvování odborné přípravy týkající se

Násl.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
	a vyšší energetická účinnost historických budov		školení o intervencích a energetické účinnosti historických budov.							energetické účinnosti v oblasti historických budov.

F. SLOŽKY Č. 6: ENERGIE

Odvětví energetiky je největším zdrojem (66 %) emisí skleníkových plynů v Rumunsku. Rumunsko ve svém vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu odhaduje investiční potřeby v odvětví energetiky v období 2021–2030 přibližně 22,6 miliardy EUR na dosažení cílů politiky v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030.

Cílem složky je řešit hlavní výzvy rumunského odvětví energetiky, pokud jde o dekarbonizaci a znečištění ovzduší. Jeho cílem je zejména urychlit dekarbonizaci odvětví energetiky postupným ukončením provozu lignitu a uhelných elektráren do roku 2032 a usnadněním zavádění obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, jako je zelený vodík. Jeho cílem je rovněž zvýšit flexibilitu elektrické sítě, digitalizovat odvětví energetiky a snížit energetickou náročnost průmyslu. Cílem složky je rovněž zlepšit správu a řízení státních podniků v odvětví energetiky.

Tyto investice a reformy se zaměří na doporučení Rumunska z posledních dvou let „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] nízkouhlíkovou a energetickou účinnost“ (doporučení pro zemi č. 4, 2019) a „zaměřit se na investice do ekologické [...] transformace, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energetické a environmentální infrastruktury, a to i v uhelných regionech“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Cílem reformy je dekarbonizace odvětví energetiky se zaměřením na výrobu energie. Reforma zahrnuje dvě hlavní opatření: postupné ukončení výroby elektřiny z uhlí a zvýšení kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Cílem prvního reformního prvku je postupně ukončit provoz uhelných a hnědouhelných elektráren do roku 2032. Zákon o dekarbonizaci a související sekundární právní předpisy, které stanoví harmonogram vyřazování celkové instalované kapacity černého a hnědého uhlí z provozu, vstoupí v platnost do 30. června 2022. Celková instalovaná kapacita výroby elektřiny z černého a hnědého uhlí o výkonu 3 780 MW musí být vyřazena z provozu do 31. prosince 2025.

Cílem druhého reformního prvku je usnadnit a urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie v rumunské skladbě zdrojů energie. Kromě provedení právních předpisů Unie do vnitrostátního práva nový energetický zákon: zavést rozdílové smlouvy jako hlavní podpůrný mechanismus pro investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů; II) umožnit všem výrobcům energie přímé sjednávání smluv o nákupu elektřiny; III) zjednodušit licenční a schvalovací postupy pro investice do obnovitelných zdrojů energie, stanovit kratší a povinné lhůty pro administrativní reakci a zavést postupy odpovědnosti za zbytečná zpoždění; IV) zavést zvláštní rámec pro podporu investic do obnovitelných zdrojů energie na moři v regionech, které jsou v současné době nedostatečně

využívány; a v) zavést reakci na poptávku na vyrovnávacím trhu s cílem snížit spotřebu v době špičky a zvýšit účast průmyslových spotřebitelů na trhu s energií.

Nový energetický zákon vstoupí v platnost do 30. června 2023. V důsledku těchto opatření musí být do 30. června 2026 uvedena do provozu dodatečná kapacita energie z obnovitelných zdrojů (větrná a solární energie) nejméně 3 000 MW a připojena k síti.

Reforma č. 2. Zlepšení správy a řízení státem vlastněných společností v odvětví energetiky

Reforma se zaměřuje na zlepšení správy a řízení státních podniků se zaměřením na odvětví energetiky. Reforma zejména zlepší transparentnost a konkurenceschopnost výběru a jmenování členů řídících a dozorčích rad státních podniků v odvětví energetiky. Tyto rady jsou jmenovány se čtyřletým mandátem a systém odměňování je založen na kvantitativních a kvalitativních cílech týkajících se finančních výsledků a výkonnosti služeb.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022. Reforma rovněž dokončí kótování nejméně 15 % akcií společnosti Hidroelectrica do 30. června 2023.

Reforma č. 3. Ekologické sestavování rozpočtu

Rumunsko v současné době nepoužívá ekologické rozpočtové postupy. Cílem této reformy je umožnit monitorování ekologických rozpočtových výdajů a posouzení dopadu fiskální politiky na životní prostředí a klima. V rámci této reformy ministerstvo financí vypracuje a uplatňuje metodiku pro posuzování dopadu jednotlivých rozpočtových položek na environmentální cíle v souladu s taxonomií EU pro udržitelné činnosti a technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Reforma zvýší schopnost místních veřejných orgánů provádět ekologické rozpočtové postupy.

Metodika se přijme, zveřejní a provede do 30. září 2023.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
113	Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cílová	Vyřazení kapacity výroby elektřiny z uhlí z provozu		Megawatty (MW)	0	1 695	ČTVRTLETÍ	2021	1 695 MW instalované kapacity výroby elektřiny z uhlí bylo vyřazeno z provozu.
114	Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního	Milník	Vstup v platnost zákona o dekarbonizaci, kterým se přijímá harmonogram ukončení výroby	Ustanovení zákona o vstupu legislativního aktu v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Do 2. čtvrtletí 2022 vstoupí v platnost zákon o dekarbonizaci (a veškeré sekundární právní předpisy) s harmonogramem do roku 2032 pro: - Vyřazení z provozu celkové instalované

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
	rámcové investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů		uhlí/lignitu							kapacity výroby elektřiny z uhlí/lignitu (tj. 4590 MW). - Opatření týkající se rekultivace dolů, které mají být uzavřeny (např. záchrana půdy v zaminovaných oblastech, jako je svrchní půda a obnova vegetace, ložiska odpadu, využití půdy pro úpravu půdy po uzavření). - Opatření pro zvyšování kvalifikace (profesní rekvalifikace a další opatření se socioekonomickým dopadem na dotčené komunity.
115	Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě	Cílová	Vyřazení kapacity výroby elektřiny z hnědého uhlí z		Megawatty (MW)	1 695	2 355	ČTVRT LETÍ	2022	Kumulativně instalované kapacity výroby elektřiny z černého a hnědého uhlí musí být odstaveno, z čehož bude

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Východí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů		provozu							2 025 MW vyřazeno z provozu a 330 MW zhasínáno. Motbalová kapacita bude vyřazena z provozu do roku 2025 a bude aktivována a vyzývá k výrobě pouze za zvláštních okolností stanovených v článku 4 zákona o dekarbonizaci a v plném souladu s příslušnými právními předpisy EU, včetně pravidel státní podpory.
116	Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé	Milník	Vstup nového energetického zákona v platnost	Ustanovení zákona o vstupu energetického zákona v platnost				ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost nového energetického zákona (a veškerých požadovaných sekundárních právních předpisů), který: — Provádět rozdílové smlouvy, - Uzavřít smlouvy o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů; - Zjednodušit licenční a

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
	investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů									povolovací postupy pro investice do obnovitelných zdrojů energie, krátké a závazné doby administrativní reakce a postupy odpovědnosti za zbytečná zpoždění, omezení nezbytné dokumentace a postupů a zavedení nového zvláštního rámce pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři; - provádět reakci na straně poptávky na vyrovnávacím trhu.
117	1. Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního	Milník	Podpis rozdílových smluv na obnovitelné zdroje	Podpis všech smluv				ČTVRT LETÍ	2023	Podpis smluv v návaznosti na první kolo nabídkových řízení na přidělování rozdílových smluv na podporu výroby elektřiny (nejméně 1 500 MW instalované kapacity) z obnovitelných zdrojů v souladu s technickými

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
	rámc pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů									pokyny „významně nepoškozoovat“ (2021/C58/01), které mají být financovány z jiných fondů EU.
118	Reforma 1. Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámc pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	Milník	Podpis rozdílových smluv na obnovitelné zdroje	Podpis zadání všech zakázek				ČTVRT LETÍ	2025	Podpis smluv v návaznosti na druhé kolo nabídkových řízení na přidělování rozdílových smluv na podporu výroby elektřiny (nejméně 2 000 MW dodatečně instalované kapacity) z obnovitelných zdrojů v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozoovat“ (2021/C58/01), které mají být financovány z jiných fondů EU.
119	Reforma 1. Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě	Cílová	Výřazení kapacity výroby elektřiny z hnědého uhlí z		Megawatty (MW)	2 025	3 780	ČTVRT LETÍ	2025	Celková instalovaná kapacita výroby elektřiny z uhlí a hnědého uhlí o výkonu 3 780 MW byla výřazena z provozu a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů		provozu							částečně nahrazena flexibilní a účinnou výrobou elektřiny z plynu, která obstojí i v budoucnu, nebo kombinovanou výrobou tepla a elektřiny na plyn, což umožnilo financovat využívání plynů z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových plynů z jiných fondů EU.
120	Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cílová	Uvedení dodatečné kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů energie do provozu		Megawatty (MW)	4 408	7 408	ČTVRT LETÍ	2026	Ve srovnání se stávající instalovanou kapacitou (větrná a solární) bylo uvedeno do provozu a připojeno k síti nejméně 3 000 MW dodatečné kapacity obnovitelných zdrojů energie (větrná a solární), která má být částečně financována z jiných fondů EU.

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
121	Reforma č. 2. Zlepšení správy a řízení státních podniků v odvětví energetiky	Milník	Zlepšení správy a řízení státem vlastněných společností v odvětví energetiky	Je výběr jmenování správních rad				ČTVRT LETÍ	2022	Výběr a jmenování členů řídících a/nebo dozorčích rad všech vnitrostátních státních podniků spadajících do působnosti ministerstva energetiky (např. Hydroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica) na základě transparentního a soutěžního řízení s mandátem čtyř let a systému odměňování založeného na kvantitativních kvalitativních cílech spojených s finančními (jako jsou příjmy a návratnost, zapojení státního rozpočtu) a poskytováním služeb (například na základě reprezentativního průzkumu spokojenosti zákazníků provedeného nezávislým orgánem) podniku.

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
122	Reforma č. 2. Zlepšení správy a řízení státních podniků v odvětví energetiky	Milník	Kótování nejméně 15 % akcií společnosti Hidroelectricita dokončeno	Dokončení původní veřejné nabídky				ČTVRT LETÍ	2023	Po zveřejnění kotačního prospektu se po počáteční veřejné nabídce obchoduje na burze s podílem ve výši nejméně 15 % společnosti Hidroelectricita.
123	Reforma č. 3. Ekologické sestavování rozpočtu	Milník	Dokončení a uplatňování metodiky ekologického rozpočtového plánování	Vypracování a zahájení uplatňování metodiky ekologického rozpočtového plánování				ČTVRT LETÍ	2023	Ministerstvo financí dokončí a použije metodiku posuzování dopadu jednotlivých rozpočtových položek na environmentální cíle v souladu s taxonomií EU pro udržitelné činnosti a technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), Metodika se přijme, zveřejní a vstoupí v platnost a umožní sledovat ekologické rozpočtové výdaje a posuzovat dopad fiskální politiky na životní prostředí a klima.

F.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma č. 4. Vytvoření příznivého legislativního a regulačního rámce pro budoucí technologie, zejména řešení v oblasti vodíku a skladování

Cílem reformy je změnit stávající legislativní a regulační rámec s cílem zavést opatření na podporu a usnadnění zavádění vodíku z obnovitelných zdrojů se zaměřením na odvětví dopravy a energetiky (plyn a elektřina). Reforma zejména vypracuje národní vodíkovou strategii a strategický akční plán, v nichž stanoví harmonogram provádění opatření obsažených ve strategii. Reforma odstraní veškeré legislativní a administrativní překážky bránící rozvoji technologie vodíku z obnovitelných zdrojů a přispěje k dosažení budoucích vnitrostátních a evropských cílů v oblasti výroby, skladování, přepravy a využívání vodíku z obnovitelných zdrojů do roku 2030.

Na základě regulace jsou zařízení připravená na vodík (např. kotle) a vybavení povinná od 1. ledna 2026 pro všechna nová zařízení.

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení o oživení a odolnosti požádalo Rumunsko o technickou podporu prostřednictvím nástroje pro technickou pomoc pro rozvoj národní vodíkové strategie, včetně vymezení souboru politik pro vedení, koordinaci a mobilizaci veřejných a soukromých investic v oblasti výroby, skladování, dopravy a spotřeby/využívání vodíku (plynů z obnovitelných zdrojů), včetně revize legislativního rámce nezbytného ke stimulaci této oblasti. Změny legislativního a regulačního rámce na základě národní vodíkové strategie a příslušného akčního plánu se dokončí do 31. března 2023.

Reforma č. 5. Snížení energetické náročnosti hospodářství vytvořením udržitelného mechanismu na zvýšení energetické účinnosti v průmyslu

Cílem reformy je usnadnit investice do energetické účinnosti v průmyslu a zvýšit odolnost průmyslového odvětví.

Reforma: i) odstranit překážky pro uzavírání smluv o energetických službách; II) zavést dozor nad trhem v oblasti energetické účinnosti s cílem zajistit soulad výrobků s normami pro ekodesign, iii) zlepšit informovanost malých a středních podniků o opatřeních, programech a přínosech v oblasti energetické účinnosti; IV) vytvořit monitorovací systém pro provádění doporučení vyplývajících z energetických auditů v odvětvích, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi; v) zavést nové normy pro zelené finanční nástroje.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Reforma č. 6. Zvýšení konkurenceschopnosti a dekarbonizace odvětví vytápění – chlazení

Cílem reformy je přispět k dekarbonizaci odvětví vytápění a chlazení.

Reforma: i) vyjasnit rámec odpovědnosti mezi ústředními a místními orgány za řízení odvětví vytápění a chlazení a rozšířit uplatňování zákona o správě a řízení podniků na dodavatele dálkového vytápění; II) zajistit udržitelnost a sledovatelnost biomasy s cílem zabránit jakémukoli negativnímu dopadu využívání bioenergie na biologickou rozmanitost a lesy a diverzifikovat skladbu zdrojů energie při vytápění a chlazení mimo lesní biomasu; umožnit bytovým domům a jejich sdružením nájemníků vyrábět a prodávat přebytečnou solární a případně větrnou energii v pružnějších formách, a to vytvořením systémů čistého měření, zjednodušením postupů připojení a zavedením pobídek.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice č. 2: Kapacity na výrobu zeleného vodíku pro použití jako skladování elektřiny a/nebo pro dekarbonizaci průmyslu

Cílem této investice je přispět k zavádění zeleného vodíku v souladu se strategií EU pro vodík prostřednictvím instalace výrobních kapacit zeleného vodíku nejméně 60 MW H₂ v elektrolýzách, které vyrábějí nejméně 10 000 tun vodíku z obnovitelných zdrojů.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 3: Rozvoj flexibilní a vysoce účinné výroby elektřiny a tepla z plynu v dálkovém vytápění s cílem dosáhnout hluboké dekarbonizace

Cílem investice je přispět k řešení výzev Rumunska při přechodu od zdrojů energie z uhlí a hnědého uhlí. Investice zejména zajistí poskytování tepla spotřebitelům v souvislosti s postupným ukončováním výroby elektřiny a tepla z uhlí.

Investice povede k instalaci kapacity výroby elektřiny o výkonu nejméně 300 MWe, která ob stojí i v budoucnu, flexibilní a vysoce účinná plynová kombinovaná výroba tepla a elektřiny umožňující využívání plynů z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových plynů.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). To je zajištěno prostřednictvím těchto doprovodných opatření:

- Reforma č. 4 ve složce 6 ve spojení s investicí 2 do složky 6 zahrnuje důvěryhodné plány na zvýšení využívání obnovitelných a nízkouhlíkových plynů prostřednictvím přijetí a provádění národní vodíkové strategie a akčního plánu a instalace kapacit pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů; a pokud
- Reforma č. 1 ve složce 6 vede k uzavření zařízení na výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí a tepla, což je výrazně uhlíkově náročnější než vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny spalující plyn v rámci této investice. K uzavření kumulativního objemu 3 780 MW kapacity uhlí/lignitu dojde do 31. prosince 2025 a kapacita je výrazně vyšší než kombinovaná výroba tepla a elektřiny spalující plyn o výkonu 300 MW, která má být instalována v rámci této investice, a 1 300 MW kapacity spalující plyn, která má být instalována jako náhrada; a pokud
- Reforma č. 1 ve složce 6 vede k tomu, že do roku 2026 bude instalováno nejméně 3 000 MW dodatečné kapacity obnovitelných zdrojů energie, což ukazuje, že Rumunsko má věrohodnou trajektorii pro zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie k dosažení svého cíle pro rok 2030 v oblasti obnovitelných zdrojů energie stanoveného ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu. Vzhledem k tomu, že Rumunsko má v úmyslu tento cíl zvýšit, bude do 30. června 2025 zahájeno druhé kolo aukce pro udělování rozdílových smluv na obnovitelné zdroje energie s cílem prokázat věrohodnou trajektorii pro zvýšení podílu obnovitelných zdrojů k dosažení zvýšeného cíle; a pokud

- Reforma č. 1 ve složce 6 zahrnuje konkrétní reformy a investice ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, jako je provádění rozdílových smluv, uzavírání smluv o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, zjednodušení licenčních a povolenacích postupů pro investice do obnovitelných zdrojů energie, krátké a závazné doby administrativní reakce a postupy odpovědnosti za zbytečná zpoždění, omezení nezbytné dokumentace a postupů a zavedení nového specializovaného rámce pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři.

Kromě toho bude do 30. června 2022 schválen národní program omezování znečištění ovzduší (NAPCP), který měl být Komisi předložen do dubna 2019 jako právní požadavek EU založený na směrnici (EU) 2016/2284 (viz poznámka pod čarou 1 v reformě 1 složky udržitelné dopravy).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 4. Průmyslový řetězec výroby a/nebo montáž a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaických panelů (včetně pomocných zařízení), jakož i nové kapacity pro skladování elektřiny

Cílem investice je zvýšit flexibilitu elektrické sítě a přispět k integraci dalších kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Investice má tři dílčí investice:

- První dílčí investice do hodnotového řetězce baterií (výroba, montáž a recyklace) musí do 30. června 2026 dosáhnout celkové roční kapacity pro výrobu a montáž baterií ve výši nejméně 2 GW, a to na základě výzvy k předkládání projektů s výběrovými kritérii zajišťujícími soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Tato kritéria vylučují² z podpory v rámci tohoto opatření zejména činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami³ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů, jakož i činnosti související s těžbou surovin.
- Druhá dílčí investice do hodnotového řetězce fotovoltaických článků a panelů (výroba, montáž a recyklace) dosáhne celkové roční kapacity fotovoltaických článků a panelů nejméně 200 MW do 30. června 2026 na základě výzvy k předkládání projektů s kritérii pro výběr zajišťujícími

²Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

³Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

soulad s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01). Tato kritéria vylučují⁴ z podpory v rámci tohoto opatření zejména činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami⁵ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů, jakož i činnosti související s těžbou surovin.

- Cílem třetí dílčí investice je instalovat celkovou kapacitu pro skladování elektřiny nejméně 240 MW (nebo 480 MWh) do 30. června 2026 na základě výzvy k předkládání projektů s výběrovými kritérii zajišťujícími soulad s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 5. Zajištění energetické účinnosti v průmyslovém odvětví.

Cílem investice je zvýšit energetickou účinnost průmyslu, jako je snížení spotřeby energie, rozvoj systémů pro digitalizaci měření spotřeby energie a zvýšení vlastní spotřeby energie a tepla.

Investice musí dosáhnout alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante u nejméně 30 projektů, které mají být monitorovány prostřednictvím platformy IT pro centralizaci a analýzu vnitrostátní spotřeby energie.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití⁶; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných

⁴Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁵Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁶S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01).

emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁷; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami⁸ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu⁹; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

⁷Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁸Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁹Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

F.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
126	Reforma č. 4. Vytvoření příznivého legislativního regulačního rámce pro budoucí technologie, zejména řešení v oblasti vodíku a skladování	Milník	Vstup v platnost změny legislativního rámce, kterými se provádí národní vodíková strategie	Ustanovení o zákoně vstupu změny legislativního rámce v platnost				OTÁZKA A Č. 1	2023	Vstup v platnost změn regulačního rámce na základě národní vodíkové strategie a příslušného akčního plánu. Změny odstraní veškeré legislativní a administrativní překážky bránící rozvoji technologií vodíku z obnovitelných zdrojů a provedou opatření potřebná pro rozvoj celého hodnotového řetězce vodíku z obnovitelných zdrojů, včetně povinného používání zařízení a zařízení připravených na vodík konečnými uživateli do 1. ledna 2026.
127	Reforma č. 5. Snížení energetické náročnosti hospodářství vytvořením	Milník	Vstup v platnost legislativního rámce zavádějícího opatření k	Ustanovení o zákoně vstupu legislativního aktu v platnost				ČTVRT LETÍ	2022	Vstup v platnost legislativního rámce zavádějícího opatření k usnadnění investic do energetické účinnosti v průmyslu. Reforma: i)

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
	udržitelného mechanismu na zvýšení energetické účinnosti v průmyslu.		usnadnění investic do energetické účinnosti v průmyslu							odstranit překážky pro uzavírání smluv o energetických službách; II) zavést dozor nad trhem a uplatňovat normy pro energetickou účinnost s cílem zajistit soulad výrobků s normami pro ekodesign, iii) zlepšit informovanost malých a středních podniků o energetické účinnosti; IV) vytvořit monitorovací systém pro provádění doporučení vyplývajících z energetických auditů v odvětvích, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi; v) zavést nové normy pro zelené finanční nástroje.
128	Reforma č. 6. Zvýšení konkurenceschopnosti a dekarbonizace odvětví vytápění	Milník	Vstup v platnost legislativního rámce zavádějícího opatření k	Ustanovení zákonu o vstupu legislativního aktu v platnost				ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost legislativního rámce zavádějícího opatření k dekarbonizaci odvětví vytápění a chlazení. Reforma: i) vyjasnit rámec

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
	– chlazení		dekarbonizaci odvětví vytápění a chlazení							odpovědnosti mezi ústředními a místními orgány za řízení odvětví vytápění a chlazení a rozšířit uplatňování zákona o správě a řízení společenství na poskytovatele dálkového vytápění; II) zahrnout přezkum rámce s cílem zajistit udržitelnost a sledovatelnost biomasy, aby se zabránilo jakémukoli negativnímu dopadu využívání bioenergie na biologickou rozmanitost a lesy; diverzifikovat skladbu zdrojů energie při vytápění a chlazení mimo lesní biomasu; IV) zvýšit úlohu prozumentů při výrobě energie z obnovitelných zdrojů, včetně kvantitativní kompenzace.
129	Kapacity na výrobu zeleného vodíku pro účely	Mílník	Podpis smluv na výstavbu H2 nových	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Podpis smluv na výstavbu nových elektrolyzérů o kapacitě nejméně 60 MW _{H2} s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	skladování elektřiny a dekarbonizace průmyslu		elektrolyzérů O ₂ výkonu 60 MW							očekávaným objemem výroby nejméně 10 000 tun vodíku z obnovitelných zdrojů.
131	Investice 2. na kapacitu výroby zeleného vodíku pro použití jako skladování elektřiny a pro dekarbonizaci průmyslu	Cílová	Výroba zeleného vodíku		Megawatty (MW _{H2})	0	60	ČTVRTLETÍ	2025	Musí být uvedena do provozu kapacita elektrolyzérů nejméně 60 MW H ₂ s očekávaným objemem výroby nejméně 10 000 tun vodíku z obnovitelných zdrojů.
133	Investice č. 3. Rozvoj flexibilní a vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny spalující plyn v oblasti dálkového vytápění s cílem	Mílník	Podpis smluv na projekty vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a dálkového vytápění	Podpis smluv				ČTVRTLETÍ	2022	Podpis smluv na výstavbu nebo dovybavení vysoce účinné kombinované výroby plynu v dálkovém vytápění, jak je definována ve směrnici 2010/31/EU. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), zejména s

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
	dosáhnout hluboké dekarbonizace									podmínkami stanovenými v příloze III. Investice nahradí alespoň stejnou kapacitu výrazně uhlíkově náročnějších elektráren a/nebo zařízení na výrobu tepla (jako je uhlí, lignit nebo ropa), což povede ke snížení emisí skleníkových plynů.
134	Investice č. 3. Rozvoj flexibilní a vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektriny spalující plyn v oblasti dálkového vytápění s cílem dosáhnout hluboké dekarbonizace	Cílová	Vysoce účinná zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektriny a dálkové vytápění		Megawatty (MWe)	0	300	ČTVRT LETÍ	2026	Uvádění vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektriny v dálkovém vytápění do provozu v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), zejména s podmínkami stanovenými v příloze III v souladu s mílníkem 133.
135	Investice č. 4. Průmyslový řetězec výroby	Mílník	Podpis smluv na investice do <u>hodnotových</u>	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2024	Podpis smluv na investice do hodnotového řetězce baterií a fotovoltaických článků a

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
	a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaiických panelů (včetně pomocných zařízení) a nové kapacity pro skladování elektriny		<u>řetězců výroby</u> <u>baterií</u> a <u>fotovoltaiické</u> <u>výroby</u>							panelů (výroba – montáž – recyklace). Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01), zejména prostřednictvím využívání výjimek v oblastech nakládání s odpady a těžby surovin.
136	Investice č. 4. Průmyslový řetězec výroby a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaiických panelů (včetně pomocných zařízení) a nové kapacity pro skladování elektriny	Milník	Podpis smluv v rámci režimu podpory skladování baterií	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2024	Podpis smluv na rozvoj skladovací kapacity baterií nejméně 240 MW. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01), zejména prostřednictvím využívání výjimek v oblasti nakládání s odpady a těžby surovin.
137	Investice č. 4. Průmyslový	Cílová	Zařízení na výrobu a/nebo		Gigawaty (GW)	0	2	ČTVRT LETÍ	2026	Uvádění do provozu výrobních a montážních

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	řetězec výroby a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaických panelů (včetně pomocných zařízení) a nové kapacity pro skladování elektřiny		montáž a/nebo recyklaci baterií uvedená do provozu							kapacit baterií s celkovou kapacitou nejméně 2 GW ročně.
138	Investice č. 4. Průmyslový řetězec výroby a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaických panelů (včetně pomocných zařízení) a nové kapacity pro skladování elektřiny	Cílová	Kapacita fotovoltaických článků a panelů byla uvedena do provozu		Megawatty (MW)	0	200	ČTVRTLETÍ	2026	Uvádění výroby fotovoltaických článků a panelů do provozu s celkovou kapacitou nejméně 200 MW ročně.
139	Investice č. 4.	Cílová	Instalovaná		Megawa	0	240	ČTVRT	2026	Uvedení do provozu kapacity

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí a	Rok	
	Průmyslový řetězec výroby a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaických panelů (včetně pomocných zařízení) a nové kapacity pro skladování elektriny		kapacita pro skladování elektriny		tty (MW)			LETÍ		pro skladování elektriny nejméně 240 MW v souladu s podmínkami zásady „významně nepoškozovat“ stanovenými v technických pokynech „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a v milníku 136.
140	Investice Zajištění energetické účinnosti v průmyslovém odvětví	Milník	Výhlášení výzvy podávání nabídek investice energetické účinnosti pro průmysl	Zveřejnění zadávací dokumentace				ČTVRT LETÍ	2022	Výhlášení výzvy k výběru projektů v oblasti energetické účinnosti v průmyslu. Kritéria výběru vyžadují: — dosažení alespoň 30 % snížení nepřímých a přímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante, které má být monitorováno prostřednictvím platformy IT pro centralizaci a analýzu vnitrostátní spotřeby energie,

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
										— soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
141	Investice Zajištění energetické účinnosti v průmyslovém odvětví	Cílová	Dokončené projekty v oblasti energetické účinnosti		Číslo	0	30	ČTVRT LETÍ	2025	Dokončení nejméně 30 projektů v oblasti energetické účinnosti v průmyslu, které dosahují alespoň 30 % snížení nepřímých a přímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante, které mají být monitorovány prostřednictvím platformy IT pro centralizaci a analýzu vnitrostátní spotřeby energie v souladu s podmínkami pro soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										(2021/C58/01), jak je stanoveno v mílníku 140.

G. SLOŽKA 7: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Tato složka plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami v oblasti digitalizace souvisejícími s veřejnou správou, jako je roztržitost, interoperabilita jako hlavní překážka rozvoje digitálních služeb zaměřených na koncové uživatele, byrokratické překážky při získávání stavebních povolení nezbytných pro výstavbu sítí, nízké základní a pokročilé digitální dovednosti, vystavení kybernetickým rizikům. V této souvislosti je cílem této složky řešit všechny tyto výzvy a dosáhnout soudržné a integrované digitální infrastruktury ve prospěch občanů a podniků a zároveň poskytnout nezbytné nástroje (jako je konektivita, rozvoj dovedností nebo kybernetická bezpečnost) pro přechod k digitalizované ekonomice a společnosti. Složka zahrnuje zejména reformy nezbytné k vytvoření vládního cloudu a k zajištění interoperability, zlepšení konektivity, zvýšení ochrany a kybernetické bezpečnosti veřejných a soukromých subjektů a zvýšení digitálních kompetencí veřejného sektoru. Investice, na nichž jsou reformy založeny, sahají od rozvoje vládního cloudu po digitalizaci zdravotnictví, soudnictví, životního prostředí, zaměstnanosti a sociální ochrany, zadávání veřejných zakázek, nevládní organizace, konektivitu pro bílé oblasti, zajištění kybernetické bezpečnosti pro různé struktury a zvýšení dovedností jak v oblasti kybernetické bezpečnosti, tak u státních zaměstnanců a obyvatelstva obecně. Jedna klíčová investice se týká zavedení elektronického průkazu totožnosti pro rumunské občany.

Složka je strukturována do čtyř reforem a 19 investic.

Tyto investice a reformy přispějí k plnění doporučení Rumunska z posledních dvou let s cílem „zlepšit dovednosti, včetně digitálních“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019) a „posílit dovednosti a digitální učení“ a „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, [...], infrastrukturu digitálních služeb“ (doporučení pro zemi č. 2 a 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Vytvoření jednotného rámce pro vymezení architektury vládního cloudového systému

Cílem této reformy je modernizovat veřejnou správu přijetím pokročilých technologií a zaměřením se na potřeby občanů a podniků a zároveň zajistit předpoklady pro rozvoj politiky založené na datech a zvýšit interoperabilitu stávajících digitálních technologií. Reforma dále podpoří rozvoj integrované architektury veřejných digitálních služeb.

Provádění této reformy se skládá ze dvou směrů činnosti. Za prvé, očekává se, že vstup v platnost zákona o interoperabilitě informačních systémů podrobně popíše jednotný soubor norem a pravidel, které mají veřejné subjekty uplatňovat při vývoji aplikací v bezpečném a udržitelném prostředí, a to v souladu s Evropským rámcem interoperability. Za druhé, očekává se, že vstup vládního zákona o cloud computingu v platnost stanoví povinnosti a úkoly týkající se navrhování, provádění, rozvoje a řízení cloudové infrastruktury, technologií a služeb. Kybernetická bezpečnost musí být zajištěna jak pro vnější, tak pro vnitřní ochranu cloudu, přičemž se použijí nejpokročilejší a ekonomicky nejúčinnější dostupná řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Očekává se, že pro monitorování a provádění všech opatření souvisejících s digitálními technologiemi v rumunském plánu pro oživení a odolnost bude zřízena dočasná pracovní skupina tvořená odborníky.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2022.

Reforma č. 2. Přejít na cíle EU v oblasti konektivity do roku 2025 a stimulace soukromých investic do zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou

Cílem této reformy je urychlit vnitrostátní zavádění sítí 5G v souladu s bezpečnostními předpisy a zajistit širokopásmové pokrytí bílých oblastí (malých venkovských obcí, izolovaných lokalit, znevýhodněných obydlených oblastí), řešit digitální propast mezi venkovem a městy, snížit administrativní zátěž a zjednodušit postupy a poplatky a vytvořit podmínky pro rovný přístup k digitálním službám a k internetu.

Reforma zahrnuje několik opatření:

- Provádění rumunského plánu uplatňování souboru nástrojů pro konektivitu¹⁰. Očekává se, že Rumunsko provede 12 z 39 doporučení obsažených v souboru opatření na úrovni EU.
- Vstup v platnost zákona o bezpečnosti sítí 5G, který stanoví, že poskytovatelé komunikací mohou používat technologie, vybavení a software v sítích 5G pouze od výrobců předem schválených rozhodnutím předsedy vlády na základě stanoviska Nejvyšší rady národní obrany. Každý výrobce zařízení a softwaru 5G musí požádat o toto povolení, které se předloží ministerstvu odpovědnému za komunikace.
- (Dražba) uděluje tzv. „licence 5G“ (tj. v pásmech 700 MHz, 1 500 MHz a 3,4–3,8 GHz). Předpokládají se dlouhodobé licence podle kritérií evropského kodexu pro elektronické komunikace s cílem účinně stimulovat síť 5G, podporovat hospodářskou soutěž a práva koncových uživatelů.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2022.

Reforma č. 3. Zajištění kybernetické bezpečnosti veřejných a soukromých subjektů vlastnicích kritickou hodnotovou infrastrukturu

Cílem této reformy je pokračovat v procesu posilování odolnosti veřejných a soukromých subjektů vlastnicích kritickou infrastrukturu vůči kybernetickým rizikům.

Provádění této reformy stanoví právní a institucionální rámec pro organizaci a provádění činností v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany, mechanismy spolupráce a povinnosti institucí v těchto oblastech finalizací a vstupem v platnost zákona o obraně a kybernetické bezpečnosti. Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost dále koordinuje přípravu národní strategie kybernetické bezpečnosti na období 2021–2026, která zahrnuje ustanovení týkající se pravidelných hodnocení a aktualizací regulačního a institucionálního rámce v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem posílit partnerství veřejného a soukromého sektoru a akademické obce s cílem zvýšit kybernetickou odolnost společnosti jako celku, rozvíjet schopnost reagovat na kybernetické útoky a odolnost systémů, sítí a služeb a upevnit úlohu Rumunska v architektuře kybernetické bezpečnosti na mezinárodní úrovni.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

¹⁰ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Reforma č. 4. Zvyšování digitálních kompetencí pro veřejné služby a digitální vzdělávání v průběhu života pro občany

Cílem této reformy je podpořit digitalizaci hospodářství a přechod na průmysl 4.0 a sladit trh práce s nejnovějším vývojem v tomto odvětví.

Reforma se provede tak, že vstoupí v platnost změna zákoníku o klasifikacích zaměstnání, včetně definice nových digitálních povolání, která jsou rovnocenná ostatním zemím EU. Provede se analýza, jakož i konzultace s univerzitami a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2022.

Investice č. 1. Zavádění vládní cloudové infrastruktury

Cílem této investice je zavést vládní cloudovou infrastrukturu s využitím zabezpečených a energeticky účinných technologií, aby byla zajištěna bezpečná, interoperabilní a standardní povaha veřejných údajů.

Provádění této investice zahrnuje: i) výstavba datových center úrovně IV již od návrhu pro dvě hlavní datová centra a úroveň III podle návrhu pro sekundární centra, ii) poskytování specifické infrastruktury komunikačních a informačních technologií, iii) rozvoj a rozšíření podpůrné infrastruktury (elektřina, opatření fyzické bezpečnosti), iv) zavádění rozšiřitelné a vysoce dostupné infrastruktury IT a C v každém datovém centru. Datová centra musí být v souladu s „Evropským kodexem chování pro energetickou účinnost datových center“.¹¹

Toto provádění této investice bude podpořeno posouzením provedeným externím konzultantem, který by měl poskytnout strategické a technologické možnosti a legislativní a regulační balíček s cílem určit dosažení vládního cloudu, možnosti výstavby, dodání, instalace a provozu civilních a technologických infrastruktur v souladu se lhůtami stanovenými v plánu, mapování veřejných digitálních aplikací/služeb, které v současné době nabízejí státní orgány, navrhování procesů a postupů prováděných ve fázi výroby a/nebo provádění a plán rozvoje/migrace zmapovaných aplikací.

Nejméně 30 veřejných institucí je propojeno a používá vládní cloud.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

¹¹ K dispozici na internetové adrese: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>

Investice č. 2. Rozvoj cloud computingu a migrace

Cílem této investice je modernizovat technologie používané ve veřejných institucích tak, aby byly připraveny na cloud, a zároveň vyvíjet nové cloudové aplikace pro migraci cloud computingu.

Očekává se, že provedení této investice povede k minimálnímu počtu aplikací připravených na cloud/virtualizovaných aplikací pro migraci v cloudu, a to na základě analýzy, kterou vypracuje externí konzultant na podporu vlády při zavádění vládního cloudu. Očekává se, že nejméně 30 vládních cloudových aplikací digitálních služeb bude převedeno do platformy jako služby (PaaS) nebo infrastruktury jako služby (IaaS).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 3. Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny

Cílem této investice je zkrátit pracovní dobu poskytovatelů zdravotní péče, zaměstnanců Národního ústavu zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny, a zároveň zajistit kybernetickou bezpečnost IT platformy zdravotního pojištění (PIA). Je třeba dále posílit kapacitu ústředních, regionálních a místních zdravotnických institucí pro digitální správu zdravotních dat a urychlit zavádění telemedicínských řešení.

Cílem investice je rovněž podpořit integraci zdravotnických institucí prostřednictvím digitální infrastruktury, usnadnit přístup k údajům pro ministerstvo zdravotnictví a další zúčastněné strany (např. ředitelství pro veřejné zdraví), snížit roztržitost a zvýšit kvalitu zdravotních údajů.

Cílem investice je rovněž zlepšit přístup venkovských oblastí, malých městských oblastí a zranitelných skupin ke specializovaným konzultacím a zároveň zkrátit čekací dobu využitím telemedicíny. Telemedicina se rovněž zaměřuje na zlepšení přístupu k informacím a vzdělávání s cílem předcházet neplánovaným těhotenstvím a plánovanému rodičovství.

Ve fázi provádění této investice se provede několik kroků. Za prvé se provede posouzení potřeb stávajícího posouzení veřejného zájmu, mapování dostupné infrastruktury a stávajících nedostatků. Za druhé, posouzení veřejného zájmu se přeměňuje prostřednictvím softwarového řešení z modulárního a roztržitého systému na systém, který je interoperabilní, uživatelsky vstřícný a optimalizoval toky údajů, elektronické monitorování cílů, činností a ukazatelů výkonnosti poskytovatelů zdravotní péče a má nové funkce (jako je digitalizace lékařských dokumentů). Úloha PIA se rozšíří nad rámec Národního ústavu zdravotního pojištění vytvořením dalších modulů pro všechny instituce zapojené do zdravotních politik na vnitrostátní úrovni pro modulární registry nemocí a rozhraní pro telemedicínu a monitorování pacientů. Očekává se, že bude podporována komunikace mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři, zejména se zaměřením na zranitelné skupiny nebo regiony. Investice musí být podpořena odbornou přípravou a pořízením vybavení. Dále budou vyvinuty nové počítačové moduly a aplikace, jakož i nové digitální registrační a administrativní systémy založené na interoperabilních a centralizovaných údajích. Systém telemedicíny je navržen tak, aby pacientům ve venkovských a malých městských oblastech poskytoval v reálném čase a asynchronní přístup ke specializovaným konzultacím.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

Investice č. 4. Digitalizace soudnictví

Cílem této investice je podpořit přípravu a přechod rumunského soudního systému na centralizovaný elektronický systém řízení případů. Rumunsko již vyvíjí s využitím jiných fondů EU systém ECRIS (elektronický systém správy případů) a plán pro oživení a odolnost úsilí v tomto ohledu doplní.

Investice sestává z těchto opatření:

- technický přechod z místních na sdílené centrální servery – optimalizuje řízení a využívání technických zdrojů (centrálních serverů, datových center, virtualizačních serverů).
- modernizace a dokončení technické infrastruktury pro práci na dálku a digitalizaci dokumentů s cílem zvýšit odolnost soudního systému.
- zlepšení schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti (poskytováním vybavení a odborné přípravy) jak na ústřední, tak na místní úrovni (zejména soudům, ale také státním zastupitelstvím).
- zavedení nového systému umožňujícího bezpečnou videokonferenci pro účast soudců na on-line činnostech na úrovni Nejvyššího kasačního a soudního dvora.
- podpořit dokončení systému ECRIS V, který je ústředním prvkem digitální transformace soudnictví v Rumunsku. Vývoj systému, část zadávání zakázek na související software a podpůrný hardware a školení uživatelů, je financován z operačního programu Správní kapacita. V rámci plánu na podporu oživení a odolnosti jsou financována doplňková opatření (např.: pořízení části podpůrného vybavení v rámci projektu virtualizace, který usnadní přechod z ECRIS IV na ECRIS V, zřízení datového centra pro soudnictví, v němž bude rovněž umístěn systém ECRIS V, zadávání veřejných zakázek na počítače a další vybavení pro koncové uživatele.

Tato investice je základem strategie pro rozvoj soudnictví na období 2022–2025, která zahrnuje konkrétní opatření k zajištění digitální interakce účastníka řízení a jakéhokoli zúčastněného subjektu se soudnictvím, elektronickým podpisem a elektronickou pečeti, dostupnost lepší datové komunikace pro elektronický spis (což je možnost, aby účastníci řízení měli elektronický přístup k soudním spisům) a vypracování mezisoudní odvětvové strategie pro digitalizaci fyzického archivu (milník 421).

Nové budovy musí splňovat cíl dosáhnout potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, který musí být zajištěn prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 5. Digitalizace v oblasti životního prostředí

Cílem této investice je zavést integrovaný informační systém na podporu udržitelného rozvoje, zlepšení infrastruktury a kvality životního prostředí, ochranu přírody a zachování biologické rozmanitosti.

Investice se skládá ze dvou hlavních opatření:

- rozvoj infrastruktury nezbytné pro dohled nad integritou lesů, její kontrolu a zajištění, jakož i pro přepravu dřeva. Tento systém se zavede ve dvou fázích (instalace a konfigurace informačního systému a zavedení bezpečnostních řešení pro zachování důvěrnosti, odborná

příprava, zprovoznění platformy pro vyšetřování a varování). Systém je integrován do systému SUMAL 2.0 (rumunský systém pro dřevo-trasy) a sleduje právní povinnosti související s těžbou a zpracováním dřeva, včasnou regenerací lesů, zdravím lesů, stavem z hlediska ochrany lesních stanovišť (jako je ztráta lesního porostu a zisk lesního porostu). Registr zalesněných pozemků podle vnitrostátního systému eTerra3 (databáze vlastnictví pozemků) se zahrne do SUMAL 2.0 prostřednictvím aplikačního programovacího rozhraní (API) s cílem získat úplný soubor údajů o vlastnických a správních právech. Systém musí mít tři hlavní součásti: i) porovnávání satelitních snímků (automatické a na vyžádání) za účelem zjištění změn lesní koruny; II) monitorování přepravy dřeva pomocí videokamer s pomocí umělé inteligence; III) digitální model lesa získaný pomocí leteckého a pozemního skenování LiDAR (vysoká hustota – více než 30 bodů/sqm). Datová centra systému musí být v souladu s „Evropským kodexem chování pro energetickou účinnost datových center“.

- the digitalisation of 32 environmental public services (such as transmission of data and information necessary for the calculation and reporting of emission inventories, Natura 2000 reporting, nature Conservation - service on derogations and by-catches of strictly protected species, the management of the national register of zoo gardens, public aquariums and rehabilitation centres, ecosystem management service, the management plans of protected natural areas, the management of the register of authorisations issued by the county environmental agencies for the activities of harvesting / capturing and / or commercialization of the species of wild flora and fauna carried out by individuals and legal entities, the management of notification and authorization procedures in the field of GMMs (genetically modified micro-organisms) and GMOs (genetically modified organisms), public service notifications SEVESO - service for accident / incident notifications sent by economic operators, as well as classification notifications within the meaning of Directive 2012/18/ EU (SEVESO III), with interoperability with IGSU, EMAS registration service - manages organizations that adhere to a community eco-management and audit scheme, EPRTR application for reporting purposes of the economic operators, Service for Industrial Emissions, Service for issuing permits, agreements, authorizations and integrated environmental permits integrated with the document management system, Soil-Underground public service (management of data on potentially contaminated, contaminated and remedy sites), laboratory analysis public service in the field of waste, noise, radioactivity, waste generation and management reporting services, reporting services on the generation and management of waste packaging, end-of-life vehicle reporting service, service on the approval / rejection of cross border waste shipments, service for the registration of producers of batteries and accumulators, service for the registration of manufacturers of electrical and electronic equipment and for reporting data on the generation and management of electrical and electronic equipment waste, chemical reporting service in accordance with art. 36 of Regulation 1907/2006 - REACH and art. 46 and 49 of Regulation 1272/2008 – CLP, safety reports for high level sites, major accident prevention policy for low level sites, emergency plan, domino effect between installations, according to the implementation of the EU SEVESO III Directive, service to request the ecological label for legal entities, service for presenting the cases of environmental damage registered in Romania, monitoring emissions from medium combustion plants, public greenhouse gas emission permit service, registration service for economic operators that are not subject to environmental authorization in order to meet the requirements established by EU Directive 2008/98, service for issuing approvals and evaluation reports (for biocidal products, plant protection products and fertilisers), data reporting service for selective waste collection in public institutions).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 6. Digitalizace v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany

Cílem této investice je zvýšit úroveň digitalizace několika služeb v oblasti práce a sociální ochrany, a to na základě nákupu vybavení a odborné přípravy zaměstnanců.

Investice sestává z několika opatření:

- digitalizace služeb nabízených ANOFM (Národní úřad práce) (např. on-line předkládání dokumentů pro registraci příjemců a udělování výhod, možnost registrace a účasti na školeních online a posouzení odborné způsobilosti, on-line poradenská zasedání) a modernizace infrastruktury IT.
- digitalizace Územního inspektorátu práce (ITM) zaměřená na kontrolní činnost v oblasti pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (IT systém, elektronické podpisy, zjednodušení oznamovacího postupu). Kromě toho se očekává, že cílem projektu REGES-ONLINE bude digitalizovat vztahy územních inspektorátů práce se zaměstnavateli a usnadnit předávání údajů o zaměstnancích a jejich individuálních pracovních smlouvách.
- digitalizace dávek sociální pomoci spravovaná Národní agenturou pro platby a sociální inspekci (ANPIS) (včetně funkčních informačních systémů, které slouží příjemcům minimálního příjmu ze sociálního začleňování). V případě systému ANPIS se plánuje vývoj nástrojů pro správu dokumentů a informací, komunikační kanály pro komunikaci s občany v reálném čase, nástroje pro digitalizaci a zpracování údajů při současném zajištění bezpečnosti údajů. Kromě toho se v součinnosti s reformou zahrnutou do složky 13 (sociální reformy) plánu pro oživení a odolnost očekává zprovoznění digitální platformy pro provádění minimálního příjmu ze začlenění.
- školení v oblasti digitálních dovedností pro zaměstnance ANOFM, ANPIS a ITM.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 7. Zavedení elektronických formulářů v oblasti zadávání veřejných zakázek

Cílem této investice je uvést do praxe standardní elektronické formuláře, které se mají používat pro zveřejňování oznámení o veřejných zakázkách, čímž se zjednoduší postupy zadávání veřejných zakázek na vnitrostátní a evropské úrovni v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/1780, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986.

Investice zahrnuje analýzu právních požadavků na úrovni EU a porovnání s předchozími formuláři a pokračuje v provádění systémů, seznamů kódů, obchodních a validačních pravidel a označení, posoudí požadovanou integraci systému, upraví elektronické formuláře, vymezí a zavede datový model elektronických formulářů, elektronické formuláře a oznámení. Elektronické formuláře musí být dále integrovány s dalšími nástroji a službami (např. obchodním zpravodajským systémem národního systému zadávání veřejných zakázek) a uživatelům musí být poskytnuta odborná příprava.

Provádění investice se dokončí do 30. června 2023.

Investice 8. Elektronický průkaz totožnosti a digitální podpis

Cílem této investice je podpořit přechod a přijetí elektronického průkazu totožnosti (elektronického průkazu totožnosti) rumunskými občany. Investice je klíčová pro usnadnění digitální interakce mezi veřejnými/soukromými subjekty a občany.

Investice se skládá z:

- vydání 5 milionů elektronických průkazů totožnosti během provádění národního plánu pro oživení a odolnost. Elektronický průkaz totožnosti uchovává dva digitální certifikáty: i) možnost autentizace pro používání on-line služeb veřejné správy, která je použitelná od okamžiku vydání elektronického průkazu totožnosti, a ii) volitelné ověření pro kvalifikovaný elektronický podpis vydaný kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb, který mohou občané zakoupit;
- rozvoj a provádění 11 veřejných služeb on-line s alespoň úrovní „3“ sofistikovanosti, která je přístupná pomocí elektronického průkazu totožnosti. Tyto on-line veřejné služby zahrnují tyto složky: Infrastruktura informačních a komunikačních technologií pro vývoj, poskytování a lepší kontinuitu služeb přístupných prostřednictvím elektronického průkazu totožnosti, virtualizační řešení pro zlepšení dostupnosti infrastruktury s cílem zajistit přístup k elektronickým službám, rozšíření stávajícího záložního systému a obnovy po havárii o modulární řešení;
- vývoj systému včasného varování ohledně bezpečnostních rizik (včetně kybernetických rizik);
- provádění osvětové kampaně podporující široké používání elektronického průkazu totožnosti a implicitně souvisejících elektronických veřejných služeb.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 9. Digitalizace odvětví nevládních organizací

Cílem této investice je podpořit digitální transformaci nevládních organizací a zvýšit úroveň digitální gramotnosti zaměstnanců.

Investice sestává z výzvy k předkládání projektů a udělí 200 grantů (maximálně 70 000 EUR na dobu provádění maximálně 30 měsíců) nevládním organizacím na investice do digitální infrastruktury, digitálních dovedností zaměstnanců a dobrovolníků, rozvoje platform pro řízení vztahů se zákazníky a nákupu vybavení. Kromě toho bude v rámci této investice zřízeno středisko zdrojů pro digitální transformaci nevládních organizací. Centrum podporuje vývoj služeb IT a softwarových řešení s otevřeným zdrojovým kódem a technickou pomoc při provádění strategií digitální transformace, centralizaci stávajících digitálních zdrojů v otevřeném digitálním knihkupectví, které umožní snadnější přístup, pomoc, elektronické učení a odbornou přípravu, komunity pro sdílení praktických postupů a individualizovanou podporu v procesech digitální transformace.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice č. 10. Digitální transformace v oblasti řízení veřejné služby

Cílem této investice je zlepšit veřejnou službu snížením byrokracie a zvýšením kvality veřejných služeb prostřednictvím dobře vyškolené a profesionální veřejné služby. Tato investice je spojena se složkou č. 14 (Řádná správa).

Investice spočívá v zprovoznění dvou interoperabilních platform:

- e-ANFP – rozvoj a rozšíření platformy pro řízení veřejné služby (ústřední, územní, místní) pro všechny profesní procesy (nábor, hodnocení, povýšení, odchod z veřejného systému na základě standardizovaného rámce kompetencí a popisů pracovních míst) a propojení se spolupracujícími institucemi.
- SIMRU (Integrovaný systém řízení lidských zdrojů) – vývoj interní platformy řízení pro veřejné orgány pro procesy v oblasti lidských zdrojů (správa osobních údajů, organizační řízení, řízení času, stanovování cílů a podávání zpráv).

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 11. Provádění režimu na podporu využívání komunikačních služeb prostřednictvím různých typů nástrojů pro příjemce se zaměřením na bílé oblasti

Cílem této investice je zajistit pokrytí přístupu k vysokorychlostnímu internetu do oblastí, kde trh nemůže tyto služby poskytovat sám (vesnice, včetně znevýhodněných oblastí). Minimální rychlost musí být modernizovatelná nejméně 100 Mb/s a sítě musí být FTTB/H a/nebo 5G.

Investice se skládá ze dvou prioritních toků: i) absolutní priorita, která se zaměřuje na zcela bílé venkovské obce, které nejsou obsluhovány pevnými sítěmi, ale kde existuje latentní poptávka nebo socioekonomické faktory, a ii) základní priorita, která je zaměřena na pevné sítě, kde je třeba zlepšit rychlost a trh tyto potřeby nepokryje. Investice financuje pasivní infrastrukturu a aktivní síťové prvky, páteřní propojení a přístupový segment, zřizování nových sítí nebo modernizaci stávajících sítí.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 12. Zajištění ochrany kybernetické bezpečnosti veřejných i soukromých infrastruktur IT a C s kritickou hodnotou pro národní bezpečnost s využitím inteligentních technologií

Cílem této investice je posílit kapacitu národního centra Cyberint a zajistit bezpečnost infrastruktury nejméně 101 institucí a subjektů s kritickými infrastrukturami IKT na vnitrostátní úrovni (ministerstva, agentury, dodavatelé/distributoři energie, zdravotnictví, doprava, dodávky vody).

Investice sestává z několika směrů činnosti:

- Poskytování řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, vybavení a odborné přípravy subjektům vybraným na základě stupně zranitelnosti vůči kybernetickým útokům, potenciálního dopadu kybernetického útoku na poskytované služby, pravděpodobnosti, že budou terčem závažných kybernetických útoků, vnitrostátního/regionálního pokrytí a počtu příjemců služeb poskytovaných subjekty.
- Rozvoj kapacit národního centra Cyberint zprovozněním platformy pro bezpečnost a směrování údajů pro přenos mezi sítěmi s různou úrovní spolehlivosti a zvýšením vyšetřovací kapacity střediska.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 13. Rozvoj bezpečnostních systémů na ochranu vládního spektra

Cílem této investice je zabezpečit bezdrátové komunikace v ústředních a místních veřejných institucích a orgánech. Cílem investice je zejména zavedení bezdrátových mechanismů prevence zranitelnosti v komunikačních systémech, vývoj bezdrátových řešení detekce zranitelnosti v komunikačních systémech a vytvoření jednotného bezdrátového systému řízení zranitelnosti v komunikačních systémech.

Investice se uskuteční vytvořením nové sítě senzorů distribuovaných na vnitrostátní úrovni umístěných na vyhrazených přijímacích místech, která budou automaticky odhalovat a varovat v případě narušení rádiového spektra státní správy.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

Investice č. 14. Zvýšení odolnosti a kybernetické bezpečnosti služeb infrastruktury poskytovatelů internetových služeb poskytovaných orgánům veřejné moci v Rumunsku

Cílem této investice je zvýšit odolnost infrastruktury poskytovatele internetových služeb (ISP) pro veřejné orgány a zároveň zajistit jejich kybernetickou bezpečnost.

Investice spočívá v aktualizaci a rozšíření gigabitové sítě přístupu k internetu pro veřejnou správu, modernizaci kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti, zabezpečení služeb ISP (DNS, web, e-mail, hosting). Každá hrabství Rumunska je připojena k vnitrostátní internetové distribuční síti.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice č. 15. Vytváření nových dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti pro společnost a hospodářství

Cílem této investice je podpořit rozvoj dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti jak pro studenty, tak pro veřejné a soukromé subjekty.

Investice se skládá ze dvou hlavních opatření:

- zavedení školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro 5000 učitelů (na předuniverzitní a univerzitní úrovni), kteří předávají své nově získané znalosti studentům z celého Rumunska. Tato část investice zvýší povědomí o kybernetické bezpečnosti a přispěje k dlouhodobému účinku na hospodářství a společnost.
- na základě počátečního posouzení, které se zaměří na provozní, technologické a dovednosti cílové skupiny, se vypracuje soubor nástrojů ke zvýšení vyspělosti v oblasti kybernetické bezpečnosti pro 1000 hráčů.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 16. Program odborné přípravy v oblasti pokročilých digitálních dovedností pro státní zaměstnance

Cílem této investice je zvýšit pokročilé digitální dovednosti státních zaměstnanců s cílem podpořit digitalizaci veřejných služeb zlepšením dostupnosti kvalifikované pracovní síly pro interní operace IT a C.

Investice spočívá v odborné přípravě v oblasti pokročilých digitálních dovedností (správa databáze, řízení systému, obchodní analýza, analýza údajů, programování) pro 32500 státních zaměstnanců (z toho 2500 úředníků ve vyšších kariérních kategoriích). Předem se provede analýza potřeb v oblasti výcviku.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 17. Režimy financování pro knihovny, aby se staly centry digitálních dovedností

Cílem této investice je posílit základní digitální dovednosti komunit s omezeným přístupem k digitální odborné přípravě a marginalizovaných skupin. Investice spočívají v přeměně 105 knihoven na centra pro rozvoj digitálních dovedností, podpořené dodatečnými finančními prostředky pro 1030 knihoven na změnu/modernizaci svého IT vybavení. V rámci této investice se očekává, že pro

100000 občanů ze znevýhodněných komunit budou rozvíjeny základní dovednosti, jako je digitální gramotnost, komunikace, mediální gramotnost, tvůrce digitálního obsahu, digitální bezpečnost a digitální podnikatelské vzdělávání.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
142	Reforma Vytvoření jednotného rámce pro vymezení architektury vládního cloudového systému	1. Milník	Pracovní skupina pro provádění a monitorování reformy a vyhlášení investic v oblasti digitální transformace a zavedených funkčních	Vstup v platnost ministerské vyhlášky o zřízení pracovní skupiny				ČTVRTLETÍ	2021	Zprovoznění dočasné pracovní skupiny pro digitální transformaci, která bude během prováděcího období plánu pro oživení a odolnost zaměřovat 17 vysoce specializovaných smluvních pracovních míst v oblasti digitálních technologií a odborníků na řízení projektů. Hlavními úkoly tohoto oddělení jsou: - vypracování a provádění odvětvových složek národního plánu pro oživení a odolnost; - sledování provádění reforem a investic souvisejících s digitálními technologiemi v rámci národního plánu pro oživení a odolnost se zaměřením na klíčové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										projekty a navrhování okamžitých nápravných opatření pro kritické bloky v úzké spolupráci s ostatními zúčastněnými institucemi; - rozvoj systémů řízení výkonnosti projektů s ohledem na specifické cíle digitálního pilíře; - vypracování a regulace regulačního, metodického rámce a funkčních, provozních a finančních postupů v oblasti své činnosti; - vývoj nástrojů pro provádění politik souvisejících s digitálními technologiemi; - řízení projektů a podávání zpráv o všech fázích plnění cílů stanovených v rámci digitálních opatření v národním plánu pro oživení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										a odolnost; - splnění jakýchkoli dalších atributů nezbytných k pokrytí provádění reforem a investic souvisejících s digitalizací národního plánu pro oživení a odolnost. Pracovní skupina je koordinována ředitelem podřízeným ministři, který je držitelem portfolia digitalizace.
143	Reforma Vytvoření jednotného rámce vymezení architektury vládního cloudového systému	1. Milník	Dokončená analýza možností zpráva vládní cloudové architektury	Výstupní s posouzením a předloženými doporučeními				OTÁZKA Č. 1	2022	Analýza obsahuje: - strategické a technologické možnosti a legislativní a regulační balíček k určení dosažení vládního cloudu, včetně pravidel interoperability a vládního modelu správy dat; - možnosti výstavby, dodávek, instalace a provozu civilních a technologických infrastruktur v souladu se

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										lhůtami stanovenými v plánu; - mapování veřejných digitálních aplikací/služeb, které v současné době nabízejí státní orgány, navrhování procesů a postupů prováděných ve výrobě a/nebo ve fázi provádění; - plán rozvoje/migrace cloud computingu zmapovaných aplikací.
144	Reforma Vytvoření jednotného rámce vymezení architektury vládního cloudového systému pro	1. Milník	Vstup v platnost zákona o správě cloudových služeb pro vládní oblast	Ustanovení o vstupu platnosti zákona o správě cloudových služeb				ČTVRTLETÍ	2022	Nový právní předpis stanoví obecný rámec pro rozvoj a řízení cloudové infrastruktury sestávající ze souboru zdrojů a služeb informačních technologií, komunikací a kybernetické bezpečnosti, sdílených veřejným sektorem v souladu s evropskou strategií pro cloud computing a v souladu s vnitrostátním rámcem interoperability.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
145	Reforma Vytvoření jednotného rámce vymezení architektury vládního cloudového systému	1. Mílník	Vstup v platnost zákona interoperabilitě	Ustanovení o zákona o vstupu zákona o interoperabilitě v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Nový zákon: - být v souladu s ustanoveními Evropského rámce interoperability ¹² ; - zavést rámec/správu na podporu výběru příslušných norem a pravidel pro vývoj aplikací a služeb veřejným sektorem v bezpečném a udržitelném prostředí; - zprovoznit migraci dat a jejich začlenění do stávajících datových struktur a zároveň zajistit interoperabilitu; - zajistit, aby provádění funkcí zahrnovalo sledění vnitrostátních infrastruktur pro identifikaci a povolování s členskými státy EU v rámci nadnárodního systému v souladu s evropskými

¹² https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pravidly stanovenými v nařízení (EU) 2014/910 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS); - zohlednit zásadu „pouze jednou“, která je zakotvena v nařízení (EU) 2018/1724 o jednotné digitální bráně.
146	Reforma č. 2. Přechod na cíle EU v oblasti konektivity do roku 2025 a stimulace soukromých investic do zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	Mílník	Vstup v platnost zákona o bezpečnosti sítí 5G	Ustanovení o zákona o vstupu platnost zákona o bezpečnosti 5G				ČTVRT LETÍ	2021	Vstup v platnost zákona o bezpečnosti sítí 5G. Hlavní ustanovení se zaměřují na poskytovatele komunikací, kteří mohou používat technologie, vybavení a software v sítích 5G pouze od výrobců předem schválených rozhodnutím předsedy vlády na základě stanoviska Nejvyšší rady národní obrany. Každý výrobce zařízení a softwaru 5G musí požádat o toto povolení, které se

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina a	Rok	
147	Reforma č. 2. Přechod na cíle EU v oblasti konektivity do roku 2025 a stimulace soukromých investic do zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	Mílník	Zveřejnění nabídkového řízení na povolení telekomunikačních operátorů udělovat licence 5G	Výzva k podávání nabídek je zveřejněna na internetových stránkách ANCOM.						předloží ministerstvu odpovědnému za komunikace.
								ČTVRT LETÍ	2022	Zveřejnění a organizace soutěžního výběrového řízení (aukce) pro udělení tzv. „licence 5G“ (tj. v pásmech 700 MHz, 1 500 MHz a 3,4–3,8 GHz). Podle kritérií evropského kodexu pro elektronické komunikace se předpokládají dlouhodobé licence s cílem účinně stimulovat síť 5G, podporovat hospodářskou soutěž a práva koncových uživatelů. Dražební postup bude vycházet ze zkušeností s dřívějšími aukcemi spektra v Rumunsku (2012 a 2015) a s podobnými nedávnými řízeními v EU a bude zahrnovat záruky hospodářské soutěže, mechanismy pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										utváření trhu a podmínky spojené s licencemi, z nichž všechny odpovídají zvláštnostem a dynamice rumunského trhu.
148	Reforma č. 2. Přechod na cíle EU v oblasti konektivity do roku 2025 a stimulace soukromých investic do zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	Milník	Jsou prováděna doporučení ze souboru nástrojů EU pro konektivitu					ČTVRT LETÍ	2022	Provádění rumunského plánu při uplatňování souboru nástrojů pro konektivitu ¹³ je společným úsilím mnoha zúčastněných stran. Podle návrhu plánu, který je v současné době předmětem analýzy mezi příslušnými ministerstvy, Rumunsko u 12 z 39 doporučení provede: 24 – Podpora přiměřených vyvolávacích cen 25 – Časová dostupnost harmonizovaných pásem 5G 28 – Individuální režim oprávnění pro kmitočtové

¹³ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

14436/24 ADD 3

PŘÍLOHA

JUR.7

216

CS

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pásmo 24,25–27,5 GHz 31 – Struktura opakujících se poplatků za spektrum s cílem motivovat k zavádění 38 – Koordinovaná a cílená komunikace za účelem informování a vzdělávání v oblasti provádění 5G 39 – Informujte veřejnost o souladu zařízení rádiových stanic s platnými bezpečnými limity EMF. Očekává se, že všechna tato doporučení budou dokončena do roku 2021, zatímco 2 – Stanovit vzorová nařízení o zavádění sítí elektronických komunikací 3 – Poskytování informativních materiálů a seminářů pro obce a další příslušné orgány

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										11 – Zajistit dostupnost informací z různých zdrojů a zvýšit transparentnost plánovaných stavebních prací 26 – Přezkum vnitrostátních plánů spektra pravidelně 32 – Využívat finanční pomoc jako doplněk k pobídkám k investicím 35 – Využití harmonizovaných technických podmínek vypracovaných Evropskou konferencí správ pošt a telekomunikací (CEPT)/Výborem pro elektronické komunikace (ECC), jsou-li považovány za nezbytné společně vyhrazené kmitočtové rozsahy Všechny budou dokončeny v roce 2022.
149	Reforma č. 2.	Mílník	Přidělení práv na Postoupená					ČTVRT	2022	Licence na rádiové frekvence

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
	Přechod na cíle EU v oblasti konektivity do roku 2025 a stimulace soukromých investic do zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou		užívání rádiového spektra	užívací práva				LETÍ		„5G“ se přidělují na základě výsledků soutěžního výběrového řízení/aukce v milníku 147.
150	Reforma č. 3. Zajištění kybernetické bezpečnosti veřejných a soukromých subjektů vlastních kritickou hodnotovou infrastrukturu	Milník	Přijetí strategie kybernetické bezpečnosti na období 2021–2026	Přijetí národní strategie kybernetické bezpečnosti na období 2021–2026 vládou				ČTVRT LETÍ	2021	Přijme se národní strategie kybernetické bezpečnosti na období 2021–2026, která obsahuje ustanovení týkající se: - pravidelná hodnocení a aktualizace regulačního a institucionálního rámce v oblasti kybernetické bezpečnosti, - posílení partnerství veřejného a soukromého sektoru a akademické obce s cílem zvýšit kybernetickou odolnost

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										společnosti jako celku, - rozvoj schopnosti reagovat na kybernetické útoky a odolnost systémů, sítí a služeb - konsolidace úlohy Rumunska v architektuře kybernetické bezpečnosti na mezinárodní úrovni.
151	Reforma č. 3. Zajištění kybernetické bezpečnosti veřejných a soukromých subjektů vlastních kritickou hodnotovou infrastrukturu	Milník	Vstup rumunského zákona o obraně a kybernetické bezpečnosti v platnost	Ustanovení zákona o vstupu rumunského zákona o obraně, kybernetické bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti v platnost				ČTVRT LETÍ	2022	Rumunský zákon o obraně a kybernetické bezpečnosti stanoví právní a institucionální rámec pro organizaci a provádění činností v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany, mechanismů spolupráce a reakcí institucí v dotčených oblastech.
152	Reforma č. 4. Zvyšování digitálních kompetencí pro	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky ministra práce a předsedy	Ustanovení v nařízení				ČTVRT LETÍ	2022	Ministerská vyhláška ministra práce a předsedy Národního statistického úřadu vymezí nová digitální povolání na úrovni rumunské klasifikace

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
	veřejné služby a digitální vzdělávání v průběhu života pro občany		Národního statistického úřadu o definici nových digitálních povolání v klasifikaci povolání (COR)	předsedy ministra práce a Národního statistického úřadu o vstupu v platnost změny definující nová digitální povolání ve VR.						zaměstnání (COR) rovnocenná povoláním existujícím v zemích Evropské unie s osvědčenými postupy v oblasti digitalizace. Provede se diagnostická studie/analýza s cílem poskytnout prognózu potřeb pracovních sil v souvislosti s digitální transformací hospodářství a přechodem na průmysl 4.0 na příštích pět let, včetně doporučení pro vymezení nových digitálních povolání v oficiální klasifikaci povolání.
153	Investice č. 1. Zavedení vládní cloudové infrastruktury	Mílník	Podpis smlouvy o provedení investice na základě zadávacího řízení na provedení investice	Podpis smlouvy				ČTVRT LETÍ	2022	Podpis smlouvy o zavedení vládní cloudové infrastruktury. Orgány odpovědnými za nabídkové řízení a provádění této investice jsou zvláštní telekomunikační služby a Kontrolní úřad pro digitalizaci Rumunska.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										Provedení vládního cloudu zahrnuje alespoň tyto fáze: - výstavba datových center úrovně IV podle návrhu pro dvě hlavní centra a úroveň III podle návrhu pro sekundární centra; - poskytování specifické komunikační infrastruktury a informačních technologií (optické kabely z optických vláken a vysokokapacitní komunikační zařízení); - rozvoj/rozšíření elektrické sítě pro každé datové centrum s cílem zajistit nadbytečnost a poptávku po elektřině; - dosažení rozšířitelné a nadbytečné klimatizační infrastruktury, která je energeticky účinná pro každé datové centrum; - instalace systému detekce a hašení požáru inertního

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										plynu, aby byla zajištěna ochrana celé infrastruktury každého datového centra; - zavedení systému fyzické bezpečnosti (kontrola přístupu, videomonitorování, boj proti vloupání) pro rozvinutou infrastrukturu; - zavedení sítě pro monitorování a řízení infrastruktury v rámci realizovaného zařízení; - realizace rozšířitelné a vysoce dostupné infrastruktury informačních a komunikačních technologií (zpracování, ukládání, komunikace, software pro virtualizaci) v rámci každého datového centra; - získání nezbytných licencí a specializovaného vybavení pro kybernetickou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										bezpečnost v obvodu. - Bezpečnost zajišťuje státní správce cloudové infrastruktury.
154	Investice č. 1. Zavádění vládní cloudové infrastruktury	Cílová	Veřejné instituce propojené prostřednictvím vládního cloudu		Číslo	0	30	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 30 veřejných institucí propojených a plně využívajících vládní cloud v souladu s ustanoveními mílníku 153. Veřejné instituce si vyměňují údaje mezi sebou prostřednictvím vládní cloudové infrastruktury.
155	Investice č. 1. Zavádění vládní cloudové infrastruktury	Cílová	Datová centra úrovně III a úrovně IV podle návrhu, infrastruktura a technologie pro cloudové služby		Číslo	0	4	ČTVRT LETÍ	2025	Dvě datová centra úrovně III a dvě datová centra úrovně IV podle návrhu, hardware a softwarového cloudu (Infrastruktura jako služba – IaaS/platforma jako služba – PaaS/Software jako služba – SaaS) fungují v souladu s ustanoveními mílníku 153. Datová centra dodržují „Evropský kodex chování pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										energetickou účinnost datových center“.
156	Investice č. 2. Rozvoj cloud computingu a migrace	Cílová	Aplikace digitálních služeb státní správy převedené na infrastrukturu jako službu – IaaS/Platforma jako služba – PaaS/		Číslo	0	5	ČTVRT LETÍ	2025	Počet vládních cloudových aplikací digitálních služeb v PaaS a migrace stávajících cloudových aplikací na cloud/virtualizovaných v IaaS na základě analýzy vypracované v rámci mílníku 143. Aplikace/služby musí být vyvinuty pro veřejné orgány/instituce s cílem pomoci jim poskytovat veřejné služby, které jsou jejich odpovědností, a nejsou tudíž využívány pro hospodářské činnosti.
157	Investice č. 2. Rozvoj cloud computingu a migrace	Cílová	Aplikace digitálních služeb státní správy převedené na		Číslo	5	30	ČTVRT LETÍ	2026	Počet vládních cloudových aplikací digitálních služeb v PaaS a migrace stávajících cloudových aplikací na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			infrastrukturu – jako službu IaaS/Platforma – jako služba PaaS							cloud/virtualizovaných v IaaS na základě analýzy vypracované v rámci mílníku 143. Aplikace/služby musí být vyvinuty pro veřejné orgány/instituce s cílem pomoci jim poskytovat veřejné služby, které jsou jejich odpovědností, a nejsou tudíž využívány pro hospodářské činnosti.
158	Investice č. 3. Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	Cílová	Digitalizované veřejné zdravotnické instituce		Číslo	0	60	ČTVRT LETÍ	2023	Digitalizuje se nejméně 60 veřejných zdravotnických zařízení. Mezi instituce s odpovědností v oblasti zdraví patří: ředitelství pro veřejné zdraví, instituce veřejného zdraví, národní agentura pro léčivé přípravky, národní škola veřejného zdraví a managementu a ministerstvo zdravotnictví.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Proces digitalizace zahrnuje: 1. Investice do informačních systémů a digitální infrastruktury (vybavení IT, licence, IT software, komunikační systémy) pro tyto instituce: Ministerstvo zdravotnictví, okresní orgány veřejného zdraví (zdravotní statistika, zdravotní správa (plánování zdravotnictví) a podpora rozhodování (čeká se na přezkum, národní zdravotní účty, řízení lidských zdrojů, evidence, podpora rozhodování); Služby župních sanitních služeb (včetně Bukurešti – Ilfov Ambulance), Národního ústavu veřejného zdraví, Národního ústavu sportovní medicíny, Národního ústavu transfúzní hematologie „Prof. Dr. CT Nicolau“, Národní transplantční agentury,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Ústředního skladovací úřadu pro zvláštní situace, Národního registru dobrovolných dárců krve, tkáně, Národní agentury pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, forenzních ústavů, Národního střediska pro duševní zdraví a kontrolu drog v Bukurešti, Národní školy veřejného zdraví, řízení a odborné přípravy ve zdravotnictví v Bukurešti. Systém dozoru nad přenosnými nemocemi, zdravotní statistiky, podpora rozhodování, registry transplantací kmenových buněk).
										2. Technická pomoc pro rozvoj a integraci řešení v oblasti digitálního zdravotnictví do systému zdravotní péče.
										3. Školení pro zaměstnance,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										aby se naučili, jak používat IT aplikace. Odborná příprava je podporována z národního plánu pro oživení a odolnost pro 2970 zaměstnanců. Přednost mají poskytovatelé zdravotní péče v odlehklých nebo chudých oblastech.
159	Investice č. 3. Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	Milník	Zavedení telemedicínského systému					ČTVRTLETÍ	2024	Systém telemedicíny je přístupný široké škále příslušných poskytovatelů zdravotní péče s možností jeho rozsáhlého zavedení v celé zemi se zaměřením na venkovské oblasti a malé městské oblasti. Venkovské oblasti a malé městské oblasti, v nichž má být systém telemedicíny zaveden, se vyberou na základě několika faktorů, včetně: - současný přístup ke zdravotní péči (měřený

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										počet praktických lékařů nebo rodinných lékařů/populací) upřednostněním oblastí s horším přístupem ke zdravotní péči. - méně rozvinuté regiony (podle klasifikace EU, měřeno HDP/kapitál) upřednostněním oblastí mimo Bukurešť a župu Ilfov. Systém zajistí jak konzultace na dálku v reálném čase prostřednictvím videokonference, tak přímý přenos dat nebo asynchronní připojení. Zavedení systému telemedicíny zajistí, aby bylo v posledním roce provádění plánu pro oživení a odolnost (Q3/2025–Q2/2026) poskytnuto alespoň 200000 konzultací o telemedicině.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
160	Investice č. 3. Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	Mílník	Nová platforma zdravotní pojištění je v provozu	IT PIA (fungující pro IT platforma zdravotního pojištění)				ČTVRT LETÍ	2025	Očekává se, že nová IT platforma pro zdravotní pojištění: - zajistit uživatelsky vstřícné a přístupné prostředí pro uživatele, včetně osob se zdravotním postižením; - zlepšit propojení a interoperabilitu; - umožnit nové funkce (např. digitalizaci lékařských dokumentů); - optimalizovat toky údajů, elektronické monitorování obecných cílů, specifických cílů, činností a ukazatelů výkonnosti předpokládaných na úrovni národní pojišťovny/poskytovatele zdravotní péče. Platforma má tyto vlastnosti: Aktualizace jednotného integrovaného informačního systému (SIUI), systému

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										národních průkazů zdravotního pojištění (CEAS) a vnitrostátního systému elektronického předepisování (SIPE). Cílem aktualizace je nahradit servery, přepsat jejich aplikace do moderní technologie „read-to-cloud“ a nahradit jiná IT a komunikační zařízení. SIUI obsahuje on-line validační moduly služeb poskytovaných k vypořádání u každého typu poskytovatele (specializované ambulantní nemocnice, specializované lékaři, rodinní lékaři, lékárny, poskytovatelé zdravotnických prostředků).
161	Investice č. 3. Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	Cílová	Digitalizace 200 veřejných zdravotnických zařízení		Číslo	0	200	ČTVRT LETÍ	2025	200 veřejných zdravotnických zařízení využívá: - Informační systémy a digitální infrastruktura veřejných zdravotnických

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										jednotek. Informační systémy nemocnic zahrnují správu zdravotních záznamů pacientů, jejich přijímání a vypouštění, farmacii, správu skladů, správu zařízení, skupinovou podporu skupin v souvislosti s diagnózou (DRG) a podporu kódování (DRG), zdravotní statistiku, finanční řízení, nákladové účetnictví, řízení kvality, mzdové a personální řízení, finanční zprávy pro finanční agenturu, podporu rozhodování a ambulantní informační systém; - Posílení telemedicíny a mobilních systémů sledování pacientů. Informační systémy nemocnic by měly být interoperabilní se systémy telemedicíny (monitorovací

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										modul a ambulantní odborný konzultační modul) a odborníci z nemocničních ambulátorů by měli být schopni poskytovat konzultace na dálku a rovněž monitorovat ambulantní pacienty a chronické pacienty s podporou poskytovatelů domácí péče nebo rodinných lékařů/všeobecných lékařů; - Technická pomoc pro rozvoj a integraci řešení v oblasti digitálního zdravotnictví do systému zdravotní péče. - Školení pro zaměstnance, aby se naučili, jak používat IT aplikace. Z Nástroje pro oživení a odolnost je podporována odborná příprava 3000 lékařů.
162	Investice č. 3.		Poskytovatelé		Číslo	0	25 000	ČTVRT	2025	K nové platformě PIA je

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	Cílová	zdravotní péče připojení k nové platformě PIA					LETÍ		připojeno 25000 poskytovatelů zdravotní péče (nemocnice, ambulantní specialisté, ambulátory, laboratoře, rodinní lékaři, lékárny, poskytovatelé zdravotnických prostředků, domácí péče).
163	Investice č. 4. Digitalizace soudnictví	Mílník	Zprovoznění virtualizace centralizace obchodních aplikací	Vnitrostátní a (centralizovaná) elektronická správa (e-souboru) operativní a soudní správa případů virtualizovaná v menším počtu míst				ČTVRT LETÍ	2023	Za účelem snížení operačního rizika stávajícího systému správy případů (tj. informačního systému elektronických soudních záznamů, verze ECRIS IV) a zavedení moderní alternativy elektronického přístupu k spisům (dále jen „elektronický spis“) tato investice: - používat „virtualizaci“ ke snížení počtu serverů z přibližně 270 míst na 60 míst (neúplná centralizace z důvodu omezení komunikace údajů u krátkodobých a starých

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										technologií pro ECRIS IV); - „centralizovat“ čtyři stávající rozšíření elektronického spisu do jediného vnitrostátního „elektronického spisu“, jehož prostřednictvím budou mít účastníci řízení snadný a bezpečný přístup k dokumentům v soudních spisech. Hlavním strategickým cílem je rovněž urychlit a zajistit snadný přechod na příští verzi ECRIS (ECRIS V). Konkrétním cílem „virtualizace a centralizace“ navrženého v národním plánu pro oživení a odolnost je tedy technologická modernizace IT infrastruktury soudnictví prostřednictvím: - zvýšení kapacity pro přenos dat ve síti WAN (zvýšení šířky pásma), potřebné pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										řádné fungování elektronického systému správy případů v centralizované konfiguraci; - zajištění odpovídající kapacity pro zpracování a uchovávání na úrovni tribunálů a odvolacích soudů s cílem centralizovat justiční aplikace a dosáhnout účinného řízení zdrojů IT u soudů; - zvýšení bezpečnosti a dostupnosti služeb nabízených široké veřejnosti zavedením vnitrostátního elektronického souboru (e-souboru).
164	Investice č. 4. Digitalizace soudnictví	Mílník	Zprovoznění systému ECRIS V (elektronického záznamu případů a informačního	Systém ECRIS V je funkční a funkční				ČTVRT LETÍ	2025	Ústředním prvkem digitální transformace soudnictví je zavedení nového systému správy případů (ECRIS V), který na jedné straně umožní digitální interakci účastníka

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			systému) dokončeno							řízení a jakéhokoli zúčastněného subjektu se soudnictvím a na straně druhé lepší a rozšířenou digitální interakci mezi orgány na úrovni soudního systému a mezi nimi a dalšími sousedními institucemi.
165	Investice č. 4. Digitalizace soudnictví	Milník	Digitalizované ústřední veřejné přenos dat ve WAN orgány v oblasti soudnictví	Kapacita pro ústředních orgánů veřejné moci v oblasti soudnictví se zvýšila				ČTVRT LETÍ	2026	Pro zlepšení elektronické veřejné správy a urychlení digitální transformace v soudnictví využívají veřejné orgány v oblasti ústřední justice následující technologické modernizace, které zahrnují: - Komunikace LAN a WAN. To umožní lepší videokonference v souladu s nejnovějšími právními předpisy přijatými během pandemie COVID-19; - Vybavení pro bezpečnost

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										IT a řešení pro kybernetickou ochranu; - IT terminály/periferie - modernizace a rozšíření počtu videokonferenčních systémů ze 400 na 600; - specializované vybavení – pro komplexní právní vyšetřování, jako je zvukový a videomonitor, specializované vybavení pro kritické procesy (digitální mikroskopy pro forenzní odbornost).
166	Investice č. 4. Digitalizace soudnictví	Mílník	Datové centrum je funkční	Je zřízeno a zprovozněno datové centrum				ČTVRT LETÍ	2026	Je zprovozněno nové datové centrum, které využívá ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo veřejné správy a podřízené instituce a které je interoperabilní s vládním cloudem vyvinutým v rámci národního plánu pro oživení a odolnost. Nové budovy musí splňovat cíl dosáhnout potřeby primární energie alespoň o

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což je zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.
167	Investice č. 5. Digitalizace v oblasti životního prostředí	Mílník	Zvýšená kapacita pro dohled nad lesy, jejich kontrolu a monitorování prostřednictvím integrovaného informačního systému	Je zaveden a funkční systém boje proti nezákonné těžbě dřeva				ČTVRTLETÍ	2024	Musí být zaveden a funkční systém boje proti nezákonné těžbě dřeva. Je integrován do systému SUMAL 2.0 (rumunský systém těžby dřeva) a sleduje právní povinnosti související s těžbou dřeva, včasnou regenerací lesů, zdravím lesů, stavem ochrany lesních stanovišť (např. ztráta lesního porostu a přírůstek lesního porostu). Registr zalesněných pozemků podle vnitrostátního systému eTerra3 (dataze vlastnictví pozemků) se zahrne do SUMAL 2.0 prostřednictvím aplikačního programovacího

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										rozhraní (API) s cílem získat úplný soubor údajů o vlastnických a správních právech. Systém musí mít tři hlavní součásti: i) porovnávání satelitních snímků (automatické a na vyžádání) za účelem zjištění změn lesní koruny; II) monitorování přepravy dřeva pomocí videokamer s pomocí umělé inteligence; III) digitální model lesa získaný pomocí leteckého a pozemního skenování LiDAR (vysoká hustota – více než 30 bodů/sqm). Datová centra systému musí být v souladu s „Evropským kodexem chování pro energetickou účinnost datových center“.
168	Investice č. 5. Digitalizace v	Cílová	Digitalizované veřejné environmentální		Číslo	0	32	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 32 veřejných služeb souvisejících s životním prostředím musí být

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
	oblasti životního prostředí		služby							digitalizováno a prováděno online tak, aby zahrmovaly: - Předávání údajů a informací pro emisní inventury. - Podávání zpráv o síti Natura 2000 a služby ochrany přírody - Správa environmentálních registrů, postupy oznamování a povolování a povolení s cílem zefektivnit služby v oblasti nakládání s odpady pro občany a podniky.
169	Investice č. 6. Digitalizace v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany	Milník	Zprovoznění on-line systému REGES	on-REGES line systém funkční				ČTVRT LETÍ	2024	Musí být zaveden a interoperabilní informační systém REGES-ONLINE, který zajistí přístup veřejných orgánů a institucí k registraci údajů na úrovni rozhraní pro programování aplikací (API). Cílem projektu REGES-ONLINE je digitalizovat

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vztahy územních inspektorátů práce se zaměstnavateli a usnadnit předávání údajů o zaměstnancích a jejich individuálních pracovních smlouvách.
170	Investice č. 6. v oblasti digitalizace zaměstnanosti a sociální ochrany	Cílová	Zavedení digitálních služeb v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany		Číslo	0	3	ČTVRT LETÍ	2025	Zprovoznění digitálních služeb elektronické veřejné správy v oblasti práce a sociální ochrany: - Digitalizace služeb nabízených veřejnou službou zaměstnanosti (ANOFM) s cílem účinně reagovat na nové potřeby trhu práce optimalizací operací ve prospěch občanů a odbornou přípravou digitálních dovedností pro řízení konkrétních činností (jako je on-line předkládání dokumentů pro registraci příjemců a udělování dávek, možnost registrovat se a účastnit se školení on-

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										line a hodnocení odborných kompetencí, on-line poradenská zasedání) a modernizace infrastruktury IT. - digitalizace kontrolní činnosti v oblasti pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. - digitalizace dávek sociální pomoci spravovaná Národní agenturou pro platby a sociální inspekci (ANPIS) (včetně funkčních informačních systémů, které slouží příjemcům minimálního příjmu ze sociálního začleňování). Zprovoznění digitální platformy pro provádění minimálního příjmu ze začleňování (VMI) umožní mimo jiné: - O provádění všech operací

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										s souvisejících s prováděním MII s moduly umožňujícími individuální přístup k řízení, včetně akčních opatření, intuitivním/uživatelsky vstřícným způsobem o interoperabilita s dalšími příslušnými databázemi, např. Ministerstvem financí, ministerstvem práce, ministerstvem školství, veřejnou službou zaměstnanosti.
171	Investice č. 6. Digitalizace v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany	Cílová	Počet zaměstnanců učastníků se odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností		Číslo	0	4 777	ČTVRT LETÍ	2026	Počet zaměstnanců učastníků se odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností: - Národní agentura práce: 1200 zaměstnanců - Národní agentura pro platby a sociální inspekci: 1595 zaměstnanců. - Inspekce práce a územní

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										inspektoráty práce: 1982 zaměstnanců
172	Investice č. 7. Zavedení elektronických formulářů při zadávání veřejných zakázek	Mílník	Zavedení elektronických vnitrostátních formulářů při zadávání veřejných zakázek souladu s právními předpisy EU	Funkční elektronické standardní formuláře pro řízení zadávací				ČTVRT LETÍ	2023	Investice zajistí provádění prováděcího nařízení (EU) 2019/1780 (elektronické formuláře) v rumunské službě pro zadávání veřejných zakázek SEAP. Neočekává se, že by zavedení elektronických formulářů ovlivnilo koncového uživatele, neboť změny musí být provedeny v back-endu. Cílem investice je zajistit extrakci a zapouzdření údajů konkrétně s novými technologickými požadavky na úrovni směrnice.
173	Investice 8. Elektronický průkaz totožnosti a digitální podpis	Cílová	Občané, jimž je vydán elektronický průkaz totožnosti		Číslo	0	5 000 000	ČTVRT LETÍ	2026	Průkaz totožnosti musí splňovat požadavky Evropské komise na zabezpečení dokladů v souladu s cíli stanovenými v nařízení (EU) 1157/2019. Elektronický průkaz totožnosti uchovává dva digitální certifikáty:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- povinný elektronický podpis registrovaný na všech elektronických průkazech totožnosti, platný v Rumunsku, použitelný po vydání elektronického průkazu totožnosti. - volitelný certifikát pro kvalifikovaný elektronický podpis vydaný kvalifikovanými poskytovateli osvědčovacími službami (domácí/nestátní), platný i pro služby třetích stran, platný v Rumunsku a v EU, který si mohou zakoupit občané.
174	Investice 8. Elektronický průkaz totožnosti a digitální podpis	Mílník	Zavedena podpůrná opatření zavádění elektronického průkazu	Zavedení online veřejných služeb, vytvoření systému včasného				ČTVRTLETÍ	2026	11 online veřejných služeb s alespoň úrovní „3“ ³⁴ sofistikovanosti musí být přístupné pomocí elektronického průkazu totožnosti. Tyto on-line

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			totožnosti	varování, zavedení osvětlové kampaně						veřejné služby zahrnují tyto složky: Infrastruktura IT a C pro vývoj, poskytování a lepší kontinuitu služeb přístupných prostřednictvím elektronického průkazu totožnosti, virtualizační řešení pro zlepšení dostupnosti infrastruktury s cílem zajistit přístup k elektronickým službám, rozšíření stávajícího záložního systému a obnovy po havárii o modulární řešení. Musí být dokončen vývoj systému včasného varování ohledně bezpečnostních rizik (včetně kybernetických rizik). Bude dokončeno provádění osvětlové kampaně podporující široké používání elektronického průkazu totožnosti a implicitně souvisejících elektronických veřejných služeb.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
175	Investice č. 9. Digitalizace odvětví nevládních organizací	Cílová	Dokončené projekty digitalizaci nevládních organizací		Číslo	0	200	ČTVRT LETÍ	2024	Úspěšně dokončené projekty v oblasti digitalizace a digitální transformace nevládních organizací. Vybrané projekty podporují nevládní organizace při digitalizaci jejich činností investicemi do digitální infrastruktury, zvyšováním digitální kompetence zaměstnanců a dobrovolníků při poskytování služeb na dálku příjemcům, rozvojem platform a řešení CRM (řízení vztahů se zákazníky). Výběrové řízení je založeno na těchto kritériích: význam projektu pro digitální transformaci a soudržnost; metodika a proveditelnost projektu; udržitelnost; navrhovaný rozpočet; předpokládané náklady jsou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										ekonomické, odůvodněné a souvisejí s činnostmi navrženými pro digitalizaci. Žadatel a navrhovaný projektový tým mají zkušenosti, odborné znalosti, motivaci a kapacitu pro realizaci projektu.
176	Investice č. 9. Digitalizace nevládních organizací	Milník	Středisko zdrojů pro digitální transformaci nevládních organizací	Je zřízeno a provozováno středisko zdrojů				ČTVRT LETÍ	2025	Podpora činí až 70 000 EUR na projekt po dobu provádění maximálně 30 měsíců. Centrum zdrojů pro digitalizaci nevládních organizací poskytuje: - vývoj služeb IT a softwarových řešení s otevřeným zdrojovým kódem a technická pomoc při provádění strategií digitální transformace - centralizace stávajících digitálních zdrojů v otevřeném digitálním knihkupectví - usnadnění přístupu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pomoc, elektronické učení a odborná příprava - společenství pro výkon povolání individualizovaná podpora v procesech digitální transformace.
177	Investice č. 10. Digitální transformace v oblasti řízení veřejné služby	Mílník	Byly zřízeny a zprovozněny interaktivní platformy pro spolupráci pro standardizované řízení lidských zdrojů v ústřední veřejné správě	Funkční platformy				ČTVRT LETÍ	2025	Platformy pro spolupráci zahrnují všechny procesy od nástupu do zaměstnání a nábory až po hodnocení, povýšení a opouštění veřejného systému, a to na základě modelu rámců kompetencí a standardizovaných popisů práce.
178	Investice č. 11. Provádění režimu na podporu využívání komunikačních služeb prostřednictvím	Cílová	Vesnice v bílých oblastech napojené na vysokorychlostní internet		Číslo	0	945	ČTVRT LETÍ	2025	945 vesnic v bílých oblastech musí být připojeno ke službám přístupu k vysokorychlostnímu internetu v pevném místě, kde trh nemůže služby poskytovat. Vesnice mají tyto priority: —absolutní prioritou pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	různých typů nástrojů pro příjemce zaměřením na bílé oblasti									venkovské nebo vzdálené obce, které nejsou obsluhovány pevnými sítěmi. — základní priorita je dána venkovským a vzdáleným lokalitám, které nejsou dostatečně pokryty pevnými sítěmi. Minimální rychlost musí být modernizovatelná nejmeně 100 Mb/s a síť musí být FTTB/H a/nebo 5G.
179	Investice 12. Zajištění ochrany kybernetické bezpečnosti veřejných soukromých infrastruktur ITC s kritickou hodnotou pro národní bezpečnost využíváním	Cílová	Subjekty zabezpečenou infrastrukturou IT a C		Číslo	0	101	ČTVRT LETÍ	2025	Zabezpečení infrastruktury 101 veřejných a soukromých subjektů, které mají infrastruktury IT a C s kritickou hodnotou pro národní bezpečnost: subjekty ve vládě oblasti, v oblasti energetiky (např. dodavatelé plynu nebo elektřiny/distributoři), dodávky vody a kanalizace, základní služby, zdravotnictví

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
	inteligentních technologií									a doprava (např. letiště, přístavy). Z nich je 59 subjektů zahrnuto do vnitrostátního systému kybernetické bezpečnosti za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti přidáním nových technologií a řešení a 42 subjektů je příjemci, kteří mají být určeni podle níže uvedených kritérií. Kromě toho 9 ze 101 subjektů, které mají infrastrukturu OT, má prospěch z řešení kybernetické bezpečnosti pro průmyslovou kontrolu.
										Infrastrukturu vyberou: - s ohledem na pravděpodobnost, že bude terčem kybernetických útoků APT (Advanced Persistent Threat), - počet uživatelů a dopad, který by takový útok měl na infrastrukturu a implicitně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										na hospodářské a sociální prostředí. U každého nového subjektu se provede průzkum na místě, který poskytne vyčerpávající přehled o potřebách sítě IT a/nebo OT v oblasti kybernetické bezpečnosti. - složitost existujících sítí OT, - míra zranitelnosti vůči kybernetickým útokům (např. dálkové ovládání průmyslových systémů/subsystémů), - počet příjemců služeb poskytovaných těmito subjekty. Pro 101 subjektů musí být zprovozněny alespoň tyto prvky: - pokročilý systém detekce zranitelnosti v informačních systémech a komunikačních zařízeních (software a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										hardwarová řešení); - integrovaný systém pro identifikaci TTP spojených s kybernetickými útoky na sítě a informační systémy (softwarová řešení a hardware); - komplexní bezpečnostní platforma pro automatickou analýzu a zpracování kybernetických incidentů (software and Hardware Solutions).
180	Investice 12. Zajištění ochrany kybernetické bezpečnosti veřejných a soukromých infrastruktur ITC s kritickou hodnotou pro národní bezpečnost s využitím	Mílník	Posílení národních center pro kybernetickou bezpečnost	Dodatečné kapacity				ČTVRT LETÍ	2025	Struktura národního centra pro kybernetickou bezpečnost rozvíjí kapacitu pro integrovanou kybernetickou bezpečnost infrastruktury informačních a komunikačních technologií a infrastruktury OT. Kromě toho středisko využívá: - Rozvoj technické infrastruktury pro identifikaci, monitorování,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	inteligentních technologií									řízení a reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty zaměřené na ochranu infrastruktury IKT s kritickým významem pro národní bezpečnost, které nevyužívají již nevyužívají ochrany poskytované vnitrostátním systémem na ochranu infrastruktury IKT národního zájmu před hrozbami z kyberprostoru, s doplňkovou úlohou. - Zřízení vnitrostátní platformy pro posuzování a řízení kybernetických bezpečnostních rizik pro nové technologie. - Zavedení infrastruktury pro bezpečnost rádiových komunikací, která zvýší úroveň ochrany a dostupnost komunikačních služeb pro veřejné orgány poskytující digitální služby

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										občanům. - platforma pro bezpečnost a směrování dat pro přenos mezi sítěmi s různou úrovní spolehlivosti; - Zvýšit vyšetřovací kapacitu národního koordinačního centra (software a hardwarová řešení). Kromě toho se realizuje vnitrostátní program pro přípravu hospodářských subjektů a příslušných orgánů na kybernetické a hybridní krizové situace prostřednictvím organizování cvičení a vypracuje se plány krizového řízení.
181	Investice 13. Rozvoj bezpečnostních systémů na ochranu vládního spektra	Cílová	Přijímací místa provozovaná na vnitrostátní úrovni		Číslo	0	65	OTÁZK A Č. 1	2026	Přijímací místa provozovaná na vnitrostátní úrovni: STS (Zvláštní telekomunikační služba) vytvoří novou síť senzorů distribuovaných na vnitrostátní úrovni umístěných na vyhrazených přijímacích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										místech pro automatické odhalování a varování v případě narušení rádiového spektra státní správy. Musí být zajištěna dostupnost vládního spektra a zajištěna kontinuita rádiových služeb státní správy občanům a veřejným subjektům na základě modelu G2G/G2B/G2C.
182	Investice č. 14. Zvýšení odolnosti a kybernetické bezpečnosti služeb infrastruktury poskytovatelů internetových služeb poskytovatelů orgánům veřejné moci v Rumunsku	Cílová	Centra, která umožní přístup ke službám poskytovatelů internetových služeb (ISP) ústředním a místním institucím subjektům veřejného zájmu		Číslo	0	41	ČTVRT LETÍ	2024	Každé ze 41 okresů v Rumunsku bude přiděleno jedno uzel. Počet vysokokapacitních bezpečných uzlů připojených k vnitrostátní internetové distribuční síti s více dodavateli úrovně I a souvisejícími bezpečnostními mechanismy, které zajišťují přístup ústředních a místních orgánů veřejné moci k internetu a službám spojeným s internetem.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Poskytované bezpečnostní služby: - Ochrana proti dávkám (odepření služby) při násobcích 10 Gb/s - Přidružené služby skupiny pro reakci na počítačové hrozby (CERT) (bezpečnostní publikum, monitorování bezpečnostních událostí v celé síti, reakce na bezpečnostní incidenty) - Související služby bezpečnostních operačních středisek (mechanismy oznamování a eskalace pro příjemce) - Reputace a mechanismy filtrování škodlivého provozu na základě pověsti a zlovolného pobytu na úrovni služeb DNS poskytovaných příjemcům - Analýza pískoviště pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrť a	Rok	
										poskytované služby.
183	Investice č. 15. Vytváření nových dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti pro společnost a hospodářství	Cílová	Školitelé účastníci odborné přípravy v oblasti kybernetické bezpečnosti		Číslo	0	5 000	ČTVRT LETÍ	2026	Dokončená odborná příprava školitelů v oblasti kybernetické bezpečnosti použitelná v prioritních oblastech hospodářství a společnosti a specifická pro absolventy a studenty (nástroje poskytované zdarma podnikům a veřejné správě pro kurzy kybernetické bezpečnosti, přísnější kontrola ochrany údajů a bezpečnost využívání nových technologií a v životním prostředí).
184	Investice č. 15. Vytváření nových dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti pro společnost a hospodářství	Cílová	Subjekty přijímající vládní nástroje a služby ke zvýšení úrovně vyspělosti kybernetické bezpečnosti		Číslo	0	1 000	ČTVRT LETÍ	2026	Tato investice má tyto cíle: - Vypracování národního programu pro analýzu, přezkum a dokumentaci potřeb v oblasti kybernetických dovedností a jejich důsledků pro prioritní oblasti hospodářství a společnosti.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Hodnocení, dokumentace a monitorování úrovně vyspělosti v oblasti kybernetické bezpečnosti (operace, technologie, dovednosti) u 1000 klíčových hospodářských subjektů a subjektů veřejné správy (včetně společností, malých a středních podniků, škol, nemocnic, ústředních a místních orgánů státní správy). Vytvoření a poskytování „souboru nástrojů a služeb státní správy“ s cílem zvýšit úroveň vyspělosti v oblasti kybernetické bezpečnosti 1000 určených klíčových aktérů. Klíčoví aktéři se vyberou na základě těchto dvou kritérií: - subjekty vybrané jako reprezentativní pro oblasti uvedené ve směrnici o

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										bezpečnosti sítí a informací a provedení směrnice o bezpečnosti sítí a informací do rumunského práva (tj. zákon č. 362/2018) - subjekty vybrané na základě posouzení vyspělosti kybernetické bezpečnosti, které již provedl rumunský příslušný vnitrostátní orgán v oblasti kybernetické bezpečnosti (tj. CERT-RO), na základě průzkumu, který zahrnuje sebehodnocení vyspělosti.
185	Investice 16. Program odborné přípravy v oblasti pokročilých digitálních dovedností pro státní zaměstnance	Cílová	Digitálně vyškolení státní zaměstnanci		Číslo	0	32 500	ČTVRT LETÍ	2026	30000 úředníků veřejné správy vyškolených k získávání pokročilých digitálních dovedností (např. správce databází (SQL, MySQL); správce systému; obchodní analytici; datový analytik; programátoři na různých platformách) a 2500 úředníků ve vyšších

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										profesních kategoriích s odbornou přípravou v oblasti vedení a řízením talentů
186	Investice č. 17. Režimy financování pro knihovny, aby se staly centry digitálních dovedností	Cílová	Knihovny přeměněné digitálních uzlech		Číslo	0	1 135	ČTVRT LETÍ	2025	Nejméně 1135 knihoven musí být digitalizováno takto: - 105 knihoven, včetně pěti kanceláří ústředních župních knihoven a 100 venkovských nebo obecních knihoven, bude renovováno a vybaveno počítači a technickým vybavením. Renovace se provádí v souladu s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01). - 1030 knihoven využívá nové nebo modernizované vybavení IT.
187	Investice č. 17. Režimy financování pro	Cílová	Občané, kteří absolvovali odbornou		Číslo	0	100 000	ČTVRT LETÍ	2026	Občané ze znevýhodněných komunit, kteří absolvovali odbornou přípravu pro rozvoj

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	knihovny, aby se staly centry digitálních dovedností		přípravu v oblasti rozvoje digitálních kompetencí							základních digitálních dovedností v knihovnách přeměněných na digitální centra. Základní digitální dovednosti zahrnují digitální gramotnost, komunikaci, mediální gramotnost, tvůrce digitálního obsahu, digitální bezpečnost, digitální vzdělávání v oblasti podnikání.

G.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 18. Digitální transformace a automatizace robotických procesů ve veřejné správě

Cílem této investice je podpořit digitální transformaci, zvýšit produktivitu a odolnost, zkrátit chyby a zkrátit dobu potřebnou ke zpracování (občané) tím, že přijme řešení pro automatizaci robotických procesů (automatizace náročných a opakujících se úkolů založených na pravidlech).

Investice spočívá v zavádění pokročilých technologií, nové definici restrukturalizace obchodních procesů a zlepšení rozhodovacích procesů ve veřejném sektoru. Konzultant nejprve analyzuje stávající pracovní postupy ve veřejných institucích a navrhne vhodná technologická řešení RPA. Dalším krokem je zahájení výzvy pro instituce, které chtějí využít řešení RPA.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 19. Programy na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci zaměstnanců v podnicích

Cílem této investice je podpořit digitální transformaci malých a středních podniků zvýšením digitálních dovedností jejich zaměstnanců.

Investice se provádí v několika fázích. Nejprve se vypracují osnovy pro zvyšování kvalifikace pracovní síly. Důraz se klade na vznikající technologie (např. internet věcí, data velkého objemu, strojové učení, umělá inteligence, robotická automatizace procesů, blockchain). Ve druhé fázi bude poradce podporovat administrativu při stanovování struktury školení a poté se budou konat kurzy pro zaměstnance malých a středních podniků, kteří požádali o účast v programu.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

G.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
188	Investice 18. Digitální transformace a automatizace robotických procesů ve veřejné správě	Cílová	Robotická automatizace procesů (RPA) a podpora umělé inteligence (UI) prováděná ve veřejné správě		Číslo	0	18	ČTVRT LETÍ	2025	Tato investice zavede řešení na podporu automatizace robotických procesů a umělé inteligence pro 18 veřejných institucí ústřední správy.
189	Investice 19. Programy na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci zaměstnanců v podnicích	Milník	Vyhlášení výzvy k „Grantové podpoře“	Zveřejnění výzvy				OTÁZKA Č. 1	2022	Výzva k poskytnutí grantů na podporu malých a středních podniků při odborné přípravě v oblasti digitálních dovedností, jako jsou digitální nástroje a vybavení, posilování digitálních dovedností, včetně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			digitálních dovedností							dovedností souvisejících s cloudovými technologiemi, a technologií specifických pro průmysl 4.0.
190	Investice na Programy zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci zaměstnanců v podnicích	Cílová	Malé a střední podniky financované na odbornou přípravu svých zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností		Číslo	0	2 000	ČTVRTLETÍ	2025	Počet malých a středních podniků financovaných na podporu jejich zaměstnanců při účasti na odborné přípravě v oblasti digitálních dovedností v souladu s milníkem 189.

H. SLOŽKA 8: DAŇOVÁ A DŮCHODOVÁ REFORMA

Tato složka zahrnuje soubor reforem a investic k řešení klíčových výzev v oblasti daňové správy, daňového systému, vládního rozpočtového rámce, důchodového systému a vládní podpory podniků:

- i. Reforma daňové správy a přezkum daňového rámce s cílem posílit daňový systém a zvýšit příjmy vybírané daňovou správou nejméně o 3 procentní body HDP (2,5 p.b. z reformy daňové správy a 0,5 p.b. z přezkumu daňového rámce) a snížit výpadek příjmů z DPH ve srovnání s rokem 2019 alespoň o 5 procentních bodů.
- ii. Reforma veřejného důchodového systému prostřednictvím nového legislativního rámce s cílem zajistit fiskální udržitelnost v prostředí stárnoucí populace, napravit nerovnosti, zajistit udržitelnost a předvídatelnost systému a dodržovat zásadu přispívání ve vztahu k příjemcům důchodových nároků. Jeho cílem je rovněž modernizace důchodového systému prostřednictvím digitálních aplikací a služeb. Cílem veřejné důchodové reformy je reagovat na příslušná doporučení pro jednotlivé země (doporučení pro jednotlivé země 2.2 a 2.3, 2019), a zejména zajistit fiskální udržitelnost, vyrovnaní věku odchodu do důchodu a finanční stabilitu důchodové pilíře II.
- iii. Zvýšení účinnosti veřejných výdajů zvýšením transparentnosti rozpočtového procesu, zlepšením systému monitorování a podávání zpráv o rozpočtových programech, upřednostněním velkých investičních projektů, prováděním přezkumů výdajů ve všech veřejných sektorech a posílením úlohy fiskální rady. Očekává se, že digitalizace rozpočtových procesů tyto cíle podpoří.
- iv. Posílení institucionální kapacity pro předvídaní výdajů na důchody pomocí komplexních nástrojů ekonomického modelování. Hlavním cílem reformy je rozvíjet schopnost odhadovat dopad strukturálních reforem důchodového systému ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, a to výrazným zlepšením přesnosti projekcí, a tím posouzením důsledků pro udržitelnost důchodového systému.
- v. Zvýšení konkurenceschopnosti, inovační kapacity, produktivity a internacionalizace podniků (zejména malých a středních podniků) poskytnutím alternativních zdrojů financování zřízením a zprovozněním Národní rozvojové banky.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Reforma Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace

Tato reforma řeší naléhavou potřebu modernizace a digitalizace ANAF s cílem zefektivnit výběr daní s cílem zvýšit poměr příjmů k HDP (o 2,5 procentního bodu do 4. čtvrtletí 2025 ve srovnání s rokem 2019) a snížit výpadek příjmů z DPH (o 5 procentních bodů do druhého čtvrtletí roku 2026 ve srovnání s rokem 2019). Cílem reformy je vytvořit procesní a podpůrný rámec pro provádění a využívání integrovaného řízení rizik na úrovni daňové správy všemi funkcemi správy s cílem

vytvořit systém pro identifikaci, plánování, posuzování a přizpůsobování činností v procesu daňové správy podle identifikovaných (nepřetržitě aktualizovaných) daňových rizik.

Reforma konkrétně zahrnuje tyto prvky:

- vstup v platnost právního rámce pro povinný zápis právnických osob povinných k dani do zvláštních účelových jednotek (Virtual Private Space). Tímto zákonem se mění zákon o daňovém řízení a zavádí se povinnost právnických osob zapsat se do zvláštní účelové jednotky.
- vstup v platnost právního rámce vymezujícího kritéria rizik pro klasifikaci daňových poplatníků prostřednictvím nařízení předsedy úřadu ANAF. Jedná se o první krok k plnému zprovoznění a rozvoji integrovaného systému řízení daňových rizik, mimo jiné prostřednictvím zprovoznění centralizované analýzy rizik a centralizovaného elektronického registru rizik. Definice kritérií rizik se provádí podle hlavních kategorií rizik nedodržování daňových předpisů, tj.: rizika související s registrací k dani, podáváním přiznání, úrovní přiznání a platbou a zohlednění mezinárodních norem. Nová kritéria rizik se promítnou do systému daňové správy založené na riziku, v němž se opatření a kontroly daňové správy přizpůsobí daňovému riziku každé třídy daňových poplatníků.
- vstup v platnost pozměněného právního rámce v oblasti činnosti orgánů daňové kontroly, jehož cílem je posílit kapacitu a účinnost struktur daňové kontroly s cílem předcházet vnitrostátním a přeshraničním daňovým podvodům a daňovým únikům včasným a cíleným zjišťováním hlavních daňových rizik. Část změn právního rámce byla provedena v roce 2020. Tím se stanoví pravomoc daňových orgánů (orgánů daňové kontroly, kontrolních orgánů pro boj proti podvodům a orgánů odpovědných za ověřování osobní daňové situace) provádět kontroly dokladů. Úřad ANAF provede analýzu institucionálního a právního rámce činností kontrolních struktur. S přihlédnutím k závěrům a výsledkům této analýzy bude dokončena revize právního rámce orgánů daňové kontroly. Tato reforma rovněž posílí spolupráci s inspektoráty práce, jakož i s dalšími institucemi v oblasti sociální ochrany a ochrany práce, s cílem předcházet daňovým únikům při šedé/černé práci a omezovat je.

Tato reforma rovněž povede k propojení nejméně 600000 hotovostních registrů se systémem ANAF, ke zvýšení podílu dokumentárních auditů ve srovnání s audity na místě a ke zvýšenému počtu daňových kontrol.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026 a bude podpořeno třemi investicemi.

Reforma č. 2. Modernizace celního systému a zavedení elektronického celnictví

Reforma zlepší fungování celní správy podporou změn stávajícího právního rámce, změnou pravomocí a vnitřních postupů a investicemi do vybavení nezbytného pro kontrolní činnost na vnitrostátním území a na vnějších hranicích EU.

Cílem této reformy je zlepšit správní a provozní kapacitu celní správy a nasměrovat činnost celního odbavení k plně elektronickému prostředí. Výměna informací mezi hospodářskými subjekty a celními orgány, jakož i mezi celními orgány v členských státech probíhá výhradně prostřednictvím metod elektronického zpracování a šíření dat.

Provádějí se zejména tato opatření:

- zprovoznění celní správy,

- vývoj celních informačních systémů v souladu s požadavky celního kodexu Unie;
- zaměření celního odbavení na elektronické prostředí a snížení byrokratických překážek;
- zjednodušení celních formalit.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025 a bude podpořeno jednou investicí.

Reforma č. 3. Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování

Tato reforma se provede vstupem v platnost pozměněného regulačního rámce, který:

- zajistit víceleté rozpočtové plánování,
- zefektivnit stanovení priorit veřejných investic,
- zavést systematické přezkumy výdajů sladěné s rozpočtovým cyklem a s jasným plánem provádění zjištění v následných rozpočtech a podléhající nezávislým hodnocením ex post.

Jedním z cílů této reformy je zlepšit mechanismus rozpočtového plánování a modernizovat informační systém pro vývoj a řízení státního rozpočtu prostřednictvím rozsáhlého využívání údajů a informací, které nejlépe odrážejí rozpočtové výdaje, na úrovni politik a programů (analýza rozpočtových postupů, zjednodušení času pro vypracování zpráv a formát, v němž jsou zprávy vytvářeny), s dopadem na:

- zvýšení transparentnosti rozpočtového procesu zveřejňováním analýz a zpráv, které zjednoduší proces vynakládání prostředků na konkrétní programy;
- zlepšení systému monitorování rozpočtových programů a podávání zpráv o nich.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024 a bude podpořeno jednou investicí.

Reforma č. 4. Přezkum daňového rámce

Přezkum daňového systému by měl Rumunsku umožnit zlepšit konkurenceschopnost a zároveň podpořit fiskální udržitelnost a cíle v oblasti životního prostředí. Měl by rovněž přinést spravedlivější, účinnější, jednodušší a transparentnější daňový systém, který bude schopen lépe podporovat hospodářství a usnadňovat dodržování předpisů ze strany daňových poplatníků.

Komplexní přezkum daňového systému v plánu určí narušení a oblasti, v nichž by měly být upraveny příslušné daňové právní předpisy, zejména pokud jde o daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu a příspěvky na sociální zabezpečení, jakož i zdanění nemovitostí, aby bylo možné přijmout rozhodnutí o postupném odstraňování nadměrných daňových pobídek. Cílem přezkumu daňového rámce je rovněž rozšířit ekologické zdanění, a to i jako doprovodné opatření pro udržitelnou dopravu a energetické složky.

Při provádění této reformy podléhají rumunské daňové právní předpisy důkladné analýze s podporou technické pomoci poskytované nezávislou institucí, zejména v oblasti daní a sociálních příspěvků splatných z příjmů fyzických osob, daně z příjmu právnických osob (včetně zvláštních režimů, na které se mohou vztahovat výjimky), daní z nemovitostí (což jsou místní daně) a ekologických daní. Po této systematické analýze bude následovat provádění doporučení, která z ní vyplývají, s cílem zajistit, aby daňový systém lépe podporoval udržitelný hospodářský růst.

Pokud jde konkrétně o daně z nemovitostí, reforma se zabývá potenciální arbitráží mezi oběma daňovými systémy, které se vztahují na fyzické a právnické osoby, které mají příjmy z nemovitostí, a automaticky určuje zdanitelnou hodnotu nemovitostí podléhajících místní dani, přičemž se ukončuje praxe spočívající v používání základu daně, který není vázán na tržní hodnotu.

Konkrétní cíle této reformy jsou:

- zlepšit strukturu daňových příjmů;
- zvýšit poměr daňových příjmů k HDP do roku 2025 o 0,5 procentního bodu ve srovnání s rokem 2019;
- odstranit narušení a mezery v daňovém systému, které daňovým poplatníkům umožňují minimalizovat daně (ohrožení spravedlnosti systému), zejména daň z příjmu a sociální příspěvky;
- zjednodušit daňová pravidla s cílem usnadnit dodržování předpisů a správu a odstranit preferenční osvobození od daně a zacházení s nimi;
- dosáhnout účinnějšího daňového systému a spravedlivějšího rozdělení daňového zatížení;
- změnit zdanění nemovitostí, zejména podporou bezplatného ukládání povolenek místními orgány v rámci centrálně definovaných rozmezí a odhadem základu daně tak, aby se co nejvíce blížil tržní hodnotě nemovitosti.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025 a bude podpořeno jednou investicí.

Reforma č. 5. Zřízení a zprovoznění Národní rozvojové banky

Cílem reformy je uvést do praxe Národní rozvojovou banku (BND) s cílem přímo řešit selhání finančního trhu tím, že poskytne financování projektům způsobilých příjemců s vysokým rizikovým profilem, které však mají vysoký potenciál vytvářet přidanou hodnotu a pracovní místa a pro něž má soukromý sektor malou ochotu zajistit si financování. Reforma navazuje na projekt financovaný v rámci programu na podporu strukturálních reforem.

Národní rozvojová banka se zřizuje jako úvěrová instituce ve 100 % vlastnictví státu, která působí pod dohledem Rumunské národní banky a v souladu s platnými místními právními předpisy a právními předpisy EU. Národní rozvojová banka má základní kapitál ve výši 3 miliard RON (cca 600 milionů EUR).

Zprovoznění BND zahrnuje rovněž pořízení informačního systému, nákup softwarových licencí a hardwaru, jakož i IT služby.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), investiční a úvěrová strategie Národní rozvojové banky:

- požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU; a pokud
- vyloučit ze způsobilosti následující seznam činností a aktiv prostřednictvím seznamu vyloučených činností: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného

užití;14 II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty;15 III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami16 a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů17; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a pokud

- požadovat ověření souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí ze strany Národní rozvojové banky u všech transakcí, včetně transakcí osvobozených od ověřování udržitelnosti; a pokud
- požadovat, aby příjemci kapitálové podpory a obecného podnikového financování, kteří v předchozím rozpočtovém roce získávají více než 50 % svých příjmů z činností a/nebo aktiv na seznamu vyloučených osob, přijali a zveřejnili plány ekologické transformace.

Tato reforma je podpořena investicí a její provádění bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma č. 6. Reforma veřejného důchodového systému

Reforma zahrnuje přijetí nového zákona o veřejném důchodovém systému se vstupem technické pomoci, který nahradí zákon č. 127/2019. Nové právní předpisy musí obsahovat celkové veřejné výdaje na důchody (včetně všech stávajících veřejných důchodových systémů) ve střednědobém až dlouhodobém horizontu (2024–2070) na úrovni, která zajistí fiskální udržitelnost důchodového systému. Zákon obsahuje automatický brzdný mechanismus k zajištění tohoto cíle.

Nové právní předpisy:

- zavést nový vzorec pro výpočet nových důchodů a důchodů, které jsou vypláceny. Parametry vzorce se zvolí v souladu s cílem zajistit fiskální udržitelnost. Kromě toho nesmí umožňovat ad hoc zvyšování úrovně důchodů, pokud není doprovázeno opatřeními, která vyrovávají fiskální dopad;

¹⁴ S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01).

¹⁵ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

¹⁶ Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, jejichž účelem je zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tato opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

¹⁷ Tato výjimka se nevztahuje na opatření ve stávajících mechanicko-biologických čistírnách, jejichž účelem je zvýšení energetické účinnosti nebo dovybavení na recyklaci tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, za předpokladu, že tato opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

- zavést nové pravidlo valorizace důchodů a mechanismus proti ad hoc zvyšování důchodů (tj. jakékoli zvýšení nad rámec zákonem stanovených pravidel indexace);
- výrazně omezit možnosti předčasného odchodu do důchodu, zavést pobídky k prodloužení pracovního života a dobrovolnému zvýšení standardního věku odchodu do důchodu až na 70 let v souladu s prodloužením střední délky života a do roku 2035 vyrovnat zákonem stanovený věk odchodu do důchodu u mužů a žen na 65 let;
- zavést pobídky pro odklad odchodu do důchodu;
- revidovat zvláštní důchody tak, aby byly v souladu se zásadou přispívání;
- posílit zásadu spoluúčasti systému;
- zvýšit přiměřenost minimálních a nižších důchodů, zejména u osob pod hranicí chudoby;
- zajistit finanční životaschopnost pilíře II důchodového systému zvýšením příspěvků do tohoto pilíře.

Vláda bude při přípravě návrhu zákona usilovat o technickou pomoc, která bude rovněž předmětem konzultací se sociálními partnery. V rámci přípravy zákona bude provedeno předběžné posouzení dopadu nového důchodového systému, zejména na fiskální udržitelnost, které se promítne do reformního procesu.

Poskytovatel technické pomoci rovněž provede následnou analýzu přijatých právních předpisů, která po přijetí reformy vládou stanoví základní/referenční projekce celkových výdajů na důchody (jako podíl na HDP) a fiskální udržitelnost systému ve střednědobém až dlouhodobém horizontu (2024–2070). Tyto analýzy a prognózy se zveřejní.

Každá změna zákona, která zvyšuje náklady na reformu a vede k odchylce od výše uvedených referenčních projekcí, musí být doprovázena kompenzačními opatřeními k udržení výdajů na důchody v souladu s referenční cestou stanovenou po přijetí reformy vládou. Přepočet důchodů musí být v souladu s novým právním rámcem a musí obsahovat celkové veřejné výdaje na důchody na úrovni, která zajistí fiskální udržitelnost důchodového systému.

Provede se rovněž analýza zvláštních důchodů s cílem nalézt konkrétní řešení zaměřená na zefektivnění zvláštních důchodů a napravit nerovnosti mezi příjemci těchto kategorií důchodů a příjemci veřejného důchodového systému z hlediska příspěvkového aspektu, a to i s přihlédnutím k judikatuře Ústavního soudu.

Předpokládá se technická pomoc (prostřednictvím veřejného výběrového řízení) s cílem vypracovat ex ante analýzu důchodové reformy, vypracovat právní předpisy týkající se reformy a vypracovat analýzu ex post a posouzení dopadů.

Provádění reformy se dokončí do 30. března 2023.

Investice č. 1. Usnadnění dodržování předpisů ze strany daňových poplatníků prostřednictvím rozvoje digitálních služeb

Cílem této investice je:

- omezení osobní interakce s daňovými poplatníky v důsledku rozšíření digitálních služeb a poskytování služeb daňovým poplatníkům v prostorách daňových jednotek přednostně v samoobslužném systému; zajištění digitálního začlenění daňových poplatníků;
- rozvoj stávajících služeb na dálku (elektronických nebo telefonních) prostřednictvím nových funkcí a/nebo vytváření nových služeb;
- zjednodušení formulářů, jejich elektronické provedení a zavedení předvyplněných formulářů/zrušení oznamovací povinnosti, je-li to možné;
- zlepšení komunikace s daňovými poplatníky a zavedení poradenského mechanismu o službách nabízených daňovým poplatníkům, který umožní zapojení určitých kategorií daňových poplatníků od okamžiku vytvoření nových služeb tak, aby potřeby, očekávání, možnosti a dovednosti daňových poplatníků byly známy již ve fázi koncepce a návrhu.

Investice sestává z těchto opatření:

- přepracování a optimalizace informačního systému – VIES_RO (systém výměny informací o dani z přidané hodnoty);
- zavedení informačního systému jednoho správního místa (OSS_RO) v souladu s celními požadavky uvnitř Společenství, vnitrostátními a zvláštními celními požadavky;
- rozvoj telefonických center;
- rozvoj stávajících služeb na dálku (elektronických nebo telefonních) prostřednictvím nových funkcí a/nebo vytváření nových služeb;
- zavedení zařízení pro interakci s daňovými poplatníky v prostorách daňových jednotek;
- zavedení souboru řešení pro znalosti daňových poplatníků/klientů;
- zřízení online dražební platformy pro oceňování nemovitostí a mobilních aktiv významné hodnoty.

Předpokládá se zadání služeb technické pomoci pro přípravu a dokončení zadávací dokumentace, která má být provedena v rámci projektů, a pro jejich provádění.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice č. 2. Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik

Cílem této investice je:

- plné zprovoznění a rozvoj integrovaného systému řízení daňových rizik, mimo jiné prostřednictvím zprovoznění centralizované analýzy a registru rizik;
- zjišťování a snižování nedodržování daňových předpisů a daňových mezer prostřednictvím inteligentního využívání údajů a informací k identifikaci oblastí s vysokým fiskálním rizikem (včetně oblasti nehlášené/nedohlášené práce);

- zavedení dobrovolných programů pro dodržování předpisů;
- přijetí přístupu založeného na posouzení rizik, včetně přístupu k systémům daňové optimalizace, při správě velkých daňových poplatníků;
- posílení institucionální kapacity struktur daňové kontroly s cílem předcházet vnitrostátním a přeshraničním daňovým podvodům a daňovým únikům včasným a cíleným zjišťováním hlavních daňových rizik;
- reorganizace lidských zdrojů v souvislosti s postupnou digitalizací obchodních procesů.

Očekává se, že investice bude mít dopad na zvýšení úrovně dodržování daňových předpisů, zajištění konkurenčního tržního prostředí omezením vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků a na dosažení plánovaných rozpočtových příjmů zvýšením účinnosti výběru daní.

Investice sestává z těchto opatření:

- centralizace systému řízení daňových poplatníků
- zavedení platformy pro využívání údajů a informací;
- zavedení systému elektronické fakturace;
- zavedení elektronického systému daňového značení;
- zlepšení a rozšíření platformy používané pro mezinárodní výměnu informací;
- centralizace Státního informačního systému pro státní pokladnu (TREZOR).

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 3. Zajištění schopnosti reagovat na současné a budoucí informační výzvy, a to i v souvislosti s pandemií, prostřednictvím digitální transformace ministerstva financí/Národní agentury pro fiskální správu

Cílem této investice je:

- zavedení finančního centra pro shromažďování, správu a zpřístupňování spolehlivých, ověřených a aktuálních informací finanční povahy nebo informací týkajících se veřejných prostředků všem zúčastněným stranám;
- zajištění interoperability informačních systémů jak na úrovni ministerstva financí (MF) a Národní agentury pro fiskální správu (ANAF), tak na úrovni jiných institucí;
- standardizace uplatňování a jednotná správa údajů;
- řízení kybernetické bezpečnosti a odolnost údajů, včetně bezpečného sdílení dat v reálném čase s přesnými/aktuálními údaji;
- modernizace a přizpůsobení Národního střediska pro finanční informace (NCFI) novým požadavkům, interní digitální transformace, včetně dematerializace interních pracovních toků na úrovni MF/ANAF, zajištění flexibility v hodinách a pracovních místech, zvýšení úrovně dovedností, včetně digitálních dovedností zaměstnanců;

- modernizace celého informačního systému ministerstva financí/ANAF prostřednictvím technologické modernizace, která bude provedena přesunem hardwarové a softwarové infrastruktury na nové technologie, zvýšením počtu IT vybavení používaného ve správě, které je spojeno s automatizovanými procesy, a rozvojem nezbytné podpůrné infrastruktury na podporu nepřetržitého technologického rozvoje na úrovni datových center ministerstva financí.

Investice sestává z těchto opatření:

- modernizace hardwarového softwaru a komunikační infrastruktury informačního systému;
- posílení kybernetické bezpečnosti informačního systému ministerstva financí;
- zavedení/modernizace základní fyzické infrastruktury (elektrická energie, klimatizace, poplašné a hasicí systémy, fyzická bezpečnost, správa a monitorování) v hlavním stávajícím datovém centru
- interní digitální transformace, včetně modernizace Národního střediska pro finanční informace (NCFI), mezi něž patří digitalizace monitorování projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru/koncese a řízení souvisejících daňových rizik a státního informačního systému veřejného a soukromého dědictví – Patrim.

Provádění investice se dokončí do 30. června 2023.

Investice č. 4. Zavedení elektronického celnictví

Za účelem modernizace celního systému a zavedení elektronického celnictví vláda investuje:

- o zprovoznění celního orgánu.
- vybavit pohraniční celní úřady skenery.
- o softwarové hardwarové infrastruktuře pro zvýšení kapacity zpracování a ukládání aplikací, kterou zřídilo GR TAXUD.
- o modernizaci a udělování licencí pro virtualizovanou infrastrukturu a zavedení platformy pro virtualizaci, včetně správy a automatizace.
- o bezpečnostním řešení pro IT infrastrukturu integrovaného celního informačního systému, včetně podpůrných služeb, licencí a předplatného
- o licencích pro databáze nezbytné pro provoz složek integrovaného celního informačního systému
- o řešeních pro centralizované řízení uživatelů, pracovních stanic a služeb aktualizace operačních systémů pro integrovaný celní informační systém
- o zavedení informačního systému pro celní prohlášení se sníženým datovým souborem pro zásilky nízké hodnoty poté, co dne 1. července 2021 vstoupila v platnost nová legislativní ustanovení, kterými se provádí „balíček týkající se DPH v oblasti elektronického obchodování“, s cílem usnadnit přeshraniční obchod a bojovat proti podvodům v oblasti DPH.
- o systému ICS2 – fáze 1, 2 a 3

- o provádění fáze 5 NCTS_RO a AES_RO
- o sladění systému EMCS_RO s fází 4 EMCS
- o modernizaci vnitrostátního systému dovozu v rámci celního kodexu Unie
- o jednotné správě uživatelů a digitálním podpisu UUM & DS
- o systému sledování celního dohledu a kontroly
- o žádosti o povolení a řízení činností ve svobodném celním pásmu
- o žádosti o správu vnitrostátních rozhodnutí (povolení)

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 5. Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování

Cílem této investice je vyhodnotit, aktualizovat a modernizovat informační systém (BUGET_NG) pro vývoj a správu státního rozpočtu prostřednictvím rozsáhlého využívání údajů a informací, které nejlépe odrážejí rozpočtové výdaje. Investice zkrátí dobu potřebnou k vypracování zpráv a optimalizuje formát, v němž jsou zprávy vytvářeny. Tím se rovněž zvýší transparentnost rozpočtového procesu zveřejňováním analýz a zpráv, které zjednoduší proces výdajů na konkrétní programy. Investice rovněžlepší systém monitorování rozpočtových programů a podávání zpráv o nich.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Investice č. 6. Nástroj pro ekonomické modelování (soubor nástrojů pro simulaci možností penzijní reformy) ke zlepšení institucionální kapacity pro předvídání výdajů na důchody

Cílem této investice je rozvinout schopnost odhadnout dopad strukturálních reforem důchodového systému ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, a to výrazným zlepšením provedených prognóz a analýzou udržitelnosti důchodového systému. Cílem této investice je zejména optimalizovat fungování modelu, rozvoj a posílení kapacity pro jeho používání, analýzu dosažených výsledků a přípravu informací poskytovaných Evropské komisi. Provádění tohoto opatření vyžaduje, aby ministerstvo financí rozšířilo svůj tým pomocí modelu z 1 na 8 odborníků (již stávajících zaměstnanců) a technické pomoci při aktualizaci/rozvoji modelu, vyškolovalo zaměstnance ohledně používání nástroje a zlepšilo předávání informací Evropské komisi a Eurostatu.

Investice zahrnuje technickou pomoc Světové banky s cílem:

- aktualizovat/vypracovat simulační model možností důchodové reformy podle charakteristik rumunského důchodového systému.
- upravit model tak, aby generoval výsledky slučitelné se zprávou o stárnutí a s výpočtem odpovědnosti z akceptovaného data (ADL), který pravidelně požaduje Evropská komise.
- Absolvovat školení/workshopy
- Realizovat/vyložit dopad reforem důchodového systému ex ante
- Vypracovávat analytické zprávy, včetně návrhů na zlepšení udržitelnosti důchodového systému.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Investice č. 7. Technická podpora pro revizi daňového rámce

Revize zásad daně z nemovitostí má mimo jiné za cíl automatické oceňování nemovitostí podléhajících místní dani pro daňové účely. Toto opatření se provádí s podporou poradenské služby (technická pomoc potřebná pro vypracování mandátu poradenské společnosti, která vytvoří nástroj IT) vytvořením informačního systému pro automatizaci oceňování nemovitého majetku za účelem stanovení základu daně s využitím informací dostupných v systémech jiných institucí (např. Agentury katastrálního a katastru nemovitostí, místních orgánů), jakož i veřejných informací (např. oznámení o nemovitostech, katalogy používané odborníky v oblasti oceňování, statistické údaje).

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice 8. Zprovoznění Národní rozvojové banky

Dosažení cílů související reformy vyžaduje investice do nákupu softwaru (licence) a hardwaru (laptopů), IT služeb pro zaměstnance, jejichž počet byl původně odhadován na 165 osob, školení zaměstnanců Národní rozvojové banky pro provádění operací a pracovníků ministerstva financí, kteří se podílejí na hodnocení činnosti a výkonnosti banky.

Cílem odborné přípravy zaměstnanců národní rozvojové banky je zlepšování znalostí, odborných dovedností a budování technické způsobilosti zaměstnanců pro provádění 3 nových finančních produktů z těchto kategorií: dluh, záruka a vlastní kapitál. Konzultant navrhne strukturu/návrh produktů, návrhy dohod/smlouvy s příjemci, určí cílové příjemce, distribuční kanály, postup, politiky, komunikační plán a pokyny pro nové produkty. Zaměstnanci ministerstva jsou vyškoleni, aby získali potřebné dovednosti pro analýzu, sledování a hodnocení výkonnosti rozvojové banky.

Provádění investice se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice č. 9. Podpora procesu posuzování důchodových spisů

Cílem této investice je podpořit digitalizaci přibližně 5 milionů důchodových souborů, které jsou v současné době v různých archivech a formátech v jediné databázi. Digitální soubory se použijí k posouzení stávajících důchodových souborů a ke zvážení přepočtu některých důchodů na základě nových právních předpisů. Nová databáze se rovněž použije pro poskytování digitálních služeb občanům, podnikům a státním institucím a pro posouzení příslušných politik.

Investice se podpoří pořízením vybavení IT a jiného vybavení a najímáním dočasných zaměstnanců na dobu nejvýše 18 měsíců, kteří budou pracovat na shromažďování a zpracování údajů.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Investice č. 10. Provozní účinnost a pokročilé elektronické služby prostřednictvím digitalizace důchodového systému

Cílem investice je zřídit a modernizovat elektronické systémy a platformy Národního ústavu pro veřejné důchody (CNPP), což je národní veřejná penzijní agentura. Tyto systémy umožní interní digitalizaci orgánu a poskytování individualizovaných veřejných služeb externím subjektům (občanům, institucím, vládě) na základě digitální identity a dálkového přístupu. Systém rovněž podporuje rozhodování vlády zaváděním komplexních systémů a řešení pro analýzu historických

údajů a zajišťuje interoperabilitu a kybernetickou bezpečnost. Tato investice rovněž umožní zlepšit digitální dovednosti zaměstnanců CNPP.

Investice se provádí prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na služby přepisu a relicence systémů Horizont, Diafix a Domino s cílem podpořit legislativní reformy, poskytování hardwarové infrastruktury klientů (PC, multifunkční síť), komunikační a bezpečnostní složky v územních penzijních fondech (CTP) a na centrální úrovni a rozvoj služeb „Virtuální soukromé prostory CNPP pro každého občana“.

V zájmu zajištění interoperability investice zahrnují vývoj moderních a bezpečných mechanismů pro propojení informačních systémů prostřednictvím technologií registrů, uzlu interoperability a architektury založené na službách pro výměnu údajů.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
191	Reforma 1. Reforma Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace	Milník	Vstup v platnost právního rámce pro povinný zápis právnických osob povinných k dani do zvláštních účelových jednotek (Virtual Private Space)	Ustanovení zákona o vstupu platnosti povinného zápisu právnických osob povinných k dani do zvláštních účelových jednotek				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost právního rámce pro povinnou registraci ve virtuálním soukromém prostoru pro všechny právnické osoby povinné k dani. Tímto zákonem se mění zákon o daňovém řízení a zavádí se povinnost právnické osoby zapsat se do zvláštní účelové jednotky.
192	Reforma 1. Reforma Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace	Cílová	Další právnické osoby povinné k dani zapsané do zvláštní účelové jednotky		Číslo	509 679	1 009 679	ČTVRTLETÍ	2022	Do zvláštní účelové jednotky bylo dodatečně zapsáno nejméně 500000 právnických osob povinných k dani ve srovnání s 509679 osobami povinnými k dani na začátku dubna 2021. S těmito dalšími 500000 daňovými poplatníky

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										bude zvláštní účelová jednotka pokrývat 90 % celkového počtu velkých daňových poplatníků (podle nové definice, která bude k dispozici, jakmile bude schválena změna příslušného právního rámce), což představuje nejméně 90 % základu daně velkých daňových poplatníků. V této fázi je přibližně 400000 z přibližně 1500000 právních subjektů v insolvenčním řízení nebo je neaktivní. Cílem opatření je tedy téměř všechny zapsané právnické osoby využívat zvláštní účelovou jednotku. Sledování počtu nových daňových poplatníků zapsaných do zvláštní účelové jednotky se provádí prostřednictvím zvláštních zpráv vyplývajících z vyhledávání v databázích

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
193	Reforma Reforma Národní agentury fiskální správy (ANAF) prostřednictvím digitalizace	Milník	Vstup platnost platného právního rámce, který vymezuje kritéria rizik pro klasifikaci daňových poplatníků. Právní rámec se schvaluje nařízením předsedy úřadu ANAF.	Vstup platnost vyhlášky předsedy úřadu ANAF, která definuje kritéria rizik					2022	Národním střediskem pro finanční informace. Definice kritérií rizik se provádí podle hlavních kategorií rizik nedodržování daňových předpisů: rizika spojená s registrací k dani; předkládání prohlášení; úroveň prohlášení; platba. Tyto definice se použijí v systému správy daňových rizik založeném na třídách daňového rizika, v němž se opatření a kontroly daňové správy přizpůsobují daňovému riziku každé třídy daňových poplatníků. Kritéria rizik zohledňují tyto mezinárodní normy: OECD ISO 31000:2018 KOM – Příručka pro řízení rizik souvisejících s dodržováním předpisů pro daňové správy z roku 2010

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— Pokyny k dohodě o volném obchodu pro hodnocení účinnosti strategií pro řešení rizik souvisejících s dodržováním předpisů
194	Reforma Reforma Národní agentury fiskální správy (ANAF) prostřednictvím digitalizace	Milník	Vstup platnost pozměněného právního rámce oblasti činnosti orgánů daňové kontroly	Ustanovení zákona o vstupu platnost právního rámce ovlivňujícího rozsah činnosti orgánů daňové kontroly				ČTVRT LETÍ	2022	Nový zákon stanoví/reviduje pravomoci orgánů daňové kontroly, kontrolních orgánů pro boj proti podvodům a subjektů odpovědných za ověřování osobní daňové situace) s cílem posílit institucionální kapacitu struktur daňové kontroly, předcházet vnitrostátním a přeshraničním daňovým podvodům a daňovým únikům včasným a cíleným zjišťováním hlavních daňových rizik. ANAF přezkoumá institucionální a právní rámec činnosti prováděných kontrolními strukturami. S přihlédnutím k závěrům a

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
195	Reforma Reforma Národní agentury fiskální správy (ANAF) prostřednictvím digitalizace	Milník	Zprovoznění/ schválení společného akčního plánu Národní agentury pro daňovou správu a inspekci pro správu a inspekci práce za účelem prevence a omezení fenoménu vyhýbání se šedé/černé práci	Přijetí společného akčního plánu Národní agentury pro daňovou správu a inspekci práce týkající se opatření, která mají být přijata za účelem prevence a omezení fenoménu vyhýbání se šedé/černé práci				OTÁZKA A Č. 1	2022	V návaznosti na protokol o spolupráci s inspekci práce bude vypracován společný akční plán, který bude zahrnovat hospodářské subjekty s vysokým fiskálním rizikem a také rizikem z hlediska využití ohlášené/neoznámené práce. Rozdělí se podle druhů sezónních činností, je-li známo, že výskyt uvedených rizik je vysoký. Vedení zapojených struktur (Generální ředitelství pro boj proti daňovým podvodům a inspekce práce) pravidelně analyzuje dosažené výsledky, jakož i možnosti a perspektivy aktualizace plánu v závislosti na zjištěných

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										výsledcích.
196	Reforma Reforma Národní agentury fiskální správy (ANAF) prostřednictvím digitalizace	Cílová	Zvýšit podíl příjmů vybraných daňovou správou alespoň o 2,5 procentního bodu HDP		Procentní body HDP		2,5	ČTVRT LETÍ	2025	Podíl daňových příjmů se ve srovnání s úrovní zaznamenanou v roce 2019 zvýší nejméně o 2,5 procentního bodu HDP.
197	Reforma Reforma Národní agentury fiskální správy (ANAF) prostřednictvím digitalizace	Cílová	Snížení výpadku příjmů z DPH o 5 procentních bodů		Procentní body		5	ČTVRT LETÍ	2026	Výpadek příjmů z DPH se ve srovnání s úrovní v roce 2019 snížil o 5 procentních bodů.
198	Reforma Modernizace celního systému a zavedení elektronického celnictví	Milník	Vstup platnost změn stávajícího právního rámce s cílem zlepšit fungování	Ustanovení zákonu o vstupu platnost změn stávajícího právního rámce za účelem				ČTVRT LETÍ	2025	Cílem reformy je zlepšit správní a provozní kapacitu celní správy a nasměrovat činnost celního odbavení k plně elektronickému prostředí. Reforma rovněž uvede do provozu elektronický celní systém po

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Východí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			celní správa	zlepšení fungování celní správy						uvedení příslušných informačních systémů do provozu. Provádějí se zejména tato opatření: - vývoj celních informačních systémů v souladu s požadavky celního kodexu Unie; - zaměření celního odbavení na elektronické prostředky a snížení byrokratických překážek; - zjednodušení celních formalit.
199	Reforma č. 3. Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	Milník	Vstup pozměněného regulačního rámce v platnost s cílem zajistit víceleté rozpočtové plánování pro významné projekty	Ustanovení zákona o vstupu změn v platnost s cílem zajistit víceleté rozpočtové plánování pro významné veřejné investiční projekty				ČTVRT LETÍ	2022	Nový regulační rámec mění: — Zákon č. 500/2002 o veřejných financích, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví kritéria a podmínky pro sestavování rozpočtu pro víceleté významné projekty veřejných investic, zejména výdaje na významné investiční projekty, aby bylo zajištěno financování až do jejich

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			veřejných investic následné hodnocení přezkumů výdajů provedené fiskální radou							dokončení. Mimořádné nařízení vlády č. 88/2013 o přijetí některých fiskálních a rozpočtových opatření ke splnění závazků dohodnutých s mezinárodními subjekty a o změně a doplnění některých legislativních aktů ve znění pozdějších předpisů, které aktualizuje zásady pro stanovení priorit významných, nových a probíhajících veřejných investičních projektů, pokud jde o finanční dostupnost a udržitelnost, jakož i hospodářské a sociální odůvodnění, harmonogram procesu stanovení priorit významných veřejných investic se aktualizuje tak, aby byl spojen s načasováním přípravy ročního a víceletého rozpočtu rozpočtu; zavedou se podmínky/sankce pro

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vedoucí schvalující osoby, které nedodrží harmonogram a pravidla pro stanovení priorit významných investic; — Rozhodnutí vlády č. 25/2014 Sb., kterým se schvalují metodická pravidla pro stanovení priorit veřejných investičních projektů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění kritéria pro stanovení priorit pro významné nové a probíhající veřejné investiční projekty a následně tak, aby se sestavování rozpočtu zaměřilo na prioritní dokončení velkých investičních projektů v pokročilé fázi realizace.
200	Reforma č. 3. Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	Milník	Vstup v platnost rozhodnutí vlády o schválení	Ustanovení ve vládním rozhodnutí o vstupu legislativního				ČTVRT LETÍ	2022	Zákon o vládním rozhodnutí: — zajistit vypracování, sledování a podávání zpráv o rozpočtových programech

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			metodiky pro vypracování, monitorování a podávání zpráv o rozpočtových programech	aktu v platnost pro schválení metodiky pro vypracování, monitorování a podávání zpráv o rozpočtových programech						— zlepšit rozpočtové plánování založené na výkonnosti a zvýšit orientaci na výsledky, — jasně definovat cíle, úkoly, výsledky opatření, dopad politik a ukazatele, které umožní financovat jak důkladné předběžné diskuse o veřejných politikách, tak transparentní a odůvodněné posouzení toho, jak rozpočtové programy dosáhly cílů a úkolů veřejné politiky. Toto vládní rozhodnutí je spojeno s revizí aplikace Budget_NG.
201	Reforma č. 3. Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	Milník	Dokončení přezkumu výdajů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání	Zveřejňování analýzy výdajů v oblasti vzdělávání a zdraví				ČTVRT LETÍ	2023	Přezkum výdajů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání se provádí ve třech hlavních krocích: 1. Memorandum ve vládě o přezkumu výdajů v oblasti zdraví a vzdělávání

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										2. Zřízení tematických pracovních skupin se zástupci ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, Národního ústavu zdravotního pojištění/ministerstva školství 3. Shromažďování údajů, dokončení analýz a prezentace výsledků.
202	Reforma č. 3. Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	Milník	Přijetí víceleté strategie a harmonogramu systematického přezkumu výdajů ve všech odvětvích	Memorandum schválené vládou a zveřejněné				ČTVRT LETÍ	2023	Memorandum ke schválení vládou vypracuje ministerstvo financí, které stanoví oblasti/programy/akce, které budou předmětem budoucích přezkumů výdajů, harmonogram provádění, odpovědné instituce a zřízení pracovních skupin pro každou zvažovanou oblast.
203	Reforma č. 3. Zlepšení mechanismu	Milník	Návrh rozpočtového zákona na rok 2024	Návrh rozpočtu zahrnuje výsledky				ČTVRT LETÍ	2023	Návrh rozpočtu na rok 2024 odráží opatření a návrhy vyplývající z přezkumů výdajů v oblasti zdraví a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	rozpočtové plánování		obsahuje doporučení z přezkumů výdajů (zdraví a vzdělávání)	analýz výdajů v oblasti zdraví a vzdělávání.						vzdělávání.
204	Reforma č. 3. Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o pověření fiskální rady pravidelným posuzováním dopadů přezkumů výdajů a přípravou zprávy o provádění	Ustanovení zákona o vstupu platnosti mandátů nezávislého orgánu				ČTVRT LETÍ	2024	Zákon uděluje fiskální radě mandát k vydání stanoviska k výsledku analýzy výdajů počínaje rozpočtem na rok 2024, po němž bude následovat každoroční podávání zpráv. Tento pravidelný přezkum bude zakotven v mandátu fiskální rady, který bude přijat společně se změnami ve fiskálním zákoně (milník 199).
205	Reforma č. 4. Přezkum daňového rámce	Milník	Analýza rumunského daňového systému s cílem vypracovat doporučení s	Dokončená analýza, zveřejnění zprávy s analýzou a doporučeními, schválené	NEPOU Ž.	NEPOU Ž.		ČTVRT LETÍ	2022	Ministerstvo financí provede s podporou technické pomoci, poradenských a konzultačních služeb analýzu toho, jak zlepšit strukturu rumunského daňového systému/daňových právních

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Východzí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			cílem zajistit, aby daňový systém přispíval k podpoře a zachování udržitelného hospodářského o růstu	nezávislými institucemi poskytujícími technickou pomoc/spoluautorizované s těmito nezávislými institucemi, které poskytují technickou pomoc						předpisů, aby bylo zajištěno, že daňový systém přispívá k podpoře a zachování udržitelného hospodářského růstu. Pozornost se zaměří na: — o postupném odstraňování daňových pobídek a mezer v dani z příjmu právnických osob (včetně zvláštních režimů, na které se mohou výjimky vztahovat), z příspěvků na sociální zabezpečení a daně z nemovitosti (tj. místních daní) a — o přesunu zdanění na ekologické daně s přihlédnutím k distribučním dopadům. Analýzu a doporučení zveřejňuje Ministerstvo financí.
206	Reforma č. 4.	Milník	Vstup v	Ustanovení				ČTVRT	2022	Nový zákon změny daňový

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Přezkum daňového rámce		platnost změn daňového zákoníku postupně zmenšujících oblast působnosti zvláštního daňového režimu pro mikropodniky	zákona o vstupu změn daňového zákoníku v platnost				LETÍ		zákoník s cílem postupně zmenšit oblast působnosti zvláštního daňového režimu pro mikropodniky. Snižování zvláštních ustanovení začne v prvním čtvrtletí roku 2023 a bude dokončeno do 4. čtvrtletí 2024.
207	Reforma č. 4. Přezkum daňového rámce	Mílník	Vstup v platnost změny daňového zákoníku (zákon č. 227/2015), jejichž cílem je omezit nebo odstranit jiné daňové pobídky s	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativního rámce pro snížení a/nebo odstranění daňových pobídek a rozšíření ekologického zdanění				OTÁZKA Č. 1	2023	Nový zákon změní daňový zákoník provedením doporučení přezkumu daňového systému (viz mílník 205) s cílem zajistit, aby daňový systém přispíval k podpoře a zachování udržitelného hospodářského růstu. Tyto změny budou postupně zaváděny do ledna 2024.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			cílem zjednodušit daňový systém tak, aby byl do roku 2024 účinnější, transparentnější a spravedlivější							
			Právní předpisy rozšíření ekologického zdanění							
208	Reforma č. 4. Přezkum daňového rámce	Milník	Vstup v platnost změn daňového zákoníku (zákon č. 227/2015), které postupně snižují	Ustanovení zákona o vstupu legislativního rámce v platnost postupně snižující daňové pobídky pro				OTÁZKA Č. 1	2025	Nový zákon mění daňový zákoník za účelem postupného snižování daňových pobídek pro zaměstnance zaměstnané v odvětví stavebnictví. Postupné snižování daňových pobídek pro pracovníky zaměstnané ve stavebnictví začne v roce 2025 a bude

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			daňové pobídky pro pracovníky zaměstnané ve stavebnictví	zaměstnanci v odvětví stavebnictví						dokončeno do konce roku 2028.
209	Reforma č. 5. Zřízení zprovoznění Národní rozvojové banky	Milník	Zprovoznění Národní rozvojové banky	Zápis Národní rozvojové banky do obchodního rejstříku				ČTVRT LETÍ	2024	Národní rozvojová banka se zapisuje do obchodního rejstříku a nevztahuje se na ni směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013. Musí být plně funkční a mít vyškolený personál (zahrnující zásadní funkce v oddělení front office, back office a podpůrné funkce) schopný poskytovat první finanční nástroje v souladu s osvědčenými postupy v této oblasti. Nově zřízená banka překlene mezeru ve financování, zajistí lepší přístup k financování pro způsobilé příjemce a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										poskytne odborné znalosti pro vývoj nových produktů. Investiční a úvěrová strategie Národní rozvojové banky zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) u podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
210	Reforma č. 5. Zřízení a zprovoznění Národní rozvojové banky	Mílník	Dokončení posouzení pilíře Národní rozvojové banky za účelem čerpání	Dokončení posouzení pilíře národní rozvojové banky za účelem čerpání finančních				ČTVRT LETÍ	2026	Dokončení posouzení pilířů nezávislým externím auditem na základě příslušného mandátu (rozhodnutí Komise C(2019) 2882 ze dne 17. dubna 2019). Toto posouzení je krokem v procesu, který národní rozvojové bance

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			finančních prostředků EU	prostředků EU, které Evropská unie obdržela						umožní stát se prováděcím partnerem pro fondy Unie na základě článku 154 finančního nařízení EU.
211	Reforma č. 6. Reforma veřejného důchodového systému	Milník	Smluvní technická pomoc poskytovaná subjektem, který je vybrán podle vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek	Podpisy smlouvy				ČTVRT LETÍ	2021	Podpis smlouvy o technické pomoci s vybraným subjektem za účelem přípravy analýzy a návrhů reformy důchodového systému – obecného režimu a zvláštních režimů – v souladu se zásadami příslibenými v národním plánu pro oživení a odolnost. Nové právní předpisy: - zavést nový vzorec pro výpočet nových důchodů a důchodů, které jsou vypláceny. Parametry vzorce se pečlivě zvolí v souladu s cílem pro celkové hrubé veřejné

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										výdaje na důchody jako procentní podíl HDP (9,4 % HDP v dlouhodobém horizontu, tj. v období 2022–2070). Kromě toho neumožňují ad hoc zvyšování úrovně důchodů; - zavést nové pravidlo valorizace důchodů v souladu s cílem výdajů na důchody jako procentním podílem HDP a mechanismy proti ad hoc indexaci; - výrazně omezit možnosti předčasného odchodu do důchodu, zavést pobídky k prodloužení pracovního života a dobrovolnému zvýšení standardního věku odchodu do důchodu až na 70 let v souladu s prodloužením střední délky života a do roku 2035 vyrovnat zákonem

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										stanovený věk odchodu do důchodu u mužů a žen na 65 let; - zavést pobídky pro odklad odchodu do důchodu; - revidovat zvláštní důchody tak, aby byly v souladu se zásadou přispívání; - posílit zásadu spoluúčasti systému; - zvýšit přiměřenost minimálních a nižších důchodů, zejména u osob pod hranicí chudoby; - zajistit finanční životaschopnost pilíře II důchodového systému zvýšením příspěvků do tohoto pilíře. Technická pomoc zahrnuje posouzení dopadů různých navrhovaných možností reforem (dlouhodobé prognózy). Poskytovatel technické pomoci podporuje

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
212	Reforma veřejného důchodového systému	Mílník	Vstup v platnost nařízení ministra o zřízení monitorovacího výboru pověřeného přezkoumáním důchodového systému a politických zásad do důchodového systému za podpory poskytovatelů technické pomoci	Ustanovení společné ministerské vyhlášky o vstupu společné ministerské vyhlášky v platnost				ČTVRTLETÍ	2021	vypracování důchodové reformy. Monitorovací výbor se zřizuje prostřednictvím společné ministerské vyhlášky (ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociální ochrany) a skládá se z odborníků z ministerstva práce a sociální ochrany, Národní komory veřejných důchodů a ministerstva financí. K účasti jsou rovněž přizváni odborníci z fiskální rady. Úzce spolupracuje s poskytovatelem technické pomoci.
213	Reforma veřejného důchodového systému	Mílník	Vstup v platnost změn regulačního rámce s	Ustanovení regulačního rámce uvádějící vstup právních				OTÁZKA Č. 1	2022	Nový legislativní rámec: — Zajistit fiskální udržitelnost příře II zvýšením příspěvků v

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			cílem zajistit udržitelnost důchodů v rámcí pilíře 2	předpisů platnost v						souladu s ustanoveními rozpočtové fiskální strategie, — Digitalizovat fungování soukromého důchodového systému — Diverzifikovat penzijní investice v rámci druhého pilíře. Pokud jde o penzijní investice v rámci druhého pilíře, vláda: — prozkoumat možnost, aby byl regulační režim použitelný na investice soukromě spravovaných penzijních fondů flexibilnější, a to omezením množstevních omezení investic a snížením rozpočtových omezení rizik, která se vztahují na soukromě spravované penzijní fondy; — Zachovat nezávislost penzijních správců při

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										určování jejich investiční strategie — Regulovat budoucí úpravy investičního režimu soukromých penzijních fondů, které přispívají k pružnému uspořádání, které povzbuzuje penzijní správce k řádné diverzifikaci svých portfolií s cílem dosáhnout spravlivé návratnosti investic upravené o riziko. — Zlepšit přístup společnosti na kapitálový trh, usnadnit kotaci nových emitentů a více využívat soukromé zdroje financování, včetně aktiv penzijních fondů. To by vedlo k lepšímu investičnímu ekosystému pro penzijní správce a k větším příležitostem k řádné diverzifikaci portfolií penzijních fondů.
214	Reforma č. 6.	Milník	Vstup v	Ustanovení				OTÁZK	2023	Nový důchodový zákon

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Reforma veřejného důchodového systému		platnost nového zákona důchodovém systému, který nahrazuje ustanovení zákona č. 127/2019	o zákona nabytí účinnosti o zákona důchodovém systému				A Č. 1		zajištění fiskální udržitelnosti důchodového systému, jakož i spravedlnost, dodržování zásady příspěvkového příspěvku, přiměřenost nízkých/minimálních/sociálních důchodů a nahrazení ustanovení zákona č. 127/2019 (včetně ustanovení týkajících se pevně stanoveného příspěvkového období v délce 25 let). Jakákoli změna zákona, která by vedla k odchylce od referenčních projekcí vypracovaných po přijetí reformy vládou, musí být doprovázena kompenzačními opatřeními k udržení výdajů na důchody (jako podílu na HDP) v souladu s referenční cestou. Na základě technické pomoci (milník 211) obsahuje reforma alespoň tyto prvky:

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										1) Zavést nový vzorec pro výpočet nových důchodů a důchodů, které jsou vypláceny. Parametry vzorce se zvolí tak, aby byla zajištěna fiskální udržitelnost vývoje výdajů na důchody a důchodového systému obecně ve střednědobém až dlouhodobém horizontu (do roku 2070). Kromě toho neumožňují ad hoc zvyšování úrovně důchodů. Podrobný vzorec a priori eliminuje korekční index, vychází z počtu bodů dosažených každým příjemcem v souladu se zásadou přispívání a použije mechanismus valorizace důchodů, který již neumožňuje zvýšení ad hoc. Podrobný vzorec pro

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										výpočet důchodů: - určit pro stávající a budoucí důchodce řadu bodů na základě příspěvků placených do systému během pracovního života; - Stanovit zákonem stanovený věk odchodu do důchodu ve výši 65 let jak pro muže, tak pro ženy od 1. ledna 2035; - Stanovit minimální příspěvkovou dobu v délce 15 let pro ženy i muže; - Stanovit do roku 2030 celé příspěvkové období v délce 35 let pro ženy i muže; - Stanovit, že minimální příspěvková doba, celá příspěvková doba a zákonem stanovený

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										věk odchodu do důchodu budou změněny s ohledem na vývoj střední délky života v Rumunsku; - Počáteční hodnota referenčního bodu v době vstupu reformy v platnost se stanoví na nejvýše 81 let. V přechodném období důchodců, u nichž by nový vzorec vedl k teoreticky nižšímu důchodu (v poměru k době bezprostředně předcházející vstupu reformy v platnost), budou jejich důchodové dávky zmrazeny (v nominálním vyjádření), dokud teoretická důchodová dávka po reformě

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nedosáhne (prostřednictvím pravidel indexace) částky rovnající se zmrazenému nominálnímu důchodu. 2) Zákon reviduje pravidla valorizace důchodů. Konkrétně: - Zákon zahrnuje mechanismus valorizace důchodů, který neumožňuje zvýšení ad hoc; - Míra indexace se rovná inflaci plus 50 % růstu reálných mezd v roce t-1. Musí být opatřena uzávěrem a podlahou; - Míra indexace nesmí být nižší než inflace (minimální úroveň); - Je-li míra indexace stanovená tímto

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pravidlem jak nad inflací, tak nad mírou růstu celkových příjmů důchodového systému, je míra indexace omezena na posledně uvedenou (strop); - Fiskální rada každoročně v červnu vypracuje zprávu, v níž ověří, zda byla pravidla indexace plně uplatňována. V případě jakékoli odchylky od pravidel indexace zpráva kvantifikuje fiskální dopad. Tato zpráva se zveřejní; - Pokud zpráva zjistí odchylky od zákonem stanovených pravidel indexace, je vláda ze zákona povinna přijmout

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										kompensační opatření (změny parametrů nebo zvýšení příspěvků) s cílem neutralizovat fiskální dopad jakéhokoli ad hoc zvýšení důchodů z hlediska čisté současné hodnoty. Automaticky se zvýší příspěvky na sociální zabezpečení, aby se vyrovnal fiskální dopad jakéhokoli ad hoc zvýšení důchodů (tj. jakéhokoli zvýšení nad rámec pravidel indexace) vyjádřený v čisté současné hodnotě. 3) Zákon stanoví postupné sbližování zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu u žen s věkem mužů (v současnosti 65 let). Toto

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										sblížení bude zahájeno v roce 2024, bude probíhat lineárně a bude dokončeno do roku 2035. 4) Zákon zahrnuje pobídky k tomu, aby pracovaly déle, do zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu a po něm a až do 70 let. Konkrétně: dodatečné body se udělí za každý rok, kdy příspěvkové období přesáhne 25 let: 0,50 bodu za každý rok delší než 25 let; 0,75 bodu za každý rok delší než 30 let; jeden bod za každý rok delší než 35 let. 5) Zákon přezkoumá podmínky předčasného odchodu do důchodu z důvodu práce ve „zvláštních“ nebo „zvláštních“ podmínkách:

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Maximální snížení standardního věku pro odchod do důchodu u činností vykonávaných za zvláštních podmínek se sníží na deset let a maximální snížení standardního věku pro odchod do důchodu u činností za zvláštních podmínek se sníží na sedm let. - Dávky poskytované za odpracované roky za zvláštních pracovních podmínek se stanoví na pevně stanovený počet bodů, tj. 0,25 a 0,50 bodu za každý rok získaný za zvláštních pracovních podmínek. - Seznam jednotek s činnostmi, které umožňují využívat

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										status „zvláštních podmínek“, by měl být snížen o více než polovinu. 6) Fiskální udržitelnost systému je rovněž podporována „brzdovým mechanismem“ zakotveným v zákoně. Konkrétně: - Tento mechanismus stanoví pravidelné přezkumy (každé tři roky) výdajů na důchody a vývoje a odhadů salda systému, které provádí fiskální rada na základě prognóz Pracovní skupiny pro stárnutí obyvatelstva. Ministerstvo práce a ministerstvo financí předávají všechny potřebné údaje včas. Tento přezkum se

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zveřejní. - Pokud přezkum zjistí odchylky od „referenční cesty“ stanovené poskytovatelem technické pomoci v době přijetí reformy vládou, je vláda povinna přijmout opatření (změny parametrů), kterými se výdaje na důchody (jako podíl na HDP) vrátí k referenční cestě. Automaticky se zvýší příspěvky na sociální zabezpečení, aby se vyrovnal fiskální dopad jakékoli odchylky od referenční dráhy pro výdaje na důchody, vyjádřený v čisté současné hodnotě. - První přezkum se

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										uskuteční v roce 2027. 7) Reforma zavede ustanovení, která zajistí, aby klíčové parametry systému byly pravidelně upravovány tak, aby odražely změny ve střední délce života. Konkrétně: - Minimální příspěvková doba, příspěvková doba pro plný důchod, zákonem stanovený věk odchodu do důchodu a všechny ostatní parametry zahrnující čas se mění zlomkem (50 procentních bodů) každé pozorované změny střední délky života (při odchodu do důchodu). - Jakmile budou k dispozici nové

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										prognózy AWG, vypracuje fiskální rada každé tři roky zprávu, v níž posoudí, zda parametry důchodového systému byly upraveny v souladu se zákonem, a změny střední délky života při odchodu do důchodu. Tato zpráva se zveřejní. - Pokud zpráva zjistí odchylky od pravidla, je vláda ze zákona povinna upravit systémové parametry. - První přezkum se uskuteční v roce 2027. 8) Zákon zvyšuje příměřenost minimálních a nižších důchodů, zejména u osob pod hranicí chudoby; 9) Zákon zajistí finanční

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										životaschopnost druhého pilíře důchodového systému zvýšením příspěvků do tohoto pilíře. 10) Balíček může zahrnovat samostatné zákony týkající se obecného režimu a zvláštních důchodů.
215	Reforma Reforma veřejného důchodového systému	Milník	Vstup platnost legislativního rámce pro snížení výdajů zvláštní důchody	Ustanovení zákona vstupu platnost právního rámce pro snížení výdajů na zvláštní důchody				ČTVRT LETÍ	2022	Nový legislativní rámec přezkoumá zvláštní důchody a uvede je do souladu se zásadou přispívání. - Nevytvářejí se žádné nové kategorie zvláštních důchodů a stávající kategorie se racionalizují. - Stávající zvláštní důchody se vypočítají na základě zásady příspěvkového typu, počtu odpracovaných let v profesi a úpravy procentního podílu vztahujícího se k získanému příjmu.

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Minimální příspěvková doba je podobná jako ve veřejném penzijním fondu. - Ochrana rozhodnutí Ústavního soudu se vztahuje pouze na důchody smírčích soudců, a nikoli na jiné kategorie, a vztahuje se pouze na meze, které jsou výslovně uvedeny v argumentech soudu. Žádný zvláštní důchod nesmí překročit příjem získaný během příspěvkové doby.
216	Investice č. 1. Uspadnění dodržování předpisů ze strany daňových poplatníků prostřednictvím rozvoje digitálních	Milník	Digitální služby a kritické elektronické systémy jsou v provozu	Digitální služby a elektronické systémy jsou funkční				ČTVRT LETÍ	2023	Zavedou se/rozšiřují a zprovozňují tyto digitální služby a elektronické systémy: - Virtuální soukromý prostor (SPV), který zlepší digitální interakci mezi daňovou správou a daňovými poplatníky

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	služeb									(vytvořením možností pro provádění plateb prostřednictvím zvláštních účelových jednotek/ghiseul.ro, vytvořením možnosti komunikovat s daňovými poplatníky prostřednictvím zvláštních účelových jednotek ohledně videokonference, vytvořením stávajícího kontaktního formuláře ve zvláštní účelové jednotce, rozšířením on-line programovací služby dostupné ve zvláštní účelové jednotce. - Telefonní centrum musí být plně funkční pro poskytování elektronických a telefonních služeb daňovým poplatníkům. Nabízí funkce e-mailu,

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										SMS a chatu prostřednictvím uživatelského rozhraní, zpracování příchozích/odchozích hlasových služeb s integrovanými telefonními kapacitami prostřednictvím uživatelského rozhraní; automatické směrování hovorů podle schopností; pracovat s frontami. - Jedno správní místo – jedno správní místo, které zlepší poskytování služeb a sníží transakční náklady pro daňové poplatníky, sníží administrativní zátěž podniků zjednodušením postupu přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) a platby B2C (mezi podniky a spotřebiteli), usnadněním přeshraničního obchodu a

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										bojem proti podvodům v oblasti DPH. Uspadňuje společnost elektronické přiznání a platbu DPH související s určitými kategoriemi zboží a služeb B2C. - Systém výměny informací o dani z přidané hodnoty – bude přizpůsoben nejnovějším vnitrostátním legislativním změnám a legislativním změnám uvnitř Společenství s cílem snížit administrativní zátěž daňových poplatníků.
217	Investice č. 1. Uspadnění dodržování předpisů ze strany daňových poplatníků prostřednictvím rozvoje digitálních	Cílová	Služby plátcům daně z příjmu právnických osob dostupné on-line		Procentní podíl (%)	45	60	ČTVRTLETÍ	2024	60 % všech služeb poskytovaných plátcům daně z příjmů právnických osob, které jsou k dispozici na konci roku 2024, je přístupné online prostřednictvím

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	služeb									internetových stránek Národní agentury pro daňovou správu nebo prostřednictvím zvláštní účelové jednotky. Od roku 2021 je pouze 45 % těchto služeb k dispozici on-line. Počet služeb, které úřad ANAF nabízí daňovým poplatníkům, je 65, a to jak elektronicky, tak v kanceláři daňových jednotek. Dostupné služby zahrnují zařízení pro interakci s daňovými poplatníky v prostorách daňových jednotek a soubor řešení pro znalosti daňových

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
218	Investice č. 1. Uspokojení dodržování předpisů ze strany daňových poplatníků prostřednictvím rozvoje digitálních služeb	Milník	Zprovozněna online platforma pro dražbu nemovitostí a mobilních nemovitostí s významnou hodnotou (podle druhu aktiva)	Zprovoznění on-line platformy				ČTVRT LETÍ	2024	poplatníků/klientů. Bude zprovozněna online platforma pro pořádání dražeb za účelem prodeje státem vlastněného majetku a majetku zabaveného při výkonu rozhodnutí. V případě, že se rumunské veřejné orgány rozhodnou prodat nemovitý majetek, mobilní majetek a vzácné a cenné předměty, jako jsou drahé kovy, umělecká díla, automobily, letadla, čluny, které mají v držení, musí být tato aktiva nabídnuta k prodeji na nové dražební platformě (s využitím údajů z databáze Národního střediska pro finanční informace (NCFI) a informací poskytnutých Národní agenturou pro daňovou správu).
219	Investice č. 2.	Cílová	Školení		Číslo	0	40	ČTVRT	2023	40 zaměstnanců pracujících v

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaneho řízení rizik		zaměstnanců o systému řízení rizik					LETÍ		oblasti řízení rizik Ministerstva financí je vyškoleno v systému řízení rizik.
220	Investice Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaneho řízení rizik	Cílová	Počet registru hotovosti připojených k informačním u systému Národní agentury pro fiskální správu		Číslo	0	15 0000	ČTVRT LETÍ	2021	Nejméně 150000 registru hotovosti připojených k elektronickému systému Národní agentury pro daňovou správu. Plné propojení registračních pokladen řeší zejména podvody v oblasti obchodu. Tyto investice přispějí ke snížení výpadku příjmů z DPH.
221	Investice Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaneho	Cílová	Počet registru hotovosti připojených k informačním u systému		Číslo	150 000	600 000	ČTVRT LETÍ	2022	S elektronickým systémem Národní agentury pro daňovou správu se připojí nejméně 600000 registru hotovosti. Plné propojení registračních pokladen řeší zejména

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	řízení rizik		Národní agentury pro fiskální správu							podvody v oblasti obchodu. Tato investice přispěje ke snížení výpadku příjmů z DPH.
222	Investice č. 2. Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	Cílová	Podíl na počtu auditů dokumentů vykázaných na celkových auditech provedených daňovou správou – 30 %		Procentní podíl (%)	0	30	ČTVRT LETÍ	2022	Podíl auditů dokumentace na celkových provedených auditech se do 4. čtvrtletí 2022 zvýší na 30 % (z dnešní nuly). Tento cíl je součástí reformy, jejímž cílem je přesunout kontrolní opatření z fyzických na digitální kontrolní struktury. Provedou se tato opatření: - stanovení pravomocí daňových orgánů provádět kontroly dokladů prováděné orgány daňové kontroly, kontrolními orgány pro boj proti podvodům a subjekty odpovědnými za ověřování osobní daňové situace. - byl schválen vzor a obsah formulářů a dokumentů používaných v rámci dokumentárního auditu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
223	Investice č. 2. Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	Cílová	Podíl z počtu auditů vykázaných na celkových auditech provedených daňovou správou – 60 %		Procentní podíl (%)	30	60	ČTVRTLETÍ	2025	Podíl auditů dokumentace na celkových provedených auditech se do 4. čtvrtletí 2025 zvýší na 60 %. Tento cíl je součástí reformy, jejímž cílem je přesunout kontrolní opatření z fyzických na digitální kontrolní struktury. Provedou se tato opatření: - stanovení pravomocí daňových orgánů provádět kontroly dokladů prováděné orgány daňové kontroly, kontrolními orgány pro boj proti podvodům a subjekty odpovědnými za ověřování osobní daňové situace. - byl schválen vzor a obsah formulářů a dokumentů používaných v rámci dokumentárního auditu.
224	Investice č. 2. Zlepšení postupů daňové	Cílová	Zvýšit počet auditů o 10 %		Číslo	25 000	27 500	ČTVRTLETÍ	2025	Zvýšit počet daňových kontrol o 10 % ve srovnání se skutečným počtem inspekci

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik									do 4. čtvrtletí 2025.
225	Investice č. 2. Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	Milník	Plně funkční elektronický registru rizik	Elektronický registru rizik funkční a obsahující kritéria, ukazatele a profily rizik; první zpráva po suchém pokusu nebo po uvedení do provozu				ČTVRT LETÍ	2025	Zprovoznění elektronického registru rizik: - plně funkční a vyvinutý integrováný systém řízení daňových rizik, který obsahuje centralizovanou analýzu rizik; - zjišťování a omezování nedodržování daňových předpisů a daňových mezer s využitím údajů a informací k identifikaci oblastí s vysokým daňovým rizikem (včetně oblasti nehlášené/nedohlášené práce); - zavedení programů pro dodržování předpisů; - využívání přístupu založeného na posouzení rizik, včetně přístupu k

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										systémům daňové optimalizace, při správě velkých daňových poplatníků; - posílení institucionální kapacity struktur daňové kontroly s cílem předcházet vnitrostátním a přeshraničním daňovým podvodům a daňovým únikům včasným a cíleným zjišťováním hlavních daňových rizik; - přerozdělení lidských zdrojů v souvislosti s postupnou digitalizací obchodních procesů.
226	Investice č. 2. Zlepšení daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	Milník	Zřízení a zprovoznění platformy pro data velkého objemu/analýzu	Zprovoznění řešení platformy pro data velkého objemu a vydání první zprávy				ČTVRT LETÍ	2025	Zprovoznění platformy pro data velkého objemu za účelem přesné a včasné analýzy velkého množství údajů pro účely normalizace, interoperability, bezpečnosti, soukromí, jakož i odborných znalostí a financování rozvoje infrastruktury a

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										integrace již dostupných datových souborů. Platforma musí být: Úplné – všechny relevantní zdroje informací (včetně interních i externích) Validováno – integrita údajů: Údaje jsou úplné a konzistentní Analýza – údaje mohou být uvedeny do provozu a poskytovat informace (souvislosti); Procesy se opakují. Výsledky – propojené údaje pro poskytování informací o výkonnosti.
226a	Investice č. 2. Zlepšení daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	Milník	Zprovoznění systémů daňové správy	Systémy daňové správy jsou funkční				ČTVRT LETÍ	2025	V provozu jsou tyto systémy: — systém elektronické fakturace, —systém řízení daňových poplatníků, — centralizovaný systém informací o státní pokladně (TREZOR), a pokud — rozšířená a zdokonalená

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										platforma používaná pro mezinárodní výměnu informací (AEOI).
227	Investice č. 3. Zajištění schopnosti reagovat na současné a budoucí informační výzvy, a to i v souvislosti s pandemií, prostřednictvím digitální transformace ministerstva financí/Národní agentury pro fiskální správu	Mílník	Modernizace hardwarové a softwarové infrastruktury a podpůrné infrastruktury pro poskytování elektronických služeb a poplatníků	Obnovená hardwarová a softwarová infrastruktura a modernizovaná podpůrná infrastruktura				ČTVRT LETÍ	2023	Modernizace hardwarové a softwarové infrastruktury a podpůrné infrastruktury pro poskytování elektronických služeb a poplatníkům. Řeší se tyto otázky: — zachování fungování a modernizace hardwarové softwarové infrastruktury IT systému ministerstva financí/Národní agentury pro daňovou správu a zavádění nových technologií, — zachování provozu a modernizace podpůrné infrastruktury datových center (dodávky elektriny; klimatizace poplach a hašení požárů; fyzické bezpečnosti;

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										správa a monitorování); — zlepšení funkce IT ministerstva financí, — přijímání a poskytování údajů v reálném čase, — správa údajů a zajištění optimálních toků, — zajištění udržitelného rozvoje databází s cílem zajistit interoperabilitu informačních systémů, — řízení procesů IT s cílem zajistit soulad s příslušnými mezinárodními normami (v oblasti transparentnosti, měření a sledovatelnosti), — interní digitální transformace ministerstva financí/Národní agentury pro fiskální správu.
228	Investice č. 3. Zajištění schopnosti	Milník	Zvýšená kybernetická bezpečnost	Zprovoznění systému kybernetické				ČTVRT LETÍ	2023	Je třeba posílit bezpečnost na úrovni informačního systému ministerstva financí/Národní

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl		
	reagovat na současné a budoucí informační výzvy, a to i v souvislosti s pandemií, prostřednictvím digitální transformace ministerstva financí/Národní agentury pro fiskální správu		počítačového systému ministerstva financí a úřadu ANAF	bezpečnosti					agentury pro daňovou správu ve vztahu k internetové síti. V tomto smyslu se má za to, že se jedná o pořízení komponentů firewallových aplikací, kontrola poskytování aplikací, bezpečnostního operačního střediska, detekce sítě a reakce na ně, zařízení firewall – OSI LAYER 3 se službami IDS IPS, modernizace stávající infrastruktury Active Directory pro centralizované řízení uživatelů, hardware a software pro automatické aktualizace bezpečnostních oprav používaných aplikací. Řeší se tyto otázky: — řízení kybernetické bezpečnosti a odolnosti platform IT, — soukromí údajů a informací a řízení bezpečnosti,

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
229	Investice č. 3. Zajištění schopnosti reagovat na současné a budoucí informační výzvy, a to i v souvislosti s pandemií, prostřednictvím digitální transformace ministerstva financí/Národní agentury pro fiskální správu	Cílová	80 % hardwarové a softwarové infrastruktury IT není starší než 4 roky		Procentní podíl (%)	30,67	80	ČTVRT LETÍ	2023	Modernizace hardwarové a softwarové infrastruktury a podpůrné infrastruktury pro poskytování elektronických služeb daňovým poplatníkům. Modernizace infrastruktury se odráží v inventárním soupisu dlouhodobých aktiv veřejného sektoru, kde jsou software a hardware registrovány jako dlouhodobá aktiva podle vnitrostátních právních předpisů.
230	Investice č. 4. Zavedení elektronického celnictví	Cílová	Modernizovaná hardwarová a softwarová infrastruktura		Procentní podíl (%)	0	100	ČTVRT LETÍ	2022	Modernizovaná softwarová infrastruktura. Tyto projekty se týkají infrastruktury IT prostřednictvím investic do hardwarového softwaru, které poskytují nezbytnou podporu pro celkový provoz celního informačního systému. Tento cíl se tedy používá k určení

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										stupně modernizace infrastruktury (měkké a tvrdé) a zahrnuje investice do: programovatelné síťové řešení, aktualizace softwarového kódu VMware a licence, včetně podpory/předpisu, řešení bezpečnosti infrastruktury pro celní integrovaný informační systém IT, včetně podpůrných služeb, licencí a předplatného v databázi Oracle, vydávání podnikových licencí pro databáze nezbytné pro provoz součástí celního integrovaného informačního systému, řešení pro centralizované řízení uživatelů, pracovní stanice a služby aktualizace systémů operačního systému integrovaného celního informačního systému.
231	Investice č. 4.	Milník	Zadání	Podepsání				ČTVRT	2023	Zadávání zakázek na služby

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Zavedení elektronického celnictví		zakázky na nové informační systémy pro oblast celnictví	smlouvy				LETÍ		pro vývoj nových informačních systémů pro oblast cel: 1. Zavedení informačního systému pro celní prohlášení se sníženým souborem údajů pro zásilky nízké hodnoty 2. Sladění se systémem ICS2 (systém kontroly dovozu) – fáze 1, resp. propojení vnitrostátního systému analýzy rizik RMF-(rámec pro řízení rizik) RO s transevropským systémem ICS2 s cílem provést úplnou analýzu rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany před protiprávními činy u zboží přepřavovaného leteckou dopravou provozovateli poštovních služeb a expresními dopravci.

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										3. Sladění systému EMCS_RO (Systém kontroly přepravy zboží podléhajícího spotřební dani) s fází 4 EMCS, resp. sladění se stávajícími verzemi systému EMCS (Systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním) 4. Provedení fáze 5 NCTS_RO (vnitrostátní společný tranzitní systém) a AES_RO 5. Modernizace vnitrostátního systému dovozu v rámci celního kodexu Unie, resp. modernizace vnitrostátního systému dovozu a implicitně aktualizace souvisejících aplikací. 6. Investice do jednotné správy uživatelů UUM &

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										DS a digitálního podpisu, konkrétně do vývoje a zavádění systému jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu (UUM & DS) 7. Sladění se systémem ICS2 – fáze 2 a sladění se systémem ICS2 – fáze 3 8. Monitorovací systém celního dohledu a kontrolní činnosti 9. Žádost o povolení a řízení činností ve svobodném celním pásmu 10. Žádost o správu vnitrostátních rozhodnutí (povolení).
232	Investice č. 4. Zavedení elektronického celnictví	Cílová	Zprovoznění systémů IT pro celní orgány		Číslo	0	9	ČTVRT LETÍ	2025	9 zakoupených informačních systémů je zprovozněno a funkční.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
233	Investice č. 4. Zavedení elektronického celnictví	Cílová	Procento činnosti spojené s celním odbavením, výměna informací mezi hospodářskými subjekty a celními orgány, výměna informací mezi celními orgány v členských státech prováděná elektronicky		Procentní podíl (%)	80	100	ČTVRT LETÍ	2024	Současná činnost celního odbavení, výměna informací mezi hospodářskými subjekty a celními orgány a elektronické výměny mezi celními orgány v členských státech činí 80 %. Tato investice zvýší procentní podíl na 100 %. Zprovoznění celního orgánu a provádění jednotného organizačního a funkčního rámce celní správy s cílem zajistit integrovanou koordinaci všech jejích struktur s cílem zvýšit účinnost a provozní kapacitu v boji proti celním a daňovým podvodům; Modernizace informačního systému ministerstva financí-Národní agentury pro fiskální správu v oblasti cel, řešení

Pořadové NUM .	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										otázek IT infrastruktury, jakož i těch, které je doplňují, která je nezbytná pro řádné fungování systémů, doprovázená zjednodušenými celními postupy.
234	Investice č. 5. Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	Milník	Aktualizace IT aplikace BUGET_NG	Aktualizace aplikace pro rozpočet_NG				ČTVRT LETÍ	2023	Aktualizace a modernizace informačního systému pro vývoj a správu státního rozpočtu pro tyto účely: — spravovat údaje a informace, které nejlépe odrážejí rozpočtové výdaje, na úrovni politik a programů (analýza rozpočtových postupů, racionalizace času pro vypracování zpráv a formát, v němž jsou zprávy vytvářeny), — Zvýšení transparentnosti rozpočtového procesu zveřejňováním analýz a zpráv s cílem zjednodušit proces výdajů na konkrétní programy. — zlepšení systému

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
235	Investice č. 6. Nástroj pro ekonomické modelování (soubor nástrojů pro simulaci možností penzijní reformy) ke zlepšení institucionální kapacity pro předvídání výdajů na důchody	Milník	Nástroj pro ekonomické modelování (model simulační sady simulačních možností penzijní reformy) funkční	Nástroj pro ekonomické modelování (model simulační sady simulačních možností penzijní reformy) funkční				ČTVRT LETÍ	2023	monitorování a podávání zpráv o rozpočtových programech. Nástroj pro ekonomické modelování (model simulační sady možností penzijní reformy) musí být funkční s cílem posílit schopnost odhadovat (ex ante) dopad strukturálních důchodových reform ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, a to výrazným zlepšením provedených projekcí a analýzou udržitelnosti důchodového systému. Získání technické pomoci pro vývoj simulačního modelu možností důchodové reformy a posílení jeho použitelnosti (včetně rozšíření týmu) významně přispěje ke zlepšení projekcí důchodů a analýz udržitelnosti.
236	Investice č. 6.	Cílová	Rozšíření	Výškolený	1	8		ČTVRT	2023	Zvýšit příslušné odborné

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl		
	Nástroj pro ekonomické modelování (soubor nástrojů pro simulaci možností penzijní reformy) ke zlepšení institucionální kapacity pro předvídání výdajů na důchody		týmu z 1 na 8 odborníků a zlepšení kapacity střednědobé a dlouhodobé strukturální důchodové reformy tím, že se 8 osobám poskytne školení pro používání simulačního modelu možností důchodové reformy	personál				LETÍ	znalosti v oblasti důchodové reformy na ministerstvu financí školením odpovědných pracovníků, aby mohli využívat nový soubor nástrojů. Do národního plánu pro oživení a odolnost je zahrnuto zvýšení počtu 8 odborníků (již stávajících zaměstnanců, aniž by bylo nutné přijímat nové odborníky), kteří by se zabývali důchodovými reformami. V tomto okamžiku je současná kapacita ministerstva financí v oblasti modelování velmi omezená a má k dispozici pouze jednoho specializovaného odborníka pracujícího s modelem simulačních nástrojů pro možnosti důchodové reformy (delegát AWG), který se na toto téma neúčastnil žádného odborného vzdělávání. Po

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										absolvování odborné přípravy jsou za tento nástroj plně odpovědní odborníci ministerstva financí, aby mohli rychle posoudit důsledky reformem.
237	Investice č. 7. Technická podpora pro revizi daňového rámce	Milník	IT systém umožňující zavedení modelu automatického oceňování nemovitostí, který je funkční	Provozní systém informací				ČTVRT LETÍ	2025	IT systém vyvinutý a funkční pro hodnocení nemovitostí podléhajících daním z nemovitostí. Tyto hodnoty se použijí ke stanovení základu daně pro zdanění nemovitostí, pokud je tento přístup k dispozici (např. dostatečné transakce, které jsou k dispozici pro automatizovaný model oceňování).
238	Investice 8. Zprovoznění Národní rozvojové banky	Milník	Nákup softwaru (licence) a hardwaru (laptopů), IT služby pro zaměstnance, školení	Podepsané kupní smlouvy				ČTVRT LETÍ	2024	Smlouva o nákupu: - software (licence) a hardware (laptopy), - IT služby pro zaměstnance, které byly původně odhadovány na přibližně 165 osob,

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Východzí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			zaměstnanců Národní rozvojové banky a pracovníků ministerstva financí							- školicí služba pro zaměstnance Národní rozvojové banky k provádění operací a pro pracovníky ministerstva financí, kteří se podílejí na hodnocení výkonnosti banky.
239	Investice č. 9. Podpora procesu posuzování důchodových spisů	Milník	Přepočítané všechny penzijní soubory	Přepočítané všechny penzijní soubory				ČTVRT LETÍ	2023	Všechny složky týkající se důchodů přepočtené na základě nového zákona o důchodech vstoupily v platnost dne 1. dubna 2023 (Milestone 214) Vláda zašle všem občanům poštou rozhodnutí o výsledku přepočtu do dne dosažení cíle. Dočasní zaměstnanci jsou na podporu provádění této reformy zaměstnání po dobu 18 měsíců. Zaměstnanci podílejší se na přepočtu/hodnocení důchodů

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jsou odměňováni v souladu s ustanoveními zákona č. 1353/2017 o odměňování zaměstnanců placených z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů – Příloha VIII – Odměny zaměstnanců územních jednotek.
240	Investice č. 10. Provozní účinnost a pokročilé elektronické služby prostřednictvím digitalizace důchodového systému	Milník	Funkční IT systém Národní agentury pro veřejné důchody	Operativní informační systém				ČTVRT LETÍ	2024	Zavedení informačního systému v Národní agentuře pro veřejné důchody (CNPP) Nový informační systém se skládá ze souboru součástí, které musí fungovat integrovaným a centralizovaným způsobem, a to takto: - Portál – Komunikační složka s veřejnými osobami, která poskytuje současný soubor elektronických služeb, jakož i nový soubor funkcí: - Elektronické služby v

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										oblasti důchodů a jiných práv sociálního pojištění; - Elektronická služba pro vyplnění žádosti o vstupenky na léčbu a elektronické služby v oblasti evidence daňových poplatníků - Elektronické služby v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání - aplikace e-Talon - která automaticky generuje měsíční kupón důchodu v elektronické a tištěné podobě pro všechny aktivní důchodce

I. SLOŽKA 9: PODPORA PODNIKÁNÍ, VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Tato složka zahrnuje soubor reforem a investic k posílení podnikatelského prostředí v Rumunsku, včetně odvětví výzkumu, vývoje a inovací.

Cílem této složky je podpořit podniky v Rumunsku, zejména malé a střední podniky, jakož i veřejné organizace provádějící výzkum, vývoj a inovace. Reformy podporující investice zahrnují regulační změny s cílem snížit administrativní zátěž podniků zjednodušením právních předpisů/postupů při zahájení činnosti/výstupu, jakož i získáním licencí. Reformy se rovněž zabývají nejasnou správou, roztříštěností a účinností systému výzkumu, vývoje a inovací a podporují jeho spolupráci se soukromým sektorem. Investice se týkají vytvoření digitální platformy pro poskytování zjednodušených veřejných služeb podnikům, včetně získávání licencí, přístupu malých a středních podniků a společností k financování prostřednictvím finančních nástrojů a grantů. Doplňkové investice se týkají financování středisek kompetencí pro výzkum a výzkumných projektů vedených mezinárodně uznávanými výzkumnými pracovníky.

Reformy a investice přispějí k plnění doporučení, které bylo Rumunsku předáno v letech 2019 a 2020 a které se týká potřeby zlepšit kvalitu a předvídatelnost rozhodovacího procesu (doporučení pro zemi č. 5, 2019); a předsunout veřejné investiční projekty ve vyšší fázi připravenosti, které podporují konkurenceschopnost hospodářství, jako je podpora výzkumných a vývojových činností a integrace místních poskytovatelů do strategických hodnotových řetězců EU (doporučení pro jednotlivé země č. 3, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

I.1. Popis reforem a investic do půjček

Reforma 1. Legislativní transparentnost, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky

Cílem této reformy je snížit administrativní zátěž pro podnikatelské prostředí zjednodušením a zvýšením transparentnosti regulačních postupů pro podniky.

Reforma se provede vstupem v platnost tří různých skupin legislativních iniciativ/pozměňovacích návrhů: za prvé, vstup v platnost legislativních změn s cílem zefektivnit, zjednodušit a plně digitalizovat regulační požadavky související s podnikáním, zejména pokud jde o založení společnosti, odchod z trhu/uzavření podniku, jakož i regulační požadavky na podávání zpráv o povinnostech společností na trhu práce; zadruhé, vstup v platnost legislativních změn týkajících se *testu dopadů na malé a střední podniky* (hodnocení ex ante hospodářského, sociálního a environmentálního dopadu legislativních návrhů na malé a střední podniky); zatřetí, vstup v platnost zákona provádějícího jednotný režim průmyslových licencí, který bude účinně prosazovat mimo jiné tichý souhlas (mlčení je souhlas) pro konkrétní typy licencí po jejich registraci na elektronické platformě, přijetí zásady „pouze jednou“, která podnikům umožňuje, aby veřejné instituce poskytovaly tytéž informace nebo dokumenty pouze jednou, a přijetí nezbytných legislativních změn pro plné zavedení jednotného elektronického kontaktního místa, včetně vymezení jeho hlavních rysů.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025. Legislativní změny, které mají zefektivnit, zjednodušit a plně digitalizovat obchodní postupy, jakož i „jednotnou průmyslovou licenci“ vstoupí v platnost do 30. září 2022 a 31. prosince 2022.

Investice 1 – Digitální platformy pro transparentnost právních předpisů, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky.

Cílem této investice je poskytnout plný digitální přístup a možnost provádět operace související se zvláštními regulačními požadavky na podniky.

Investice spočívá ve zřízení a zajištění plné funkčnosti veřejných digitálních platform pro poskytování veřejných služeb podnikům. Digitální platformy souvisejí se zavedením jednotného kontaktního místa pro licence/povolení/certifikace a s podporou konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice 2 – Finanční nástroje pro soukromý sektor

Dílčí investice 2.1: Portfoliová záruka na odolnost

Cílem této dílčí investice je řešit finanční překážky, jimž čelí rumunské podniky v přístupu k financování, konkrétně: zvýšené náklady na financování, nedostatek zajištění a narušené úvěrové kanály. Dílčí investice se zaměří zejména na problémy s likviditou a platební neschopností rumunských podniků, které vyplývají z významného a dočasného snížení jejich příjmů v důsledku krize COVID-19. V této souvislosti je nástroj navržen tak, aby zlepšil přístup k financování a oživil blokové úvěrové kanály během krize COVID-19 a po ní podporou investic nebo potřeb provozního kapitálu podniků. Tato dílčí investice má podobu portfoliové záruky, kterou Evropský investiční fond (dále jen „EIF“) provede jako příspěvek do InvestEU.

Aby se zajistilo, že dílčí investice bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyžaduje dohoda o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU. Záruční dohoda mezi Evropskou komisí a EIF navíc vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití,¹⁸ a ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty.¹⁹

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2024, jakmile investiční výbor InvestEU schválí finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky finančních prostředků nebo investic, na něž se zaměřuje.

Dílčí investice 2.2: Záruka portfolia opatření v oblasti klimatu

¹⁸ S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

¹⁹ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

Cílem této dílčí investice je poskytnout finanční prostředky a investice malým a středním podnikům (do 249 zaměstnanců), společností s nejvýše 500 zaměstnanci a jednotlivcům prostřednictvím provozního kapitálu, úvěrových linek, investičních úvěrů nebo leasingu, které jsou zaměřeny na investice a financování na zlepšení energetické účinnosti v podnicích a v sektoru bydlení a budov. Účelem tohoto nástroje je řešit současné výzvy Rumunska při podpoře investic v odvětví energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů. Tato dílčí investice má podobu portfoliové záruky, kterou Evropský investiční fond (dále jen „EIF“) provede jako příspěvek do InvestEU. Specifické cíle a ambice nástroje v oblasti energetické účinnosti, jakož i struktura a kritéria způsobilosti musí být plně sladěny a odpovídat cílům nástroje InvestEU, který se v současné době připravuje.

Aby se zajistilo, že dílčí investice bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyžaduje dohoda o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU. Záruční dohoda mezi Evropskou komisí a EIF navíc vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití,²⁰ a ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty.²¹

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2024, jakmile investiční výbor InvestEU schválí finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky finančních prostředků nebo investic, na něž se zaměřuje.

Dílčí investice 2.3 pro malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací: Fond rizikového kapitálu na podporu oživení

Cílem této dílčí investice je poskytnout kapitálovou podporu malým a středním podnikům, společnostem se střední tržní kapitalizací, včetně začínajících podniků, společností v raných a pokročilých fázích růstu a infrastrukturním projektům zaměřeným na energii z obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost. Podpora se poskytuje prostřednictvím fondů rizikového kapitálu a infrastrukturních fondů, které jsou součástí fondu rizikového kapitálu spravovaného Evropským investičním fondem (dále jen „EIF“).

S cílem zajistit, aby byla dílčí investice v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), dohoda o financování mezi rumunskou vládou a EIF a následná investiční politika finančního nástroje:

- požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU; a pokud

²⁰ S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

²¹ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

- vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití²²; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²³; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami²⁴ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů²⁵; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a pokud
- požadovat, aby společnosti, které v předchozím účetním období získaly více než 50 % svých příjmů z činností a/nebo aktiv, na něž se vztahuje seznam vyloučení, přijaly a zveřejnily plány ekologické transformace; a pokud
- požadovat ověření souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí ze strany EIF ze strany EIF u všech transakcí, včetně transakcí osvobozených od ověřování udržitelnosti.

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2026.

Podopatření 2.4: Fond fondů pro digitalizaci, opatření v oblasti klimatu a další oblasti zájmu

Cílem této dílčí investice je poskytnout podporu velkým společnostem (s více než 500 zaměstnanci a/nebo ročním obratem vyšším než 50 milionů EUR a bilanční sumou roční rozvahy přesahující 43 milionů EUR), veřejným subjektům a zvláštním účelovým jednotkám prostřednictvím investic přispívajících k nízkouhlíkovému hospodářství, jakož i investicím do digitalizace a dlouhodobých aktiv prostřednictvím fondu fondů. To podpoří větší objem investic přispívajících cílovým společnostem k cílům v oblasti klimatu a digitálních technologií a podpoří růst a expanzi společností, čímž se vytvoří nové pracovní příležitosti a podpoří širší hospodářské oživení. Podpora má podobu fondu fondů, jehož správou je pověřena Evropská investiční banka (dále jen „EIB“).

S cílem zajistit, aby byla dílčí investice v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), dohoda o financování mezi rumunskou vládou a EIB a následná investiční politika finančního nástroje:

²² S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

²³ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

²⁴ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

²⁵ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

- požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU; a pokud
- vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití²⁶; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²⁷; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami²⁸ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů²⁹; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a pokud
- požadovat, aby EIB u všech transakcí, včetně operací osvobozených od ověřování udržitelnosti, ověřila, zda příjemce dodržuje příslušné právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy v oblasti životního prostředí.

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2026.

Dílčí investice 2.5: Investice do energetické účinnosti v odvětví bydlení a budov

Finanční nástroj má podobu portfoliové záruky prováděné Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Cílem této dílčí investice je poskytnout finanční prostředky a investice do energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů v odvětví bydlení a budov. Tato dílčí investice má podobu portfoliové záruky, kterou provede Evropská banka pro obnovu a rozvoj (dále jen „EBRD“) jako příspěvek do InvestEU.

Aby se zajistilo, že dílčí investice bude v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyžaduje dohoda o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU. Záruční dohoda mezi Evropskou komisí a EBRD navíc vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a

²⁶ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

²⁷ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

²⁸ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

²⁹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití,³⁰ a ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty.³¹

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2024, jakmile investiční výbor InvestEU schválí finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky finančních prostředků nebo investic, na něž se zaměřuje.

Investice č. 3. Režimy podpory soukromého sektoru

Dílčí investice 1 – Režim podpory na digitalizaci malých a středních podniků

Cílem této dílčí investice je podpořit digitalizaci malých a středních podniků, která by pak mohla přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti, umožnit inovace těchto společností a usnadnit nové pracovní vzorce. Tato dílčí investice se zaměří na jednu z klíčových výzev malých a středních podniků: tlak na přizpůsobení svých obchodních modelů digitální realitě.

Dílčí investice se skládá ze dvou nástrojů: i) grantový režim na podporu podnikatelů při vývoji pokročilých digitálních technologií (jako je umělá inteligence, data a cloud computing, blockchain, vysoce výkonná výpočetní technika a kvantová výpočetní technika, internet věcí, kybernetická bezpečnost) a ii) grantový režim ve výši až 100 000 EUR na podnik na podporu malých a středních podniků přijímajících digitální technologie (např. nákup hardwaru IKT, vývoj a/nebo úprava softwarových aplikací/licencí, včetně softwarových řešení pro automatizaci robotických procesů, pořizování technologií blockchain, pořizování systémů umělé inteligence, strojové učení, rozšířená realita, virtuální realita, nákup prezentačních internetových stránek, nákup cloudových služeb a služeb internetu věcí, odborná příprava zaměstnanců používajících IT zařízení, poradenství/analýza k určení technických řešení, která malé a střední podniky potřebují). Všechny investice musí splňovat kritéria výběru těchto oblastí intervence uvedená v příloze VII nařízení (EU) 2021/241: 021quater (130 milionů EUR), 021d (přidělení 20 milionů EUR), 010 (přidělení 315 milionů EUR), 012 (přidělení 35 milionů EUR). Pro účely provádění vyhlásí Ministerstvo investic a evropských projektů pokyny pro výzvy k předkládání projektů a na základě aktu v přenesené pravomoci pověří sledováním projektů správce. Ministerstvo zajistí, aby byl na úrovni administrátora zaveden účinný systém řízení a kontroly, a je schopen v případě potřeby přijmout nápravná opatření, včetně provádění namátkových kontrol na úrovni malých a středních podniků, přičemž administrátor sleduje pokrok realizace projektu a pravidelně o něm podává zprávy v souladu se všemi příslušnými podmínkami.

Aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), žadatelé předloží veškerá potenciální rizika pro životní prostředí vyplývající z jejich činností a jejich metod pro zmírnění těchto rizik. Soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) musí být na konci investičního období certifikován nezávislým auditorem.

³⁰ S výjimkou projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

³¹ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2024.

Dílčí investice 2 – Režim de minimis na pomoc rumunským podnikům při kótování na burze

Cílem této dílčí investice je podpořit společnosti při zlepšování přístupu k financování prostřednictvím zvláštních nástrojů, konkrétně vydávání nových akcií.

Dílčí investice spočívá ve financování režimu *de minimis* pro společnosti se sídlem v Rumunsku, které jsou ochotny provést emisi akcií předem způsobilých pro kótování podle podmínek Bukurešťské burzy cenných papírů podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. S ohledem na současnou strukturu hospodářských subjektů působících v Rumunsku a na nejdynamičtější segmenty hospodářství se očekává, že hlavními příjemci těchto investic budou společnosti v kategorii malých a středních podniků, jakož i společnosti působící v odvětvích s vysokým růstem a značnými potřebami financování, jako jsou IT a energetika.

S cílem zajistit, aby byla dílčí investice v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), jsou společnosti, které v předchozím účetním období získaly více než 50 % svých příjmů z činností a/nebo aktiv, na něž se vztahuje seznam vyloučení, povinny přijmout a zveřejnit plány ekologické transformace. Nezahrnuje se tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití³²; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty³³; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami³⁴ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů³⁵; a iv) činností a aktiv, u nichž by dlouhodobé odstraňování odpadů mohlo poškodit životní prostředí.

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2025.

Investice č. 4. Přeshraniční projekty a projekty pro více zemí – procesory s nízkým výkonem a polovodičové čipy

³² S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

³³ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³⁴ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

³⁵ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Cílem této investice je podpořit rozvoj oblasti mikroelektroniky v Rumunsku, řešit jednu z existujících výzev na úrovni EU a podpořit digitální transformaci.

Investice sestává z opatření, jejichž cílem je: i) strukturovat a rozvíjet dovednosti pro navrhování, výrobu a používání mikroelektronických součástí a systémů v soudržném vnitrostátním ekosystému; zajistit duševní vlastnictví a urychlit používání pokročilých technologií v klíčových oblastech národního hospodářství, jako je automobilový průmysl, zdravotnictví nebo přesné zemědělství, vesmír, obrana, letectví; koordinace s kapacitami a potřebami na evropské úrovni, mimo jiné prostřednictvím účasti nebo přidružení alespoň deseti členů vnitrostátního ekosystému na projektu pro více zemí, který má být realizován především jako významný projekt společného evropského zájmu. V této souvislosti se očekává, že nejméně tři rumunské subjekty v konsorciích budou reagovat na výzvy společného podniku pro klíčové digitální technologie k předkládání projektů.

Provádění investice se dokončí do 30. června 2024.

Reforma č. 2. Zefektivnit řízení výzkumu, vývoje a inovací

Cílem této reformy je vyjasnit a zefektivnit řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v Rumunsku.

Reforma se provádí prostřednictvím zprovoznění útvaru pro reformu nástroje na podporu politik v rámci ministerstva pro výzkum a inovace a digitalizaci s mandátem provádět a monitorovat doporučení nástroje na podporu politik promítnutá do reforem vnitrostátního výzkumného, vývojového a inovačního ekosystému. Jednotka bude fungovat v období 2021–2026 a bude pracovat na změně architektury a funkcí systému výzkumu, vývoje a inovací v Rumunsku koordinovaným způsobem s příslušnými veřejnými orgány s cílem zvýšit kvalitu investic. Tato reforma připraví půdu pro vstup v platnost stálého systému, který zajistí harmonizovanou koncepci a provádění, monitorování a hodnocení politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací napříč ministerstvy a agenturami nad rámec harmonogramu Nástroje pro oživení a odolnost. Reforma rovněž zřídí jediný orgán, který zajistí meziresortní koordinaci na vládní úrovni, a to i na základě koordinace s organizacemi soukromého sektoru.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026. Útvar pro reformu nástroje na podporu politik má jasný mandát a je funkční do 31. prosince 2021.

Reforma č. 3. Reforma kariéry ve výzkumu

Cílem této reformy je zvýšit atraktivitu kariéry ve výzkumu a výkonnosti výzkumných pracovníků.

Reforma se provádí přijetím legislativních změn, které podrobně popisují klíčové ukazatele výkonnosti a opatření chování ve vědeckém výzkumu, podle nichž mají výzkumní pracovníci přístup k financování a stipendiím. Tyto specifikace musí být rovněž v souladu s evropskými osvědčenými postupy, mimo jiné pokud jde o podporu kariéry ve výzkumu na základě zásad založených na zásluhách, nábor na základě transparentních, otevřených a konkurenčních řízení, jakož i osvědčené postupy v oblasti etiky a integrity ve vědeckém výzkumu. Nové právní předpisy rovněž zahrnují rámec pro finanční a nefinanční pobídky na podporu provádění Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků rumunskými výzkumnými institucemi.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma č. 4. Posílená spolupráce mezi podniky a výzkumem

Cílem reformy je posílit spolupráci mezi podniky a veřejnými výzkumnými organizacemi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvořit příznivé prostředí pro veřejné a soukromé investice v tomto odvětví.

Reforma se provádí přijetím legislativních změn s cílem zjednodušit a digitalizovat zadávání zakázek, financování, monitorování a hodnocení výzkumných projektů. Kromě toho zajistí otevřený přístup k výsledkům významných a necitlivých projektů financovaných z veřejných zdrojů, jakož i jejich hodnocení mezinárodně uznávanými výzkumnými pracovníky před schválením veřejným zadavatelem a po celou dobu trvání projektů. Změny navíc zajistí dostupnost stabilních a předvídatelných zdrojů financování výzkumu na místní a vnitrostátní úrovni, jakož i jejich centralizaci do jednotného elektronického kontaktního místa. Ministerstvo pro výzkum, inovace a digitalizaci provádí legislativní změny společně s příslušnými veřejnými orgány, včetně zástupců ministerstva školství a jeho podřízených agentur, ministerstva financí a ministerstva hospodářství, a zohlední doporučení nástroje na podporu politiky programu Horizont Evropa na období 2021–2022.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma č. 5. Podpora integrace výzkumných, vývojových a inovačních organizací v Rumunsku do Evropského výzkumného prostoru

Cílem této reformy je zvýšit výkonnost a konsolidaci veřejných výzkumných, vývojových a inovačních organizací v rumunštině a jejich začlenění do Evropského výzkumného prostoru.

Reforma se provede vstupem v platnost právních předpisů, které podporují, usnadňují a regulují dobrovolnou a funkční integraci a sloučení výzkumných institucí. Legislativní rámec zohlední doporučení nástroje na podporu politiky programu Horizont Evropa na období 2021–2022 a upřesní alespoň: pravidelné externí hodnocení výkonnosti všech organizací zabývajících se výzkumem, vývojem a inovacemi v Rumunsku a jejich schopnosti vytvářet přidanou hodnotu pro mezinárodní vědeckou obec a vytvářet sociální a hospodářský dopad. Pravidelné hodnocení určí synergie a potenciální sloučení výzkumných ústavů a přístup k finanční a nefinanční podpoře pro výzkumné organizace závisí na výsledcích těchto pravidelných hodnocení.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Investice č. 5. Zřízení a zprovoznění kompetenčních center

Cílem investice je řešit tematickou roztržitost výzkumných, vývojových a inovačních organizací podporou provádění misí programu Horizont Evropa na vnitrostátní úrovni.

Cílem investice je zřízení pěti „centrů kompetencí“ pro provádění výzkumných činností v souladu s rumunskými a evropskými strategickými výzkumnými prioritami. Střediska se zřizují na základě soutěžní výzvy jako konsorcia veřejných a soukromých výzkumných ústavů, která zahrnuje účast malých a středních podniků, a partneři v konsorciích společně provádějí strategický program výzkumu a inovací odpovídající mise z programu Horizont Evropa a posilují spolupráci mezi akademickou obcí a podniky v společensky relevantních oblastech výzkumu. Projekty přispívají k realizaci řešení, která zlepšují život občanů, uspokojují místní potřeby a zvyšují dopad výsledků výzkumu na úrovni společenství. Pět „kompetenčních středisek“ rovněž využívá zdroje k modernizaci sdíleného výzkumného vybavení a infrastruktur a k šíření výsledků výzkumu.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 6. Rozvoj mentorských programů programu Horizont Evropa

Cílem této investice je zvýšit úspěšnost žádostí v rámci programu Horizont Evropa.

Investice poskytne 500 poukázek výzkumným pracovníkům, kteří požádali o program Horizont Evropa a prošli fází způsobilosti. Cílem poukázek je písemně podpořit žadatele v návrhu projektu, výměnu pracovníků v organizacích, které jsou na vrcholu, pokud jde o získávání projektů Horizontu nebo zkušenosti s písemnými úspěšnými návrhy programu Horizont 2020, účastí na zprostředkovatelských akcích a přístupem k Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), jsou ze způsobilosti vyloučeny projekty a výzkum týkající se tohoto seznamu činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití³⁶; II)

³⁶ S výjimkou projektů týkajících se výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty³⁷; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami³⁸ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů³⁹; a iv) činností a aktiv, u nichž by dlouhodobé odstraňování odpadů mohlo poškodit životní prostředí.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 7. Posílení excelence a podpora účasti Rumunska na partnerstvích a misích v programu Horizont Evropa

Cílem této investice je zvýšit úspěšnost žádostí v rámci programu Horizont Evropa. Investice poskytne doplňkové financování projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci evropských partnerství a misí EU, přičemž prioritou jsou ekologické nebo digitální projekty. Plávanými opatřeními jsou: i) spolufinancování výzkumných projektů doporučených pro financování v rámci evropských partnerství a misí EU. Maximální rozpočet ve výši 300 000 EUR pro každého rumunského partnera, který se účastní evropských partnerství a misí EU, bude přidělen podle zvláštních pravidel výzvy. S rumunskými účastníky evropských partnerství a misí EU bude podepsáno nejméně 35 smluv. II) doplňkové projekty s cílem zvýšit dopad projektů Horizont Evropa a Horizont 2020, které jsou již financovány (probíhají nebo nedávno dokončeny). Až 10 doplňkových výzkumných projektů je financováno s maximálním rozpočtem 1 000 000 EUR na projekt; III) projekty budování kapacit v oblasti lidských zdrojů v součinnosti s vnitrostátními programy/POCIDIF. Až 10 projektů je financováno s maximálním rozpočtem 500 000 EUR na projekt.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), je ze způsobilosti vyloučen výzkum týkající se tohoto seznamu činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití⁴⁰; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí

³⁷ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³⁸ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření týkající se zařízení určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a stávajících zařízení, pokud jsou činnosti v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů pro skladování nebo použití nebo k využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

³⁹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴⁰ S výjimkou projektů týkajících se výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁴¹; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami⁴² a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁴³; a iv) činností a aktiv, u nichž by dlouhodobé odstraňování odpadů mohlo poškodit životní prostředí.

Provádění investice se dokončí do 30. června 2024.

Investice 8. Rozvoj programu pro přilákání vysoce specializovaných lidských zdrojů ze zahraničí do činností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Cílem této investice je zvýšit výzkumnou kapacitu organizace pro výzkum, vývoj a inovace.

Investice poskytne finanční prostředky na 100 výzkumných projektů vedených předními mezinárodními výzkumnými pracovníky vybranými na základě řady kritérií kvality. Uchazeči jsou vybíráni na základě soutěže, jsou přidruzeni k hostitelským výzkumným institucím v Rumunsku a přispívají ke zvýšení výzkumné kapacity hostitelské organizace. Jedná se o absolventy doktorského studia, kteří v předchozích třech letech prováděli výzkum mimo území Rumunska. Jsou schopny nezávisle přilákat finanční prostředky pro své výzkumné týmy, koordinovat projektový grant a finanční prostředky a přijímat rozhodnutí o přidělení zdrojů. Činnosti mezinárodních výzkumných pracovníků přitom prospívají výkonnosti hostitelských výzkumných ústavů.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), jsou ze způsobilosti vyloučeny výzkumné projekty týkající se tohoto seznamu činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného použití⁴⁴; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁴⁵;

⁴¹ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁴² Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření týkající se zařízení určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a stávajících zařízení, pokud jsou činnosti v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů pro skladování nebo použití nebo k využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴³ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴⁴ S výjimkou projektů týkajících se výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

⁴⁵ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami⁴⁶ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁴⁷; a iv) činností a aktiv, u nichž by dlouhodobé odstraňování odpadů mohlo poškodit životní prostředí.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Investice 9 – Podpora držitelům osvědčení o vynikající kvalitě získaných v rámci individuální stipendijní ceny Marie Skłodowska Curie

Cílem této investice je zvýšit atraktivitu kariéry ve výzkumu a podpořit potvrzené výzkumy při provádění jejich výzkumného projektu.

Investice má ocenit nejméně 10 vynikajících výzkumných pracovníků, kterým byla do 31. prosince 2023 udělena individuální stipendia Marie Skłodowska Curie.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), jsou ze způsobilosti vyloučeny výzkumné projekty týkající se tohoto seznamu činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného užití; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů; a iv) činností a aktiv, u nichž by dlouhodobé odstraňování odpadů mohlo poškodit životní prostředí.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Investice 10 – Zřízení a finanční podpora vnitrostátní sítě osmi regionálních center profesního poradenství v rámci Talentové platformy Evropského výzkumného prostoru

Cílem této investice je podpořit kariéru ve výzkumu a přilákat žáky a studenty k provádění výzkumných činností a rozvíjet zájem občanů o výzkum.

Investice spočívá ve zřízení a vytvoření osmi operačních středisek pro orientaci výzkumných pracovníků, která poskytují profesní poradenství výzkumným pracovníkům, podporují výzkumné profese a zajišťují přímou součinnost s investicí 4.4. Osm středisek rovněž pracuje jako síť a stává se jediným kontaktním místem pro kariéru ve výzkumu a propojuje činnosti profesního zaměření výzkumu se vzdělávacím programem zaměřeným na vědu se společností a pro společnost a zároveň podporuje výsledky rumunského výzkumu a zvyšuje povědomí o přínosech vědy ve společnosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

⁴⁶Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření týkající se zařízení určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a stávajících zařízení, pokud jsou činnosti v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů pro skladování nebo použití nebo k využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴⁷ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
241	Reforma Legislativní transparentnost, odstranění byrokracie zjednodušení postupů pro podniky	Milník	Vstup platnost legislativních změn s cílem zefektivnit, zjednodušit a plně digitalizovat postupy související s podnikáním	Ustanovení zákona o vstupu v platnost i) zákona č. 31/1990 – obchodních společností, ii) zákona s č. 26/1990, znovu zveřejněného o obchodním rejstříku, legislativního nařízení č. 122/1990 o povolování fungování zástupců zahraničních společností a				ČTVRT LETÍ	2022	Legislativní změny sníží administrativní zátěž podnikatelského prostředí zjednodušením právních předpisů/postupů zahájení činnosti/výstupu pro podniky, zejména těchto procesů: založení společnosti, odchod z trhu/uzavření podniku; zjednodušení, zjednodušení a digitalizace postupů pro schvalování a fungování zahraničních zastoupení v Rumunsku; podávání zpráv o povinnostech společností na trhu práce a další povinné podávání zpráv Legislativní změny se provedou u těchto normativních aktů: — Zákon o obchodních společnostech č. 31/1990, iniciovaný ministerstvem spravedlnosti,

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				hospodářských organizací v Rumunsku a iv) – zákona č. 53/2003 zákoník práce						— Zákon č. 26/1990, znovu zveřejněný, týkající se obchodního rejstříku, — Legislativní nařízení č. 122/1990 o schvalování a fungování zástupců zahraničních společností a hospodářských organizací v Rumunsku, zahájené ministerstvem hospodářství, podnikání a cestovního ruchu, Zákon č. 53/2003 o zákoníku práce, iniciovaný Ministerstvem práce a sociální ochrany
242	Reforma Legislativní transparentnost, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky	1. Milník	Vstup platnost legislativních změn, které mají zjednodušit a učinit provádění testu dopadů	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona č. 346/2004 o podpoře rozvoje malých a středních podniků				ČTVRT LETÍ	2022	Legislativní změny souvisejí s testem dopadů na malé a střední podniky (hodnocení ex ante hospodářského, sociálního a environmentálního dopadu legislativních návrhů na malé a střední podniky). Změny zajistí, aby: - Je konzultován větší a reprezentativní vzorek malých a

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			na malé a střední podniky transparentním a použitelným							středních podniků - výsledky testu dopadů na malé a střední podniky u každého legislativního návrhu se zveřejní do 30 dnů. - výsledky testu dopadů na malé a střední podniky jsou začleněny do legislativního návrhu/uzměňovacích návrhů týkajících se malých a středních podniků.
243	Reforma 1. Legislativní transparentnost, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky	Milník	Vstup platnost zákona o jednotné průmyslové licenci	Ustanovení zákona o vstupu o jednotné průmyslové licenci v platnost				ČTVRT LETÍ	2022	Právo jednotné průmyslové licence zajistí: i. reorganizace postupů potřebných k získání licencí pro dané odvětví, ii. začlenění stávajících odvětvových licencí do jediného zjednodušeného postupu, iii. přepracování postupů podávání žádostí, zřízení koordinačního subjektu, meziresortní pracovní skupiny pro koordinaci těchto postupů,

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										iv. zrušení dvojích kontrol a nepotřebných požadavků na obnovení licencí, v. Vytvoření taxonomie typů licencí podle jejich hlavních rysů a charakteristik vi. novela zákona z roku 2003, která zavádí politiku „mlčení je souhlas“ – mimořádné nařízení vlády č. 27/2003 – jejímž cílem je stanovit lhůtu pro tichý souhlas (mlčení je souhlas), která vstoupí v platnost v okamžiku, kdy elektronická platforma zaregistruje žádost o licenci. Žádost o licenci se vyhoví automaticky, dojde-li k tichému schválení; vii. Přijetí zásady „pouze jednou“ v rumunských právních předpisech, která umožňuje, aby byli investoři povinni poskytnout tytéž informace nebo dokumenty veřejným institucím pouze

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
244	1. Reforma Legislativní transparentnost, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky	Cílová	Zkrácení průměrné doby potřebné k plnění regulačních požadavků souvisejících s podnikatelským prostředím		Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2025	jednou; viii. Přijetí nezbytných legislativních změn pro plné zavedení jednotného elektronického kontaktního místa, včetně definice jeho hlavních rysů.
										Zkrácení doby o 50 % pro: 1. vytvoření/opouštění trhu pro podniky, 2. povolení zahraničních zastoupení v Rumunsku; výrobní odvětví 3. Získání licencí/povolení souvisejících s odvětvím Základní hodnota, která se použije: - 20 dní – zahájení podnikání v roce 2020 - 30 dnů – povolení zahraničního zástupce v roce 2020 - průměrně 217 dní – získání licencí/povolení souvisejících s průmyslem v roce 2020 (příklad: 147 dnů – vyřizování stavebních

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
245	Reforma legislativní transparentnost, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky	Cílová	Legislativní akty/změny týkající se malých a středních podniků, u nichž byl test uplatněn		Procentní podíl (%)	50 % [2020]	100 %	ČTVRT LETÍ	2025	100 % legislativních aktů/změn týkajících se malých a středních podniků, u nichž byl test uplatněn.
246	Investice Digitální platformy pro transparentnost právních předpisů, snížení byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky.	Milník	Zřízení digitálních platform propojených s plně funkčním cloudem veřejné správy	Zavedené a funkční digitální platformy				ČTVRT LETÍ	2025	Zřízení alespoň dvou funkčních veřejných digitálních platform, které jsou propojeny s vládním cloudem, jsou plně funkční a vycházejí ze stávajících příslušných digitálních databází takto: — zavedení jednotného kontaktního místa pro licence/oprávnění/certifikace — stimulace konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí s cílem zajistit transparentnost právních předpisů, snížení byrokracie a

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zjednodušení postupů.
247	Investice Finanční nástroje pro soukromý sektor – Záruka portfolia pro odolnost	Milník	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou.	Podepsaná dohoda				ČTVRT LETÍ	2021	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou, včetně: . Soulad s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti a seznamu výjimek. . Kritéria pro zajištění souladu finančního nástroje s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů. Vzhledem k tomu, že navrhovaný nástroj má být prováděn jako příspěvek do Programu InvestEU (členský stát – jednotka nebo navýšení stávajícího produktu v rámci jednotky EU), výše uvedená písmena a) a b) se zajišťují uplatňováním

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										ustanovení InvestEU a úvěrové politiky a kritérií pro vyloučení vybraného prováděcího partnera. Další výjimky nezbytné k zajištění souladu s technickými pokyny „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01) se uvedou v záruční dohodě mezi Evropskou komisí a Evropským investičním fondem (EIF). Finanční nástroj má podobu portfoliové záruky prováděné EIF a poskytuje finanční prostředky a investice malým a středním podnikům s nejvýše 249 zaměstnanci, společností s nejvýše 500 zaměstnanci a jednotlivcům (dále jen „příjemci“) prostřednictvím provozního kapitálu, úvěrových linek, investičních úvěrů nebo leasingu. Finanční nástroj se zabývá současnými překážkami, jímž čelí rumunské podniky v přístupu k financování, konkrétně: zvýšení

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										náklady na financování, nedostatek zajištění a narušené úvěrové kanály. Nástroj se zaměřil zejména na problémy v oblasti likvidity a platební neschopnosti, kterým podniky čelí v důsledku jejich neschopnosti plnit své finanční závazky vyplývající z významného – dočasného snížení jejich příjmů v důsledku krize COVID-19. V této souvislosti je nástroj navržen tak, aby zlepšil přístup k financování a oživil blokování úvěrové kanály během krize COVID-19 a po ní podporou investic nebo potřeb provozního kapitálu podniků. Očekává se, že z tohoto nástroje bude podporováno nejméně 1500 příjemců. Struktura nástroje musí umožňovat využití soukromých finančních prostředků. Veškeré výnosy z finančního nástroje, včetně výnosů ze splátek, jakož i

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zisky získané využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost po odečtení odměny správce fondu a finančních zprostředkovatelů, se použijí na stejné politické cíle, a to i po roce 2026.
248	Investice Finanční nástroje pro soukromý sektor – Záruka portfolia pro odolnost	Cílová	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 50 % celkové částky zdrojů přidělených na nástroj schválené investičním výborem InvestEU.		Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2023	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 50 % celkové částky zdrojů přidělených na nástroj v souladu s požadavky uvedenými v mílníku 247, které byly schváleny investičním výborem InvestEU.
249	Investice Finanční nástroje pro soukromý sektor – Záruka portfolia pro	Cílová	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % zdrojů		Procentní podíl (%)	50	100	ČTVRT LETÍ	2024	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky zdrojů přidělených na nástroj v souladu s požadavky uvedenými v mílníku 247 schválené investičním výborem

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odolnost		přídělených na nástroj schválený investičním výborem InvestEU.							InvestEU.
250	Investice Finanční nástroje pro soukromý sektor – Záruka portfolia opatření v oblasti klimatu	Milník	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou a komisí rumunskou vládou.	Podepsaná dohoda				ČTVRT LETÍ	2021	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou, včetně: kritéria výběru pro splnění technických pokynů „významně nepoškozuje“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti a seznamu výjimek. b. Kritéria pro zajištění souladu finančního nástroje s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů.

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Vzhledem k tomu, že navrhovaný nástroj má být prováděn jako příspěvek do Programu InvestEU (potenciální navýšení stávajícího produktu v rámci útvaru EU), výše uvedená písmena a) a b) se zajistí uplatňováním ustanovení InvestEU a úvěrové politiky a kritérií pro vyloučení vybraného prováděcího partnera. Další výjimky nezbytné k zajištění souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) se uvedou v záruční dohodě mezi Evropskou komisí a Evropským investičním fondem (EIF). Finanční nástroj má podobu portfoliové záruky, kterou provádí EIF, a poskytuje finanční prostředky a investice malým a středním podnikům s nejvýše 249 zaměstnanci, společností s nejvýše 500 zaměstnanci a jednotlivcům (dále jen

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										„příjemci“) prostřednictvím provozního kapitálu, úvěrových linek, investičních úvěrů nebo leasingu, zaměřených na investice a financování na zlepšení energetické účinnosti v podnicích a v odvětví bydlení a budov. Očekává se, že z tohoto nástroje bude podporováno nejméně 250 příjemců. Účelem tohoto nástroje je řešit současné výzvy Rumunska při podpoře investic v odvětví energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů. Specifické cíle a ambice nástroje v oblasti energetické účinnosti, jakož i struktura a kritéria způsobilosti musí být plně sladěny a odpovídat cílům nástroje InvestEU, který se v současné době připravuje. Struktura nástroje musí umožňovat využití soukromých finančních prostředků. Veškeré výnosy z finančního nástroje,

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										včetně výnosů ze splátek, jakož i zisky získané využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost po odečtení odměny správce fondu a finančních zprostředkovatelů, se použijí na stejné politické cíle, a to i po roce 2026.
251	Investice 2.2 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Záruka portfolia opatření v oblasti klimatu	Cílová	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 50 % celkové výše zdrojů přidělených na nástroj, které byly schváleny investičním výborem InvestEU.		Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2023	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 50 % celkové částky zdrojů přidělených na nástroj v souladu s požadavky uvedenými v mílníku 250, které byly schváleny investičním výborem InvestEU
252	Investice 2.2 Finanční nástroje pro soukromý	Cílová	Finanční nebo investiční operace ve		Procentní podíl (%)	50	100	ČTVRT LETÍ	2024	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové výše zdrojů přidělených na nástroj v souladu s

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	sektor – Záruka portfolia opatření v oblasti klimatu		výši 100 % celkové výše zdrojů přidělených na nástroj, které byly schváleny investičním výborem InvestEU.							požadavky uvedenými v milníku 250, které byly schváleny investičním výborem InvestEU
253	Investice 2.3 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Fond rizikového kapitálu na podporu oživení	Milník	Podpis dohody o financování mezi Evropským investičním fondem a rumunskou vládou za účelem vytvoření fondu rizikového kapitálu pro obnovu (dále	Podepsaná dohoda				ČTVRT LETÍ	2021	Podpis dohody o financování mezi Evropským investičním fondem a rumunskou vládou a přijetí investiční politiky fondu. TEN: být přijata řídícími orgány finančního nástroje; — být v souladu s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů, — zahrnout kritéria výběru s cílem zajistit soulad s technickými pokyny

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			jen „fond“) a přijetí investiční politiky fondu.							„významně nepoškozo- vat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí, — zahrnout požadavek, aby příjemci, kteří v předchozím rozpočtovém roce získali více než 50 % svých příjmů z činností nebo aktiv, přijali a zveřejnili plány ekologické transformace. Fond poskytuje finanční nástroje (kapitálové) podpory malým a středním podnikům, společností se střední tržní kapitalizací, včetně začínajících podniků, společností v raných a pokročilých fázích růstu a infrastrukturním projektům zaměřeným na energii z obnovitelných zdrojů a energetickou

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										účinnost. Podpora se poskytuje prostřednictvím fondů rizikového kapitálu a fondů infrastruktury. Cílový počet příjemců je 100. Správou fondu je pověřen Evropský investiční fond (EIF). Zřizuje se investiční výbor, který je odpovědný za schvalování operací se zprostředkovateli navrženými správcem fondu (EIF) na základě potřeb trhu a otevřeným a v souladu s trhem. Poplatky za správu EIF zahrnují výkonnostní prvek. Struktura fondu umožňuje využití soukromých finančních prostředků. Veškeré výnosy do fondu nebo finančních nástrojů, včetně výnosů ze splátek, jakož i zisky získané využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost po odečtení odměny správce fondu a finančních zprostředkovatelů, se použijí na stejné politické cíle, a to i

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
254	Investice 2.3 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Fond rizikového kapitálu na podporu oživení	Cílová	Finanční nebo investiční operace ve výši 50 % celkové cílové výše finančních prostředků nebo investic, na něž jsou zaměřeny.	Investiční výbor schválí alespoň 50 % celkové výše finančních prostředků nebo investic, na něž jsou zaměřeny.	Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2024	po roce 2026. Finanční nebo investiční operace ve výši 50 % celkové cílové částky finančních prostředků nebo investic schválených investičním výborem v souladu s požadavky uvedenými v mílníku 253.
255	Investice 2.3 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Fond rizikového kapitálu na podporu oživení	Cílová	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové cílové výše finančních prostředků nebo investic schválených	Investiční výbor schválí 100 % celkové výše finančních prostředků nebo investic.	Procentní podíl (%)	50	100	ČTVRT LETÍ	2026	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky finančních prostředků nebo investic, na něž se zaměřují, schválené investičním výborem v souladu s požadavky uvedenými v mílníku 253 do 30. června 2026.

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
256	Investice 2.4 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Fond pro digitalizaci, opatření v oblasti klimatu a další oblasti zájmu	Milník	investičním vývojem. Zřízení finančního nástroje (dále jen „fond“) a přijetí investiční politiky fondu.					OTÁZKA A Č. 1	2022	Podpis dohody o financování mezi Evropskou investiční bankou a rumunskou vládou a přijetí investiční politiky fondu. TEN: být přijata řídícími orgány finančního nástroje; — být v souladu s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů, — zahrnout kritéria výběru s cílem zajistit soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										oblasti životního prostředí, — zahrnout závazek investovat alespoň 33 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 16 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Fond poskytuje finanční nástroje (dluhové) podporu nejméně 25 velkým společnostem (s více než 500 zaměstnanci a/nebo ročním obrátem vyšším než 50 milionů EUR a bilanční sumou roční rozvahy přesahující 43 milionů EUR), veřejným subjektům a zvláštním účelovým jednotkám, a to prostřednictvím investic přispívajících k nízkouhlíkovému hospodářství, jakož i investic do digitalizace a dlouhodobých aktiv, s cílem podpořit větší objem investic přispívajících

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										cílovým společenstvem k cílům v oblasti klimatu a digitálních technologií a rovněž podpořit růst a expanzi společnosti, a tím vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat širší hospodářské oživení. Částka přidělená na oblasti intervence související s klimatem v souladu s přílohou VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost činí 100 milionů EUR. Částka přidělená na oblasti intervence související s digitalizací v souladu s přílohou VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost činí 50 milionů EUR. Fond může rovněž zahrnovat další výdaje související s klimatem a digitalizací. Správou fondu je pověřena Evropská investiční banka (EIB). Zřizuje se investiční výbor zahrnující nezávislé odborníky, který odpovídá za schvalování grantových složek projektů konečných příjemců (investorů) navržených správcem

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										fondů (EIB) na základě potřeb trhu a otevřeným a v souladu s trhem. Struktura fondů umožňuje využití soukromých finančních prostředků. Všechny výnosy do fondů nebo finančních nástrojů, včetně výnosů ze splátek, jakož i zisky získané využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost po odečtení odměny správce fondů a finančních zprostředkovatelů, se použijí na stejné politické cíle, a to i po roce 2026.
257	Investice 2.4 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Fond pro digitalizaci, opatření v oblasti klimatu a další oblasti zájmu	Cílová	Nejméně 30 % podporovaných cílových příjemců podpory.		Procentní podíl (%)	0	30	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 30 % podporovaných cílových příjemců podpory, jak je uvedeno v mílníku 256, v souladu s investiční politikou a požadavky uvedenými v mílníku 256.
258	Investice 2.4	Cílová	100 %		Procentní podíl	30	100	ČTVRT	2026	100 % cílových příjemců podpory, jak

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
	Finanční nástroje pro soukromý sektor – Fond pro digitalizaci, opatření v oblasti klimatu a další oblasti zájmu		podporované cílových příjemců pomocí.		(%)			LETÍ	je uvedeno v mílníku 256, v souladu s požadavky uvedenými v mílníku 256, do 30. června 2026.
259	Investice Finanční nástroje pro soukromý sektor – Investice do energetické účinnosti v sektoru bydlení a budov	Mílník	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou.					ČTVRT LETÍ	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou, včetně: a) Kritéria výběru pro soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporované transakce v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověření udržitelnosti a seznamu výjimek. b) Kritéria pro zajištění souladu finančního nástroje s pokyny Komise ze dne 22. ledna 2021 (SWD(2021) 12 final) týkajícími se finančních nástrojů. c) Vzhledem k tomu, že navrhovaný nástroj má být prováděn jako

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příspěvek do Programu InvestEU, zajistí se výše uvedená písmena a) a b) uplatňováním ustanovení Programu InvestEU a úvěrové politiky vybraného prováděcího partnera a kritérií pro vyloučení. Další výjimky nezbytné k zajištění souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) se upřesní v záruční dohodě mezi Evropskou komisí a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Finanční nástroj má podobu portfoliové záruky prováděné Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a poskytuje finanční prostředky a investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie v odvětví bydlení a budov malým a středním podnikům (až 249 zaměstnanců), společností s nejvýše 500 zaměstnanci a jednotlivcům (dále

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
260	Investice 2.5 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Investice do energetické účinnosti v sektoru bydlení a budov	Cílová	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 50 % celkové částky finančních prostředků nebo investic,		Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2023	jen „příjemci“). Očekává se, že z tohoto nástroje bude podporováno nejméně 100 příjemců. Struktura nástroje musí umožňovat využití soukromých finančních prostředků. Veškeré výnosy z finančního nástroje, včetně výnosů ze splátek, jakož i zisky získané využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost po odečtení odměny správce fondu a finančních zprostředkovatelů, se použijí na stejné politické cíle, a to i po roce 2026. Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 50 % celkové částky cílených investic v souladu s požadavky uvedenými v mílníku 259, schválené investičním výborem InvestEU

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			na něž jsou zaměřeny, schválené investičním výborem InvestEU.							
261	Investice Finanční nástroje pro soukromý sektor – Investice do energetické účinnosti v sektoru bydlení a budov	Cílová	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky finančních prostředků nebo investic, na něž jsou zaměřeny, schválené investičním výborem InvestEU.		Procentní podíl (%)	50	100	ČTVRT LETÍ	2024	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky cílených investic v souladu s požadavky uvedenými v milníku 259, schválené investičním výborem InvestEU
262	Investice Režimy podpory pro soukromý	Milník	Výběr správce systému	Sdělení o výběru				OTÁZKA A Č. 1	2022	Výběr správce systému, který bude provádět režim de minimis (zahájení výzvy, posuzování smluv a

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	sektor – Režim podpory digitalizaci malých a středních podniků									monitorování projektů). Kritéria výběru projektů zajistí: - závazek investovat 100 % finančních prostředků na podporu digitální transformace v souladu s oblastmi intervence 010, 012, 021quater a 021quinquies přílohy VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. - soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01). Při podávání žádosti o dohodu o financování podnikatelský plán uvede veškerá potenciální rizika, která mohou vzniknout pro životní prostředí a jaké jsou metody jejich řešení.
263	Investice 3.1 Režimy podpory pro soukromý sektor – Režim podpory na digitalizaci	Cílová	Počet podepsaných smluv o financování		Číslo	0	5492	ČTVRT LETÍ	2024	Počet smluv o financování podepsaných s podniky, které podporují zavádění digitálních technologií/řešení, jako je umělá inteligence, data, cloud, platformy, blockchain, a digitální transformace

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	malých a středních podniků									obchodních procesů (např. využívání digitálních technologií pro automatizaci obchodních procesů, využívání dat pro dynamickou správu aktiv a prediktivní/preskriptivní vedení, využívání/vývoj místních platform k prodeji produktů/služeb, rozvoj nových digitálních služeb) v souladu s požadavky uvedenými v milníku 262. Na konci investičního projektu se zašle technická zpráva vypracovaná nezávislým auditorem, která osvědčuje soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01).
264	Investice 3.2 Režimy podpor pro soukromý sektor – Režim de minimis na pomoc rumunským podnikům při	Milník	Výběr správce systému	Sdělení o výběru				ČTVRT LETÍ	2022	Výběr správce systému, který bude provádět režim de minimis (zahájení výzvy, posuzování smluv a monitorování projektů) Společnostem, které jsou ochotny provádět emisí akcí předem kvalifikované pro kotaci v souladu s

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	kótování na burze									podmínkami Bukurešťské burzy cenných papírů, se poskytují granty podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Cílem je připravit společnosti, které dodržují Bukurešťská pravidla burzy cenných papírů, na úspěšné financování kapitálového trhu v kterémkoli z dostupných segmentů trhu. Aby byl zajištěn soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), společnosti, které v předchozím účetním období získaly více než 50 % svých příjmů z činností nebo aktiv na seznamu vyloučených osob, jsou povinny přijmout a zveřejnit plány ekologické transformace.
265	Investice 3.2 Režimy podpor pro soukromý sektor – Režim de	Cílová	Počet podepsaných smluv o financování,		Číslo	0	280	ČTVRT LETÍ	2025	Počet smluv o financování podepsaných správcem podpory s podniky, které umožní kotaci na Bukurešťské burze cenných papírů v

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	minimální na pomoc rumunským podnikům při kótování na burze		kteří umožní kótování na burze cenných papírů v Bukurešti							souladu s technickými pokyny „významně nepoškozo- vat“ (2021/C58/01) a požadavky stanovenými v mílníku 264. Tato podpora přímo ovlivňuje motivaci podniků k přístupu na kapitálový trh a podněcuje vytváření likvidity na trhu.
266	Investice č. 4. Přeshraniční a více zemí projekty – Zpracovatelé s nízkou spotřebou energie a pokud Polovodičových Žetony	Mílník	Vstup platnost rozhodnutí vlády o přidělení nezbytných finančních prostředků ve výši 500 milionů EUR na podporu rozšíření vnitrostátních kapacit až do prvního průmyslového	Ustanovení zákonu s vstupem v platnost				ČTVRT LETÍ	2022	Rozhodnutí vlády stanoví regulační rámec, který stanoví postupy a lhůty pro předkládání projektů, jakož i kritéria způsobilosti a požadavky na potenciální příjemce, a rovněž stanoví příděl rozpočtových prostředků ve výši 500 milionů EUR. Další informace o těchto projektech se stanoví v souladu s ostatními zúčastněnými členskými státy. Očekává se, že projekt pro více zemí s nízkou spotřebou energie a polovodičovými čipy bude realizován zejména prostřednictvím účasti nebo přidružení k plánovanému důležitému projektu společného evropského

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			rozvoje a účasti nebo přidružení k projektu pro více zemí							zájmu.
267	Investice Přeshraniční a více zemí projekty – Zpracovatelé nízkou spotřebou energie a pokud Polovodičových Žetony	Cílová	Subjekty vybrané k účasti nebo přidružení k projektu		Číslo	0	10	ČTVRT LETÍ	2023	Pro účast nebo přidružení k projektu procesorů s nízkým výkonem a polovodičových čipů pro více zemí musí být vybráno nejméně deset subjektů. Očekává se, že projekt pro více zemí bude realizován zejména prostřednictvím účasti nebo přidružení k plánovanému důležitému projektu společného evropského zájmu.
268	Investice Přeshraniční a více zemí projekty –	Cílová	Subjekty v konsorciích, které se účastní výzev společného		Číslo	0	3	ČTVRT LETÍ	2022	Výzev společného podniku pro základní digitální technologie (KDT) k předkládání projektů se účastní nejméně tři subjekty v konsorciích.

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Zpracovatelé s nízkou spotřebou energie a pokud Polovodičových Žetony		podniku pro základní digitální technologie k (KDT) předkládání projektů							Účastníci projektu pro více zemí týkajícího se nízkokapacitních procesorů a Polovodičové čipy přispívají v nadnárodním kontextu k vytvoření kapacit v oblasti, v níž společný podnik KDT vyhlásí výzvy k předkládání návrhů projektů. Činnosti obou mechanismů se vzájemně doplňují.
269	Investice č. 4. Přehraní a více zemí projekty – Zpracovatelé s nízkou spotřebou energie a pokud Polovodičových Žetony	Cílová	Finanční prostředky přidělené vybraným subjektům		Milionů EUR	0	360	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 360 milionů EUR z přidělených finančních prostředků musí být přiděleno podpisem smluv s vybranými subjekty.

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
270	Reforma č. 2: Zefektivnit řízení výzkumu, vývoje a inovací	Milník	Zřízeno zprovozněno oddělení provádění reform nástroje podporu politik (PSF)	Přijetí a normativního aktu pro oddělení pro provádění reform nástroje na podporu politik v praxi				ČTVRT LETÍ	2021	Zprovoznění dočasného oddělení pro reformu nástroje na podporu politiky s mandátem provádět a monitorovat doporučení nástroje na podporu politik, která se promítají do reforem vnitrostátního ekosystému výzkumu, vývoje a inovací. Nové oddělení s podporou nástroje na podporu politiky připravuje koordinovaným způsobem s příslušnými veřejnými orgány architekturu a funkce systému výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšit kvalitu investic do výzkumu a inovací pro odolný a výkonný systém. Za tímto účelem se mandát oddělení zaměří mimo jiné na pět priorit: a) řízení systému výzkumu, vývoje a inovací; b) rámcové podmínky pro veřejný výzkum, lidské zdroje pro výzkum a inovace; c) Internacionalizace výzkumných,

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vývojových a inovačních organizací; d) partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; e) dopad strukturálních fondů na systém výzkumu, vývoje a inovací. Oddělení bude v provozu v období 2021–2026 a bude se skládat ze 17 zaměstnanců v přepočtu na plné pracovní úvazky.
271	Reforma č. 2. Zefektivnit řízení výzkumu, vývoje a inovací	Cílová	Podíl doporučení v rámci nástroje na podporu politik přijatých do konce roku 2026		Procentní podíl (%)	0	80	ČTVRT LETÍ	2026	Rumunsko provede doporučení podrobně popsaná v nadcházejícím vzájemném hodnocení nástroje na podporu politik, přičemž respektuje posloupnost a stanovení priorit, které navrhne nástroj na podporu politiky zřízený v rámci milníku 270.
272	Reforma č. 2. Zefektivnit řízení výzkumu, vývoje	Milník	Vstup platnost stálého	Legislativní akt o vstupu v platnost stálého systému,				ČTVRT LETÍ	2026	Rumunsko zřídí stálý systém, který zajistí harmonizovanou koncepci a provádění, monitorování a hodnocení

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	a inovací		systému pro navrhování, provádění, sledování a hodnocení politiky oblasti výzkumu, vývoje a inovací	kteřý navrhuje, provádí, sleduje a vyhodnocuje a politiku v oblasti výzkumu, vývoje v a inovací						politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací napříč ministerstvy a agenturami nad rámec harmonogramu Nástroje pro oživení a odolnost, a to na základě doporučení Nástroje na podporu politik na období 2021–2022.
273	Reforma č. 2. Zefektivnit řízení výzkumu, vývoje a inovací	Milník	Vstup platnost nařízení vlády, kterým se zřizuje jediný předpis pro orgán, který zřízení jediného subjektu stávající rady, zajišťuje koordinaci mezi ministerstvy a oslovuje soukromý	Ustanovení nařízení vlády o vstupu v platnost právních předpisů pro jediného subjektu				ČTVRT LETÍ	2023	Regulační změny (tj. v nařízení vlády č. 57/2002) umožní vytvoření nového orgánu s rozhodovací úlohou zaměřenou na výzkum, vývoj a inovace a politiky inteligentní specializace, a to na vládní úrovni s odpovědnými ministerstvy. Tento orgán se zabývá koordinací činností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (včetně inovací založených na výzkumu a podnikání) na vnitrostátní úrovni a je navržen v souladu s doporučeními nástroje na podporu

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			sektor.							politiky pro výzkum, vývoj a inovace na období 2021–2022. Sekretariát tohoto orgánu zajišťuje ministerstvo pro výzkum, inovace a digitalizaci.
274	Reforma č. 3. Reforma kariéry ve výzkumu	Mílník	Vstup platnost právních předpisů o profesní dráze a výzkumného pracovníka	Ustanovení zákona o vstupu v platnost právních předpisů o profesní dráze a výzkumného pracovníka				ČTVRT LETÍ	2023	Pozměněný zákon č. 319/2003 podrobně popisuje klíčové ukazatele výkonnosti (založené na mezinárodních výzkumných standardech), které se použijí k hodnocení výkonnosti výzkumných pracovníků, a pozměněný zákon č. 206/2004 podrobně stanoví normy pro „řádné chování ve vědeckém výzkumu“, a tudíž přístup k financování a stipendiím. Cílem nových právních předpisů je sladění s evropskými osvědčenými postupy, včetně: a) povýšení ve výzkumné kariéře na základě zásad založených na zásluhách, b) nábor na základě transparentních,

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										otevřených a výběrových řízení c) osvědčené postupy v oblasti etiky a integrity ve vědeckém výzkumu. Nové právní předpisy rovněž zahrnují rámec finančních a nefinančních pobídek na podporu provádění Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků výzkumnými institucemi. To se provede zejména v souvislosti s požadavky na způsobilost pro soutěžní výzvy, hodnotícími kritérii organizací, institucionálním financováním a v souvislosti s milníky 280 a 283. Tyto nové legislativní postupy rovněž zohlední doporučení PSF programu Horizont Evropa na období 2021–2022.
275	Reforma č. 3. Reforma kariéry ve výzkumu	Cílová	Instituce, které dodržovaly Evropskou		Číslo	5	16	ČTVRT LETÍ	2025	Kromě již pěti stávajících institucí zahájí devět dalších institucí, které dodržovaly Evropskou chartu pro

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex pro přijímání výzkumných pracovníků, zahájily proces navrhování, provádění a hodnocení akčních plánů.							výzkumné pracovníky a Kodex pro přijímání výzkumných pracovníků, proces navrhování, provádění a hodnocení akčních plánů na základě nástroje Evropské komise „Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky“ (HRS4R), který zaměstnavatelům a investorům pomáhá uplatňovat zásady Listiny a kodexu v jejich institucích. Do září 2021 se 16 rumunských institucí připojilo k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků a pouze pět institucí zahájilo proces navrhování, provádění a hodnocení akčních plánů.
276	Reforma č. 4. Posílit spolupráci mezi podniky a výzkumem	Milník	Vstup v platnost legislativních změn příznivé prostředí pro investice do	Ustanovení zákona o vstupu v platnost změn týkajících se zjednodušení do				OTÁZKA Č. 1	2024	Vstup v platnost legislativních změn s cílem vytvořit příznivé prostředí pro veřejné a soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací. Změny: - zjednodušit a zefektivnit vnitrostátní právní předpisy

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			veřejné soukromé investice výzkumu, vývoje inovací	a výzkumu, vývoje a inovací do a						týkající se zadávání zakázek, financování, monitorování a hodnocení programů v rámci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - zajistit digitalizaci všech postupů souvisejících se zadáváním zakázek, financováním, monitorováním a hodnocením programů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - zajistit úplné zveřejnění všech výsledků projektů financovaných z veřejných prostředků s výjimkou projektů souvisejících s bezpečností a ochranou - zajistit, aby všechny výzkumné, vývojové a inovační projekty v hodnotě vyšší než 500 000 EUR, které jsou financovány z veřejných prostředků, byly před schválením veřejným zadavatelem vyhodnoceny mezinárodně uznávanými výzkumnými

Pořadové M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pracovníky, čímž se zajistí, že nedojde ke střetu zájmů. - zajistit, aby výsledky vybraných výzkumných projektů v hodnotě vyšší než 500 000 EUR byly kriticky přezkoumány mezinárodně uznávanými výzkumnými pracovníky (jako součást řídicích výborů projektů) před schválením veřejným zadavatelem, čímž se zajistí, že nedojde ke střetu zájmů. Jsou pořádána veřejná slyšení pro hodnocení projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v polovině období. Přezkumy hodnocení se zasílají projektovému konsorciu v souladu s postupy programu Horizont Evropa. - Nová strategie pro výzkum, inovace a inteligentní specializaci zajistí větší účast podniků na projektech v oblasti výzkumu,

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
277	Reforma č. 4. Posílit spolupráci mezi podniky a výzkumem	Cílová	40 % projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací financovaných z veřejných prostředků má alespoň jeden aktivní podnikatelský subjekt, včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, jako partner v projektech financovaných ministerstvem pro výzkum, digitalizaci a inovace a jeho agenturami.	Procentní podíl projektů alespoň jedním z podnikatelského sektoru financovaných z veřejných prostředků má ministerstvem alespoň jeden výzkum, podnikatelský digitalizace a inovací a jeho agenturami.	Procentní podíl (%)			ČTVRT LETÍ	2026	vývoje a inovací financovaných z veřejných prostředků má alespoň jeden aktivní podnikatelský subjekt, včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, jako partner v projektech financovaných ministerstvem pro výzkum, digitalizaci a inovace a jeho agenturami.

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
278	Reforma č. 5. Podpora integrace výzkumných a vývojových inovačních organizací v Rumunsku do Evropského výzkumného prostoru	Milník	partner Vstup zákona v platnost podporuje, usnadňuje a reguluje dobrovolnou a funkční integraci a sloučení výzkumných institucí v Rumunsku	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona pro podpora, usnadnění a regulace dobrovolné a funkční integrace a sloučení výzkumných institucí v Rumunsku				ČTVRT LETÍ	2022	Zákon vstoupí v platnost s cílem řešit vysokou roztržitost výzkumného systému v Rumunsku. Tím se podpoří, usnadní a reguluje integrace výzkumných institucí. Legislativní rámec zohlední doporučení nástroje na podporu politiky programu Horizont Evropa na období 2021–2022 a upřesní alespoň: - pravidelné externí hodnocení (tj. každých pět let) všech výzkumných a vývojových ústavů v Rumunsku, včetně institucí na univerzitní úrovni, založené na mezinárodních normách přispívajících k vědecké excelenci a sociálně-ekonomickému dopadu s cílem řešit vysokou roztržitost systému výzkumu a vývoje a jejich začlenění do Evropského výzkumného prostoru. Jedním z kritérií, která mají být zahrnuta do hodnocení, je rozsah, v jakém

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
279	Reforma č. 5. Podpora integrace výzkumných, a vývojových inovačních organizací v Rumunsku Evropského výzkumného prostoru	Cílová	Procentní podíl výzkumných organizací sdílejících výzkumnou infrastrukturu a zařízení		Procentní podíl (%)	0	25 %	ČTVRT LETÍ	2026	výzkumné organizace sdílejí výzkumná zařízení. - přístup k finanční a nefinanční podpoře pro výzkumné organizace v souvislosti s výsledky výše uvedeného pravidelného hodnocení.
280	Investice č. 5. Zřízení a zprovoznění kompetenčních center	Milník	Zřízení kompetenčních center	5 Zřizuje se pět kompetenčních center				ČTVRT LETÍ	2022	S cílem řešit tematickou rozdílnost výzkumných, vývojových a inovačních organizací se vyhláší konkurenční výzva pro výběr pěti složitých projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Režim financování

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										se nazývá „kompetenční centrum“. Na základě předložených návrhů projektů se na základě konkurenční, otevřené a transparentní výzvy organizované ministerstvem pro výzkum, digitalizaci a inovace zřídí pět kompetenčních center, jedno pro každou misi programu Horizont. Účelem je koordinovaným způsobem provádět mise programu Horizont Evropa na vnitrostátní úrovni a řešit tematickou rozdílnost. Kompetenční centra se vybírají na základě: - komplexní a aplikační projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací navržené konsorcií veřejných a soukromých organizací pro výzkum, vývoj a inovace, včetně malých a středních podniků, které společně provádějí strategický program výzkumu a inovací odpovídající misi z programu

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Horizont Evropa a poskytují řešení v oblasti výzkumu, vývoje a inovací místním komunitám. - Hlavními hodnotícími kritérii pro výběr financovaných návrhů jsou vědecká hodnota projektu, jeho úroveň excelence a soudržnost navrhovaného výzkumného programu se strategickým programem výzkumu misí programu Horizont Evropa – jedno pro každou misi v rámci programu Horizont Evropa. - Správní kapacita, zkušenosti a kvalita plánu řízení projektu se rovněž posuzují během procesu hodnocení projektu prováděného s mezinárodními odborníky. Komplementarita členů konsorcia a dosavadní zkušenosti se spoluprací jsou rovněž kritérii, která mají být použita ve výběrovém řízení. - Způsobilými činnostmi jsou

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										výzkumné a inovační činnosti, modernizované výzkumné vybavení, činnosti v oblasti šíření informací a podpůrné činnosti (studie týkající se provádění jednotlivých misí v Rumunsku), náklady související s právy duševního vlastnictví. - mapování zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, včetně vybavení a infrastruktur, souvisejících s tematickými oblastmi misí, které mají být rovněž modernizovány a využívány společně žadateli. - Způsobilý rozpočet v maximální výši 5 milionů EUR na projekt a s minimálním počtem 5 partnerů (5 veřejných organizací pro výzkum, vývoj a inovace +5 soukromých organizací pro výzkum, vývoj a inovace). Maximální rozpočet pro malé a střední podniky činí 200 000 EUR a maximální rozpočet pro veřejnou organizaci

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pro výzkum, vývoj a inovace činí 500 000 EUR. Malé a střední podniky spolufinancují výzkumné a inovační činnosti 25 %. - Spolupráce s veřejnými orgány na různých úrovních správy a občanskou společností za účelem provádění řešení v oblasti výzkumu, vývoje a inovací souvisejících s misemi programu Horizont Evropa. Veřejné orgány jsou jako takové zapojeny jako třetí strany, aniž by byly přímo propojeny s výzkumným konsorciem kompetenčního centra, a patří mezi příjemce některých produktů/služeb/řešení určených výzkumným pracovníkem z kompetenčních center. Cílem každého vybraného centra kompetencí je podpořit do roku 2026 nejméně tři přihlášky nad prahovou hodnotou pro program Horizont Evropa.

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
281	Investice Zřízení zprovoznění kompetenčních center	Cílová	Rozpočet přilákaný centry kompetencí ze soukromých výzkumných, vývojových a inovačních projektů		Milionů EUR	0	1,25	ČTVRT LETÍ	2025	1,25 milionu EUR ze soukromého sektoru na spolufinancování činností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím kompetenčních center (každý malý a střední podnik investuje 25 % obdrženého rozpočtu jako součást svého vlastního příspěvku); Velké podniky jsou rovněž způsobilé k účasti v kompetenčních centrech.
282	Investice Rozvoj mentorských programů programu Horizont Evropa	Cílová	Poukázky poskytnuté v rámci mentorského programu Horizont Evropa		Číslo	0	500	ČTVRT LETÍ	2026	Ministerstvo pro výzkum, digitalizaci a inovace poskytne 500 poukázek žadatelům, kteří předloží návrh projektu ve výzvách k podávání žádostí v rámci programu Horizont Evropa a kteří prošli fází způsobilosti (a nad prahovou hodnotou pro jedno hodnotící kritérium ve výši 10 000 EUR) na: - vypracování návrhů projektů, - výměna zaměstnanců - účast na zprostředkovatelských akcích

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- využívání extrémní lehké infrastruktury – jaderná fyzika S cílem zajistit soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) nejsou výzkumné činnosti související s činnostmi/aktivy na seznamu vyloučených subjektů způsobilé.
283	Investice č. 7. Posílení excelence a podpora účasti Rumunska na partnerstvích a misích programu Horizont Evropa	Cílová	Počet podepsaných smluv financování výzkumu		Číslo	0	55	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 55 smluv o financování výzkumu musí být podepsáno takto: (i) nejméně 35 smluv spolufinancuje výzkumné projekty doporučené pro financování v rámci evropských partnerství a misí EU s maximálním rozpočtem 300 000 EUR na každého rumunského partnera; (ii) až 10 smluv na financování doplňkových projektů s cílem zvýšit dopad projektů Horizont Evropa a Horizont 2020, které jsou již financovány, s maximálním rozpočtem

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										1 000 000 EUR na projekt; a pokud (iii) až 10 smluv na financování projektů budování kapacit v oblasti lidských zdrojů v součinnosti s vnitrostátními programy/POCIDIF s maximálním rozpočtem 500 000 EUR na projekt. Všechny smlouvy poskytují doplňkové financování na projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v souvislosti s výzkumnými, vývojovými a inovačními projekty, které byly doporučeny k financování v rámci evropských partnerství a misí EU a byly posuzovány globálně na evropské úrovni na základě pravidel programu Horizont 2020 a programu Horizont Evropa, přičemž upřednostňují ekologická nebo digitální pravidla. Smlouvy o financování výzkumu se

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										podepisují samostatně s každým rumunským partnerem zapojeným do konsorcií partnerství EU nebo mise EU s cílem zvýšit úspěšnou účast v partnerstvích v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v programu Horizont Evropa. Druhy způsobilých činností, které mají být financovány pro všechny typy projektů, jsou: - Základní výzkum; - Průmyslový výzkum; - Experimentální vývoj; - Studii proveditelnosti; - Inovační činnost; Aby byl zajištěn soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01), jsou z způsobilosti vyloučeny činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací týkající se činností/aktiv uvedených na seznamu vyloučení.
284	Investice	8.	Financované			0	100	ČTVRT	2023	100 projektů vedených předními

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
	Rozvoj programu pro přilákání vysoce specializovaných lidských zdrojů ze zahraničí do činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací		projekty vedené mezinárodním i výzkumnými pracovníky					LETÍ	mezinárodními výzkumnými pracovníky je financováno prostřednictvím systému financování. Veřejná otevřená výzva k podávání kandidatur bude vyhlášena v roce 2022 a kandidáti budou vybráni na základě řady kritérií kvality. Vybrání výzkumní pracovníci zvýší výzkumnou kapacitu organizace pro výzkum, vývoj a inovace a zvýší institucionální výkonnost hostitelské organizace. Kritéria pro výběr výzkumných projektů zahrnují: a) výzkumný pracovník se sídlem mimo Rumunsko, který alespoň po dobu posledních tří let prováděl výzkum mimo Rumunsko; b) doktorát získaný nejmeně 3 roky před datem žádosti o grant; c) má prokázanou schopnost nezávisle přilákat konkurenční financování od svých

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										koordinujících výzkumných týmů, včetně doktorandských studentů (zvláštní podmínky způsobilosti hlavního výzkumného pracovníka se uvedou v souboru informací); d) koordinuje projektový grant a finanční prostředky a přijímá rozhodnutí o přidělování zdrojů; Zveřejňuje nezávisle jako první autor a/nebo autor korespondenta; e) budovat práci týmu a dohlížet na ni, včetně doktorandů a postdoktorandských výzkumných pracovníků; f) má přístup do jiných oblastí a zařízení pro provádění výzkumu. Nejvyšší výzkumný pracovník působí v hostitelské instituci nejméně 75 % období, na které se grant vztahuje, a je zaměstnán hostitelskou institucí po dobu trvání projektu.“ Aby byl zajištěn soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										(2021/C58/01), jsou z způsobilosti vyloučeny činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací týkající se činností/aktiv uvedených na seznamu vyloučení.
285	Investice č. 9. Podpora držitelům osvědčení o vynikající kvalitě získaných v rámci individuální stipendijní ceny Marie Skłodowska Curie	Cílová	Příjemci pečeti excelence Marie Skłodowska Curie		Číslo	0	10	ČTVRT LETÍ	2023	Nejméně deset příjemců pečeti excelence Marie Skłodowska Curie pro vynikající individuální stipendia obdrží grant na provádění výzkumných projektů Horizont 2020 a Horizont Evropa. Vzhledem k tomu, že projekty již byly vyhodnoceny a obdržely certifikát pečeti excelence (což je kritéria způsobilosti), granty se vyberou podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ na základě otevřeného a transparentního výzvy k vyjádření zájmu. Aby byl zajištěn soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01), jsou z způsobilosti vyloučeny činnosti v oblasti

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
286	Investice č. 10. Zřízení a finanční podpora vnitrostátní sítě osmi regionálních středisek profesního poradenství v rámci Talentové platformy Evropského výzkumného prostoru	Milník	Síť veřejných univerzit, které hostí a zprovozňují 8 středisek pro profesní orientaci ve výzkumu	Zadání zakázky veřejným univerzitám, které mají zájem o umístění a zprovoznění 8 středisek pro profesní orientaci ve výzkumu					2023	výzkumu, vývoje a inovací týkající se činností/aktiv uveřejněných na seznamu vyhlášení. Ministerstvo pro výzkum, digitalizaci a inovace vyhlásí konkurenční výzvu k výběru sítě osmi veřejných univerzit, které mají zájem hostit a zprovoznit 8 středisek pro profesní orientaci ve výzkumu. Centra se budou zabývat potřebami vědecké obce ze všech rumunských regionů (centra jsou umístěna na univerzitách, ale služby jsou nabízeny regionálním komunitám). Regionální střediska pro orientaci výzkumných pracovníků mají tyto úlohy: - Poskytuje poradenství pro volbu povolání výzkumným pracovníkům a 90 % příjemců těchto služeb je spokojeno s obdrženými službami; - pracovat na podpoře vnitrostátního systému výzkumu, vývoje a inovací,

Pořadové M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										mimo jiné vytvářením přímých synergií s investicí 4.4 a 100 grantů, které budou financovány a vedeny špičkovými mezinárodními výzkumnými pracovníky. - pracovat jako síť a stát se jediným kontaktním místem pro kariéru ve výzkumu. Jedná se o nástroj pro provádění reforem kariéry ve výzkumu (např. sledování počtu výzkumných, vývojových a inovačních organizací, které schválily chartu a kodex výzkumných pracovníků a pomáhají organizacím, které chtějí zahájit postup pro HRS4R). - Pracovat na integrovaném balíčku s rozsáhlým zaměřením programu na vědu se společností a pro společnost (8 složek se zaměřuje na různé cílové skupiny od mladých žáků po studenty a místní komunity), který je

Pořadové číslo M.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										spojen s profesní orientací ve výzkumu, a zároveň podporovat výsledky rumunského výzkumu ve společnosti, zvyšovat povědomí o přínosech vědy a přilákat mladé lidi k profesní dráze ve výzkumu.
287	Investice č. 10. Zřízení a finanční podpora vnitrostátní sítě osmi regionálních středisek profesního poradenství v rámci Talentové platformy Evropského výzkumného prostoru	Cílová	Výzkumní pracovníci, kteří využili služeb středisek profesního poradenství		Číslo	0	450	ČTVRTLETÍ	2026	450 výzkumných pracovníků využívá služeb středisek profesního poradenství. Ministerstvo pro výzkum, digitalizaci a inovace vyhlásí konkurenční výzvu k výběru sítě osmi veřejných univerzit, které mají zájem hostit a zprovaznit 8 středisek pro profesní orientaci ve výzkumu.

J. SLOŽKY Č. 10: MÍSTNÍ FOND

Tato složka plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami souvisejícími s územními a sociálními rozdíly v městských a venkovských oblastech, jakož i s městskou mobilitou.

Cílem této složky je podpořit městskou a venkovskou transformaci využíváním ekologických a digitálních řešení. Reformy podporující investice zahrnují regulační změny na podporu přístupu funkčních městských a venkovských oblastí prostřednictvím realizace metropolitních oblastí a správních konsorcií s cílem zlepšit přístup k místním veřejným sociálním službám, vzdělávání, zdravotní péči, bydlení a lepšímu územnímu plánování. Složka zahrnuje rovněž reformy udržitelné městské mobility a měla by být vnímána v souvislosti se složkou „udržitelná doprava“. Investice podporované těmito reformami se týkají výstavby ubytovacích zařízení pro zranitelné mladé lidi, zdravotnické a vzdělávací pracovníky, obnovy vozového parku veřejné dopravy, infrastruktury pro zelenou a bezpečnější dopravu, modernizace místních veřejných budov a přípravy/aktualizace dokumentů územního plánování a urbanistického plánování v digitálním formátu.

Reformy a investice přispějí k plnění jemu určených doporučení (doporučení pro jednotlivé země), která byla Rumunsku sdělena v letech 2019 a 2020, pokud jde o potřebu: i) „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na udržitelnou dopravu a infrastrukturu digitálních služeb“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020) a zároveň „zohlednit regionální rozdíly“ (doporučení pro zemi č. 4, 2019); II) „poskytovat odpovídající řešení nahrazování příjmů a rozšířit opatření sociální ochrany a přístup k základním službám pro všechny“ (doporučení pro zemi č. 2, 2020) a „zvýšit pokrytí a kvalitu sociálních služeb (doporučení pro zemi č. 3, 2019); III) „zlepšit kvalitu a účinnost veřejné správy a předvídatelnost rozhodování“ (doporučení pro zemi č. 4, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu

Cílem reformy je zlepšit podmínky mobility v městských a venkovských oblastech, snížit emise skleníkových plynů z dopravy a zvýšit bezpečnost silničního provozu v městských oblastech prostřednictvím digitálních a ekologických dopravních řešení.

Reforma se provede vstupem v platnost právních předpisů pro udržitelnou městskou mobilitu a prováděním plánů udržitelné městské mobility na nižší než celostátní úrovni. Právní předpisy zahrnují opatření na podporu obnovy vozového parku veřejné dopravy čistými vozidly, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zajištění minimálních vnitrostátních norem kvality. Zavazuje městské obce, aby řešily znečištění ovzduší na úrovni měst a funkčních oblastí přijetím řady dopravních politik, jako je vytvoření nízkoemisních zón a pobídky k využívání alternativních dopravních prostředků. V neposlední řadě stanoví pokyny, kterými se musí městské obce řídit při vypracovávání plánů udržitelné městské mobility, a pověřuje národní orgán ad hoc v rámci ministerstva pro rozvoj, místní práce a správu, který podle potřeby poskytuje podporu.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026. Jak právní předpisy, tak vnitrostátní orgán podporující vypracování plánů udržitelné městské mobility vstoupí v platnost do 31. prosince 2022.

Investice 1 Udržitelná městská mobilita

Cílem této investice je zlepšit přístup k udržitelným a bezpečným řešením mobility v městských a venkovských oblastech.

Investice zlepší dopravní infrastrukturu, zajistí její environmentální udržitelnost prostřednictvím nových vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi a vybuduje dalších 5600 dobíjecích stanic pro elektrická vozidla na místní/metropolitní úrovni. Investice se rovněž skládají z inteligentních dopravních systémů a další infrastruktury informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu, snížit dobu cestování a dopravní přetížení. Investice přispějí ke zvýšení podílu cest využívajících místní veřejnou dopravu vozidly s nulovými emisemi (autobusy, trolejbusy používající motor s nulovými emisemi nebo baterii, tramvaje) na 60 % v roce 2025 oproti 45,4 % v roce 2019. Stejně tak by po provedení investic do dobíjecích stanic pro elektrická vozidla mělo Rumunsko celkem nejméně 22415 dobíjecích stanic financovaných z různých zdrojů, včetně národního plánu pro oživení a odolnost. Investice jsou rovněž založeny na povinném sladění se schváleným nebo připravovaným plánem udržitelné městské mobility/integrovaným udržitelným rozvojem/obecným městským plánem, který zajistí pokrytí službami mobility ve funkční a příměstské oblasti, stanovení priorit a podporu veřejné dopravy v místní dopravě plánováním preferenčních tras a pruhů pro autobusy na nejběžnějších/přetížených tepenách a má smlouvu o veřejných službách s hospodářskými subjekty v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1370/2007.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
288	Reforma 1. Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	Milník	Vstup v platnost právních předpisů v oblasti udržitelné městské mobility	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativního aktu o udržitelné městské mobilitě				ČTVRT LETÍ	2022	Právní předpisy pro udržitelnou mobilitu zahrnují: - opatření na podporu obnovy vozového parku veřejné dopravy s čistými vozidly a zajištění minimálních vnitrostátních norem kvality a přístupu k veřejné dopravě; - vypracování příručky pro vypracování plánů udržitelné městské mobility v souladu se strategií pro udržitelnou a inteligentní mobilitu C(2020) 789/2020 (sdělení Komise) a posuzování a ověřování kvality plánů udržitelné městské mobility - ustanovení zavazující městské obce k vytvoření nízkoemisních zón,

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cí I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										preferenčních tras (včetně jízdních pruhů pro autobusy) pro čistou veřejnou dopravu; - opatření ke snížení rizika pro bezpečnost silničního provozu na městské úrovni a opatření, která umožní omezit prostor pro soukromé automobily a provádění a monitorování politik parkování na místní úrovni; - opatření, která umožňují rozvoj infrastruktury na podporu bezpečného a zabezpečeného využívání veřejné dopravy, jízdních kol a chůze; - opatření umožňující zavedení intermodálních uzlů k usnadnění dopravy ve funkční městské oblasti/metropolitní oblasti. Právní předpisy budou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vypracovány v souladu s: - ustanovení evropského nařízení č. 1370/2007, evropského nařízení o obecné bezpečnosti (EU) (2019/2144), které vstoupí v platnost dne 6. července 2022; - Městská politika Rumunska, která zahrnuje ustanovení o hustotě obyvatelstva (zajištění účinnosti veřejné dopravy) a o dostupnosti dopravních služeb pro obyvatelstvo (procento obyvatelstva, které je vzdáleno méně než 0,5 km od spoje veřejné dopravy s maximální četností 20 minut); - minimálních standardů služeb pro hromadnou veřejnou dopravu bude dosaženo novelizací/dodatky k zákonu č. 92/2007 o

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										veřejných službách v přepravě cestujících ve správních a územních jednotkách; - reformy bezpečnosti silničního provozu a regionální a městské mobility zavedené v rámci složky udržitelné dopravy (mílníky 65–68).
289	Reforma 1. Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	Mílník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se zřizuje struktura pro poskytování technické pomoci pro vypracování zavedených a funkčních plánů udržitelné	Ustanovení ministerské vyhlášky o vstupu platnosti struktura poskytování technické pomoci pro vypracování plánů udržitelné městské mobility				ČTVRT LETÍ	2022	Zřizuje se národní orgán pod dohledem ministerstva pro rozvoj, veřejné práce a správu a v koordinaci s příslušnými ministerstvy, jako je ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí, a odpovídá za podporu měst při vypracovávání plánů udržitelné městské mobility a posuzování a ověřování kvality plánů udržitelné městské mobility. Ústřední veřejná správa podporuje města při

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			městské mobility							vypracování/aktualizaci plánů udržitelné městské mobility pořádáním pravidelných setkání národní skupiny pro optimalizaci plánů udržitelné městské mobility v Rumunsku, které pořádá ministerstvo pro rozvoj, veřejné práce a správu a na nichž se setkávají příslušní aktéři (zástupci ústřední, místní veřejné správy, akademické obce, soukromého prostředí, nevládních organizací).
290	Reforma 1. Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	Mílník	Podpis všech smluv o veřejných službách, jejichž platnost	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2026	Podpis všech smluv o veřejných službách, jejichž platnost skončí v letech 2021–2026 na základě otevřených nabídkových řízení na úrovni župních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			skončí mezi lety 2021 a 2026, pro 40 okresů							rezidencí, při dodržení minimálních norem pro služby hromadné veřejné dopravy na vnitrostátní úrovni, aby ve druhém čtvrtletí roku 2026 mělo všechny 40 hlavních měst žup i nadále smlouvy o veřejné dopravě.
291	Reforma 1. Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	Cílová	Snížení emisí látek znečišťujících ovzduší		kt CO ₂ ekv. (základní rok 1990)	266 371	159 823	ČTVRT LETÍ	2026	Cíl kvantifikuje snížení látek znečišťujících ovzduší, jak je plánováno v národním programu omezování znečištění ovzduší. Na úrovni Národní agentury pro ochranu životního prostředí (NEPA) je národní soupis emisí skleníkových plynů spravován jako součást mechanismu EU pro monitorování emisí skleníkových plynů. Parametrem týkajícím se historické úrovně použitých emisí skleníkových plynů jsou emise skleníkových

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										plynů ze silniční dopravy. Navrhovaným cílem pro snížení emisí skleníkových plynů je vnitrostátní cíl pro snížení emisí do roku 2030, respektive snížení celkových emisí skleníkových plynů o 40 %. Na úrovni roku 2019 se na celkových národních emisích skleníkových plynů podílí odvětví vnitrostátní dopravy přibližně 17 %. Cíl se rovněž určí na základě sítě pevných bodů pro monitorování kvality ovzduší ve městech vytvořené Ministerstvem životního prostředí.
292	Reforma 1. Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou	Cílová	Snížení počtu osob usmrcených nebo vážně zraněných v		Procentní podíl (%)	100 %	75 %	OTÁZKA A Č. 1	2026	Cílem je kvantifikovat opatření ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu v městském prostředí. Cílem je snížit

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	mobilitu		důsledku dopravních nehod v městských obcích o 25 % ve srovnání s referenčním rokem 2019							počet osob usmrcených nebo vážně zraněných při dopravních nehodách v městských obcích v roce 2025 o 25 % oproti výchozímu stavu v roce 2019. Cíl je v souladu s cílem stanoveným v návrhu aktualizace národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která předpokládá 50 % snížení počtu osob vážně zraněných nebo usmrcených v důsledku dopravních nehod do roku 2030.
293	Reforma 1. Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	Cílová	20 % nárůst celkového ročního objemu cestujících využívajících veřejnou dopravu v roce 2026		Počet cestujících využívajících veřejnou dopravu	1 763 000 000	2 115 600	ČTVRT LETÍ	2026	Cíl se týká zvýšení objemu cestujících využívajících místní veřejnou dopravu v roce 2025 o 20 % ve srovnání s rokem 2019. Byl by výsledkem zvýšení počtu vozidel určených pro veřejnou dopravu na místní úrovni ve spojení s opatřeními, která mají

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			ve srovnání s rokem 2019							odrazovat od používání soukromých vozidel,
294	Investice č. 1. Udržitelná městská mobilita	Mílník	Podpis smluv o obnově vozového parku veřejné dopravy (zadávání veřejných zakázek na čistou vozidla)	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Režim financování stanoví kritéria a podmínky, které musí být splněny pro financování pro příjemce, kteří budou vybráni prostřednictvím otevřeného a transparentního výzvy k předkládání návrhů, která zahrnuje mimo jiné tyto specifikace: - Povinné sladění investic se schváleným nebo připravovaným plánem udržitelné městské mobility/integrovaným udržitelným rozvojem/obecným městským plánem; - Zajištění pokrytí službami mobility ve funkční a příměstské oblasti. Zajistit stanovení priorit a podporu veřejné dopravy v místní

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										dopravě plánováním preferenčních tras a pruhů pro autobusy na nejčastějších/přetížených tepenách; - Má smlouvu o veřejných službách s hospodářskými subjekty v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1370/2007; - Povinná klasifikace zakoupených vozidel podle ustanovení evropského nařízení o obecné bezpečnosti – nařízení o obecné bezpečnosti (2019/2144), které vstoupí v platnost dne 6. července 2022. - Kritéria pro financování výhradně vozidel s nulovými emisemi: autobusy, trolejbusy používající motor s nulovými emisemi nebo baterie, tramvaje a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										minibusy. Přednost mají investice prováděné ve funkčních městských nebo venkovských oblastech.
296	Investice č. 1. Udržitelná městská mobilita	Cílová	Další vozidla s nulovými emisemi (autobusy, trolejbusy používající motor s nulovými emisemi nebo baterie, tramvaje a minibusy) (počet vozidel)		Číslo	1 618	2 753	ČTVRT LETÍ	2026	Cíl se týká počtu dalších vozidel s nulovými emisemi, která jsou v provozu v městských oblastech (včetně minibusů, které by mohly být zakoupeny i pro venkovské oblasti): počet autobusů, tramvají, trolejbusů používajících motor s nulovými emisemi nebo bateriových a minibusů – 1135 nových čistých vozidel s nulovými výfukovými emisemi (200 autobusů. Elektrické autobusy/vodík 12–18 m, 515 elektrických autobusů/vodík 10 m, 50 Tramů, 50 kusů. Trolejbusy 12–18 m, 320 elektrických/vodíkových

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
297	Investice č. 1. Udržitelná městská mobilita	Cílová	Zvýšení podílu cest v administrativních územních jednotkách se službami místní veřejné dopravy využívajícími vozidla s nulovými emisemi (autobusy, trolejbusy používající motor nebo baterii s nulovými emisemi, tramvaje) ve srovnání s rokem		Procentní podíl (%)	45,4 % [2019]	60 %	ČTVRT LETÍ	2026	minibusů). Cíl se týká procentního podílu cestování veřejnou dopravou s nulovými emisemi na místní úrovni z celkových cest místní veřejnou dopravou (60 % v roce 2025 oproti 45,4 % v roce 2019).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
298	Investice č. 1. Udržitelná městská mobilita	Mílník	Podpis smluv na poskytování infrastruktury ITS/jiných informačních a komunikačních technologií	Podpis smluv				ČTVRTLETÍ	2022	Režim stanoví kritéria a podmínky, které musí být splněny pro financování pro příjemce, kteří budou vybráni prostřednictvím otevřeného a transparentního výzvy k předkládání návrhů, která zahrnuje mimo jiné tyto specifikace: - Povinné sladění investic s plánem udržitelné městské mobility/integrovaným udržitelným rozvojem/obecným městským plánem, který byl schválen; - Zajištění pokrytí službami mobility ve funkční a příměstské oblasti. Zajistit stanovení priorit a podporu veřejné dopravy v místní dopravě plánováním preferenčních tras a pruhů pro autobusy na nejčastějších/přetížených

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cí I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										tepenách; Následující opatření jsou způsobila v rámci inteligentních dopravních systémů (v souladu s oblastí intervence 076 – Digitalizace městské dopravy) - Inteligentní řízení dopravy - Nabíjecí řešení - Integrovaná inteligentní parkovací řešení - Střediska řízení dopravy - Systémy varování před přízrůbáním rychlosti - Bezpečnostní systémy pro pracovní prostor - Propojený semaforový systém - Sledování doby trvání cesty a rychlosti - Vážící systémy v pohybu

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										- Přednostní signál pro použití nouzových vozidel - Dynamické značky zpráv - Plánovač cest pro veřejnou dopravu. - Integrované informační systémy pro cestující Další typy infrastruktur IKT (ve městech a obcích) – koncepce inteligentních měst/inteligentních vesnic jsou rovněž způsobilé v souvislosti s technologickým vývojem (v souladu s oblastí intervence 021b Rozvoj vysoce specializovaných podpůrných služeb a zařízení pro orgány veřejné správy a podniky), jako

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cí I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jsou: - Používání dronů ke kontrole oblastí nebo rizikových situací (horských oblastí). - Středisko pro sledování situace v reálném čase ve městě - Inteligentní systémy řízení pro systémy zeleného prostoru. - Rozšíření systému WiFi na veřejných prostranstvích. - Inteligentní městský nábytek. - Systém monitorování a bezpečnosti veřejných prostor. - Zhodnocení cílů kulturního dědictví prostřednictvím digitální digitalizace nebo rekonstrukce - Jednotné kontaktní místo pro podniky. - Platforma pro přilákání investic.

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Platforma pro komunikaci s občany a vytváření komunitních iniciativ - Inovační centra místních komunit - Rozvoj nebo modernizace infrastruktury odborného vzdělávání a přípravy. - Digitalizace vzdělávacího systému. - Metropolitní databáze GIS. - Platforma otevřených dat - Virtuální úředník. - „Cloudové“ služby - Platforma digitálních veřejných služeb. - Systémy registrace a vydávání dokumentů - Městské datové centrum a monitorování stavu města v reálném čase. - Aplikace pro města (aplikace pro informování občanů a identifikaci problémů na místní úrovni).

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cí I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										- On-line placení daní. - On-line systém plánování - internetové stránky, které umožňují zakódovat občany online na různých přepážkách APL. - Informační kiosky veřejné služby. - Online platforma a/nebo mobilní aplikace pro mapování spotřeby energie na úrovni čtvrti nebo města. - Inteligentní elektrizační soustava, která může být zaváděna v různých oblastech kolektivního bydlení (inteligentní rozvodná síť). - Automatizace zavlažovacích systémů pro zeleň - „Inteligentní“ hygienická infrastruktura. - Sledování stavu technické a obecní infrastruktury a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
299	Investice č. 1. Udržitelná městská mobilita	Cílová	Správní územní jednotky s vyvinutými/rozšířenými systémy v provozu – Inteligentní dopravní systémy a elektronické jízdenky/jiné infrastruktury IKT		Číslo	0	246	ČTVRT LETÍ	2024	spotřeby v reálném čase. Počet správních územních jednotek vyvinutými/rozšířenými systémy, které jsou v provozu – Inteligentní dopravní systémy a elektronické jízdenky/jiné infrastruktury IKT, v souladu s požadavky mílníku 298.
300	Investice č. 1. Udržitelná městská mobilita	Cílová	Správní územní jednotky s vyvinutými/rozšířenými systémy, které jsou funkční – Inteligentní		Číslo	246	491	ČTVRT LETÍ	2026	Počet správních územních jednotek vyvinutými/rozšířenými systémy, které jsou v provozu – Inteligentní dopravní systémy a elektronické jízdenky/jiné infrastruktury IKT, v souladu s požadavky

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			dopravní systémy a elektronické jízdenky/jin é infrastruktura ry IKT)							mílníku 298.
301	Investice č. 1. Udržitelná městská mobilita	Mílník	Podpis smluv na výstavbu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Režim stanoví kritéria a podmínky, které musí být splněny pro financování pro příjemce, kteří budou výběr prostřednictvím otevřené a transparentní výzvy k předkládání návrhů, která zahrnuje mimo jiné tyto specifikace: - Povinné sladění investic se schváleným nebo připravovaným plánem udržitelné městské mobility/integrovaným udržitelným rozvojem/obecným městským plánem; - Zajištění pokrytí službami mobility ve funkční a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příměstské oblasti. Zajistit stanovení priorit a podporu veřejné dopravy v místní dopravě plánováním preferenčních tras a pruhů pro autobusy na nejčastějších/přetížených tepenách; - Uzavření smlouvy o veřejných službách s hospodářskými subjekty v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1370/2007. Do roku 2026 zajistí župní města (včetně každého odvětví v Bukurešti) rozvoj nejméně 40 dobíjecích stanic pro elektrická vozidla přístupných pro veřejnou/správní územní jednotku.
303	Investice č. 1. Udržitelná	Cílová	Dodatečný počet		Číslo	0	5 600	ČTVRT LETÍ	2026	Počet dobíjecích stanic pro elektrická vozidla v

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cí I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	městská mobilita		dobíjecích stanic pro elektrická vozidla							provozu.

J.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma č. 2: Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci měst

Cílem reformy je umožnit lidem žijícím v městských oblastech, včetně okrajových/periferních komunit, lepší přístup ke kvalitním službám, jako je mobilita, bydlení a další veřejné služby poskytované na místní úrovni.

Reforma vymezuje rámec, jehož prostřednictvím mají městská centra a příměstské oblasti koordinovat svou činnost, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat kvalitní a integrované služby a zlepšovat životní úroveň svých občanů. Dvěma hlavními pilíři reformy jsou zákon o metropolitních oblastech a rumunský rámec městské politiky. Zákon definuje funkční městské oblasti a jejich hlavní povinnosti (konkrétně mobilitu, bydlení a územní plánování); zřizuje subjekty pro řízení a koordinaci politických iniciativ a investic na funkční městské úrovni; zajišťuje jejich fiskální kapacitu prostřednictvím transparentních a předvídatelných rozpočtových zdrojů; a umožňuje společné zadávání veřejných zakázek na poskytování zboží a služeb na funkční městské úrovni. Rámec je základem pro vytvoření funkčních městských oblastí a dále vymezuje výlučnou odpovědnost na místní úrovni, jakož i odpovědnost sdílenou s centrální úrovní.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026. Zákon o metropolitních oblastech a rumunský rámec městské politiky se schválí a vstoupí v platnost do 30. června 2022 a do 31. prosince 2022.

Reforma č. 3: Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci venkova: zřízení správních konsorcií ve funkčních venkovských oblastech

Cílem reformy je umožnit lidem žijícím ve venkovských oblastech, včetně okrajových/periferních komunit, lepší přístup ke kvalitním službám, jako je mobilita, bydlení a další veřejné služby poskytované na místní úrovni.

Cílem reformy je integrovat poskytování politik a služeb napříč územními celky správy venkova s cílem zlepšit životní podmínky v méně náročných oblastech⁴⁸. Změny správního řádu zejména umožní zřízení správních konsorcií ve funkčních venkovských oblastech, které jsou sousedícími venkovskými správními jednotkami, které jsou hospodářsky a sociálně integrované a čelí podobným výzvám a příležitostem pro jejich rozvoj (jako je blízkost ke společným přírodním zdrojům, vystavení stejným strukturálním otřesům). Změny navíc vymezí soudní režim a odpovědnost funkčních venkovských oblastí; zřizuje orgány pro řízení a koordinaci politických iniciativ a investic na úrovni funkční venkovské oblasti; zajistit jejich fiskální kapacitu prostřednictvím transparentních a předvídatelných rozpočtových zdrojů; a umožnit plnou digitální integraci veřejných služeb poskytovaných správními jednotkami, včetně využívání společného zadávání veřejných zakázek na poskytování zboží a služeb, na úrovni funkčních venkovských oblastí.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026. Změny správního řádu umožňující vytvoření správních konsorcií ve funkčních venkovských oblastech vstoupí v platnost dne 31. prosince 2022.

⁴⁸Územní správní jednotky jsou definovány jako „venkovské“ podle Metodické příručky pro územní typologie – vydání z roku 2018 (známé také jako metodika DEGURBA) nebo podle rozšířené klasifikace malých regionů ze strany OECD (Fadic, M. a kol. (2019), „Classifying small (TL3) regions based on metropolitan population, lowhus and remoteness“, pracovní dokumenty OECD o regionálním rozvoji, č. 2019/06, OECD [Publishing, Paříž](https://doi.org/10.1787/b902cc00-en), <https://doi.org/10.1787/b902cc00-en>).

Reforma č. 4: Zlepšení kvality bydlení

Cílem této reformy je snížit závažnou deprivaci v oblasti bydlení pro zranitelné kategorie a skupiny, zejména pro osoby z marginalizovaných komunit v městských a venkovských oblastech.

Reforma se provede vstupem v platnost legislativního aktu, který zajistí provádění národní strategie pro bydlení a jejího akčního plánu, mimo jiné prostřednictvím mechanismů, jako jsou metropolitní oblasti a správní konsorcia. Tyto dokumenty budou rovněž doplněny mapováním potřeb v oblasti bydlení, zejména v marginalizovaných komunitách a skupinách, včetně neformálních osad v městských a venkovských oblastech. Reforma zajistí doplňkovost se stávajícími nebo budoucími investicemi integrovaných středisek Společenství (tj. poskytováním vzdělávacích, sociálních a základních zdravotnických služeb) financovanými z ESF+ a budoucí politiky soudržnosti a nepovede k sociální segregaci.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026. Legislativní akt k zajištění provádění národní strategie a akčního plánu pro bydlení bude přijat a vstoupí v platnost do 30. června 2022.

Reforma č. 5: Rozvoj systému plánování – Kodex územního plánování, urbanismu a stavebnictví

Cílem reformy je zlepšit celkové územní plánování zjednodušenými a digitalizovanými dokumenty a postupy územního plánování, lepším přístupem k dokumentům územního plánování a jejich transparentností a větším využíváním energeticky účinných a udržitelných řešení ve stavebnictví.

Reforma se provede vstupem v platnost Kodexu územního plánování měst. Kodex zavede zjednodušení a harmonizaci způsobu vykazování, aktualizace a provedení územních a všeobecných městských plánů do zeměpisných informačních systémů, jakož i opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím závazných stavebních norem ve všech správních územních jednotkách a ve funkčních městských a venkovských oblastech. Kodex rovněž obsahuje ustanovení v aktualizovaných dokumentech územního plánování, jejichž cílem je zkrácení doby dojíždění a zkrácení vzdálenosti pro obyvatelstvo ve funkčních městských a venkovských oblastech. Nová datová platforma jako součást Územního střediska centralizuje standardizované a digitalizované mapy a strategické dokumenty, které jsou základem procesu územního plánování, a poskytuje veřejnosti přístup ke všem plánům, jakož i k nejnovějším dokumentům územního a územního plánování.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026. Kodex územního plánování, územního plánování a výstavby vstoupí v platnost do 31. března 2023 a operační datová platforma umožňující plný digitální přístup k dokumentům územního a územního plánování jako součást Územního střediska bude zprovozněna do 30. června 2023.

Investice 2 Výstavba bydlení pro mládež a odborníky ve zdravotnictví a vzdělávání

Cílem této investice je zlepšit přístup mladých lidí v nouzi a odborníků v oblasti zdravotní péče a vzdělávání poskytujících tyto služby v marginalizovaných komunitách a marginalizovaných skupin ke kvalitnímu bydlení.

Investice spočívá ve výstavbě nových bytových jednotek pro mladé lidi ze zranitelných komunit a skupin v souladu s ustanoveními národní strategie pro bydlení a akčního plánu a je doprovázena opatřeními na podporu sociální a hospodářské integrace cílových skupin. Stejně tak se vybudují domy pro zdravotnické a vzdělávací pracovníky v městských a venkovských oblastech, kde žijí marginalizované komunity a skupiny a kde byl již dříve zjištěn nedostatek v poskytování služeb zdravotní péče a vzdělávání. Nově postavené domy musí splňovat cíl dosáhnout potřeby primární

energie alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 3 Zmírněná obnova veřejných budov s cílem zlepšit poskytování veřejných služeb správními územními jednotkami

Cílem této investice je zlepšit poskytování místních veřejných služeb. Investice financuje mírnou renovaci veřejných budov na místní úrovni. Týká se pouze těch veřejných budov ve městech a obcích, které jsou určeny k poskytování veřejných služeb občanům (např. budovy městské haly, budovy sociálních služeb). Investice spočívá v renovaci 1 015 481 metrů čtverečních ve způsobilých veřejných budovách. Očekává se, že renovace povede k 30 % snížení poptávky po primární energii, jak dokládají certifikáty energetické náročnosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 4 Rozvoj/aktualizace dokumentů územního plánování a územního plánování ve formátu GIS

Cílem této investice je zlepšit digitální přístup k dokumentům územního a územního plánování.

Investice financuje vypracování nebo aktualizaci dokumentů územního plánování a územního plánování, včetně plánů udržitelné městské mobility. Veškerá dokumentace musí být vypracována v digitálním formátu v souladu s Kodexem územního plánování, urbanismu a stavebnictví a potvrzena vnitrostátním podpůrným orgánem. Dokumentace se nahraje na platformu Územního střediska.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

J.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
307	Reforma č. 2. Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci měst – městská politika Rumunska	Milník	Vstup v platnost zákona o metropolitních oblastech	Ustanovení zákona o vstupu zákona o metropolitních oblastech v platnost				ČTVRT LETÍ	2022	Zákon o metropolitních oblastech: - definovat kritéria pro vymezení metropolitních oblastí a jejich politických pravomocí, konkrétně: mobilitu, územní plánování, rozvoj měst, bydlení a další veřejné služby poskytované na místní úrovni, které se zabývají mimo jiné problémy okrajových/okrajových komunit, včetně neformálních osad; - zřídít koordinační orgán na úrovni metropolitní oblasti, který by řídil a dohlížel na provádění politik a investic ve správních územních jednotkách patřících k metropolitní oblasti s cílem zlepšit propojení, územní plánování, rozvoj zelené

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										infrastruktury a přístup k zaměstnání, zdravotnickým službám a vzdělávání, a to i pro osoby v zanedbaných oblastech/periferiích, a rovněž zajistit větší ekonomické příležitosti pro osídlení v příměstských oblastech kolem městského jádra, - zajistit transparentní a předvídatelný rámec (včetně kritérií a metodiky) pro vytvoření rozpočtu každé metropolitní oblasti na základě příspěvků správních jednotek tvořících funkční městskou oblast a v případě potřeby z převodů od ústředních vládních institucí z národních rozvojových programů, které jsou každoročně financovány ze státního rozpočtu, na základě výkonnostních

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										kritérií souvisejících s cíli politiky sledovanými na úrovni každé metropolitní oblasti, umožnit společně zadávání veřejných zakázek na poskytování zboží a služeb na úrovni funkčních oblastí.
308	Reforma č. 2. Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci měst	Milník	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se zřizuje rumunský rámec městské politiky	Ustanovení vlády o vstupu rumunského rámce městské politiky v platnost				ČTVRT LETÍ	2022	Rozhodnutí vlády: - vymezit úlohy a povinnosti veřejných orgánů na vnitrostátní a místní úrovni při provádění rumunské městské politiky - začlenit zásady udržitelného rozvoje, mimo jiné prosazováním řešení inspirovaných přírodou, do dokumentů územního plánování - zprovoznit klíčové ukazatele výkonnosti odvozené z prioritních cílů rumunské městské politiky (tj. lepší mobilita, lepší územní

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										plánování, lepší podmínky bydlení, místní veřejné služby marginalizované/okrajové komunity a přístup k veřejné dopravě) - vytvořit stabilní a předvídatelný mechanismus financování pro provádění městské politiky - podporovat místní spolupráci podněcováním projektů udržitelného rozvoje měst navržených na úrovni funkčních městských oblastí a v souladu s plány udržitelného integrovaného rozvoje měst.
309	Reforma č. 2. Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci měst	Cílová	Zvýšení kvality života v městských oblastech		Procentní podíl (%)	30,7 %	40 %	ČTVRT LETÍ	2026	Cíl se týká vyšší kvality života v městských oblastech s 10 p.b. (tj. zvýšení procentního podílu osob, které kladně reagovaly na tvrzení „Jsem spokojen(a) s tím, že budu žít ve městě: celkem souhlasí“, od 2. čtvrtletí 2020

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										(jako výchozí hodnota) do 2. čtvrtletí 2026, měřeno za použití metody podobné metodice použité pro průzkum kvality života v evropských městech. https://ec.europa.eu/regional-policy/en/information/maps/quality_of_life/ Průzkum se provádí prostřednictvím externího poskytovatele.
310	Reforma č. 3. Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci venkova: zřízení správních konsorcií funkčních venkovských oblastech		Vstup v platnost legislativních aktů, kterým se mění správní řád a zřizují správní konsorcia v sousedních venkovských oblastech nebo převážně venkovskýc	Ustanovení zákona o vstupu legislativních aktů v platnost				ČTVRT LETÍ	2022	Změny správního řádu vytvoří správní konsorcia ve funkčních venkovských oblastech (podle metodiky Degree of Urbanisation (DEGURBA)), která vykazují určitý stupeň hospodářské a sociální integrace a/nebo čelí podobným výzvám a příležitostem pro jejich rozvoj (např. blízkost ke společným přírodním zdrojům, vystavení stejným strukturálním otřesům). Legislativní změny:

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			h územních jednotkách, které existují jako funkční venkovské oblasti.							- Vymezit právní režim a povinnosti správních konsorcií zřízených na základě přístupu založeného na funkční venkovské oblasti s cílem zlepšit účinnost veřejných sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, jakož i podporu osob samostatně výdělečně činných v zemědělství (jako je přístup na trhy a zvýšená spolupráce) a účinnost provádění investic, což povede ke zlepšení územní soudržnosti, integrace venkovských oblastí a udržitelné kapitalizaci přírodního a kulturního dědictví. - Zřídí subjekt odpovídající každému správnímu konsorciu, který bude vykonávat činnosti specifické pro více místních

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										veřejných orgánů a přispívat k provádění strategických cílů zúčastněných veřejných orgánů. Subjekt řídí tyto druhy veřejných služeb: územní a územní plánování; zadávání veřejných zakázek; investice; správa veřejné a soukromé sféry; finanční a účetní; právní předpisy; sociální pomoc; zemědělský rejstřík; matriční rejstřík; katastr. - Zajistit transparentní a předvídatelný rozpočet tvořený příspěvky správních jednotek tvořících správní konsorcia a převody od ústředních vládních institucí na základě transparentních výkonnostních kritérií souvisejících s cíli politiky na úrovni funkční venkovské oblasti - Umožnit plnou digitální integraci veřejných služeb

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										poskytovaných správními útvary a konsorcií s cílem poskytovat veřejné služby občanům a podnikatelům ve zkráceném čase, a to i prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek na poskytování zboží a služeb na úrovni funkčních venkovských oblastí.
311	Reforma č. 3. Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci venkova: zřízení správních konsorcií ve funkčních venkovských oblastech	Cílová	Snížení chudoby a sociálního vyloučení ve venkovských oblastech		Procento	45,4 %	38 %	ČTVRT LETÍ	2026	Snižet míru chudoby a sociálního vyloučení ve venkovských oblastech alespoň o 7,4 procentního bodu podle ukazatele EUROSTAT (ILC_PEPS13) za použití výchozího údaje k roku 2020 ve výši 45,4 %
312	Reforma č. 4. Zlepšení kvality bydlení	Milník	Vstup v platnost legislativních aktů pro provádění	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativních				ČTVRT LETÍ	2022	Legislativní akt zajistí provádění národní strategie a akčního plánu pro bydlení s cílem zlepšit kvalitu bydlení pro zranitelné kategorie a

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			národní strategie bydlení a akčního plánu pro snížení závažné deprivace v oblasti bydlení	o aktu pro provádění národní strategie bydlení a akčního plánu na snížení závažné deprivace v oblasti bydlení						skupiny snižující závažnou deprivaci v oblasti bydlení, zejména pro osoby z marginalizovaných komunit v městských a venkovských oblastech. Strategie a akční plán: - být doprovázeno mapováním potřeb v oblasti bydlení, zejména v marginalizovaných komunitách a skupinách, včetně neformálních osad, v městských a venkovských oblastech (podle aktualizované verze atlasu Marginalizovaných komunit) - zajistit přístup, který zajistí doplňkovost/sladění stávajících nebo budoucích investic integrovaných středisek Společenství (tj. poskytování vzdělávacích, sociálních a základních zdravotnických

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										služeb) financovaných z ESF+ a budoucích fondů politiky soudržnosti. - zajistit doplňkový přístup ke vzdělávání a zdravotnickým službám v marginalizovaných komunitách (jak je uvedeno v aktualizované verzi atlasu Marginalizovaných komunit) - nevedly k sociální segregaci - zajistit možnost využití metropolitních oblastí, správních konsorcií a mezikomunitních rozvojových sdružení pro provádění investic.
313	Reforma č. 4. Zlepšení kvality bydlení	Cílová	Snížený procentní podíl přeplněných bytů		Procento	45,1 %	39 %	ČTVRT LETÍ	2026	Snížená míra přeplněnosti bydlení o 6,1 p.b. podle ukazatele Eurostatu (ILC_LVHO05A) za použití základního údaje k roku 2020 ve výši 45,1 %.
314	Reforma č. 4. Zlepšení kvality	Cílová	Snížené procento		Procento	0	NA 20	ČTVRT LETÍ	2026	Cílem je snížit podíl obyvatelstva žijícího v

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	bydlení		obyvatel žijících v neformálních osadách				%			neformálních osadách nacházejících se ve funkčních městských oblastech a zvýšit jejich integraci do komunit. Počet osob žijících v neformálních osadách s chudými nebo nedostatečnými ubytovacími zařízeními se stanoví postupem mapování vypracovaným v souladu se zákonem o územním a městském plánování.
315	Reforma č. 5. Rozvoj systému plánování – Kodex územního plánování, urbanismu a stavebnictví	Milník	Vstup platnost kodexu územního plánování, územního plánování a výstavby	Ustanovení zákona o vstupu platnost zákoníku územního plánování, územního plánování a výstavby				OTÁZK A Č. 1	2023	Kodex územního plánování, územního plánování a výstavby mimo jiné provádí: - snížení administrativní zátěže, zkrácení lhůt pro vydávání správních aktů, jakož i zavedení nových mechanismů k zajištění účinnějších, digitalizovanějších a kvalitnějších administrativních postupů ve stavebnictví, včetně plánovacích struktur na

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										úrovni funkčních městských oblastí; - aktualizace a provedení všech územních a obecných městských plánů do zeměpisných informačních systémů (GIS) a sladění s novými zásadami rumunské městské politiky (podpora udržitelné dopravy a zlepšení bezpečnosti silničního provozu, využívání inspirovaných přírodou/zelená a modrá infrastruktura), a to i na úrovni funkčních městských a venkovských oblastí; - opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím závazných stavebních norem ve všech správních územních jednotkách a funkčních městských a venkovských

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										oblastech - Konkrétní ustanovení v aktualizovaných dokumentech územního plánování zaměřená na zkrácení doby doježdění a zkrácení vzdálenosti pro obyvatelstvo ve funkčních městských a venkovských oblastech (provádění koncepce „města 15 minut“, tj.: zaměření na lepší přístup k příslušným zařízením). Vypracování a přijetí orientačního dokumentu/příručky s cílem usnadnit provádění nových ustanovení kodexu.
316	Reforma č. 5. Rozvoj systému plánování – Kodex územního plánování, urbanismu a stavebnictví	Milník	Zprovoznění interoperabilní městské digitální datové platformy (jako	Zprovoznění digitální platformy (v rámci Územního střediska)				ČTVRT LETÍ	2023	V rámci Územního střediska bude zprovozněna standardizovaná datová platforma, která umožní: - Přístup veřejnosti k nejnovějším územním plánovacím dokumentům odpovídajícím všem

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			součást Územního střediska)							územním správním jednotkám v zemi - možnost, aby místní orgány veřejné správy vydávaly osvědčení o územním plánování a stavební povolení interoperabilním způsobem se všemi příslušnými veřejnými orgány (např. daňovou správou) a využívaly infrastrukturu, která je k dispozici pro vládní cloud - poskytování údajů v reálném čase (např. údaje o městských předpisech, všech omezeních a povoleném využívání pozemků) všem zúčastněným stranám, včetně široké veřejnosti, s cílem zajistit transparentnost vydávání plánovacích osvědčení a stavebních povolení - dynamické řízení územního

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										plánování (nepřetržitá aktualizace údajů s ohledem na provedené změny – například změny ukazatelů obecného městského plánu podle územních městských plánů), které správním jednotkám, a to i ve funkční městské a venkovské oblasti, umožňují koordinovat provádění politik, jako je energetika, životní prostředí, bydlení a doprava, na místní úrovni.
317	Investice č. 2. Výstavba bydlení pro mládež a odborníky v oblasti zdravotnictví a vzdělávání	Milník	Podpis všech smluv o financování na výstavbu bydlení pro mladé lidi pocházející ze zranitelných komunit a skupin a pro	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Režim grantového financování se vypracuje na základě ustanovení národní strategie pro bydlení a akčního plánu v souladu se specifikacemi milníku 312. Režim financování je otevřen všem správním územním jednotkám/Metropolitním oblastem/správním konsorciím a splňuje tyto povinné specifikace:

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			zdravotnické a vzdělávací pracovníky v městských nebo venkovských oblastech							A) Bydlení pro mládež se poskytuje administrativním územním jednotkám/správním konsorciím/Metropolitním oblastem na základě integrovaného akčního plánu na zlepšení životních podmínek mladých lidí ve zranitelných komunitách a skupinách a jejich domácnosti, včetně opatření na podporu sociální a hospodářské integrace cílových skupin. Mladí lidé, kteří mají prospěch, musí kumulativně splňovat podmínku, že pocházejí ze zranitelné komunity/skupiny ve věku od 18 do 35 let, s příjmem na rodinného příslušníka nižším, než je průměrná

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										měsíční mzda za hospodářství, nevlastní dům/nevlastní dům a v současné době žijí v přeplněných/špatných bytových podmínkách. Kritéria by rovněž zohledňovala, zda mají mladí lidé jedno nebo více dětí, které pečují/žijí ve své domácnosti. B) Bytové jednotky pro zdravotnické a vzdělávací pracovníky se poskytují správním územním jednotkám/správním konsorciím/Metropolitickým oblastem na základě integrovaného akčního plánu na zlepšení lékařských nebo vzdělávacích služeb pro zranitelné komunity a skupiny, které byly

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										identifikovány mapováním potřeb zejména v marginalizovaných komunitách a skupinách. Stejně tak se investice uskuteční v souvislosti s investicemi do vzdělávání, zdraví (např. rozvoj předhemocniční zdravotnické infrastruktury s cílem zlepšit přístup k základním zdravotnickým službám) a do složek renovační vlny národního plánu pro oživení a odolnost, jakož i s investicí 3 stávající složky (mírná renovace veřejných budov) s operačními programy (2014–2020 a 2021–2027) nebo jinými programy.
318	Investice č. 2. Výstavba bydlení pro mládež a	Cílová	Bytové jednotky postavené		Číslo	0	3 490	ČTVRT LETÍ	2026	Počet bytových jednotek pro mladé lidi pocházející ze zranitelných komunit/skupin

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odborníky v oblasti zdravotnictví a vzdělávání		pro mladé lidi pocházející ze zranitelných komunit/skupin							podpořených doplňkovými opatřeními, jako jsou sociální/vzdělávací opatření/opatření na trhu práce pro všechny dříve určené mladé lidi, v souladu s požadavky milníku 317. Nové budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární energii, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což je zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.
319	Investice č. 2. Výstavba bydlení pro mládež a odborníky v oblasti zdravotnictví a vzdělávání	Cílová	Bytové jednotky vybudované pro odborníky v oblasti zdravotnictví a vzdělávání		Číslo	0	873	ČTVRT LETÍ	2026	Počet bytových jednotek vybudovaných pro odborníky v oblasti zdravotnictví a vzdělávání ve městech nebo venkovských oblastech, kde je přístup ke vzdělání a zdravotní péči nedostatečný z důvodu nedostatku odborníků, jak je uvedeno v milníku 317.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Nové budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární energii, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což je zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.
320	Investice č. 3. Umírněná rekonstrukce veřejných budov s cílem zlepšit poskytování veřejných služeb správními územními jednotkami	Milník	Podpis smluv pro umírněnou renovaci veřejných budov	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Režim stanoví kritéria a podmínky, které musí být splněny pro umírněnou renovaci veřejných budov, které zahrnují mimo jiné tyto podmínky: - Způsobilé jsou pouze města a obce - Způsobilé jsou pouze veřejné budovy, jejichž účelem je poskytovat místní veřejné služby (např. budovy městské haly, budovy sociálních služeb). - Projekty mírného dovybavení povedou k 30 %

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										snížení poptávky po primární energii, což bude prokázáno certifikáty energetické náročnosti. U investic do mírné renovace veřejných budov nepřesáhnou náklady na systém jiné než energetické účinnosti 10 % celkových nákladů.
322	Investice č. 3. Umírněná rekonstrukce veřejných budov s cílem zlepšit poskytování veřejných služeb správními územními jednotkami	Cílová	Plocha renovovaných veřejných budov v metrech čtverečních		Počet m ²	0	1 01 5 48 1	ČTVRT LETÍ	2026	Cíl se vztahuje na celkovou zastavěnou plochu, která má být mírně renovována, vyjádřená v metrech čtverečních a prokázána 30 % snížením poptávky po primární energii prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.
323	Investice č. 4. Vývoj/aktualizace dokumentů územního plánování a územního	Milník	Podpis smluv na rozvoj/aktualizaci územního plánování,	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Režim stanoví kritéria a podmínky, které musí být splněny pro financování rozvoje/aktualizace územního plánování, územního plánování a plánů udržitelné

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	plánování formátu GIS		urbanistické ho plánování a dokumentac e plánů udržitelné městské mobility.							městské mobility. Vypracování/aktualizace dokumentace se vypracuje v digitálním formátu v souladu s ustanoveními milníku 288 a milníku 315. Plán udržitelné městské mobility schválí národní skupina pro optimalizaci plánů udržitelné městské mobility zřízená v souladu s ustanoveními milníku 289 a dokumentace územního a územního plánování se nahraje do Územního střediska. Musí být zajištěna integrace s digitální platformou popsanou v Milníku 316.
325	Investice č. 4. Vývoj/aktualizace dokumentů územního plánování a územního	Cílová	Územní plánování, územní plánování a plány udržitelné		Číslo	0	298	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 298 plánů územního plánování, územního plánování a městské mobility musí být vypracováno digitálně a přijato. Bude vypracováno 206

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	plánování formátu GIS		městské mobility dokončené a převzaté v rámcí platformy Územního střediska							dokumentů týkajících se obecných městských plánů (142 pro obce, 39 pro města, 17 pro města a 8 pro okresní sídelní města (včetně Bukurešti); 4 Územní plánování krajů; 1 dokumentace územního plánování; 47 Dokumentace územních územních plánů; a 40 Plány udržitelné městské mobility. Veškerá dokumentace se zveřejní na platformě Územního střediska. Investice se uskuteční v souladu s požadavky bodu 323.

K. SLOŽKA Č. 11: CESTOVNÍ RUCH A KULTURA

Cílem složky Cestovní ruch a kultura je zvýšit sociální, hospodářskou a územní soudržnost a vytvářet nová pracovní místa, zejména ve venkovských oblastech, konkrétně:

- (1) podpora udržitelné socioekonomické transformace ve venkovských a znevýhodněných oblastech vytvořením sítě regionálních organizací pro řízení destinací a podporou místních investic do cestovního ruchu;
- (2) podpora udržitelné mobility vytvořením vnitrostátní sítě Velo včetně tras Eurovelo; a pokud
- (3) zmenšení rozdílů v přístupu ke kultuře mezi venkovskými a velkými městskými oblastmi.

Reformy a investice přispějí k plnění doporučení, která byla Rumunsku předána v letech 2019 a 2020 a která se týkají potřeby „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na udržitelnou dopravu a infrastrukturu digitálních služeb“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020) a zároveň „zohlednit regionální rozdíly“ (doporučení pro zemi č. 4, 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

K.1. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma 1. Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)

Cílem této reformy je zvýšit konkurenceschopnost rumunského odvětví cestovního ruchu a podpořit udržitelnou socioekonomickou transformaci ve venkovských a znevýhodněných oblastech přijetím nezbytného rámce pro zprovoznění organizací pro řízení destinací.

Provádění této reformy spočívá v přijetí legislativního rámce nezbytného pro fungování organizací pro řízení destinací a vypracování akčního plánu zaměřeného na zhodnocení kulturního dědictví s cílem zvýšit konkurenceschopnost rumunského odvětví cestovního ruchu.

Zřízení a zprovoznění organizací pro řízení destinací vychází z doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) obsažených ve studii „Operace organizací pro řízení destinací“.

Legislativní rámec nezbytný pro fungování organizací pro řízení destinací zahrnuje rovněž podrobný popis mechanismu financování a jasný model řízení. Akční plán se provádí v souladu se souborem opatření navržených ve strategii rozvoje organizace pro řízení destinací a je v souladu s výsledky mapovací činnosti.

Organizace pro správu destinací je právnickou osobou, která provádí politiku rozvoje cestovního ruchu v každé konkrétní destinaci, včetně marketingové politiky destinace, v souladu s platnými

právními předpisy a sdružuje řadu dalších organizací, jako jsou: provozovatelé podniků, instituce veřejného sektoru, profesní sdružení a sdružení zaměstnavatelů a regulační subjekty. Organizace pro řízení regionálních destinací jsou navrženy tak, aby vytvořily účinnou síť zaměřenou na místní konkurenční výhody, a spolupracují ve spolupráci s vnitrostátním orgánem pro cestovní ruch.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice č. 1. Propagace 12 turistických/kulturních tras

Cílem této investice je zvýšit atraktivitu vybraných turistických destinací rozvojem 12 tematických turistických tras ve znevýhodněných venkovských oblastech Rumunska a vytvářením nových pracovních míst v odvětví cestovního ruchu.

Provádění této investice zahrnuje finanční podporu na propagaci 12 turistických tras a modernizaci/rehabilitaci turistických lokalit s vnitrostátním a mezinárodním dopadem, které jsou zahrnuty do dvanácti tras určených v optimálních cílových oblastech. Jedná se o těchto 12 tematických tras: Trasa hradů, trasa Curia, trasa tradiční rumunské gastronomie, trasa obohacených kostelů, trasa dřevěných kostelů, trasa moldavských klášterů, trasa svatého Ladislava, trasa římského kazeru, pevnostní cesta, obnova kulturní krajiny v deltě Dunaje, trasa vesnic s tradiční architekturou.

Konkrétní turistické lokality musí být alespoň 225 a musí být vybrány na základě mapování optimálních destinací pro každou organizaci pro řízení destinací na základě jejich schopnosti přilákat mezinárodní a vnitrostátní turisty a podporovat udržitelnou/environmentálně orientovanou sociálně-ekonomickou transformaci ve venkovských a znevýhodněných oblastech.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 2. Modernizace/vytváření muzeí a památníků

Cílem této investice je zvýšit kulturní cestovní ruch rozvojem muzeí a památníků věnovaných útlaku a konfliktům.

Provádění této investice zahrnuje modernizaci a vytvoření těchto muzeí a památníků: Národní muzeum židovské historie a holokaustu (Bukurešť), památník 89 revoluce (Timișoara), Memorial obětí (Sighet), Vězeň ticha (Râmnicu Sărat), památník nuceného vysídlování lidí a nadměrné industrializace (Satu Mare), Muzeum hrůz komunismu (Sfântu Gheorghe), Historická galerie v Transylvánii, řeka robů – Victims Gorge (Aiud).

Nové budovy musí splňovat cíl dosáhnout potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, který musí být zajištěn prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Reforma č. 2. Rámec pro zprovoznění cyklistických tras na vnitrostátní úrovni

Cílem této reformy je přispět k hospodářskému rozvoji malých měst a venkovských oblastí přijetím legislativního, institucionálního a investičního rámce pro cyklistické trasy a udržitelné formy cestovního ruchu.

Provádění této reformy spočívá v reformě právních předpisů s cílem stanovit příslušné subjekty, kritéria pro cyklistické trasy a pobídky na podporu cyklistického cestovního ruchu.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2022.

Investice č. 3. Zřízení a zprovoznění národního koordinačního centra Velo

Cílem této investice je přispět k udržitelné mobilitě podporou cyklistiky prostřednictvím nového národního koordinačního centra Velo.

Provádění této investice zahrnuje studii o cyklistických turistických trasách na vnitrostátní úrovni, která bude tvořit základ pro digitalizaci drah Velo a tras, a rozvoj vnitrostátní platformy eVelo s integrovanou digitální aplikací pro všechny cyklistické turistické trasy a specializované internetové stránky.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2022.

Investice č. 4. Zavedení 2 404 km cyklistických tras

Cílem této investice je rozvoj udržitelné dopravy rozvojem infrastruktury cyklistických tras.

Provádění této investice zahrnuje rozvoj 2 404 km nových vnitrostátních cyklistických tras přes Rumunsko. Poloha tras musí být přednostně podél hlavních turistických tras.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Reforma č. 3. Reforma systému financování kulturního odvětví

Cílem této reformy je vytvořit stabilní, předvídatelný a dlouhodobě udržitelný právní a správní rámec pro neveřejné (soukromé/nezávislé) kulturní odvětví a kulturní pracovníky vytvořením nástrojů pro shromažďování údajů pro budoucí veřejné politiky a zahájit proces přispívající k sociálně-vzdělávacímu a kulturnímu rozvoji malých venkovských a městských oblastí.

Provádění této reformy spočívá ve vstupu v platnost právních předpisů o systému financování kulturních projektů a podpoře pracovníků v kulturních odvětvích.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2023.

Investice č. 5. Zlepšení přístupu ke kultuře v kulturně znevýhodněných oblastech

Cílem této investice je zlepšit přístup ke kultuře v kulturně znevýhodněných obcích.

Provádění této investice zahrnuje pilotní program financování v partnerství s místními orgány na podporu ročních nebo víceletých kulturních programů prováděných na místní úrovni a pilotní program na financování projektů kulturního vzdělávání, jejichž příjemci budou vzdělávací zařízení ve venkovských oblastech a malých městech.

Provádění investice se dokončí do 30. června 2024.

Investice č. 6. Rozvoj digitálního systému pro procesy financování kultury

Cílem této investice je vyvinout digitální systém pro udělování veřejných finančních prostředků v kulturních odvětvích.

Provádění této investice zahrnuje vývoj digitálního systému, který vnitrostátním kulturním subjektům usnadňuje přístup k financování prostřednictvím zjednodušených a digitalizovaných aplikací; registruje všechny veřejné dotace na kulturu, které již byly poskytnuty, aby se zabránilo

dvojímu financování, a shromažďuje údaje o kulturních výdajích na úrovni obcí, aby bylo možné přijmout fakticky podložené rozhodnutí v oblasti kulturní politiky a zároveň umožnit transparentní přístup k nedůvěrným informacím o kulturních projektech.

Provádění investice se dokončí do 30. června 2024.

Investice č. 7. Urychlení digitalizace filmové produkce a distribuce

Cílem této investice je posílit kapacitu mikropodniků a malých a středních podniků v oblasti filmové produkce a urychlit digitální transformaci filmových producentů a distributorů v Rumunsku zvýšením digitálních produkčních, distribučních, marketingových a propagačních kapacit, včetně technologií digitální archivace.

Provádění této investice zahrnuje rozvoj obsahu a zvýšení obchodní kapacity filmových producentů a distributorů, přičemž se kombinuje financování projektů a financování subjektu.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2025.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
326	Reforma 1. Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)	Milník	Všechny optimální cílové oblasti pro regionální organizace pro řízení destinací v Rumunsku byly zmapovány	Zveřejnění všech optimálních cílových oblastí pro regionální organizace spravující destinace v Rumunsku				OTÁZK A Č. 1	2022	Optimální cílové oblasti určí organizace pro řízení určené na základě těchto kritérií: — jejich schopnost přilákat mezinárodní turisty — podpora sociálně-ekonomické transformace šetrné k životnímu prostředí ve venkovských a znevýhodněných oblastech, která doplňuje složku místního fondu (např. pokud jde o funkční venkovské oblasti), — potenciál pro vytváření nových pracovních míst.
327	Reforma 1. Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)	Milník	Akční plán pro využívání kulturního dědictví ke zvýšení konkurenceschopnosti	Přijetí akčního plánu pro využívání kulturního dědictví s cílem zvýšit konkurenceschopnost				OTÁZK A Č. 1	2022	Akční plán musí být v souladu s řadou turistických balíčků organizací cestovního ruchu. Akční plán se vztahuje na období 2022– 2026 a zahrnuje konkrétní roční a víceleté cíle a tato hlavní opatření: stanovení typů lokalit s vnitrostátním a mezinárodním

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			rumunského odvětví cestovního ruchu	rumunského odvětví cestovního ruchu						dopadem, které se použijí na podporu cestovního ruchu v Rumunsku a přispějí k podpoře sociálně-ekonomické udržitelné transformace šetrné k životnímu prostředí ve venkovských a znevýhodněných oblastech; a b) stanovení kulturních tras, které jsou výsledkem mapování. Obsahuje rovněž podrobné informace o hlavních aktérech, jejich úlohách a povinnostech a očekávaných výsledcích.
328	Reforma 1. Zprovoznění organizační pro řízení destinací (DMO)	Milník	Vstup legislativních o rámce v platnost prostřednictvím mimořádného o nařízení vlády, které bude obsahovat jasný popis mechanismu	Ustanovení zákona o vstupu platnost zákona zřízení organizační spravujících destinace				ČTVRT LETÍ	2022	Právní předpisy obsahují jasný popis mechanismu financování na podporu rozvoje sítě regionálních a místních organizačních spravujících destinace a solidní model správy. Klíčovými prvky právního rámce jsou: - Cíl právních předpisů, definice organizačních spravujících destinace na různých územních úrovních, jakož i tematické organizace spravující destinace; - Identifikace členů;

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			financování na podporu rozvoje sítě organizací spravujících destinace a jasný model řízení							- Minimální kritéria pro to, aby bylo místo určeno způsobilé k vytvoření organizace spravující destinace, která by reprezentovala místo určení; - Organizační forma – DMO má valnou hromadu, správní radu a zaměstnance, kteří zastupují výkonnou část. Organizace spravující destinace jsou registrovány podle právních předpisů, mají strategii a akční plán, mají finanční prostředky na provádění strategie. Pokud jde o členy, je DMO orgánem zastupujícím hospodářské subjekty v oblasti cestovního ruchu v destinaci, sdružení cestovního ruchu a další příslušné zúčastněné strany a orgány veřejné správy na místní nebo oblastní úrovni. - Popis úkolů správní rady a valné hromady; - Hlasovací systém a rozhodovací proces;

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Mechanismus financování; - Cíle organizací spravujících destinace a monitorování výsledků se zvláštními odpovědnostmi. Organizace spravující destinace se zřizuje s ohledem na zeměpisné jednotky (státy, obce) s cílem podporovat místní nebo regionální cestovní ruch.
329	Reforma 1. Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)	Cílová	Zřízení DMO		Číslo	0	8	ČTVRT LETÍ	2023	8 Organizace pro správu destinací zřídí vláda (v souladu s milníkem 328) včetně všech příslušných subjektů působících v oblasti cestovního ruchu a kultury v konkrétní oblasti a řídí se výkonným výběrem DMO. Odpovědnost za výsledky organizací pro správu destinací sdílí ministerstvo hospodářství, podnikání a cestovního ruchu a výkonný výbor organizací spravujících destinace. Zřízení a zprovoznění organizací pro řízení destinací vychází z

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) obsažených ve studii „Operace organizací pro řízení destinací“.
330	Reforma 1. Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)	Cílová	Zvýšený podíl zahraničních turistů přilákaných v okresech, které jsou součástí regionálních organizací spravujících destinace		Procentní podíl (%)	0	5 %	OTÁZKA Č. 1	2026	Počet zahraničních turistů se do konce roku 2025 zvýší nejméně o 5 % ve srovnání s rokem 2019 v okresech, které jsou součástí regionálních organizací cestovního ruchu, a to na základě oficiálních údajů Národního statistického úřadu a údajů shromážděných Ministerstvem hospodářství, podnikání a cestovního ruchu.
331	Investice č. 1. Propagace 12 turistických/kulturních tras	Cílová	Pamětihodnosti, které budou zahrnuty do kulturních tras		Číslo	0	225	OTÁZKA Č. 1	2022	Do kulturních tras se zahrne nejméně 225 míst, která budou vybrána na základě mapování a budou umístěna především ve venkovských a znevýhodněných oblastech s cílem přilákat turisty a vytvořit nová pracoviště v odvětví cestovního ruchu.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										„Lokality“ jsou atrakce cestovního ruchu (jako jsou hrady, opevnění, kláštery, tradiční domy), které budou zahrnuty do dvanácti kulturních tras a budou vybrány výběrem a budou založeny na konzultačním procesu. Minimální kritéria výběru jsou: územní, hospodářská a sociální kritéria, včetně růstu, pracovních míst se zaměřením na méně rozvinuté regiony; b) schopnost projektu mít dopad na atraktivitu cestovního ruchu a zvýšení účasti na kulturním životě, jedinečný charakter na vnitrostátní úrovni, komparativní a konkurenční výhody, c) zahrnutí lokalit souvisejících s tématem tras dříve financovaných v rámci regionálního operačního programu a Národního programu pro rozvoj venkova, d) zařazení pamětihodností na seznam světového dědictví UNESCO nebo na dočasný či orientační seznam, e)

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zařazení lokalit do kategorie historických budov, které nejsou považovány za historické památky. Do kulturních tras se zahrnou pouze ty lokality, které v současné době poskytují přístup turistům.
332	Investice č. 1. Propagace 12 turistických/k ulturních tras	Milník	Podpis smluv na propagaci 12 tras	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Podpis smluv na rozvoj cestovního ruchu na každé kulturní trase. Zahrnují se tyto činnosti: — Digitalizace pamětihodností zahrnutých na trase — Vytvoření aplikace pro návštěvníky — Značení a signalizace tratě/míst zahrnutých na trati, — Vytvoření společné kulturní nabídky
333	Investice č. 1. Propagace 12 turistických/k ulturních tras	Milník	Otevření 12 kulturních tras	Otevření 12 kulturních tras přístupných turistům.				OTÁZK A Č. 1	2024	Místa se zpřístupní veřejnosti a trasy se stanou funkčními v souladu se smlouvami uvedenými v milníku 331. Lokality, kde se provedou rekultivační práce, jsou otevřeny pouze částečně, dokud

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										není obnova dokončena.
334	Investice č. 1. Propagace 12 turistických/kulturních tras	Milník	Podpis smluv na restaurační/r enovační práce pro lokality zahrnuté do 12 kulturních tras	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2026	Podpis smluv o financování renovačních prací budov (kabelů, církví, pevností) zahrnutých do 12 kulturních tras. U lokalit, které jsou součástí 12 restauračních prací na kulturních trasách, se zahrnují: - obnova budov, v případě potřeby vytvoření příjezdové komunikace, recepce pro návštěvníky. - zřizování přístupových komunikací je minimálním zásahem, který umožňuje alespoň přístup pro chodce. Nezahrnují se žádné asfaltové práce. U vybraných projektů by měly být dokončeny alespoň studie proveditelnosti a studie proveditelnosti a všechny příslušné dokumenty před podpisem smluv o financování. V případě muzea a památného řetězce věnovaného útlu a

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										konfliktním smlouvám zahrnují restaurační práce pro budovy, návštěvnická centra a digitalizaci. Smlouvy obsahují minimální požadavek na snížení spotřeby energie alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie před renovací budovy, což přinese zvýšení úspor primární energie o 30 % ve srovnání se stavem před renovací a zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01). Zakázky budou založeny na otevřených nabídkových řízeních a budou obsahovat tyto prvky: - seznam činností, které mají být provedeny v souvislosti s rozvojem lokality (obnova, přístup návštěvníků a všechny činnosti popsané v hlavním dokumentu) - lhůty pro dokončení prací - —mechanismus jasného financování - technické požadavky a normy

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Seznam činností a všechny prvky každé z pracovních smluv budou sestaveny na základě popisu intervencí (uvedených v hlavním dokumentu) v zadávací dokumentaci v závislosti na konkrétních podmínkách stavebních prací. Tyto prvky budou popsány v zadávací dokumentaci.
335	Investice č. 1. Propagace 12 turistických/k ulturních tras	Cílová	Nově obnovená místa otevřena		Číslo	0	225	ČTVRT LETÍ	2026	Pro turisty musí být otevřeno 225 obnovených míst. Z 12 kulturních tras budou obnoveny tyto pamětihodnosti (aby byly plně přístupné turistům a veřejnosti): - 5 zámků - 5 kuria - 10 dřevěných kostelů - 5 „cula“ (rumunská noblemanová obydlí) - 5 moldavských klášterů - 5 církví/míst na trase Saint Ladislaus - 5 římská sacharóza

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- 5 pevností - 8 tradičních domů v deltě Dunaje - 172 tradičních venkovských domů
336	Investice č. 2. Modernizace/ vytváření muzeí a památníků	Milník	Podpis smluv na stavební práce muzeí	Podpis smluv				OTÁZK A Č. 1	2023	Podpis smluv na stavební práce nových muzeí zaměřených na útlak a konflikty. Pamětihodnosti se vybírají na základě jejich symbolické hodnoty a přidružení k totalitním režimům (místa, která jsou mezníkem konfliktů mezi etniky a rozvoje dobrých mezikulturních vztahů). Zadávací zakázek se provádí na základě otevřeného a soutěžního nabídkového řízení a musí být v souladu s postupy pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Nové budovy musí splňovat cíl dosáhnout potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, který musí být zajištěn prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Jedná se o tato nová muzea: 1. Galerie dějin Transylvánie (dříve MUTRA – muzeum transylvánských identit a konfliktů), která má být postavena na okraji Kluže. Součástí vývoje je digitalizace všech hodnot a zadávání veřejných zakázek na muzejní zařízení. 2. Rapa Robilor, památné místo pro lidi uvězněné v Aiudu v župě Alba. V rámci tohoto projektu bude na místě rovněž vybudováno návštěvnické centrum. 3. Memorial of Forced Displacement of people and overindustrialisation (Memorial of Forced Displacement of people and overindustrialisation), Satu Mare. V případě muzeí a památníků, které se věnují útlaču a konfliktům, musí zakázky zahrnovat renovace

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										budov, návštěvnická centra a digitalizaci. Patří sem tato muzea a památníky: – Národní muzeum židovských dějin a holokaustu, Bukurešť – Památník 89 revoluce, Temešvár – Památník obětí, Sighet – Věznice ticha, Râmnicu Sărat – Muzeum hrůz komunismu, Sfântu Gheorghe.
337	Investice č. 2. Modernizace/vytváření muzeí a památníků	Cílová	Otevření nově vybudovaných a renovovaných muzeí		Číslo	0	8	ČTVRT LETÍ	2026	Pro veřejnost bude otevřeno osm nově vybudovaných nebo renovovaných muzeí a památníků: - 3 muzea – nová výstavba - 5 muzeí – obnova, renovace, modernizace.
338	Reforma č. 2. Rámec pro zprovoznění cyklistických tras na	Milník	Vstup v platnost regulačního rámce pro cyklistickou	Ustanovení zákona o vstupu regulačního rámce pro				OTÁZKA Č. 1	2022	Regulační rámec (rozhodnutí vlády) pro zprovoznění cyklistických tras zahrnuje tyto prvky: — zřízení institucí odpovědných za

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	vnitrostátní úrovni		turistiku	cyklistickou turistiku v platnost						zprovoznění a monitorování infrastruktury cyklistického cestovního ruchu (včetně národního koordinačního centra pro cyklistické trasy) — stanovení typologií a charakteristik cyklistických tras, — regulační pobídky pro využívání cyklistické turistiky.
339	Reforma č. 2. Rámec pro zprovoznění cyklistických tras na vnitrostátní úrovni	Milník	Zřízení a zprovoznění národních koordinačních center Velo	Přijetí rozhodnutí vlády o zřízení národního koordinačního centra pro cyklistické trasy				ČTVRT LETÍ	2022	Národní koordinační centrum pro Velo Routes se zřizuje na ministerstvu pro rozvoj, veřejné práce a správu. Národní koordinační centrum zahájí činnost a zahájí vypracování studie a aplikace eVelo.
340	Reforma č. 2. Rámec pro zprovoznění cyklistických tras na vnitrostátní úrovni	Milník	Komplexní studie o územním rozložení vnitrostátníc h	Zveřejněná studie				ČTVRT LETÍ	2022	Hlubková studie stanoví územní rozložení cyklostezek cestovního ruchu (2 404 km cyklistických tras) na základě klíčových kritérií (např. snížení dopravního přetížení, podpora ekoturistiky),

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	úrovni		cyklistických tras							určí příslušné aktéry a začlení stávající iniciativy na posílení přírodního a kulturního dědictví v souladu s požadavky milníku 338. Na základě výsledků studie se zahájí proces zadávání veřejných zakázek na zavedení cyklistických drah.
341	Investice č. 3. Zřízení a zprovoznění národního koordináčního o centra Velo	Milník	Integrovaná vnitrostátní platforma eVelo a aplikace pro chytřené telefony	Vývoj a zveřejnění platformy a aplikace				ČTVRT LETÍ	2022	Vývoj a zveřejnění integrované digitální aplikace pro poskytování tematických informací týkajících se cyklistického cestovního ruchu. Integrovaná aplikace zahrnuje zřízení národní platformy eVelo (internetové stránky pro vnitrostátní cyklistické trasy) a tematické aplikace pro chytré telefony v souladu s požadavky milníku 340.
342	Investice č. 4. Zavedení 2 404 km cyklistických tras	Milník	Podpis smluv na cyklistické trasy	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2022	Podpis smluv o financování výstavby 2 404 km nových cyklistických tras na základě otevřeného a soutěžního nabídkového řízení. Nabídkové řízení začíná zveřejněním režimu financování, který stanoví

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										způsoblost, kritéria a podmínky pro zadávání zakázek. Finanční plán vypracuje Národní koordinací centrum pro trasy Velo. Po dokončení zadávacího řízení budou práce zahájeny na 2 404 km cyklistických tras.
343	Investice č. 4. Zavedení 2 404 km cyklistických tras	Cílová	Kilometry cyklistických tras vybudovaných a přístupných pro jízdu na kole		Kilometry (km)	0	2 404	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 2 404 km nově vybudovaných a přístupných cyklistických tras v lokalitách definovaných na základě výsledků studie.
344	Reforma č. 3. Reforma systému financování kulturního odvětví	Milník	Vstup v platnost zákona o systému financování pro odvětví kultury	Ustanovení zákona o vstupu platnosti legislativního rámce pro financování odvětví kultury				ČTVRT LETÍ	2022	Milník se zaměřuje na zajištění stabilního systému financování kulturních projektů. Aktualizovaný zákon stanoví stabilní mechanismus financování ze státního rozpočtu pro kulturní odvětví se zaměřením na: snižování rozdílů v přístupu ke kultuře mezi venkovskými

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										oblastmi/malými městy a velkými městskými oblastmi, podpora kulturní rozmanitosti a sociálního začleňování a rovnosti žen a mužů, podpora tvůrčích odvětví a zvyšování hospodářského potenciálu kulturního odvětví. Zákony, které budou schváleny a vstoupí v platnost, jsou: —Právní rámec pro nevratné financování kultury (nařízení vlády č. 51/1998); — Financování v audiovizuální oblasti v souladu s pokyny Společenství. Legislativní změny budou mimo jiné vycházet z výsledků zmapování veřejných a soukromých nabídek kulturních služeb na vnitrostátní a místní úrovni, z určení a poskytnutí dalších předvídatelných a transparentních zdrojů financování, což je mechanismus řízení s jasně vymezenými povinnostmi

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										veřejných orgánů na vnitrostátní a místní úrovni; mechanismus vyplácení finančních prostředků podmiňovaný dosažením klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s cíli politiky.
345	Reforma č. 3. Reforma systému financování kulturního odvětví	Milník	Vstup v platnost zákona o statutu kulturních pracovníků	Ustanovení zákona o vstupu v platnost právního rámce pro statut kulturních pracovníků				OTÁZKA Č. 1	2023	Vstoupí v platnost nový legislativní rámec pro statut kulturních pracovníků, který bude zahrnovat širokou škálu politik a navrhne konkrétní opatření, která budou řešit specifické výzvy, jímž umělci čelí, a jejichž cílem je chránit umělce, jako jsou: - jasnou definici zaměstnání v oblasti „umělecké práce“ a „kulturní práce“, jak jsou definovány ve všech členských státech a v dokumentech EU; - minimální normy a požadavky v oblasti působnosti legislativních rámců a rámců sociální ochrany (např. pracovní podmínky, zdanění a přístup k sociálnímu zabezpečení a dalším výhodám, spravedlivé odměňování);

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- ustanovení v systémech sociální ochrany s cílem umožnit kulturním pracovníkům přístup k dávkám, jako je nezaměstnanost, ochrana zdraví, bankovní půjčky, financování, důchod. - nástroje pro (právní) identifikaci svobodného kulturního umělce (umělce a související profese) a pro vytvoření mechanismů začleňování do systému sociální ochrany. - další metody pro zlepšení socioprofesionálního postavení a podmínek kulturního pracovníka.
346	Investice č. 5. Zlepšení ke v kultuře kulturně znevýhodněných oblastech	Milník	Podpis smluv o financování	Podpis smluv				OTÁZKA Č. 1	2023	Mají být podepsány smlouvy mezi kulturními subjekty a veřejným financujícím subjektem s cílem stanovit právní rámec pro výdaje na podporu přístupu ke kultuře ve venkovských oblastech a oblastech malých měst s malým nebo nulovým počtem veřejných kulturních služeb, a to prostřednictvím kulturních projektů.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Zakázky zadává správa Národního kulturního fondu na základě otevřeného a soutěžního nabídkového řízení. Kritéria pro výběr pro zadávání zakázek: Počet/typy příjemců/účastníků, výhody v oblasti vzdělávání v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, vzdělávací cíle (historie, geografie, logika atd.), umělecká/kreativová kritéria, ekologická/biologická rozmanitost/příroda/environmentální kritéria, kritéria pro začlenění.
347	Investice č. 5. Zlepšení přístupu ke kultuře v kulturně znevýhodněných oblastech	Cílová	Malé lokality s lepším přístupem ke kultuře		Číslo	0	50	ČTVRT LETÍ	2024	50 lokalit s méně než 50000 obyvateli bude mít prospěch z provádění dvou pilotních programů financování, v jejichž rámci budou rozvíjeny kulturní a/nebo kulturní vzdělávací projekty.
348	Investice č. 6. Rozvoj digitálního	Milník	Zprovoznění digitálního systému	Zprovoznění platformy a digitálních				ČTVRT LETÍ	2023	Tento milník se týká vývoje digitálních systémů, které:

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	systému pro procesy financování kultury			systémů						— usnadnit vnitrostátním kulturním subjektům přístup k financování prostřednictvím zjednodušených a digitalizovaných žádostí o financování, posuzování projektů, uzavírání smluv, monitorování a hodnocení, vyplácení finančních prostředků, hodnocení ex post, — registrovat všechny veřejné kulturní granty, které již byly poskytnuty, aby se zabránilo dvojímu financování; — být využívány jako nástroj pro shromažďování údajů týkajících se výdajů na kulturu na úrovni všech a všech lokalit a regionů, o kulturních nákladech podle druhu projektů a umožňovat fakticky podložené rozhodování v oblasti kulturní politiky, — umožnit transparentní přístup k projektům, které nemají důvěrnou povahu, k informacím pro předkladatele projektů a širší

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										veřejnost.
349	Investice č. 7. Urychlení digitalizace filmové produkce a distribuce	Milník	Podpis smluv o financování	Podpis smluv				ČTVRT LETÍ	2023	Smlouvy se uzavírají s filmovými producenty a distributory na základě výzvy k předkládání projektů, která zahrnuje správní kontroly, včetně podmínek pro poskytnutí podpory de minimis. Financování je podmíněno přilákáním/zachováním minimálního počtu zaměstnanců specializovaných na digitální oblasti. Způsobilé činnosti zahrnují rozvoj schopností pro editaci/postprodukci digitálních produktů, vytváření mikroploforem VoD, marketing a digitalizaci (zadávání veřejných zakázek na vybavení IT – editování videí, digitální titulky, digitální archivaci), vývoj a distribuci audiovizuálního kulturního obsahu, odbornou přípravu zaměstnanců za účelem získání digitálních dovedností. Investice, které mají být

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
350	Investice č. 7. Urychlení digitalizace filmové produkce a distribuce	Cílová	Filmoví producenti a distributoři s většími digitálními kompetencemi		Číslo	0	40	OTÁZKA Č. 1	2025	podporovány, zahrnují rovněž podporu produkce a distribuce digitálního obsahu. 40 mikropodniků, malých a středních podniků a dalších právnických osob (včetně nevládních organizací a velkých podniků) působících v oblasti produkce a distribuce filmů, včetně kinematografických filmů, které vyvinuly digitální obsah, získaly digitální dovednosti pro editaci a postprodukci digitálních produktů.

L. SLOŽKY Č. 12: ZDRAVOTNICTVÍ

Složka plánu pro oživení a odolnost týkající se zdravotní péče se skládá ze tří reforem a dvou investic zaměřených na klíčové výzvy v systému zdravotní péče. Hlavními body jsou snížení míry úmrtnosti, již lze předejít, snížení regionálních a sociálních rozdílů a rozdílů mezi venkovem a městy v přístupu k základním zdravotnickým službám, zlepšení přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, zlepšení nemocniční a přednemocniční infrastruktury a optimalizace výdajů na zdravotní péči a řízení zdrojů.

Tato složka přispěje k plnění doporučení Rumunska týkajícího se zlepšení přístupu ke zdravotní péči a její nákladové efektivnosti, mimo jiné přechodem na ambulantní péči (doporučení pro zemi č. 3, 2019). Zabývá se rovněž doporučením o posílení odolnosti systému zdravotní péče, mimo jiné v oblasti zdravotnických pracovníků a zdravotnického materiálu, a o zlepšení přístupu ke zdravotnickým službám (doporučení pro zemi č. 1, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

L.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Zvýšená kapacita pro správu veřejných zdravotnických prostředků

Cílem této reformy je zvýšit účinnost výdajů na veřejné zdraví provedením řady legislativních změn a pilotním projektem grantů na odměňování nejvýkonnějších poskytovatelů zdravotní péče na základě objektivních a měřitelných kritérií.

Tato reforma se skládá ze dvou částí. První z nich se provádí prováděním pilotního programu zaměřeného na podporu zlepšování kvality a nákladové efektivnosti zdravotnických služeb vytvořením, pilotním testováním a prováděním finančních mechanismů, které odměňují výkonnost poskytovatelů zdravotní péče (prostřednictvím „Fondů kvality zdravotnických služeb“). Za tímto účelem ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s vnitrostátními agenturami a subjekty a s využitím externích odborných znalostí vypracuje ukazatele kvality zdravotnických služeb, platební modely založené na výkonnosti a digitální nástroje pro shromažďování a sledování ukazatelů, zavede nezbytný legislativní rámec, posoudí zprávy o kvalitě a provede platby podle vypracovaných modelů a výsledků hodnocení. V zájmu zvýšení kvality zdravotnických služeb se platby (odměny) vyplácené z „Fondů kvality zdravotnických služeb“ poskytují poskytovatelům s nejvyššími ukazateli kvality. Systém se vztahuje na nemocnice v první fázi a poté se rozšíří na další úroveň systému zdravotní péče: ambulantní pracovníci a poskytovatelé primární péče s cílem rozšířit jej po skončení pilotního programu na všechny typy poskytovatelů zdravotní péče. Druhá dílčí reforma spočívá ve vypracování nové vzorové rámcové smlouvy upravující podmínky poskytování zdravotní péče a její prováděcí pravidla. Očekávaným účinkem této reformy je snížení celkového podílu obyvatelstva vykazujícího neuspokojené léčebné potřeby.

Tato reforma se rovněž zaměří na informační a propagační služby, včetně osvětových kampaní, které souvisejí s tiskovými zprávami zveřejněnými v tisku a online tisku,

informačními a propagačními materiály o činnostech a dosažených výsledcích, online propagací (na internetových stránkách a na sociálních sítích). Sdělené materiály budou vypracovány a podporovány po celou dobu provádění reformy, podávání zpráv o procesu, mimo jiné včetně přijetí legislativního rámce, hlavních výsledků pilotního projektu, zavedení systému na veřejné nemocnice a rozšíření programu na ambulantní pacienty a poskytovatele primární péče. Veřejné podávání zpráv je dobře zavedenou metodou na podporu modelu poskytování zdravotní péče založeného na kvalitě.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma č. 2. Zvýšená kapacita pro investice do zdravotnické infrastruktury

Cílem reformy je zvýšit správní kapacitu ústředních a místních orgánů pro účinné řízení projektů zdravotní infrastruktury zřízením a zprovozněním Národní agentury pro rozvoj zdravotnické infrastruktury (ANDIS) jakožto veřejné instituce s právní subjektivitou a podřízené ministerstvu zdravotnictví. Při plné institucionální kapacitě musí být ANDIS schopen řídit významné projekty v oblasti infrastruktury veřejného zdraví a na žádost místních orgánů poskytovat technické poradenství.

Provádění reformy spočívá ve zřízení systému ANDIS, v jeho vybavení ústředím a zaměstnanci (včetně jmenování předsedy a správní rady), v odborném vzdělávání zaměstnanců a v poradenství a technické pomoci pro projekty spadající do portfolia ANDIS.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2022.

Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví

Reforma zahrnuje tři dílčí reformy.

R.3.1 Reforma řízení zdravotnických služeb

Cílem této dílčí reformy je zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence lidských zdrojů při řízení zdravotnických služeb na všech úrovních rumunského systému zdravotní péče.

Dílčí reforma se provádí legislativní změnou hlavního zákona upravujícího zdravotnictví (zákon č. 95 z roku 2006). Za účelem potvrzení změn v tomto zákoně bude přijato několik rozhodnutí vlády. Následně se středisko excelence v oblasti řízení zdravotnických služeb stane operačními a akreditovanými vzdělávacími programy pro dotčené lidské zdroje v oblasti řízení (které zahrnují členy řídicích výborů nemocnic, vedoucí sekcí, vedoucí laboratoří ve zdravotnických zařízeních, výkonné ředitele, hlavní lékaře a vedoucí pracovníky) ve spolupráci s akademickými institucemi s vedoucím portfoliem v oblasti odborné přípravy a rozvoje lidských zdrojů odpovědných za řízení zdravotnických služeb. Očekává se, že ministerstvo zdravotnictví bude po celou dobu provádění reformy využívat technickou pomoc a poradenství poskytované odborníky.

Provádění dílčí reformy se dokončí do 30. června 2025.

R.3.2 Rozvoj lidských zdrojů v oblasti zdravotní péče

Cílem této dílčí reformy je posílit kapacitu rumunského systému zdravotní péče, pokud jde o vzdělávání, nábor, udržení a motivaci pracovníků připravených reagovat na současné i budoucí potřeby obyvatelstva v oblasti zdraví.

Dílčí reforma spočívá ve vytvoření nového strategického rámce, jakož i v úpravě právních předpisů upravujících rozvoj lidských zdrojů v oblasti zdraví a v diferencovaném uznávání odborných zásluh a odměn zdravotnických pracovníků. Součástí téže reformy je výstavba a vybavení dvou středisek pro rozvoj schopností a činností souvisejících s odbornou přípravou 1000 zaměstnanců pracujících ve veřejných zdravotnických zařízeních poskytujících primární, komunitní a ambulantní péči, nemocnic a dalších veřejných zdravotnických zařízení. Po roce 2026 bude odborná příprava zdravotnických pracovníků nadále financována ze státního rozpočtu.

Provádění dílčí reformy se dokončí do 30. června 2025.

R.3.3 Zvýšení integrity, snížení zranitelnosti a rizik korupce v systému zdravotní péče

Cílem této dílčí reformy je zlepšit definici a regulaci střetu zájmů v rumunském systému zdravotní péče a umožnit zaměstnancům předcházet okolnostem, které mohou vést ke korupci a/nebo střetu zájmů.

Dílčí reforma spočívá v zavedení nového mechanismu, který upřednostňuje přidělování rozpočtových prostředků ministerstvem zdravotnictví a Národním ústavem zdravotního pojištění (CNAS), a v poskytování odborné přípravy v oblasti bezúhonnosti pro 3000 zaměstnanců pracujících v oblastech souvisejících se zdravím v ústřední správě, decentralizovaných institucích, řízení zdravotnických jednotek a personálu poskytujícího přímou péči pacientům.

Tato reforma se rovněž zaměří na informační a propagační služby, včetně osvětových kampaní, které souvisejí s tiskovými zprávami zveřejněnými v tisku a online tisku, informačními a propagačními materiály o činnostech a dosažených výsledcích, online propagací (na internetových stránkách a na sociálních sítích). Sdělené materiály se vypracovávají a podporují po celou dobu provádění reformy, podávání zpráv o procesu a o hlavním dosaženém pokroku, jako je přijetí legislativního rámce, dokončení a zprovoznění střediska excelence, zavádění programů odborné přípravy, výstavba a vybavení dvou středisek pro rozvoj schopností.

Provádění dílčí reformy se dokončí do 30. června 2025.

Investice č. 1. Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury

Cílem této investice je zlepšit přístup osob ve venkovských znevýhodněných a marginalizovaných oblastech k základní zdravotní péči, včetně prevence a včasné diagnostiky a léčebných služeb, a zvýšit složitost zdravotnických služeb v primární, ambulantní a komunitní péči. Investice zahrnuje těchto pět dílčích investic: Marginalizované regiony/obce jsou ty, které nemají nebo mají omezený přístup k primární zdravotní péči. Klasifikaci marginalizovaných regionů nebo obcí provedl tým Světové banky na základě analýzy míry deprivace z hlediska lidského kapitálu, formálního zaměstnání a nevhodných životních podmínek, rizika chudoby a sociálního vyloučení a omezeného přístupu ke službám, zdravotní péči a poskytování dalších základních práv, k nimž je přístup omezený nebo neexistuje.

Kritéria marginalizace a míra marginalizace jsou stanovena na regionální úrovni podle metodik pro výpočet indexu místního lidského rozvoje a indexu rozvoje uvedených v atlasu marginalizovaných venkovských oblastí a místního lidského rozvoje v Rumunsku, v atlasu marginalizovaných městských oblastí v Rumunsku a v podkladové studii pro národní strategii sociálního začleňování a snižování chudoby – podle Světové banky.

I.1.1 Postupy rodinných lékařů nebo sdružení pracovníků primární péče

Dílčí investice spočívá v renovaci nebo vybavení nejméně 2000 sdružení praxe nebo praxe rodinných lékařů. To se provádí na základě otevřené výzvy a prostřednictvím centralizovaného systému zadávání veřejných zakázek.

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2023.

I.1.2 Mobilní zdravotnické jednotky

Dílčí investice spočívá v pořízení deseti lékařských karavanů vybavených zdravotnickými prostředky, které umožňují provádět screening rakoviny prsu a děložního čípku v oblastech s omezeným přístupem ke specializovaným zdravotnickým službám. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Zejména karavany, které mají být zakoupeny, musí být nejlepší dostupnou technologií z hlediska životního prostředí.

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2023.

I.1.3 jednotky ambulantní péče

Investice sestává z rehabilitace, modernizace, rozšíření (včetně výstavby nových budov) nejméně 30 jednotek ambulantní péče. Při výběru se rovněž zohlední seznam projektů, které jsou na rezervním seznamu výzvy k předkládání projektů v rámci regionálního operačního programu (2014–2020), a dalších projektů podle stupně jejich zralosti. Nejméně 20 jednotek ambulantní péče musí být umístěno v méně rozvinutých regionech nebo obcích (definovaných jako regiony/obce, kde je HDP na obyvatele $\geq$ 75 % průměru EU-27).

Provádění dílčí investice se dokončí do 31. prosince 2024.

I.1.4 Integrovaná komunitní centra

Dílčí investice sestává z výstavby/renovace 200 integrovaných komunitních center (integrovaná komunitní centra jsou součástí souboru programů komunitní zdravotní péče řízených Ministerstvem zdravotnictví, jejichž hlavním cílem je zlepšit přístup ke kvalitním zdravotnickým službám pro obyvatelstvo, a zejména pro zranitelné skupiny), jakož i jejich plné vybavení v souladu s minimálními požadavky stanovenými v rozhodnutí vlády č. 324/2019 Sb. Infrastruktura a/nebo budovy musí splňovat kritéria energetické účinnosti. Nové budovy musí být v souladu s cílem dosáhnout potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což je zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2025.

I.1.5 Úřady pro plánování rodiny

Investice sestává z rehabilitace nebo vybavení 79 postupů plánování rodiny s diagnostikou pohlavně přenosných nemocí, ultrazvukovým skenerem s ultrapřenosnými gynekologickými sondami, mikroskopem, IT vybavením, chladničkou, dopravními vozidly (elektrickými nebo jízdními koly). Investice rovněž pokrývá náklady na odbornou přípravu zdravotnického personálu pracujícího v úřadech plánovaného rodičovství.

Provádění dílčí investice se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice č. 2. Rozvoj veřejné nemocniční infrastruktury

Cílem této investice je zvýšit bezpečnost pacientů ve zdravotnických zařízeních prostřednictvím zásahů zajišťujících požární, konstrukční a seismickou bezpečnost, jakož i zlepšení energetické náročnosti a prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí. Investice zahrnují následující čtyři dílčí investice a nejméně 42,51 milionu EUR z této investice se přidělí na vybavení IT.

I.2.1 Nová veřejná nemocniční infrastruktura

Dílčí investice spočívá v částečném financování výstavby 19 nových nemocnic nebo nemocničních jednotek. Z 19 nových nemocnic nebo nemocničních jednotek musí 15 budov splňovat požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů a 4 musí splňovat cíl dosáhnout potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, který musí být zajištěn prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2026.

I.2.2 Zdravotnické vybavení a prostředky

Dílčí investice spočívá v vybavení nově vybudovaných nemocnic nebo nemocničních jednotek zdravotnickými prostředky (např. vybavením zvláštních a obecných oddělení pro chirurgické práce, léčebnou místností, izolačními místnostmi, včetně prostor pro infekční nemoci a spálené jednotky, místnostmi pro pacienty, ošetrovatelskými stanicemi, zdravotnickými zařízeními, lékárnami, místnostmi čisté přípravy, místnostmi ICU, izolačními místnostmi CCU, rehabilitačními zařízeními, zařízeními pro nakládání s odpady a skladováním, nouzovými a resuscitačními zařízeními) a zdravotnickým vybavením (např.: lůžka, dekontaminační jednotky, vybavení IT, nárazové vozíky, defibrilátory, infuzní čerpadla, fyziologické monitorovací systémy, včetně centrální konzole, fyziologické monitorovací systémy pro akutní péči, ventilátory pro jednotky intenzivní péče, systémy všeobecné kontroly).

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2026.

I.2.3 Zařízení intenzivní péče o novorozence

Dílčí investice spočívá v modernizaci, rozšíření a poskytnutí nového vybavení pro 25 novorozeneckých jednotek intenzivní péče pro kritického pacienta pro včasnou diagnózu, prenatální, novorozeneckou a postnatální léčbu. Dílčí investice konkrétně zahrnuje rozšíření kapacity nemocniční infrastruktury určené pro novorozenecké pacienty se 124

dalšími lůžky (včetně související infrastruktury a vybavení), vybavení 90 stávajících lůžek odpovídajícími zdravotnickými prostředky, jakož i zlepšení screeningového programu vybavením stávající infrastruktury příslušnými zdravotnickými prostředky, pořízením 12 mobilních jednotek intenzivní péče o novorozenci a výstavbou a vybavením 8 regionálních školicích středisek pro kritické novorozenecké pacienty.

Provádění dílčí investice se dokončí do 31. prosince 2024.

I.2.4 Zařízení a materiály ke snížení rizika nozokomiálních infekcí

Dílčí investice spočívá v vybavení nejméně 25 veřejných nemocnic vybavením pro mikrobiologické řízení vzduchu v provozních blocích a jednotkách intenzivní péče prostřednictvím zvláštních klimatizačních zařízení, jakož i zařízení pro dezinfekci zdravotnického personálu.

Provádění dílčí investice se dokončí do 30. června 2024.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
351	Reforma Zvýšená kapacita správu veřejných zdravotnických prostředků	1. Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky o ukazatelích výkonnosti a jejich kvalitě, které mají být použity pro výběr zdravotnických jednotek využívajících Fond kvality zdraví	Ustanovení ministerské vyhlášky o vstupu v platnost ministerské vyhlášky, která soubor ukazatelů kvality péče a nezbytnou metodiku pro výběr zdravotnických zařízení, která jsou přijemci				ČTVRT LETÍ	2022	Ministerstvo zdravotnictví vypracuje a přijme soubor ukazatelů procesů, ukazatelů výsledků a ukazatelů specifických pro pacienta, které se použijí pro hodnocení poskytovatelů zdravotní péče, jakož i metodiku výběru přijímajících zařízení na základě výkonnosti. Soubor ukazatelů zahrnuje ukazatele, jako jsou: podíl pacientů s nežádoucími příhodami, zlepšení rozsahu bolesti (skóre vizual Analogue Scale), míra infekcí získaných v nemocnici, informace o kvalitě dostupné pacientům.
352	Reforma Zvýšená kapacita správu veřejných zdravotních	1. Milník	Vstup v platnost rozhodnutí vlády o nové vzorové smlouvě upravující podmínky	Ustanovení rozhodnutí vlády o vstupu v platnost rozhodnutí vlády a společné vyhlášky ministerstva				ČTVRT LETÍ	2023	Cílem nové rámcové smlouvy je: - Zlepšit řízení Národního fondu zdravotního pojištění - Zvýšit služby ambulantní péče s cílem snížit tlak na nemocniční systém

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	fondů		poskytování lékařské pomoci, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, pomocných prostředků a technologií v rámci systému zdravotního pojištění	zdravotnictví a Národního ústavu zdravotního pojištění						- Podporovat poskytování služeb v oblasti prevence a včasné diagnostiky, zejména na úrovni primární péče - Uspadnit poskytování služeb na dálku poskytovateli lékařských služeb - Zmenšit rozdíly mezi venkovem a městy, pokud jde o přístup k lékařské péči, vytvořením pobídek pro rodinné lékaře/odborné lékaře, aby poskytovali služby v odlehklých oblastech a oblastech s nedostatečným pokrytím. - Rozšířit pokrytí služeb primární, specializované a komunitní péče tak, aby zahrnovaly služby prevence a včasné diagnostiky; Hlavní změny se týkají smluvních postupů a podmínek s poskytovateli služeb, mechanismů financování a balíčků služeb pro pojištěné a nepojištěné osoby.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
353	Reforma Zvýšená kapacita správu veřejných zdravotnických prostředků	1. Milník	Vstup v platnost legislativní změny potřebné k přezkumu výdajů v roce 2023 začlenění výsledků přezkumu do rozpočtových výdajů rozpočtového procesu	Rozpočtový proces zohledňuje výsledky k přezkumu výdajů v roce 2023 dokončilo ministerstvo financí.				OTÁZK A Č. 1	2024	Ministerstvo zdravotnictví provede ve svém rozpočtovém procesu výsledek přezkumu výdajů v oblasti zdraví, který provádí Ministerstvo financí. To se provádí počinaje rokem po dokončení přezkumu výdajů.
354	Reforma Zvýšená kapacita správu veřejných zdravotnických prostředků	1. Cílová	Zlepšení dostupnosti zdravotní péče snížením procentního podílu osob oznamujících neuspokojené léčebné potřeby		Procento	4,9	4,2	ČTVRT LETÍ	2026	Neuspokojená potřeba lékařského vyšetření a péče může být způsobena 1) finančními důvody, 2) čekacími listinami a 3) nutností cestovat příliš daleko. Ukazatel Eurostatu, který odhaduje úroveň dostupnosti služeb zdravotní péče, zohledňuje všechny tři důvody. Zdravotní péči se rozumí individuální zdravotnické služby (lékařské vyšetření nebo léčba s výjimkou stomatologické péče) poskytované lékaři nebo osobami s rovnocennou profesí nebo pod

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jejich přímým dohledem v závislosti na vnitrostátních systémech zdravotní péče. Údaje jsou získávány ze zjišťování evropských statistik v oblasti příjmů a životních podmínek a týkají se těchto potřeb za uplynulých dvanáct měsíců. Očekává se, že díky zlepšení přístupu ke zdravotní péči se procentní podíl osob, které hlásí neuspokojené léčebné potřeby, sníží z 4,9 % v roce 2019 (výchozí hodnota) na 4,2 % ve druhém čtvrtletí roku 2026.
355	Reforma č. 2. Zvýšená kapacita pro investice do zdravotnické infrastruktury	Milník	Vstup v platnost legislativního rámce, kterým se zřizuje Národní agentura pro rozvoj infrastruktury v oblasti zdraví (ANDIS)	Vstup v platnost legislativního rámce, kterým se zřizuje Národní agentura pro rozvoj infrastruktury v oblasti zdraví (ANDIS)				ČTVRT LETÍ	2022	Legislativní rámec stanoví pro agenturu tyto funkce: —Příprava a provádění prioritních investičních projektů v oblasti veřejné zdravotní infrastruktury včas, v souladu se specifikacemi a v rámci schváleného rozpočtu,

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Vydávání pokynů, doporučení a použitelných metodických norem pro přípravu, provádění a dokončení investičních projektů do infrastruktury veřejného zdraví, - Poskytování specializované pomoci v oblasti investičních projektů do infrastruktury veřejného zdraví ministerstvům, veřejným nemocnicím nebo jiným veřejným orgánům; - Vytvoření a provádění víceletého programu prioritních investičních projektů do infrastruktury veřejného zdraví; - Sledování provádění investičních projektů do infrastruktury v oblasti veřejného zdraví; - Zřízení střediska excelence pro řízení investičních projektů v oblasti veřejné zdravotnické infrastruktury; - Navazování partnerství a uzavírání dohod o financování

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
									investičních projektů do infrastruktury veřejného zdraví. Předseda ANDIS je jmenován a nábor zaměstnanců na 15 klíčových funkcí v konečném organizačním schématu ANDIS musí být dokončen do doby, než agentura zahájí činnost.
356	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	Milník	Vstup v platnost legislativního rámce pro zvýšení kapacity v oblasti zdraví a služeb a lidských zdrojů v oblasti zdraví	Vstup v platnost legislativního rámce pro reformu řízení zdravotnických služeb a lidských zdrojů				ČTVRT LETÍ	Změny se zaměřují na hlavní zákon upravující zdravotnictví (zákon č. 95 z roku 2006 ve znění pozdějších předpisů). Kromě toho vstoupí v platnost řada vládních rozhodnutí, aby byly změny tohoto zákona uvedeny do praxe. Hlavní ustanovení nově zavedených právních předpisů: — upravit kritéria způsobilosti pro zápis do výběrových řízení na vedoucí pozice v oblasti zdraví, — upravit kritéria kvality pro programy odborné přípravy v

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										oblasti řízení zdravotnických služeb, — aktualizovat požadavky na nepřetržitý profesní rozvoj zdravotnických pracovníků, — rozvíjet a posilovat skupinu odborníků na řízení zdravotnických služeb, — vypracovat audit a hodnocení vzdělávacích programů v oblasti řízení zdravotnických služeb. Nově přijaté právní předpisy pomohou profesionalizovat řízení zdravotnických služeb tím, že vypracují kritéria způsobilosti pro specializované pracovníky.
357	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení a zdraví lidských zdrojů	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se strategického rámce pro rozvoj lidských zdrojů v oblastech zdravotnictví	Vstup v platnost právních předpisů pro strategický rámec pro rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví				ČTVRT LETÍ	2022	Zákon stanoví nový strategický rámec pro rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví v souladu s celkovými cíli systému zdravotní péče. Klíčovými prvky strategického

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
	ve zdravotnictví		zdraví	rozhodnutím vlády					rámcem jsou: i) lidské zdroje ve zdravotnictví – získávání zdrojů II) řízení lidských zdrojů v oblasti zdraví, III) řízení motivace v oblasti lidských zdrojů IV) správa a řízení pracovních sil ve zdravotnictví
358	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení a zdraví lidských zdrojů ve zdravotnictví	Milník	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti zdraví	Přijetí odvětvových akčních plánů pro rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví nařízení ministra zdravotnictví			ČTVRT LETÍ	2022	Odvětvové akční plány pro rozvoj lidských zdrojů v primární a komunitní zdravotní péči, ambulantní a nemocniční péči a veřejném zdraví uvedou strategický rámec do praxe s cílem změnit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí lidských zdrojů v oblasti zdraví. Vypracuje se pět individualizovaných akčních plánů, mezi něž patří počáteční odborná

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příprava, průběžný profesní rozvoj, kombinace dovedností, sdílení úkolů, přesun úkolů. Očekává se, že akční plány budou v souladu s ukazateli výkonnosti stanovenými pro správu veřejných zdravotních fondů stanovenými v reformě č. 1. Zahrnutý zdravotnický personál zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, farmaceuty, zubní lékaře, porodní asistentky a komunitní zdravotní sestry a další kategorie zdravotnických pracovníků.
359	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	Milník	Vstup v platnost nařízení ministra zdravotnictví, kterým se zřizuje rámec pro diferencované uznávání odborných zásahů a odměňování	Ustanovení v nařízení ministra zdravotnictví o platnosti vstupu v platnost pro diferencované uznávání odborných zásahů a odměňování zdravotnických				ČTVRT LETÍ	2023	Ministerská vyhláška zajistí rozvoj a provádění soudržného rámce diferencovaného uznávání profesních zásluh a jejich příslušné odměny na základě ukazatelů souvisejících s výkonností, které zahrnují mimo jiné komplikaci míry, úmrtnost a míru spokojenosti pacientů.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			zdravotnických pracovníků	pracovníků						Zahrnuté kategorie zahrnují zdravotnický personál v nemocnicích a ambulantní péči.
360	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení a lidských zdrojů ve zdravotnictví	Cílová	Vybudovat a plně vybavit dvě nová střediska pro rozvoj dovedností pro pracovníky veřejného zdravotnictví		0	2	ČTVRT LETÍ	2024		Dvě nově vybudovaná a plně vybavená střediska pro rozvoj dovedností zaměřená na zaměstnance pracující ve veřejných zdravotnických zařízeních, která budou zprovozněna.
361	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení a lidských zdrojů ve zdravotnictví	Cílová	Osoby, které se zúčastnily odborné přípravy v oblasti řízení zdravotnických služeb		Číslo	0	1 000	ČTVRT LETÍ	2025	1000 zaměstnanců nemocnic (např.: vedoucí pracovníci, členové řídicích výborů, vedoucí oddělení/laboratoře/farmaceutika, vedoucí krajských ředitelství pro veřejné zdraví a župních zdravotních pojišťoven, rodinní lékaři, kteří řídí individuální/sdružené postupy) absolvují školení. Přednost mají odborníci pracující v odlehlejších a venkovských oblastech.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Odborná příprava zahrnuje mimo jiné řízení zdravotnických služeb, organizaci a financování zdravotnických systémů, zdravotní politiky, politiky v oblasti lidských zdrojů, komunikaci v oblasti zdraví, řízení kvality zdravotnických služeb, zdravotní legislativu, digitalizaci a inovace v oblasti zdraví.
										Odborná příprava se provádí ve dvou nově vybudovaných střediscích pro rozvoj dovedností.
362	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví lidských zdrojů ve zdravotnictví	Cílová	Osoby, které se zúčastnily odborné přípravy v oblasti řízení lidských zdrojů zdravotnické instituce		Číslo	0	1 000	ČTVRT LETÍ	2025	Dotčené kategorie zahrnují zaměstnance ze struktur pro lidské zdroje v nemocnicích, krajských ředitelstvích pro veřejné zdraví a dalších zdravotnických zařízeních.
										Odborná příprava zahrnuje mimo jiné nábor a výběr lidských zdrojů, finanční a nefinanční mechanismy na podporu zdravotnického

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)				Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina		
363	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení a zdraví lidských zdrojů ve zdravotnictví	Cílová	Zdravotníci, kteří se zúčastnili programů odborné přípravy v oblasti integrity		Číslo	150	3 000	ČTVRT LETÍ	2025	personálu a motivaci zdravotnického personálu. 3000 zaměstnanců pracujících v oblastech souvisejících se zdravím v ústřední správě, decentralizovaných institucích, řízení zdravotnických jednotek a personálu poskytujícího přímou péči pacientům musí být vyškoleni v různých tématech souvisejících s integritou (např.: předcházení korupci a řešení střetu zájmů v systému zdravotní péče, ochrana oznamovatelů, transparentnost při zadávání veřejných zakázek v oblasti zdravotní péče). Program odborné přípravy by měl být vypracován v souladu s ukazateli výkonnosti stanovenými pro správu veřejných zdravotních fondů stanovenými v reformě č. 1.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
364	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení a zdravotní zdrojů ve zdravotnictví	Milník	Vstup v platnost společné vyhlášky ministerstva zdravotnictví a Národního ústavu zdravotního pojištění (CNAS) o vstupu v platnost mechanismu stanovení priorit rozpočtových přidělů ministerstva zdravotnictví a Národního ústavu zdravotního pojištění (CNAS)	Ustanovení společného nařízení ministerstva zdravotnictví a Národního ústavu zdravotního pojištění (CNAS) o vstupu v platnost mechanismu stanovení priorit rozpočtových priorit				ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost mechanismu priorit v oblasti rozpočtu, který zahrnuje: odůvodnění a vypracování kritérií pro stanovení priorit mechanismy spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví a Národním ústavem zdravotního pojištění (CNAS) pro provádění mechanismu —mechanismy, jejichž prostřednictvím jsou kritéria pro stanovení priorit rozpočtu podkladem pro politická rozhodnutí, hodnocení politik a průběžné přizpůsobování kritérií.
365	Reforma č. 3. Zvýšená kapacita v oblasti řízení a zdravotních zdrojů	Milník	Zprovoznění portálu transparenta.ms.ro o využívání veřejných zdrojů	Zveřejnění údajů o využívání veřejných zdrojů ve zdravotnictví na portálu Transparency.ms.ro				ČTVRT LETÍ	2024	Využívání veřejných zdrojů bude transparentnější prostřednictvím centralizované agregace údajů na portálu Transparency.ms.ro. Zahrnuté údaje se týkají využívání

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl		
	ve zdravotnictví								zdrojů na úrovni ústředních a místních institucí, jakož i na úrovni nemocnic. Konkrétně údaj, které mají být zveřejněny, zahrnují seznam podniků, jimž byly zadány veřejné zakázky, veřejné zadavatele a mapu zadávaných zakázek.
366	Investice č. 1. Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	Milník	Přijetí kritérií pro stanovení priorit investic integrovaných komunitních center	Přijetí příručky integrovaných středisek Společenství, včetně pokynů pro stanovení priorit investic integrovaných komunitních středisek na základě nařízení ministra zdravotnictví.				ČTVRT LETÍ	Integrovaná střediska Společenství využívají investic založených na metodických prioritních pokynech, které vypracuje ministerstvo zdravotnictví po konzultaci se zástupci místních veřejných orgánů. Tyto prioritní hlavní směry jsou nedílnou součástí příručky integrovaných středisek Společenství. Při stanovování priorit správních územních jednotek se zohlední: — počet zranitelných osob na komunitu (minimálně 500 zdravotně, sociálně nebo ekonomicky zranitelných osob)

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— dostupnost přidružení k jiným zranitelným lokalitám — existence komunitní zdravotní sestry a sociálního pracovníka/technika sociální pomoci — správní územní jednotky bez rodinného lékaře nebo s nedostatečným počtem rodinných lékařů v poměru k obyvatelstvu — existence rozhodnutí místní rady o zřízení integrovaných komunitních center - určení lokality jako okrajové venkovské oblasti
367	Investice č. 1. Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	Cílová	Praxe rodinných lékařů nebo sdružení postupů primární péče vybavených nebo renovovaných,		Číslo	0	2 000	ČTVRTLETÍ	2023	Nejméně 2000 sdružení/praktik rodinných lékařů musí být vybaveno nebo renovováno na základě otevřeného výběrového řízení. To se provádí prostřednictvím centrálně

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			příčez upřednostňování postupů nacházejících se v marginalizovaných regionech a obcích							pořizovaného zdravotnického vybavení (prostřednictvím ústřední nákupní jednotky Ministerstva zdravotnictví nebo Národního úřadu pro centralizované zadávání veřejných zakázek). Nejméně 75 % všech smluv podepsaných se sdruženími praktických lékařů/rodinnými lékaři se musí nacházet v marginalizovaných regionech nebo obcích (jak je uvedeno výše v popisu investice). Kritéria pro výběr lékařsky nedostatečně pokrytých oblastí jsou: i) charakteristiky obyvatelstva, ii) pokrytí obyvatelstva se zdravotním pojištěním, iii) dostupnost potřebných lidských zdrojů, iv) dostupnost řádné fyzické infrastruktury, v) geografická přístupnost.
368	Investice	č. 1. Cílová	Mobilní		Číslo	0	10	ČTVRT	2023	Deset mobilních zdravotnických

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury		zdravotnické jednotky vybavené pro screening rakoviny prsu a děložního čípku					LETÍ		jednotek musí být vybaveno zařízením pro screening rakoviny prsu a děložního čípku. Karavany provádějí screening rakoviny prsu a děložního čípku v oblastech s omezeným přístupem ke specializovaným zdravotnickým službám, včetně znevýhodněných oblastí s většinou populací Romů nebo romských komunit. Screening karavanů (mobilních jednotek) se přidělí regionálním střediskům, která v současné době provádějí screening děložního čípku a již mají v těchto činnostech odborné znalosti. Karavany, které mají být zakoupeny, musí být nejlepší dostupnou technologií z hlediska životního prostředí, aby byl zajištěn soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01).

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
369	Investice č. 1. Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	Cílová	Nově vybudovaná/renovo vaná a vybavená zařízení poskytující ambulantní péči		Číslo	0	30	ČTVRT LETÍ	2024	Nejméně 30 jednotek ambulantní péče musí být modernizováno, rehabilitováno, rozšířeno (včetně výstavby nových budov) a vybaveno. Při výběru se rovněž zohlední seznam projektů, které jsou na rezervním seznamu výzvy k předkládání projektů v rámci regionálního operačního programu (2014–2020), a dalších projektů podle stupně jejich zralosti. V méně rozvinutých regionech nebo obcích musí být umístěno nejméně 20 jednotek ambulantní péče. Za méně rozvinuté se považují tyto regiony/obce: regiony/obce, kde je HDP na hlavu a 75 % průměru EU- 27 (v souladu s definicí EU). Investice sestávají z: _____

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										rehabilitace/modernizace/rozšíření/vytvoření stávající ambulantní infrastruktury, — zlepšení dostupnosti prostoru pro lékařské služby a přístupové cesty, — zajištění/modernizace obecných a specifických veřejných služeb (včetně připojení k veřejným službám, pokud jde o umístění investičního cíle), — nákup vybavení pro ambulantní infrastrukturu.
370	Investice č. 1. Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	Cílová	Nově vybudovaná/renovovaná a vybavená integrovaná komunitní střediska, včetně vhodně obsazených		Číslo	0	200	ČTVRT LETÍ	2025	200 nově vybudovaných nebo renovovaných integrovaných komunitních center. Funkce integrovaných komunitních center zahrnuje prostory pro poskytování lékařských služeb v souladu s ustanoveními zvláštních právních předpisů a problematiku identifikovaných zranitelných

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										skupin z hlediska medico-socioekonomického. Opakované náklady, jako jsou náklady na zaměstnance, se nezahrnují. Infrastruktura a/nebo budovy musí splňovat kritéria energetické účinnosti. Všechny nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout potřeby primární energie (PED) alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, který musí být zajištěn prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti. Odhaduje se, že 70 % nákladů na realizaci této investice bude souviset s výstavbou (která bude provedena při dodržení normy NZEB+). V marginalizovaných regionech a obcích se nachází nejméně 100 integrovaných komunitních center.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Zařízení musí být vybavena tímto hlavním vybavením: I. Zařízení pro kancelářské funkce: přepážky, kancelářské židle, včetně skříní pro pacienty, skříně souborů, šatry, multifunkční tiskárnu (skenerem), počítače/laptopy s přístupem k internetu, skútr/Bicycle/ATV/Electric Car, v závislosti na zvláštnostech místní komunity a infrastruktury – alespoň jeden dopravní průměr na komunitní centrum, 24hodinová funkční internetová struktura pro zajištění zásahů do telemedicíny. Uvedené dopravní prostředky lze použít pouze k poskytování služeb souvisejících se zdravotní péčí v odlehlých oblastech. II. Konzultační zařízení: konzultované pohovky, gynekologické stoly nebo konzultační pohovky, které

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro mílníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
										obsahují podporu pro porodnické a gynekologické vyšetření, monitorování krevního tlaku, stethoskop, kompletní mikrosurgrovací soupravu, chladničku pro organické produkty, lékařské analytické vybavení. III. Souprava lékařské pomoci (např.: stethoskop, fetální sfygmomanometr, pulsní oximetr, teploměr se pro děti a dospělé, chirurgická souprava na jedno použití, dětská a dospělé vaha, ledvinový táck, minischránka na odpad, rychlý test na roztržení plodové membrány, PH papír, univerzální krčník, zdravotnický materiál.);
371	Investice č. 1. Rozvoj přednemocniční zdravotnické	Cílová	Nedostatečně pokryté komunity, včetně Romů, mají přístup ke		Číslo	0	300	ČTVRT LETÍ	2025	Nejméně 300 marginalizovaných komunit (jak jsou definovány výše v popisu investice), včetně komunit s většinou romské populace nebo

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	infrastruktury		komunitní zdravotní péči							romských komunit, má přístup ke zdravotnickým službám prostřednictvím integrovaných komunitních center. Z 300 lokalit, které mají přístup ke komunitní zdravotní péči, je 250 venkovských lokalit a 50 lokalit z městských oblastí.
372	Investice č. 1. Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	Cílová	Úřady pro plánování rodíčovství nebo vybavené vybavené a renovované		Číslo	0	79	ČTVRT LETÍ	2025	79 úřadů pro plánování rodíčovství <u>musí</u> být vybaveno a/nebo rehabilitováno. <u>Úřady plánovaného rodíčovství</u> procházejí rehabilitačními a renovačními zásahy a jsou vybaveny lékařskou laboratoří a zobrazovacími zařízeními. Zdravotnické jednotky provozující úřady plánovaného rodíčovství mají přístup k financování a realizují projekt. Zařízení musí být rovněž vybavena vybavením (např.: bod péče plus analyzátor – u sexuálně přenosných infekcí ultrazvukový

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										skener s ultrapřenosnými gynekologickými sondami, mikroskopem, IT vybavením, chladničkou, dopravními prostředky (elektrickými nebo jízdními koly).
373	Investice č. 1. Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	Cílová	Snížení počtu venkovských komunit, které nejsou obsluhovány rodinným lékařem		Číslo	168	109	ČTVRT LETÍ	2025	Snížení počtu venkovských komunit, které nejsou obsluhovány rodinným lékařem, o 35 % (ze 168 na 109) ve srovnání s únorem 2021. Mezi tyto komunity patří pokud možno komunity s romskou populací. Investice zaměřené na přednemocniční zdravotnickou infrastrukturu mají pokrýt 2000 kancelářů praktických lékařů a 200 integrovaných komunitních středisek, což dohromady představuje přibližně 35 % počtu aktivních praktických lékařů v Rumunsku (související s cílem 35 % snížení počtu komunit bez úřadujícího praktického lékaře).

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
374	Investice č. 1. Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	Cílová	Zvýšení počtu preventivních konzultací		Číslo	1 100 000	1 265 000	ČTVRT LETÍ	2024	Zvýšení počtu preventivních konzultací o 15 %, počínaje kalendářním rokem následujícím po odhadovaném období pro dokončení navrhovaných investic do lékařských postupů a sdružení rodinných lékařů (tj. od 30. června 2024). Celkový počet preventivních konzultací, které mají být provedeny v období od 1. července 2023 do 30. června 2024, by se měl ve srovnání s údaji z roku 2019 zvýšit o 15 %. Cíl 15 % byl stanoven na základě konzultací o preventivní péči, které proběhly v roce 2019 (přibližně 1100000). Procentní nárůst byl stanoven jako přibližně polovina podílu praktických lékařů a integrovaných komunitních center, která mají být renovována. Konkrétně alespoň 35 % kanceláří

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)				Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok		
											přednemocničních lékařů získá podporu v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, což souvisí s 15 % zvýšením počtu služeb).
375	Investice č. 2. Rozvoj veřejné nemocniční infrastruktury	Cílová	Veřejné nemocnice využívající vybavení a materiály ke snížení rizika infekcí		Číslo	0	25	ČTVRT LETÍ	2024		Nejméně 25 veřejných nemocnic využívá vybavení a materiály, které pomáhají snížit riziko infekcí nabytých v nemocnicích, jako je vybavení pro mikrobiologické řízení vzduchu v provozních blocích a jednotky intenzivní péče, a to prostřednictvím zvláštních klimatizačních zařízení, jakož i zařízení pro dezinfekci zdravotnického personálu (např.: zařízení pro dekontaminaci životního prostředí, sterilizace, nádoby na odpad).
376	Investice č. 2. Rozvoj veřejné nemocniční infrastruktury	Cílová	Nově narozené jednotky intenzivní péče vybavené sanitními vozy novorozenců (pro		Číslo	0	25	ČTVRT LETÍ	2024		25 jednotek intenzivní péče využívá investice do novorozenecké kritické infrastruktury pacientů pro včasnou diagnostiku, předporodní/neonatalní a postnatální léčbu.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			regionální střediska)							Investice sestává z: — rozšíření kapacity nemocniční infrastruktury určené novorozeneckým pacientům i) se 124 dalšími lůžky – včetně související infrastruktury a vybavení, II) vybavení 90 stávajících lůžek odpovídajícím zdravotnickým vybavením — zlepšení screeningového programu vybavením stávající infrastruktury: míchačka vzduchu-oxygen pro zásobovací místnost a pro cisařský úsek, SN monitor, monitor SOC, přepravní ventilátor s 21–100 % nastavitelným FiO₂, přepravní inkubátor, laserové zařízení, kyvadlová kyvadlová kapalina, nepřímý otalmoskop, včetně přístrojů — pořízení 12 mobilních novorozeneckých jednotek

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										intenzivní péče (úroveň 3) — vybudování a vybavení 8 regionálních školicích středisek (každé 100 metrů čtverečních) pro kritické novorozenecké pacienty. Vybavení školicích středisek sestává z: — mannechin a didaktické simulátory požadované ve výcvikových programech, jako je komplexní simulátor, s více moduly pro mechanickou větrání, srdeční ultrazvukový simulátor, virtuální haptický simulátor pro endoskopii a kolonoskopii, — simulátor pro bronchoskopii na základě virtuální reality, simulátor ECMO, pokročilý nouzový simulátor a resuscitační model pro nově narozené vrozené anomálie, —mechanické větrání mannechin.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Tím se zvýší podíl novorozenců s kritickým stavem, kteří mají přístup k odpovídající lékařské péči, z 64 % na 83 % (odhadované zlepšení o 30 % ve srovnání se současnou situací).
377	Investice č. 2. Rozvoj veřejné nemocniční infrastruktury	Cílová	Výstavba a/nebo vybavení nových zdravotnických jednotek/nemocnic		Číslo	0	19	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 19 zdravotnických jednotek/nemocnic musí být postaveno a/nebo vybaveno částečným financováním z Nástroje pro oživení a odolnost. Z 19 zdravotnických jednotek/nemocnic musí být nejméně tři projekty dokončeny prostřednictvím nově zřízené Národní agentury pro rozvoj infrastruktury v oblasti zdraví (ANDIS) vytvořené v rámci reformy 2. Investice sestávají z: — Investice do nové infrastruktury veřejných nemocnic s cílem: i) poskytovat nové lékařské služby;

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										II) zlepšit kvalitu stávajících zdravotnických služeb; — Investice do zdravotnického vybavení a přístrojů pro nově vybudovanou zdravotnickou infrastrukturu, jako jsou: lůžka, dekontaminační jednotky, IT vybavení (alespoň 42,51 milionu EUR), nárazové vozíky, defibrilátory, infuzní čerpadla, fyziologické monitorovací systémy (včetně centrální konzole), fyziologické monitorovací systémy pro akutní péči, ventilátory pro jednotky intenzivní péče, systémy skenování pro všeobecné účely. Nejméně 346 milionů EUR z přidělu ve výši 661,41 milionu EUR nebo nově postavených budov musí být v souladu s cílem dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární energii než požadavek na budovu s téměř

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, které musí být zajištěny certifikáty energetické náročnosti. Tento požadavek se nevztahuje na projekty, u nichž investice spočívá pouze v nákupu nového zařízení. Aby byl zajištěn soulad s informacemi o nákladech poskytnutými pro tuto investici a aby byla doplněna již uvedená kritéria, mělo by být rovněž dosaženo těchto cílů: • nejméně 900 lůžek v budovách s téměř nulovou spotřebou energie • nejméně 780 lůžek v budovách s téměř nulovou spotřebou energie (budovy dosahující potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší než požadavek budovy s téměř nulovou spotřebou energie) • nejméně 3300 lůžek k vybavení

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- nejméně 3300 lůžek pro nové vybavení IT 19 nemocnic a nemocničních jednotek se vybere z následujícího seznamu (včetně tří projektů, které budou dokončeny prostřednictvím nově zřízené Národní agentury pro rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotí (ANDIS) – vytvořené v rámci reformy 2): - Nouzová župní nemocnice Alba Iulia – přemístění a modernizace činnosti onkologické sekce a zřízení oddělení intervenční kardiologie - Nouzová župní nemocnice Alba Iulia – Výstavba a vybavení úsekem infekčních nemocí - Nouzová župní nemocnice Pitești – radioterapeutická laboratoř - Obecní nemocnice „Dr. G. Curteanu“ Oradea – Výstavba a vybavení pro infekční nemoci a

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pulmonologii
										5. Nouzová župní nemocnice Bistrița – rozšíření nemocničního pavilonu výstavbou nové budovy
										6. Nouzový ústav pro kardiiovaskulární choroby prof. CC Iliescu“ Bukurešť – výstavba nových prostor
										7. Porodnická a gynekologická nemocnice „Filantropia“ Bukurešť – rozšíření nemocnice
										8. Klinická nemocnice Psychiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia“ Bukurešť – výstavba pediatrického psychologického centra
										9. Klinická nemocnice „Sfânta Maria“ Bukurešť – výstavba multiorganizačního transplantčního centra
										10. Klinická nemocnice

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pulmonologie, Constanța – stavební klinický pavilon pavilonu
										11. Urgentní župní nemocnice Sibiu – nová nemocnice
										12. Městská pohotovostní nemocnice v Temešváru – výstavba a vybavení nové mateřské školy
										13. Pohotovostní nemocnice pro děti
										„Louis Turcanu“, Temešvár – vybavení nové nemocnice zdravotnickým vybavením
										14. Nemocnice č. 2, Vaslui – výstavba nových úseků pro infekční nemoci, psychiatrii, chronická onemocnění
										15. Mimořádná župní nemocnice Focsani-Vrancea – nová nemocnice
										16. Župní klinická nemocnice, Kluž – nová nemocnice
										17. Porodnická genetická

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nemocnice, Buftea – Extension and equipmenting (Rozšíření a vybavení); demontáž stávajících budov
										18. Nový pavilon multitrauma, Brašov
										19. Nový pavilon multitrauma, Craiova
										20. Nový pavilon traumatologie, Pitesti
										21. Nový pavilon multitrauma, Sibiu
										22. Nouzová župní nemocnice Alba Iulia – výstavba a vybavení úseku chronické psychiatrie
										23. Klinická nemocnice infekčních onemocnění a pneumofyziologie, Braşov – nová budova
										24. Transplantační centrum s více orgány, Kluž – nová nemocnice
										25. Regionální onkologický institut,

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Temešvár – nová nemocnice 26. Obecní policejní nemocnice specializující se na kardiologii a onkologii, Constanța – nová nemocnice 27. Výstavba porodnických a gynekologických, dětských neonatologických, dětských chirurgických a pediatrických oddělení, Arad – nové jednotky 28. Nouzový institut „Niculae Stăncioiu“ pro kardiovaskulární choroby Kluž-Napoca – nový oddíl 29. Nouzová župní nemocnice Miercurea Ciuc – výstavba nové budovy pro úseky pulmonologie a infekčních nemocí 30. Regionální pohotovostní nemocnice, Brașov – nová nemocnice

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										31. Univerzitní pohotovostní nemocnice, Bukurešť – modernizace, výstavba, obnova infrastruktury
										32. „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ nemocnice, Balotești – modernizace infrastruktury
										33. „Prof. Dr. Dimitre Gerota“ pohotovostní nemocnice v Bukurešti – nová nemocnice
										34. Městská nemocnice „Dr Teodor Andrei“, Lugoj – nová nemocnice
										35. Lékařský pavilon, Constanța – nové oddělení
										36. Regionální ústav kardiovaskulární medicíny, Miroslava – nová nemocnice
										37. Župní pohotovostní nemocnice, Piatra Neamț – nová nemocnice
										38. Zerlendi Tuberculosis Diagnostics and treatment Centre,

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Bukurešť – nová nemocnice 39. „Dr. Victor Gomoiu“ Dětská nemocnice, Bukurešť – nové centrum excelence v oblasti onkopaedrie 40. Pediatrická monolokální nemocnice, Kluž – nová nemocnice 41. Pohotovostní župní nemocnice, Târgu Mures – nová nemocniční jednotka 42. Pohotovostní župní nemocnice, Arad – Rehabilitace nemocničních služeb v kardiovaskulární medicíně 43. Nouzová župní nemocnice, Arad – nový úsek radioterapie 44. „SF. Pohotovostní nemocnice Apostol Andrei, Constanța – rozšíření externí sekce pro pediatrické použití a dětskou neonatologii 45. Ilfov urgentní nemocnice, Ilfov

Pořad ové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										– operační bloky a neurosurgery a multifunkční všeobecné chirurgické bloky 46. Pohotovostní župní nemocnice, Giurgiu – nová nemocnice, první fáze (onkologické a neurologické sekce) 47. Zdravotnické záchranné středisko, Voluntari – nové oddělení 48. Nouzový ústav pro kardiiovaskulární choroby a transplantaci, Târgu Mures – nové oddělení 49. Obecní a župní pohotovostní nemocnice, Bacău – dokončení a integrace Konečný seznam nemocnic a nemocničních jednotek závisí rovněž na metodice pro stanovení priorit investic do infrastruktury.

M. SLOŽKY Č. 13: SOCIÁLNÍ REFORMY

Tato složka zahrnuje soubor reforem a investic k posílení sociálního zabezpečení v Rumunsku.

Cílem složky je podpořit nejzranitelnější osoby, včetně pracovníků, dětí, osob se zdravotním postižením, neaktivních osob a starších osob, zlepšením přístupu k sociálním službám. Reformy podporující investice zahrnují regulační změny s cílem zabránit oddělení dětí od jejich rodin, řešit proces deinstitutionalizace osob se zdravotním postižením, zahájit provádění minimálního příjmu ze začlenění, snížit neohlášenou práci a umožnit neaktivním osobám najít zaměstnání. Opatření rovněž podpoří reformu služeb dlouhodobé péče o starší osoby, jakož i zavedení objektivního mechanismu stanovování minimální mzdy. Doplňkové investice se týkají vytvoření sítě denních center pro děti s rizikem odloučení, rehabilitace a renovace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, vytvoření digitální platformy pro zavedení systému poukázek pro pracovníky v domácnosti a vytvoření center denní péče a rehabilitačních center pro starší osoby.

Tyto investice a reformy přispějí k plnění doporučení Rumunska z posledních dvou let s cílem „zvýšit pokrytí a kvalitu sociálních služeb a dokončit reformu minimálního příjmu ze začlenění“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019), „zajistit stanovení minimální mzdy na základě objektivních kritérií v souladu s vytvářením pracovních míst a konkurenceschopností“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019) a „rozšířit opatření sociální ochrany a přístup k základním službám pro všechny“ (doporučení pro zemi č. 2, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Vytvoření nového právního rámce, který zabráni odloučení dětí od rodin

Cílem této reformy je zabránit odloučení dětí od jejich rodin, zejména ve zranitelných rodinách. Reforma bude provedena vstupem v platnost nového legislativního aktu, který vytvoří rámec pro provádění opatření (včetně například poradenství a podpory rodičů a dětí, denních center pro děti ohrožené odloučením od rodičů, denních center pro děti se zdravotním postižením) s cílem účinně zabránit odloučení dítěte od rodiny a podpořit rodinu při výchově a péči o dítě ohrožené odloučením. Legislativní akt zahrnuje: určený stabilní zdroj financování opatření, mechanismus řízení s jasně vymezenými povinnostmi veřejných orgánů na vnitrostátní a místní úrovni a mechanismus vyplácení finančních prostředků podmíněný klíčovými ukazateli výkonnosti souvisejícími s cíli politiky.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma č. 2. Reforma systému ochrany dospělých osob se zdravotním postižením

Cílem této reformy je pokročit v procesu deinstitutionalizace osob se zdravotním postižením a zabránit jejich institucionalizaci.

Reforma bude provedena vstupem v platnost legislativního aktu o schválení Příručky k urychlení procesu deinstitutionalizace všech osob se zdravotním postižením, která je v současné době

institucionalizována, aby byla pro každou osobu definována „nezávislá životní cesta“. Legislativní akt zahrnuje určený stabilní zdroj financování pro opatření plánovaná v hlavním směru spolu s mechanismem vyplacení podmíněným dosažením klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s cíli politiky a správní strukturou s jasnými povinnostmi orgánů veřejné správy na vnitrostátní a místní úrovni. Legislativní akt je rovněž založen na úplném zmapování individuální situace všech osob se zdravotním postižením, které jsou v současné době institucionalizovány v Rumunsku, s cílem definovat „nezávislý způsob života“ pro každou osobu, a to v souladu se zásadami správy případů nezávislým orgánem/subjektem.

Reforma týkající se prevence procesu institucionalizace osob se zdravotním postižením se provede vstupem v platnost legislativního aktu prosazujícího přijatou národní strategii pro předcházení institucionalizaci a opatření pro „nezávislý způsob života“ pro co největší možnou většinu všech osob se zdravotním postižením.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma č. 3. Provádění minimálního příjmu ze začlenění (VMI)

Cílem této reformy je zlepšit sociální pomoc a snížit chudobu nejzranitelnějších osob a zároveň snížit administrativní zátěž národní platební a sociální inspekce, místní veřejné správy a příjemců.

Reforma se provede vstupem v platnost právních předpisů, které stanoví metodická pravidla pro provádění zákona o VMI při zachování alespoň stejné úrovně přiměřenosti dávek a podmínek způsobilosti, jaké stanoví zákon 196/2016, stávající platné právní předpisy, s cílem snížit chudobu, stimulovat zaměstnanost prostřednictvím aktivačních opatření a zvýšit úroveň dosaženého vzdělání. Výplata minimálního příjmu ze začlenění je financována z rumunského státního rozpočtu. Digitální platforma na podporu této reformy bude vyvinuta v rámci pilíře II – složky 7. Digitální transformace.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Reforma č. 4. Zavedení pracovních karet a formalizace práce u pracovníků v domácnosti

Cílem této reformy je omezit neohlášenou práci, poskytnout pobídky k formalizaci práce a umožnit neaktivním osobám najít zaměstnání.

Reforma se provede vstupem v platnost legislativního aktu o zavedení systému poukazů na práci na podporu formálního zaměstnávání. Tento systém poukazek by měl vytvářet pobídky k vytváření formálního zaměstnání pro pracovníky v domácnosti, kteří jsou v současné době evidováni jako nezaměstnaní nebo neaktivní. Cílem reformy je zavést systém plateb a registrace osob vykonávajících domácí činnost na základě poukazů na práci zakoupených příjemcem a následně vyměněných poskytovatelem domácnosti za peníze po odečtení souvisejících příspěvků, čímž se získá status pojištěné osoby v systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Provádění reformy se dokončí do 30. března 2026.

Reforma č. 5. Zajistit stanovení minimální mzdy

Cílem reformy je zavést mechanismus stanovování minimální mzdy, který bude založen na objektivních kritériích a bude v souladu s vytvářením pracovních míst a konkurenceschopností země.

Reforma se provádí vstupem v platnost legislativního aktu, kterým se zavádí nový mechanismus a vzorec pro systematické objektivní stanovení výše minimální mzdy, a to po konzultaci se sociálními partnery a s přihlédnutím k opatřením Unie.

Provádění reformy se dokončí do 30. března 2024.

Investice č. 1. Vytvoření sítě denních center pro děti ohrožené odloučením

Cílem této investice je zabránit odloučení dětí od rodiny. Před investicí se potřeby dětí a rodiny zmapují s dostupnými službami a infrastrukturami pro děti ohrožené odloučením od rodin, zejména ve zranitelných komunitách. Investice spočívá ve zprovoznění sítě 150 denních středisek služeb, nejméně 10 % v komunitách s významnou romskou populací, s cílem zabránit odloučení dětí od jejich rodin. Ze 150 center služeb musí 145 splňovat požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů. 5 musí být v souladu s cílem dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární energii, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což je zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice č. 2. Obnova, renovace a rozvoj sociální infrastruktury pro osoby se zdravotním postižením

Cílem této investice je zlepšit sociální služby poskytované osobám se zdravotním postižením s cílem podpořit jejich deinstitucionalizaci. Investice umožní zprovoznění 55 nových komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením (denní centra, asistenční a podpůrné služby a střediska služeb pro uzdravení neuromotorem pacientů), které budou během čtyř let poskytovat činnosti pro nejméně 4870 osob se zdravotním postižením s cílem zajistit nezávislý život. Z 55 nových komunitních služeb bude 45 nových budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s vnitrostátními pokyny. 10 musí být v souladu s cílem dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární energii, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což je zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti. Investice rovněž umožní modernizaci dalších 50 komunitních center (denních center a center pro rekuperaci neuromotorů pro osoby se zdravotním postižením) prostřednictvím vnitrostátního programu na financování investic, jako jsou rehabilitace, konsolidace, modernizace a poskytování komunitních služeb. Následně zahájí provoz 25 denních center a 25 středisek služeb pro ambulantní zotavení z neuromobility prostřednictvím otevřené výzvy k poskytování veřejných sociálních služeb, která musí splňovat kritéria způsobilosti pro tyto investice, včetně podmínky ubytování nejméně 1000 osob se zdravotním postižením ročně.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 3. Zprovoznění zavedení pracovních karet pro práci v domácnosti

Cílem této investice je uvést systém poukázek na pracovní sílu do praxe zajištěním jednoduchého a digitálního přístupu pro všechny uživatele: pracovníci a příjemci služeb.

Investice umožní rumunské národní agentuře pro zaměstnanost (ANOFM) poskytnout a spravovat funkční digitální platformu pro poukazy pro pracovníky v domácnosti, která by měla mimo jiné umožnit: digitální provádění všech transakcí souvisejících s poukazy (např. nákup, kódování pracovní doby), kódování údajů o činnosti pracovníků v domácnosti (např. počet hodin, druh vykonávané domácí činnosti) a zajištění interoperability s dalšími příslušnými databázemi (např. s

Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociální ochrany, databázemi veřejných služeb zaměstnanosti).

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
378	Reforma Vytvoření nového právního rámce, který zabránil odloučení dětí od rodin	Milník	Vstup platnost legislativního aktu nezbytného k zabránění oddělení dětí od rodiny a k podpoře zranitelných rodin	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativního aktu nezbytného k zabránění odloučení dětí od rodiny a k podpoře zranitelných rodin				ČTVRTL ETÍ	2022	Nový zákon vytvoří rámec pro provádění opatření (včetně například poradenství a podpory rodičů a dětí, denních center pro děti ohrožené odloučením od rodičů, denních center pro děti se zdravotními postižením) s cílem účinně zabránit odloučení dítěte od rodiny a podpořit rodinu při výchově a péči o dítě ohrožené odloučením. Legislativní akt zahrnuje: - zjištěný stabilní zdroj financování opatření - mechanismus řízení s jasně vymezenými povinnostmi veřejných orgánů na vnitrostátní a místní úrovni; - mechanismus

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vyplácení finančních prostředků podmíněný klíčovými ukazateli výkonnosti souvisejícími s cíli politiky.
379	Reforma 1. Vytvoření nového právního rámce, který zabrání odloučení dětí od rodin	Cílová	Snížení počtu dětí odloučených od rodiny a spadajících do systému sociální ochrany		Číslo	12 139	6 100	ČTVRTL ETÍ	2026	Snížení počtu dětí odloučených od rodiny a spadajících do systému sociální ochrany ve srovnání s 31. prosincem 2020.
380	Reforma č. 2. Reforma systému ochrany dospělých osob se zdravotním postižením	Milník	Vstup v platnost zákona o provádění a zprovoznění Průvodce urychlením procesu deinstitucionalizace	Ustanovení zákona o vstupu legislativního aktu v platnost				ČTVRTL ETÍ	2022	Vstup v platnost zákona o provádění a zprovoznění Průvodce urychlením procesu deinstitucionalizace všech osob se zdravotním postižením, který je v současné době institucionalizovaný tak, aby byl pro každou osobu definován „nezávislý způsob

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cí I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										životá“, a to na základě přístupu k řízení případů. Příručka pro urychlení procesu deinstitucionalizace bude přílohou národní strategie, přičemž obě budou schváleny rozhodnutím vlády. Legislativní akt rovněž zahrnuje: - zjištěný stabilní zdroj financování opatření plánovaných v pokynu mechanismus řízení s jasně vymezenými povinnostmi veřejných orgánů na vnitrostátní a místní úrovni; - mechanismus vyplácení finančních prostředků podmíněný dosažením klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s cíli

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl		
									politiky. Legislativní akt je založen na úplném zmapování individuální situace všech osob se zdravotním postižením, které jsou v současné době institucionalizovány v Rumunsku.
381	Reforma č. 2. Reforma systému ochrany dospělých osob se zdravotním postižením	Milník	Vstup v platnost zákona na podporu provádění přijaté národní strategie pro předcházení institucionalizaci	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativního aktu na podporu provádění přijaté národní strategie pro předcházení institucionalizaci			ČTVRTL ETÍ	2022	Vstup v platnost zákona na podporu provádění přijaté národní strategie pro předcházení institucionalizaci, která stanoví opatření pro „nezávislý způsob života“ pro většinu osob se zdravotním postižením, které jsou v současné době institucionalizovány. Legislativní akt zahrnuje: - určený stabilní zdroj financování - plánovaných opatření; - mechanismus řízení s

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jasně vymezenými povinnostmi veřejných orgánů na vnitrostátní a místní úrovni; - mechanismus vyplácení finančních prostředků podmiňný dosažením klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s cíli politiky.
382	Reforma č. 2. Reforma systému ochrany dospělých osob se zdravotním postížením	Cílová	Institucionalizované osoby se zdravotním postižením, které dostávají individualizovanou podporu za účelem deinstitucionalizace a provádění své „nezávislé životní cesty“		Číslo	0	8 455	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 8455 (50 % z celkového počtu v prosinci 2020) institucionalizovaných osob se zdravotním postižením, kterým je poskytována podpora s ohledem na deinstitucionalizaci a provádění jejich „nezávislé životní dráhy“.
383	Reforma č. 2.	Cílová	Snížení		Číslo	16 911	11 50	ČTVRTL	2026	Snížení počtu

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl		
	Reforma systému ochrany dospělých osob se zdravotním postižením		celkového počtu institucionalizovaných osob postižených se zdravotním postižením (ve srovnání s údaji z 31. prosince 2020)				0	ETÍ	institucionalizovaných osob se zdravotním postižením po obdržení příslušné podpory na základě přístupu k řízení případů s cílem pokročit v jejich „nezávislé životní cestě“ na 11500 z 16911.
384	Reforma č. 3. Provádění minimálního příjmu ze začlenění (VMI)	Milník	Vstup platnost právních předpisů, kterými se schvalují prováděcí pravidla k VMI	Ustanovení právních předpisů uvádějící prováděcí pravidla k VMI				ČTVRTL ETÍ	Právní předpisy stanoví metodická pravidla pro provádění zákona o VMI při zachování alespoň stejné úrovně přiměřenosti dávek a podmínek způsobilosti, jaké stanoví stávající zákon (zákon č. 196/2016), s cílem snížit chudobu, stimulovat zaměstnanost prostřednictvím aktivizačních opatření a vyššího dosažení vzdělání.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
385	Reforma č. 3. Provádění minimálního příjmu ze začlenění (VMI)	Cílová	Počet dalších způsobilých rodinných příjemců v rámci zdokonaleného o režimu		Číslo	189 000	245 700	ČTVRTL ETÍ	2024	Další způsobilé rodiny, které dostávají zdokonalený režim (vypočteno na základě odhadu počtu rodinných příjemců podle aktualizovaného zákona), nad rámec stávajících způsobilých příjemců zaručeného minimálního příjmu, tj. 189000 rodin ke dni 31. prosince 2020. Výplata minimálního příjmu/příjmu na podporu rodiny je financována ze státního rozpočtu.
386	Reforma č. 3. Provádění minimálního příjmu ze začlenění (VMI)	Cílová	Příjemce minimálního příjmu ze začlenění obdrží alespoň jedno aktivační opatření		% (v procentech)	0	60 %	ČTVRTL ETÍ	2025	Alespoň 60 % příjemců minimálního příjmu ze začlenění za posledních 12 měsíců musí obdržet alespoň jedno aktivační opatření. Aktivační opatření se skládá z: návrhy

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pracovních míst, činnosti v oblasti odborné přípravy podle zjištěných potřeb na základě zásad řízení případů (podle projektu INTESPO financovaného z ESF),
387	Reforma č. 4. Zavedení pracovních průkazů a formalizace práce domácnosti	Milník	Vstup v platnost právních předpisů a jejich prováděcích pravidel pro systém poukázek pro pracovníky v domácnosti	Ustanovení zákona o vstupu v platnost o zákona o zavedení systému poukazů na práci				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost zákona o zavedení systému poukazů na práci s cílem podpořit formální zaměstnávání pracovníků v cizí domácnosti, kteří jsou v současné době evidováni jako nezaměstnaní nebo neaktivní.
388	Reforma č. 4. Zavedení pracovních průkazů a formalizace práce domácnosti	Cílová	Příjemci (zaměstnání v pracovníků v domácnosti)		Číslo	0	10 000	ČTVRTL ETÍ	2024	Nejméně 10000 příjemců najme pracovníky v domácnosti prostřednictvím systému poukázek.

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
389	Reforma č. 4. Zavedení pracovních průkazů a formalizace práce v domácnosti	Cílová	Příjemci (zaměstnání pracovníků v domácnosti)		Číslo	10 000	30 000	OTÁZKA Č. 1	2026	Nejméně 30000 příjemců najme pracovníky v domácnosti prostřednictvím systému poukázek.
390	Reforma č. 4. Zavedení pracovních průkazů a formalizace práce v domácnosti	Cílová	Pracovníci/po poskytovatelé v domácnosti, kteří byli dříve zapsáni jako nezaměstnaní nebo neaktivní poskytovatelé služeb prostřednictvím pracovních karet		Číslo	0	20 000	ČTVRTL ETÍ	2024	Nejméně 20000 pracovníků v domácnosti/poskytovatelů, kteří byli dříve zapsáni jako nezaměstnaní nebo neaktivní poskytovatelé služeb prostřednictvím pracovních karet
391	Reforma č. 4. Zavedení pracovních průkazů a	Cílová	Pracovníci/po poskytovatelé v domácnosti, kteří byli		Číslo	20 000	60 000	OTÁZKA Č. 1	2026	Nejméně 60000 pracovníků v domácnosti/poskytovatelů, kteří byli dříve zapsáni

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cí I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	formalizace práce domácnosti		dříve zapsáni jako nezaměstnaní nebo neaktivní poskytovatelé služeb prostřednictvím pracovních karet							jako nezaměstnaní nebo neaktivní poskytovatelé služeb prostřednictvím pracovních karet
392	Reforma Zajistit stanovení minimální mzdy	Milník	Vstup platnost nařízení upravujícího nový systém stanovování minimální mzdy	Ustanovení zákona o vstupu legislativního aktu v platnost				OTÁZKA Č. 1	2024	Legislativní akt stanoví nový mechanismus a vzorec pro systematické objektivní stanovení výše minimální mzdy, a to po konzultaci se sociálními partnery a s přihlédnutím k opatřením Unie.
393	Investice č. 1. Vytvoření sítě denních center pro ohrožené odloučením	Milník	Zmapování potřeb, dostupných služeb a infrastruktury ch zařízení pro děti ohrožené	Mapování potřeb, dostupných služeb a poskytnutých infrastrukturních zařízení				ČTVRTL ETÍ	2023	Provede se mapování dostupných služeb a infrastruktury pro děti ohrožené odloučením od rodin, zejména ve zranitelných komunitách. Denní centra budou vybudována na základě

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			odloučením od rodin, zejména ve zranitelných komunitách.							výsledků mapování s cílem reagovat na zjištěné potřeby, zejména zranitelných komunit (jako jsou osoby s nízkými příjmy, osoby se zdravotním postižením, osoby z marginalizovaných komunit, včetně Romů, osoby z přistěhovaleckého prostředí). Mapování rovněž nejchudší/segregované čtvrti s cílem reagovat na potřeby zranitelných/marginalizovaných komunit (jako je nízká úroveň příjmů, vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání).
394	Investice č. 1. Vytvoření sítě	Cílová	Denní centra pro prevenci		Číslo	0	150	ČTVRTL ETÍ	2024	Uvedení do provozu sítě 150 center denních

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	denních center pro ohrožené odloučením		odloučení dětí od rodiny							služeb nejméně 10 % v komunitách s významnou romskou populací, aby se zabránilo odloučení dětí od rodin. 145 z nově postavených budov musí splňovat požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů. 5 z nově postavených budov musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % poptávky po primární energii (PED) nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.
395	Investice Obnova, č. 2.	Cílová	Modernizované komunitní		Číslo	0	50	ČTVRTL ETÍ	2024	Počet modernizovaných komunitních služeb

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cí I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl		
	renovace a rozvoj sociální infrastruktury pro osoby se zdravotním postižením		služby pro osoby se zdravotním postižením						(denní centra a střediska pro rekuperaci neuromotorů pro osoby se zdravotním postižením) prostřednictvím národního programu na financování investic, jako je rehabilitace, konsolidace, modernizace a poskytování komunitních služeb. Následně zahájí provoz 25 denních center a 25 středisek služeb pro ambulantní zotavení z neuromobility prostřednictvím otevřených výzev k poskytování veřejných sociálních služeb, která musí splňovat kritéria způsobilosti pro tyto investice, včetně podmínek ubytování nejméně 1000 osob se

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
396	Investice č. 2. Obnova, a renovace a rozvoj sociální infrastruktury pro osoby se zdravotním postižením	Cílová	Nové komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením		Číslo	0	55	ČTVRTL ETÍ	2025	zdravotním postižením ročně. Zprovozněno 55 nových komunitních služeb (45 nových budov s téměř nulovou spotřebou energie a 10 budov s téměř nulovou spotřebou energie +) pro osoby se zdravotním postižením (denní centra, asistenční a podpůrné služby a střediska služeb rekonstrukce neuromotorů pacientů), které budou poskytovat činnosti pro nejméně 4870 osob se zdravotním postižením během 4 let s ohledem na nezávislý život. Deset nových budov s téměř nulovými emisemi+ musí být v souladu s cílem dosáhnout alespoň o

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										20 % nižší poptávky po primární energii, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což je zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.
397	Investice č. 3. Zprovoznění zavedení pracovních karet pro práci v domácnosti	Milník	Zprovoznění funkční digitální platformy pro využívání poukázek pro pracovníky v domácnosti	Zprovoznění digitální platformy				ČTVRTL ETÍ	2023	Dodání funkční digitální platformy pro poukázky pro pracovníky v domácnosti, která by měla mimo jiné umožnit - Digitální provedení všech transakcí souvisejících s poukazem (nákup, kódování pracovní doby) - Kódování údajů o činnosti pracovníků v domácnosti (počet hodin, druh vykonávané domácí

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cí I	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										činnosti) digitální interoperabilita s dalšími příslušnými databázemi (např. Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociální ochrany, databázemi veřejných služeb zaměstnanosti).

M.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma č. 6. Zlepšení právních předpisů v oblasti sociální ekonomiky

Cílem této reformy je ve větší míře mobilizovat potenciál podniků sociální ekonomiky k inovacím a přispívat k sociálním a environmentálním výzvám.

Reforma se provede změnou zákona č. 219/2015 o sociální ekonomice a prováděcích pravidel s cílem zjednodušit postup registrace sociálních podniků, zajistit jejich účinné začlenění do politik zaměstnanosti, jakož i aktivní opatření v oblasti zaměstnanosti, včetně opatření ke zlepšení udržitelnosti struktur sociální ekonomiky, například prostřednictvím preferenčních režimů zadávání veřejných zakázek na zboží a služby poskytované podniky sociální ekonomiky.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2022.

Reforma 7. Reforma služeb dlouhodobé péče o starší osoby

Cílem této reformy je zlepšit kvalitu služeb dlouhodobé péče o starší osoby.

Reforma bude provedena legislativním aktem strategie, včetně politik aktivního stárnutí, zdravotních potřeb dlouhodobé péče a komunitních služeb pro starší osoby. Legislativní akt zahrnuje mimo jiné: určený stabilní zdroj financování opatření, mechanismus řízení s jasně vymezenými povinnostmi veřejných orgánů na vnitrostátní a místní úrovni, mechanismus vyplácení finančních prostředků podmíněný dosažením klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s cíli politiky a revizí minimálních norem kvality služeb dlouhodobé péče. Legislativní akt je rovněž založen na úplném zmapování potenciálně závislé starší populace nebo ohrožené populace (např. chudoba, zdraví, bez doprovodu, vysoký stupeň závislosti) na úrovni Společenství (na úrovni obcí/měst/oblastí) s cílem určit druh potřebných služeb dlouhodobé péče.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Investice č. 4. Vytvoření sítě denní péče a rehabilitačních středisek pro seniory

Cílem investice je poskytnout starším osobám přístup ke kvalitním službám dlouhodobé péče prostřednictvím sítě center denní péče a rehabilitačních středisek. Investice umožní uvedení do provozu sítě 71 denních středisek služeb. Střediska poskytují služby sociální pomoci a rehabilitace a každé z nich musí mít alespoň mobilní tým poskytovatelů služeb pro starší osoby, kteří do střediska nemohou přijít. To bude založeno na mapování, které má být provedeno v souladu s vnitrostátní dlouhodobou strategií v oblasti péče.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

M.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
398	Reforma Zlepšení právních předpisů v oblasti sociální ekonomiky	Milník	Nabytí účinnosti novely zákona č. 219/2015 o sociální ekonomice a prováděcích pravidlech	Ustanovení zákona vstupu platnost novely zákona č. 219/2015 o sociální ekonomice a prováděcích pravidel				ČTVRT LETÍ	2022	Regulační změny zahrnují: - Zjednodušený postup registrace sociálních podniků - Lepší zacílení hospodářských činností a využívání pracovní síly tak, aby lépe řešilo potřeby zranitelných skupin a marginalizovaných komunit - Identifikované opatření ke zlepšení udržitelnosti struktur sociální ekonomiky, např. preferenční režimy zadávání veřejných zakázek na zboží a služby.
399	Reforma Reforma služeb dlouhodobé péče o starší osoby	Milník	Vstup platnost zákona přijetí provádění národní dlouhodobé strategie oblasti péče	Ustanovení zákona vstupu legislativního aktu platnost podporu provádění přijaté národní				ČTVRT LETÍ	2022	Právní předpis pro přijatou strategii, včetně opatření pro aktivní stárnutí, jakož i opatření k pokrytí zdravotních potřeb dlouhodobé péče a komunitních služeb pro starší osoby. Zákon zahrnuje: - zjištěný stabilní zdroj

Pořadové NUM	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
				dlouhodobé strategie v oblasti péče						financování opatření - mechanismus řízení s jasně vymezenými povinnostmi veřejných orgánů na vnitrostátní a místní úrovni; - mechanismus vyplácení finančních prostředků podminěným dosažením klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s cíli politiky - revize minimálních norem kvality, Legislativní akt je založen na úplném zmapování potenciálně závislé starší populace nebo ohrožené populace (např. chudoba, zdraví, nedoprovázené osoby, vysoký stupeň závislosti) na úrovni Společenství (na úrovni obcí/měst/oblastí).
400	Investice č. 4. Vytvoření sítě denní péče a rehabilitačních	Cílová	Zprovoznění zařízení denní péče a rehabilitačních		Číslo	0	71	ČTVRT LETÍ	2026	Uvedení do provozu sítě 71 denních středisek služeb. Střediska poskytují služby sociální pomoci a rehabilitace a

Pořadové NUM.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
	středisek pro seniory		středisek pro seniory							každé z nich musí mít alespoň mobilní tým poskytovatelů služeb pro starší osoby, které nejsou schopny do střediska přijít. To bude založeno na mapování, které má být provedeno v souladu s milníkem 399 – Vstup v platnost právních předpisů pro přijetí a provádění vnitrostátní strategie pro dlouhodobé péče.

N. SLOŽKY Č. 14: ŘÁDNÁ SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH

Cílem složky je prostřednictvím širokého souboru reforem a investic i) zlepšit správu s předvídatelným, informovaným a participativním rozhodovacím systémem, ii) zajistit poskytování kvalitních veřejných služeb skupinou profesionálních a dobře vyškolených státních zaměstnanců, kteří odpovídajícím způsobem reagují na výzvy, potřeby a očekávání občanů a podniků. Tím se posílí odolnost a schopnost přizpůsobit se ekologické a digitální transformaci.

Specifické cíle složky jsou tyto:

1. Lepší koordinace, formulování a provádění vládních politik, větší transparentnost a důvěra ve veřejný sektor.
2. Účinné řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru.
3. Soudržná mzdová politika ve veřejném sektoru spojená s výkonností a dlouhodobě udržitelná (spravedlivá jednotná mzda).
4. Posílení nezávislosti soudnictví, zlepšení přístupu ke spravedlnosti a zvýšení účinnosti soudnictví.
5. Účinnější vnitrostátní systém zadávání veřejných zakázek, mimo jiné posílením správní kapacity veřejných zadavatelů/zadavatelů, v rámci pružného a soudržného právního rámce.
6. Zlepšení procesů tvorby veřejné politiky/rozhodnutí prostřednictvím konzultací se zúčastněnými stranami.
7. Větší odolnost státem vlastněných společností v důsledku zprovoznění zásad správy a řízení společností.

Složka se skládá z devíti reforem a pěti investic.

Očekává se, že opatření zahrnutá do složky budou řešit soubor výzev zdůrazněných v doporučení pro jednotlivé země, aby se zvýšila účinnost zadávání veřejných zakázek a zajistilo plné a udržitelné provádění vnitrostátní strategie zadávání veřejných zakázek; zlepšit kvalitu a předvídatelnost rozhodování, mimo jiné prostřednictvím vhodných konzultací se zúčastněnými stranami, účinných posouzení dopadů a zjednodušených správních postupů a odpovídajícího zapojení sociálních partnerů (doporučení pro jednotlivé země 3, doporučení pro jednotlivé země 4, doporučení pro zemi č. 5 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 4, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1.1 Zlepšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy

Cílem reformy je zlepšit krátkodobé a střednědobé plánování vládních politik (vypracováním institucionálních mechanismů strategického plánování a jejich propojením s rozpočtovým plánováním), posílit systém předběžné analýzy dopadů právních předpisů (prostřednictvím procedurálních a institucionálních úprav), zlepšit kapacity plánování a formulování veřejných politik (prostřednictvím nových mechanismů řízení vládních strategií, odborné přípravy nebo výměny zkušeností a zavedením koncepce inovativního řízení) a posílit koordinaci politik silné horizontální povahy a se zapojením velkého počtu zúčastněných stran (např. Zelený pakt) v centru vlády.

V rámci této reformy se provedou tyto specifické akce:

(1) Přijetí a vstup v platnost metodik a postupů pro zlepšení odůvodnění a plánování veřejné politiky a zjednodušení administrativy (do 31. března 2022). V důsledku toho musí být nejméně 50 % navrhovaných legislativních iniciativ obsažených v ročním pracovním plánu vlády schváleno v rámci plánovaného harmonogramu do 31. března 2026 a 25 % nástrojů prezentace a motivace (tj. důvodových zpráv/podkladových poznámek připojených k návrhům nařízení) musí splňovat stanovená kritéria kvality (tj. jsou hodnocena na vynikající nebo uspokojivé úrovni) podle metodiky vlády přijaté v první výroční zprávě o posouzení dopadů regulace (přijaté v roce 2019) do 31. prosince 2024.

2) Vytvoření a zprovoznění nového systému strategického řízení a strategického plánování na všech ministerstvech, zatímco strategie a strategické plány vypracované na ministerské úrovni se řídí ustanoveními metodik přijatých v rámci opatření (1) výše a nahrají se do platformy pro monitorování institucionálních strategických plánů, jak je rozšířena na všechna ministerstva (do 30. června 2023). V důsledku toho všechna rezortní ministerstva naplánují své rozpočty na každý program a nejméně tři ministerstva rovněž provedou/uskuteční rozpočty na každý program do 30. června 2025.

(3) Přijetí a vstup v platnost legislativního aktu, kterým se zavádí struktura s cílem zajistit zavedení účinného regulačního mechanismu kontroly kvality do 31. března 2022.

(4) Vytvoření stávajícího základu pro inovace na úrovni ústředních vládních institucí (interní ministerstva a generální sekretariát vlády) a dokončení akčního plánu pro zavedení inovačních mechanismů a vytvoření regulačního prostředí, které veřejné správě umožní inovovat (31. prosince 2022).

(5) Zvýšení kvality veřejných konzultací a rozvoj zapojení občanské společnosti do rozhodovacího procesu posílením legislativního a procesního rámce pro koordinaci a účinné provádění otevřených vládních iniciativ (iniciativa otevřené vlády). Toho se dosáhne:

i) Aktualizace právního rámce, rozšíření platformy IT, budování kapacit pro státní zaměstnance, přijetí otevřené vládní strategie. V důsledku toho se do 30. června 2026 počet návrhů legislativních aktů, které jsou předmětem veřejné konzultace a zapojení zúčastněných stran na ústřední úrovni, zvýší o 20 %.

větevníci Školení pořádaná pro organizace občanské společnosti s cílem zvýšit jejich schopnost a dovednosti účinně se účastnit procesů veřejných konzultací. V důsledku této akce bude do 31. prosince 2025 vyškoleny 800 zástupců organizací občanské společnosti.

(6) Přijetí a vstup v platnost pokynů pro náležité využívání a prosazování transparentnosti jednotného rejstříku zájmů (RUTI), jejichž cílem je řádné zavedení veřejného rejstříku (do 30. září 2022).

(7) Přijetí a vstup v platnost Metodiky pro používání mimořádných nařízení, která stanoví okolnosti, za nichž lze tyto vyhlášky použít, a způsob posouzení jejich dopadu (ex post, ex ante), jakož i související postupy pro jejich přípravu a schválení (do 30. září 2022).

(8) Přijetí a vstup v platnost legislativních změn zákona č. 24/2000 o legislativní technice s cílem zajistit zveřejnění úplného znění zákonů po jejich změnách, k čemuž v současné době nedochází systematicky (do 30. září 2022).

Reforma 2 Posílení koordinace v centru vlády prostřednictvím integrovaného a soudržného přístupu k iniciativám v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje

Cílem reformy je: i) zajistit účinnost a účelnost ekologických opatření a politik zavedením mechanismu pro koordinaci a provádění Zelené dohody pro Evropu v Rumunsku; a ii) reformovat veřejnou správu podporou a koordinací soudržné veřejné politiky pro udržitelný rozvoj na všech úrovních a ve všech odvětvích státu se zaměřením na digitální transformaci a zvyšování významu/využívání vědeckého přístupu v politikách veřejného udržitelného rozvoje.

Toho se dosáhne zřízením a zprovozněním interinstitucionálního klimatického výboru s mandátem stanovit priority opatření v oblasti klimatu a každoročně sledovat pokrok do 30. června 2022. V důsledku tohoto opatření má být 90 % priorit stanovených interinstitucionálním výborem pro změnu klimatu pro rok 2025 v souladu s cíli stanovenými v integrovaném plánu v oblasti energetiky a klimatu dosaženo do 31. března 2026 a 2000 úředníků veřejné správy bude kvalifikováno jako „odborník na udržitelný rozvoj“ ve veřejných institucích na ústřední a místní úrovni do 30. září 2025.

Reforma č. 3. Rozvoj řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Cílem reformy je modernizovat řízení veřejné služby a podpořit nový transparentní a inkluzivní systém nábory zaměstnanců s využitím rámce kompetencí odpovídajícího realitě veřejného sektoru, přímo spojeného s institucionálními potřebami a potřebami občanů a podnikatelské sféry, kterým slouží. Tato reformní opatření musí jít ruku v ruce se silnou digitalizací veřejného sektoru a získáváním digitálních dovedností mezi úředníky.

V rámci této reformy se provedou tyto specifické akce:

(1) Provedení následné analýzy (pilotního) vnitrostátního výběrového řízení na výběr dvou kategorií veřejné služby v ústřední správě (do 30. června 2023).

(2) Výsledky nejméně dvou vnitrostátních výběrových řízení na nábor státních zaměstnanců ročně pro nejméně 3 kategorie veřejné služby/platové třídy (do 31. prosince 2023).

(3) Přijetí a vstup v platnost dvou legislativních aktů o řízení lidských zdrojů: i) zavedení změn v řízení služebního postupu státních zaměstnanců s cílem založit jej na zásluhách a ii) druhé změny týkající se řízení smluvních zaměstnanců ve veřejné správě (do 31. prosince 2024).

(4) Zprovoznění rámců kompetencí v ústřední veřejné správě, které zahrnuje přípravu a přijetí legislativního aktu a jeho účinné provádění (do 31. prosince 2025).

Reforma č. 4. Rozvoj spravedlivého jednotného systému odměňování ve veřejném sektoru

Cílem reformy je zajistit spravedlivou a fiskálně udržitelnou mzdovou politiku odstraněním stávajících mzdových rozdílů v rozpočtovém systému, obnovením hierarchie funkcí v rámci oblastí činnosti a mezi nimi, přezkumem systému prémie a zavedením systému výkonnostních pobídek.

V rámci této reformy se provedou tyto specifické akce:

- (1) Provedení celkového posouzení dopadů zákona o veřejných mzdách, včetně posouzení fiskálního dopadu nového zákona (do 31. března 2022);
- (2) Přijetí a vstup v platnost nového právního rámce pro odměňování úředníků (do 30. června 2023).

Reforma č. 5. Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti

Cílem reformy je posílit nezávislost soudců a státních zástupců a zefektivnit fungování soudních orgánů v souladu s příslušnou judikaturou Soudního dvora Evropské unie a s přihlédnutím k doporučením obsaženým ve zprávách mechanismu pro spolupráci a ověřování, zprávách skupiny GRECO, stanoviscích Benátské komise a zprávách o právním státu.

V rámci této reformy se provedou tyto specifické akce:

- (1) Přijetí a vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se schvaluje strategie rozvoje soudnictví na období 2022–2025 (do 31. března 2022). Strategie se skládá ze dvou pilířů: i) politiky na posílení nezávislosti soudnictví a právního státu; a ii) politiky na posílení institucionální kapacity, pokud jde o zdroje, procesy a řízení, a politiky týkající se kvality a účinnosti služeb v soudnictví.
- (2) Přijetí a vstup v platnost zákona, kterým se mění pravomoci Národní agentury pro správu zabavených aktiv (do 31. března 2022).
- (3) Přijetí a vstup v platnost „právních zákonů“ (zákony o postavení soudců a státních zástupců, soudní organizace, Vrchní rady soudců a státních zástupců) (do 30. června 2023). Nové justiční zákony stanoví mimo jiné: i) posílení nezávislosti soudců a státních zástupců; II) přijetí k povolání a kariérní postup z meritokratických důvodů ve spojení s posílením úlohy Národního ústavu soudců a státních zástupců při organizaci a provádění zkoušek a výběrových řízení; III) účinné fungování soudů, Vrchní rady soudců a státních zástupců a státního zastupitelství; IV) účinné odpovědnosti soudců a státních zástupců, ale také jejich ochrany před jakýmkoli vměšováním a zneužíváním; v) zefektivnit soudní kontrolu a zajistit větší záruky nezávislosti a nestrannosti.
- (4) Přijetí a vstup v platnost novely trestního zákoníku a trestního řádu s cílem uvést je do souladu s rumunskou ústavou v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu (do 31. prosince 2022).
- (5) Školení (celkem 300) uspořádaná pro soudce, státní zástupce a soudní úředníky s cílem zlepšit kvalitu a účinnost soudního systému (do 31. prosince 2025).

Reforma č. 6. Zintenzivnění boje proti korupci

Cílem reformy je zintenzivnit boj proti korupci přijetím vnitrostátního strategického rámce pro její prevenci a represí, posílením kapacity orgánů příslušného pro boj proti korupci, konkrétně DNA, vymáháním škod a výnosů z trestné činnosti, posílením integrity ve veřejné službě a zajištěním účinného systému vykazování majetku a zájmů, a to při rozvoji a provádění nové protikorupční strategie.

V rámci této reformy se provedou tyto specifické akce:

(1) Přijetí a vstup v platnost legislativního aktu, kterým se schvaluje nová národní protikorupční strategie (do 31. prosince 2021). V důsledku toho se do 31. prosince 2025 provede nejméně 70 % opatření stanovených v nové protikorupční strategii a dosáhne se 50 % zvýšení hodnoty zabaveného majetku spravovaného Národní agenturou pro správu zabaveného majetku.

(2) Míra obsazenosti 85 % pozic státního zástupce Národního protikorupčního ředitelství (do 30. června 2023).

(3) Přijetí a vstup v platnost zákona, kterým se provádí směrnice o ochraně oznamovatelů (do 31. března 2022).

Reforma 7. Hodnocení a aktualizace právních předpisů týkajících se rámce integrity

Cílem této reformy je posílit integritu veřejné služby a zefektivnit digitalizaci a transparentnost poskytnutím nezbytných zdrojů pro předkládání majetkových přiznání a prohlášení o zájmech v digitální podobě s ověřeným elektronickým podpisem.

V rámci této reformy se provedou tyto specifické akce:

(1) Přijetí a vstup v platnost konsolidovaných právních předpisů o bezúhonnosti (do 31. prosince 2024).

(2) Přezkum etického a etického kodexu vlády vedle stávajících kodexů pro veřejnou službu a přijetí a provádění donucovacích opatření (do 31. prosince 2024).

Reforma 8. Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek

Cílem této reformy je zlepšit účinnost systému zadávání veřejných zakázek a zajistit plné a udržitelné provádění národní strategie pro zadávání veřejných zakázek, jak byla schválena rozhodnutím vlády č. 901/2015 Sb.

V rámci této reformy se provádějí tato opatření:

(1) Přijetí a vstup v platnost změny vnitrostátních právních předpisů o opravných prostředcích (zákon č. 101/2016) s cílem zefektivnit postup udělování (do 31. března 2022).

(2) Přijetí a vstup v platnost aktualizované národní strategie pro zadávání veřejných zakázek, včetně horizontálních opatření na podporu provádění národního plánu pro oživení a odolnost (do 30. června 2023).

(3) Zprovoznění centralizovaných subjektů pro zadávání veřejných zakázek pro místní orgány (do 31. prosince 2025).

(4) Specializovaná odborná příprava v oblasti zadávání veřejných zakázek byla poskytnuta nejméně 350 osobám (státním i smluvním zaměstnancům) (do 31. prosince 2023).

(5) Propojení a interoperabilita s dalšími databázemi elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek (SEAP) (do 31. prosince 2023).

- (6) Zprovoznění systému elektronického zadávání veřejných zakázek včetně elektronických formulářů, automatizovaného hodnocení kvalifikace, elektronických katalogů, elektronické fakturace, elektronických plateb (do 31. března 2025).

Reforma č. 9: Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích

Cílem této reformy je zlepšit správu a řízení všech státních podniků v Rumunsku prosazováním standardů OECD.

Reforma bude provedena vstupem v platnost novely zákona č. 111/2016, která odstraní všechny výjimky z dodržování standardů správy a řízení společností, a to i pro státní společnosti na místní úrovni. Tyto změny vymáhají oddělení regulačních a vlastnických funkcí, odstraní veškeré přímé nebo nepřímé výhody, které by mohly plynout ze státního vlastnictví, ať už jde o tržní pravidla/regulace, financování, zdanění nebo zadávání veřejných zakázek, a zajistí, aby každý státní podnik usiloval o dosažení ziskovosti.

Reforma rovněž zřídí a zprovozní pracovní skupinu při Středisku vlády s cílem zajistit sledování uplatňování standardů správy a řízení společností, přičemž konečnou odpovědnost za zajištění transparentního a konkurenčního výběrového řízení pro schvalování jmenování členů správní rady, kontrol a za hodnocení a kontroly. Pracovní skupina zveřejňuje pravidelné zprávy o ukazatelích výkonnosti a prosazuje sankce pro státní podniky, které nedodržují klíčové ukazatele výkonnosti. Vypracuje se monitorovací přehled s finančními a nefinančními cíli a ukazateli výkonnosti pro všechny kategorie veřejných společností (včetně klíčových odvětví, jako je doprava, energetika, veřejné služby), který bude každoročně zveřejňován a využíván centrálně pro podávání zpráv a sledování pokroku při dosahování výkonnosti u všech kategorií státních podniků.

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení o oživení a odolnosti požádalo Rumunsko o technickou podporu prostřednictvím nástroje pro technickou pomoc při provádění reformy s cílem zlepšit rámec pro správu a řízení společností ve státních podnicích. Je zapotřebí technická pomoc za účelem změny příslušných právních předpisů (zákon č. 111/2016 Sb. a rozhodnutí vlády č. 722/2016 Sb.) a politiky vlastnictví státu (včetně konzultací se všemi zúčastněnými stranami) a vytvoření vhodného institucionálního rámce pro centralizaci funkce akcionáře státu do jedné struktury/instituce. Technická pomoc je rovněž nezbytná pro rozvoj institucionální kapacity v oblasti řízení státních podniků (zvýšení odborných znalostí oddělení správy a řízení na ministerstvech spravujících státní podniky) a pro schopnost koordinovat a monitorovat novou pracovní skupinu zřízenou v centru vlády.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026. Aktualizované právní předpisy pro státem vlastněné společnosti (včetně společností na místní úrovni) vstoupí v platnost do 31. prosince 2022. Stálá pracovní skupina pro zajištění monitorování a prosazování uplatňování standardů správy a řízení společností zahájí svou činnost do 31. prosince 2022. Monitorovací přehled bude zprovozněn do 30. června 2023.

Investice 1 Optimalizace justiční infrastruktury s cílem zaručit přístup ke spravedlnosti a kvalitu služeb

Cílem této investice je zlepšit účinnost soudního systému a přístup ke spravedlnosti.

Toho se dosáhne výstavbou 3 nové soudní budovy, která musí být v souladu s cílem dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární energii než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti. Přístup do budov je přizpůsoben osobám se zdravotním postižením a toto přizpůsobení musí být doprovázeno dodržováním norem požární a technické ochrany, včetně seismické odolnosti. Přednost mají umístění soudních orgánů v hospodářsky méně rozvinutých částech Rumunska.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice 2 Rozvoj logistické (jiné než IT) infrastruktury potřebné k boji proti korupci a zpětnému získání výnosů a škod z trestné činnosti, včetně odborné přípravy v těchto oblastech

Cílem této investice je rozšířit skladovací kapacitu ANABI prostřednictvím výstavby/vývoje nejméně tří nových skladů pro skladování zabavené nemovitosti, které musí být v souladu s cílem dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární energii než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

Investice 3 Vytvoření struktur místního partnerství mezi místními samosprávami a občanskou společností

Cílem investice je zlepšit stabilitu, předvídatelnost a podporu partnerství při formulování veřejné politiky, a to na jedné straně stimulovat trvalá pracovní partnerství mezi veřejnou správou a občanskou společností a na druhé straně zlepšit účast občanů a aktivní zapojení do rozhodovacího procesu a zároveň zvýšit digitalizaci odvětví nevládních organizací, což je předpokladem pro zlepšení kvality a předvídatelnosti rozhodování s pozitivním dopadem na kvalitu veřejných služeb nabízených občanům a podnikům.

V důsledku toho bude vytvořeno a zprovozněno nejméně 50 partnerství mezi místními orgány veřejné správy (LPA) a nevládními organizacemi a nejméně patnáct spolupracujících nevládních odvětvových iniciativ.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

Investice č. 4. Zvýšení schopnosti organizací občanské společnosti podporovat aktivní občanství, profesionálně se zapojit do plánování a provádění veřejných politik v oblasti sociálních práv, jimiž se zabývá národní plán pro oživení a odolnost, a monitorovat související reformy

Zvýšit schopnost organizací občanské společnosti podporovat aktivní občanství, profesionálně se zapojit do plánování a provádění veřejných politik v oblasti sociálních práv, jimiž se zabývá národní program rozvoje venkova, a monitorovat související reformy.

V důsledku této investice bude zřízeno nejméně 15 funkčních iniciativ nevládní spolupráce v oblasti spolupráce (sítě, koalice, platformy, skupiny organizací včetně analytických středisek, analytické a výzkumné struktury), aby byla zajištěna kontinuita procesů veřejných konzultací, tj. sledování provádění nejméně 15 veřejných politik/vnitrostátních reforem v oblastech se sociální funkcí.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

Investice č. 5. Sledování a provádění plánu

Cílem této investice je zřídit a uvést do provozu integrovaný informační systém, který je součástí vládního cloudu a je propojen s dalšími vnitrostátními systémy a systémy EU používanými pro účely provádění plánu pro oživení a odolnost.

Investice se skládá ze dvou fází:

- v první fázi bude systém vyvinut a umožní shromažďování údajů pro účely podávání zpráv (jak je stanoveno ve srovnávacích přehledech Nástroje pro oživení a odolnost), sledování pokroku při plnění milníků a cílů, přípravu prohlášení řídicího subjektu, shrnutí auditu a žádostí o platbu, sdělování požadavků na zúčastněné strany, sledování doplňkovosti s jinými zdroji financování, provádění hodnocení ex ante s cílem zabránit riziku dvojího financování, zajištění předběžného a následného ověřování zadávacích řízení prováděných příjemci národních plánů pro oživení a odolnost a zajištění včasného odhalování a nápravy nesrovnalostí, podvodů a střetu zájmů.
- ve druhé fázi bude připraveno a zprovozněno propojení s jinými systémy řízení a kontroly evropských fondů a ze státního rozpočtu a integrace s vládním cloudem.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2021 před předložením první žádosti o platbu Evropské komisi.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
401	Reforma 1. Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	Milník	Vstup v platnost metodik postupů pro zlepšení odůvodnění a plánování veřejné politiky a zjednodušení administrativy	Ustanovení zákonů a vládních rozhodnutí uvádějící vstup v platnost zákonů a vládních rozhodnutí za účelem zlepšení odůvodnění veřejné politiky a plánování a zjednodušení administrativy				OTÁZK A Č. 1	2022	Vstup v platnost těchto legislativních aktů: (1) Rozhodnutí vlády, kterým se stanoví postupy pro vypracování, provádění, monitorování, hodnocení a aktualizaci vládních strategií; (2) Rozhodnutí vlády, kterým se stanoví postupy strategického plánování a rozpočtového plánování s cílem zajistit odpovídající vazbu mezi politickými prioritami a formulováním rozpočtu. Ministerské rozpočtové programy provádějí doporučení z přezkumů výdajů (která jsou zavedena v oddíle tohoto dokumentu týkajícím se složky Daňová a důchodová reforma) a v souladu s metodikou vypracovanou ve

402	Reforma 1. Zvýšení předvídatelnosti účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a	Milník	Na všech ministerstvech funguje nový systém strategického řízení a strategického plánování.	Nový systém funguje na všech rezortních ministerstvech							spolupráci s Ministerstvem financí. (3) Rozhodnutí vlády o aktualizaci metodiky pro předběžné posouzení dopadů návrhu nařízení. Aktualizovaná metodika se zaměří na zavedení zásad inovací a „standardní digitalizace“, jakož i zvláštních postupů pro posílené provádění a podávání výročních zpráv. (4) Rozhodnutí vlády o schválení metodiky „jeden přijmout – jeden zrušit“, jejímž cílem je snížit administrativní zátěž. (5) Rozhodnutí vlády o procesním a metodickém rámci pro následné posuzování předpisů. Strategie a strategické plány vypracované na ministerské úrovni se řídí ustanoveními metodik uvedených v milníku 401 a nahrají se do platformy pro monitorování institucionálních strategických plánů (ISP), která je rozšířena na všechna ministerstva.
											2023 ČTVRT LETÍ

	procesů posílením pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy.		kterým se zavádí struktura zajišťující provádění účinného regulačního mechanismu kontroly kvality	zákona, kterým provádí regulační struktura kontroly kvality se						středisku. Nová struktura provádí regulační kontroly kvality posouzení dopadů a hodnocení. Skládá se z rady odborníků podporované technickým sekretariátem, podobně jako Výbor pro kontroly regulace, který v současné době působí na úrovni Evropské komise. Legislativní akt stanoví: 1) výběrové řízení na odborníky komise; 2) pravidla a postupy správní rady a technického sekretariátu (včetně popisu pracovní náplně); 3) pokyny pro posuzování kvality dokumentů; 4) komunikační strategie v rámci státní správy i mimo ni; 5) školení.
405	Reforma 1. Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro	Milník	Operativní IT platforma pro sledování inovací ve veřejné	Je vyvinuta a zprovozněna platforma IT				ČTVRT LETÍ	2024	Bude vyvinuta a zprovozněna platforma IT pro sledování inovací ve veřejné správě. Platforma IT automaticky vypracovává výroční monitorovací zprávy o

	koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy		správě								pokroku zaznamenaném rumunskými orgány, pokud jde o inovativní výstupy a inovační schopnosti.
			</								

kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy		h stran se zlepšil díky 20 % nárůstu počtu návrhů legislativních aktů, které jsou předmětem veřejné konzultace, a zapojení zúčastněných stran na centrální úrovni							rámci cíle č. 406) provádí řada těchto činností: - Přijme se aktualizovaný právní rámec s cílem standardizovat provádění předpisů v oblasti veřejných konzultací a volného přístupu k informacím veřejného zájmu. - Stávající platforma IT www.e-consultare.gov.ro bude rozšířena tak, aby sloužila jako „jednotné kontaktní místo“ na vládní úrovni pro občany o možnostech účasti a jako nástroj pro monitorování a hodnocení ročního pokroku. - Vytvoří se vzdělávací programy/metodická podpora a zajistí se zjednodušení provádění předpisů v oblasti veřejných konzultací a volný přístup úředníků z ústředních (ministerstev) a místních orgánů (okresních rad a obcí) k informacím veřejného zájmu. - Bude přijata otevřená vládní strategie. - Vytvoří se vzdělávací

408	Reforma 1. Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních	Cílová	25 % h prezentačníc a motivačních nástrojů splňuje stanovená kritéria kvality (tj. jsou hodnocena na vynikající nebo uspokojivé úrovni)		Procentní podíl (%)	10	25	ČTVRT LETÍ	2024	programy/metodická podpora a zajistí se provádění zásad otevřené správy pro státní zaměstnance z ústředních (ministerstev) a místních orgánů (okresních rad a obcí). - Zveřejňují se výroční zprávy o pokroku s dodatečnými pokyny a doporučeními. Dosažení tohoto cíle vychází z ukazatelů stanovených v přehledu (část ročního posouzení pokroku). Kvalita právních předpisů se posuzuje na základě kritérií stanovených v první výroční zprávě generálního sekretariátu vlády o posouzení dopadů právních předpisů přijaté v roce 2019. Výchozí hodnota pro rok 2019 činila 10 %, tj. počet prezentačních a motivačních nástrojů splňuje stanovená kritéria kvality (tj. jsou hodnoceny na vynikající nebo uspokojivé úrovni). Kvalita je 4 úrovně:

409	správy		podle vládní metodiky.							vynikající, částečně uspokojuje a nenaplněná. Ve střednědobém horizontu to provede kontrolní komise (provedená v milníku 404).
409	Reforma 1. Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	Cílová	Nejméně 50 % návrhových legislativních iniciativ obsažených v ročním pracovním plánu vlády bylo schváleno ve stanovené lhůtě.		Procentní podíl (%)	35	50	OTÁZKA Č. 1	2026	Nejméně 50 % navrhovaných legislativních iniciativ obsažených v ročním pracovním plánu vlády musí být schváleno ve lhůtě stanovené pro tuto iniciativu v Pracovní skupině pro obecné záležitosti. GAWP stanoví legislativní program vlády (tj. navrhované legislativní zásahy pro celý rok v celé vládě). Cíl tohoto cíle je dvojitý: i) podpořit soudržné a proveditelné legislativní plánování a ii) zvýšit prováděcí kapacitu vlády tak, aby byly legislativní priority dodržovány a schvalovány podle původního plánu. Posouzení tohoto cíle se provede s ohledem na výchozí hodnotu ve výši 35 % (tj. schválení iniciativ na úrovni roku 2020 ve stanovené lhůtě).

410	Reforma 1. Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	Milník	Vstup platnost pokynů pro náležitě využívání a prosazování transparentnosti jednotného rejstříku zájmů (RUTI)	Ustanovení v pokynech uvádějící vstup platnost pokynů pro používání a prosazování nařízení RUTI				ČTVRT LETÍ	2022	Pokyny a související postupy musí řádně provádět veřejný rejstřík vytvořený vládou v roce 2016, který obsahuje seznam setkání (vládních) činitelů s rozhodovací pravomocí se zástupci zájmových skupin a slouží rovněž jako dobrovolný rejstřík zájmových skupin.
411	Reforma 1. Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací	Milník	Vstup platnost metodiky pro používání mimořádných nařízení	Ustanovení rozhodnutí vlády o vstupu platnost metodiky pro používání mimořádných nařízení				ČTVRT LETÍ	2022	Rozhodnutí vlády o metodice pro používání mimořádných nařízení (Eos) stanoví okolnosti, za nichž mohou být tyto vyhlášky použity, a způsob posouzení jejich dopadu (ex post, ex ante), jakož i související postupy pro jejich přípravu a schválení a úlohu generálního sekretariátu vlády a ministerstva spravedlnosti při zajišťování kontroly a celkové kontroly kvality.

414	Reforma č. 2. Posílení koordinace v centru vlády prostřednictvím integrovaného a soudržného přístupu k iniciativám v oblasti změny klimatu a	Cílová	Dosažení 90 % priorit stanovených interinstitucionální výborem pro změnu klimatu	Procentní podíl (%)	0	90	OTÁZKA Č. 1	2026	energetiky a změny klimatu (PNIESC), ii) koordinaci, monitorování a hodnocení orgánů odpovědných za provádění politik a opatření v rámci činnosti výboru PNIESC, iii) schválení ukazatelů pro měření závazků Rumunska v oblasti klimatu. Priority výboru jsou stanoveny a rozhodnuty na jeho schůzích a mohou být legislativní, finanční nebo fiskální povahy související s rozvojem veřejných politik pro zelené investice nebo stanovením metodického nebo správního rámce. Priority jsou každoročně formálně schvalovány vládou a přijímá se akční plán kroků k dosažení každé navrhované priority, jasné lhůty pro realizaci pro každý krok a odpovědné instituce.
									Bude dosaženo 90 % priorit stanovených interinstitucionálním výborem pro změnu klimatu pro rok 2025. Priority schválí interinstitucionální výbor pro změnu klimatu (CISC) v

	udržitelného rozvoje		klimatu pro rok 2025		Číslo	0	2 000	ČTVRT LETÍ	2025	prosinci 2024.
415	Reforma č. 2. Posílení koordinace v centru vlády prostřednictvím integrovaného a soudržného přístupu k iniciativám v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje	Cílová	Veřejní činitelé kvalifikovaní jako „odborníci na udržitelný rozvoj“ ve veřejných institucích na ústřední a místní úrovni							Cíle se dosáhne těmito kroky: (1) Vypracuje se zpráva hodnotící potřeby a úroveň dovedností v oblasti udržitelného rozvoje mezi veřejnými správci na ústřední a místní úrovni; (2) Budou přijaty a vstoupí v platnost legislativní změny, kterými se doplňuje příloha 5 správního řádu o funkci „odborníka na udržitelný rozvoj“; (3) Program odborné přípravy je vypracován a poskytován veřejnými, soukromými a akademickými institucemi.

416	Reforma č. 3. Rozvoj řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru	Milník	Následná analýza (pilotního) vnitrostátního výběrového řízení na výběr dvou kategorií veřejné služby ústřední správě	Byla zveřejněna zpráva o analýze post					ČTVRT LETÍ	2023	Vnitrostátní (pilotní) výběrové řízení na výběr dvou kategorií veřejné služby v ústřední správě je organizováno a dokončeno v souladu s postupy schválenými vládou. Po provedení pilotního projektu se provede následná analýza výsledků a dosaženého dopadu, která bude sloužit k úpravě širších vnitrostátních výběrových řízení na nábor pracovníků.
417	Reforma č. 3. Rozvoj řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru	Milník	Absolvování nejméně dvou vnitrostátních výběrových řízení na nábor státních zaměstnanců ročně pro nejméně 3 kategorie veřejné služby/platové třídy	Dokončení dvou vnitrostátních výběrových řízení na nábor státních zaměstnanců					ČTVRT LETÍ	2023	Provádějí se tyto činnosti: (1) Schválení postupu pro organizaci a průběh celostátního výběrového řízení vládou rozšířeno na další kategorie obecné veřejné služby ve veřejné správě (kromě těch, které podléhají pilotnímu provozu) v souladu s platnými právními předpisy. 2) Analýzy prováděné na základě shromažďování údajů, studií, průzkumů a náborových plánů s cílem zjistit, jak uvést vnitrostátní výběrové řízení provedené před vypracováním návrhu legislativního aktu do praxe.

418	Reforma č. 3. Rozvoj výkonnostního řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru.	Milník	Vstup platnost dvou legislativních aktů o řízení lidských zdrojů	Ustanovení zákonů o vstupu platnost zákonů legislativních aktů o řízení lidských zdrojů					ČTVRT LETÍ	2024	3) Organizace a dokončení dvou vnitrostátních výběrových řízení. Přijímají se a vstupují v platnost tyto legislativní akty: 1) zavedení změn v řízení služebního postupu státních zaměstnanců na základě meritokracie, a zejména rozvoj horizontální/rotační politiky mobility a strukturování kariéry pro cílenější úředníky ve služebním poměru. 2) řízení smluvních zaměstnanců ve veřejné správě.
419	Reforma č. 3. Rozvoj výkonnostního řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru.	Milník	Rámce kompetencí v ústřední veřejné správě fungují	Rámec kompetencí funkční					ČTVRT LETÍ	2025	Milník zahrnuje vstup legislativního aktu v platnost a jeho účinné provádění. Při provádění pilotního projektu se použije návrh legislativního aktu o obecných rámcích kompetencí pro úředníky. Legislativní návrh se zaměří na postupné zavádění rámců kompetencí ve veřejných

420	Reforma č. 4. Rozvoj spravedlivého jednotného systému odměňování ve veřejném sektoru	Milník	Vstup platnost nového právního rámce pro odměňování úředníků	v	Ustanovení zákona o vstupu platnost zákona o odměňování úředníků				ČTVRT LETÍ	2023	Nový zákon o odměňování úředníků (zákon o mzdě ve veřejném sektoru) stanoví jednotnou metodiku výpočtu s cílem zvýšit mzdovou spravedlnost v rozpočtovém sektoru (uplatňování zásady stejné odměny za stejnou práci), nediskriminační zacházení při určování odměn a provázání výkonnosti s vyplácenou mzdou. Navrhovaná metodika pro přepočet platů musí být fiskálně udržitelná a musí být založena na: - revize koeficientů pořadí pro každou rodinu pracovních funkcí; - znovuzavedení platových tabulek pro místní vládní instituce odpovídajících veřejným a smluvním funkcím; - revize systému prémie a omezení výše prémie na 20 % základního platu na úrovni hlavní schvalující osoby/orgánu pro uvolnění úvěrů. Nový právní rámec se provádí

421	Reforma č. 5. Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	Milník	Vstup platnost rozhodnutí vlády, kterým se schvaluje strategie rozvoje soudnictví na období 2022–2025	Ustanovení ve vládním rozhodnutí o přijetí strategie pro rozvoj soudnictví						OTÁZKA A Č. 1	2022	Ministerstvo spravedlnosti připraví novou strategii na základě interních analýz a návrhů obdržených během veřejné konzultace, po jejichž skončení bude strategie schválena a vstoupí v platnost. Strategie se skládá ze dvou pilířů: 1) první pilíř se týká politik na posílení nezávislosti soudnictví a posílení právního státu. Výsledky politik týkajících se posílení právního státu se objektivně posuzují pomocí zvláštních ukazatelů výsledků, které se vypracují v rámci strategie. Opatření a ukazatele se vypracují s ohledem na zjištění obsažená ve zprávě o právním státu. 2) druhý pilíř zahrnuje politiky na posílení institucionální kapacity, pokud jde o zdroje, procesy a řízení, a zahrnuje politiky	současně pro všechny profesní kategorie, aby se zabránilo vzniku nové nerovnováhy v systému mezd ve veřejném sektoru.

										kvality a účinnosti služeb v soudnictví, jako jsou: účinné využívání lidských zdrojů (např. pracovní zátěž); politiku optimalizace soudní infrastruktury, včetně fyzické infrastruktury; digitální transformace – těchto prostřednictvím opatření: - digitální interakce účastníka řízení a jakéhokoli zúčastněného subjektu se soudnictvím, - elektronický podpis a elektronická pečť. - dostupnost lepší datové komunikace pro elektronický spis (což je možnost, aby účastníci řízení měli elektronický přístup k soudním spisům). - vypracování mezisoudní odvětvové strategie pro digitalizaci fyzického archivu. Pokrok při provádění strategie se monitoruje a posuzuje pomocí souboru ukazatelů vypracovaných na základě objektivních zdrojů, jako je srovnávací přehled EU o

422	Reforma Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	Milník	Vstup platnost zákona, se kterým mění pravomoci Národní agentury pro správu zabavených aktiv	v	Ustanovení zákona o vstupu platnost zákona o změně pravomocí Národní agentury pro správu zabaveného majetku					ČTVRT LETÍ	2022	soudnictví, zpráva EK o právním státu. Legislativní akt provede směrnici (EU) 2019/1153 a zavede několik změn souvisejících s rozšířením institucionálního mandátu, které se zabývají otázkami, jako jsou: správa a zhodnocení zabaveného majetku a spolupráce s dalšími příslušnými orgány v procesu vymáhání škod.
423	Reforma Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	Milník	Vstup platnost „právních zákonů“ (zákonů o postavení soudců a státních zástupců, soudní organizace, Vrchní rada soudců a státních zástupců)	v	Ustanovení zákona o vstupu justičních zákonů v platnost					ČTVRT LETÍ	2023	Nové justiční zákony stanoví: 1) posílení nezávislosti soudců a státních zástupců; 2) přijetí k povolání a kariérní postup z meritokratických důvodů ve spojení s posílením úlohy Národního ústavu soudců a státních zástupců při organizaci a provádění zkoušek a výběrových řízení; 3) účinné fungování soudů, Vrchní rady soudců a státních zástupců a státního zastupitelství; 4) účinné odpovědnosti

									soudců a státních zástupců, ale také jejich ochrany před jakýmkoli vměšováním a zneužíváním; 5) zefektivnit soudní kontrolu a zajistit větší záruky nezávislosti a nestrannosti.
424	Reforma Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	Milník	Změna trestního zákoníku a trestního řádu	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost				ČTVRT LETÍ	2022
425	Reforma Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	Cílová	Nejméně 6000 soudních zaměstnanců (např. soudc ů, státních zástupců a soudních úředníků), kteří		Číslo	0	6 000	ČTVRT LETÍ	2025
									Jsou organizována školení pro soudce a soudní úředníky s cílem zvýšit kvalitu soudního systému a zvýšit jeho účinnost. Organizují se tato školení: 1) sjednocující judikaturu, pokud jde o nové zákony (občanský zákoník, občanský soudní řád, trestní zákoník a

426	Reforma Zintenzivnění proti korupci	č. 6. boje	Milník	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se schvaluje nová národní protikorupční strategie	Ustanovení ve vládním rozhodnutí o přijetí protikorupční strategie						absolvovali školení ke zlepšení kvality a účinnosti soudního systému										2021	Obecnými cíli nové protikorupční strategie jsou: 1) snížení dopadu korupce na občany; (2) Posílení řízení integrity a správné kapacity pro předcházení korupci a boj proti ní; 3) posílení integrity v prioritních oblastech; 4) zlepšit výsledky boje proti				
											trestní řád), 2) zadávání veřejných zakázek, správní právo, daňové řízení, 3) mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech, judikatura Evropského soudního dvora týkající se základních práv, 4) řízení práce soudních úředníků, 5) judikatura Evropského soudu pro lidská práva, 6) výkon trestních rozsudků. 300 školení se zaměří na přibližně 6000 soudců, státních zástupců a soudních úředníků.															

										korupci trestněprávními a správními prostředky; 5) Zintenzívnit provádění protikorupčních opatření. Specifickými cíli nové protikorupční strategie jsou: 1) odborná příprava odborníků z praxe zapojených do předcházení trestné činnosti proti životnímu prostředí a boje proti ní; 2) přidělení nezbytných zdrojů na optimální fungování Národního protikorupčního ředitelství, podpůrné struktury Úřadu evropského veřejného žalobce, technické služby a posílení příslušníků soudní policie; 3) podpora sjednocení soudní praxe v oblasti korupce. V tomto ohledu provede NAD analýzu soudní praxe týkající se případů korupce. Nová strategie stanoví nové prioritní oblasti: korupce v oblasti životního prostředí, souvislost mezi korupcí a organizovanou trestnou činností a integrita při ochraně

427	Reforma Zintenzivnění proti korupci	č. 6. boje	Cílová	Zvýšení hodnoty zabaveného majetku spravovanéh o Národní agenturou pro správu zabaveného majetku								kulturních statků. Přezkoumá rovněž právní předpisy týkající se bezúhonnosti, a proto je třeba provést možná zlepšení, pokud jde o zvláštní právní předpisy týkající se: — střety zájmů, neslučitelnost funkcí, — majetkové příznání, — otáčivých dveří (pantouflage), - poradce pro etiku, — obecná norma pro zveřejňování informací veřejného zájmu z moci úřední na úrovni ústředních a místních orgánů veřejné správy (aby byla zajištěna jednotnost aplikace).
					Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2025			Zvýšení hodnoty zabaveného majetku spravovaného Národní agenturou pro správu zabaveného majetku bude dosaženo v návaznosti na legislativní změny týkající se konsolidace právního mandátu Národní agentury pro správu zabaveného majetku (ANABI) (milník 422) a výstavby skladů (cíl 446) pro

428	Reforma Zintenzivnění proti korupci	č. 6. boje	Cílová	Dokončení nejméně 70 % opatření předpokláda ných v nové protikorupčn í strategii		Procentní podíl (%)	0	70	ČTVRT LETÍ	2025	skladování zabaveného majetku. Výchozím scénářem pro tento cíl je hodnota zabavených aktiv spravovaných agenturou v červnu 2021 (přibližně 45 milionů EUR). Strategie předpokládá zavedení komplexního monitorovacího mechanismu podobného mechanismu, který byl úspěšně použit v cyklu 2016–2020. Zahrnuje pravidelné podávání zpráv, mise zaměřené na posuzování souladu ve veřejných institucích, výroční hodnotící zprávy, validované a prováděné veřejnými a soukromými odborníky. Mechanismus posuzování souladu strategie zahrnuje: — mise vzájemného hodnocení prováděné ve veřejných institucích týmy odborníků z nezávislých orgánů, protikorupčních institucí, veřejné správy, podnikatelského prostředí a občanské společnosti (tento nástroj částečně reprodukuje

429	Reforma Zintenzivnění proti korupci	č. 6. boje	Cílová	Míra obsazenosti 85 % pozic státního zástupce Národního protikorupčního ředitelství	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	Vstup v platnost zákona o ochraně oznamovatelů	Procentní podíl (%)	0	85	ČTVRT LETÍ	2023	mezinárodní zkušenosti, např. GRECO). — provádění průběžných a závěrečných externích auditů týkajících se provádění strategie. Externí hodnocení analyzují cíle strategie, její dopad, účinnost a účelnost prováděcích opatření a udržitelnost jejích výsledků.
430	Reforma Zintenzivnění proti korupci	č. 6. boje	Milník	Vstup v platnost zákona o ochraně oznamovatelů	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	Vstup v platnost zákona o ochraně oznamovatelů. Zákon provádí směrnici (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a obsahuje dodatečná ustanovení specifická pro vnitrostátní kontext s cílem účinně řešit otázky politiky integrity.	OTÁZKA Č. 1	2022				Dosažená míra obsazenosti 85 % pozic státního zástupce Národního protikorupčního ředitelství.

431	Reforma Hodnocení aktualizace právních předpisů týkajících se rámce integrity	Milník	Vstup platnost konsolidova ných právních předpisů o bezúhonnost i	v	Ustanovení zákona vstupu platnost zákona o bezúhonnosti				ČTVRT LETÍ	2024	Konsolidované předpisy o bezúhonnosti vstupují v platnost. Aktualizace právních předpisů týkajících se prověřování bezúhonnosti se provádí na základě předchozího hodnocení a analýzy uvedených právních předpisů spolu s počátečním seskupením normativních aktů. Ve druhé fázi projektu budou stávající právní předpisy buď sjednoceny a aktualizovány, nebo budou navrženy nové normativní akty.
432	Reforma Hodnocení aktualizace právních předpisů týkajících se rámce integrity	Milník	Schválila revidovanou verzi etického etického kodexu vlády nad rámec stávajících pravidel pro veřejnou službu a přijetí a provádění		Ustanovení zákona vstupu revidovaného znění etického etického kodexu vlády v platnost				ČTVRT LETÍ	2024	Přezkum etického kodexu: — vyjasnit důsledky stávajících ustanovení o střetu zájmů pro členy vlády nezávisle na tom, zda by takový střet mohl být odhalen i prostřednictvím majetkových přiznání a prohlášení o zájmech. — rozšířit definici nad rámec osobních finančních zájmů

433	Reforma 8. Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost změny vnitrostátních právních předpisů o opravných prostředcích (zákon č. 101/2016)	Ustanovení zákona o vstupu platnosti zákona o opravných prostředcích							— zavést požadavek na zveřejňování informací ad hoc, pokud se může objevit střet mezi konkrétními soukromými zájmy jednotlivých členů vlády v souvislosti se záležitostí zvažovanou ve vládním řízení nebo při jiné práci související s jeho mandátem; — zavést pevný soubor omezení týkajících se darů, pohostinnosti, výhod a dalších výhod pro členy a zajistit, aby byl budoucí systém řádně pochopen a vymahatelný. — zavést pravidla týkající se toho, jak členové vlády jednají s lobbisty a dalšími třetími stranami, kteří se snaží ovlivnit legislativní proces
											Legislativní změna vnitrostátních právních předpisů o opravných prostředcích (zákon č. 101/2016) zavede povinnost podepsat smlouvu s vítězným uchazečem bezprostředně po přijetí rozhodnutí Národní rady pro řešení sporů (CNSC), a to před soudním
											2022
											OTÁZKA Č. 1

434	Reforma 8. Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek.	Milník	Vstup platnost strategie pro zadávání veřejných zakázek včetně horizontálních opatření na podporu provádění národního plánu pro oživení a odolnost	Ustanovení rozhodnutí vlády o vstupu strategie zadávání veřejných zakázek v platnost						ČTVRT LETÍ	2023	rozhodnutím v případě stížnosti proti rozhodnutí Rady. Cíle budoucí strategie musí být v souladu se strategickými prioritami stanovenými ve strategii Evropské komise pro zadávání veřejných zakázek. Opatření, která mají být zahrnuta do akčního plánu budoucí strategie, se proto zaměří na šest strategických politických priorit strategie Komise s cílem zlepšit postupy zadávání veřejných zakázek na základě spolupráce s ostatními veřejnými orgány a dalšími zúčastněnými stranami. Strategii a její přesná opatření spolu se souvisejícím harmonogramem provádění a rozdělením povinností schválí meziresortní výbor pro veřejné zakázky.
435	Reforma 8. Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	Cílová	Operační centralizované orgány pro zadávání veřejných zakázek pro	Počet operačních centralizovaných subjektů pro	3 [2021]	7				ČTVRT LETÍ	2025	.4 další místní centrální banky musí být konfigurovány a vybaveny provozními nástroji a know-how. Přesné kategorie zboží/služeb/prací, které

436	Reforma 8. Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	Cílová	Poskytování specializované přípravy v oblasti zadávání veřejných zakázek			zadávání veřejných zakázek	0	350	ČTVRT LETÍ	2023	budou předmětem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, se stanoví na základě analýzy potřeb příjemců každého centrálního zadavatele, ale mohou zahrnovat: i) kancelářské potřeby, II) palivo, vybavení IT, IV) komunikační služby v) služby správy budov VI) služby mobility.
											Specializovaná odborná příprava v oblasti zadávání veřejných zakázek musí být poskytnuta nejméně 350 osobám (státním i smluvním zaměstnancům), zejména zaměstnancům státních podniků. Specializovaná odborná příprava přispěje ke zvýšení správní kapacity „velkých kupujících“ a dalších veřejných zadavatelů, kteří provádějí investiční projekty financované prostřednictvím Nástroje pro oživení a

437	Reforma 8. Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	Milník	Systém elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek (SEAP) je propojen a interoperabilní s jinými databázemi	Systém SEAP propojený a interoperabilní					ČTVRT LETÍ	2023	Systém elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek (SEAP) musí být propojen a interoperabilní s jinými databázemi: Národní úřad pro obchodní rejstřík, Národní úřad pro prověřování bezúhonnosti, Národní agentura pro fiskální správu, Národní agentura pro veřejné zakázky, Národní rada pro stížnosti, ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, využívání informací a zjednodušení zadávacích řízení a kontrol ve prospěch účastníků řízení.	odolnost, a proto je pozornost věnována státním podnikům.
438	Reforma 8. Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	Milník	Funkční systém elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek	Systém elektronického o zadávání veřejných zakázek je funkční					OTÁZ KA Č. 1	2025	V rámci SEAP (systém elektronického zadávání veřejných zakázek) musí být dokončeny a uvedeny do provozu: 1) vypracování a zavedení nových formulářů (elektronických formulářů) stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září	

439	Reforma 9. Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	Milník	Vstup v platnost aktualizovaných právních předpisů pro státem vlastněné	Ustanovení zákona o vstupu platnost zákona o státních podnicích							2022	Vstup v platnost pozmeněného zákona č. 111/2016, kterým se ruší všechny výjimky, a to i pro státní společnosti na místní úrovni. Tyto změny i) oddělí regulační a vlastnické funkce,	2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986; 2) vypracování a zavedení elektronických formulářů pro hodnocení nabídek v zadávacích řízeních; 3) rozšíření funkcí dynamického systému zadávání veřejných zakázek (SAD), který byl uveden do provozu v březnu 2021, o zařízení umožňující automatizované posuzování kvalifikací, zahrnutí elektronického katalogu; 4) elektronické smlouvy, elektronická fakturace, elektronické platby a nástroje pro správu smluv (doplňky, zprávy o přijetí, platby).

441	Reforma. 9. Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	Milník	Zveřejnění přehledu monitorování finančních a nefinančních cílů ukazateli výkonnosti pro všechny kategorie veřejných společností (včetně klíčových odvětví, jako je doprava, energetika, veřejné služby)	Přehled monitorování zveřejněný s příslušnými údaji o dynamice ukazatelů výkonnosti					ČTVRT LETÍ	2023	vymáhání sankcí pro státní podniky, které nesplňují klíčové ukazatele výkonnosti. Přehled ukazatelů monitorování se vypracovává, každoročně zveřejňuje a používá se centrálně pro podávání zpráv a sledování pokroku při dosahování ukazatelů výkonnosti (finančních i nefinančních) pro všechny kategorie státních podniků. Prioritou by měly být všechny společnosti v klíčových odvětvích, jako je doprava, energetika a veřejné služby. Za tímto účelem se provedou tyto kroky: - Provést hodnocení všech státem vlastněných společností s doporučeními pro prodej nebo kotaci aktiv státních společností; - Určit finanční a nefunkční cíle a srovnávací přehled pro sledování finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti pro všechny kategorie státních podniků, včetně podniků v

											odvětvích, jako je doprava energie, veřejné služby, které mohou pracovní skupina ovládat; - Pracovní skupina schvaluje všechny finanční a nefinanční cíle a klíčové ukazatele výkonnosti pro všechny státní podniky, včetně podniků v odvětví energetiky a dopravy.
442	Reforma 9. Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	Cílová	Snížení počtu dočasných/dočasných očních jmenování do správní rady o 50 % u státních vlastních společností na ústřední úrovni			Procentní podíl (%)	0	50	ČTVRT LETÍ	2023	Snížení počtu dočasných jmenování do vedení státem vlastních společností na ústřední úrovni se vypočítá s odkazem na základní úroveň, která bude stanovena v analýze provedené v roce 2022.
443	Reforma 9. Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	Cílová	Ústřední státní společnosti kotované/pro najaté/restrukturované v oblasti energetiky a			Číslo	0	3	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 3 ústřední státní společnosti kotované/pronajaté/restrukturované v oblasti energetiky a dopravy kromě kotace nejméně 15 % akcií společností Hydroelectrica, již se zabývá cíl 122 v oddíle

444	Reforma 9. Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	Cílová	dopravy			Procentní podíl (%)	0	10	ČTVRT LETÍ	2023	Snížení počtu dočasných jmenování do vedení státních společností na místní úrovni se vypočítá s odkazem na základní úroveň (2020), která bude stanovena v analýze provedené v roce 2022.	tohoto dokumentu věnovaném energetické složce.
445	Investice č. 1. Optimalizace justiční infrastruktury s cílem zaručit přístup ke spravedlnosti a kvalitě služeb	Cílová	Prostory soudů postavené podle ekologických norem			Číslo	0	3	ČTVRT LETÍ	2026	Investice se týká výstavby tří nových soudních budov, které musí být v souladu s cílem dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární energii než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti. Přístup do budov je přizpůsoben osobám se zdravotním postižením a toto přizpůsobení musí být doprovázeno dodržováním norem požární a technické	Investice se týká výstavby tří nových soudních budov, které musí být v souladu s cílem dosáhnout alespoň o 20 % nižší poptávky po primární energii než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti. Přístup do budov je přizpůsoben osobám se zdravotním postižením a toto přizpůsobení musí být doprovázeno dodržováním norem požární a technické

448	Investice č. 4. Zvýšení schopnosti organizací občanské společnosti podporovat aktivní občanství, profesionálně se zapojit do plánování a provádění veřejných politik v oblasti sociálních práv, jimiž se zabývá národní plán pro oživení a odolnost, a monitorovat související reformy	Cílová	Funkční nevládní odvětvové iniciativy založené na spolupráci		Číslo	0	15	OTÁZK A Č. 1	2026	pravidelnost/účinnost konzultačního procesu se dokumentují po celé investiční období. S cílem zajistit účast a účinný příspěvek nevládních organizací do procesů veřejných konzultací se zřídí nejméně 15 funkčních iniciativ nevládní spolupráce (sítě, koalice, platformy, skupiny organizací včetně analytických středisek, analytické a výzkumné struktury). Cílem těchto iniciativ je sledovat vytváření, přijímání a provádění nejméně 15 veřejných politik/vnitrostátních reforem s významem pro národní plán pro oživení a odolnost a v oblastech sociálního významu (jako je zdraví, vzdělávání, ekologická transformace). Mechanismy spolupráce se zavedou a zprovozní prostřednictvím dohod o partnerství, které stanoví definovanou akční strategii s konkrétními a definovanými výstupy a harmonogramy

	provádění veřejných politik v oblasti sociálních práv, jimiž se zabývá národní plán pro oživení a odolnost, a monitorovat související reformy		smysluplný a včasný sociální dialog a kolektivní vyjednávání v souladu s doporučením i MOP							země, a je v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce vydanými v dubnu 2018 a uvedenými v 25. bodě odůvodnění doporučení pro jednotlivé země z roku 2020. Zákon rovněž stanoví revizi definice hospodářských odvětví jako základu pro kolektivní smlouvy na úrovni odvětví.
450	Investice č. 5. Sledování a provádění plánu	Milník	Audit a kontroly: informace pro monitorování provádění plánu pro oživení a odolnost	Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště			ČTVRT LETÍ	2021	Před první žádostí o platbu musí být zaveden a zprovozněn systém úložišť pro sledování provádění plánu na podporu oživení a odolnosti (s výjimkou předběžného financování). Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: a) shromažďování údajů a sledování dosahování milníků a cílů; b) shromažďovat a uchovávat údaje požadované v čl. 22	

451	Investice Sledování a provádění plánu	č. 5.	Milník	Vstup platnost nařízení vlády, kterým uděluje právní mandát ministerstva investic a evropských projektů (MIPE), ministerstva financí a auditního orgánu	v se	Ustanovení zákona o vstupu platnost mimořádnéh o nařízení vlády o mechanismu financování, provádění, kontroly a auditu, včetně jasného mandátu pro tři orgány					ČTVRT LETÍ	2021	Vstup v platnost nařízení vlády, kterým se stanoví institucionální rámec národního plánu pro oživení a odolnost, a činnosti prováděných ustavujícími institucemi, které svěříjí MIPE pravomoc a mandát k výkonu všech úkolů monitorování, ověřování, kontroly a zpětného získávání prostředků, vypracovávání a podepisování žádostí o platbu předložených Evropské komisi, prohlášení řídícího subjektu a shrnutí auditu. Stejný rámec rovněž svěří ministerstvu financí povinnosti v souvislosti s podpisem smlouvy o půjčce a dohody o financování společně s MIPE a rovněž upřesní činnosti, které auditní orgán vykonává v rámci svého mandátu pro národní plán pro oživení a odolnost.	odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a zajišťovat k nim přístup.

O. SLOŽKY Č. 15: VZDĚLÁVÁNÍ

Tato složka rumunského plánu pro oživení a odolnost se skládá ze šesti dílčích složek, které se zabývají klíčovými výzvami ve vzdělávacím systému. Dílčí složky pocházejí z projektu „Vytvořené Rumunsko“, který je zastřešující strategií pro reformu vzdělávacího systému v Rumunsku. Dílčí složky jsou tyto:

- i. Předškolní vzdělávání a péče: rozvoj jednotného, inkluzivního a kvalitního systému předškolního vzdělávání a péče, zlepšení přístupu a účasti osob ve věku 0 až 6 let na základě účinné interinstitucionální spolupráce a meziodvětvového koordinačního mechanismu;
- ii. Předčasné ukončování školní docházky: reforma povinné školní docházky zvýšením autonomie škol s cílem předcházet předčasnému ukončování školní docházky a omezovat jej, a to prostřednictvím programů sociálního začleňování a poskytování rovných příležitostí;
- iii. Odborné vzdělávání a příprava a duální vzdělávání: vytvoření úplné profesní dráhy pro vysokoškolské technické vzdělávání;
- iv. Digitalizace vzdělávání: digitalizace vzdělávacího procesu, a to i prostřednictvím změn v právním rámci, s cílem umožnit integrované přístupy a zlepšit digitální dovednosti studentů i učitelů;
- v. Infrastrukturu: modernizace infrastruktury škol a univerzit v městských a venkovských oblastech, mimo jiné změnou a zefektivněním regulačního rámce s cílem zajistit normy bezpečnosti a kvality šetrné k životnímu prostředí;
- vi. Správa škol: reforma řízení předuniverzitního vzdělávání a profesionalizace jeho vedení s větší autonomií škol s cílem zajistit stabilitu, soudržnost a kompetence.

Složka zahrnuje 6 reforem a 18 investic, jakož i zastřešující reformu pro přijetí právních předpisů o provádění projektu „Edukated Romania“.

Složka přispěje k plnění doporučení určeného Rumunsku, které se týká zlepšení kvality a inkluzivnosti vzdělávání, zejména pro Romy a další znevýhodněné skupiny, a zlepšení dovedností, včetně digitálních, zejména zvýšením relevantnosti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolského vzdělávání pro trh práce (doporučení pro zemi č. 3, 2019). Zabývá se rovněž doporučením o posílení dovedností a digitálního učení a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání (doporučení pro zemi č. 2, 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Vypracování a přijetí legislativního balíčku pro provádění projektu „Vytvořené Rumunsko“

Cílem této reformy je přijetí a vstup v platnost legislativního balíčku pro provádění projektu „Vytvořené Rumunsko“, který je zastřešující strategií pro reformu rumunského vzdělávacího systému. Nedílnou součástí této strategie jsou všechny následné reformy a investice.

Reforma sestává z následujících kroků vedoucích k přijetí a vstupu v platnost legislativního balíčku pro provádění „vykonstruovaného Rumunska“: zřízení meziresortní pracovní skupiny koordinované předsedou vlády, která bude sledovat provádění projektu; ministerskou vyhlášku, kterou se schvaluje akční plán pro provádění; a přípravu legislativního balíčku v úzké konzultaci s klíčovými zúčastněnými stranami.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2023.

i. Předškolní vzdělávání a péče:

Reforma č. 2. Jednotný, inkluzivní a kvalitní systém předškolního vzdělávání

Cílem reformy je zlepšit přístup dětí k předškolnímu vzdělávání a péči od narození až do zahájení základního vzdělávání, se zvláštním zaměřením na děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných skupin.

Reforma zahrnuje přijetí meziodvětvového rámcového programu pro rozvoj jednotných, inkluzivních a kvalitních služeb předškolního vzdělávání s jasnou odpovědností příslušných ministerstev (ministerstvo školství, ministerstvo práce a sociální ochrany, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo pro rozvoj, veřejné práce a správu), jakož i roční operační prováděcí plány. Meziodvětvový rámcový program se přijme ministerskou vyhláškou a vstoupí v platnost do 31. prosince 2022.

Reforma rovněž zahrnuje přijetí aktualizovaného legislativního rámce pro zřízení, organizaci a provoz doplňkových služeb předškolního vzdělávání.

Očekává se, že tato reforma zvýší míru účasti osob ve věku 0–3 roky ve službách předškolního vzdělávání na 19 % do 31. prosince 2025. Kromě toho se očekává, že míra účasti osob ve věku 3–6 let ve vzdělávacích službách se do 31. prosince 2025 zvýší na 91 %.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Tuto reformu doplní 3 související investice:

Investice č. 1. Výstavba, vybavení a zprovoznění 110 jeslí

Cílem této investice je zvýšit kapacitu systému předškolního vzdělávání poskytováním jeslí, aby se zlepšil přístup ke standardním službám předškolního vzdělávání a péče a účast na nich. Investice zahrnují výstavbu, vybavení a zprovoznění 110 energeticky účinných jeslí na vnitrostátní úrovni, které poskytují standardní služby předškolního vzdělávání na 5000 až 10000 obyvatel pro až 4500 dětí.

110 jeslí s kapacitou 40 až 110 míst v malých, středních a velkých jeslích vybudují místní orgány veřejné správy. Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což je zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Této investice se dosáhne udělováním grantů místním veřejným orgánům s územním rozdělením na jesle, předškolní vzdělávání a pečovatelské služby.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 2. Zřízení, vybavení a zprovoznění 90 doplňkových služeb pro znevýhodněné skupiny

Cílem této investice je zvýšit kapacitu systému předškolního vzdělávání a jeho kvalitu, zlepšit míru účasti, a to jak na předškolní, tak předškolní úrovni, tím, že bude sloužit přibližně 4500 dětem ze znevýhodněného prostředí.

Investice zahrnuje tato opatření:

1. Vypracování metodiky pro udělování grantů veřejným a soukromým provozovatelům na zřízení a vybavení 90 doplňkových služeb;
2. Přidělování grantů veřejným a soukromým provozovatelům na zřízení, vybavení a zprovoznění 90 doplňkových služeb;
3. Dokončení zřízení, vybavení a zprovoznění 90 doplňkových služeb.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2024.

Investice č. 3. Rozvoj rámcového programu pro průběžnou odbornou přípravu odborníků v oblasti předškolního vzdělávání

Cílem této investice je profesionalizace zaměstnanců pracujících ve službách předškolního vzdělávání v rámci přístupů prosazovaných vzdělávacími programy pro předškolní vzdělávání přijatými v roce 2019 a také profesionalizace pracovníků ve službách monitorování kvality služeb předškolního vzdělávání pro děti mladší 3 let.

Investice sestává z:

1. Návrh, zadání a provádění smlouvy o technické pomoci pro přípravu, akreditaci, provádění a sledování dvou programů průběžné odborné přípravy, konkrétně:
 - jeden program odborné přípravy pro školitele v raném věku: zavedení zvláštních osnov s moduly pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, včetně digitálního vzdělávacího modulu;
 - jeden vzdělávací program pro školitele (ze tří odvětví: sociální oblast, vzdělávání a zdravotnictví), sledování kvality služeb předškolního vzdělávání;
2. Vypracování metodiky pro udělování 42 grantů poskytovatelům odborné přípravy na provádění programů odborné přípravy s využitím školitelů vyškolených v rámci smlouvy o technické pomoci;
3. Přidělení 42 grantů na odbornou přípravu 19950 zaměstnanců (pedagogických a nepedagogických pracovníků, 475 na župu) pracujících ve standardních a doplňkových službách předškolního vzdělávání, přičemž prioritou jsou služby v nově zřízených službách.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

ii. Předčasné ukončování školní docházky:

Reforma č. 3. Reforma systému povinného vzdělávání s cílem předcházet předčasnému ukončování školní docházky a omezit její

Cílem této reformy je a) zavést mechanismus včasného varování ve vzdělávání s cílem snížit počet absencí, zlepšit výsledky hodnocení, dosáhnout vyšší míry účasti ve vnitrostátních zkouškách a vyššího procenta žáků, kteří dokončí povinnou školní docházku, a to použitím decentralizovaného přístupu a zvýšením autonomie škol při využívání zdrojů; a b) prostřednictvím nástroje IT mechanismu včasného varování v oblasti vzdělávání monitorovat žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a podporovat školy při shromažďování příslušných údajů, provádění individualizovaných pracovních plánů a odborné přípravy.

Těchto cílů bude dosaženo vstupem v platnost rozhodnutí vlády o provádění národního programu předčasného ukončování školní docházky do 31. prosince 2021 a rozšířením mechanismu včasného varování v rámci nástroje IT pro vzdělávání na vnitrostátní úrovni prostřednictvím ministerské vyhlášky, která vstoupí v platnost dne 31. prosince 2022.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Tuto reformu doplní 2 související investice:

Investice č. 4. Podpora vzdělávacích zařízení se středním a vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky

Cílem této investice je snížit předčasné ukončování školní docházky pomocí metodiky mechanismu včasného varování v oblasti vzdělávání a nástroje IT k přidělování finančních prostředků školám na podporu studentů při přechodu z nižšího na vyšší sekundární vzdělávání. Konečným cílem je snížení míry předčasného ukončování školní docházky.

Investice se provádí těmito kroky:

1. Přidělení dvou až tříletých grantů ve dvou částech v letech 2022 a 2024 pro nejméně 2500 škol. Přidělování je založeno na užším výběru institucí, u nichž hrozí předčasné ukončení školní docházky, vypracovaném Ministerstvem školství a bude dokončeno do 31. března 2024.
2. Sledování provádění prostřednictvím dvou konečných cílů, které předpokládají 25 % snížení na vnitrostátní úrovni u škol s vysokou prioritou podle souhrnného indexu zranitelnosti pro předčasné ukončování školní docházky na konci dvou až tříletých grantů (30. června 2026) a digitalizace 2500 škol zahrnutých do programu předčasného ukončování školní docházky (30. září 2024).

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 5. Školení pro uživatele rumunského integrovaného vzdělávacího informačního systému (SIIR) a nástroje IT mechanismu včasného varování (MATE) a systémové intervence ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky

Cílem této investice je vyvinout a zavést školení pro uživatele ve školách rumunského integrovaného vzdělávacího informačního systému (SIIR) a IT nástroje mechanismu včasného varování (nástroj IT MATE). Moduly odborné přípravy jsou přizpůsobeny potřebám a dovednostem studentů (inkluzivní vzdělávání), výukovým přístupům zaměřeným na studenty a zlepšujícím podmínky výuky; poskytování školení pro používání počítačového modulu MATE; rozvoj a provádění osvětových kampaní pro studenty a učitele; zlepšení sociálně-emočních dovedností studentů pro dokončení povinné školní docházky.

Do března 2023 dokončí zvláštní odbornou přípravu 45000 učitelů.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2023.

iii. Odborné vzdělávání a příprava (dvojí systém):

Reforma č. 4. Vytvoření plnohodnotné profesní dráhy pro vysokoškolské technické vzdělávání

Cílem této reformy je rozvíjet duální vzdělávání zaměřené na potřeby studentů a sladěné s potřebami trhu práce, a to jak zvýšením počtu oborů, kvalifikací a absolventů, tak zajištěním úplného vzdělávacího programu pro studenty registrované v rámci duálního sekundárního vzdělávání, aby se mohli zúčastnit programů terciárního vzdělávání (kvalifikace 3–7).

Reforma sestává z:

- Vstup v platnost legislativního rámce s metodikou pro organizaci celé dvojí cesty s dobou trvání 4 roky s přístupem k terciárnímu vzdělávání počínaje školním rokem 2023–2024.
- Rozvoj regulace nového maturitního úředníka, včetně absolventů duálního vzdělávání. Po povýšení mají absolventi přístup k univerzitním studijním programům. Jednotná maturita se v Rumunsku použije od zasedání v červnu 2027.

Legislativní rámec pro organizaci celé cesty duálního vzdělávání vstoupí v platnost do 30. září 2022. Provádění reformy se sleduje zvýšením podílu studentů zapsaných na profesní dráhu ve vztahu k celkovému počtu středoškolských studentů ze 17 % na 40 % do 30. června 2026.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Tuto reformu doplní 4 související investice⁴⁹:

Investice č. 6. Rozvoj 10 regionálních konsorcií a rozvoj a vybavení 10 odborných kampusů

Cílem této investice je zajistit rovný přístup ke kvalitnímu počátečnímu odbornému vzdělávání a přípravě rozvíjením partnerství s hospodářskými subjekty nebo jinými příslušnými partnery s cílem přizpůsobit odborné vzdělávání a přípravu potřebám trhu práce.

Investice spočívá ve zřízení deseti regionálních konsorcií, z nichž každé sestává alespoň z těchto typů subjektů: místní orgány veřejné správy, místní podniky, odborné a technické školy, technické univerzity s cílem podpořit zaměstnavatele, aby hráli aktivní úlohu v oblasti odborného vzdělávání žáků a studentů; a výstavba 10 integrovaných, středních a univerzitních odborných kampusů pro odborné vzdělávání a přípravu v rámci výše uvedených regionálních konsorcií.

Investiční výsledky jsou:

- Deset integrovaných a provozních konsorcií duálního vzdělávání spojených s požadavky hospodářských subjektů v dotčené oblasti. Výběrové řízení je založeno na jednotné metodice vypracované ministerstvem školství, použitelné na vnitrostátní úrovni pro určení nejvhodnějších a nejúčinnějších struktur regionálního partnerství. Každá partnerská struktura musí být pokud možno umístěna v jednom odlišném rozvojovém regionu, aby bylo zajištěno rovnoměrné zeměpisné rozložení na vnitrostátní úrovni. Deset vybraných regionálních profesních konsorcií je podporováno prostřednictvím grantového programu s cílem zajistit optimální podmínky odborné přípravy pro studenty a poskytnout finanční podporu na dobu čtyř let. Přednost mají žáci středních škol ze znevýhodněného prostředí, včetně Romů.

⁴⁹ Investice 13 a 14 jsou zahrnuty v oddíle O.3.

- 10 smíšených integrovaných odborných kampusů (vysoké školy a technické univerzity) s cílem zajistit moderní fyzickou infrastrukturu pro smíšené integrované odborné bydlení regionálních partnerských struktur/konsorcií. Provádění se provádí na místní úrovni a očekává se, že se města a obce zúčastní výzev k realizaci infrastrukturních projektů na svém území.

Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % poptávky po primární energii (PED) nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného použití⁵⁰; II) činností v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁵¹; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami⁵² a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu⁵³; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Odborné kampusy budou vybudovány do 30. září 2025 a konsorcia duálního vzdělávání budou plně funkční do 31. března 2026. Sledování provádění zajistí studenti zapsaní na celé dvojí trase, přičemž v červnu 2026 vzroste ze základního čísla 1847 v roce 2020 na 3000 studentů. Udržitelnost programů financování po roce 2026 se zajistí prostřednictvím státního rozpočtu.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 7. Přeměna zemědělských středních škol na centra profesionalizace

Cílem této investice je podpořit 57 zemědělských vysokých škol, které budou uspořádány v pěti regionálních centrech odpovídajících pěti zemědělským univerzitám usazeným v Rumunsku. Režim financování zemědělských škol s maximálním stropem 5 let pokrývá alespoň tyto druhy činností:

⁵⁰ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

⁵¹ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁵² Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁵³ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

- Modernizovat, renovovat a rozšířit školní laboratoře, workshopy a laboratoře IT, jídelny, ubytování pro studenty.
- Nákup biologického materiálu, zemědělského vybavení a strojů pro provádění zemědělských prací.
- Odborná příprava učitelů na základě specifických osnov souvisejících se zemědělstvím vypracovaných Ministerstvem zemědělství a ministerstvem školství.

Každá zemědělská škola je vybavena laboratoří IT, která zahrnuje simulátory a software nezbytný pro teoretickou a praktickou výuku/učení.

Pokud jde o renovace, musí smlouvy obsahovat minimální požadavek na snížení spotřeby energie na vytápění alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před renovací budovy, což přinese zvýšení úspor primární energie o 30 % ve srovnání se stavem před renovací. V této souvislosti se alespoň 90 % nákladů souvisejících s renovací týká zlepšení energetické účinnosti.

Smlouvy rovněž vyžadují, aby nově postavené budovy splňovaly cíl dosáhnout alespoň o 20 % poptávky po primární energii (PED) nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

iv. Digitalizace vzdělávání:

Reforma č. 5. Přijetí legislativního rámce pro digitalizaci vzdělávání

Cílem reformy je zajistit nezbytný právní rámec pro rozvoj digitálních kompetencí žáků vymezením kompetenčního profilu pedagogických pracovníků, revizí povinných školních osnov a rámcového plánu pro obory IKT na všech úrovních škol.

Reforma se provede do vstupu v platnost legislativního rámce pro digitalizaci vzdělávacích procesů a obsahu a pro provádění on-line hodnocení. Kromě toho se prostřednictvím této reformy stanoví minimální a optimální normy pro zajištění kvality vzdělávacích činností on-line. Očekává se, že reforma uvede vzdělávací systém do souladu s evropským rámcem DigComp pro digitální kompetence studentů, mimo jiné aktualizací učebních osnov a vývojem digitálních výukových materiálů. V neposlední řadě reforma uvede do praxe vazby mezi profilem kompetencí učitelů a osnovami pro počáteční odbornou přípravu, další odbornou přípravu a odbornou přípravu v oblasti dovedností.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Tuto reformu doplní 4 související investice⁵⁴:

Investice 8. Program odborné přípravy pedagogických pracovníků na pracovišti

Cílem této investice je rozvíjet digitální pedagogické dovednosti učitelů, včetně dovedností souvisejících se shromažďováním a účinným využíváním dostupných nástrojů a zdrojů. Investice se zaměřují na všechny specifické činnosti od výuky, hodnocení, komunikace s rodiči, vytváření a výměny digitálního obsahu a zdrojů.

⁵⁴ Investice 12 a 13 jsou zahrnuty v oddíle O.3.

Investice se realizují prostřednictvím rozvoje tematických kurzů odborné přípravy pro rozvoj digitální gramotnosti a digitálních pedagogických kompetencí, zejména pro učitele ve venkovských oblastech a v dalších znevýhodněných prostředích. Při navrhování programu odborné přípravy se zohlední evropský rámec DigComp pro digitální kompetence a mezinárodně uznávané normy digitálních dovedností (ECDL). Očekává se, že se vzdělávacích programů zúčastní 100000 učitelů. Odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností doplní platforma pro shromažďování multimediálních poznatků, která bude sloužit jako modely osvědčených postupů pro každou oblast učebních osnov/vzdělávací disciplínu pro různé úrovně vzdělávání. Výměnu prostřednictvím specializované platformy využije 50000 učitelů. Vytvoří se rámec pro sledování a hodnocení praktického uplatňování získaných dovedností, pro zajištění posouzení digitálních dovedností a pro zahájení nápravných opatření s cílem zajistit dlouhodobý účinek programu odborné přípravy.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

Investice č. 9. Zajištění vybavení a zdrojů pro digitální technologie pro školy

Cílem této investice je zajistit nezbytnou infrastrukturu a technologické zdroje pro předuniverzitní školy se zaměřením na znevýhodněné oblasti (zejména venkovské oblasti), což žákům umožní přístup k technologiím prostřednictvím IT laboratoří a specializovaného vybavení.

Investice sestává z grantů na modernizaci nejméně 4300 informatiky, rozvoj více než 1100 technologických center (jako inteligentní laboratoře) a na zajištění infrastruktury a digitálního vybavení pro více než 3600 škol, na něž se nevztahují žádné jiné programy financování. Inteligentní laboratoře umožňují žákům digitální a technologickou gramotnost, vzdělávání učitelů v oblasti základních i pokročilých digitálních dovedností a kompetencí potřebných na trhu práce a zároveň využívají nové technologie 4.0 a rozvíjejí aplikovanou kreativitu prostřednictvím 3D tisku a 3D designu.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2025.

v. Infrastruktura⁵⁵:

Reforma č. 6. Aktualizovaný regulační rámec pro zajištění norem pro navrhování, výstavbu a dotaci šetrných k životnímu prostředí v předuniverzitním vzdělávacím systému

Cílem této reformy je a) zvýšit kvalitu a bezpečnost vzdělávacích prostředí, včetně regulace výukových materiálů, nábytku a vybavení laboratorního vybavení a technologických seminářů; a b) vypracovat a přijmout právní rámec pro podporu přechodu na ekologické budovy ve školách.

V souvislosti s přechodem na ekologické a inteligentní budovy rumunské orgány aktualizují právní předpisy týkající se navrhování, vybavení a provozu škol, včetně regulace výukového materiálu, nábytku a vybavení laboratorních a vědeckých laboratoří, a vypracují metodiku pro provoz a organizaci zelených škol.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2022.

Tuto reformu doprovázejí 3 investice do infrastruktury související se školami:

Investice č. 10. Rozvoj sítě zelených škol a nákup zelených minibusů

⁵⁵ Investice 17 je zahrnuta v oddíle O.3.

Cílem této investice je zajistit udržitelnost předuniverzitních škol přechodem na zelené školy a zelenou mobilitu (elektrické minibusy). Aby byl zajištěn přechod k udržitelnému vzdělávacímu systému, ministerstvo školství zahájí rozvoj sítě udržitelných škol šetrných k životnímu prostředí. 238 905 m² školního prostoru bude těžit ze strukturálních změn s cílem zajistit udržitelnost (tepelná izolace, solární panely, plánování zeleného prostoru, selektivní sběr) a 36 951 m² bude vybudováno nově^{zelené} předuniverzitní školní prostory. Metodika výběru zelených škol může zohlednit kritéria, jako jsou: dostupnost školy; počet žáků; spravedlivé zeměpisné rozdělení ocenění; spravedlivé rozdělení cen mezi venkovem a městy; úroveň znečištění oblasti; předchozí zkušenosti s realizací projektů a s realizací projektů/činností v oblasti životního prostředí.

Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

V případě renovací musí smlouvy obsahovat minimální požadavek na snížení spotřeby energie na vytápění alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před renovací budovy, což přinese zvýšení úspor primární energie o 30 % ve srovnání se stavem před renovací. V této souvislosti se alespoň 90 % nákladů týká zvýšení energetické účinnosti.

1218 školních minibusů je určeno k přepravě žáků z izolovaných lokalit ve venkovských oblastech. Ministerstvo školství provádí analýzu na vnitrostátní úrovni se zapojením místních orgánů veřejné správy s cílem určit situace, v nichž je vyžadována přeprava žáků do škol v jiných lokalitách. Tato investice rovněž doplňuje reformu č. 2 týkající se prevence předčasného ukončování školní docházky tím, že zajišťuje prostředky mobility pro žáky v oblastech s nízkou populací a usnadňuje jim přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Elektrické minibusy musí být zakoupeny a používány do 31. prosince 2024 a zelené budovy musí být dokončeny do 31. prosince 2025.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 11. Zajištění zařízení pro předuniverzitní třídy a školní vědecké laboratoře/školní semináře

Cílem této investice je poskytnout nezbytná zařízení pro splnění norem kvality ve třídách a ve školních vědeckých laboratořích/školních seminářních místnostech, včetně poskytování specializovaných výukových zařízení a vybavení znevýhodněným žákům a studentům se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Poskytování nezbytných zařízení pro třídy a školní vědecké laboratoře/školní semináře se provádí decentralizovaně na úrovni škol, župních školských inspektorátů a místních veřejných orgánů. Musí být vybaveno 75000 tříd a 10000 školních vědeckých laboratoří/ školních seminářů.

Investice se upřednostní u těch vzdělávacích zařízení, která v posledních pěti letech neinvestují do školních a laboratorních zařízení.

Provádění investice se dokončí do 30. června 2024.

Investice 12. Podpora venkovských školních konsorcií

Tato investice je určena studentům z vesnic a malých obcí s cílem zlepšit jejich přístup ke kvalitnímu vzdělávání v moderních venkovských a školních kampusech.

Vytvoří se 3 venkovská školní konsorcia s cílem posílit venkovské vzdělávací prostředí zajištěním optimálních výukových podmínek a dodržováním zásady sociální spravedlnosti.

Tato tři konsorcia jsou financována prostřednictvím grantového programu řízeného ministerstvem investic a evropských projektů, které vybere tři místní akční skupiny nebo sdružení místních akčních skupin, které splňují alespoň dvě kritéria: a) prokázat demografický pokles mikroregionu po dobu nejméně sedmi let; b) může předložit pevnou dohodu místních veřejných orgánů s projektem venkovského školního kampusu.

Následně budou vyvinuty tři moderní kampusy s kapacitou 300–1 500 míst. Kampusy mají k dispozici moderní vzdělávací zařízení, dílny a laboratoře, mimoškolní zařízení, sportovní místnosti a hřiště, zařízení pro neformální činnosti, kuchyňská a ubytovací zařízení pro žáky a učitele a zařízení pro učitele. Kampusy musí mít rovněž vozový park, který žákům zajišťuje každodenní dopravu a školní výlety.

Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

vi. Správa škol:

Reforma 7. Reforma řízení předuniverzitního vzdělávacího systému a profesionalizace řízení

Cílem této reformy je, aby školy měly prospěch z účinnějšího řízení a větší autonomie. Reforma správy věcí veřejných zvýší kapacitu na úrovni škol pro provádění všech reforem navržených v oblasti vzdělávání.

Ministerstvo školství podepíše smlouvu o technické pomoci za účelem provedení analýzy řízení v předuniverzitním vzdělávacím systému, včetně doporučení a plánu restrukturalizace řízení systému, v rámci zvýšené autonomie škol.

Plán rovněž stanoví pilotní plán zaměřený na rámce architektury učebních osnov v 60 školách s cílem testovat dopad systémových změn s cílem přizpůsobit je, opravit a přizpůsobit potřebám před jejich rozšířením.

Provádění reformy se dokončí do 30. září 2024.

Tuto reformu doplní jedna investice⁵⁶.

⁵⁶ Investice 18 je zahrnuta v oddíle O.3.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
452	Reforma 1. a 2. Výpracování a přijetí legislativního balíčku pro provádění projektu „Vytvoření Rumunsko“	1. Milník	Vstup v platnost legislativního balíčku pro provádění projektu „Vytvoření Rumunsko“	Ustanovení legislativního balíčku o vstupu v platnost projektu „Vytvoření Rumunsko“				ČTVRTLET Í	2023	Legislativní balíček obsahuje: - Zřízení meziresortní pracovní skupiny koordinované předsedou vlády, která bude monitorovat projekt „Vytvoření Rumunsko“. Zprávy o následném sledování se zveřejní. - Přijetí ministerské vyhlášky, která stanoví lhůty a povinnosti pro provádění projektu „Vytvoření Rumunsko“. - Legislativní opatření k zajištění provádění

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										projektu „Vývodilo Rumunsko“. Za účelem přípravy legislativního balíčku se zorganizují konzultace se sociálními partnery, zástupci sdružení rodičů, podnikatelskými a nevládními organizacemi, místními komunitami, dalšími veřejnými orgány/subjekty, žáky, studenty, učiteli a odborníky.
453	Reforma č. 2. Jednotný, inkluzivní a kvalitní systém předškolního vzdělávání	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se přijímá meziodvětvový rámcový	— Ustanovení v MO o vstupu meziodvětvového o rámcového programu v platnost — Ustanovení v				ČTVRTLETÍ	2022	Ministerská vyhláška podepsaná ministrem školství, ministrem práce a sociální ochrany, ministrem zdravotnictví a ministrem pro rozvoj, veřejné práce a správu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			program — Vstup platnost nařízení zřízení, organizaci provozování doplňkových služeb předškolního vzdělávání	MÚ o vstupu v platnost nařízení o zřízení, organizaci a provozování doplňkových služeb předškolního vzdělávání						během prvního roku programu přijme a uvede do praxe meziodvětvový rámcový program pro rozvoj jednotného, inkluzivního a kvalitního předškolního vzdělávání. Rozhodnutí ministerské vyhlášky obsahuje: - Meziodvětvový rámcový program (ISFP) s odpovědností jednotlivých ministerstev. - Roční operační prováděcí plány (AOIP) pro provádění ISFP. Tyto roční plány stanoví lhůty a povinnosti a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										objasňují aspekty spolupráce při sledování provádění těchto opatření. Dalším krokem bude přijetí ministerské vyhlášky upravující zřízení, organizaci a provoz doplňkových služeb předškolního vzdělávání do 31. prosince 2022 s cílem připravit zahájení grantového programu.
454	Reforma č. 2. Jednotný, inkluzivní a kvalitní systém předškolního vzdělávání pro děti	Cílová	Míra účasti osob ve věku 0–3 let ve službách předškolního vzdělávání		Procentní podíl (%)	14,1	19	ČTVRTLET Í	2025	Míra účasti osob ve věku 0–3 let ve službách předškolního vzdělávání se zvýší o 4,9 p.b. Ukazatel „účast na formální péči o děti 0–3“ se vybere z průzkumu EU-SILC. Možný počet míst ve

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										standardních a doplnkových službách nově vybudovaných/vybudovaných do 31. prosince 2025 činí přibližně 15000.
455	Reforma č. 2. Jednotný, inkluzivní a kvalitní systém předškolního vzdělávání pro děti	Cílová	Míra účasti osob ve věku 3–6 let ve službách předškolního vzdělávání		Procentní podíl (%)	88	91	ČTVRTLET Í	2025	Míra účasti 3–6 osob ve službách předškolního vzdělávání se zvýší o 3 procentní body. Výpočty míry účasti vypracovává každoročně Národní statistický úřad (INS) na základě informací poskytnutých institucemi předškolního vzdělávání.
456	Investice č. 1. Výstavba, vybavení a zprovoznění 110	Milník	Podpis smluv s veřejnými provozovateli (obcemi) na	Podpis smluv				ČTVRTLET Í	2022	Podpis smluv s územním rozdělením na služby v jeslích, předškolních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	jeslí		výstavbu, vybavení a zprovoznění 110 jeslí							zařízení, předškolním vzdělávání a péči. Grantový režim je založen na těchto kritériích: i) existence místní strategie pro rozvoj těchto služeb; II) počet dětí do tří let v poměru ke kapacitě pokrytí stávajících služeb v okruhu nejvýše 2/3 km; III) počet nevyřízených žádostí rodičů o tyto služby (nejméně 50); IV) analýzu potřeb s přihlédnutím ke specifickým potřebám marginalizovaných komunit; v) nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout potřeby primární energie (PED) alespoň o 20 %

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.
457	Investice č. 1. Výstavba, vybavení a zprovoznění 110 jeslí	Cílová	Nově postavené, vybavené a zprovozněné jesle		Číslo	0	110	ČTVRTLET Í	2025	Po zahájení grantového programu na jejich výstavbu (a vybavení) bude postaveno 110 jeslí, které splňují požadavky milníku 453. 110 jeslí s kapacitou 40 až 110 míst vybudují místní orgány veřejné správy. Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti. Nově postavené jesle musí být schopny poskytovat vzdělávací podporu nejvýše 4500 dětem. Předpokládá se výstavba velkých, středních a malých jeslí
458	Investice č. 2. Zřízení, vybavení a zprovoznění 90 doplňkových služeb pro	Milník	Podpis smluv na zřízení, vybavení a zprovoznění doplňkových služeb pro	Podpis smluv				OTÁZKA Č. 1	2023	Ministerstvo školství odpovídá za přípravu a spuštění žádosti o grantový režim a za poradenství a monitorování

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	znevýhodněné skupiny		znevýhodněné skupiny							příjemců, pokud jde o zřizování, vybavení a zprovoznění doplňkových služeb pro znevýhodněné skupiny. V důsledku postupného provádění grantového režimu se zřídí, vybaví a zprovozní doplňkové služby. Očekává se, že tyto služby budou zřízeny v prostorách poskytovaných komunitními/různými veřejnými a soukromými vzdělávacími službami z odlehklých/znevýhodněných lokalit, kde je vzdělávací zařízení příliš vzdálené od

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										bydliště dítěte a počet dětí od 0 do 6 let je velmi nízký, protože tyto důvody nejsou odůvodněné vybudovat jesle/večergarten, aby bylo zajištěno právo dětí na vzdělání od narození do šesti let co nejblíže jejich domovu. Doplňkovými službami mohou být ludotéka, herní centrum, multifunkční centrum atd. a musí být vybaveny dětskými stoly a židlemi; dětské matrace; vzdělávací materiály a vybavení, včetně digitálního vybavení (laptopy, inteligentní tablety, digitální fotoaparáty a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										video, digitální koberce pro vzdělávací činnosti, digitální psaní a kreslicí sady atd.); skříňky na materiály a hračky a regály knihovny; koupelový nábytek, včetně nábytku na výměnu pleny; nábytek pro administrativní prostory (kanceláře, sedadla, skříně); kuchyňský nábytek a vybavení. Každá doplňková služba musí mít dvě třídy/skupiny, které mají být zřízeny a vybaveny. Doplňkové služby proto musí být schopny poskytovat podporu v oblasti vzdělávání až 50 dětem ve věku od

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										narození do 6 let za službu, a to nejvýše pro 4500 dětí.
459	Investice č. 2. Zřízení, vybavení a provoz doplnkových služeb pro znevýhodněné skupiny	Cílová	Zřízení, vybavení a provoz doplnkových služeb		Číslo	0	90	OTÁZKA Č. 1	2024	Nejméně 90 doplnkových služeb zřízených, vybavených a funkčních v souladu s ustanoveními milníku 458.
460	Investice č. 3. Rozvoj rámcového programu pro průběžnou odbornou přípravu odborníků v oblasti předškolního vzdělávání	Cílová	Vyškolení školitelé v oblasti učebních osnov a monitorování		Číslo	0	420	ČTVRTLET Í	2024	420 školitelů (168 školitelů učebních osnov a 252 školitelů při monitorování služeb předškolního vzdělávání) je vyškolen a hodnoceno v rámci dvou programů a obdrží zvláštní osvědčení. Provádějí se dva programy průběžné odborné přípravy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- jeden program odborné přípravy pro školitele v raném věku: zavedení zvláštních osnov s moduly pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, včetně digitálního vzdělávacího modulu; - jeden vzdělávací program pro školitele (ze tří odvětví: sociální oblast, vzdělávání a zdravotnictví), sledování kvality služeb předškolního vzdělávání. Přednost mají ti, kteří pracují v nově zřízených útvarech.
461	Investice č. 3. Cílová	Vyškolení			Číslo	0	19 950	ČTVRTLET	2025	Školí se 19950 osob

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Rozvoj rámcového programu pro průběžnou odbornou přípravu odborníků v oblasti služeb předškolního vzdělávání		personál pracující ve standardních a doplňkových službách předškolního vzdělávání, přičemž přednost mají pracovníci nově zřízených služeb					I		pracujících ve standardních a doplňkových službách předškolního vzdělávání (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci) s upřednostněním těch, kteří působí v nově zřízených službách. Přednost mají ti, kteří pracují v nově zřízených útvarech (pokud jsou uvedeny do provozu). Dokončení vzdělávacího programu 1 by rovněž mohlo být výhodou pro osoby, které budou v těchto nových službách najaty. Příjemci této odborné přípravy (475

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pedagogických a nepedagogických pracovníků na jeden grant na župu) dokončí programy odborné přípravy předem stanovené technickou pomocí, které mají být poskytnuty předem, a budou vyhodnoceni a obdrží zvláštní osvědčení.
462	Reforma č. 3. Reforma systému povinného vzdělávání s cílem předcházet předčasnému ukončování školní docházky a omezit jej	Milník	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se provádění Národního programu na snížení míry předčasného ukončování školní docházky	Ustanovení rozhodnutí vlády o vstupu v platnost Národního programu na snížení míry předčasného ukončování školní docházky				ČTVRTLET Í	2021	Rozhodnutí vlády, kterým se provádí Národní program na snížení míry předčasného ukončování školní docházky, včetně zavedení mechanismu včasného varování ve školách zahrnutých do programu, s časově vymezenými cíli založenými na důkazech a nákladově

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										efektivními cíli. Národní program pro provádění mechanismu včasného varování ve vzdělávání umožní integrovaný a systémový přístup na místní, regionální a celostátní úrovni.
463	Reforma č. 3. Reforma systému povinného vzdělávání s cílem předcházet předčasnému ukončování školní docházky a omezit jej	Milník	Vstup platnost ministerské vyhlášky používání nástroje MATE na vnitrostátní úrovni	Ustanovení v MO uvádějící vstup v platnost nástroje MATE na vnitrostátní úrovni ve všech školách základního a nižšího sekundárního vzdělávání				ČTVRTLETÍ	2022	Ministerská vyhláška stanoví používání modulu IT MATE na vnitrostátní úrovni. Modul IT identifikuje rizika, zatímco národní program zahrnuje vzdělávací jednotky s vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky (podíl mladých lidí, kteří nedokončili nižší střední školu a se neúčastní

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vzdělávání ani odborné přípravy), a ty, které obdrží granty.
464	Investice č. 4. Podpora vzdělávacích zařízení se středním a vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky	Milník	Otevřená výzva k předkládání projektů na podporu studentů při přechodu z nižšího na vyšší sekundární vzdělávání na základě pěti ukazatelů definovaných v mechanismu včasného varování v oblasti vzdělávání. Všechny ukazatele se vypočítají na základě váhy, která analyzuje kvantitu, tj. počet studentů a učitelů, nebo kvalitu, tj. známky získané ve vnitrostátním hodnocení.	Zveřejnění výzvy				ČTVRTLET Í	2021	Výzva k předkládání projektů na udělování grantů vzdělávacím zařízením na podporu studentů při přechodu z nižšího na vyšší sekundární vzdělávání na základě pěti ukazatelů definovaných v mechanismu včasného varování v oblasti vzdělávání. Všechny ukazatele se vypočítají na základě váhy, která analyzuje kvantitu, tj. počet studentů a učitelů, nebo kvalitu, tj. známky získané ve vnitrostátním hodnocení.
										Na základě indexu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zranitelnosti v oblasti předčasného ukončování školní docházky byly školy MATE rozděleny do tří kategorií v závislosti na prioritě intervence: vysoká, střední a nízká. Za vysoce prioritní vzdělávací jednotky, které vyžadují okamžitý zásah, se považují ty, které získaly celkové skóre 3,5 až 5 a které mají několik prvků zranitelnosti, jako je vysoký počet náhradních učitelů, vysoká míra předčasného ukončování školní docházky, nízká míra účasti a špatné výsledky hodnocení na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vnitrostátní úrovni. Tyto školy budou přednostně financovány. Způsobilé činnosti zahrnují: - pedagogické a podpůrné činnosti - mimoškolní činnosti - drobné práce a nákupy zboží, - granty pro žáky ve zranitelných skupinách s cílem zajistit přechod z nižšího sekundárního na vyšší sekundární vzdělávání a dokončit povinnou školní docházku, - partnerství s nevládními organizacemi pro podporu a/nebo mimoškolní činnosti.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Školy odpovídají za výsledky studentů a za pravidelné aktualizace dosaženého pokroku tím, že tyto informace přenášejí do systému shromažďování údajů MATE.
465	Investice č. 4. Podpora vzdělávacích zařízení se středním vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky	Cílová	Vzdělávací zařízení, jimž byl udělen grantový projekt (část 1)		Číslo	0	750	OTÁZKA Č. 1	2022	750 vzdělávacích zařízení obdrží granty na podporu studentů při přechodu z nižšího do vyššího sekundárního vzdělávání na základě pěti ukazatelů definovaných v mechanismu včasného varování v oblasti vzdělávání. Všechny ukazatele se vypočítají na základě váhy, která analyzuje kvantitu, tj. počet studentů a učitelů, nebo kvalitu,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										tj. známky získané ve vnitrostátním hodnocení. Na základě indexu zranitelnosti v oblasti předčasného ukončování školní docházky byly školy MATE rozděleny do tří kategorií v závislosti na prioritě intervence: vysoká, střední a nízká. Za vysoce prioritní vzdělávací jednotky, které vyžadují okamžitý zásah, se považují ty, které získaly celkové skóre 3,5 až 5 a které mají několik prvků zranitelnosti, jako je vysoký počet náhradních učitelů, vysoká míra předčasného

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										ukončování školní docházky, nízká míra účasti a špatné výsledky hodnocení na vnitrostátní úrovni. Tyto školy budou přednostně financovány. Způsobilé činnosti zahrnují: - pedagogické a podpůrné činnosti - mimoškolní činnosti - drobné práce a nákupy zboží, - granty pro žáky ve zranitelných skupinách s cílem zajistit přechod z nižšího sekundárního na vyšší sekundární vzdělávání a dokončit povinnou školní docházku, - partnerství s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nevládními organizacemi pro podporu a/nebo mimoškolní činnosti. Školy odpovídají za výsledky studentů a za pravidelné aktualizace dosaženého pokroku tím, že tyto informace přenášejí do systému shromažďování údajů MATE.
466	Investice č. 4. Podpora vzdělávacích zařízení se středním a vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky	Cílová	Vzdělávací zařízení, jimž byl udělen grantový projekt (část 2)		Číslo	750	1 750	OTÁZKA Č. 1	2024	1000 dalších vzdělávacích zařízení obdrží granty na podporu studentů při přechodu z nižšího na vyšší sekundární vzdělávání na základě pěti ukazatelů definovaných v mechanismu včasného varování v oblasti vzdělávání. Všechny ukazatele se vypočítají

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										na základě váhy, která analyzuje kvantitu, tj. počet studentů a učitelů, nebo kvalitu, tj. známky získané ve vnitrostátním hodnocení. Na základě indexu zranitelnosti podle předčasného ukončování školní docházky byly školy MATE rozděleny do tří kategorií v závislosti na prioritě intervence: vysoká, střední a nízká. Za vysoce prioritní vzdělávací jednotky, které vyžadují okamžitý zásah, se považují ty, které získaly celkové skóre 3,5 až 5 a které mají několik prvků zranitelnosti, jako je

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vysoký počet náhradních učitelů, vysoká míra předčasného ukončování školní docházky, nízká míra účasti a špatné výsledky hodnocení na vnitrostátní úrovni. Tyto školy budou přednostně financovány. Způsobilé činnosti zahrnují: - pedagogické a podpůrné činnosti - mimoškolní činnosti - drobné práce a nákupy zboží, - granty pro žáky ve zranitelných skupinách s cílem zajistit přechod z nižšího sekundárního na vyšší sekundární

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vzdělávání a dokončit povinnou školní docházku, - partnerství s nevládními organizacemi pro podporu a/nebo mimoškolní činnosti. Školy odpovídají za výsledky studentů a za pravidelné aktualizace dosaženého pokroku tím, že tyto informace přenášejí do systému shromažďování údajů MATE.
467	Investice č. 4. Podpora vzdělávacích zařízení se středním a vysokým rizikem předčasného ukončování	Cílová	Vzdělávací zařízení zařazená do programu předčasného ukončování školní docházky s digitalizovaný		Číslo	0	2 500	ČTVRTLET Í	2024	2500 vzdělávacích zařízení zahrnutých do programu předčasného ukončování školní docházky musí být plně digitalizováno pořízením nezbytného vybavení (tablety, tiskárny, routery).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	školní docházky		mi učebnami							
468	Investice č. 4. Podpora vzdělávacích zařízení se středním a vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky	Cílová	Snížení počtu škol se středním a vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky		Číslo	2 500	1 875	ČTVRTLET Í	2026	Počet škol se středním a vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky se sníží o 625. Index zranitelnosti se použije k potvrzení snížení kohorty s vysokou prioritou intervence o 25 % s výchozí hodnotou ve druhém čtvrtletí 2022, těsně před přidělením části 1 grantů.
469	Investice č. 5. Školní opatření pro uživatele rumunského integrovaného vzdělávacího informačního systému (SIIR) a nástroje IT	Cílová	Vyškolení uživatelů rumunského integrovaného vzdělávacího informačního systému (SIIR) a nástroje IT		Číslo	0	45 000	OTÁZKA Č. 1	2023	Nejméně 45000 uživatelů musí být vyškoleni k používání IT nástroje SIIR a MATE. Moduly výcvikového kurzu musí být přizpůsobeny: - potřeby a dovednosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	mechanismu včasného varování (MATE)_____a systémové intervence ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky		MATE							studentů (inkluzivní vzdělávání), výukové přístupy zaměřené na studenty, mezikulturní kompetence a formativní hodnocení; - zlepšení vyučovacích podmínek; - poskytování školení pro používání počítačového modulu MATE; - rozvoj a provádění osvětových kampaní pro studenty a učitele, které by mohly být přizpůsobeny studentům ze znevýhodněných skupin. - zlepšení sociálně-

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										emočních dovedností studentů pro dokončení povinné školní docházky.
470	Reforma č. 4. Vytvoření plnohodnotné profesní dráhy pro vysokoškolské technické vzdělávání	Milník	Vstup platnost rozhodnutí vlády, kterým se schvaluje Metodika organizace celé dvojí trasy a nové kvalifikací vyplývajících z úplné duální trasy	Vstup v platnost rozhodnutí vlády o vstupu v platnost Metodiky organizace celé dvojí trasy a nové kvalifikací vyplývajících z celé dvojí trasy				ČTVRTLET Í	2022	Nová metodika: - usilovat o zlepšení výsledků vzdělávání v oblasti odborného vzdělávání a přípravy; - zajistit úplný studijní program pro studenty registrované v rámci programů dvojího sekundárního a terciárního vzdělávání (kvalifikace 3–7). - zajistit soulad mezi úrovněmi národního rámce kvalifikací, akty vzdělávání/kvalifikací, které mají být

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vydány, typem programů odborného vzdělávání a přípravy Rumunska, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout úrovně kvalifikace, referenčními úrovněmi evropského rámce kvalifikací, jakož i podmínkami přístupu odpovídající jednotlivým úrovním kvalifikace.
471	Reforma č. 4. Vytvoření plnohodnotné profesní dráhy pro vysokoškolské technické vzdělávání	Cílová	Podíl studentů zapsaných na profesní dráhu ve vztahu k počtu studentů zapsaných do středoškolského vzdělávání		Procentní podíl (%)	17 %	40 %	ČTVRTLET Í	2026	Zvýšení podílu studentů zapsaných na profesní dráhu o 23 % ve vztahu k počtu studentů zapsaných do středoškolského vzdělávání. Podle údajů SIIR bylo

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										ve školním roce 2020–2021 na tříletou profesní dráhu zapsáno 98430 studentů, což představuje přibližně 17 % celkového počtu studentů středních škol. Vzhledem ke vzhladu celé dvojí cesty se odhaduje zvýšení atraktivity profesní dráhy, aby se ve školním roce 2025–2026 registroval až o 40 % nárůst počtu studentů zapsaných na profesní dráhu (studenti z IPT, technologicky střední školy, včetně celé dvojí cesty) ve srovnání s celkovým počtem středoškolských studentů.
472	Investice č. 6.	Cílová	10 nově		Číslo	0	10	ČTVRTLET	2025	Bude vybudováno

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Rozvoj regionálních konsorcií a rozvoj vybavení odborných kampusů	10	vybudovaných integrovaných odborných kampusů							deset integrovaných odborných kampusů pro odborné vzdělávání a přípravu. Každé konsorcium obdrží grant na rozvoj infrastruktury kampusu. Kampusy patří k duálním vzdělávacím střediskům. Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Každý vybudovaný integrovaný odborný kampus musí být vybaven pro digitální semináře na základě koncepce digitalizace přizpůsobené profilu špičkových technologických škol a univerzit. Univerzity a vysoké technologické školy, které mají být zapojeny do struktury partnerství související se středisky duálního vzdělávání, by proto měly mít možnost využívat zvláštní granty.
473	Investice č. 6. Rozvoj regionálních konsorcií a rozvoj a vybavení 10	Cílová 10	Integrovaná, dokončená a funkční konsorcia duálního vzdělávání		Číslo 0		10	OTÁZKA Č. 1	2026	10 konsorcií duálního vzdělávání, z nichž každé sestává alespoň z těchto typů subjektů: místní veřejné orgány, místní podniky,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odborných kampusů		související požadavky hospodářských subjektů v dotčené oblasti							odborné a technické školy, technické univerzity na podporu zaměstnavatelů, aby se aktivně podíleli na odborné přípravě studentů. Výběrové řízení je založeno na jednotné metodice vypracované ministerstvem školství, použitelné na vnitrostátní úrovni pro určení nejvhodnějších a nejúčinnějších struktur regionálního partnerství. Kritéria výběru jsou tato: - Každá partnerská struktura, která je základem pro vytvoření konsorcia duálního vzdělávání, se skládá z těchto typů subjektů: jednotky odborného

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										a technického vzdělávání, včetně dvojích, technologických univerzit, hospodářských subjektů a místních orgánů veřejné správy, dalších příslušných vnitrostátních/evropských partnerů, kteří mohou pro konsorcium představovat přidanou hodnotu; - Konsorcia duálního vzdělávání se účastní jako funkční struktury na základě dohody o spolupráci dohodnuté před předložením nabídky účasti; - Hospodářský a demografický

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										potenciál, který nabízí oblast, v níž konsorcium duálního vzdělávání působí; - Každá partnerská struktura musí být pokud možno umístěna v jednom/každém rozvojovém regionu, aby se zajistilo rovnoměrné zeměpisné rozložení na vnitrostátní úrovni. - Aby byl zajištěn soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů obsahovat seznam vyloučení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
474	Investice č. 6. Rozvoj regionálních konsorcií a rozvoj a vybavení odborných kampusů	Cílová	Žáci zapsaní na celé dvojí trase		Číslo	1 847	3 000	ČTVRTLET Í	2026	Zvýšení počtu žáků zapsaných na celou dvojí trasu alespoň o 60 %. V roce 2020 absolvovalo dvojí trasu 1847 žáků. V návaznosti na opatření na podporu středisek duálního vzdělávání se odhaduje, že 3000 žáků musí absolvovat celou dvojí trasu. Každý vybudovaný integrovaný odborný kampus musí být vybaven pro digitální semináře na základě koncepce digitalizace přizpůsobené profilu špičkových technologických škol a univerzit. Proto musí být zajištěna digitální transformace.
475	Investice č. 7.	Cílová	57		Číslo	0	57	ČTVRTLET	2025	57 zemědělských škol

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Přeměna zemědělských středních škol na centra profesionalizace		zemědělských škol podporovaných prostřednictvím grantů					I		je podporováno pro: - Modernizovat, renovovat a rozšířit školní laboratoře, workshopy a laboratoře IT, jídelny, ubytování pro studenty. - Nákup biologického materiálu, zemědělského vybavení a strojů pro provádění zemědělských prací. - Odborná příprava učitelů na základě specifických osnov souvisejících se zemědělstvím vypracovaných společně Ministerstvem zemědělství a ministerstvem školství Každá zemědělská

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										škola je vybavena laboratoří IT, která zahrnuje simulátory a software nezbytný pro teoretickou a praktickou výuku/učení. Ministerstvo školství a ministerstvo zemědělství jsou odpovědné za poskytování dotací a hmotných výdajů na zlepšení kvality středního zemědělského vzdělávání a zvýšení přitažlivosti vzdělávacích nabídek. Smlouvy obsahují minimální požadavek na snížení spotřeby energie na vytápění alespoň o 50 % ve srovnání s roční

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										spotřebou energie na vytápění před renovací budovy, což přinese zvýšení úspor primární energie o 30 % ve srovnání se stavem před renovací. V této souvislosti se alespoň 90 % nákladů s souvisejících s renovací týká zlepšení energetické účinnosti. Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Typy prací potřebných k zajištění snížení energetické náročnosti nových i starých budov: — připojení k síti zemního plynu a instalace plynových kotlů a/nebo výměna stávajících uhelných a plynových kotlů v případě starých budov, - instalace kotlů pro vytápění v případě nových budov; - instalace fotovoltaických panelů pro nové budovy, které mají k dispozici pozemky pro používání tohoto systému vytápění.
476	Investice č. 7. Přeměna zemědělských	Cílová	Počet žáků registrovaných na středních		Číslo	18 000	20 000	ČTVRTLET Í	2025	Počet studentů registrovaných na 57 technologických

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	středních škol na centra profesionalizace		zemědělských školách							středních školách s převážně zemědělským profilem ve školním roce 2025–2026 se ve srovnání se školním rokem 2020–2021 zvýší o 11,1 %.
477	Reforma č. 5. Přijetí legislativního rámce pro digitalizaci vzdělávání	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky s cílem zajistit pro zařízení v normy pro platnost vybavení škol technologickým vybavením a zdroji pro vzdělávací účely online a zajistit udržitelný dopad navrhovaných investic	Ustanovení v MO o vstupu legislativního rámce pro normy pro platnost				OTÁZKA Č. 2022 1		Nová ministerská vyhláška stanoví minimální technického vybavení škol s cílem zajistit kvalitu vzdělávacích činností prováděných ve virtuálním prostředí a prostřednictvím virtuálních technologií.
478	Reforma č. 5.	Milník	Vstup v	Ustanovení				ČTVRTLET	2022	Nový právní předpis,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Přijetí legislativního rámce digitalizaci vzdělávání		platnost zákona, který stanoví profil budoucího učitele v oblasti digitálních kompetencí a jde o digitální kompetence učitelů a digitální kompetence digitálních učitelů ve školních zkouškách	zákon o vstupu v platnost legislativního aktu, kterým se stanoví profil budoucího učitele, pokud kompetencí a jde o digitální kompetence a hodnocení digitálních kompetencí						který stanoví profil budoucího učitele v oblasti digitálních kompetencí a jak hodnotit digitální kompetence ve školních zkouškách: - Stanovit profil digitálních dovedností odborníka ve vzdělávání, jakož i mechanismus pro validaci digitálních kompetencí učitelů ve školních zkouškách v souladu s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů ⁵⁷ . - Začlenit do rámcového plánu vzdělávání moduly

⁵⁷ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>

14436/24 ADD 3

PŘÍLOHA

JUR.7

666

CS

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										psychologicko-pedagogických a magisterských programů odborné přípravy pro rozvoj digitálních dovedností budoucích učitelů a pro seznámení se s moderními výukovými metodami a technikami podle rámce DigCompEdu a jejich používání. - Stanovit rámec pro školní inspekce (monitorování a hodnocení virtuálních výukových činností) Zavést metodiky hodnocení pro online prostředí, výsledky studentů ve škole, včetně vytvoření

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										platformy pro bezpečné hodnocení kompetencí žáků.
479	Reforma č. 5. Přijetí legislativního rámce pro digitalizaci vzdělávání	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, kterými stanoví národní referenční rámec digitálních dovedností pro předuniverzitní vzdělávání	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup se národního referenčního rámce pro digitální dovednosti v platnost				ČTVRTLET Í	2024	Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví národní referenční rámec pro zlepšení digitálních dovedností žáků předcházejících vysokoškolskému vzdělání v souladu s DigComp: Evropský rámec digitálních kompetencí pro občany ⁵⁸ .
480	Investice Program odborné přípravy pedagogických pracovníků na	Cílová	Učitelé vyškolení pro on-line výuku zlepšením specifických digitálních		Číslo	0	100 000	ČTVRTLET Í	2025	Nejméně 100000 učitelů je vyškolen v integrovaném digitálním vzdělávání a digitální transformaci.

⁵⁸ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281>

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	pracovišti		pedagogickýc h dovedností							
481	Investice Program odborné přípravy pedagogických pracovníků na pracovišti	Cílová	Učitelé, kteří zveřejňují otevřené vzdělávací materiály na platformě edu.cred pro výměnu postupů		Číslo	0	50 000	ČTVRTLET Í	2025	Nejméně 50000 učitelů účastnících se odborné přípravy v rámci milníku 480 vypracuje otevřené vzdělávací materiály zveřejněné na platformě obsahující soubor multimediálních lekcí, které budou sloužit jako modely osvědčených postupů pro každou oblast osnov/vzdělávací disciplínu pro různé úrovně vzdělávání.
482	Investice č. 9. Zajištění a vybavení zdrojů pro digitální technologie pro	Cílová	Školy disponují novými technologickými zdroji pro vybavení IT		Číslo	0	4 300	ČTVRTLET Í	2024	Nejméně 4300 škol s novými technologickými zdroji pro laboratoře IT v souladu s požadavky milníku

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	školy		laboratoří							477.
483	Investice č. 9. Zajištění a vybavení zdrojů pro digitální technologie pro školy	Cílová	Školy s technologickou infrastrukturou a vybavením		Číslo	0	3 600	ČTVRTLET Í	2024	Nejméně 3600 škol s novou technologickou infrastrukturou a vybavením v souladu s požadavky uvedenými v bodě 477.
484	Investice č. 9. Zajištění a vybavení zdrojů pro digitální technologie pro školy	Cílová	Inteligentní laboratoře zakoupené pro středoškolské a středoškolské vzdělávací jednotky		Číslo	0	1 100	OTÁZKA Č. 1	2025	Nejméně 1100 inteligentních laboratoří pořízených v souladu s požadavky milníku 477.
485	Reforma č. 6. Aktualizovaný regulační rámec pro zajištění norem pro navrhování, výstavbu a dotaci šetrných k	Milník	Vstup v platnost změny legislativního rámce za účelem zvýšení kvality vzdělávacího	Ustanovení v zákoně o vstupu platnosti nového legislativního rámce pro zvýšení kvality vzdělávacího				ČTVRTLET Í	2022	V souvislosti s přechodem na ekologické a inteligentní budovy je třeba reformovat regulační rámec pro navrhování, vybavení a provoz škol. Nový

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl		
	Životnímu prostředí v předuniverzitním vzdělávacím systému		prostředí	prostředí					zákon zahrnuje: - Pravidla pro projektování a provoz budov pro školy a střední školy (Normative 010/1997); - Aktualizace/vypracování minimálních prostředků aktualizací těchto legislativních aktů: Minimální dotace pro třídy V až VIII, schválená ministerskou vyhláškou č. 3486/2006, Minimální dotační pravidla pro základní vzdělávání, ministerská vyhláška 3263/2006, předškolní normy a předpisy, příloha 1 Normy pro výukové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										materiály a 0 příloha 2 o minimálních normách vybavení, schválená ministerskou vyhláškou 3850/2010 Regulační rámec pro provádění investic do přechodu na zelené budovy doplní nařízení o fungování zelených škol a metodiky pro provoz a organizaci zelených škol, včetně upravených osnov, které stanoví výukové mezníky na podporu chování studentů, které respektují přírodní prostředí.
486	Investice č. 10. Rozvoj sítě zelených škol a	Cílová	Zakoupené a používané elektrické		Číslo	0	1 218	ČTVRTLET Í	2024	1218 elektrických minibusů musí být zakoupeno a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	nákup zelených minibusů		minibuses							používáno pro přepravu studentů z izolovaných lokalit, zejména ve venkovských oblastech. Kritéria zohledněná při výběru příjemců zahrnují počet studentů, kteří dojíždí, vzdálenost dojíždění, rovnoměrné zeměpisné rozložení, elektrické připojení škol nebo ochotu nainstalovat dobíjecí stanice. Veřejné platební řízení pro elektrické minibusy se zahájí prostřednictvím ISJ/UAT (Zemské inspektoráty škol/Správní a územní jednotky).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
487	Investice č. 10. Rozvoj sítě zelených škol a nákup zelených minibusů	Cílová	Předuniverzitní školní oblast rehabilitovaná na zelené školy		Číslo m ²	0	238 905	ČTVRTLET Í	2025	Ministerstvo školství vytvoří síť udržitelných škol šetrných k životnímu prostředí s osnovami převážně založenými na environmentálním vzdělávání. 238 905 m ² využívá renovačních prací (tepelná izolace, solární panely, laboratoře přírodních věd, zelené plochy, zařízení pro selektivní sběr odpadu). Cílem výběru zelených škol je zajistit celostátní pokrytí venkovských i městských oblastí. V případě renovací musí smlouvy obsahovat minimální požadavek na snížení spotřeby energie na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vytápění alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před renovací budovy, což přinese zvýšení úspor primární energie o 30 % ve srovnání se stavem před renovací.
488	Investice č. 10. Rozvoj sítě zelených škol a nákup zelených minibusů	Cílová	Vybudování a zprovoznění nového prostoru zelených škol		Číslo m ²	0	36 951	ČTVRTLET Í	2025	V určených oblastech růstu populace musí specializované stavební firmy vybudovat 36 951 m ² zelené školy. Zelené školy jsou školy s vysokou energetickou náročností, které jsou budovány přirozenějším světlem, lepším větráním a ekologickými stavebními materiály, jako jsou koberce a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										barvy z přírodních recyklovatelných materiálů. Provozní náklady na energii a vodu v zelené škole mohou být sníženy o 20 % až 40 %. Díky typu výstavby a stávajícím zařízením zelené školy výrazně snižují emise oxidu uhličitého a spotřebu vody až o 32 %.
										Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
489	Investice č. 11. Zajištění zařízení pro předuniverzitní třídy a školní vědecké laboratoře/ <u>školní semináře</u>	<u>Milník</u>	Podpis smluv o financování vybavení tříd nábytkem	Podpis smluv o financování vybavení tříd nábytkem				ČTVRTLET Í	2022	náročnosti. Podpis smluv o financování vybavení tříd předuniverzitních škol, župních středisek pro zdroje a pomoc při vzdělávání a mimoškolních vzdělávacích jednotek ze sítě škol na základě minimálních norem pro vybavení tříd/laboratoří/školních workshopů. Aby byla zajištěna jejich soudržnost, vydá ministerstvo školství příjemcům doporučení ohledně technických specifikací, které mají být do specifikací zahrnuty. Přednost mají vzdělávací zařízení, která tento typ investic

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
490	Investice č. 11. Zajištění zařízení pro předuniverzitní třídy a školní vědecké laboratoře/školní semináře	<u>Milník</u>	Podpis smluv o financování vybavení školních vědeckých laboratoří/školních zasedacích místností	Podpis smluv o financování vybavení školních vědeckých laboratoří/školních zasedacích místností				ČTVRTLET I	2022	v posledních pěti letech nevyužila. Podpis smluv o financování vybavení vědeckých laboratoří/školních seminářů předuniverzitních škol, župních středisek pro zdroje a pomoc při vzdělávání a mimoškolních vzdělávacích jednotek ze sítě škol na základě minimálních norem pro vybavení tříd/laboratoří/školních seminářů. Aby byla zajištěna jejich soudržnost, vydá ministerstvo školství příjemcům doporučení ohledně technických specifikací, které mají být do specifikací zahrnuty.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Všechny <u>místnosti pro školní semináře</u> a vědecké laboratoře, kromě laboratoří ITC, musí být vybaveny nábytkem, materiály a vybavením pro didaktické použití, a to na základě norem pro vybavení schválených v rámci reformy 6. Přednost mají vzdělávací zařízení, která tento typ investic v posledních pěti letech nevyužila a která se nacházejí ve venkovských oblastech.
491	Investice č. 11. Zajištění zařízení pro předuniverzitní třídy a školní vědecké	<u>Cílová</u>	Předuniverzitní třídy vybavené nábytkem		Číslo	0	75 000	ČTVRTLET Í	2024	75000 předuniverzitních tříd, župních středisek pro zdroje a pomoc v oblasti vzdělávání a mimoškolních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	<u>laboratoře/školní semináře</u>									vzdělávacích jednotek ze sítě škol musí být vybaveno v souladu se specifikacemi podle milníku 489. Vybavení tříd, laboratoří a místností pro školní semináře se provádí na základě norem pro vybavení schválených v rámci reformy R6. Přednost mají školy s poškozeným nábytkem a školy, v nichž se nábytek v posledních pěti letech nezměnil.
492	Investice č. 11. Zajištění zařízení pro předuniverzitní třídy a školní vědecké laboratoře/ <u>školní semináře</u>	<u>Cílová</u>	Vybavení vědeckých laboratoří/studiijních místností		<u>Číslo</u>	0	10 000	ČTVRTLET Í	2024	10000 vědeckých laboratoří a školních zasedacích místností musí být vybaveno v souladu se specifikacemi podle milníku 490.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
493	Investice 12. Grantový režim pro konsorcia venkovských škol	Cílová	Dokončení stavebních prací a vybavení venkovských školních konsorcií		Číslo	0	3	ČTVRTLET Í	2026	Budou vytvořena tři venkovská školní konsorcia s cílem posílit venkovské vzdělávací prostředí zajištěním optimálních podmínek pro výuku při současném respektování sociální spravedlnosti. Konsorcia jsou vybírána alespoň na základě dvou kritérií: i) pokud prokáží demografický pokles mikroregionu za posledních sedm let, na něž se zaměřují, a ii) prokáží písemný závazek místních veřejných orgánů odpovědných za cílovou oblast. Každé konsorcium vybudoje nezbytnou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										infrastrukturu pro zajištění kvality vzdělávacího procesu, což zahrnuje vytvoření moderního kampusu s kapacitou 300–1 500 míst, včetně zajištění mimoškolních zařízení, sportovních pokojů a hřišť, zařízení pro praktické semináře, laboratoře, prostory pro neformální činnosti, kuchyňské a ubytovací prostory pro žáky a učitele. Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti. Výběr škol upřednostňuje školy nacházející se ve venkovských, a odlehklých a nedostatečně rozvinutých oblastech.
494	Reforma řízení předuniverzitních o vzdělávacího systému a profesionalizace řízení	Milník	Podpis smlouvy o technické pomoci pro vypracování akčního plánu reformy správy věcí veřejných, včetně programu odborné přípravy a	Podpis smlouvy				OTÁZKA Č. 1	2022	Reforma správy je založena na funkční analýze systému odborného vzdělávání a přípravy a provádí se na dvou úrovních: I. Reforma řízení a II. Decentralizace Ministerstva školství uzavře smlouvu na externí technickou pomoc pro:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			odborného vedení pro vedoucí pracovníky a inspektory							- analýzu současného řízení - předuniverzitního vzdělávacího systému; - poskytování doporučení a plánů na zlepšení řízení škol prostřednictvím pilotního programu; - poskytování pokynů pro návrh programu odborné přípravy a odborného vedení. Za účelem zvýšení kapacity systému řízení předuniverzitního vzdělávání a zvýšení autonomie škol se vypracuje plán opatření.
495	Reforma 7. Reformy řízení předuniverzitních	Milník	Zveřejnění a provádění akčního plánu správy	Přijetí akčního reformy věcí				ČTVRTLET Í	2024	Akční plán správy věcí veřejných reformuje politiky v oblasti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	o vzdělávacího systému a profesionalizace řízení		reformy veřejných věcí, včetně programu odborné přípravy a odborného vedení pro vedoucí pracovníky a inspektory	veřejných						lidských zdrojů/přijímání vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání a bude postupně zaváděn: - Přezkum metodiky výběrových řízení ředitelů s cílem propojit ji s metodikou pro posuzování vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání před univerzitou a pomoci zvýšit atraktivitu funkce ředitele mezi odborníky. - Přenesení pravomocí z župních školních inspektorátů na krajská ředitelství pro zajišťování

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										kvality a podřízená školní inspekce ARACIP. - Grantový režim na podporu škol při pilotním provádění tohoto přístupu na základě žádosti, kterou vyhodnotí odborníci na ministerstvu školství. Školy účastníci se pilotního programu nejprve konzultují radu žáků a rodičů. Pilotní program zahrnující 60 škol zvaží školní osnovy, správu a řízení a určí oblasti, v nichž lze zlepšit řízení a kvalitu výuky/učení.

O.3. Popis reforem a investic pro půjčky

vii. Odborné vzdělávání a příprava (dvojí systém):

Investice 13. Vybavení laboratoří IT ve školách odborného vzdělávání a přípravy

Cílem investice je podpořit digitální transformaci škol patřících do sítě odborného vzdělávání a přípravy a usnadnit elektronické učení. Zahrnuje investice do digitální infrastruktury pro výuku a digitální výukové nástroje pro 909 škol odborného vzdělávání a přípravy.

Investice rovněž zahrnuje nákup vybavení IT ve třídě a vztahuje se na základní vybavení infrastruktury nezbytné pro používání digitálního výukového vybavení. Investice se realizují prostřednictvím župního školního inspektorátu nebo prostřednictvím místních orgánů či škol, u nichž se očekává, že vyhlásí výzvy k poskytování IT vybavení a laboratoří v rámci vzdělávacích jednotek odborného vzdělávání a přípravy.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2023.

Investice č. 14. Vybavení praktických seminářů ve školách odborného vzdělávání a přípravy

Cílem této investice je vybavit školní semináře v rámci vzdělávacích jednotek odborného vzdělávání a přípravy, včetně duálních jednotek odborné přípravy (a s výjimkou těch se zemědělským profilem, které jsou předmětem investice 7).

Prostřednictvím režimu financování obdrží každá z 909 škol odborného vzdělávání a přípravy grant v maximální výši 100 000 EUR s cílem vybavit praktické semináře podle jejich specializace a konkrétních potřeb. Jedna třetina investic je určena na vybavení dílen digitálním vybavením.

Zadávání veřejných zakázek probíhá prostřednictvím župních školních inspektorátů nebo prostřednictvím správních územních jednotek/škol.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2023.

viii. Digitalizace vzdělávání:

Investice č. 15. On-line škola: Hodnotící platforma a vývoj obsahu

Cílem této investice je poskytnout integrovaný přístup k výukovým činnostem online nebo ve zvláštních situacích zajištěním doplňkovosti on-line hodin s výukovými platformami, digitálními příručkami a podpůrnými materiály potřebnými pro úplný a složitý proces. Proto by měl být vytvořen digitální ekosystém pro rozvoj digitálních dovedností na úrovni škol, jakož i podpůrný rámec pro posuzování a testování na dálku.

Investice se provádí prostřednictvím konkurenční výzvy k předkládání projektů pro rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů. Investice financuje: i) rozšíření stávající digitální platformy pro učebnice doplněním podpory výuky pro všechny obory a všechny třídy sekundárního vzdělávání, ii) vytvoření digitálního vzdělávacího obsahu pro tři různé úrovně prohlubování znalostí (nápravné, přístupné, výkonnostní), iii) rozvoj inkluzivních vzdělávacích zdrojů pro žáky se zdravotním postižením, sportovce, hospitalizované žáky a iv) vytvoření platformy pro hodnocení založené na osvědčených evropských postupech.

Provádění investice se dokončí do 30. září 2025.

Investice 16. Digitalizace univerzit a jejich příprava na digitální profese budoucnosti

Cílem této investice je zlepšit komunikaci mezi univerzitami a studenty a vytvořit podmínky pro týmovou práci v digitálním prostředí, automatizovat interní administrativní procesy na univerzitách, zlepšit správu vzdělávacího obsahu a vytvořit infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace pro řešení pokročilých technologií.

Investice se provádí udělením grantů 60 univerzitám na několik druhů investic:

- zprovoznění univerzitních digitálních center
- programy odborné přípravy v oblasti digitálních kompetencí
- rozvoj podnikatelských dovedností studentů pro digitální odvětví
- programy profesního poradenství pro studenty s cílem vybrat nová povolání v oblasti informačních a komunikačních technologií
- vzdělávací programy pro nové dovednosti v oblasti výuky/hodnocení v hybridním systému
- rozvoj pokročilých digitálních dovedností pro 1000 absolventů vysokých škol a studentů magisterského studia
- odborná příprava pro rozvoj odborných a digitálních dovedností bakalářských, magisterských a doktorských studentů prostřednictvím účasti v programech odborné přípravy souvisejících s evropským rámcem digitálních kompetencí; rozvoj digitálních dovedností pedagogických a výzkumných pracovníků prostřednictvím účasti na výzkumných a praktických projektech souvisejících s Evropským rámcem digitálních kompetencí učitelů; rozvoj pokročilých digitálních dovedností odborníků v oblasti IT pro vznikající technologie – kvantová výpočetní technika, umělá inteligence, blockchain, internet věcí; provádění programů odborné přípravy v oblasti prohlubování dovedností prostřednictvím center pro digitální inovace.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

ix. Infrastrukturu:

Investice č. 17. Zajištění univerzitní infrastruktury (domácnosti, jídelny, rekreační zařízení)

Cílem této investice je výstavba/modernizace tří typů infrastruktury v univerzitních kampusech v souladu s normami bezpečnosti a kvality s cílem zajistit sociální/inkluzivní rozměr vysokoškolského vzdělávání.

Investice zahrnuje:

- Výstavba 3998 a rozšíření/modernizace 11547 rekreačních a čtecích míst v univerzitních kampusech, které mají být dokončeny do 30. září 2025;
- Výstavba 2787 a rozšíření/modernizace 2488 jídelen v univerzitních kampusech, které mají být dokončeny do 30. září 2025;
- Výstavba 3749 a rozšíření/modernizace 11571 ubytovacích míst v univerzitních kampusech pro studenty ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, se zdravotním postižením, některých etnických menšin nebo rodin samoživitelů atd., kteří budou mít přednost při získávání místa na nově postavených univerzitních kampusech. Práce budou dokončeny do 31. prosince 2025.

Konečný cíl uvádí, že nejméně 40 % nových a modernizovaných zařízení by mělo být zaměřeno na studenty ze znevýhodněného prostředí, a to do 31. března 2026.

Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.

Pokud jde o renovace, musí smlouvy obsahovat minimální požadavek na snížení spotřeby energie na vytápění alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před renovací budovy, což přinese zvýšení úspor primární energie o 30 % ve srovnání se stavem před renovací. V této souvislosti se alespoň 90 % nákladů týká zlepšení energetické účinnosti.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

x. Správa škol:

Investice 18. Vzdělávací a koučovací program pro vedoucí pracovníky a inspektory škol

Cílem této investice je vypracovat aktualizovaný program odborné přípravy a odborného vedení pro vedoucí pracovníky a inspektory s cílem profesionalizovat řízení vzdělávání. Program odborné přípravy je koncipován na základě doporučení odborníků, kteří provedou funkční analýzu řízení vzdělávacího systému a evropských osvědčených postupů.

Školení pro 10000 vedoucích pracovníků škol a inspektorů škol po dobu jednoho a půl roku s cílem podpořit institucionální, finanční a lidské vedení a řízení, správu a právní předpisy s cílem pomoci rozvíjet schopnost jejich vzdělávací instituce zvýšit výkonnost studentů. Program odborné přípravy a koučování s mentorskými a kontrolními funkcemi se konkrétně zaměří na vytváření dovedností potřebných k řízení vzdělávacího systému v decentralizovaném prostředí prostřednictvím akreditovaných poskytovatelů odborné přípravy s odborníky na lidské zdroje.

Investice musí být provedena do 31. března 2026.

O.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotk a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrťina	Rok	
496	Investice Vybavení laboratoří IT ve školách odborného vzdělávání a přípravy	Cílová	Vzdělávací školy odborného vzdělávání a přípravy vybavené počítačovými laboratořemi		Číslo	0	909	ČTVRTL ETÍ	2023	909 škol odborného vzdělávání a přípravy musí být vybaveno digitálními infrastrukturami a nástroji pro výuku. Investice zahrnuje nákup vybavení učebny (např. projektorů, videosystémů, zvukových systémů, kamer a audio zařízení pro záznam lekcí, softwarového vybavení pro archivaci digitálních zdrojů) a pokrývá základní vybavení infrastruktury (jako jsou elektroinstalace, síť LAN a wi-fi) nezbytné pro používání digitálního výukového vybavení.
497	Investice Vybavení praktických seminářů ve školách	Cílová	Vzdělávací jednotky odborného vzdělávání a přípravy		Číslo	0	909	ČTVRTL ETÍ	2023	909 vzdělávacích jednotek odborného vzdělávání a přípravy vybavených laboratořemi funkční praxe.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odborného vzdělávání a přípravy		vybavené funkčními laboratořemi		opatření					Místní orgány zahájí programy podpory na vybavení školních workshopů v rámci vzdělávacích jednotek odborného vzdělávání a přípravy, včetně duálních jednotek odborné přípravy a s výjimkou těch, které mají zemědělský profil, prostřednictvím krajských rad a městských síní. Prostřednictvím režimu financování obdrží každá škola odborného vzdělávání a přípravy grant ve výši až 100 000 EUR na vybavení praktických seminářů podle jejich specializace a konkrétních potřeb. 30 milionů EUR z investice je určeno na vybavení dílen digitálním vybavením (simulátory).
498	Investice č. 15. On-line škola: Hodnotící	Milník	Aplikace ePlatform line	ePlatforma on-pro bezpečné pro hodnocení				ČTVRTL ETÍ	2025	Elektronická platforma pro on-line hodnocení žáků začne fungovat. Při vývoji platformy se zohlední

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	platforma a vývoj obsahu		hodnocení žáků je funkční	dovedností žáků je funkční a používá se pro hodnocení všech studentů (s výjimkou studentů odborného vzdělávání a přípravy).	opatření					průměrný počet položek v jakékoli tematické třídě, vědeckém produktu (kde by měly být vyžadovány psychometrické dovednosti) a softwaru (vypracované v souladu s analýzou vědeckých potřeb a vědeckým schématem vyvinutým odborníky v této oblasti (testování kurzů, dovednosti). Software zahrnuje rovněž mobilní klientskou aplikaci (pro studenty a učitele), jakož i funkce dohledu on-line.
499	Investice č. 15. On-line škola: Hodnotící platforma a vývoj obsahu	Cílová	Vyvinuté otevřené vzdělávací zdroje (výukové materiály)		Číslo	0	67 000	OTÁZKA Č. 1	2025	Bylo vyvinuto 67000 otevřených vzdělávacích zdrojů (výukové materiály). Rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů se zaměřil na: i) rozšíření stávající digitální platformy pro učebnice doplněním podpory výuky pro všechny obory a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
					opatření					všechny třídy sekundárního vzdělávání; II) vytváření digitálního vzdělávacího obsahu pro tři různé úrovně prohlubování znalostí (nápravná, přístupná, výkonnost); rozvoj inkluzivních vzdělávacích zdrojů pro žáky se zdravotním postižením, sportovce a hospitalizované žáky.
										Otevřené vzdělávací zdroje související s touto investicí vypracují zkušební odborníci, zatímco pracovníci v rámci investice I8 jsou experimentální a jsou součástí závěrečného hodnocení učitelů účastnících se programu.
500	Investice Digitalizace univerzit a příprava na digitální profesí	16. Milník	Podpis smluv na granty pro inovační technologická centra na	Podpis smluv				ČTVRTL ETÍ	2022	Podpis smluv na granty pro 60 univerzit na financování integrovaných opatření na zlepšení digitální infrastruktury a rozvoj kompetencí studentů a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	budoucnosti		univerzitách		opatření					vysokoškolských pedagogických pracovníků: - zprovoznění univerzitních digitálních center, - programy odborné přípravy v oblasti digitálních kompetencí, - rozvoj podnikatelských dovedností studentů pro digitální odvětví, - programy profesního poradenství pro studenty s cílem vybrat nová povolání v oblasti informačních a komunikačních technologií, - vzdělávací programy pro nové dovednosti v oblasti výuky/hodnocení v hybridním systému, - rozvoj pokročilých digitálních dovedností pro 1000 absolventů vysokých škol a studentů magisterského studia.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
502	Investice Digitalizace univerzit na přípravu digitální profese budoucnosti	Cílová	Univerzity podporované novými inovačními technologickými centry s cílem vytvořit nové dovednosti		Číslo	0	60	ČTVRTL ETÍ	2025	Univerzity podporované novými inovačními technologickými centry s cílem vytvořit nové dovednosti budoucnosti prostřednictvím průběžné inovace studijních programů v souladu s požadavky milníku 500.
503	Investice č. 17. Zajištění univerzitní infrastruktury (domácnosti, jídelny, rekreační zařízení)	Cílová	Rekreační a čtecí místa postavená nebo modernizovaná a používaná		Číslo	0	15 545	ČTVRTL ETÍ	2025	Výstavba 3998 a rozšíření/modernizace 11547 rekreačních a čtecích míst v univerzitních kampusech, zejména pro znevýhodněné studenty. V této souvislosti se alespoň 90 % nákladů souvisejících s renovací týká zlepšení energetické účinnosti.
504	Investice č. 17. Zajištění univerzitní infrastruktury	Cílová	Konstruované nebo modernizované jídelny a		Číslo	0	5 275	ČTVRTL ETÍ	2025	Výstavba 2787 jídelen a rozšíření/modernizace 2488 jídelen na univerzitních kampusech.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	(domácnosti, jídelny a rekreační zařízení)		používané jídelny		opatření					Smlouvy obsahují minimální požadavek na snížení spotřeby energie na vytápění alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před renovací budovy, což přinese zvýšení úspor primární energie o 30 % ve srovnání se stavem před renovací. V této souvislosti se alespoň 90 % nákladů souvisejících s renovací týká zlepšení energetické účinnosti. Nově postavené budovy musí splňovat cíl dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.
505	Investice č. 17. Cílová	Nově vytvořená			Číslo	0	15 320	ČTVRTL	2025	Výstavba 3749 a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka ze dne	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Zajištění univerzitní infrastruktury (domácnosti, jídelny, rekreační zařízení)		nebo modernizovaná ubytovací místa v provozu		opatření			ETÍ		rozšíření/modernizace 11571 ubytovacích míst na univerzitních kampusech pro studenty ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, se zdravotním postižením, některými etnickými menšinami nebo rodinami samozvítelů, kterým bude dána přednost při získávání místa na nově postavených univerzitních kampusech
										Smlouvy obsahují minimální požadavek na snížení spotřeby energie na vytápění alespoň o 50 % ve srovnání s roční spotřebou energie na vytápění před renovací budovy, což přinese zvýšení úspor primární energie o 30 % ve srovnání se stavem před renovací. V této souvislosti se alespoň 90 % nákladů souvisejících s renovací týká zlepšení energetické účinnosti.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
506	Investice č. 17. Zajištění univerzitní infrastruktury (domácnosti, jídelny, rekreační zařízení)	Cílová	Nejméně 40 % nových a modernizovaných zařízení zaměřených na studenty ze znevýhodněného prostředí		Procentní podíl (%)	0	40 %	OTÁZKA Č. 1	2026	Nově vybudovaná místa musí být v souladu s cílem dosáhnout alespoň o 20 % nižší potřeby primární energie, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle vnitrostátních pokynů, což musí být zajištěno prostřednictvím certifikátů energetické náročnosti.
										Nejméně 40 % z celkového počtu 15545 rekreačních prostor, 5276 míst jídelen a 15320 ubytovacích míst musí být určeno pro studenty ze znevýhodněného prostředí. Studenti, kteří využívají sociální stipendium, mají přednost při získávání míst v modernizované univerzitní infrastruktuře. Tato podmínka bude stanovena jako povinná pro veřejné vysoké školy v příručce pro financování výzvy k předkládání projektů na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní indikátory (pro milníky)	Kvantitativní indikátory (pro cíle)			Orientační harmonogram k dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a ze dne opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
507	Investice 18. Vzdelávací a koučovací program pro vedoucí pracovníky a inspektory škol	Cílová	Ředitelé, zástupci ředitele a inspektoři s dokončeným programem odborné přípravy a koučování		Číslo	0	10 000	OTÁZKA Č. 1	2026	modernizaci univerzitní infrastruktury. Univerzity zasílají ministerstvu školství výroční zprávy o využívání modernizované infrastruktury. Programu odborné přípravy se účastní přibližně 10000 ředitelů, zástupců ředitele a inspektorů s řídicími funkcemi. Program odborné přípravy zahrnuje vedení a řízení, správu a právní předpisy v oblasti institucionálních, finančních a lidských zdrojů a pomáhá rozvíjet schopnost jejich vzdělávací instituce zvyšovat výsledky studentů. Program odborné přípravy je koncipován na základě doporučení odborníků, kteří provádějí funkční analýzu řízení vzdělávacího systému a osvědčených evropských postupů.

P. SLOŽKY Č. 16: REPowerEU

Cílem kapitoly REPowerEU je přispět ke snížení závislosti na fosilních palivech v Rumunsku podporou zavádění obnovitelných zdrojů energie a renovací zaměřených na energetickou účinnost, zejména se zaměřením na nejzranitelnější spotřebitele, a zvýšením kapacity elektroenergetické přenosové sítě pro integraci obnovitelných zdrojů energie.

Tato složka se zabývá doporučeními pro Rumunsko týkajícími se snížení celkové závislosti na fosilních palivech v letech 2022 a 2023. Zejména pomáhá urychlit přechod na čistou energii, zejména rychlejším zaváděním energie z obnovitelných zdrojů a zlepšováním kapacity sítě, aby mohla na trhu fungovat nově vybudovaná kapacita. Pomáhá rovněž zvýšit tempo a ambice energetických renovací s cílem zlepšit energetickou účinnost fondu budov, mimo jiné tím, že poskytuje lepší přístup k informacím a možnostem udržitelného financování. V neposlední řadě přispívá k poskytování a získávání dovedností a kompetencí potřebných pro ekologickou transformaci (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2022 a 3 2023).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (C(2023) 6454 final).

P.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Vytvoření právního rámce pro využívání státních pozemků jako oblastí pro urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie

Cílem této reformy je vytvořit zvláštní oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie s obzvláště krátkými a jednoduchými povolovacími postupy, které u nových kapacit netrvají déle než šest měsíců, s výjimkou projektů, které vyžadují úplné postupy posuzování vlivů na životní prostředí. Reforma stanoví vhodné nástroje a soubory údajů k určení oblastí pro rychlé zavádění nových zařízení na výrobu energie z větrné a solární energie a zároveň zajistí soulad se zásadou „významně nepoškozovat“. Rovné podmínky pro veřejné a soukromé investory se zajistí pravidelným nabídkovým řízením na koncese.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice č. 1: Odborná příprava v oblasti dovedností v oblasti zelené energie

Cílem tohoto opatření je doplnit investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů posílením požadovaných dovedností a kapacity pracovní síly v odvětví energetiky, což je nezbytné pro dosažení požadovaného přechodu na zavádění energie z obnovitelných zdrojů.

Programy odborné přípravy sestávají z kurzů ke zlepšení dovedností pracovní síly v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Tato investice vyškolí nejméně 4000 odborníků na čisté technologie využívající energii z obnovitelných zdrojů nebo udržitelnou energii. Kromě toho bude stanoveno nebo aktualizováno devět profesních norem v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů pro specialisty a kvalifikace stavebních pracovníků pro rumunskou klasifikaci zaměstnání, a to na základě mapování potřeb v oblasti odborné přípravy.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 2: Nové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů

Cílem investice je instalace nové kapacity na výrobu energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím soutěžního veřejného nabídkového řízení. Investice dosáhne instalace nové kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů o výkonu 950 MW prostřednictvím technologicky neutrálního soutěžního veřejného nabídkového řízení mezi různými technologiemi (větrnou a solární), jak bylo dříve zahrnuto do investice 1 složky C6 – Energetika.

Investice musí být v souladu s příslušnými přílohami nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (C(2021) 2800/3) podle nařízení o taxonomii (EU) (2020/852).

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice č. 3: Zvýšení energetické účinnosti veřejných budov

Cílem tohoto opatření je rozšířit osu 2 – investice do veřejných budov pro ekologickou a odolnou transformaci – investice 1 – zřízení fondu pro renovační vlnu za účelem financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov – v rámci složky č. 5 – Renovační vlna. Rozšíření opatření zvýší plochu renovovaných veřejných budov pro účely energetické účinnosti o 466 510 m² ve srovnání se základním scénářem 1797841 m² v rámci výše uvedené investice ve složce č. 5.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

Investice č. 4: Grantový režim poukázek na urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů domácnostmi

Cílem této investice je zvýšit zavádění a využívání energie z obnovitelných zdrojů tím, že se vlastníkům domů poskytne finanční podpora ve formě poukázek na instalaci nových solárních panelů (s čistou kapacitou nejméně 3 kW) nebo systémů pro skladování elektřiny (s použitelnou kapacitou pro skladování elektřiny nejméně 5 kWh), z nichž každý má hodnotu 5 000 EUR. Samostatné systémy pro skladování elektřiny (s použitelnou kapacitou pro skladování elektřiny nejméně 5 kW) jsou způsobilé pro podporu pouze tehdy, pokud vlastníci domů již vlastní systém solárních panelů (s čistou kapacitou nejméně 3 kW).

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 5: Digitalizace, účinnost a modernizace vnitrostátní elektroenergetické přenosové sítě

Cílem investice je zvýšit flexibilitu a řešit úzká místa elektrické sítě s cílem urychlit integraci dalších kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit odolnost sítě a zároveň posílit kybernetickou bezpečnost prostřednictvím lepší schopnosti reagovat na kybernetické útoky.

Investice se skládá ze tří dílčích investic:

- a) Cílem první dílčí investice je dosáhnout alespoň 50 % snížení vlastní spotřeby elektřiny společnosti Transelectrica ve 29 rozvodnách ve srovnání s rokem 2022 zavedením systémů solárních panelů mimo rozvodnou síť, které jsou spojeny se skladováním elektřiny v elektrických rozvodnách v celé elektroenergetické přenosové soustavě.

Provádění této dílčí investice se dokončí do 30. června 2026.

- b) Druhá dílčí investice poskytne nová digitální řešení a vybavení s cílem snížit průměrný počet hodin zásahu v přenosové elektrické síti o 50 % ve srovnání s rokem 2022 a usnadnit připojení nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů k síti.

Provádění této dílčí investice se dokončí do 31. prosince 2025.

- c) Třetí dílčí investice se zaměřuje na dosažení kybernetické odolnosti sítě elektroenergetických přenosových soustav modernizací řízení bezpečnosti sítě (zařízení a software).

Provádění této dílčí investice se dokončí do 31. března 2026.

P.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
508	Reforma Vytvoření právního rámce pro využívání státních pozemků jako oblastí pro urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie	Milník	Budování kapacity Státní agentury pro domény (ADS)	Dodané zařízení				OTÁZKA Č. 1	2024	Do systému ADS musí být dodáno toto vybavení: 1. alespoň dva servery podporující nový fungující digitální systém a čtyři notebooky vybavené požadovaným softwarem (např. Self-CAD, TopoLT, DIGI I Terra); 2. nejméně čtyři drony s přenosovými stanicemi RTK; 3. nejméně čtyři

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										terénní vozidla s nulovými emisemi.
509	Reforma Vytvoření právního rámce pro využívání státních pozemků jako oblastí pro urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie	Milník	Vstup právního rámce platnost	Ustanovení o vstupu v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Změny příslušných primárních nebo sekundárních právních předpisů, včetně aktů vnitrostátního regulačního orgánu, vstoupí v platnost a zavedou zvláštní regulační a podpůrný rámec pro rozvoj a využívání státních pozemků pod správou Státní agentury pro domény (ADS) jako oblastí pro urychlení investic do obnovitelných

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zdrojů energie, mimo jiné včetně: 1. určení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie na znehodnocené půdě nevyužívané pro zemědělství, včetně dostupné kapacity pro instalaci obnovitelných zdrojů energie; 2. omezené právní požadavky a kratší, zjednodušené povolovací postupy, aby nové kapacity mohly být povoleny do šesti měsíců; 3. digitalizace

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										povolování.
510	Reforma Vytvoření právního rámce pro využívání státních pozemků jako oblastí pro urychlení investic obnovitelných zdrojů energie	1. Milník	Zřízení jednotného vnitrostátního rejstříku pro pozemky ve vlastnictví státu	Zřízení a zprovoznění jednotného vnitrostátního rejstříku				ČTVRTLETÍ	2024	Pro státem vlastněnou půdu se zřídí jednotný vnitrostátní rejstřík, v němž budou uvedeny příslušné údaje. Půda se klasifikuje na základě jasných kritérií pro klasifikaci a určení kategorií využití půdy, včetně 84000 hektarů půdy (předem označené jako degradované/neprodukční) označené jako oblasti zrychlení pro obnovitelné zdroje energie, pokud nezávislé pedologické studie nepotvrdí nevhodnost.

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
511	Reforma 1. Vytvoření právního rámce pro využívání státních pozemků jako oblastí pro urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie	Milník	Podpis koncesních smluv v oblastech pro zrychlené zavádění	Podpis smluv				ČTVRTLETÍ	2025	Po prvním kole nabídkových řízení musí být podepsány koncesní smlouvy na pozemky pro zavádění nové výrobní kapacity z obnovitelných zdrojů v oblastech pro zrychlené zavádění.
512	Investice č. 1. Odborná příprava v oblasti v dovedností zelené energie	Cílová	Schválené profesní normy v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů		Pracovní normy		9	ČTVRTLETÍ	2024	Musí být stanoveno nejméně sedm nových profesních norem a nejméně dvě již schválené profesní normy budou revidovány na základě mapování potřeb v oblasti odborné přípravy.
513	Investice č. 1. Odborná příprava v dovedností v	Cílová	Nejméně 4000 pracovníků, kteří		Číslo	0	4 000	ČTVRTLETÍ	2026	Nejméně 4000 pracovníků musí získat osvědčení o absolvování kurzů odborné přípravy v oblasti

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	oblasti zelené energie		absolvovali kurzy odborné přípravy v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů							výroby energie z obnovitelných zdrojů.
124	Investice č. 2. Nové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů	Milník	Vyhlášení výzvy k podávání nabídek na projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů (větrné a solární)					OTÁZKA Č. 1	2022	Zveřejňuje se výzva k podávání nabídek na výběr projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (větrné a solární). Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (C(2023) 6454 final). Výzva je otevřená jak pro malé a střední podniky, tak pro velké investory.

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
125	Investice č. 2. Nové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cílová	Kapacita instalovaná z obnovitelných zdrojů (větrná a solární)		Megawatty (MW)	0	950	ČTVRTLETÍ	2024	Kapacita nejméně 950 MW z obnovitelných zdrojů (větrná a solární) musí být uvedena do provozu a připojena k síti v souladu s podmínkami milníku 124.
514	Investice č. 3. Zvýšení energetické účinnosti veřejných budov	Cílová	Dokončené energetické renovace veřejných budov		Počet (m²)	1 797 841	2 264 351	ČTVRTLETÍ	2026	Nejméně 2 264 351 m² veřejných budov musí být renovováno v souladu s požadavky stanovenými v milníku 96 a 98.
515	Investice č. 4. Grantový režim na poukázek urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů domácnostmi	Milník	Vyhlášení výzev k předkládání projektů	Zveřejnění specifikací výzvy				ČTVRTLETÍ	2024	Výzvy k předkládání projektů týkajících se poukázek na instalaci solárních panelů a systémů pro skladování elektřiny musí být zveřejněny na internetu.

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Poukázky podléhají kritériím výběru, která stanoví, že každý poukaz musí dosáhnout instalace nových systémů solárních panelů (s čistou kapacitou nejméně 3 kW) nebo systémů pro skladování elektřiny (s využitelnou kapacitou pro skladování elektřiny nejméně 5 kWh). Samostatné systémy pro skladování elektřiny jsou způsobilé pro podporu pouze tehdy, pokud vlastníci bytů již vlastní solární panely (s čistou kapacitou nejméně 3 kW).
516	Investice č. 4. Grantový režim na poukázek	Cílová	Výrobní kapacita ze solárních		Číslo	0	122 000	ČTVRTLETÍ	2025	Na solární panely a/nebo systémy pro skladování elektřiny bude vyplaceno

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů domácnostmi		obnovitelných zdrojů a systémů skladování elektřiny v domácnostech							122000 poukázek.
517 www.parlament.gv.at	Investice 5a. Instalace solárních panelů a zařízení na skladování elektřiny v elektrárnách Transelectrica	Milník	Podpis smluv	Podepsané smlouvy				ČTVRTLETÍ	2025	Musí být podepsány smlouvy na zařízení s instalovaným výkonem solárních panelů nejmeně 11,25 MW a skladovacím zařízením o výkonu 5 MW ve 29 rozvodnách.
518	Investice 5a. Instalace solárních panelů a zařízení pro skladování elektřiny v elektrických rozvodnách Transelectrica	Cílová	Snížení roční spotřeby elektřiny	Roční spotřeba elektrické energie	GWh	18	9	ČTVRTLETÍ	2026	Roční spotřeba elektřiny ve 29 rozvodnách společnosti Transelectrica se sníží z 18 GWh v roce 2022 na 9 GWh.

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
519	Investice Modernizace SMART SA	Mílník	Podpis smluv o dodávkách	Podepsané smlouvy				ČTVRTLETÍ	2023	Musí být podepsány smlouvy o dodávce do SMART a instalaci i) zařízení pro údržbu přenosových vedení a rozvoden (jako jsou měřicí a řídicí zařízení elektrických vedení, transformátorů, izolace, elektrických uzemnění a mobilních výškových pracovních plošin a jeřábů) a ii) softwaru pro digitalizaci služeb údržby (např. SCADA).
										Všechna vozidla musí mít nulové emise.
520	Investice Modernizace SMART SA	Cílová	Průměrná délka zásahů v síti provozovatele přenosové soustavy		Procentní podíl (%)	100 %	50 %	ČTVRTLETÍ	2024	Průměrná doba zásahů v síti Transelectrica se ve srovnání s rokem 2022 sníží alespoň o 50 %.

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
521	Investice 5c. Optimalizace komunikační sítě a vytvoření datového centra – Teletrans SA	Milník	Podpis smluv o dodávkách	Podepsané smlouvy				ČTVRTLETÍ	2024	Smlouvy na dodávky počítačového vybavení a softwaru společnosti Teletrans pro zřízení nového datového centra (např. serverů, routerů, firewallů, elektrických kontejnerů), analýzy síťového provozu (např. analyzátor provozu L2-7; 4 přístavy SFP; musí být podepsány vícerežimové SFP a jednorežimové SFP přijímače-vysílače) a bezpečnost sítě (např. firewally, přepínače PoE, distribuční routery).
522	Investice 5c. Optimalizace komunikační sítě a vytvoření	Milník	Dokončení datového centra	Zřízení a zprovoznění datového centra				OTÁZKA Č. 1	2026	Datové centrum Teletrans musí být plně funkční. Datové centrum dodržuje „Evropský kodex chování

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	datového centra – Teletrans SA									pro energetickou účinnost datových center“.

P.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma č. 2: Zřízení jednotných kontaktních míst, která by prozumentům poskytovala energetické poradenské služby pro energeticky účinné renovace a výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Cílem této reformy je zřídit specializované kanceláře, které budou sloužit jako jednotná kontaktní místa poskytující energetické poradenské služby pro energeticky účinné renovace a zavádění nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Cílem reformy je zvýšit povědomí vlastníků domů o přínosech energeticky účinných renovací a instalace obnovitelných zdrojů energie, poskytnout obecné informace o praktických aspektech a možnostech podpory, a usnadnit tak energeticky účinné renovace a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Reforma rovněž zřídí on-line kontaktní místo, které bude sloužit jako jednotné místo pro vypracování nezbytné dokumentace potřebné pro renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti a zavádění obnovitelných zdrojů energie, zejména pro energeticky chudé a zranitelné spotřebitele energie.

Provádění reformy se dokončí do 31. března 2024.

Investice č. 6: Pilotní projekt instalace plovoucích solárních panelů o výkonu 20 MW na zavlažovacích kanálech

Cílem investice je instalace 20 MW plovoucích solárních panelů na již rekonstruovaných zavlažovacích kanálech (tj. Gălățui – síť zavlažovacích kanálů Călărași) ve vlastnictví státu a připojení k elektrické síti. Investici provádí Národní agentura pro zlepšení půdy.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice č. 7: Grantový program pro zlepšení energetické účinnosti domácností

Cílem této investice je snížit poptávku po primární energii tím, že vlastníkům domů bude poskytnuta finanční podpora ve formě poukázek na renovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti jejich domovů. Každá renovace musí dosáhnout alespoň 30 % úspor primární energie ve srovnání se stavem před renovací. Obydlí zařazená do tříd seismického rizika RsI a RsII jsou vyloučena z financování intervencí v oblasti energetické účinnosti. Způsobilé jsou pouze budovy kategorií energetické účinnosti G, F, E nebo D.

Investice se uskuteční ve dvou osách:

- a. Osa I – kombinovaná renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti a instalace solárních panelů na obytných budovách s jedním bytem pouze pro domácnosti trpící energetickou chudobou a zranitelné spotřebitele energie. Každá renovace ke zvýšení energetické účinnosti musí být doplněna instalací solárních panelů o čisté kapacitě nejméně 3 kW, které musí být připojeny k síti. Poukázky jsou omezeny maximálním finančním příspěvkem ve výši 14 000 EUR na zvýšení energetické účinnosti, 5 000 EUR na instalaci solárních panelů a 1 200 EUR na certifikáty energetické náročnosti a energetické auditů.
- b. Osa II – renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti bytových domů. Poukázky jsou omezeny maximálním finančním příspěvkem ve výši 14 000 EUR na zvýšení energetické účinnosti a 100 EUR na certifikáty energetické náročnosti.

Výzvy v rámci osy II budou vyhlášeny po výzvách zahájených v rámci osy I. Nejméně 50 % rozpočtu opatření se přidělí na osu I.

Provádění investice se dokončí do 31. srpna 2026.

P.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Opatření	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro milníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
523	Reforma č. 2. Zřízení jednotných kontaktních míst, která budou prozumentům poskytovat energetické poradenské služby pro energeticky účinné renovace a výrobu energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Vstup v platnost legislativních změn týkajících se zřízení a rozvoje kanceláří jednoho správního místa pro poskytování energetických poradenských služeb	Ustanovení o vstupu v platnost				OTÁZKA Č. 1	2024	Právní předpisy, které poskytují právní rámec pro zřízení a rozvoj kanceláří jednoho správního místa poskytujících energetické poradenské služby vlastníkům domů, vstoupí v platnost. Obsahuje ustanovení upřesňující úkoly, správu a finanční strukturu úřadů jednoho správního místa.
524	Reforma č. 2. Zřízení jednotných kontaktních míst, která budou	Cílová	Opatření v oblasti budování kapacit		Číslo	0	84	OTÁZKA Č. 1	2024	84 zaměstnanců jednoho správního

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	prozumentům poskytovat energetické poradenské služby pro energeticky účinné renovace a výrobu energie z obnovitelných zdrojů									místa musí projít školením, aby mohli vykonávat různé úlohy v úřadech jednoho správního místa.
525 www.parlament.gv.at	Reforma č. 2. Zřízení jednotných kontaktních míst, která budou prozumentům poskytovat energetické poradenské služby pro energeticky účinné renovace a výrobu energie z obnovitelných zdrojů	Cílová	Otevření fyzických kanceláří jednoho správního místa		Číslo	0	42	OTÁZKA Č. 1	2024	42 fyzických kontaktních míst je funkční a přístupné občanům.
526	Investice č. 6. Pilotní projekt instalace plovoucích	Mílník	Podpis smlouvy (smluv)	Podepsaná smlouva (smlouvy)				ČTVRTLETÍ	2024	Musí být podepsána smlouva (smlouvy) o instalaci alespoň

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	solárních panelů o výkonu 20 MW na zavlažovacích kanálech									20 MW plovoucích solárních panelů na již rekonstruovaných zavlažovacích kanálech.
527	Investice č. 6. Pilotní projekt instalace plovoucích solárních panelů o výkonu 20 MW na zavlažovacích kanálech	Cílová	20 MW instalovaného výkonu plovoucích solárních panelů uvedených do provozu a připojených k síti		Megawatty (MW)	0	20	ČTVRTLETÍ	2025	Kapacita nejméně 20 MW solárních plovoucích panelů na renovovaných zavlažovacích kanálech musí být uvedena do provozu a připojena k elektrické síti.
528	Investice č. 7. Grantový program pro zlepšení energetické účinnosti	Mílník	Vyhlášení výzev k předkládání projektů	Zveřejnění specifikací výzvy				ČTVRTLETÍ	2024	Výzvy k předkládání projektů týkajících se poukázek, které mají být použity na energeticky účinné

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	domácností									renovace obydlí, musí být zveřejněny on-line. Poukázky podléhají kritériím výběru, která stanoví, že každá renovace musí dosáhnout alespoň 30 % úspor primární energie ve srovnání se stavem před renovací. Způsobilé jsou pouze budovy kategorií energetické účinnosti G, F, E nebo D. Investice se uskuteční ve dvou osách: - Osa I – do níž

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jsou způsobilé pouze domácnosti trpící energetickou chudobou a zranitelní spotřebitelé energie. V rámci této investice poskytně vlastníkům domů granty prostřednictvím poukázek na kombinované renovace zaměřené na energetickou účinnost a instalaci solárních panelů na obytných s budovách s

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jedním bytem. V rámci osy I musí být každá renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti doplněna instalací solárních panelů o čisté kapacitě nejméně 3 kW. Osa II: — otevřené všem domácnostem. V rámci této osy poskytuje investice vlastníkům domů granty prostřednictvím poukázek na provádění energeticky účinných

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										renovací bytových domů. Výzvy v rámci osy II se zahájí po výzvách v rámci osy I. Nejméně 50 % rozpočtu opatření se přidělí na osu I. Obydlí zařazená do tříd seismického rizika Rsl a RsII jsou vyloučena z financování intervencí v oblasti energetické účinnosti.
529	Investice Grantový program pro zlepšení energetické	Cílová	Dokončená energetická renovace obydlí		Počet (obytníků)	0	33 000	ČTVRTLETÍ	2026	Nejméně 33000 obydlí musí být

Pořadové číslo	Opatření	Mílník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatel (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatel pro cíl			Čas		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	účinnosti domácností									renovováno v souladu s požadavky stanovenými v mílníku 528.

1.2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady revidovaného plánu Rumunska pro oživení a odolnost činí 28 511 575 217 EUR.

2. ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

2.1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
146	C7.R2 Přechod na cíle EU-2025 v oblasti konektivity a stimulace soukromých investic do zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	M	Vstup v platnost zákona o bezpečnosti sítí 5G
69	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Rozvoj železniční infrastruktury a řízení železniční dopravy	M	Přijetí strategie rozvoje železniční infrastruktury na období 2021–2025 a uplatňování akčního plánu
113	C6.R1 Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	T	Vyřazení kapacity výroby elektřiny z uhlí z provozu
142	C7.R1 Vytvoření jednotného rámce pro	M	Pracovní skupina pro provádění a monitorování reforem a investic

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	vymezení architektury vládního cloudového systému		v oblasti digitální transformace zavedených a funkčních
150	C7.R3 Zajištění kybernetické bezpečnosti veřejných a soukromých subjektů vlastních kritickou hodnotovou infrastrukturu	M	Přijetí národní strategie kybernetické bezpečnosti na období 2021–2026
211	C8.R6 Reforma veřejného důchodového systému	M	Smluvní technická pomoc poskytovaná subjektem, který je vybrán podle vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek
212	C8.R6 Reforma veřejného důchodového systému	M	Vstup v platnost nařízení ministra o zřízení monitorovacího výboru pověřeného přezkumem důchodového systému a politických zásahů do důchodového systému za podpory poskytovatele technické pomoci
220	C8.I2 Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	T	Počet registrů hotovosti připojených k informačnímu systému Národní agentury pro fiskální správu
366	C12.I1 Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	M	Přijetí kritérií pro stanovení priorit investic do integrovaných komunitních center

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
426	C14.R6 Zintenzivnění boje proti korupci	M	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se schvaluje nová národní protikorupční strategie
450	C14.I5 Sledování a provádění plánu	M	Audit a kontroly: informace pro monitorování provádění plánu pro oživení a odolnost
451	C14.I5 Sledování a provádění plánu	M	Vstup v platnost nařízení vlády, kterým se uděluje právní mandát ministerstva investic a evropských projektů (MIPE), ministerstva financí a auditního orgánu
462	C15.R3 Reforma systému povinného vzdělávání s cílem předcházet předčasnému ukončení školní docházky a omezit jej	M	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se zavádí provádění Národního programu na snížení míry předčasného ukončení školní docházky
464	C15.I4 Podpora vzdělávacích zařízení s vysokým rizikem předčasného ukončení školní docházky	M	Otevřená výzva k předkládání projektů na podporu studentů při přechodu z nižšího na vyšší sekundární vzdělávání na základě 5 ukazatelů definovaných v mechanismu včasného varování v oblasti vzdělávání
		Splátková částka	2 037 146 414 EUR

2.1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
124	C6.I1 Nové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů	M	Vyhlášení výzvy k podávání nabídek na projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů (větrné a solární)
143	C7.R1 Vytvoření jednotného rámce pro vymezení architektury vládního cloudového systému	M	Dokončená analýza možností vládní cloudové architektury
191	C8.R1 Reforma Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace	M	Vstup v platnost právního rámce pro povinný zápis právnických osob povinných k dani do zvláštních účelových jednotek (Virtual Private Space)
195	C8.R1 Reforma Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace	M	Zprovoznění/schválení společného akčního plánu Národní agentury pro daňovou správu a inspekci práce za účelem prevence a omezení fenoménu vyhýbání se šedé/černé práci
213	C8.R6 Reforma veřejného důchodového systému	M	Vstup v platnost změn regulačního rámce s cílem zajistit udržitelnost důchodů v rámci pilíře 2
387	C13.R4	M	Vstup v platnost právních

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Zavedení pracovních karet a formalizace práce u pracovníků v domácnosti		předpisů a jejich prováděcích pravidel pro systém poukázek pro pracovníky v domácnosti
401	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	M	Vstup v platnost metodik a postupů pro zlepšení odůvodnění a plánování veřejné politiky a zjednodušení administrativy
404	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	M	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se zavádí struktura zajišťující provádění účinného regulačního mechanismu kontroly kvality
421	C14.R5 Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	M	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se schvaluje strategie rozvoje soudnictví na období 2022–2025
430	C14.R6	M	Vstup v platnost zákona

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Zintenzivnění boje proti korupci		prováděcího směrnici o ochraně oznamovatelů
433	C14.R8 Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	M	Vstup v platnost změny vnitrostátních právních předpisů o opravných prostředcích (zákon č. 101/2016)
465	C15.I4 Podpora vzdělávacích zařízení s vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky	T	Vzdělávací zařízení, jimž byl udělen grantový projekt (část 1)
477	C15.R5 Přijetí legislativního rámce pro digitalizaci vzdělávání	M	Vstup v platnost ministerské vyhlášky s cílem zajistit normy pro vybavení škol technologickým vybavením a zdroji pro vzdělávací účely online a zajistit udržitelný dopad navrhovaných investic
494	C15.R7 Reforma řízení předuniverzitního vzdělávacího systému a profesionalizace řízení	M	Podpis smlouvy o technické pomoci pro vypracování akčního plánu reformy správy věcí veřejných, včetně programu odborné přípravy a odborného vedení pro vedoucí pracovníky a inspektory
65	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/bepečnost silničního	M	Přijetí národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	provozu		
114	C6.R1 Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	M	Vstup v platnost zákona o dekarbonizaci, kterým se přijímá harmonogram ukončení výroby uhlí/lignitu
144	C7.R1 Vytvoření jednotného rámce pro vymezení architektury vládního cloudového systému	M	Vstup v platnost zákona o správě cloudových služeb pro vládní oblast
145	C7.R1 Vytvoření jednotného rámce pro vymezení architektury vládního cloudového systému	M	Vstup v platnost zákona o interoperabilitě
153	C7.I1 Zavádění vládní cloudové infrastruktury	M	Podpis smlouvy o provedení investice na základě zadávacího řízení na provedení investice
147	C7.R2 Přechod na cíle EU v oblasti konektivity do roku 2025 a stimulace soukromých investic do zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	M	Zveřejnění nabídkového řízení na povolení telekomunikačních operátorů udělovat licence 5G
200	C8.R3 Zlepšení mechanismu	M	Vstup v platnost rozhodnutí vlády o schválení metodiky pro

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	rozpočtového plánování		vypracování, monitorování a podávání zpráv o rozpočtových programech
355	C12.R2 Zvýšená kapacita pro investice do zdravotnické infrastruktury	M	Vstup v platnost legislativního rámce, kterým se zřizuje Národní agentura pro rozvoj infrastruktury v oblasti zdraví (ANDIS)
356	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	M	Vstup v platnost legislativního rámce pro zvýšení kapacity v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů v oblasti zdraví
357	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	M	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se strategického rámce pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti zdraví
413	C14.R2 Posílení koordinace v centru vlády prostřednictvím integrovaného a soudržného přístupu k iniciativám v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje	M	Zprovoznění interinstitucionálního klimatického výboru
422	C14.R5 Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	M	Vstup v platnost zákona, kterým se mění pravomoci Národní agentury pro správu zabavených aktiv

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
456	C15-I1 Výstavba, vybavení a zprovoznění 110 jeslí	M	Podpis smluv s veřejnými provozovateli (obcemi) na výstavbu, vybavení a zprovoznění 110 jeslí
478	C15.R5 Přijetí legislativního rámce pro digitalizaci vzdělávání	M	Vstup v platnost zákona, který stanoví profil budoucího učitele v oblasti digitálních kompetencí a jak hodnotit digitální kompetence ve školních zkouškách
485	C15.R6 Aktualizovaný regulační rámec pro zajištění norem pro navrhování, výstavbu a dotaci šetrných k životnímu prostředí v předuniverzitním vzdělávacím systému	M	Vstup v platnost změn legislativního rámce za účelem zvýšení kvality vzdělávacího prostředí
		Splátková částka	2 147 491 242 EUR

2.1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
22	C2.R1 Reforma systémů lesního hospodářství a správy	M	Přijetí národní strategie v oblasti lesnictví na období 2020–2030

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	prostřednictvím vypracování nové národní strategie v oblasti lesnictví a následných právních předpisů		
23	C2.R1 Reforma systémů lesního hospodářství a správy prostřednictvím vypracování nové národní strategie v oblasti lesnictví a následných právních předpisů	M	Vstup v platnost pozměněných ministerských nařízení, kterými se stanoví závazná pravidla pro zalesňování a opětovné zalesňování, jak je stanoveno ve vnitrostátní strategii v oblasti lesnictví na období 2020–2030
148	C7.R2 Přechod na cíle EU-2025 v oblasti konektivity a stimulace soukromých investic do zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	M	Jsou prováděna doporučení ze souboru nástrojů EU pro konektivitu
149	C7.R2 Přechod na cíle EU v oblasti konektivity do roku 2025 a stimulace soukromých investic do zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	M	Přidělení práv na užívání rádiového spektra
152	C7.R4 Zvyšování digitálních kompetencí pro veřejné služby a digitální vzdělávání v průběhu života pro občany	M	Vstup v platnost ministerské vyhlášky ministra práce a předsedy Národního statistického úřadu o definici nových digitálních povolání v klasifikaci povolání (COR)

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
384	C13.R3 Provádění minimálního příjmu ze začlenění (VMI)	M	Vstup v platnost zákona, kterým se schvalují prováděcí pravidla k VMI
410	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	M	Vstup v platnost pokynů pro náležité využívání a prosazování transparentnosti jednotného rejstříku zájmů (RUTI)
411	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	M	Vstup v platnost metodiky pro používání mimořádných nařízení
412	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci	M	Vstup v platnost legislativních změn s cílem zajistit zveřejnění úplného znění právních předpisů po změnách

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy		
470	C15.R4 Vytvoření plnohodnotné profesní dráhy pro vysokoškolské technické vzdělávání	M	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se schvaluje Metodika organizace celé dvojí trasy a nové kvalifikace vyplývající z úplné duální trasy
489	C15.I11 Zajištění zařízení pro předuniverzitní třídy a školní laboratoře/workshopy	<u>M</u>	<u>Podpis smluv o financování</u> vybavení tříd nábytkem
490	C15.I11 Zajištění zařízení pro předuniverzitní třídy a školní laboratoře/workshopy	<u>M</u>	<u>Podpis smluv o financování</u> vybavení vědeckých laboratoří/školních seminářů
<u>66</u>	C4.R1. Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/bezpečnost silničního provozu	M	Vstup v platnost právních předpisů o <u>bezpečnosti silničního provozu – právní předpisy</u> o sledování, vymáhání a sankcích za přestupky v oblasti bezpečnosti silničního provozu
72	C4.I1. Modernizace a obnova železniční	M	Podpis smluv na 50 % prací souvisejících s modernizací, modernizací a obnovou

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	infrastruktury		železniční infrastruktury
115	C6.R1 Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	T	Vyřazení kapacity výroby elektřiny z hnědého uhlí z provozu
121	C6.R3 Zlepšení správy a řízení státních podniků v tomto odvětví	M	Zlepšení správy a řízení státem vlastněných společností v odvětví energetiky
151	C7.R3 Zajištění kybernetické bezpečnosti veřejných a soukromých subjektů vlastnících kritickou hodnotovou infrastrukturu	M	Vstup rumunského zákona o obraně a kybernetické bezpečnosti v platnost
192	C8.R1 Reforma Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace	T	Další právnické osoby povinné k dani zapsané do zvláštní účelové jednotky
193	C8.R1 Reforma Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace	M	Vstup v platnost platného právního rámce, který vymezuje kritéria rizik pro klasifikaci daňových poplatníků. Právní rámec bude schválen nařízením předsedy úřadu ANAF.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
194	C8.R1 Reforma Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace	M	Vstup v platnost pozměněného právního rámce v oblasti činnosti orgánů daňové kontroly
199	C8.R3 Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	M	Vstup pozměněného regulačního rámce v platnost s cílem zajistit víceleté rozpočtové plánování pro významné projekty veřejných investic a následné hodnocení přezkumů výdajů provedené fiskální radou
205	C8.R4 Přezkum daňového rámce	M	Analýza rumunského daňového systému s cílem vypracovat doporučení s cílem zajistit, aby daňový systém přispíval k podpoře a zachování udržitelného hospodářského růstu
206	C8.R4 Přezkum daňového rámce	M	Vstup v platnost změn daňového zákoníku postupně zmenšujících oblast působnosti zvláštního daňového režimu pro mikropodniky
215	C8.R6 Reforma veřejného důchodového systému	M	Vstup v platnost legislativního rámce pro snížení výdajů na zvláštní důchody
221	C8.I2	T	Počet registrů hotovosti

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik		připojených k informačnímu systému Národní agentury pro fiskální správu
222	C8.I2 Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	T	Podíl na počtu auditů dokumentů vykázaných na celkových auditech provedených daňovou správou – 30 %
230	C8.I4 Zavedení elektronického celnictví	T	Modernizovaná hardwarová a softwarová infrastruktura
288	C10.R1 Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	M	Vstup v platnost právních předpisů v oblasti udržitelné městské mobility
289	C10.R1 Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	M	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se zřizuje struktura pro poskytování technické pomoci pro vypracování zavedených a funkčních plánů udržitelné městské mobility
294	C10.I1 Udržitelná městská mobilita	M	Podpis smluv o obnově vozového parku veřejné dopravy (zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla)
298	C10.I1 Udržitelná městská mobilita	M	Podpis smluv na poskytování infrastruktury ITS/jiných informačních a komunikačních technologií

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
301	C10.I1 Udržitelná městská mobilita	M	Podpis smluv na výstavbu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
351	C12.R1 Zvýšená kapacita pro správu veřejných zdravotnických prostředků	M	Vstup v platnost ministerské vyhlášky o ukazatelích výkonnosti a kvality, které mají být použity pro výběr zdravotnických jednotek využívajících Fond kvality zdraví
358	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	M	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti zdraví
378	C13. R1 Vytvoření nového právního rámce, který zabrání odloučení dětí od rodin	M	Vstup v platnost legislativního aktu nezbytného k zabránění oddělení dětí od rodiny a k podpoře zranitelných rodin
380	C13. R2 Reforma systému ochrany dospělých osob se zdravotním postižením	M	Vstup v platnost legislativního aktu pro provádění a zprovoznění Příručky k urychlení procesu deinstitutionalizace
381	C13. R2 Reforma systému ochrany dospělých osob se zdravotním postižením	M	Vstup v platnost právních předpisů na podporu provádění přijaté národní strategie pro předcházení institucionalizaci

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
424	C14.R5 Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	M	Změna trestního zákoníku a trestního řádu
439	C14.R9 Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	M	Vstup v platnost aktualizovaných právních předpisů pro státem vlastněné společnosti
440	C14.R9 Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	M	Zprovoznění pracovní skupiny Střediska vlády pro koordinaci a monitorování politiky správy a řízení společností
449	C14.I4 Zvýšení schopnosti organizací občanské společnosti podporovat aktivní občanství, profesionálně se zapojit do plánování a provádění veřejných politik v oblasti sociálních práv, jimiž se zabývá národní plán pro oživení a odolnost, a monitorovat související reformy	M	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se sociálního dialogu, které zajistí smysluplný a včasný sociální dialog a kolektivní vyjednávání v souladu s doporučeními MOP
453	C15.R2 Jednotný, inkluzivní a kvalitní systém předškolního vzdělávání	M	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se přijímá meziodvětvový rámcový program — Vstup v platnost nařízení o zřízení, organizaci a

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			provozování doplňkových služeb předškolního vzdělávání
463	C15.R3 Reforma systému povinného vzdělávání s cílem předcházet předčasnému ukončování školní docházky a omezit jej	M	Vstup v platnost ministerské vyhlášky o používání nástroje MATE na vnitrostátní úrovni
		Splátková částka	1 858 678 580 EUR

2.1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
207	C8.R4 Přezkum daňového rámce	M	Vstup v platnost - Změny daňového zákoníku (zákon č. 227/2015), jejichž cílem je omezit a/nebo odstranit jiné daňové pobídky s cílem zjednodušit daňový systém, zvýšit jeho účinnost, transparentnost a spravedlnost do roku 2024 - Právní předpisy k rozšíření ekologického zdanění
214	C8.R6 Reforma veřejného důchodového systému	M	Vstup v platnost nového zákona o důchodovém systému, který nahrazuje ustanovení zákona č. 127/2019
458	C15.I2 Zřízení, vybavení a zprovoznění 412 doplňkových služeb pro znevýhodněné skupiny	M	Podpis smluv na zřízení, vybavení a zprovoznění doplňkových služeb pro znevýhodněné skupiny
469	C15.I5 Školení pro uživatele rumunského integrovaného vzdělávacího informačního systému (SIIR) a nástroje IT mechanismu včasného varování (MATE) a systémové intervence ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky	T	Vyškolení uživatelů rumunského integrovaného vzdělávacího informačního systému (SIIR) a nástroje IT MATE
24	C2.R1	M	Vstup v platnost legislativních aktů, kterými se mění a doplňují

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Reforma systémů lesního hospodářství a správy prostřednictvím vypracování nové národní strategie v oblasti lesnictví a následných právních předpisů		stávající právní předpisy o lesích
122	C6.R2 Zlepšení správy a řízení státních podniků v odvětví energetiky	M	Kótování nejméně 15 % akcií společnosti Hidroelectrica dokončeno
59	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“	M	Vstup v platnost zákona o zavedení nového systému poplatků na základě ujeté vzdálenosti u těžkých nákladních vozidel (nákladních vozidel) a vyšších daní z vlastnictví pro nejvíce znečišťující osobní vozidla (automobily/autobusy/autokary) na základě zásady „znečišťovatel platí“ a zásady ekologického zdanění
71	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/Shipping Strategie	M	Přijetí strategie pro námořní dopravu
76	C4.I2 Železniční kolejová vozidla	M	Podpis smluv na základě otevřených a nabídkových řízení

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
116	C6.R1 Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	M	Vstup nového energetického zákona v platnost
158	C7.I3 Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	T	Digitalizované veřejné zdravotnické instituce
163	C7.I4 Digitalizace soudnictví	M	Zprovoznění virtualizace a centralizace obchodních aplikací
172	C7. I7 Zavedení elektronických formulářů elektronických formulářů při zadávání veřejných zakázek	M	Zavedení elektronických vnitrostátních formulářů při zadávání veřejných zakázek v souladu s právními předpisy EU
201	C8.R3 Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	M	Dokončení přezkumu výdajů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání
202	C8.R3 Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	M	Přijetí víceleté strategie a harmonogramu systematického přezkumu výdajů ve všech odvětvích
219	C8.I2 Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním	T	Školení zaměstnanců o systému řízení rizik

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	integrovaného řízení rizik		
227	C8.I3 Zajištění schopnosti reagovat na současné a budoucí informační výzvy, a to i v souvislosti s pandemií, prostřednictvím digitální transformace ministerstva financí/Národní agentury pro fiskální správu	M	Modernizace hardwarové a softwarové infrastruktury a podpůrné infrastruktury pro poskytování elektronických služeb daňovým poplatníkům
228	C8.I3 Zajištění schopnosti reagovat na současné a budoucí informační výzvy, a to i v souvislosti s pandemií, prostřednictvím digitální transformace ministerstva financí/Národní agentury pro fiskální správu	M	Zvýšená kybernetická bezpečnost počítačového systému ministerstva financí a úřadu ANAF
229	C8.I3 Zajištění schopnosti reagovat na současné a budoucí informační výzvy, a to i v souvislosti s pandemií, prostřednictvím digitální transformace ministerstva financí/Národní agentury pro fiskální správu	T	80 % hardwarové a softwarové infrastruktury IT není starší než 4 roky
352	C12.R1 Zvýšená kapacita pro správu veřejných zdravotnických	M	Vstup v platnost rozhodnutí vlády o nové vzorové rámcové smlouvě upravující podmínky

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	prostředků		poskytování lékařské pomoci, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, pomocných prostředků a technologií v rámci systému zdravotního pojištění
367	C12.I1 Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	T	Praxe rodinných lékařů nebo sdružení postupů primární péče vybavených nebo renovovaných, přičemž upřednostňování postupů nacházejících se v marginalizovaných regionech a obcích
368	C12.I1 Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	T	Mobilní zdravotnické jednotky vybavené pro screening rakoviny prsu a děložního čípku
393	C13. I1 Vytvoření sítě denních center pro děti ohrožené odloučením	M	Zmapování potřeb, dostupných služeb a infrastrukturních zařízení pro děti ohrožené odloučením od rodin, zejména ve zranitelných komunitách
402	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality	M	Na všech ministerstvech funguje nový systém strategického řízení a strategického plánování.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	veřejných konzultací na všech úrovních správy		
416	C14.R3 Rozvoj řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru	M	Následná analýza (pilotního) vnitrostátního výběrového řízení na výběr dvou kategorií veřejné služby v ústřední správě
420	C14.R4 Rozvoj spravedlivého jednotného systému odměňování ve veřejném sektoru	M	Vstup v platnost nového právního rámce pro odměňování úředníků
423	C14.R5 Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	M	Vstup v platnost „právních zákonů“ (zákony o postavení soudců a státních zástupců, soudní organizace, Vrchní rada soudců a státních zástupců)
429	C14.R6 Zintenzivnění boje proti korupci	T	Míra obsazenosti 85 % pozic státního zástupce Národního protikorupčního ředitelství
434	C14.R8 Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	M	Vstup v platnost strategie pro zadávání veřejných zakázek včetně horizontálních opatření na podporu provádění národního plánu pro oživení a odolnost
441	C14.R9 Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	M	Zveřejnění přehledu monitorování s finančními a nefinančními cíli a ukazateli výkonnosti pro všechny kategorie veřejných společností

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			(včetně klíčových odvětví, jako je doprava, energetika, veřejné služby)
		Splátková částka	1 003 031 904 EUR

2.1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
123	C6.R3 Ekologické sestavování rozpočtu	M	Dokončení a uplatňování metodiky ekologického rozpočtového plánování
452	C15.R1 Vypracování a přijetí legislativního balíčku pro provádění projektu „Vyvodilo Rumunsko	M	Vstup v platnost legislativního balíčku pro provádění projektu „Vytvořené Rumunsko“
25	C2.I1 Národní kampaň v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování, včetně městských lesů	T	Nové plochy zalesněné nebo znovuzalesněné půdy
27	C2.I1 Národní kampaň v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování, včetně městských lesů	T	Vytvoření nových oblastí městských lesů
73	C4.I1 Modernizace a obnova železniční infrastruktury	M	Podpis smluv na 100 % prací souvisejících s modernizací, modernizací a obnovou železniční infrastruktury
117	C6.R1 Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a	M	Podpis rozdílových smluv na obnovitelné zdroje

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů		
203	C8.R3 Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	M	Návrh rozpočtu zahrnuje výsledky analýz výdajů v oblasti zdraví a vzdělávání.
216	C8.I1 Usnadnění dodržování předpisů ze strany daňových poplatníků prostřednictvím rozvoje digitálních služeb	M	Digitální služby a kritické elektronické systémy jsou v provozu
231	C8.I4 Zavedení elektronického celnictví	M	Zadání zakázky na nové informační systémy pro oblast celnictví
234	C8.I5 Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování	M	Aktualizace IT aplikace BUGET_NG.
235	C8.I6 Nástroj pro ekonomické modelování (soubor nástrojů pro simulaci možností penzijní reformy) ke zlepšení institucionální kapacity pro předvídání výdajů na důchody	M	Nástroj pro ekonomické modelování (model simulační sady simulačních možností penzijní reformy) funkční
236	C8.I6 Nástroj pro ekonomické	T	Rozšíření týmu z 1 na 8 odborníků a zlepšení kapacity střednědobé a dlouhodobé

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	modelování (soubor nástrojů pro simulaci možností penzijní reformy) ke zlepšení institucionální kapacity pro předvídání výdajů na důchody		strukturální důchodové reformy tím, že se 8 osobám poskytne školení pro používání simulačního modelu možností důchodové reformy
239	C8.I9 Podpora procesu posuzování důchodových spisů	M	Přepočítané všechny penzijní soubory
359	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	M	Vstup v platnost nařízení ministra zdravotnictví, kterým se zřizuje rámec pro diferencované uznávání odborných zásluh a odměňování zdravotnických pracovníků
364	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	M	Vstup v platnost společné vyhlášky ministerstva zdravotnictví a Národního ústavu zdravotního pojištění (CNAS) o mechanismu pro stanovení priorit rozpočtových přidělů ministerstva zdravotnictví a Národního ústavu zdravotního pojištění (CNAS)
397	C13.I3 Zprovoznění zavedení pracovních karet pro pracovníky v domácnosti	M	Zprovoznění funkční digitální platformy pro využívání poukázek pro pracovníky v domácnosti

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
417	C14.R3 Rozvoj řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru	M	Absolvování nejméně dvou vnitrostátních výběrových řízení na nábor státních zaměstnanců ročně pro nejméně 3 kategorie veřejné služby/platové třídy
436	C14.R8 Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	T	Poskytování specializované odborné přípravy v oblasti zadávání veřejných zakázek
437	C14.R8 Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	M	Systém elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek (SEAP) je propojen a interoperabilní s jinými databázemi
442	C14.R9 Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	T	Snížení počtu dočasných/dočasných jmenování do správní rady o 50 % u státem vlastněných společností na ústřední úrovni
444	C14.R9 Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	T	Snížení počtu dočasných/dočasných členů správní rady o 10 % u státních společností na místní úrovni
508	C16.R1 Vytvoření právního rámce pro využívání státních pozemků jako oblastí pro urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie	M	Budování kapacit Státní agentury pro domény (ADS)

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
519	C16.I5b Modernizace SMART SA	M	Podpis smluv o dodávkách
353	C12.R1 Zvýšená kapacita pro správu veřejných zdravotnických prostředků	Milník	Vstup v platnost legislativní změny potřebné k začlenění výsledků přezkumu rozpočtových výdajů do rozpočtového procesu
459	C15.I2 Zřízení, vybavení a zprovoznění 412 doplňkových služeb pro znevýhodněné skupiny	T	Zřízení, vybavení a provoz doplňkových služeb
60	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“	M	Vstup v platnost zákona o podpoře používání čistých vozidel a programů obnovy vozového parku domácími uživateli, soukromými společnostmi a veřejnými institucemi
392	C13.R5 Zajistit stanovení minimální mzdy	M	Vstup v platnost nařízení upravujícího nový systém stanovování minimální mzdy
360	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	T	Vybudovat a plně vybavit dvě nová střediska pro rozvoj dovedností pro pracovníky veřejného zdravotnictví
385	C13.R3	T	Počet dalších způsobilých rodinných příjemců v rámci

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Provádění minimálního příjmu ze začlenění (VMI)		zdokonaleného režimu
374	C12.I1 Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	T	Zvýšení počtu preventivních konzultací
375	C12.I2 Rozvoj veřejné nemocniční infrastruktury	T	Veřejné nemocnice využívající vybavení a materiály ke snížení rizika infekcí
460	C15.I3 Rozvoj rámcového programu pro průběžnou odbornou přípravu odborníků v oblasti předškolního vzdělávání	T	Vyškolení školitelé v oblasti učebních osnov a monitorování
479	C15.R5 Přijetí legislativního rámce pro digitalizaci vzdělávání	M	Vstup v platnost zákona, kterým se stanoví národní referenční rámec digitálních dovedností pro předuniverzitní vzdělávání
491	C15.I11 Zajištění zařízení pro předuniverzitní třídy a školní laboratoře/workshopy	T	Předuniverzitní třídy vybavené nábytkem
492	C15.I11 Zajištění zařízení pro předuniverzitní třídy a školní laboratoře/workshopy	T	Vybavené laboratoře/školní semináře
204	C8.R3	M	Vstup v platnost zákona o

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Zlepšení mechanismu rozpočtového plánování		pověření fiskální rady pravidelným posuzováním dopadů přezkumů výdajů a přípravou zprávy o provádění
218	C8.I1 Usnadnění dodržování předpisů ze strany daňových poplatníků prostřednictvím rozvoje digitálních služeb	M	Zprovozněna online platforma pro dražbu nemovitostí a mobilních nemovitostí s významnou hodnotou (podle druhu aktiva)
466	C15.I4 Podpora vzdělávacích zařízení s vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky	T	Vzdělávací zařízení, jimž byl udělen grantový projekt (část 2)
515	C16.I4 Grantový režim poukázek na urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů domácnostmi	M	Vyhlášení výzev k předkládání projektů
		Splátková částka	1 351 912 566 EUR

2.1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
29	C2.I2 Rozvoj moderních produkčních kapacit pro reprodukční materiál lesních dřevin	T	Provoz nových a renovovaných školek (zavedených nebo rekultivovaných)
482	C15.I9 Zajištění vybavení a zdrojů pro digitální technologie pro školy	T	Školy disponují novými technologickými zdroji pro vybavení IT laboratoří
67	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/bezpečnost silničního provozu	T	Instalovaná a funkční zařízení s cílem zvýšit prosazování rychlosti a dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu
74	C4.I1 Modernizace a obnova železniční infrastruktury	T	Dokončení prací u alespoň 50 % celkových investic do železniční infrastruktury
154	C7.I1 Zavádění vládní cloudové infrastruktury	T	Veřejné instituce propojené prostřednictvím vládního cloudu
159	C7.I3 Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	M	Zavedení telemedicínského systému
167	C7.I5 Digitalizace v oblasti životního prostředí	M	Zvýšená kapacita pro dohled nad lesy, jejich kontrolu a monitorování prostřednictvím

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			integrovaného informačního systému
169	C7. I6 Digitalizace v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany	M	Zprovoznění on-line systému REGES
175	C7.I9 Digitalizace odvětví nevládních organizací	T	Dokončené projekty pro digitalizaci nevládních organizací
182	C7.I14 Zvýšení odolnosti a kybernetické bezpečnosti služeb infrastruktury poskytovatelů internetových služeb poskytovaných orgánům veřejné moci v Rumunsku	T	Centra, která umožní přístup ke službám poskytovatelů internetových služeb (ISP) ústředním a místním institucím a subjektům veřejného zájmu
209	C8.R5 Zřízení a zprovoznění Národní rozvojové banky	M	Zprovoznění Národní rozvojové banky
217	C8.I1 Usnadnění dodržování předpisů ze strany daňových poplatníků prostřednictvím rozvoje digitálních služeb	T	Služby plátcům daně z příjmu právnických osob dostupné on-line
233	C8.I4 Zavedení elektronického celnictví	T	Procento činnosti spojené s celním odbavením, výměna informací mezi hospodářskými subjekty a celními orgány,

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			výměna informací mezi celními orgány v členských státech provedeno elektronicky
238	C8.I8 Zprovoznění Národní rozvojové banky	M	Nákup softwaru (licence) a hardwaru (laptopů), IT služby pro zaměstnance, školení zaměstnanců Národní rozvojové banky a pracovníků ministerstva financí
240	C8.I10 Provozní účinnost a pokročilé elektronické služby prostřednictvím digitalizace důchodového systému	M	Funkční IT systém Národní agentury pro veřejné důchody
299	C10.I1 Udržitelná městská mobilita	T	Správní územní jednotky s vyvinutými/rozšířenými systémy v provozu – Inteligentní dopravní systémy a elektronické jízdenky/jiné infrastruktury IKT
365	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	M	Zprovoznění portálu transparenta.ms.ro o využívání veřejných zdrojů
369	C12.I1 Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	T	Nově vybudovaná/renovovaná a vybavená zařízení poskytující ambulantní péči
376	C12.I2	T	Nově narozené jednotky

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Rozvoj veřejné nemocniční infrastruktury		intenzivní péče vybavené sanitními vozy novorozenců (pro regionální střediska)
388	C13.R4 Zavedení pracovních karet a formalizace práce u pracovníků v domácnosti	T	Příjemci (zaměstnání pracovníků v domácnosti)
390	C13.R4 Zavedení pracovních karet a formalizace práce u pracovníků v domácnosti	T	Pracovníci/poskytovatelé v domácnosti, kteří byli dříve zapsáni jako nezaměstnaní nebo neaktivní poskytovatelé služeb prostřednictvím pracovních karet
394	C13.I1 Vytvoření sítě denních center pro děti ohrožené odloučením	T	Denní centra pro prevenci odloučení dětí od rodiny
395	C13.I2 Obnova, renovace a rozvoj sociální infrastruktury pro osoby se zdravotním postižením	T	Modernizované komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením
405	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením	M	Operativní IT platforma pro sledování inovací ve veřejné správě

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy		
408	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	T	25 % prezentačních a motivačních nástrojů splňuje stanovená kritéria kvality (tj. jsou hodnocena na vynikající nebo uspokojivé úrovni) podle vládní metodiky.
418	C14.R3 Rozvoj řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru	M	Vstup v platnost dvou legislativních aktů o řízení lidských zdrojů
431	C14.R7 Hodnocení a aktualizace právních předpisů týkajících se rámce integrity	M	Vstup v platnost konsolidovaných právních předpisů o bezúhonnosti
432	C14.R7 Hodnocení a aktualizace právních předpisů týkajících se rámce integrity	M	Schválila revidovanou verzi etického a etického kodexu vlády nad rámec stávajících pravidel pro veřejnou službu a přijetí a provádění donucovacích opatření
483	C15.I9	T	Školy s technologickou

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Zajištění vybavení a zdrojů pro digitální technologie pro školy		infrastrukturou a vybavením
125	C6.I1 Nové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů	T	Dodatečná kapacita instalovaná z obnovitelných zdrojů (větrná a solární)
467	C15.I4 Podpora vzdělávacích zařízení s vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky	T	Vzdělávací zařízení zařazená do programu předčasného ukončování školní docházky s digitalizovanými učebnami
486	C15.I10 Rozvoj sítě zelených škol a nákup zelených minibusů	T	Zakoupené a používané elektrické minibusy
495	C15.R7 Reforma řízení předuniverzitního vzdělávacího systému a profesionalizace řízení	M	Zveřejnění a provádění akčního plánu reformy správy věcí veřejných, včetně programu odborné přípravy a odborného vedení pro vedoucí pracovníky a inspektory
509	C16.R1 Vytvoření právního rámce pro využívání státních pozemků jako oblastí pro urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie	M	Vstup právního rámce v platnost
510	C16.R1 Vytvoření právního rámce pro využívání státních pozemků jako	M	Zřízení jednotného vnitrostátního rejstříku pro pozemky ve vlastnictví státu

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	oblastí pro urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie		
512	C16.I1 Odborná příprava v oblasti dovedností v oblasti zelené energie	T	Schválené profesní normy v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů
521	C16.I5c Optimalizace komunikační sítě a vytvoření datového centra – Teletrans SA	M	Podpis smluv o dodávkách
208	C8.R4 Přezkum daňového rámce	M	Vstup v platnost změn daňového zákoníku (zákon č. 227/2015), které postupně snižují daňové pobídky pro pracovníky zaměstnané ve stavebnictví
438	C14.R8 Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	M	Funkční systém elektronického zadávání veřejných zakázek
484	C15.I9 Zajištění vybavení a zdrojů pro digitální technologie pro školy	T	Inteligentní laboratoře zakoupené pro středoškolské a středoškolské vzdělávací jednotky
118	C6.R1 Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé	M	Podpis rozdílových smluv na obnovitelné zdroje

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů		
156	C7.I2 Rozvoj cloud computingu a migrace	T	Aplikace digitálních služeb státní správy převedené na infrastrukturu jako službu – IaaS/Platforma jako služba – PaaS/
160	C7.I3 Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	M	Nová IT platforma pro zdravotní pojištění je v provozu
161	C7.I3 Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	T	Digitalizace 200 veřejných zdravotnických zařízení
176	C7.I9 Digitalizace odvětví nevládních organizací	M	Středisko zdrojů pro digitální transformaci nevládních organizací
361	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	T	Osoby, které se zúčastnily odborné přípravy v oblasti řízení zdravotnických služeb
362	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví	T	Osoby, které se zúčastnily odborné přípravy v oblasti řízení lidských zdrojů ve zdravotnických zařízeních
363	C12.R3 Zvýšená kapacita v oblasti řízení	T	Zdravotničtí pracovníci, kteří se zúčastnili programů odborné

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	zdraví a lidských zdrojů ve zdravotnictví		přípravy v oblasti integrity
370	C12.I1 Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	T	Nově vybudovaná/renovovaná a vybavená integrovaná komunitní střediska, včetně vhodně obsazených
371	C12.I1 Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	T	Nedostatečně pokryté komunity, včetně Romů, mají přístup ke komunitní zdravotní péči
373	C12.I1 Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	T	Zlepšit přístup k primární péči
386	C13.R3 Provádění minimálního příjmu ze začlenění (VMI)	T	Příjemce minimálního příjmu ze začlenění obdrží alespoň jedno aktivační opatření
403	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	T	Nejméně 3 ministerstva plánují a realizují rozpočty na každý program
517	C16.I5a	M	Podpis smluv

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Instalace solárních panelů a zařízení na skladování elektřiny v elektrárnách Transelectrica		
520	C16.I5b Modernizace SMART SA	T	Průměrná délka zásahů v síti provozovatele přenosové soustavy
		Splátková částka	1 809 818 435 EUR

2.1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
162	C7.I3 Rozvoj systému elektronického zdravotnictví a telemedicíny	T	Poskytovatelé zdravotní péče připojení k nové platformě PIA
179	C7.I12 Zajištění ochrany kybernetické bezpečnosti veřejných i soukromých infrastruktur ITC s kritickou hodnotou pro národní bezpečnost s využitím inteligentních technologií	T	Subjekty se zabezpečenou infrastrukturou IT a C
415	C14.R2 Posílení koordinace v centru vlády prostřednictvím integrovaného a soudržného	T	Veřejní činitelé kvalifikovaní jako „odborník na udržitelný rozvoj“ ve veřejných institucích na ústřední a místní úrovni

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	přístupu k iniciativám v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje		
446	C14.I2 Rozvoj logistické (jiné než IT) infrastruktury potřebné pro boj proti korupci a zpětné získávání výnosů a škod způsobených trestnou činností, včetně odborné přípravy v těchto oblastech	T	Zprovoznění skladů pro skladování zabaveného majetku
472	C15.I6 Rozvoj 10 regionálních konsorcií a rozvoj a vybavení 10 odborných kampusů	T	10 nově vybudovaných integrovaných odborných kampusů
475	C15.I7 Přeměna zemědělských středních škol na centra profesionalizace	T	57 zemědělských škol podporovaných prostřednictvím grantů
476	C15.I7 Přeměna zemědělských středních škol na centra profesionalizace	T	Počet žáků registrovaných na středních zemědělských školách
480	C15.I8 Program odborné přípravy pedagogických pracovníků na pracovišti	T	Učitelé vyškolení pro on-line výuku zlepšením specifických digitálních pedagogických dovedností
481	C15.I8 Program odborné přípravy pedagogických pracovníků na	T	Učitelé, kteří zveřejňují otevřené vzdělávací materiály na platformě edu.cred pro výměnu

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	pracovišti		postupů
61	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“	T	Nová čistá vozidla pořizovaná veřejnými subjekty nejméně o 3 % nad prahovými hodnotami směrnice o čistých vozidlech
70	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Rozvoj železniční infrastruktury a řízení železniční dopravy	M	Zveřejnění a provádění národního akčního plánu evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS)
119	C6.R1 Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	T	Vyřazení kapacity výroby elektřiny z hnědého uhlí z provozu
155	C7.I1 Zavádění vládní cloudové infrastruktury	T	Datová centra úrovně III a úrovně IV podle návrhu, infrastruktura a technologie pro cloudové služby
164	C7.I4 Digitalizace soudnictví	M	Zprovoznění systému ECRIS V (elektronického záznamu případů a informačního systému) dokončeno

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
170	C7.I6 Digitalizace v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany	T	Zavádění digitálních služeb v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany
177	C7.I10 Digitální transformace v oblasti řízení veřejné služby	M	Byly zřízeny a zprovozněny interaktivní platformy pro spolupráci pro standardizované řízení lidských zdrojů v ústřední veřejné správě
178	C7.I11 Provádění režimu na podporu využívání komunikačních služeb prostřednictvím různých typů nástrojů pro příjemce se zaměřením na bílé oblasti	T	Vesnice v bílých oblastech napojené na vysokorychlostní internet
180	C7.I12 Zajištění ochrany kybernetické bezpečnosti veřejných i soukromých infrastruktur ITC s kritickou hodnotou pro národní bezpečnost s využitím inteligentních technologií	M	Posílení národního centra pro kybernetickou bezpečnost
186	C7.I17 Režimy financování pro knihovny, aby se staly centry digitálních dovedností	T	Knihovny přeměněné v digitálních uzlech
196	C8.R1 Reforma Národní agentury pro	T	Zvýšit podíl příjmů vybraných daňovou správou alespoň o 2,5

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace		procentního bodu HDP
198	C8.R2 Modernizace celního systému a zavedení elektronického celnictví	M	Vstup v platnost změn stávajícího právního rámce s cílem zlepšit fungování celní správy
223	C8.I2 Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	T	Podíl z počtu auditů dokumentů vykázaných na celkových auditech provedených daňovou správou – 60 %
224	C8.I2 Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	T	Zvýšit počet auditů o 10 %
225	C8.I2 Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	M	Plně funkční elektronický registr rizik
226	C8.I2 Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	M	Zřízení a zprovoznění platformy pro data velkého objemu/analýzu
232	C8.I4 Zavedení elektronického celnictví	T	Zprovoznění systémů IT pro celní orgány
237	C8.I7 Technická podpora pro revizi daňového rámce	M	IT systém umožňující zavedení modelu automatického oceňování nemovitostí, který je

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			funkční
372	C12.II Rozvoj přednemocniční zdravotnické infrastruktury	T	<u>Úřady pro plánování rodičovství</u> <u>vybavené</u> nebo vybavené a renovované
396	C13.I2 Obnova, renovace a rozvoj sociální infrastruktury pro osoby se zdravotním postižením	T	Nové komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením
406	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	T	800 zástupců organizací občanské společnosti vyškolených pro zvýšení správní kapacity a digitalizaci jejich struktur
419	C14.R3. Rozvoj řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru	M	Rámce kompetencí v ústřední veřejné správě fungují
425	C14.R5. Zajištění nezávislosti soudnictví, zvýšení jeho kvality a účinnosti	T	Nejméně 6000 soudních zaměstnanců (např. soudců, státních zástupců a soudních úředníků), kteří absolvovali školení ke zlepšení kvality a účinnosti soudního systému
427	C14.R6. Zintenzivnění boje proti korupci	T	Zvýšení hodnoty zabaveného majetku spravovaného Národní agenturou pro správu

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			zabaveného majetku
428	C14.R6. Zintenzivnění boje proti korupci	T	Dokončení nejméně 70 % opatření předpokládaných v nové protikorupční strategii
435	C14.R8. Reforma vnitrostátního systému zadávání veřejných zakázek	T	Operační centralizované orgány pro zadávání veřejných zakázek pro místní orgány
454	C15.2. Jednotný, inkluzivní a kvalitní systém předškolního vzdělávání	T	Míra účasti osob ve věku 0–3 let ve službách předškolního vzdělávání
455	C15.R2. Jednotný, inkluzivní a kvalitní systém předškolního vzdělávání	T	Míra účasti osob ve věku 3–6 let ve službách předškolního vzdělávání
457	C15.I1. Výstavba, vybavení a zprovoznění 110 jeslí	T	Nově postavené, vybavené a zprovozněné jesle
461	C15.I3. Rozvoj rámcového programu pro průběžnou odbornou přípravu odborníků v oblasti služeb předškolního vzdělávání	T	Vyškolený personál pracující ve standardních a doplňkových službách předškolního vzdělávání, přičemž přednost mají pracovníci nově zřízených služeb
487	C15.I10. Rozvoj sítě zelených škol a nákup zelených minibusů	T	Předuniverzitní školní oblast rehabilitovaná na zelené školy
488	C15.I10.	T	Vybudování a zprovoznění nového prostoru zelených škol

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Rozvoj sítě zelených škol a nákup zelených minibusů		
226a	C8.I2 Zlepšení postupů daňové a daňové správy, mimo jiné prováděním integrovaného řízení rizik	M	Zprovoznění systémů daňové správy
511	C16.R1 Vytvoření právního rámce pro využívání státních pozemků jako oblastí pro urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie	M	Podpis koncesních smluv v oblastech pro zrychlené zavádění
516	C16.I4 Grantový režim poukázek na urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů domácnostmi	T	Instalovaná výrobní kapacita domácností ze solárních obnovitelných zdrojů
		Splátková částka	1 548 157 938 EUR

2.1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
63	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“	T	Zvýšení počtu vozidel s nulovými emisemi
68	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Silniční bezpečnost	T	Snížení počtu obětí dopravních nehod (vázně zraněných a zemřelých osob) o 25 % ve srovnání se základním scénářem z roku 2019
181	C7.I13 Rozvoj bezpečnostních systémů na ochranu vládního spektra	T	Přijímací místa provozovaná na vnitrostátní úrovni
292	C10.R1 Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	T	Snížení počtu osob usmrčených nebo vážně zraněných v důsledku dopravních nehod v městských obcích o 25 % ve srovnání s referenčním rokem 2019
391	C13.R4 Zavedení pracovních karet a formalizace práce u pracovníků v domácnosti	T	Pracovníci/poskytovatelé v domácnosti, kteří byli dříve zapsáni jako nezaměstnaní nebo neaktivní poskytovatelé služeb prostřednictvím pracovních karet
409	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů	T	Nejméně 50 % navrhovaných legislativních iniciativ obsažených v ročním pracovním plánu vlády

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy		bylo schváleno ve stanovené lhůtě.
414	C14.R2 Posílení koordinace v centru vlády prostřednictvím integrovaného a soudržného přístupu k iniciativám v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje	T	Dosažení 90 % priorit stanovených interinstitucionálním výborem pro změnu klimatu pro rok 2025
447	C14.I3 Vytvoření místních struktur partnerství mezi místními samosprávami a občanskou společností	T	Partnerství mezi místními orgány veřejné správy a zavedenými a funkčními nevládními organizacemi
448	C14.I4 Zvýšení schopnosti organizací občanské společnosti podporovat aktivní občanství, profesionálně se zapojit do plánování a provádění veřejných politik v oblasti sociálních práv, jimiž se zabývá národní plán pro oživení a odolnost, a monitorovat související reformy	T	Funkční nevládní odvětvové iniciativy založené na spolupráci

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
473	C15.I6 Rozvoj 10 regionálních konsorcií a rozvoj a vybavení 10 odborných kampusů	T	Integrovaná, dokončená a funkční konsorcia duálního vzdělávání související s požadavky hospodářských subjektů v dotčené oblasti
26	C2.I1 Národní kampaň v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování, včetně městských lesů	T	Nové plochy zalesněné nebo znovuzalesněné půdy
28	C2.I1 Národní kampaň v oblasti zalesňování a opětovného zalesňování, včetně městských lesů	T	Vytvoření nových oblastí městských lesů
62	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“	T	Vrakovaná znečišťující motorová vozidla (EURO 3 nebo nižší)
64	C4.R1 Udržitelná doprava, dekarbonizace a bezpečnost silničního provozu/ Dekarbonizace silnic v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“	T	Elektrické dobíjecí stanice instalované na vnitrostátní úrovni
75	C4.I1	T	Kilometry nové/modernizované

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Modernizace a obnova železniční infrastruktury		provozní železniční infrastruktury
77	C4.I2 Železniční kolejová vozidla	T	Nová elektrická kolejová vozidla v provozu
120	C6.R1 Reforma trhu s elektřinou, nahrazení uhlí ve skladbě zdrojů energie a podpora legislativního a regulačního rámce pro soukromé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů	T	Uvedení dodatečné kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů energie do provozu
157	C7.I2 Rozvoj cloud computingu a migrace	T	Aplikace digitálních služeb státní správy převedené na infrastrukturu jako službu – IaaS/Platforma jako služba – PaaS
165	C7.I4 Digitalizace soudnictví	M	Digitalizované ústřední veřejné orgány v oblasti soudnictví
166	C7.I4 Digitalizace soudnictví	M	Datové centrum je funkční
168	C7.I5 Digitalizace v oblasti životního prostředí	T	Digitalizované veřejné environmentální služby
171	C7.I6 Digitalizace v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany	T	Počet zaměstnanců účastnících se odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností
174	C7. I8 Kvalifikovaný elektronický	T	Občané, jimž je vydán elektronický průkaz totožnosti

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	průkaz totožnosti a digitální podpis		
183	C7.I15 Vytváření nových dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti pro společnost a hospodářství	T	Školitelé účastníci se odborné přípravy v oblasti kybernetické bezpečnosti
184	C7.I15 Vytváření nových dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti pro společnost a hospodářství	T	Subjekty přijímající vládní nástroje a služby ke zvýšení úrovně vyspělosti kybernetické bezpečnosti
185	C7.I16 Program odborné přípravy v oblasti pokročilých digitálních dovedností pro státní zaměstnance	T	Digitálně vyškolení státní zaměstnanci
187	C7.I17 Režimy financování pro knihovny, aby se staly centry digitálních dovedností	T	Občané, kteří absolvovali odbornou přípravu v oblasti rozvoje digitálních kompetencí
197	C8.R1 Reforma Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) prostřednictvím digitalizace	T	Snížení výpadku příjmů z DPH o 5 procentních bodů
210	C8.R5 Zřízení a zprovoznění Národní rozvojové banky	M	Oznámení Evropské komisi o dokončení posouzení pilíře Národní rozvojové banky za účelem čerpání finančních prostředků EU

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
290	C10.R1 Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	M	Podpis všech smluv o veřejných službách, jejichž platnost skončí mezi lety 2021 a 2026, pro 40 okresů
291	C10.R1 Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	T	Snížení emisí látek znečišťujících ovzduší
293	C.10.R1 Vytvoření rámce pro udržitelnou městskou mobilitu	T	20 % nárůst celkového ročního objemu cestujících využívajících místní veřejnou dopravu v roce 2026 ve srovnání s rokem 2019
296	C10.I1 Udržitelná městská mobilita	T	Další vozidla s nulovými emisemi (autobusy, trolejbusy používající motor s nulovými emisemi nebo baterie, tramvaje a minibusy) (počet vozidel)
297	C10.I1 Udržitelná městská mobilita	T	Zvýšení podílu cest v administrativních územních jednotkách se službami místní veřejné dopravy využívajícími vozidla s nulovými emisemi (autobusy, trolejbusy používající motor nebo baterii s nulovými emisemi, tramvaje) ve srovnání s rokem 2019
300	C10.I1 Udržitelná městská mobilita	T	Správní územní jednotky s vyvinutými/rozšířenými systémy, které jsou funkční – Inteligentní

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			dopravní systémy a elektronické jízdenky/jiné infrastruktury IKT)
303	C10.I1 Udržitelná městská mobilita	T	Dodatečný počet dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
354	C12.R1 Zvýšená kapacita pro správu veřejných zdravotnických prostředků	T	Zlepšení dostupnosti zdravotní péče snížením procentního podílu osob oznamujících neuspokojené léčebné potřeby
377	C12.I2 Rozvoj veřejné nemocniční infrastruktury	T	Výstavba a/nebo vybavení nových zdravotnických jednotek/nemocnic
379	C13.R1 Vytvoření nového právního rámce, který poskytne vhodná řešení na podporu rodin žijících v chudobě s nezaopatřenými dětmi, aby mohly být ponechány v rodině	T	Snížení počtu dětí odloučených od rodiny a spadajících do systému sociální ochrany
382	C13.R2 Reforma systému ochrany dospělých osob se zdravotním postižením	T	Institucionalizované osoby se zdravotním postižením, které dostávají individualizovanou podporu za účelem deinstitucionalizace a provádění své „nezávislé životní cesty“
383	C13.R2 Reforma systému ochrany	T	Snížení celkového počtu institucionalizovaných osob se

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	dospělých osob se zdravotním postižením		zdravotním postižením (ve srovnání s údaji z 31. prosince 2020)
389	C13.R4 Zavedení pracovních karet a formalizace práce u pracovníků v domácnosti	T	Příjemci (zaměstnání pracovníků v domácnosti)
407	C14.R1 Zvýšení předvídatelnosti a účinnosti rozhodovacích procesů posílením kapacity pro koordinaci politik a analýzu dopadů na úrovni vlády a koordinujících ministerstev, jakož i posílením nástrojů ke zvýšení kvality veřejných konzultací na všech úrovních správy	T	Proces veřejných konzultací a zapojení zúčastněných stran se zlepšil díky 20 % nárůstu počtu návrhů legislativních aktů, které jsou předmětem veřejné konzultace, a zapojení zúčastněných stran na centrální úrovni
443	C14.R9 Zlepšit procesní rámec pro provádění zásad správy a řízení společností ve státních podnicích	T	Ústřední státní společnosti kotované/pronajaté/restrukturované v oblasti energetiky a dopravy
445	C14.I1 Optimalizace justiční infrastruktury s cílem zaručit přístup ke spravedlnosti a kvalitu služeb	T	Prostory soudů postavené podle ekologických norem
468	C15.I4 Podpora vzdělávacích zařízení s	T	Snížení počtu škol s vysokým rizikem předčasného ukončování

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	vysokým rizikem předčasného ukončování školní docházky		školní docházky
471	C15.R4 Vytvoření plnohodnotné profesní dráhy pro vysokoškolské technické vzdělávání	T	Podíl studentů zapsaných na profesní dráhu ve vztahu k počtu studentů zapsaných do středoškolského vzdělávání
474	C15.I6 Rozvoj 10 regionálních konsorcií a rozvoj a vybavení 10 odborných kampusů	T	Studenti zapsaní na celé dvojí trase
493	C15.I12 Podpora venkovských školních konsorcií	T	Dokončení stavebních prací a vybavení venkovských školních konsorcií
173	C7.I8 Kvalifikovaný elektronický průkaz totožnosti a digitální podpis	T	Občané, jimž je vydán elektronický průkaz totožnosti
513	C16.I1 Odborná příprava v oblasti dovedností v oblasti zelené energie	T	Nejméně 4000 odborníků a pracovníků, kteří absolvovali kurzy odborné přípravy v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů
514	C16.I3 Zvýšení energetické účinnosti veřejných budov	T	Dokončené energetické renovace veřejných budov
518	C16.5a Instalace solárních panelů a zařízení pro skladování elektřiny v elektrických rozvodnách Transelectrica	T	Snížení roční spotřeby elektřiny

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
522	C16.I5c Optimalizace komunikační sítě a vytvoření datového centra – Teletrans SA	T	Dokončení datového centra
		Splátková částka	1 809 818 435 EUR

2.2. Půjčka

Splátky uvedené v čl. 3 odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.2.1. První splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
78	C4.R2 Řízení kvality dopravy založené na výkonnosti – zlepšení institucionální kapacity a správy a řízení společností	M	Vstup v platnost zákona č. 50/2021 o schválení mimořádného nařízení č. 55/2016 o reorganizaci National Company of Highways and National Roads in Romania – S.A. (C.N.A.I.R.) a o založení National Road Investment Company – S.A. (C.N.I.R.)
1	C1.R1 Posílení regulačního rámce pro udržitelné hospodaření s vodou a odpadními vodami a urychlení přístupu veřejnosti ke kvalitním službám podle evropských směrnic	M	Nabytí účinnosti novely zákona č. 241/2006 Sb., o zásobování vodou a kanalizacích
247	C9.I2.1 Finanční nástroje pro soukromý sektor – záruka portfolia pro odolnost	M	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou
250	C9.I2.2 Finanční nástroje pro soukromý sektor – záruka portfolia pro opatření v oblasti klimatu	M	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou
253	C9.I2.3	M	Podpis dohody o financování

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Finanční nástroje pro soukromý sektor – fond rizikového kapitálu na podporu oživení		mezi Evropským investičním fondem a rumunskou vládou za účelem vytvoření fondu rizikového kapitálu pro oživení (dále jen „fond“) a přijetí investiční politiky fondu
259	C9.I2.5 Finanční nástroje pro soukromý sektor – investice do energetické účinnosti v sektoru bydlení a budov	M	Podpis dohody o příspěvcích mezi Evropskou komisí a rumunskou vládou
270	C9.R2 Zefektivnit řízení výzkumu, vývoje a inovací	M	Zřízeno a zprovozněno oddělení pro provádění reforem nástroje na podporu politik (PSF)
		Splátková částka	907 669 494 EUR

2.2.2. Druhá splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
2	C1.R1 Posílení regulačního rámce pro udržitelné hospodaření s vodou a odpadními vodami a urychlení přístupu občanů ke kvalitním službám podle evropských směrnic	M	Vstup v platnost zákona, kterým se schvaluje národní program První připojení k vodě a hygienickým zařízením

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
95	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení stávajícího fondu budov	M	Kterým se zavádí vnitrostátní režim podpory pro energeticky účinné renovace a integrované renovace (seismická konsolidace a energetická účinnost) bytových domů
96	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení stávajícího fondu budov	M	Kterým se zavádí vnitrostátní režim podpory pro energeticky účinné renovace a integrované renovace (seismická konsolidace a energetická účinnost) pro veřejné budovy)
189	C7.I19 Programy na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci zaměstnanců v podnicích	M	Vyhlášení výzvy k „Grantové podpoře digitálních dovedností“
256	C9.I2.4 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Fond pro digitalizaci, opatření v oblasti klimatu a další oblasti zájmu	M	Zřízení finančního nástroje (dále jen „fond“) a přijetí investiční politiky fondu
262	C9.I3.1 Režimy podpory soukromého sektoru – Režim podpory na digitalizaci malých a středních podniků	M	Výběr správce systému
326	C11.R1	M	Všechny optimální cílové oblasti

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)		pro regionální organizace pro řízení destinací v Rumunsku byly zmapovány
327	C11.R1 Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)	M	Akční plán pro využívání kulturního dědictví ke zvýšení konkurenceschopnosti rumunského odvětví cestovního ruchu
331	C11.I1 Propagace 12 turistických/kulturních tras	T	Pamětihodnosti, které budou zahrnuty do kulturních tras
338	C11.R2 Rámec pro zprovoznění cyklistických tras na vnitrostátní úrovni	M	Vstup v platnost regulačního rámce pro cyklistickou turistiku
30	C2.R2 Reforma systému řízení chráněných přírodních oblastí prostřednictvím soudržného a účinného provádění evropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti	M	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se zřizuje interinstitucionální výbor pro analýzu právního rámce vztahujícího se na odvětví s dopadem na biologickou rozmanitost
97	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení	M	Výzvy k předkládání návrhů na energetickou renovaci a integrovanou renovaci

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	stávajícího fondu budov		(seismická konsolidace a energetická účinnost) obytných budov
98	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení stávajícího fondu budov	M	Výzva k předkládání návrhů na energetickou renovaci a integrovanou renovaci (seismická konsolidace a energetická účinnost) (veřejné budovy)
129	C6.I2 Infrastruktura pro distribuci plynů z obnovitelných zdrojů (s využitím zemního plynu v kombinaci se zeleným vodíkem jako přechodné opatření), jakož i kapacity na výrobu zeleného vodíku a/nebo jeho využití pro skladování elektřiny	M	Podpis smluv na výstavbu nejméně 100 MW nových elektrolyzérů
133	C6.I3 Rozvoj flexibilní a vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny spalující plyn v oblasti dálkového vytápění s cílem dosáhnout hluboké dekarbonizace	M	Podpis smluv na projekty vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a dálkového vytápění
140	C6.I5 Zajištění energetické účinnosti v průmyslovém odvětví	M	Vyhlášení výzvy k podávání nabídek na investice do energetické účinnosti pro průmysl

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
266	C9.I4 Přeshraniční projekty a projekty pro více zemí – procesory s nízkou spotřebou energie a polovodičové čipy	M	Vstup v platnost rozhodnutí vlády o přidělení nezbytných finančních prostředků ve výši 500 milionů EUR na podporu rozšíření vnitrostátních kapacit až do prvního průmyslového rozvoje a účasti na projektu zahrnujícím více zemí
307	C10.R2 Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci měst – městská politika Rumunska	M	Vstup v platnost zákona o metropolitních oblastech
312	C10.R4 Zlepšení kvality bydlení	M	Vstup v platnost legislativního aktu pro provádění národní strategie bydlení a akčního plánu pro snížení závažné deprivace v oblasti bydlení
339	C11.R2 Rámec pro zprovoznění cyklistických tras na vnitrostátní úrovni	M	Zřízení a zprovoznění národních koordinačních center Velo
398	C13.R6 Zlepšení právních předpisů v oblasti sociální ekonomiky	M	Nabytí účinnosti novely zákona č. 219/2015 o sociální ekonomice a prováděcích pravidlech
500	C15.I16. Digitalizace univerzit a příprava	M	Podpis smluv na granty pro inovační technologická centra na

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	na digitální profese budoucnosti		univerzitách
		Splátková částka	1 080 198 230 EUR

2.2.3. Třetí splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
43	C3.R1 Zlepšení správy nakládání s odpady s cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství	M	Přijetí národní strategie pro oběhové hospodářství
46	C3.R1 Zlepšení správy nakládání s odpady s cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství	M	Vstup v platnost legislativních aktů nezbytných pro zprovoznění jednotného nakládání s odpady v souladu s národním plánem pro nakládání s odpady
127	C6.R5 Snížení energetické náročnosti hospodářství vytvořením udržitelného mechanismu na zvýšení energetické účinnosti v průmyslu	M	Vstup v platnost legislativního rámce zavádějícího opatření k usnadnění investic do energetické účinnosti v průmyslu
241	C9.R1 Legislativní transparentnost,	M	Vstup v platnost legislativních změn s cílem zefektivnit,

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky		zjednodušit a plně digitalizovat postupy související s podnikáním
242	C9.R1 Legislativní transparentnost, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky	M	Vstup v platnost legislativních změn, které mají zjednodušit a učinit provádění testu dopadů na malé a střední podniky transparentním a použitelným
328	C11.R1 Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)	M	Vstup legislativního rámce v platnost rozhodnutím vlády, který bude obsahovat jasný popis mechanismu financování na podporu rozvoje sítě organizací spravujících destinace a jasný model řízení
332	C11.I1 Propagace 12 turistických/kulturních tras	M	Podpis smluv na propagaci 12 tras
340	C11.R2 Rámec pro zprovoznění cyklistických tras na vnitrostátní úrovni	M	Komplexní studie o územním rozložení vnitrostátních cyklistických tras
341	C11.I3 Zřízení a zprovoznění národního koordinačního centra Velo	M	Integrovaná vnitrostátní platforma eVelo a aplikace pro chytré telefony
344	C11.R3 Reforma systému financování	M	Vstup v platnost zákona o systému financování pro odvětví

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	kulturního odvětví		kultury
3	C1.R1 Posílení regulačního rámce pro udržitelné hospodaření s vodou a odpadními vodami a urychlení přístupu občanů ke kvalitním službám podle evropských směrnic	M	Prováděcí dohody podepsané s místními orgány, které se účastní programu První připojení k vodě a hygienickým zařízením
79	C4.R2 Řízení kvality dopravy založené na výkonnosti – zlepšení institucionální kapacity a správy a řízení společností	M	Výběr a jmenování členů správní rady C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
86	C4.I4 Rozvoj podzemní dopravní sítě v obcích Bukurešť a Kluž	M	Podpis smluv na 50 % stavebních prací na základě otevřených a nabídkových řízení a příslušných získaných povolení
90	C5.R1 Zjednodušený a aktualizovaný regulační rámec na podporu provádění investic do přechodu na ekologické a odolné budovy	M	Vstup v platnost změn stávajícího legislativního rámce víceletého vnitrostátního programu pro snižování energetické náročnosti obytných budov (mimořádné nařízení vlády č. 18/2009)
91	C5.R1 Zjednodušený a aktualizovaný	M	Technický regulační rámec pro investice do přechodu na ekologické a digitální budovy je

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	regulační rámec na podporu provádění investic do přechodu na ekologické a odolné budovy		funkční
93	C5.R2 Strategický, legislativní a procesní rámec na podporu seismické odolnosti fondu budov	M	Přijetí a provádění národní strategie snižování seismického rizika pro seismické dovybavení stávajícího fondu budov
94	C5.R2 Strategický, legislativní a procesní rámec na podporu seismické odolnosti fondu budov	M	Vstup v platnost legislativního rámce pro snižování seismického rizika budov
99	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení stávajícího fondu budov	M	Podpis smluv na energetickou renovaci a integrovanou renovaci (seismická konsolidace a energetická účinnost) obytných budov
100	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení stávajícího fondu budov	M	Podpis smluv na energetickou renovaci a integrovanou renovaci (seismická konsolidace a energetická účinnost) veřejných budov
243	C9.R1 Legislativní transparentnost, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky	M	Vstup v platnost zákona o jednotné průmyslové licenci
264	C9.I3.2 Režimy podpor soukromého	M	Výběr správce systému

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	sektoru – Režim de minimis na pomoc rumunským podnikům při kótování na burze		
268	C9.I4 Přeshraniční projekty a projekty pro více zemí – procesory s nízkou spotřebou energie a polovodičové čipy	T	Subjekty v konsorciích, které se účastní výzev společného podniku pro základní digitální technologie (KDT) k předkládání projektů
278	C9.R5 Podpora integrace výzkumných, vývojových a inovačních organizací v Rumunsku do Evropského výzkumného prostoru	M	Vstup v platnost zákona, který podporuje, usnadňuje a reguluje dobrovolnou a funkční integraci a sloučení výzkumných institucí v Rumunsku
280	C9.I5 Zřízení a zprovoznění kompetenčních center	M	Zřízení 5 kompetenčních center
308	C10.R2 Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci měst	M	Vstup v platnost rozhodnutí vlády, kterým se zřizuje rumunský rámec městské politiky
310	C10.R3 Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci venkova: zřízení správních konsorcií ve funkčních venkovských oblastech	M	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se mění správní řád a zřizují správní konsorcia v sousedních venkovských nebo převážně venkovských územních jednotkách, existujících jako funkční venkovské oblasti

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
317	C10.I2 Výstavba bydlení pro mládež a odborníky v oblasti zdravotnictví a vzdělávání	M	Podpis všech veřejných zakázek na výstavbu bydlení pro mladé lidi pocházející ze zranitelných komunit a skupin, nouzové bydlení a zdravotnické a vzdělávací pracovníky v městských nebo venkovských oblastech
320	C10.I3 Umírněná rekonstrukce veřejných budov s cílem zlepšit poskytování veřejných služeb správními územními jednotkami	M	Podpis smluv pro umírněnou renovaci veřejných budov
323	C10.I4 Vývoj/aktualizace dokumentů územního plánování a územního plánování ve formátu GIS	M	Podpis smluv na rozvoj/aktualizaci územního plánování, urbanistického plánování a dokumentace plánů udržitelné městské mobility
342	C11.I4 Zavedení 3 000 km cyklistických tras	M	Podpis smluv na cyklistické trasy
399	C13.R7 Reforma služeb dlouhodobé péče o starší osoby	M	Vstup v platnost zákona o přijetí a provádění národní dlouhodobé strategie v oblasti péče
		Splátková částka	811 026 482 EUR

2.2.4. Čtvrtá splátka (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
41	C2.I5 Investice do integrovaných systémů snižování rizik způsobených přívalovými přívalovými povodněmi v lesních povodích vystavených těmto jevům	M	Přijetí návrhů projektů
108	C5.I3 Posílení odborné kapacity odborníků a pracovníků v odvětví renovací rozvíjením odborné přípravy v oblasti energeticky účinných staveb	T	Zavedení systémů certifikace v oblasti energetické náročnosti budov
126	C6.R4 Vytvoření příznivého legislativního a regulačního rámce pro budoucí technologie, zejména řešení v oblasti vodíku a skladování	M	Vstup v platnost změn legislativního rámce, kterými se provádí národní vodíková strategie
334	C11.I1 Propagace 12 turistických/kulturních tras	M	Podpis smluv na restaurační/renovační práce pro lokality zahrnuté do 12 kulturních tras
336	C11.I2 Modernizace/vytváření muzeí a památníků	M	Podpis smluv na stavební práce muzeí
345	C11.R3	M	Vstup v platnost zákona o

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Reforma systému financování kulturního odvětví		statutu kulturních pracovníků
346	C11.I5 Zlepšení přístupu ke kultuře v kulturně znevýhodněných oblastech	M	Podpis smluv o financování
16	C1.I4.2 Obnova stávajících akumulací, které vyžadují nouzové zásahy pro bezpečný provoz	M	Přijetí návrhu projektu rozhodnutím vlády/ministerským nařízením, podle potřeby
80	C4.R2 Řízení kvality dopravy založené na výkonnosti – zlepšení institucionální kapacity a správy a řízení společností	M	Provádění hlavních doporučení ke zvýšení finanční a provozní výkonnosti společností C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., C.F.R. Calatori a Metrorex
248	C9.I2.1 Finanční nástroje pro soukromý sektor – záruka portfolia pro odolnost	T	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 50 % celkové částky zdrojů přidělených na nástroj schválené investičním výborem InvestEU
251	C9.I2.2 Finanční nástroje pro soukromý sektor – záruka portfolia pro opatření v oblasti klimatu	T	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 50 % celkové částky zdrojů přidělených na nástroj, schválené investičním výborem InvestEU
260	C9.I2.5	T	Finanční nebo investiční operace ve výši alespoň 50 % celkové

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Finanční nástroje pro soukromý sektor – investice do energetické účinnosti v sektoru bydlení a budov		částky finančních prostředků nebo investic, na něž jsou zaměřeny, schválené investičním výborem InvestEU
273	C9.R2 Zefektivnit řízení výzkumu, vývoje a inovací	M	Vstup v platnost nařízení vlády, kterým se zřizuje jediný orgán, který zahrnuje stávající rady, zajišťuje meziresortní koordinaci a oslovuje soukromý sektor zřízený a funkční
286	C9.I10 Zřízení a finanční podpora vnitrostátní sítě osmi regionálních středisek profesního poradenství v rámci Talentové platformy Evropského výzkumného prostoru	M	Sít' veřejných univerzit, které hostí a zprovozňují 8 středisek pro profesní orientaci ve výzkumu
315	C10.R5 Rozvoj systému plánování – Kodex územního plánování, urbanismu a stavebnictví	M	Vstup v platnost kodexu územního plánování, územního plánování a výstavby
316	C10.R5 Rozvoj systému plánování – Kodex územního plánování, urbanismu a stavebnictví	M	Zprovoznění interoperabilní městské digitální datové platformy (jako součást Územního střediska)
		Splátková částka	1 677 245 690 EUR

2.2.5. *Pátá splátka (podpora úvěru):*

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
44	C3.R1 Zlepšení správy nakládání s odpady s cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství	M	Přijetí akčního plánu pro národní strategii pro oběhové hospodářství
348	C11.I6 Rozvoj digitálního systému pro procesy financování kultury	M	Zprovoznění platform a digitálních systémů
349	C11.I7 Urychlení digitalizace filmové produkce a distribuce	M	Podpis smluv o financování
496	C15.I13 Vybavení laboratoří IT ve školách odborného vzdělávání a přípravy	T	Vzdělávací školy odborného vzdělávání a přípravy vybavené počítačovými laboratořemi
497	C15.I14 Vybavení praktických seminářů ve školách odborného vzdělávání a přípravy	T	Vzdělávací jednotky odborného vzdělávání a přípravy vybavené funkčními laboratořemi
9	C1.I2 Odvádění odpadních vod v aglomeracích s méně než 2000 obyvateli, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují chráněné přírodní oblasti	T	Individuální nebo jiné vhodné systémy vybudované a provozované v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
34	C2.I3.2 Určení potenciálních oblastí pro přísnou ochranu přírodních suchozemských a mořských stanovišť za účelem provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030	M	Vstup v platnost legislativního aktu o vymezení přísně chráněných oblastí (určených v chráněných oblastech Natura 2000 se stávajícími plány péče nebo zahrnujících původní lesy a pralesy)
82	C4.I3 Rozvoj udržitelné silniční infrastruktury v rámci sítě TEN-T, zpoplatnění silnic, řízení dopravy a bezpečnost silničního provozu	M	Podpis smluv na 100 % stavebních prací na základě otevřených a nabídkových řízení a příslušných získaných povolení s vydanými stanovisky EIA (posouzení vlivů na životní prostředí) a odpovídajícím posouzením (součást směrnice o stanovištích) a začleněnými do koncepce investic
87	C4.I4 Rozvoj podzemní dopravní sítě v obcích Bukurešť a Kluž	M	Podpis smluv na 100 % stavebních prací na základě otevřených a nabídkových řízení a příslušných získaných povolení
109	C5.I3 Posílení odborné kapacity odborníků a pracovníků v odvětví renovací rozvíjením odborné přípravy v oblasti energeticky účinných staveb	T	Nejméně 8000 odborníků a pracovníků s osvědčením o absolvování odborné přípravy v oblasti energetické účinnosti

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
128	C6.R6 Zvýšení konkurenceschopnosti a dekarbonizace odvětví vytápění – chlazení	M	Vstup v platnost legislativního rámce zavádějícího opatření k dekarbonizaci odvětví vytápění a chlazení
274	C9.R3 Reforma kariéry ve výzkumu	M	Vstup v platnost právních předpisů o profesní dráze a postavení výzkumného pracovníka
284	C9.I8 Rozvoj programu pro přilákání vysoce specializovaných lidských zdrojů ze zahraničí do činností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací	T	Financované projekty vedené mezinárodními výzkumnými pracovníky
285	C9.I9 Podpora držitelům osvědčení o vynikající kvalitě získaných v rámci individuální stipendijní ceny Marie Skłodowska Curie	T	Příjemci pečeti excellence Marie Skłodowska Curie
329	C11.R1 Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)	T	Zřízení DMO
135	C6.I4 Průmyslový řetězec výroby a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaických panelů (včetně pomocných zařízení) a nové kapacity pro	M	Podpis smluv na investice do <u>výroby baterií a fotovoltaických výrobních řetězců</u>

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	skladování elektřiny		
136	C6.I4 Průmyslový řetězec výroby a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaických panelů (včetně pomocných zařízení), výroba surovin používaných v souvisejícím průmyslu a nové kapacity pro skladování elektřiny	M	Podpis smluv v rámci režimu podpory skladování baterií
267	C9.I4 Přeshraniční projekty a projekty pro více zemí – procesory s nízkou spotřebou energie a polovodičové čipy	T	Subjekty vybrané k účasti na projektu
526	C16.I6. Pilotní projekt instalace plovoucích solárních panelů o výkonu 20 MW na zavlažovacích kanálech	M	Podpis smlouvy (smluv)
276	C9.R4 Posílená spolupráce mezi podniky a výzkumem	M	Vstup v platnost legislativních změn pro příznivé prostředí pro veřejné a soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací
333	C11.I1 Propagace 12 turistických/kulturních tras	M	Otevření 12 kulturních tras

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
11	C1.I2 Odvádění odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují přírodní chráněné oblasti	T	Vybudovaná a funkční kanalizační síť v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000
249	C9.I2.1 Finanční nástroje pro soukromý sektor – záruka portfolia pro odolnost	T	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % zdrojů přidělených na nástroj schválený investičním výborem InvestEU.
252	C9.I2.2 Finanční nástroje pro soukromý sektor – záruka portfolia pro opatření v oblasti klimatu	T	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové výše zdrojů přidělených na nástroj, které byly schváleny investičním výborem InvestEU.
261	C9.I2.5 Finanční nástroje pro soukromý sektor – investice do energetické účinnosti v sektoru bydlení a budov	T	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky finančních prostředků nebo investic, na něž jsou zaměřeny, schválené investičním výborem InvestEU.
263	C9.I3.1 Režimy podpory soukromého sektoru – Režim podpory na digitalizaci malých a středních	T	Počet podepsaných smluv o financování

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	podniků		
347	C11.I5 Zlepšení přístupu ke kultuře v kulturně znevýhodněných oblastech	T	Malé lokality s lepším přístupem ke kultuře
269	C9.I4 Přeshraniční projekty a projekty pro více zemí – procesory s nízkou spotřebou energie a polovodičové čipy	T	Finanční prostředky přidělené vybraným subjektům
283	C9.I7 Posílení excelence a podpora účasti Rumunska na partnerstvích a misích v programu Horizont Evropa	T	Počet podepsaných smluv o financování výzkumu
523	C16.R2 Zřízení jednotných kontaktních míst pro poskytování energetických poradenských služeb pro energeticky účinné renovace a výrobu energie z obnovitelných zdrojů	M	Vstup v platnost legislativních změn týkajících se zřízení a rozvoje kanceláří jednoho správního místa pro poskytování energetických poradenských služeb
524	C16.R2 Zřízení jednotných kontaktních míst pro poskytování energetických poradenských služeb pro energeticky účinné renovace a výrobu energie z obnovitelných zdrojů	T	Opatření v oblasti budování kapacit

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
525	C16.R2 Zřízení jednotných kontaktních míst pro poskytování energetických poradenských služeb pro energeticky účinné renovace a výrobu energie z obnovitelných zdrojů	T	Otevření fyzických kanceláří jednoho správního místa
528	C16.I7 Systém grantových poukázek na zlepšení energetické účinnosti domácností	M	Vyhlášení výzev k předkládání projektů
		Splátková částka	3 287 401 552 EUR

2.2.6. Šestá splátka (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
4	C1.R2 Přepracování stávajícího ekonomického mechanismu ANAR s cílem zajistit modernizaci a údržbu vnitrostátního systému hospodaření s vodou a řádné provádění rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních	M	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádějí změny vodního zákona č. 107/1996
5	C1.I1 Rozšíření vodovodních a kanalizačních systémů v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 populačních ekvivalentů, které upřednostňuje zrychlený plán pro dosažení souladu s evropskými směrnicemi	T	Vybudované a funkční vodovodní rozvodné sítě
7	C1.I1 Rozšíření vodovodních a kanalizačních systémů v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 populačních ekvivalentů, které upřednostňuje zrychlený plán pro dosažení souladu s evropskými směrnicemi	T	Vybudování a provoz kanalizačních sítí

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
48	C3.I1a Zřízení dobrovolných sběrných středisek	T	Zřízení a provoz dobrovolných sběrných středisek
50	C3.I1b Výstavba digitalizovaných ekoostrovů pro tříděný sběr odpadu na místní úrovni	T	Digitalizované ekologické ostrovy pro tříděný sběr odpadu, zavedené a funkční
14	C1.I4.1 Obnova stávajících obranných linií v souladu se směrnicí o povodních a národní strategií pro zvládání povodňových rizik	T	Rekultivované linie protipovodňové ochrany v souladu se směrnicí o povodních a národní strategií pro zvládání povodňových rizik
52	C3.I1c Integrovaná centra pro městské aglomerace týkající se tříděného sběru	T	Integrovaná střediska pro sběr odpadu zřízená a provozovaná v městských aglomeracích
56	C3.I3a Monitorovací a kontrolní zařízení pro národní stráž životního prostředí	T	Národní komisaři hrabství pro ochranu životního prostředí vybavení digitálním zařízením pro monitorovací a kontrolní činnosti v oblasti nakládání s odpady
83	C4.I3 Rozvoj udržitelné silniční infrastruktury v rámci sítě TEN-T, zpoplatnění silnic, řízení dopravy a bezpečnost silničního provozu	M	Výstavba nových silnic, 50 % dokončených prací

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
88	C4.I4 Rozvoj podzemní dopravní sítě v obcích Bukurešť a Kluž	M	Výstavba 50 % investic do linek metra v Bukurešti a Kluži
107	C5.I2 Zavedení vnitrostátního registru budov	M	Zřízení a zprovoznění vnitrostátního digitálního registru budov
110	C5.I4 Oběhové hospodářství a vyšší energetická účinnost historických budov	M	Je v provozu laboratoř pro testování nových materiálů a technologických řešení pro historické budovy.
111	C5.I4 Oběhové hospodářství a vyšší energetická účinnost historických budov	M	V rámci Institutu národního dědictví funguje pilotní středisko pro sběr a opětovné použití historických stavebních materiálů.
254	C9.I2.3 Finanční nástroje pro soukromý sektor – fond rizikového kapitálu na podporu oživení	T	Finanční nebo investiční operace ve výši 50 % celkové cílové výše finančních prostředků nebo investic schválených investičním výborem
257	C9.I2.4 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Fond pro digitalizaci, opatření v oblasti klimatu a další oblasti zájmu	T	Nejméně 30 % podporovaných cílových příjemců podpory

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
18	C1.I5 Vhodné vybavení správy povodí pro monitorování povodní, prevenci a reakci na mimořádné události	T	Správy povodí vybavené zařízením pro hrubý přístup a zásah, obojživelný přístup a přepravu mobilních tašek/kol v obtížně přístupných oblastech, drony vybavené senzory LIDAR/Flir/fotogrammetrie, geoelektrorezistivní/georadarové technologie hrázových těles, jakož i hardware a softwarovou infrastrukturu
246	C9.I1 Digitální platformy pro transparentnost právních předpisů, snížení byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky.	M	Zřízení digitálních platforem propojených s jednotným elektronickým kontaktním místem a plně funkčních
32	C2.I3.1 Aktualizace schválených plánů řízení	T	Vstoupily v platnost chráněné přírodní oblasti s aktualizovanými plány řízení
350	C11.I7 Urychlení digitalizace filmové produkce a distribuce	T	Filmoví producenti a distributoři s většími digitálními kompetencemi
499	C15.I15 On-line škola: Hodnotící platforma a vývoj obsahu	T	Vyvinuté otevřené vzdělávací zdroje (výukové materiály)
31	C2.R2 Reforma systému řízení	M	Vstup v platnost legislativního aktu, kterým se mění právní

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	chráněných přírodních oblastí prostřednictvím soudržného a účinného provádění evropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti		rámec platný pro odvětví s dopadem na biologickou rozmanitost
58	C3.I3b Zařízení pro monitorování kvality ovzduší, radioaktivity a hluku pro Národní agenturu pro ochranu životního prostředí	T	Zprovoznění zařízení pro monitorování kvality ovzduší, radioaktivity a hluku
92	C5.R1 Zjednodušený a aktualizovaný regulační rámec na podporu provádění investic do přechodu na ekologické a odolné budovy	T	Zkrácení lhůt pro vydávání stavebních povolení
265	C9.I3.2 Režimy podpor soukromého sektoru – Režim de minimis na pomoc rumunským podnikům při kótování na burze	T	Počet podepsaných smluv o financování, které umožní kótování na burze cenných papírů v Bukurešti
		Splátková částka	1 744 335 517 EUR

2.2.7. Sedmá splátka (podpora ve formě půjčky)

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
19	C1.I6 Zavedení vodního katastru	M	Vodní katastr vyvinutý a zprovozněný
20	C1.I7 Rozšíření vnitrostátní pozorovací sítě národního integrovaného meteorologického systému (SIMIN)	T	Zakoupené a provozní meteorologické stanice
35	C2.I3.2 Určení potenciálních oblastí pro přísnou ochranu přírodních suchozemských a mořských stanovišť za účelem provádění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030	M	Vstup v platnost legislativního aktu o vymezení přísně chráněných oblastí (určených v chráněných oblastech Natura 2000 bez stávajících plánů péče a v jiných oblastech)
57	C3.I3a Monitorovací a kontrolní zařízení pro národní stráž životního prostředí	T	400 kontrolních misí s použitím monitorovacího a kontrolního vybavení
81	C4.R2 Řízení kvality dopravy založené na výkonnosti – zlepšení institucionální kapacity a správy a řízení společností	T	Zlepšení výkonnosti železnic, pokud jde o přesnost vlaků
112	C5.I4 Oběhové hospodářství a vyšší energetická účinnost historických budov	T	Nejméně 200 odborníků s certifikací pro absolvování školení o intervencích a energetické účinnosti

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			historických budov
131	C6.I2 Infrastruktura pro distribuci plynů z obnovitelných zdrojů (s využitím zemního plynu v kombinaci se zeleným vodíkem jako přechodné opatření), jakož i kapacity na výrobu zeleného vodíku a/nebo jeho využití pro skladování elektřiny	T	Výroba zeleného vodíku
141	C6.I5 Vytvořit systém pobídek pro energetickou účinnost v průmyslu a zvýšit odolnost průmyslu	T	Dokončený projekt energetické účinnosti
188	C7.I18 Digitální transformace a automatizace robotických procesů ve veřejné správě	T	Robotická automatizace procesů (RPA) a podpora umělé inteligence (UI) prováděná ve veřejné správě
190	C7.I19 Programy na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci zaměstnanců v podnicích	T	Malé a střední podniky financované na odbornou přípravu svých zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností
244	C9.R1 Legislativní transparentnost, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky	T	Zkrácení průměrné doby potřebné k plnění regulačních požadavků souvisejících s podnikatelským prostředím
245	C9.R1	T	Legislativní akty/změny týkající

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Legislativní transparentnost, odstranění byrokracie a zjednodušení postupů pro podniky		se malých a středních podniků, u nichž byl test uplatněn
275	C9.R3 Reforma kariéry ve výzkumu	T	Instituce, které dodržovaly Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex pro přijímání výzkumných pracovníků, zahájily proces navrhování, provádění a hodnocení akčních plánů.
281	C9.I5 Zřízení a zprovoznění kompetenčních center	T	Rozpočet přilákaný centry kompetencí ze soukromých výzkumných, vývojových a inovačních projektů
502	C15.I16 Digitalizace univerzit a příprava na digitální profese budoucnosti	T	Univerzity podporované novými inovačními technologickými centry s cílem vytvořit nové dovednosti budoucnosti
498	C15.I15 On-line škola: Hodnotící platforma a vývoj obsahu	M	Aplikace ePlatform on-line pro hodnocení žáků je funkční
503	C15.I17 Zajištění univerzitní infrastruktury (domácnosti, jídelny, rekreační zařízení)	T	Rekreační a čtecí místa postavená nebo modernizovaná a používaná
504	C15.I17	T	Konstruované nebo

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Zajištění univerzitní infrastruktury (domácnosti, jídelny a rekreační zařízení)		modernizované jídelny a používané jídelny
39	C2.I4.4 Zavedení systému monitorování volně žijících jeseterů podél Dolního Dunaje	M	Provoz sítě pro monitorování, komunikaci a přenos údajů z volně žijících jeseterů
101	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov	T	Dokončená energetická renovace bytových domů
104	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov	T	Dokončená energetická renovace veřejných budov
505	C15.I17 Zajištění univerzitní infrastruktury (domácnosti, jídelny a rekreační zařízení)	T	Nově vytvořená nebo modernizovaná ubytovací místa v provozu
527	C16.I6. Pilotní projekt instalace plovoucích solárních panelů o výkonu 20 MW na zavlažovacích kanálech	T	20 MW instalovaného výkonu plovoucích solárních panelů uvedených do provozu
		Splátková	1 610 155 862 EUR

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
		částka	

2.2.8. Osmá splátka (podpora ve formě půjčky)

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
15	C1.I4.1 Obnova stávajících obranných linií v souladu se směrnicí o povodních a národní strategií pro zvládání povodňových rizik	T	Rekultivované linie protipovodňové ochrany v souladu se směrnicí o povodních a národní strategií pro zvládání povodňových rizik
17	C1.I4.2 Obnova stávajících akumulací, které vyžadují nouzové zásahy pro bezpečný provoz	T	Stávající rekultivované přehrady
45	C3.R1 Zlepšení správy nakládání s odpady s cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství	M	Provádění opatření národní strategie a akčního plánu pro oběhové hospodářství přidělených orgánům veřejné moci
330	C11.R1 Zprovoznění organizací pro řízení destinací (DMO)	T	Zvýšený podíl zahraničních turistů přilákaných v okresech, které jsou součástí regionálních organizací spravujících destinace
507	C15.I18 Vzdělávací a koučovací program	T	Ředitelé, zástupci ředitele a inspektoři s dokončeným programem odborné přípravy a

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	pro vedoucí pracovníky a inspektory škol		koučování
6	C1.I1 Rozšíření vodovodních a kanalizačních systémů v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 populačních ekvivalentů, které upřednostňuje zrychlený plán pro dosažení souladu s evropskými směrnici	T	Vybudované a funkční vodovodní rozvodné sítě
8	C1.I1 Rozšíření vodovodních a kanalizačních systémů v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 2000 obyvatel, které je prioritou zrychleného plánu pro dosažení souladu s evropskými směrnici	T	Vybudované a provozuschopné kanalizační sítě vybudované a provozované v aglomeracích, jejichž prioritou je zrychlený plán pro dosažení souladu s evropskými směrnici.
10	C1.I2 Odvádění odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují chráněné přírodní oblasti	T	Individuální nebo jiné vhodné systémy vybudované a provozované v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
12	C1.I2 Odvádění odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000 obyvatel, které brání dosažení dobrého stavu vodních útvarů a/nebo ovlivňují chráněné přírodní oblasti	T	Vybudované a provozní kanalizační sítě v aglomeracích s populačním ekvivalentem nižším než 2000
13	C1.I3 Podpora připojení nízkopříjmového obyvatelstva ke stávajícím vodovodním a kanalizačním sítím	T	Domácnosti připojené k vodovodním a kanalizačním sítím prostřednictvím Národního programu První připojení k vodě a hygienickým zařízením
21	C1.I7 Rozšíření vnitrostátní pozorovací sítě národního integrovaného meteorologického systému (SIMIN)	M	Provozní informační a komunikační systém pro integraci dalších meteorologických a agrometeorologických stanic do národního integrovaného meteorologického systému (SIMIN)
33	C2.I3.1 Aktualizace schválených plánů řízení	T	Vstoupily v platnost chráněné přírodní oblasti s aktualizovanými plány řízení
36	C2.I4.1 Odstranění překážek ve vodních tocích s cílem usnadnit obnovu	T	Břehová stanoviště s obnovenou konektivitou

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	propojení závislých stanovišť a druhů		
37	C2.I4.2 Rekonstrukce travinných stanovišť v chráněných přírodních oblastech	T	Ekologicky obnovená travinná stanoviště
38	C2.I4.3 Odbarvování delty Dunaje v deltě Dunaje za účelem snížení eutrofizace a zachování biologické rozmanitosti	T	Oblasti jezer, které měly prospěch z odstranění vodních rostlin
40	C2.I4.5 Rekonstrukce infrastruktury pro přístup veřejnosti a návštěvu delty Dunaje s cílem snížit tlak cestovního ruchu na stanoviště a druhy	T	Hostující střediska vybudovaná s cílem zmírnit tlak cestovního ruchu na stanoviště
42	C2.I5 Integrované systémy zmírňování povodňových rizik v lesních povodích	M	Dokončení modernizačních prací na ochranu před povodněmi
47	C3.R1 Zlepšení správy nakládání s odpady s cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství	T	Příspěvek 4,5 % k 50 % vnitrostátnímu cíli v oblasti recyklace a přípravy k opětovnému použití do roku 2025
49	C3.I1a Zřízení dobrovolných sběrných	T	Zřízení a provoz dobrovolných sběrných středisek

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	středisek		
51	C3.I1.b Výstavba digitalizovaných ekoostrovů pro tříděný sběr odpadu na místní úrovni	T	Digitalizované ekologické ostrovy pro tříděný sběr odpadu, zavedené a funkční
53	C3.I1c Integrovaná centra pro městské aglomerace týkající se tříděného sběru	T	Integrovaná střediska pro sběr odpadu zřízená a provozovaná v městských aglomeracích
54	C3.I1d Výstavba zařízení na recyklaci odpadu za účelem splnění recyklačních cílů balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství	T	Vybudovaná a provozovaná zařízení na recyklaci odpadů
55	C3.I2 Rozvoj infrastruktury pro nakládání se statkovými hnojivy a jinými kompostovatelnými zemědělskými odpady	T	Zavedené a funkční integrované systémy pro sběr kompostovatelného zemědělského odpadu
84	C4.I3. Rozvoj udržitelné silniční infrastruktury v rámci sítě TEN-T, zpoplatnění silnic, řízení dopravy a bezpečnost silničního provozu	T	Výstavba nových silnic, dokončena (s normami TEN-T)

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
85	C4.I3 Rozvoj udržitelné silniční infrastruktury v rámci sítě TEN-T, zpoplatnění silnic, řízení dopravy a bezpečnost silničního provozu	T	Odstraněna černá/horká místa bezpečnosti silničního provozu
89	C4.I4 Rozvoj podzemní dopravní sítě v obcích Bukurešť a Kluž	T	Dokončené kilometry nových linek metra v Bukurešti a Kluž – Napoca
103	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov	T	Dokončená energetická renovace bytových domů
106	C5.I1 Zřízení fondu renovační vlny k financování prací na zlepšení energetické účinnosti stávajícího fondu budov	T	Dokončená energetická renovace veřejných budov
134	C6.I3 Rozvoj flexibilní a vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny spalující plyn v oblasti dálkového vytápění s cílem dosáhnout hluboké dekarbonizace	T	Vysoce účinná zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a dálkové vytápění
255	C9.I2.3 Finanční nástroje pro soukromý	T	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové cílové výše finančních prostředků nebo

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	sektor – fond rizikového kapitálu na podporu oživení		investic schválených investičním výborem
258	C9.I2.4 Finanční nástroje pro soukromý sektor – Fond pro digitalizaci, opatření v oblasti klimatu a další oblasti zájmu	T	100 % podporovaných cílových příjemců
271	C9.R2 Zefektivnit řízení výzkumu, vývoje a inovací	T	Podíl doporučení v rámci nástroje na podporu politik přijatých do konce roku 2026
272	C9.R2 Zefektivnit řízení výzkumu, vývoje a inovací	M	Vstup v platnost stálého systému pro navrhování, provádění, sledování a hodnocení politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
277	C9.R4 Posílená spolupráce mezi podniky a výzkumem	M	40 % projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací financovaných z veřejných prostředků má alespoň jeden podnikatelský subjekt zapojený jako partner
279	C9.R5 Podpora integrace výzkumných, vývojových a inovačních organizací v Rumunsku do Evropského výzkumného prostoru	T	Procentní podíl výzkumných organizací sdílejících výzkumnou infrastrukturu a zařízení

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
282	C9.I6 Mentorské programy programu Horizont Evropa	T	Poukázky poskytnuté v rámci mentorského programu Horizont Evropa
287	C9.I10 Zřízení a finanční podpora vnitrostátní sítě osmi regionálních středisek profesního poradenství v rámci Talentové platformy Evropského výzkumného prostoru	T	Výzkumní pracovníci, kteří využili služeb středisek profesního poradenství
309	C10.R2 Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci měst	T	Zvýšení kvality života v městských oblastech
311	C10.R2 Vytvoření politického rámce pro udržitelnou transformaci venkova: zřízení správních konsorcií ve funkčních venkovských oblastech	T	Snížení chudoby a sociálního vyloučení ve venkovských oblastech
313	C10.R3 Zlepšení kvality bydlení pro lepší životní podmínky	T	Snížený procentní podíl přeplněných bytů
314	C10.R3 Zlepšení kvality bydlení pro lepší životní podmínky	T	Snížené procento obyvatel žijících v neformálních osadách
318	C10.I1 Výstavba oddělení pro bydlení/bydlení mládeže pro	T	Bytové jednotky postavené pro mladé lidi pocházející ze zranitelných komunit/skupin

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	odborníky v oblasti zdravotnictví a vzdělávání		
319	C10.I1 Výstavba oddělení pro bydlení/bydlení mládeže pro odborníky v oblasti zdravotnictví a vzdělávání	T	Bytové jednotky vybudované pro odborníky v oblasti zdravotnictví a vzdělávání
322	C10.I3 Umírněná rekonstrukce veřejných budov s cílem zlepšit poskytování veřejných služeb správními územními jednotkami	T	Plocha renovovaných veřejných budov v metrech čtverečních
325	C10.I4 Vývoj/aktualizace dokumentů územního plánování a územního plánování ve formátu GIS	T	Územní plánování, územní plánování a plány udržitelné městské mobility dokončené a převzaté v rámci platformy Územního střediska
335	C11.I1 Propagace 12 turistických/kulturních tras	T	Nově obnovená místa otevřena
337	C11.I2. Modernizace/vytváření muzeí a památníků	T	Otevření nově vybudovaných a renovovaných muzeí
343	C11.I4 Zavedení 3 000 km cyklistických tras	T	Kilometry m cyklistických tras vybudovaných a přístupných pro jízdu na kole
400	C13.I4	T	Zprovoznění zařízení denní péče a rehabilitačních středisek pro

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	Vytvoření sítě denní péče a rehabilitačních center pro seniory (žádná složka bydlení)		seniory
137	C6.I4 Průmyslový řetězec výroby a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaických panelů (včetně pomocných zařízení), výroba surovin používaných v souvisejícím průmyslu a nové kapacity pro skladování elektřiny	T	Zařízení na výrobu a/nebo montáž a/nebo recyklaci baterií uvedená do provozu
138	C6.I4 Průmyslový řetězec výroby a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaických panelů (včetně pomocných zařízení), výroba surovin používaných v souvisejícím průmyslu a nové kapacity pro skladování elektřiny	T	Kapacita fotovoltaických článků a panelů byla uvedena do provozu
139	C6.I4 Průmyslový řetězec výroby a/nebo montáže a/nebo recyklace baterií, článků a fotovoltaických panelů (včetně pomocných zařízení), výroba surovin používaných v souvisejícím	T	Instalovaná kapacita pro skladování elektřiny

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	průmyslu a nové kapacity pro skladování elektřiny		
506	C15.I17 Zajištění univerzitní infrastruktury (domácnosti, jídelny a rekreační zařízení)	T	Nejméně 40 % nových a modernizovaných zařízení zaměřených na studenty ze znevýhodněného prostředí
529	C16. I7 Investice 7. Grantový program pro zlepšení energetické účinnosti domácností	T	Dokončená energetická renovace bytových domů
		Splátková částka	3 824 120 173 EUR

3. ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

3.1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění plánu Rumunska pro oživení a odolnost probíhá v souladu s těmito opatřeními:

- Na centrální úrovni zajišťuje koordinaci meziresortní výbor pro koordinaci plánu, který je odpovědný za posuzování pokroku při provádění plánu, a to v úzké spolupráci s Ministerstvem investic a evropských projektů (MIPE). MIPE byl jmenován národním koordinátorem pro přípravu, sjednávání a schvalování plánu, jemuž bylo nápomocno ministerstvo financí (pro úkoly související s podpisem smlouvy o půjčce a dohody o financování), přičemž byla zřízena specializovaná struktura.
- MIPE je rovněž odpovědný za kontrolu a monitorování plánu, včetně sledování dosahování milníků a cílů, jakož i za zajištění prevence, odhalování a nápravy závažných nesrovnalostí. V neposlední řadě je stejné ministerstvo rovněž pověřeno vypracováním a podpisem žádostí o platbu a prohlášení řídicího subjektu.
- Provádění plánu zajistí příslušná ministerstva a jejich podřízené struktury uzavřením dohod o financování s MIPE.

3.2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

S cílem poskytnout Komisi plný přístup k příslušným podkladovým údajům zavede Rumunsko tato opatření:

MIPE jako národní koordinátor plánu odpovídá za celkovou koordinaci, kontrolu a monitorování plánu. Jedná zejména jako koordinační subjekt pro sledování pokroku při plnění milníků a cílů, zatímco za audity odpovídá auditní orgán. MIPE koordinuje vykazování milníků a cílů, všech příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, jako jsou údaje o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá v informačním systému MIPE.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Rumunsko po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy Komisi řádně odůvodněnou žádost o vyplacení finančního příspěvku a případně půjčky. Rumunsko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro účely posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.“