



Brüssel, den 13. Januar 2026  
(OR. en)

17030/25  
ADD 1

ECOFIN 1785  
UEM 652  
FIN 1583  
*EIB*  
*ECB*

**VERMERK**

---

Absender:	Generalsekretariat des Rates
Empfänger:	Delegationen
Betr.:	ANHANG des DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSSES DES RATES zur Änderung des Durchführungsbeschlusses vom 4. Oktober 2022 zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans der Niederlande

---

## **ABSCHNITT 1: REFORMEN UND INVESTITIONEN IM RAHMEN DES AUFBAU- UND RESILIENZPLANS**

### **1. Beschreibung der Reformen und Investitionen**

#### **A. KOMPONENTE 1: PFÖRDERUNG DES ÖKOLOGISCHEN WANDELS**

Ziel dieser Komponente des niederländischen Aufbau- und Resilienzplans ist es, den ökologischen Wandel in den Niederlanden zu fördern und zu beschleunigen und Probleme anzugehen, die durch übermäßige Stickstoffablagerungen in und um die niederländischen Natura-2000-Gebiete verursacht werden. Die Komponente besteht aus fünf Reformen und sechs Investitionen zur Förderung des ökologischen Wandels, von denen zwei Investitionen die Stickstoffprobleme angehen.

Die Ziele des ökologischen Wandels werden durch ein Paket haushaltspolitischer Ökologisierungsreformen unterstützt, mit dem nachhaltige Energiequellen gegenüber fossilen Brennstoffen finanziell attraktiver gemacht und Anreize für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen geschaffen werden sollen, ihren Energieverbrauch zu begrenzen. So zielt beispielsweise die umfassende Reform des Energiegesetzes darauf ab, den Rechtsrahmen für Gas- und Stromenergiesysteme zu aktualisieren, zu modernisieren und zu integrieren, um den Übergang des Stromnetzes zu einem CO<sub>2</sub>-armen Energiesystem zu unterstützen. Diese Reformen werden durch Investitionsprogramme für den Einsatz erneuerbarer Energiequellen (d. h. Offshore-Windenergie) und Energieträger (d. h. grüner Wasserstoff) sowie durch Investitionen in die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen wie emissionsfreie Binnenschiffe und mit Wasserstoffantrieb betriebene Luftfahrzeuge ergänzt.

Die Herausforderungen im Zusammenhang mit Stickstoff werden durch ein umfassendes Programm zur Wiederherstellung der Natur angegangen, dessen Schwerpunkt auf der Verringerung der Stickstoffablagerungen in empfindlichen Lebensräumen in Natura-2000-Gebieten liegt. Die Stickstoffprobleme werden durch eine Subventionsregelung für die Einstellung von Schweinehaltungsbetrieben in der Nähe von Natura-2000-Gebieten weiter angegangen.

Die Komponente trägt zur Verwirklichung der niederländischen Energie- und Klimaziele, einschließlich des nationalen Energie- und Klimaplanes (NEKP), bei. Die Komponente unterstützt auch die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen, den Schwerpunkt der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Strategien zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu legen (länderspezifische Empfehlung 3 von 2019), die Investitionen auf den ökologischen und digitalen Wandel zu konzentrieren (länderspezifische Empfehlung 3 von 2020) und die Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, indem der Einsatz erneuerbarer Energien beschleunigt wird, insbesondere durch die Förderung ergänzender Investitionen in die Netzinfrastruktur und die weitere Straffung der Genehmigungsverfahren, die Verbesserung der Energieeffizienz, insbesondere in Gebäuden, und die Beschleunigung von Investitionen in nachhaltigen Verkehr und nachhaltige Landwirtschaft (länderspezifische Empfehlung 4 von 2022).

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, zu berücksichtigen ist.

## **A.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung**

### **Reform C1.1 R1: Reform der Energiebesteuerung**

Ziel dieser Reform ist es, Anreize für Unternehmen und Haushalte zu schaffen, ihren Energieverbrauch zu begrenzen, auf klimafreundlichere Energiequellen umzusteigen und die CO<sub>2</sub>-Emissionen zu verringern. Die Reform besteht aus einer Kombination aus Tarifänderungen und strukturellen Anpassungen der Energiebesteuerung.

### **Reform C1.1 R2: Einführung und Verschärfung der CO<sub>2</sub>-Abgabe für die Industrie**

Ziel dieser Reform ist es, die CO<sub>2</sub>-Emissionen der Industrie durch eine CO<sub>2</sub>-Abgabe für die Industrie zu verringern. Diese Abgabe dient als Preisuntergrenze und setzt einen Mindestpreis für eine ausgestoßene Tonne CO<sub>2</sub> fest: fällt der Preis im Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EHS) unter diesen Mindestpreis, so wird die Differenz zwischen dem EHS-Preis und der Preisuntergrenze als Steuer erhoben.

Die Reform im Zusammenhang mit der CO<sub>2</sub>-Abgabe für die Industrie umfasst folgende Elemente:

- a) Einführung der CO<sub>2</sub>-Abgabe für die Industrie; und
- b) Verschärfung der Abgabe mit dem Ziel, die CO<sub>2</sub>-Emissionen der Industrie weiter zu verringern.

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 31. März 2023 abgeschlossen sein.

### **Reform C1.1 R3: Erhöhung der Flugreisesteuer (ATT)**

Ziel dieser Reform ist es, die sozialen Kosten des Fluggastverkehrs besser widerzuspiegeln und von Kurzstreckenflügen abzuschrecken. Mit der Reform wird die Flugreisesteuer erhöht, was zu einer sofortigen Preiserhöhung für Flugtickets für Fluggäste führt, die von einem Flughafen in den Niederlanden abfliegen.

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 31. März 2023 abgeschlossen sein.

### **Reform C1.1 R4: Reform der Kraftfahrzeugbesteuerung**

Ziel dieser Reform ist es, die Zahl der von mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen zurückgelegten Kilometer zu verringern. Die Reform besteht in der schrittweisen Abschaffung einer Steuerbefreiung für den Kauf von Kraftfahrzeugen und Motorrädern für mit fossilen Brennstoffen betriebene Kleintransporter von Unternehmen, der Einführung einer Abgabe für Lastkraftwagen auf der Grundlage der Kilometerleistung und der Veröffentlichung eines mehrjährigen Rabattprogramms für die Lkw-Abgabe.

### **Reform C1.1 R5: Energiegesetz**

Ziel dieser Reform ist es, den Rechtsrahmen für die Energiesysteme für Gas und Strom zu aktualisieren, zu modernisieren und zu integrieren. Die Reform besteht in dem Inkrafttreten des Energiegesetzes.

### **Investition C1.1 I1: Offshore-Windenergie**

Ziel dieser Investition ist es, die Kapazität der Windenergieerzeugung zu erhöhen. Die Investition umfasst die Unterzeichnung von Verträgen und/oder Finanzhilfvereinbarungen für die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Natur und zum Artenschutz, die Unterzeichnung von Verträgen für Projekte, die zur Verbesserung und/oder Wiederherstellung

der Natur beitragen, die Veröffentlichung von Forschungsberichten, die Unterzeichnung von Abschlussbescheinigungen für Sensoren an zwei statischen Überwachungsstationen, die Unterzeichnung von Governance-Vereinbarungen, die Unterzeichnung von Verwaltungsvereinbarungen, die Annahme des Beschlusses/der Beschlüsse über das ökologische Impulse-Paket Wattenmeer und die Annahme des Beschlusses/der Beschlüsse über Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen für die Versalzung landwirtschaftlicher Flächen.

#### Die Investition C1.1 I2 Grüne Energie von Wasserstoff

Ziel dieser Investition ist es, ein Ökosystem für grünen Wasserstoff in den Niederlanden zu beschleunigen und auszubauen. Die Investition besteht in der Veröffentlichung einer Agenda für Humankapital, dem Bau von Demonstrationsanlagen und Forschungsprojekten.

#### Die Investition C1.1 I3 Energiewende in der Binnenschifffahrt, Projekt „Nullemissionsdienstleistungen“ (ZES)

Ziel dieser Investition ist die Einführung einer vollelektrischen, emissionsfreien Binnenschifffahrt. Die Investition besteht in der Installation von austauschbaren Energiebehältern und Dockstationen für Schiffe.

#### Die Investition C1.1 I4 Luftverkehr im Wandel

Ziel dieser Investition ist es, den niederländischen Luftverkehrssektor nachhaltig zu gestalten. Die Investition besteht aus dem Ausschuss für den Nationalen Wachstumsfonds, der bescheinigt, dass das Projekt „Wasserstoff und Optimierung“ (HOT) für die zweite Phase bereit ist, dem Ausschuss für den Nationalen Wachstumsfonds, der bestätigt, dass das Projekt „Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems“ (HAPSS) für die zweite Phase bereit ist, und der Denkfabrik „Flying Vision“, die einen Fahrplan für eine klimaneutrale Luftfahrt veröffentlicht.

#### Die Investition C1.1 I5 Subventionsregelung für Elektrofahrzeuge (SEPP)

Ziel dieser Investition ist es, die umweltfreundliche Mobilität zu fördern und zu beschleunigen. Die Investition besteht in der Bereitstellung finanzieller Unterstützung für den Kauf oder das Leasing von Elektrofahrzeugen.

#### Die Investition C1.1 I6 AanZET

Ziel dieser Investition ist es, den Kauf neuer emissionsfreier Lkw durch Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen zu fördern, um die CO<sub>2</sub>-Emissionen zu verringern. Die Investition besteht in der Bereitstellung finanzieller Unterstützung für den Kauf emissionsfreier Lastkraftwagen.

#### Investition C1.2 I1: Naturschutzprogramm

Ziel dieser Investition ist es, die negativen Auswirkungen der Stickstoffemissionen in den Niederlanden, die sich insbesondere auf Arten und Lebensräume ausgewirkt haben, zu verringern und die gefährdete Natur wiederherzustellen. Die Investition umfasst die Vorlage von Umsetzungsplänen der Provinzen und die ergriffenen Maßnahmen, die Auszahlung von Mitteln an Landbewirtschaftungsorganisationen, die Vorlage von Berichten und die Bindung von Mitteln zur Unterstützung von Tätigkeiten. .

### Die Investition C1.2 I2 Beihilferegelung für die Sanierung von Schweinehaltungsbetrieben

Ziel dieser Investition ist es, die Ammoniakemissionen und die Geruchsbelästigung in Gebieten mit hoher Konzentration von Schweinehaltungsbetrieben sowie die Stickstoffablagerungen in Natura-2000-Gebieten kurzfristig zu verringern. Finanzhilfen werden gewährt, um Schweinehalter dabei zu unterstützen, ihre Schweinehaltungsbetriebe auf freiwilliger Basis dauerhaft und unwiderruflich zu beenden, und zwar durch:

- a) die endgültige Aufgabe ihrer Rechte zur Zucht von Schweinen; und
- b) die Verpflichtung der Empfänger der Finanzhilfen, ihre Produktionskapazität, einschließlich Ställen, Dungkellern, Dungsilos und Futtersilos, abzureißen.

Schweinehalter erhalten eine Entschädigung für den Verzicht auf ihre Rechte zur Zucht von Schweinen sowie für den Wertverlust von Produktionsmitteln. Durch die Verringerung des Schweinebestands in den Niederlanden um mindestens 6 % auf nationaler Ebene im Vergleich zu 2019 soll die durch Dung verursachte Geruchsbelästigung verringert und die Stickstoffemissionen in Natura-2000-Gebieten verringert werden. Es wird ein Ausgleich für die Schließung von 275 Schweinehaltungsbetrieben gewährt, durch die die Ammoniakemissionen im Vergleich zu 2019 schätzungsweise um etwa 900 000 kg verringert werden.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 30. Juni 2023 abgeschlossen sein.

**A.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung**

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
1	CL1.1 RI-1 Reform der Energiebesteuerung	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Anpassung der Energiesteuertarife	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2024	<p>Inkrafttreten von Rechtsvorschriften, mit denen die Energiesteuertarife wie folgt geändert werden:</p> <p>a) Der erste Bandtarif für die Nutzung von Gas wird erhöht und der erste Bandtarif für die Nutzung von Strom wird gesenkt. Der Tarif des ersten Bandtarifs für Gas wird 2024 gegenüber 2023 real um mindestens 2,5 Cent/m³ angehoben, und dieser Tarifanstieg wird 2026 real auf mindestens 3,5 Cent/m³ steigen. Der erste Bandtarif für Strom wird 2024 gegenüber 2023 real um mindestens 2,5 Cent/kWh gesenkt, und diese Senkung des Satzes wird 2026 real auf mindestens 3,5 Cent/kWh ansteigen.</p> <p>b) Die Tarife für die Nutzung von Strom in der zweiten und dritten Bandbreite werden 2024 real gegenüber 2023 gesenkt.</p> <p>c) Die Energietarifstruktur wird weniger degressiv gestaltet, indem die Tarife sowohl in den höchsten Gas- als auch in den höchsten Stromverbrauchsstufen</p>





Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										<p>vorgeschrieben, dass die Befreiung im Jahr 2030 höchstens 0.1896 Nm3 pro kWh erzeugten Stroms betragen darf.</p> <p>c) Der ermäßigte Satz der Energiesteuer für den Verbrauch von Erdgas zum Heizen im Gewächshausgarten wird wie folgt begrenzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- im Jahr 2025 beträgt der Tarif für die Bandbreite bis 170 000 m³ mindestens 23 % des im Umweltsteuergesetz (Wetbelasting milieugrondslag) festgelegten regulären Erdgastarifs für diese Bandbreite und für die Bandbreite zwischen 170 000 m³ und 1 000 000 m³ mindestens 43 % des regulären Erdgastarifs für diese Bandbreite;</li> <li>- im Jahr 2026 beträgt der Tarif für die Bandbreite bis 170 000 m³ mindestens 30 % des im Umweltsteuergesetz (Wetbelasting milieugrondslag) festgelegten regulären Erdgastarifs in dieser Bandbreite und für die Bandbreite zwischen 170 000 m³ und 1 000 000 m³ mindestens 48 % des regulären Erdgastarifs in dieser Bandbreite.</li> </ul>

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Mit dem Gesetz wird der ermäßigte Steuersatz bis 2035 abgeschafft.
3	CL1 R2-1 Einführung und Verschärfung der CO2-Abgabe für die Industrie	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Einführung der industriellen CO2-Abgabe	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2021	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Einführung einer nationalen CO2-Abgabe für die Industrie. Die Abgabe dient als Preisuntergrenze und setzt einen Mindestpreis für eine ausgestoßene Tonne CO2 fest: fällt der Preis im Rahmen des Emissionshandelssystems der Europäischen Union (EHS) unter diesen Mindestpreis, so wird die Differenz zwischen dem EHS-Preis und der Preisuntergrenze als Steuer erhoben.
4	CL1 R2-2 Einführung und Verschärfung der CO2-Abgabe für die Industrie	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Verschärfung der industriellen CO2-Abgabe	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2023	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Erhöhung der CO2-Industrieabgabe von 30 EUR pro Tonne im Jahr 2021 auf 50,10 EUR pro Tonne im Jahr 2023 und dann schrittweise auf 82,80 EUR pro Tonne im Jahr 2026 sowie Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur schrittweisen Verringerung der von der CO2-Industrieabgabe ausgenommenen CO2-Emissionen, was zu erwarteten 2,4 Mio. Tonnen weniger ausgenommenen CO2-Emissionen im Jahr 2026 führt.
5	CL1 R3-1 Erhöhung der Flugreisesteuer (ATT)	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Erhöhung der Flugreisesteuer für Fluggäste, die von einem Flughafen in den Niederlanden abfliegen	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2023	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Erhöhung der Flugsteuer für Fluggäste, die von einem Flughafen in den Niederlanden abfliegen. Die Steuer muss mindestens dreimal so hoch sein wie die Steuer im Jahr 2022 (7,94 EUR pro Abflug und

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Fluggast im Jahr 2022).
6	CL1.1 R4-1 Reform der Kraftfahrzeugbesteuerung	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur schrittweisen Abschaffung der Befreiung gewerblicher Lieferwagen von der Kraftfahrzeug- und Motorradkaufsteuer	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2025	Inkrafttreten des Gesetzes zur schrittweisen Abschaffung der Befreiung von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kleintransportern von Unternehmern von der Kraftfahrzeug- und Motorradkaufsteuer (Belastung van Personenauto's en Motorrijwielen, BPM) im Sinne von Artikel 7 des MwSt-Gesetzes (Wet op de omzetbelasting 1968).
7	CL1.1 R4-2 Reform der Kraftfahrzeugbesteuerung	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung einer Abgabe für Lastkraftwagen auf der Grundlage der Kilometerleistung	Bestimmung in einem Königlichen Erlass über das Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung einer Abgabe für Lastkraftwagen auf der Grundlage der Kilometerleistung				Q2	2026	Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung einer Abgabe für Lastkraftwagen auf der Grundlage der Kilometerleistung. Das Gesetz legt die Einzelheiten der Art der Abgabe, die Strukturierung des Satzes und die Art und Weise fest, wie die Registrierung der Kilometerleistung zu erfolgen hat.
8	CL1.1 R4-3 Reform der Kraftfahrzeugbesteuerung	Meilenstein	Veröffentlichung eines mehrjährigen Rabattprogramms für Lkw-Abgaben	Veröffentlichung eines mehrjährigen Rabattprogramms für Lkw-Abgaben				Q2	2025	Veröffentlichung eines mehrjährigen Rabattprogramms für die Lkw-Abgabe, in dem dargelegt wird, wie die Einnahmen aus der Lkw-Abgabe zur Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit im Verkehrssektor verwendet werden sollen.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
9	CL1 R5-1 Energierecht	Meilenstein	Inkrafttreten des Energiegesetzes	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2025	<p>Inkrafttreten des Energiegesetzes, mit dem das geltende Gasgesetz und das geltende Elektrizitätsgesetz in einem einzigen Rechtsrahmen zusammengefasst werden und das folgende Merkmale aufweist:</p> <p>a) Verbesserung des Systems für die Erhebung, die Speicherung und den Austausch von Gas- und Stromdaten;</p> <p>b) Überarbeitung der Rechtsgrundlage für Eingriffe der Provinzen oder der Zentralregierung in Energieinfrastrukturprojekte, um die Genehmigungserteilung und die Durchführung von Projekten von nationalem Interesse – Energieprojekten von Nationale Belang (über das Nationale Koordinierungssystem – Rijkscoördinatieregeling, RCR) zu optimieren</p> <p>c) Aktualisierung des Rechtsrahmens für Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber;</p> <p>d) Regulierung der Möglichkeiten für Stromnutzer, aktive Akteure auf dem Energiemarkt zu werden, indem sie a) den Abschluss von Verträgen mit mehreren Betreibern über einen Anschluss, b) den Verkauf von selbst erzeugtem Strom und c) die Monetarisierung der</p>

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)				Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr		
											Flexibilität der Endnutzer bei der tatsächlichen Nachfrage durch Aggregierung ermöglichen; und e) Verbesserung des Schutzes der Endverbraucher.
10	C1.1 I5 Subventionsregelung für Elektrofahrzeuge (SEPP)	Sollvorgabe	Unterstützung für den Kauf oder das Leasing von Elektrofahrzeugen		Zahl der Entscheidungen über die Gewährung von Finanzhilfen	0	105 000	Q2	2026		Entscheidungen über die Gewährung von Finanzhilfen, die nach dem Kauf oder Leasing von insgesamt 105000 Elektrofahrzeugen erlassen wurden.
11	C1.1 I6 AanZET	Sollvorgabe	Finanzhilfen bestätigt nach dem Kauf emissionsfreier Lastkraftwagen		Zahl der Finanzhilfen	0	551	Q2	2026		Mindestens 551 Zuschüsse müssen nach dem Kauf emissionsfreier Lastkraftwagen bestätigt werden, was durch einen Abschlussakt (vaststelling) nachgewiesen wird.
13	C1.1 I1-4 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Natur und zum Artenschutz	Unterzeichnete Verträge oder Finanzhilfenvereinbarungen zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Natur und zum Artenschutz				4. QUARTAL	2025		Unterzeichnung von Verträgen und/oder Finanzhilfenvereinbarungen für die Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Natur und zum Artenschutz:  a) mindestens sechs Artenschutzpläne oder Pläne zur Verbesserung der Natur; b) mindestens vier Folgeforschungsstudien zur weiteren Verbesserung der Artenschutzpläne und/oder der Pläne zur Verbesserung der Natur und zur Erstellung einer Baseline-Kartierung; c) mindestens drei (Pilot-)Projekte zur Erprobung von Maßnahmen, die in den Artenschutzplänen und/oder den Plänen zur

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										<p>Verbesserung der Natur und/oder den Folgeforschungsstudien aufgeführt sind.</p> <p>Unterzeichnung von Verträgen und/oder Finanzhilfevereinbarungen für die Durchführung der folgenden Maßnahmen zur Verbesserung der Natur und zum Artenschutz:</p> <p>a) mindestens zwei Vogelschutzgebiete;</p> <p>b) mindestens fünf kleinmaßstäbliche Artenschutzmaßnahmen;</p> <p>c) Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Natur in mindestens drei Offshore-Windparks.</p>
14	CL.I 11-5 Offshore-Windenergie	Sollvorgabe	Ökosystem Nordsee – Projekte, die zur Verbesserung und/oder Wiederherstellung der Natur in und um Natura-2000-Gebiete und Schutzgebiete gemäß der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRR) beitragen		Anzahl der Projekte, für die Verträge unterzeichnet wurden	0	4	4. QUARTAL	2025	<p>Unterzeichnung von Verträgen für mindestens vier Projekte, die zur Verbesserung und/oder Wiederherstellung der Natur in Natura-2000-Gebieten, in Gebieten um Natura-2000-Gebiete und in Gebieten, die gemäß der Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) geschützt sind, beitragen. Im Rahmen dieser vier Projekte werden Maßnahmen ergriffen, die auf eines oder mehrere der Erhaltungsziele ausgerichtet sind, die in den Bewirtschaftungsplänen für diese Schutzgebiete angegeben sind.</p>

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss	Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:		
15	CL1.1 I1-6 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Ökosystem Nordsee – Ökologisches Offshore-Windkraftprogramm (WOZEP)	Veröffentlichte Forschungsberichte				Q1 2026	Forschungsberichte werden veröffentlicht auf: a) Datenerhebung und Modellierung zu den Auswirkungen von Offshore-Windkraftanlagen und Windturbinen auf Vögel und Fledermäuse; b) die Auswirkungen der Offshore-Windenergieentwicklung auf Meeressäuger; c) die Auswirkungen der Offshore-Windenergie auf das Ökosystem der Nordsee; und d) die kumulativen Auswirkungen geplanter und bestehender Windparks auf geschützte Arten.
16	CL1.1 I1-7 Offshore-Windenergie	Sollvorgabe	Ökosystem Nordsee – Digitalisierung der Nordsee-Beobachtungsstellen		Anzahl der Abschlüsse scheinungen für Sensoren an Messstationen	0	2	Q1 2026	Unterzeichnete Abschlüsse scheinungen für Sensoren an zwei statischen Messstationen.
17	CL1.1 I1-8 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Offshore-Stromanschluss an Landestellen – Governance-Vereinbarungen für Gebietsinvestitionspläne	Unterzeichnete Governance-Vereinbarungen				Q2 2024	Zwischen dem Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik und jeder Region mit Offshore-Windkraftlandeplätzen (mindestens Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied und Eemshaven) werden Governance-Vereinbarungen unterzeichnet. Diese Vereinbarungen müssen mindestens Folgendes enthalten: a) Die Rechte und Pflichten der am

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										<p>Governance-System für die Verwaltung von Investitionen in Regionen mit Offshore-Windenergieanlagenplätzen beteiligten Parteien und Interessenträger;</p> <p>b) Die Festlegung, welche Infrastruktur für grüne Energie erforderlich ist und welche Folgen dies für die einzelnen Regionen hat;</p> <p>c) Den Betrag, der der Region für Maßnahmen zur Abmilderung der negativen Auswirkungen von Offshore-Windanlagen auf die Qualität der Lebensbedingungen in der Region zugewiesen wird; und</p> <p>d) Die Art der geplanten Abhilfemaßnahmen.</p>
18	CL1.11-9 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Offshore-Stromanschluss an Landestellen – Verwaltungsvereinbarungen für Gebietsinvestitionspläne	Unterzeichnete Verwaltungsvereinbarungen				Q1	2026	<p>Zwischen dem Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik und jeder Region mit Offshore-Windkraftanlagenplätzen (mindestens Borsselle, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied und Eemshaven) werden Verwaltungsvereinbarungen unterzeichnet. Diese Vereinbarungen enthalten Maßnahmenpakete, die in den Regionen umgesetzt werden sollen, um die negativen Auswirkungen von Offshore-Windanlagen auf die Qualität des physischen Lebensumfelds und die entsprechende Finanzierungszusage abzumildern. Die Verwaltungsvereinbarungen umfassen kollektiv mindestens die folgenden</p>



Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Maßnahmen: a) Schallschutz für Hochspannungsstationen b) Grün- und/oder Freizeitflächen, z. B. Wälder oder Parks c) Verbesserung der lokalen Mobilitätsinfrastruktur, z. B. Rad- oder Fußwege d) Öffentliche Informationszentren für die Energiewende.
19	CL1.1 II-10 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Offshore-Stromverbindung zu Landeplätzen an Land – Paket „Ökologische Impulse“ Wattenmeer	Annahme des Beschlusses/der Beschlüsse über das Paket „Ökologische Impulse“ im Wattenmeer				Q3	2025	Das Ministerium für Klimapolitik und grünes Wachstum stellt für alle Maßnahmen zusammen mindestens 200 000 000 EUR bereit. Die Beschlüsse über das Paket „Ökologische Impulse“ für das Wattenmeer werden vom Politikausschuss für den Wattenmeeranraum angenommen, der sich aus Vertretern der nationalen und regionalen Regierungen zusammensetzt. Das Paket „Ökologische Impulse – Wattenmeer“ umfasst Maßnahmen zur Unterstützung  a) Umsetzung von Phase II des Aktionsplans für Brutvögel <sup>1</sup> ; b) Umsetzung des integrierten Bewirtschaftungsplans der

<sup>1</sup> [https://rijkewaddenzeen.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzeen-2018\\_DEF\\_MET\\_voorwoord.pdf](https://rijkewaddenzeen.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzeen-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf)

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										<p>Wattenmeer-Bewirtschaftungsbehörde, mit dem die biologische Vielfalt unter Wasser<sup>2</sup> unterstützt wird, z. B. die Erholung von Meeresalgen um vom Menschen geschaffene harte Strukturen unter Wasser- und Muschelbänken, die Überwachung, die Stärkung von Salzstümpfen sowie die Überwachung und Durchsetzung;</p> <p>c) Die Wiederherstellung der Natur in Gebieten, in denen Meerwasser und Süßwasser zusammenfließen; und</p> <p>d) Erforschung der kumulativen Auswirkungen menschlicher Belastungen im Wattenmeer und der ökologischen Auswirkungen des Klimawandels.</p> <p>Der (die) Beschluss (Beschlüsse) enthält (enthalten) auch die diesen Maßnahmen entsprechende Finanzierungszusage.</p> <p>Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei, Ernährungssicherheit und Natur stellt für alle Maßnahmen zusammen mindestens 17 000 000 EUR</p>

<sup>2</sup> <https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan/wat-is-het-integraal-beheerplan>

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										bereit.
20	C1.1 I2-1 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Offshore-Stromanschluss an Landestellen – Ausgleich und Minderung der Versalzung landwirtschaftlicher Flächen	Annahme des Beschlusses/der Beschlüsse des Politischen Beirats für den Wattenmeerraum				Q3	2025	Der Politikausschuss für den Wattenmeerraum entscheidet über Maßnahmen zum Ausgleich und zur Eindämmung der Versalzung landwirtschaftlicher Flächen. Das Ministerium für Klimapolitik und grünes Wachstum stellt für alle Maßnahmen zusammen mindestens 4 875 000 EUR bereit.
21	C1.1 I2-1 Grüne Energie von Wasserstoff	Meilenstein	Veröffentlichung der Agenda für Humankapital zur Erhöhung des Kompetenzangebots im Bereich grüner Wasserstoff	Annahme und Veröffentlichung der Agenda für Humankapital zur Erhöhung des Kompetenzangebots im Bereich grüner Wasserstoff				Q3	2023	Annahme durch die Regierung und Veröffentlichung der Agenda für Humankapital, um das Angebot an Kompetenzen im Bereich grüner Wasserstoff zu erhöhen. Diese Agenda enthält einen Aktionsplan zur Einrichtung von mindestens fünf regionalen Lerngemeinschaften, Kursmaterialien und -veranstaltungen oder -zentren, um den Austausch zwischen Unternehmen und Bildungs- oder Forschungseinrichtungen zu erleichtern.
22	C1.1 I2-2 Grüne Energie von Wasserstoff	Sollvorgabe	Finanzhilfen für Demonstrationsanlagen für grünen Wasserstoff		Zahl der gewährten Finanzhilfen	0	2	Q2	2025	Finanzhilfen für den Bau von mindestens zwei Demonstrationsanlagen für grüne Wasserstofftechnologien.
23	C1.1 I2-3 Grüne Energie von Wasserstoff	Sollvorgabe	Finanzhilfen für Forschungsprojekte für grünen Wasserstoff		Zahl der gewährten Finanzhilfen	0	3	Q2	2025	Finanzhilfen für mindestens drei Forschungsprojekte mit Schwerpunkt auf Erzeugung, Speicherung, Transport oder Nutzung von grünem Wasserstoff.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
24	C1.1 I3-1 Energiewende in der Binnenschifffahrt, Projekt ZES	Sollvorgabe	Megawattstunden (MWh) Strom aus austauschbaren Energiebehältern		MWh	0	64	Q2	2026	Austauschbare Energiebehälter, die für Binnenschiffe mit einem Gesamt Fassungsvermögen von mindestens 64 MWh geeignet sind, müssen installiert und funktionsfähig sein.
25	C1.1 I3-2 Energiewende in der Binnenschifffahrt, Projekt ZES	Sollvorgabe	Anzahl der Dockstationen		Anzahl der Dockstationen	0	8	Q2	2026	8 Dockstationen sind zu installieren und funktionsfähig. Die Dockingstationen sind zum Aufladen austauschbarer Energiebehälter zu verwenden. Diese Dockingstationen müssen mit einem „Open Access“-Netz ausgestattet sein.
27	C1.1 I4-1 Luftverkehr im Wandel	Meilenstein	Wasserstoff- und Optimierungsprojekt	Bescheinigung des Ausschusses für den Nationalen Wachstumsfonds				4. QU AR TAL	2025	Der Ausschuss für den Nationalen Wachstumsfonds bescheinigt, dass das Projekt zur Optimierung und Prüfung von Wasserstoff (Hydrogen Optimisation and Testing – HOT) für die zweite Phase nach der ersten Forschungs- und Entwurfsphase bereit ist.
28	C1.1 I4-2 Luftverkehr im Wandel	Meilenstein	Projekt „Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems“	Bescheinigung des Ausschusses für den Nationalen Wachstumsfonds				4. QU AR TAL	2025	Der Ausschuss des Nationalen Wachstumsfonds bescheinigt, dass das Projekt „Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems“ (HAPSS) für die zweite Phase nach der ersten Forschungs- und Entwurfsphase bereit ist.
29	C1.1 I4-3 Luftverkehr im Wandel	Meilenstein	Technologiefahrplan für eine klimaneutrale Luftfahrt	Veröffentlichung eines Technologiefahrplans für eine klimaneutrale Luftfahrt				4. QU AR TAL	2025	Die Luftfahrt-Think-Tanks „Flying Vision“ veröffentlichen ihren ersten Technologiefahrplan für eine klimaneutrale Luftfahrt. In diesem Fahrplan wird Folgendes festgelegt:  a) potenzielle langfristige Lösungen für

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Herausforderungen im Zusammenhang mit klimaneutralem Fliegen; und b) branchenweiter Forschungs- und Technologiebedarf.
30	C1.2 I1-1 Naturschutzprogramm	Sollvorgabe	Maßnahmen in und um Natura-2000-Gebiete zur Erhaltung und Wiederherstellung der Natur		Betroffene Hektarzahl	0	101 924	Q2	2026	Die Durchführungpläne der Provinzen, in denen die Maßnahmen in und um Natura-2000-Gebiete beschrieben werden, sind der nationalen Regierung vorzulegen. Die nationale Regierung genehmigt die Finanzierung von Maßnahmen in den Durchführungsplänen. Die Maßnahmen umfassen beispielsweise Folgendes:  a) Erhaltung und Wiederherstellung der Natur; b) hydrologische Maßnahmen; c) Erwerb und Optimierung der Gestaltung von Naturgebieten; d) Maßnahmen in Übergangszonen, einschließlich der Verbindung zwischen Gebieten; e) Aufforstungsmaßnahmen zum Ausgleich von Waldverlusten in ausgewiesenen Gebieten.  Es werden Maßnahmen ergriffen, die 101 924 Hektar Natur betreffen. Verschiedene Maßnahmen in ein und demselben Gebiet können kumulativ zum

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Ziel der betroffenen Hektarfläche beitragen.
31	CI.2 I1-2 Naturschutzprogramm	Sollvorgabe	Wiederherstellung der Natur durch Flächenbewirtschaftungsorganisationen		Betrag (EUR)	0	49 410 000	Q2	2026	Mindestens 49 410 000 EUR werden von der nationalen Regierung an Landbewirtschaftungsorganisationen für Naturschutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen in und um Natura-2000-Gebiete ausgezahlt.
32	CI.2 I1-3 Naturschutzprogramm	Meilenstein	Projekte in den Bereichen Wasserwirtschaft, hydrologische und sonstige Planung sowie Infrastrukturverzögerungen	Vorgelegte Berichte				Q2	2026	Berichte sind für Projekte vorzulegen, die mindestens drei Arten von Maßnahmen abdecken: a) Nachhaltigere Wasserbewirtschaftung, z. B. in Überschwemmungsgebieten; b) Durchführung hydrologischer und sonstiger Planungsmaßnahmen; c) Neugestaltung oder Wiederherstellung und Erhaltung der Natur in der Infrastruktur.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
33	CL1.2 I1-4 Naturschutzprogramm	Sollvorgabe	Maßnahmen, die zur Überwachung und zum Aufbau einer Wissensbasis für das Naturschutzprogramm beitragen		Betrag (EUR)	0	18 800 000	Q2	2026	Die nationale Regierung stellt mindestens 18 800 000 EUR bereit, um Tätigkeiten zu unterstützen, die hauptsächlich die Entwicklung von Wissen über die Wiederherstellung der Natur (einschließlich der Verbesserung des Wissensnetzes für die Wiederherstellung und Bewirtschaftung der Natur), die Kommunikation und das Management der Interessenträger sowie die Anpassung der bestehenden Naturschutzüberwachung betreffen, um Bewertungen der Maßnahmen im Rahmen dieser Investition zu ermöglichen, die zu Folgendem führen:  a) Die erste verbesserte Version des Systems zur Überwachung der Natur ist operational;  b) Mindestens drei Berichte über die Verbesserung der Naturqualität in stickstoffempfindlichen Lebensräumen werden veröffentlicht; und  c) Es wird eine Kommunikationsstrategie entwickelt.
34	CL1.2 I2-1 Beihilferegelung für die Sanierung von Schweinehaltungsbetrieben	Sollvorgabe	Anzahl der stillgelegten Schweinehaltungsbetriebe		Anzahl der stillgelegten Schweinehaltungsbetriebe	0	275	Q2	2023	Es wird ein Ausgleich für die Schließung von 275 Schweinehaltungsbetrieben gewährt, wodurch der Schweinebestand auf nationaler Ebene im Vergleich zu 2019 um mindestens 6 % verringert wird. Infolge der Schließung der 275

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Schweinezuchtstandorte werden die Ammoniakemissionen im Vergleich zu 2019 schätzungsweise um etwa 900 000 kg gesenkt.



## **B. KOMPONENTE 2: BESCHLEUNIGUNG DES DIGITALEN WANDELS**

Diese Komponente des niederländischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, den digitalen Wandel der niederländischen Wirtschaft zu beschleunigen. Die Komponente umfasst ein Paket von neun Investitionen und eine Reform mit dem Ziel, i) die Entwicklung innovativer Technologien und digitaler Kompetenzen zu fördern, ii) die Mobilität zukunftssicher zu machen und iii) die Digitalisierung der niederländischen Zentralregierung zu beschleunigen.

Die Komponente soll zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen an die Niederlande beitragen, insbesondere zur Konzentration der Investitionen auf den digitalen Wandel (länderspezifische Empfehlung 3 von 2020) und zur Verringerung von Verkehrsengpässen (länderspezifische Empfehlung 3 von 2019).

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, zu berücksichtigen ist.

### **B.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung**

#### Investition C2.1 I1: Quantendelta NL

Ziel dieser Investition ist es, die Einführung von Anwendungen der Quantentechnologie zu beschleunigen, Talente anzuziehen und zu halten und die Gründung neuer Unternehmen im Bereich der Quantentechnologie in den Niederlanden zu fördern. Die Investition besteht in der Fertigstellung der Phasen 1 und 2 des von Quantum Delta NL veröffentlichten Aktionsplans.

#### Die Investition C2.1 I2 KI-Notwendigkeit und angewandte KI-

##### Lerngemeinschaften

Ziel dieser Investition ist die Entwicklung und Nutzung des Potenzials der künstlichen Intelligenz (KI) für die niederländische Wirtschaft und Gesellschaft. Die Investition besteht aus Stipendien und Forschungsstipendien im Bereich der KI, der Einrichtung von Forschungslabors und der Einrichtung von sechs KI-Lerngemeinschaften.

Aus der Aufbau- und Resilienzfazilität wird ein Teil der Kosten der Forschungszuschüsse finanziert. Die Forschungszuschüsse können auch aus anderen Programmen oder Instrumenten der Union für Kosten unterstützt werden, die nicht aus der Aufbau- und Resilienzfazilität unterstützt werden.

#### Die Investition C2.1 I3 Impulse für digitale Bildung

Ziel dieser Investition ist es, die Chancen der Digitalisierung für die Berufs- und Hochschulbildung weiter zu nutzen und die digitalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften zu verbessern.

Die Investition besteht aus:

- a) eine Plattform für den Austausch digitaler Lernmaterialien; und
- b) Lehr- und Lernzentren, die Studierenden, Dozenten und Forschern Unterstützung in Bezug auf digitales Lernmaterial bieten können.

#### Die Investition C2.1 I4 Digitale Infrastrukturlogistik

Ziel dieser Investition ist es, die Digitalisierung des Logistiksektors zu beschleunigen und zu erleichtern.

Die Investition besteht aus:

- a) Schaffung einer Basisdateninfrastruktur für die Niederlande;
- b) die Erstellung eines Arbeitspakets zur digitalen Bereitschaft; und
- c) Anbindung von mindestens vier lebenden Laboratorien an die Basisdateninfrastruktur.

#### Investition C2.2 I1: Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS)

Ziel dieser Investition ist es, einen Beitrag zur Ersetzung des bestehenden analogen Zugsicherungssystems durch die europäische digitale Norm für Zugsicherung und Zugsteuerung, das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS), zu leisten. Die Investition umfasst die Erstellung von Planungsstudien für ERTMS-Abschnitte, die Installation von GSM-Rail-Masten, die im Rahmen des ERTMS-Systems betrieben werden können, die Anpassung der Logistiksysteme und die Einrichtung des zentralen Sicherheitssystems.

#### Investition C2.2 I2 Sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität

Ziel dieser Investition ist es, den Übergang zu einer sicheren, intelligenten und nachhaltigen Mobilität zu fördern, indem die Nutzung bestehender Infrastrukturnetze optimiert wird. Die Investition umfasst die Installation intelligenter Verkehrssteuerungsgeräte, die Schaffung einer nationalen digitalen Infrastruktur für künftige widerstandsfähige Mobilität (DITM), das Projekt „Safety Priority Services“ und die Plattform „National Mobility Data Access Point“ (NTM).

#### Die Investition C2.2 I3 Intelligente straßenseitige Stationen (iWKS)

Ziel dieser Investition ist es, bestehende straßenseitige Stationen (WKS) durch intelligente straßenseitige Stationen (iWKS) mit verbesserten Funktionen zu ersetzen. Die Investition besteht in der Übernahme und Installation von iWKS.

#### Reform C2.3 R1: Verwaltung öffentlicher Informationen (Gesetz über die offene Regierung)

Ziel dieser Reform ist es, die Verwaltung der Informationen durch die öffentliche Verwaltung zu überarbeiten. Die Reform besteht aus dem Inkrafttreten des Gesetzes über die offene Verwaltung, die Verpflichtung für Organisationen der Zentralregierung und autonome Verwaltungsstellen und -agenturen, Aktionspläne vorzulegen, und das Hochladen von mindestens 330000 Dokumenten auf eine Plattform.

#### Investition C2.3 I1: Erneuerung der IT-Infrastruktur im Verteidigungsministerium

Ziel dieser Investition ist es, das Verteidigungsministerium in die Lage zu versetzen, sichere Systeme zu nutzen. Die Investition umfasst Maßnahmen im Bereich der Cybersicherheit, wie die Bereitstellung eines sicheren Fernnetzes für das zivile Personal des Verteidigungsministeriums, die Modernisierung des Netzes und die Migration zu einer neuen IT-Infrastruktur.

#### Die Investition C2.3 I2 Digitalisierung der Strafjustizkette

Mit dieser Investition soll die Effizienz der Strafjustizkette verbessert werden, indem der Verwaltungsaufwand in bestehenden Prozessen durch digitale Mittel ersetzt und ein ständiger Zugang zu einschlägigen Informationen sichergestellt wird.

Mit der Investition wird Folgendes finanziell unterstützt:

- a) Entwicklung eines Portals, das es den Bürgern ermöglicht, Handlungen in Strafverfahren vorzunehmen, einschließlich der Einreichung von Berichten; und
- b) Verbesserung der bestehenden IT-Systeme in der Strafjustizkette, um die digitale Bearbeitung von Strafsachen der Kategorie „Frequent Crime“ durch Interessenträger (d. h. Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz) in der Strafjustizkette zu ermöglichen; und den Interessenträgern Zugang zu Video- und Audiomaterial im Zusammenhang mit Fällen der Kategorie „Frequent Crime“ zu gewähren.

Bei der Gestaltung und Durchführung dieser Maßnahme ist die Einbeziehung der Justiz zu gewährleisten.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

## **B.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung**

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
35	C2.1 I1-1 Quantendelta NL	Meilenstein	Aufbau Quantendelta NL	Unterstützung für Quantum Delta NL und Veröffentlichung des Aktionsplans				4. QU AR TAL	2021	Quantum Delta NL erhält Unterstützung aus dem nationalen Wachstumsfonds, um Quanteninformatik und Vernetzung zu fördern und Forschung und Kompetenzentwicklung im Quantenbereich zu unterstützen. Quantum Delta NL veröffentlicht einen detaillierten Aktionsplan, der in mehreren Phasen erstellt wird.  Die Einhaltung der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) wird durch die Verwendung einer Ausschlussliste und die Anforderung der Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten sichergestellt.
36	C2.1 I1-2 Quantendelta NL	Meilenstein	Quantendelta NL	Phasen 1 und 2 des Aktionsplans				Q2	2026	Quantum Delta NL muss die ersten beiden Phasen seines Plans (mit Ausnahme von QCINed, das aus dem Programm Digitales Europa finanziert wird) abgeschlossen haben, der dem Nationalen Wachstumsfonds vorgelegt wurde. Es wird eine Vor-Saat-Fazilität für Start-ups eingerichtet, ein Quanten-NL-FuE-Netz entwickelt, Doktorandenstipendien im Bereich der Quantentechnologie gewährt und Investitionen in den Nanolab Cleanroom abgeschlossen.
37	C2.1 I2-1 KI-Notwendigkeit und angewandte KI-Lerngemeinschaften	Sollvorgabe	Gewährung von Stipendien		Anzahl	0	13	Q1	2024	Es werden 13 Stipendien für die Ernennung von Doktoranden und Postdoktoranden im Bereich KI vergeben.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
38	C2.1 I2-2 KI-Notwendigkeit und angewandte KI-Lerngemeinschaften	Sollvorgabe	ELSA-KI-Forschungslabors		Anzahl	0	4	4. QUAR TAL	2025	Wie aus den Tätigkeitsberichten hervorgeht, müssen mindestens vier KI-Forschungslabors für ethische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte (ELSA) in Betrieb sein.
39	C2.1 I2-3 KI-Notwendigkeit und angewandte KI-Lerngemeinschaften	Sollvorgabe	Ausgezahlte Zuschüsse für FuE-Projekte		EUR	0	4 488 450	4. QUAR TAL	2025	Mindestens 4 488 450 EUR werden für die Projekte Newlife, A-IQ Ready, CLEVER und EdgeAI ausgezahlt. Beträge, die im Rahmen anderer Programme oder Instrumente der Union bereitgestellt werden, werden nicht auf diesen Betrag angerechnet.
40	C2.1 I2-4 KI-Notwendigkeit und angewandte KI-Lerngemeinschaften	Sollvorgabe	KI-Lerngemeinschaften		Anzahl	0	6	Q1	2026	Mindestens sechs KI-Lerngemeinschaften werden in Form von öffentlich-privaten Partnerschaften im Rahmen des KI-Bedarfs geschaffen.
41	C2.1 I3-1 Impulse für digitale Bildung	Meilenstein	Plattform für den Zugang zu digitalem Lernmaterial und Lösung für die digitale Identität für Schülerinnen und Schüler in Gebrauch	Die Plattform wird eingerichtet, und die digitale Identitätslösung für Schülerinnen und Schüler wird genutzt.				4. QUAR TAL	2025	Es wird eine Plattform für die Suche, den Austausch und die Weiterverwendung von digitalem Lernmaterial für die berufliche Bildung (MBO), Fachhochschulen (HBO) und Forschungsuniversitäten (WO) eingerichtet. Die Plattform ist online verfügbar und bietet Zugang zu digitalen Lernmaterialien.  Die Lösung für die digitale Identität von Schülerinnen und Schülern in MBO, HBO und WO wird genutzt und ermöglicht die Identifizierung von Schülerinnen und Schülern sowie den Austausch von Informationen über Schülerinnen und Schüler zwischen Bildungseinrichtungen.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
42	C2.1 I3-2 Impulse für digitale Bildung	Sollvorgabe	Einrichtung von Lehr- und Lernzentren		Anzahl	0	20	4. QUARTAL	2025	Es sind Fortschrittsberichte vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass 20 Zentren für Lehre und Lernen (CTL) in der beruflichen Bildung (MBO), Fachhochschulen (HBO) oder Forschungsuniversitäten (WO) eingerichtet wurden.
43	C2.1 I4-1 Digitale Infrastruktur	Sollvorgabe	Basisdateninfrastruktur erstellt		Prozentsatz	0	80	4. QUARTAL	2024	Es wird eine Basisdateninfrastruktur geschaffen, die mindestens 80 % der beiden folgenden zentralen Umsetzungsinstrumente (KIT) umfasst: Trust KIT and Logistics Event KIT (Vertrauens-KIT und Logistik-Veranstaltungs-KIT).
44a	C2.1 I4-2 Digitale Infrastruktur	Meilenstein	Arbeitspaket „Digitale Bereitschaft“ und „Lebende Laboratorien“	Arbeitspaket zur digitalen Bereitschaft erstellt und lebende Arbeitsstätten vernetzt				Q2	2026	Es wird ein Arbeitspaket zur digitalen Bereitschaft für den niederländischen Logistiksektor geschaffen. Mindestens vier lebende Laboratorien müssen an die Basisdateninfrastruktur angeschlossen sein.
46	C2.2 I1-1 Europäisches Eisenbahnverkehrslsytstem (ERTMS)	Meilenstein	ERTMS-Planungsstudie Kijfhoek – belgische Grenze abgeschlossen	Abschluss der Planung des Schienenverkehrs				4. QUARTAL	2022	Die Gestaltung des Eisenbahnverkehrs wird im Rahmen der Planungsstudie für den Gleisabschnitt zwischen Kijfhoek und der belgischen Grenze abgeschlossen. Aus der Gestaltung des Eisenbahnverkehrs muss hervorgehen, dass die erforderlichen Anpassungen des Verkehrsmanagements mit den einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Sicherheit und Interoperabilität im Eisenbahnverkehr im Einklang stehen.
47	C2.2 I1-2 Europäisches Eisenbahnverkehrslsytstem (ERTMS)	Meilenstein	ERTMS-Planungsstudie Nordniederlande abgeschlossen	Funktionales integriertes Systemdesign und Eisenbahnverkehrsdesign abgeschlossen				Q1	2023	Im Rahmen der Planungsstudie für die Schienestreckenabschnitte in Nordniederlande werden ein funktionaler integrierter Systementwurf und ein Entwurf für den Eisenbahnverkehr fertiggestellt. Aus der Gestaltung des Eisenbahnverkehrs muss hervorgehen, dass die erforderlichen Anpassungen des

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Verkehrsmanagements den einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Sicherheit und Interoperabilität im Eisenbahnverkehr entsprechen und dass die entsprechende funktionale integrierte Systemgestaltung erstellt wurde.
48	C2.2 I1-3 Europäisches Eisenbahnverkehr sleitsystem (ERTMS)	Sollvorgabe	Anzahl der GSM-Rail-Masten, die mit ERTMS betrieben werden können		Anzahl	0	130	Q2	2026	130 Basis-Sende-/Empfangsstationen (GSM-Rail-Masten) müssen im Rahmen des ERTMS betrieben werden können.
49	C2.2 I1-4 Europäisches Eisenbahnverkehr sleitsystem (ERTMS)	Meilenstein	An das ERTMS angepasste Logistiksysteme	IT-Logistiksystem kann ERTMS/CSS-Informationen empfangen und verarbeiten				Q2	2026	Eine von einem Dritten durchgeführte Kontrolle muss bestätigen, dass die IT-Logistiksysteme die korrekten ERTMS-Informationen empfangen und verarbeiten können.
50	C2.2 I1-5 Europäisches Eisenbahnverkehr sleitsystem (ERTMS)	Meilenstein	Zentrales Sicherheitssystem	Das zentrale Sicherheitssystem ist konform.				Q2	2026	Das zentrale Sicherheitssystem (CSS) muss den von ProRail bestätigten technischen Spezifikationen für die Interoperabilität entsprechen.
51	C2.2 I2-1 Sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität	Sollvorgabe	Intelligente Verkehrssteuerungsgeräte		Anzahl	0	402	Q2	2026	Mindestens 402 intelligente Verkehrskontrollgeräte (Intelligente Verkehrsregelinstallates) werden an die nationale Plattform für den Zugang zu städtischen Daten angeschlossen.
52	C2.2 I2-2 Sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität	Sollvorgabe	Vorrangige Sicherheitsdienste		Prozentsatz der gefahrenen Kilometer	7	12.5	Q1	2025	Für mindestens 12,5 von 100 Kilometern, die in den Niederlanden zurückgelegt werden, müssen die Verkehrsteilnehmer in der Lage sein, sicherheitsbezogene vorrangige Dienste von

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Automobilherstellern oder Navigationsgeräten in Anspruch zu nehmen. Dies bezieht sich auf die von Verkehrsteilnehmern in den Niederlanden zurückgelegte Strecke, wobei die sicherheitsbezogenen vorrangigen Dienste während der Fahrt aktiv sind. Dieser Wert liegt 2022 bei 7 %.
53	C2.2 I2-3 Sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität	Sollvorgabe	Digitale Infrastruktur für eine künftige resiliente Mobilität (DITM)		EUR	0	29 700 000	Q2	2026	29 700 000 EUR an Innovationszuschüssen werden gebunden, und 90 % davon werden von der nationalen Regierung an das ausgewählte Unternehmenskonsortium für die Entwicklung einer digitalen Infrastruktur für künftige resiliente Mobilität (DITM) ausgezahlt.
54	C2.2 I2-4 Sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität	Sollvorgabe	Über den nationalen Mobilitätsdatenzugangspunkt verfügbare Datensätze		Anzahl	0	20	Q2	2026	Mindestens 20 Datensätze werden online auf der Plattform des nationalen Mobilitätsdatenzugangspunkts veröffentlicht.
55	C2.2 I3-1 Intelligente straßenseitige Stationen (iWKS)	Sollvorgabe	Anzahl der installierten intelligenten straßenseitigen Stationen		Anzahl	0	152	4. QUARTAL	2023	Mindestens 152 intelligente straßenseitige Stationen müssen installiert, d. h. physisch positioniert und betriebsbereit sein.
56	C2.2 I3-2 Intelligente straßenseitige Stationen (iWKS)	Sollvorgabe	Endgültige Anzahl zusätzlicher intelligenter straßenseitiger Stationen		Anzahl	0	394	Q2	2026	Es müssen mindestens 394 intelligente straßenseitige Stationen installiert werden oder für eine künftige Installation in Betrieb sein.
58	C2.3 R1-1 Verwaltung öffentlicher Informationen (Gesetz über die offene Regierung)	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes über offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q2	2022	Das Gesetz über die offene Verwaltung tritt in Kraft. Mit dem Rechtsakt wird unter anderem der Anwendungsbereich der Transparenzanforderungen auf das Parlament, den Rat für das Justizwesen, den Staatsrat, den Obersten Rechnungshof und den nationalen Bürgerbeauftragten ausgeweitet, eine aktive Offenlegungspflicht für die unter diese Transparenzanforderungen fallenden Organe



Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss	Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:		
59	C2.3 R1-2 Verwaltung öffentlicher Informationen (Gesetz über die offene Regierung)	Meilenstein	Veröffentlichung aktualisierter Aktionspläne zur Verbesserung des Informationsmanagements	Veröffentlichung eines aktualisierten Aktionsplans durch Organisationen der Zentralregierung				4. QUARTAL	<p>eingeführt, die Bearbeitungsfrist für Auskunftsersuchen verkürzt und ein Beratungsausschuss für Transparenz eingerichtet. Mit dem Rechtsakt wird sichergestellt, dass Informationen des öffentlichen Sektors für die Bürger, die Presse und die Medien, die Mitglieder des Parlaments und ihre Mitarbeiter leicht digital zugänglich sind. Die Verpflichtung zur aktiven Offenlegung bestimmter Kategorien von Informationen (Artikel 3.3 des Open Government Act) kann in Phasen zu Zeiten wirksam werden, die durch einen Königlichen Erlass festzulegen sind.</p> <p>Organisationen der Zentralregierung (12 Ministerien, einschließlich ihrer autonomen Verwaltungsstellen und -agenturen) veröffentlichen aktualisierte Aktionspläne zur Verbesserung der digitalen Zugänglichkeit ihrer Informationssysteme. In den aktualisierten Aktionsplänen der Ministerien werden die folgenden acht Prioritäten behandelt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einrichtung des entsprechenden eigenen Governance-Systems auf der Ebene der Ministerien, autonomen Verwaltungsstellen und Agenturen.</li> <li>2. Durchführung der Baseline-Messung im Informationssystem des Ministeriums.</li> <li>3. Umsetzung des Qualitätsrahmens oder ähnlicher System-IV-Funktionen.</li> <li>4. Umsetzung der parlamentarischen Dokumente durch die Hauptabteilungen.</li> <li>5. Anbindung an die Plattform Open Government Information (PLOOI) durch die nationalen Komponenten.</li> <li>6. Umsetzung des E-Mail-Archivhandbuchs der Zentralregierung.</li> </ol>

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										7. Umsetzung der politischen Linie der Messaging-Apps. 8. Umsetzung der Webarchivierung gemäß dem einschlägigen Rahmenvertrag.
60	C2.3 R1-3 Verwaltung öffentlicher Informationen (Gesetz über die offene Regierung)	Meilenstein	Plattform „Open Government Act“	Plattform zugänglich				Q2	2026	Eine Plattform des Open Government Act muss zugänglich sein und mindestens 330000 Dokumente enthalten, die zu mindestens vier der 17 in Artikel 3.3 des Open Government Act aufgeführten Informationskategorien gehören.
61	C2.3 I1-1 Erneuerung der IT-Infrastruktur im Verteidigungsministerium	Meilenstein	Umgesetzte Cybersicherheitsmaßnahmen	Umgesetzte Cybersicherheitsmaßnahmen				Q1	2024	Die folgenden Maßnahmen im Bereich der Cybersicherheit werden vom Verteidigungsministerium durchgeführt:  - Ausbau der Verteidigungs- und Überwachungskapazitäten des Sicherheitseinsatzzentrums; - Verbesserungen des Identifizierungs- und Zugangsmanagementsystems, um ein sicheres Umfeld für die Zusammenarbeit mit Dritten zu schaffen; - Die Umsetzung einer Lösung für den Austausch von Informationen mit niedrigem Geheimhaltungsgrad (LGI) und von Informationen mit hohem Geheimhaltungsgrad (HGI); und - Die Umsetzung einer Lösung für die Kontrolle des digitalen Zugangs zu Rechenzentren.
62	C2.3 I1-2 Erneuerung der IT-Infrastruktur im Verteidigungsministerium	Meilenstein	Ziviles Personal des Verteidigungsministeriums, das aus der Ferne über ein sicheres Netz arbeitet	Ein sicheres Netz ist für das zivile Personal des Verteidigungsministeriums				4. QUARTAL	2024	Das zivile Personal des Verteidigungsministeriums hat Zugang zu einem sicheren Fernnetz, das Folgendes umfasst: a) Kommunikationsmittel (Sprache, Video und Chat); B) virtuelle Präsenzarbeitsplätze; C) einheitliche

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
				zugänglich.						gemeinschaftliche Räume; und d) Basisanwendungen (einschließlich Aufbereitung von Präsentationen, Tabellenkalkulationen, Geschäftsinternet und Druckeinrichtungen).
63	C2.3 I1-3 Erneuerung der IT-Infrastruktur im Verteidigungsministerium	Meilenstein	Modernisierung der Netze und Umstellung auf neue IT-Infrastruktur	Modernisierung des Netzes und Umstellung auf neue IT-Infrastruktur				Q3	2025	Das Rechenzentrum des Verteidigungsministeriums erhält neue Netzausrüstung. Eine Back-End-Anwendung wird auf neue Rechenzentrumsinfrastruktur und Hosting-Plattformen migriert.
64	C2.3 I1-4 Erneuerung der IT-Infrastruktur im Verteidigungsministerium	Meilenstein	Ziviles Personal des Verteidigungsministeriums mit Zugang zu zusätzlichen Telearbeitseinrichtungen	Ein erneuertes Kontaktzentrum, das dem zivilpersonal des Verteidigungsministeriums zugänglich ist				Q1	2026	Das Zivilpersonal des Verteidigungsministeriums hat Zugang zu einem erneuerten Kontaktzentrum.
65	C2.3 I2-1 Digitalisierung der Strafjustizkette	Meilenstein	Digitales Portal für die förmliche Kommunikation in Strafverfahren operativ	Digitales Portal betriebsbereit				Q1	2023	Ein digitales Portal für digitale Kommunikation muss betriebsbereit und für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die förmliche Kommunikation über Strafverfahren mit Opfern, Rechtsanwälten und Straftätern (einschließlich der Einreichung von Berichten) digital erfolgen kann.
66	C2.3 I2-2 Digitalisierung der Strafjustizkette	Meilenstein	Digitale Bearbeitung von häufigen Straftaten operativ	Digitale Bearbeitung von häufigen Straftaten operativ				4. QUARTAL	2023	Alle Strafsachen der Kategorie „Frequent Crime“ (veel voorkomende criminaliteit, VVC) können digital bearbeitet werden. Polizeiberichte (process-verbaal) werden digital eingeleitet, und Entscheidungen in Strafsachen werden digital erstellt und verarbeitet. Beweismittel in Form von Video- und Audiomaterial zu Strafsachen der Kategorie „Frequent Crime“ (VVC) werden der Polizei, der Staatsanwaltschaft

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										und der Justiz digital zugänglich gemacht.

### **C. KOMPONENTE 3: VERBESSERUNG DES WOHNUNGSMARKTS UND STEIGERUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ VON IMMOBILIEN**

Diese Komponente des niederländischen Aufbau- und Resilienzplans soll zur Bewältigung der Herausforderungen beitragen, mit denen der niederländische Wohnungsmarkt konfrontiert ist. Es umfasst fünf Reformen und drei Investitionen, die darauf abzielen, i) Merkmale des niederländischen Steuersystems zu beseitigen, die bestimmte Arten von Wohneigentum gegenüber anderen begünstigen, ii) die Bautätigkeit in den Niederlanden zu beschleunigen und zu mobilisieren und iii) die Energieeffizienz sowohl privater als auch öffentlicher Immobilien durch Renovierungszuschüsse zu verbessern. Die Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente zielen darauf ab, die Ungleichheit auf dem Wohnungsmarkt zu verringern, indem steuerliche Verzerrungen beseitigt werden und gleichzeitig das Angebot an (erschwinglichem) Wohnraum durch eine zentralisierte Planung des neuen Wohnraumangebots, die Beseitigung von Engpässen im Planungsprozess für den Bau und die Bereitstellung öffentlicher Investitionen zur Erschließung von Wohnungsbauprojekten erhöht wird. Sie zielt auch darauf ab, die Sozialmiete einkommensabhängiger zu machen, indem höhere Mieterhöhungen für Mieter mit höherem Einkommen ermöglicht werden. Die Investitionen im zweiten Teil der Komponente zielen darauf ab, die Energieeffizienz in öffentlichen und privaten Gebäuden zu verbessern, einschließlich Maßnahmen wie der Installation von Wärmepumpen und Solarkesseln sowie der Verbesserung der Isolierung von Wohngebäuden.

Die Komponente soll einen Beitrag zu den länderspezifischen Empfehlungen an die Niederlande leisten, insbesondere zur Verringerung der Verschuldungsanreize für Haushalte und der Verzerrungen auf dem Wohnungsmarkt, unter anderem durch die Unterstützung der Entwicklung des privaten Mietsektors und durch Maßnahmen zur Erhöhung des Wohnungsangebots (länderspezifische Empfehlung 1 von 2019, länderspezifische Empfehlung 1 von 2022), zur „Verringerung der Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch (...) Verbesserung der Energieeffizienz, insbesondere in Gebäuden“ (länderspezifische Empfehlung 4 von 2022) und zur „Schwerpunktsetzung der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf (...) Strategien zur Energieeffizienz und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen (...)“ (länderspezifische Empfehlung 3 von 2019).

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, zu berücksichtigen ist.

#### **C.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung**

##### **Reform C3.1 R1: Erhöhung des Werts des unbesetzten Besitzes**

Mit dieser Reform wird die Leerstandsquote (leegwaarderatio) im niederländischen Steuersystem erhöht. Bei der derzeitigen Besteuerung von Privatvermögen wird davon ausgegangen, dass der Bewertungswert einer Immobilie, die nicht vom Eigentümer selbst genutzt wird, den tatsächlichen Wert der Immobilie überzeichnet. Daher wird der Wert der vermieteten Immobilie um den Leerstandswert korrigiert, wodurch ein Steuernachlass für Eigentümer von zur Weitervermietung erworbenen Immobilien eingeführt wird. Ziel der Erhöhung des Verhältnisses ist es, die Besteuerung von Mietobjekten besser an den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert anzupassen, den

sie für Immobilieneigentümer darstellen, und dadurch Verzerrungen auf dem Wohnungsmarkt zu verringern.

Für Mietobjekte mit einer Jahresmiete von mehr als 5 % des von der jeweiligen Gemeinde (d. h. der Waardering Onroerende Zaken (WOZ)) bestimmten Werts der Immobilie und für an nahestehende Unternehmen und Personen vermietete Objekte wird das Verhältnis auf 100 % erhöht, wodurch der Steuernachlass effektiv beseitigt wird. Bei Mietobjekten mit einer Jahresmiete von höchstens 5 % des Werts wird das Verhältnis um mindestens 25 Prozentpunkte gegenüber dem im Jahr 2022 geltenden Verhältnis erhöht. Der Leerstandswert gilt nicht für Mietobjekte mit einem befristeten Mietvertrag, wodurch der Steuernachlass in diesen Fällen faktisch entfällt.

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 31. März 2023 abgeschlossen sein.

#### Reform C3.1 R2: Schrittweise Abschaffung der Steuerbefreiung von Schenkungen zur Finanzierung von Hauskäufen

Mit dieser Reform wird die Steuerbefreiung für Schenkungen zur Finanzierung von Haushaltskäufen für junge Menschen in zwei Schritten abgeschafft. Im Jahr 2022 haben alle Personen zwischen 18 und 40 Jahren Anspruch auf eine einmalige Steuerbefreiung für den Erhalt von Geschenken bis zu 106671 EUR, wenn der gespendete Betrag für den Erwerb der ersten (Eigenheim-)Wohnung der Person verwendet wird. Ab dem 1. Januar 2023 wird die Steuerbefreiung gegenüber der Steuerbefreiung im Jahr 2022 um mindestens 70 % verringert. Sie wird zum 1. Januar 2024 abgeschafft. Die Reform zielt darauf ab, sowohl Verzerrungen als auch Ungleichheiten auf dem Wohnungsmarkt zu verringern.

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 31. März 2024 abgeschlossen sein.

#### Reform C3.1 R3: Zentrale Planung zur Erhöhung des Wohnraumangebots

Ziel dieser Reform ist es, das Wohnungsangebot zu erhöhen. Die Reform besteht darin, die Zahl der Wohnungen festzulegen, die in jeder Provinz gebaut oder umgebaut werden sollen, und ein Überwachungssystem einzurichten.

#### Reform C3.1 R4: Erhöhung der einkommensabhängigen Miete

Mit dieser Reform wird der Betrag erhöht, um den die Mieten für Mieter von Sozialwohnungen mit mittlerem bis hohem Einkommen jährlich erhöht werden können. Die neue maximale Erhöhung der monatlichen Miete beträgt 50 EUR für Mieter mit mittlerem Einkommen und 100 EUR für Mieter mit hohem Einkommen ab dem 1. Januar 2022. Diese Reform zielt darauf ab, die Mieten besser an das Einkommen eines Mieters anzupassen und eine gezieltere Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum für Haushalte mit niedrigem Einkommen zu ermöglichen und gleichzeitig Wohnungsbaugesellschaften dabei zu unterstützen, die Investitionen in neue Mietobjekte zu erhöhen.

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 31. März 2022 abgeschlossen sein.

#### Reform C3.1 R5: Beschleunigung von Wohnbauprozessen und -verfahren

Mit dieser Reform sollen Engpässe bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren für Bauprozesse in den Niederlanden beseitigt werden. In einem ersten Schritt erstellt das zuständige Ministerium einen Aktionsplan in Form eines Schreibens an das Parlament. Der Aktionsplan enthält eine Liste von Maßnahmen zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie einen Zeitplan für deren Umsetzung. In einem zweiten Schritt wird ein umfangreiches Paket der ermittelten Maßnahmen durchgeführt. Dazu gehören mindestens i) Maßnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse von Gemeinden und Bauunternehmen über die Planungsverfahren, ii) die

Einrichtung eines Sachverständigenteams, das Gemeinden und Wohnungsbaugesellschaften bei der Beschleunigung der für die Errichtung neuer Wohnungen erforderlichen Verfahren unterstützen kann, und iii) die Einrichtung eines nationalen Teams, das Gemeinden bei der Beseitigung von Engpässen in den Planungsverfahren unterstützen kann, iv) die Einführung eines Systems zur Überwachung der Fortschritte bei der Beschleunigung der Verfahren.

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 31. März 2024 abgeschlossen sein.

#### Investition C3.1 I1: Erschließung neuer Bauprojekte

Ziel dieser Investition ist es, den Gemeinden die Mittel an die Hand zu geben, um die notwendigen Investitionen zur Erleichterung des Wohnungsbaus zu tätigen. Die Investition besteht in einer finanziellen Unterstützung durch eine Subventionsregelung für Gemeinden.

#### Investition C3.2 I1: Subventionsregelung für die Nachhaltigkeit von Immobilien des öffentlichen Sektors

Ziel dieser Investition ist die Verbesserung der Energieeffizienz und die Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen öffentlicher Immobilien. Die Investition besteht in finanzieller Unterstützung für den Abschluss von Renovierungen oder Energieeffizienzmaßnahmen.

#### Investition C3.2 I2 Investitionszuschuss für nachhaltige Energie und Energieeinsparungen

Ziel dieser Investition ist die Verbesserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden. Die Investition besteht in der Gewährung von Subventionen an Haushalte für Energiesparmaßnahmen.

**C.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung**

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
67	C3.1 R1-1 Erhöhung des Leerstandswertes	Meilenstein	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Erhöhung des Leerstandswertes	Bestimmung in den Rechtsvorschriften, die ihr Inkrafttreten vorsehen				Q1	2023	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Erhöhung des Leerstandswertes. Bei Mietimmobilien mit einer Jahresmiete von mehr als 5 % des von der jeweiligen Gemeinde (d. h. der <i>Waardering Onroerende Zaken</i> (WOZ)) bestimmten Werts der Immobilie und bei an nahestehende Personen vermieteten Immobilien erhöht sich das Verhältnis auf 100 %. Bei Mietobjekten mit einer Jahresmiete von höchstens 5 % des Werts wird das Verhältnis um mindestens 25 Prozentpunkte gegenüber dem im Jahr 2022 geltenden Verhältnis erhöht. Der Leerstandswert gilt nicht für Mietobjekte mit einem befristeten Mietvertrag.
68	C3.1 R2-1 Schrittweise Abschaffung der Steuerbefreiung für Schenkungen zur Finanzierung von Hauskäufen	Meilenstein	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur schrittweisen Abschaffung der Steuerbefreiung für Schenkungen zur Finanzierung von Hauskäufen in zwei Schritten	Bestimmung in den Rechtsvorschriften, die ihr Inkrafttreten vorsehen				Q1	2024	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften, die die folgenden zwei Schritte zur schrittweisen Abschaffung der Steuerbefreiung für Schenkungen zur Finanzierung von Hauskäufen umfassen: (1) ab dem 1. Januar 2023 Senkung der maximalen Steuerbefreiung für Schenkungen zur Finanzierung von Hauskäufen um mindestens 70 % gegenüber der maximalen Steuerbefreiung von 2022 (2) die Abschaffung der Steuerbefreiung ab dem 1. Januar 2024.



69	C3.1 R3-1 Zentrale Planung zur Erhöhung des Wohnrauman- gebots	Meilenstein	Vereinbarungen zwischen der nationalen Regierung und den Provinzen über die Errichtung von 900000 neuen Wohnungen	Unterzeichnung g von Vereinbarung en zwischen der nationalen Regierung und den Provinzen				4. QU AR TAL	2022	<p>Unterzeichnung von Vereinbarungen zwischen der nationalen Regierung und den Provinzen über die Zahl der bis 2030 zu realisierenden neuen Wohnungen, auch durch Umwandlung. In den Vereinbarungen werden die Zahl der pro Provinz zu errichtenden neuen Wohnungen und die Zahl dieser neuen Wohnungen, die erswinglich sein müssen, festgelegt. Die Summe der Anzahl neuer Wohnungen in den Provinzen ergibt mindestens 900000 Wohnungen, von denen mindestens 600000 erswingliche Wohnungen sein müssen.</p> <p>Erschwinglicher Wohnraum ist definiert als a) Sozialwohnungen, b) gemietete Wohnungen bis zu einer bestimmten Höchstmiere, die 2022 auf 1 000 EUR monatlich festgesetzt wurde, und c) selbst genutzte Wohnungen zu einem Preis, der höchstens dem Höchstkaufpreis eines Hauses entspricht, für das die nationale Hypothekengarantie (NHG) die Hypothek garantiert. Die unter Buchstabe b genannte Höchstmiere kann in den Folgejahren angepasst werden, wenn dies durch politische und wirtschaftliche Entwicklungen wie Preis- oder Einkommensentwicklungen gerechtfertigt ist. Alle Anpassungen, insbesondere solche, die über die Indexierung der Preis- und Einkommensentwicklung hinausgehen, sind hinreichend zu begründen.</p>
70	C3.1 R3-2 Zentrale Planung zur Erhöhung des Wohnrauman- gebots	Meilenstein	Vereinbarungen zwischen Provinzen und Gemeinden über die Errichtung von 900000 neuen Wohnungen	Unterzeichnung g von Vereinbarung en zwischen den Provinzen und Gemeinden				Q2	2023	<p>Unterzeichnung von Vereinbarungen zwischen Provinzen und Gemeinden über die gemeindespezifische Anzahl neuer Wohnungen, die zur Realisierung von 900000 neuen Wohnungen auf nationaler Ebene, auch durch Umwandlung, bis 2030 zu realisieren sind, von denen mindestens 600000 erswinglich sein müssen. Diese Vereinbarungen müssen mindestens die folgenden Elemente enthalten:</p> <p>(1) Ziele für die gemeindespezifische Zahl der zu realisierenden Wohnungen, wobei</p>

										die Zahl der erschwinglichen Wohnungen gesondert anzugeben ist, (2) eine Bestimmung, in der die zu verwendenden staatlichen Mittel und Instrumente festgelegt sind, und (3) einen Zeitplan für die Errichtung der neuen Wohnungen.  Erschwinglicher Wohnraum ist definiert als a) Sozialwohnungen, b) gemietete Wohnungen bis zu einer bestimmten Höchstmiete, die 2022 auf 1 000 EUR monatlich festgesetzt wurde, und c) selbst genutzte Wohnungen zu einem Preis, der höchstens dem Höchstkaufpreis eines Hauses entspricht, für das die nationale Hypothekengarantie (NHG) die Hypothek garantiert. Die unter Buchstabe b genannte Höchstmiete kann in den Folgejahren angepasst werden, wenn dies durch politische und wirtschaftliche Entwicklungen wie Preis- oder Einkommensentwicklungen gerechtfertigt ist. Alle Anpassungen, insbesondere solche, die über die Indexierung der Preis- und Einkommensentwicklung hinausgehen, sind hinreichend zu begründen.	
71	C3.1 R3-3 Zentrale Planung zur Erhöhung des Wohnraumangebots	Meilenstein	Einführung eines Überwachungssystems für die Umsetzung von Vereinbarungen mit Gemeinden	Einführung eines Überwachungssystems					Q3	2023	Es wird ein Überwachungssystem eingerichtet, um die Fortschritte bei der Umsetzung der zwischen den Provinzen und Gemeinden unterzeichneten Vereinbarungen zu überwachen, d. h. um die Fortschritte bei der Errichtung neuer Wohnungen zu überwachen.
72	C3.1 R3-4 Zentrale Planung zur Erhöhung des Wohnraumangebots	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes über zusätzliche Maßnahmen des Staates zur Durchsetzung von Vereinbarungen über den Bau oder Umbau neuer	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht					Q2	2026	Inkrafttreten des Gesetzes, das es der nationalen Regierung ermöglicht, im Falle eines Verstoßes gegen Verpflichtungen aus den Provinz- oder Regionalvereinbarungen über den Bau oder Umbau neuer Wohnungen administrative oder rechtliche Schritte einzuleiten. Das Gesetz enthält Bestimmungen, die es der Regierung ermöglichen, Ziele für den Bau und Umbau neuer Wohnungen festzulegen, zu erreichen und durchzusetzen.

73	C3.1 R4-1 Erhöhung der Einkommensabhängigkeit bei der Miete	Meilenstein	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Anhebung der maximalen jährlichen Mieterhöhung für Mieter mit mittlerem bis hohem Einkommen, die in Sozialwohnungen leben	Bestimmung in den Rechtsvorschriften, die ihr Inkrafttreten vorsehen					Q1	2022	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Erhöhung der maximal zulässigen jährlichen Erhöhung der monatlichen Miete in Sozialwohnungen auf 50 EUR für Mieter mit mittlerem Einkommen und auf 100 EUR für Mieter mit hohem Einkommen ab dem 1. Januar 2022.  Mieter mit mittlerem Einkommen werden definiert als Mieter mit einem Jahreseinkommen zwischen 47 948 EUR und 56 527 EUR (Einzelpersonenhaushalte) oder zwischen 55 486 EUR und 75 369 EUR (Mehrpersonenhaushalte) (Preisniveau 2022). Als Mieter mit hohem Einkommen gelten Mieter, deren Jahreseinkommen über der Obergrenze dieser Marge liegt.
74	C3.1 R5-1 Beschleunigung von Wohnbauprozessen und -verfahren	Meilenstein	Veröffentlichung eines Schreibens an das Parlament zu Engpässen im Planungsprozess, in dem mögliche Lösungen aufgezeigt werden	Veröffentlichung des Schreibens an das Parlament					4. QUARTAL	2022	Veröffentlichung eines Schreibens des Ministeriums für Inneres und Angelegenheiten des Königreichs an das Parlament, in dem Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen ermittelt werden, die den Planungsprozess, die Erteilung von Genehmigungen und die rechtlichen Verfahren im Zusammenhang mit Wohnungsbauprojekten verzögern, erforderlichenfalls auch durch Gesetzesänderungen; einen Zeitplan mit konkreten Schritten für die Durchführung der Maßnahmen.
75	C3.1 R5-2 Beschleunigung von Wohnbauprozessen und -verfahren	Meilenstein	Maßnahmen zur Beschleunigung des Planungsprozesses für Wohnungsbauprojekte	Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenpakets, das in dem					Q1	2024	Ein umfangreiches Paket von Maßnahmen, die im Schreiben an das Parlament im Rahmen des Etappenziels 74 genannt wurden, wird durchgeführt, um den Planungsprozess für Wohnungsbauprojekte zu beschleunigen. Dazu gehören mindestens i) Maßnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse von Gemeinden und

						Schreiben an das Parlament genannt wird						Bauntermehmen über die Planungsverfahren, ii) die Einrichtung eines Sachverständigenteams, das Gemeinden und Wohnungsbaugesellschaften bei der Beschleunigung der für die Errichtung neuer Wohnungen erforderlichen Verfahren unterstützen kann, und iii) die Einrichtung eines nationalen Teams, das Gemeinden bei der Beseitigung von Engpässen in den Planungsverfahren unterstützen kann, iv) die Einführung eines Systems zur Überwachung der Fortschritte bei der Beschleunigung der Verfahren.
77	C3.1 II-2 Erschließung neuer Bauprojekte	Sollvorgabe	Bauarbeiten (Abschnitt 1)		Anzahl	0	10 000	4. QUARTAL	2024			Die finanzielle Unterstützung der Gemeinden im Rahmen der Subventionsregelung wird genehmigt. Mit dem Bau von 10000 Wohnungen soll begonnen werden. Der Beginn von Wohnungsbauprojekten im Rahmen dieses Ziels ist definiert als der Beginn der Arbeiten am Fundament der Gebäude, in denen sich die Wohnungen befinden.
79	C3.1 II-4 Erschließung neuer Bauprojekte	Sollvorgabe	Bauarbeiten (Abschnitt 2)		Anzahl	10 000	60 400	Q2	2026			Die finanzielle Unterstützung der Gemeinden im Rahmen der Subventionsregelung wird genehmigt. Mit dem Bau von weiteren 50400 Wohnungen wird begonnen. Der Beginn von Wohnungsbauprojekten im Rahmen dieses Ziels ist definiert als der Beginn der Arbeiten auf dem Fundament der Gebäude, in denen sich die Wohnungen befinden, die Umwandlung von Nichtwohngebäuden in Wohngebäude oder die Erweiterung bestehender Wohngebäude.
80	C3.1 II-5 Erschließung neuer Bauprojekte	Meilenstein	Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel	Verpflichtet über Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, die die in den einschlägigen Vereinbarungen festgelegten Mindeststandards im Einklang mit den genehmigten Beihilfeanträgen erfüllen. Bei den Vereinbarungen handelt es sich um Vereinbarungen zwischen Provinzen, Gemeinden und anderen Interessenträgern im Wohn- und Gewerbebau, in denen sich die				Q2	2026			Die nationale Regierung veröffentlicht einen Bericht. Der Bericht enthält qualitative Nachweise für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, die die in den einschlägigen Vereinbarungen festgelegten Mindeststandards im Einklang mit den genehmigten Beihilfeanträgen erfüllen. Bei den Vereinbarungen handelt es sich um Vereinbarungen zwischen Provinzen, Gemeinden und anderen Interessenträgern im Wohn- und Gewerbebau, in denen sich die

					en festgelegten Mindeststandards im Einklang mit den genehmigten Zuschussanträgen erfüllen							Interessenträger zu Mindeststandards für den an den Klimawandel angepassten Bau auf privatem und öffentlichem Boden in Bezug auf den Schutz vor Hitze, Dürre, Pluvial-, Fluss- und Küstenüberschwellungen sowie in Bezug auf die Inklusivität der Natur verpflichten.
81	C3.2 II-1 Subventionsregelung für die Nachhaltigkeit von Immobilien des öffentlichen Sektors	Meilenstein	Inkrafttreten der Verordnung zur Einführung der Renovierungsbeihilferegelung	Bestimmung in der Verordnung, aus der ihr Inkrafttreten hervorgeht					Q2	2022		Inkrafttreten der Verordnung zur Einführung der Renovierungsbeihilferegelung. Im Rahmen der Subventionsregelung werden Eigentümern öffentlicher Immobilien, wie Gebäuden lokaler Verwaltungen oder Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Subventionen gewährt, um die Energieeffizienz der Gebäude zu verbessern.
82	C3.2 II-2 Subventionsregelung für die Nachhaltigkeit von Immobilien des öffentlichen Sektors	Sollvorgabe	Summe der jährlichen Verringerung der CO2-Emissionen (in Kton) aus allen genehmigten Renovierungs- und Energieeffizienzmaßnahmen, die im Rahmen der Regelung gefördert werden	Kilotonnen CO2-Emissionen pro Jahr	0	110			Q1	2025		Die im Rahmen der Förderregelung genehmigten Energieeffizienzmaßnahmen müssen zu einer vorab geschätzten CO2-Reduktion von 110 Kilotonnen pro Jahr führen. Die Interventionen müssen im Durchschnitt eine Verringerung der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen um mindestens 30 % gegenüber den Ex-ante-Emissionen bewirken.
83	C3.2 II-1 Investitionszuschuss für nachhaltige Energie und Energieeinsparungen	Sollvorgabe	Subventionierte Interventionen in den Bereichen nachhaltige Energie und Energieeinsparungen	Anzahl der bezuschussten Interventionen	605 320	653 611			Q1	2026		Mindestens weitere 48291 Interventionen im Rahmen des Investitionszuschusses für nachhaltige Energie und Energieeinsparungen (z. B. Solarkessel, Isolierung, Wärmepumpen) werden, wie im Auszahlungsbeschluss nachgewiesen, abgeschlossen. Mit den Interventionen wird eine durchschnittliche Senkung des Primärenergiebedarfs um mindestens 30 % erreicht, wie aus einem Bericht der niederländischen Unternehmensagentur (RVO) hervorgeht, in dem Energieeinsparungen auf der Grundlage einer festgelegten und objektiven Methode simuliert werden. Die

												Anforderung, im Durchschnitt eine Verringerung der Primärenergienachfrage um mindestens 30 % zu erreichen, bezieht sich speziell auf die gesamten im Rahmen der Zielwerte 83 und 128 subventionierten Interventionen.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## **D. KOMPONENTE 4: ARBEITSMARKT, RENTEN UND ZUKUNFTSORIENTIERTE BILDUNG**

Ziel dieser Komponente des niederländischen Aufbau- und Resilienzplans, die aus vier Reformen und sechs Investitionen besteht, ist es, i) den Arbeitsmarkt und das Rentensystem auf aktuelle und künftige Herausforderungen vorzubereiten und ii) Lernverluste infolge der Pandemie zu bekämpfen und gleichzeitig digitale Innovationen im Bildungswesen zu fördern. Die in dieser Komponente enthaltenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Unterschiede zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen zu verringern, Scheinselbstständigkeit zu bekämpfen und durch Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten in die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitskräfte zu investieren. Darüber hinaus soll die zweite Säule des Rentensystems reformiert werden, um es besser an den sich wandelnden Arbeitsmarkt anzupassen und gleichzeitig die Generationengerechtigkeit, Transparenz und Schockresistenz zu verbessern. Im Bildungsbereich sind Maßnahmen zur Bekämpfung des Bildungsverlusts geplant, der durch Schulschließungen während der COVID-19-Pandemie verursacht wurde. Die Komponente umfasst auch eine Investition zur Förderung digitaler Innovationen in der Bildung.

Die Komponente soll einen Beitrag zu den länderspezifischen Empfehlungen an die Niederlande leisten, insbesondere um sicherzustellen, dass die zweite Säule des Rentensystems transparenter, generationengerechter und widerstandsfähiger gegenüber Schocks ist (länderspezifische Empfehlung 1 von 2019 und länderspezifische Empfehlung 1 von 2022), um die Anreize für Selbstständige ohne Arbeitnehmer zu verringern und gleichzeitig einen angemessenen Sozialschutz für Selbstständige zu fördern und Scheinselbstständigkeit zu bekämpfen, sowie um die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die Beschäftigung (und die Gesellschaft) abzumildern und die Kompetenzen insbesondere derjenigen am Rande des Arbeitsmarkts und Nichterwerbstätiger zu stärken (länderspezifische Empfehlung 2 von 2019, länderspezifische Empfehlung 2 von 2020 und länderspezifische Empfehlung 3 von 2022).

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, zu berücksichtigen ist.

### **D.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung**

#### **Reform C4.1 R1: Kürzung des Abzugs für Selbstständige**

Ziel der Reform ist es, die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Arbeitnehmern und Selbstständigen zu verringern. Der Höchstbetrag, den Selbstständige von ihren Steuern abziehen können, wird schrittweise von 6 310 EUR im Jahr 2022 auf 3 710 EUR oder weniger im Jahr 2026 gesenkt. Der abzugsfähige Höchstbetrag muss im Jahr 2030 sein strukturelles Niveau von 1 200 EUR oder weniger erreichen.

Die Reform muss bis zum 31. März 2023 abgeschlossen sein.

#### **Reform C4.1 R2: Invaliditätsversicherung für Selbstständige**

Ziel dieser Reform ist es, den Sozialschutz für Selbstständige durch die Einführung einer obligatorischen Invaliditätsversicherung zu erhöhen. Die Reform besteht in dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung einer obligatorischen Invaliditätsversicherung.

#### **Reform C4.1 R3: Reform der zweiten Säule des Rentensystems**

Ziel dieser Reform ist es, die zweite Säule des niederländischen Rentensystems transparenter, gerechter und schockresistenter zu machen und besser an einen sich wandelnden Arbeitsmarkt anzupassen. Die Reform besteht aus dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der zweiten Säule des Rentensystems und verbindlichen Beschlüssen über die Übertragung des Rentenvermögens von mindestens 66 % der Versicherungsnehmer der zweiten Säule auf das neue Rentensystem.

#### Reform C4.1 R4: Bekämpfung der

##### Scheinselbstständigkeit

Ziel der Reform ist es, Scheinselbstständigkeit zu verringern. Die Reform umfasst Folgendes:

- a) ein Schreiben an das Parlament, in dem die geplanten Maßnahmen zur Verringerung der Scheinselbstständigkeit beschrieben werden.
- b) die Veröffentlichung eines Gesetzes, mit dem die Definition eines Arbeitsverhältnisses geändert wird; und
- c) die Abschaffung des Vollstreckungsmoratoriums für das Gesetz zur Deregulierung der Bewertung von Arbeitsverhältnissen.

#### Investition C4.1 I1: Die Niederlande lernen weiter

Ziel der Investition ist es, die Arbeitsmarktposition und die Beschäftigungsfähigkeit von Einzelpersonen auf dem niederländischen Arbeitsmarkt zu fördern. Diese Investition umfasst Beratung zur beruflichen Weiterentwicklung von Einzelpersonen, Maßnahmen zur Unterstützung der Kompetenzentwicklung von Einzelpersonen, die Schaffung maßgeschneiderter sektoraler Pfade und eine Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen der Subventionsregelungen.

#### Die Investition C4.1 I3 Weiterbildungs- und Umschulungsbudget für Arbeitslose

Ziel dieser Investition ist es, die Wiederbeschäftigung von Personen zu fördern, die befristete Leistungen bei Arbeitslosigkeit erhalten und eine schwache Arbeitsmarktposition haben. Die Investition besteht in der finanziellen Unterstützung von Schulungsprogrammen zur Weiterbildung und Umschulung von Personen aus der Zielgruppe.

#### Investition C4.2 I1: Nationales Bildungslabor (National Education Lab AI)

Ziel dieser Investition ist es, skalierbare Lösungen der künstlichen Intelligenz (KI) für den Lernprozess in der Primar- und/oder Sekundarstufe zur Verfügung zu stellen. Die Investition besteht aus digitalen Innovationsprojekten für die Primar- und/oder Sekundarbildung.

#### Investition C4.2 I2 Unterstützung von Neuankömmlingen zur Vermeidung von Lernverlusten

Ziel dieser Investition ist es, Lernverluste für Neuankömmlinge aufgrund der COVID-19-Pandemie, z. B. aufgrund von Schulschließungen, zu verhindern. Schulen der Primar- und Sekundarstufe erhalten Mittel, die es ihnen ermöglichen, Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe mit Migrationshintergrund, die seit weniger als zwei Jahren in den Niederlanden leben, oder Schülerinnen und Schüler der Primarstufe mit Migrationshintergrund, die seit weniger als vier Jahren in den Niederlanden leben, zu unterstützen.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

#### Investition C4.2 I3 Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im letzten



### Jahr der Sekundarstufe

Ziel dieser Investition ist es, Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr ihrer Sekundarschule zusätzliche Unterstützung zu bieten, um Lernverluste aufgrund der COVID-19-Pandemie, z. B. aufgrund von Schulschließungen, abzumildern. Die Investition besteht in der Einrichtung einer Online-Plattform durch das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft mit Lernmaterialien zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei ihrer Abschlussprüfung in der Sekundarstufe sowie in zusätzlichen Mitteln für Schulvorstände in der Sekundarstufe, die es den Schulen ermöglichen, Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr der Sekundarstufe zusätzliche Unterstützung zu leisten. Schulvorstände von Schulen mit benachteiligten Schülern erhalten zusätzliche finanzielle Unterstützung.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein.

### Investition C4.2 I4 Laptops und Tablets für Online- und hybride Bildung zur Bekämpfung und Minderung von Lernverlusten

Mit der Investition sollen Schulen dabei unterstützt werden, hybride und Online-Bildung zu organisieren, um Lernverluste aufgrund der COVID-19-Pandemie, z. B. aufgrund von Schulschließungen, zu bekämpfen und abzumildern. Die Investitionen bestehen in der Bereitstellung von 75000 Geräten (Laptops und Tablets) für ausgewählte Schulen, um Online- und Hybridunterricht für Schülerinnen und Schüler der Primar-, Sekundar- und beruflichen Sekundarbildung zu erleichtern.

Die Durchführung der Investition sollte bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein.

## D.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
84	C4.1 R1-1 Kürzung des Abzugs für Selbständige	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes zur Verringerung des Steuerabzugs für Selbständige	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2023	Inkrafttreten des Gesetzes zur Verringerung des jährlichen Steuerabzugs für Selbstständige von 6 310 EUR im Jahr 2022 auf 5 660 EUR oder weniger im Jahr 2 023,5010 EUR oder weniger im Jahr 2025 und 2 024,4360 EUR oder weniger im Jahr 2026. Durch das Gesetz wird die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Arbeitnehmern und Selbstständigen verringert.
85	C4.1 R2-1 Invaliditätssversicherung für Selbständige	Meilenstein	Veröffentlichung des Gesetzes zur Einführung einer obligatorischen Invaliditätsversicherung für Selbstständige im Amtsblatt	Veröffentlichung im Amtsblatt				Q1	2026	Veröffentlichung des Gesetzes zur Einführung einer obligatorischen Invaliditätsversicherung für Selbstständige im Amtsblatt. Das Gesetz definiert den Kreis der Versicherten, der zumindest Selbstständige mit Personal und Selbstständige ohne Personal umfasst, sowie die Exekutivagenturen, die die Versicherung durchführen, und legt fest, wie die Versicherung zu finanzieren ist. Das Gesetz kann eine angemessene Übergangsfrist für die Anwendung der Versicherung vorsehen. Durchführungsanweisungen, mit denen die betreffenden Exekutivagenturen verpflichtet werden, sich auf die Einführung einer obligatorischen Invaliditätsversicherung für Selbstständige vorzubereiten, werden vom Ministerium für Soziales und Beschäftigung erlassen und gelten ab der Veröffentlichung des Gesetzes.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
86	C4.1 R2-2 Invaliditätsversicherung für Selbstständige	Meilenstein	Schreiben an das Parlament zum Stand der Umsetzung der obligatorischen Invaliditätsversicherung	Schreiben an das Parlament				Q2	2026	In einem Schreiben des Ministers für Soziales und Beschäftigung an das Parlament werden die von den beauftragten Exekutivagenturen ergriffenen Maßnahmen zur Umsetzung der obligatorischen Invaliditätsversicherung im Einzelnen dargelegt und die nächsten Schritte beschrieben, um die Anwendung der Versicherung im Einklang mit dem Gesetz zur Einführung der obligatorischen Invaliditätsversicherung für Selbstständige sicherzustellen.
87	C4.1 R3-1 Reform der zweiten Säule des Rentensystems	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der zweiten Säule des Rentensystems	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2023	Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der zweiten Säule des Rentensystems. Mit dem Gesetz wird die systemische Umverteilung zwischen verschiedenen Altersgruppen abgeschafft (doorsneesystematiek), ein altersunabhängiger Rentenbeitragssatz mit dem Beitrag entsprechenden erworbenen Rentenansprüchen festgelegt und die Regeln für neue Rentenverträge festgelegt, die auf dem Kapitalwert der erworbenen Rentenansprüche beruhen. Das Gesetz gilt unmittelbar für Rentenverträge, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes unterzeichnet werden. Das Gesetz kann eine angemessene Übergangsfrist für bestehende Rentenverträge vorsehen, in der bestehende Rentenverträge geändert werden und das Rentenvermögen aus bestehenden Rentenverträgen auf das neue System übertragen wird. Rentenverträge mit progressivem Beitragssatz können vom neuen Gesetz ausgenommen werden.
88	C4.1 R3-2 Reform der zweiten Säule des Rentensystems	Meilenstein	Fertigstellung und Veröffentlichung der Pläne für den Übergang zu einem neuen Rentensystem	Veröffentlichung von Übergangsplänen auf den Websites von Pensionsfonds				Q1	2025	Pensionsfonds veröffentlichen endgültige Übergangspläne für von ihnen verwaltete Rentenverträge auf ihren Websites. In diesen Plänen wird die Vereinbarung zwischen den Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (d. h. den Sozialpartnern) über die Bedingungen der neuen

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Rentenverträge und den Übergang des Rentenvermögens in das neue Rentensystem festgelegt.
89	C4.1 R3-3 Reform der zweiten Säule des Rentensystems	Meilenstein	Fertigstellung und Veröffentlichung der Umsetzungspläne der Pensionsfonds	Übermittlung des Umsetzungsplans an den Datenschutzbeauftragten und Veröffentlichung auf den Websites der Pensionsfonds				Q1	2026	Pensionsfonds erstellen Durchführungspläne für die in Etappenziel 88 genannten Übergangspläne. In diesen Durchführungsplänen wird beschrieben, wie die in Etappenziel 88 genannten neuen Rentenverträge ausgeführt werden sollen und wie der Übergang zum neuen Rentensystem vollzogen werden soll. Die Umsetzungspläne werden der für Pensionsfonds zuständigen Aufsichtsbehörde vorgelegt und auf den Websites der Pensionsfonds veröffentlicht.
89a	C4.1 R3-3 Reform der zweiten Säule des Rentensystems	Sollvorgabe	Genehmigte Beschlüsse über die Übertragung von Pensionsvermögen von Versicherungsnehmern auf das neue Rentensystem		Prozentsatz der Versicherungsnehmer	0	66 %	Q2	2026	Pensionsfonds treffen verbindliche Entscheidungen (invaarbesluiten), d. h. von der Aufsichtsbehörde genehmigt, über die Übertragung des Pensionsvermögens von mindestens 66 % der Versicherungsnehmer des Rentensystems der zweiten Säule auf das neue Rentensystem. In diesen Beschlüssen wird spätestens der 1. Januar 2027 als Übertragungsdatum angegeben.
90	C4.1 R4-1 Bekämpfung von Scheinselbstständigkeit	Meilenstein	Dem Parlament vorgelegter Aktionsplan zur Verringerung der Scheinselbstständigkeit	Schreiben an das Parlament, in dem der Aktionsplan im Einzelnen dargelegt wird				4. QUARTAL	2022	Die niederländische Regierung übermittelt dem Parlament ein Schreiben, in dem die geplanten Maßnahmen zur Verringerung der Scheinselbstständigkeit im Einzelnen dargelegt werden. Er beschreibt a) die Schritte, die zur Abschaffung des Vollstreckungsmoratoriums für das Gesetz zur Deregulierung der Bewertung von Arbeitsverhältnissen zu unternehmen sind, b) die Maßnahmen zur Intensivierung der öffentlichen Durchsetzung dieses Gesetzes und zum Ausbau der Kapazitäten der einschlägigen

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Vollstreckungsbehörden und c) Präventivmaßnahmen gegen Scheinselbstständigkeit.
91	C4.1 R4-2 Bekämpfung von Scheinselbstständigkeit	Meilenstein	Veröffentlichung eines Gesetzes zur Änderung der Definition des Arbeitsverhältnisses im Amtsblatt	Veröffentlichung des Gesetzes im Amtsblatt				Q2	2026	Veröffentlichung des Gesetzes zur Änderung der Definition des Arbeitsverhältnisses im Amtsblatt. Das Gesetz tritt spätestens am 1. Juli 2026 in Kraft.
92	C4.1 R4-3 Bekämpfung von Scheinselbstständigkeit	Meilenstein	Abschaffung des Vollstreckungsmoratoriums für das Gesetz zur Deregulierung der Bewertung von Arbeitsverhältnissen	Schreiben an das Parlament zur Abschaffung des Vollstreckungsmoratoriums				Q1	2025	Das Vollstreckungsmoratorium für das Gesetz zur Deregulierung der Bewertung von Arbeitsverhältnissen (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) wird aufgehoben.
93	C4.1 I1-1 Die Niederlande lernen weiter	Sollvorgabe	Berufsberatung zur Unterstützung von Einzelpersonen		Zahl der Personen, die eine Berufsberatung erhalten	0	68 705	Q3	2020	68705 Personen erhalten von qualifizierten Berufsberatern Beratung zur beruflichen Weiterentwicklung, um ihre Laufbahn neu auszurichten.
94	C4.1 I1-2 Die Niederlande lernen weiter	Sollvorgabe	Kompetenzschulungen zur Unterstützung von Einzelpersonen		Zahl der Personen, die eine Qualifizierung erhalten haben	0	119 000	4. QUARTAL	2022	119000 Personen nehmen an kostenlosen Schulungs- und Lernaktivitäten teil, um die Kompetenzentwicklung zu unterstützen.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
95	C4.1 I1-3 Die Niederlande lernen weiter	Sollvorgabe	Maßgeschneiderte sektorspezifische Wege zur Unterstützung des Übergangs in die Beschäftigung		Anzahl der geschaffenen maßgeschneiderten Pfade	0	21	Q2	2023	Es werden 21 maßgeschneiderte sektorspezifische Pfade geschaffen. Diese Pfade müssen mindestens eines der folgenden Elemente enthalten: Berufsberatung (d. h. mit Schwerpunkt auf dem derzeitigen Arbeitsplatz, den Kompetenzen und dem beruflichen Werdegang), Berufsberatung (d. h. mit Schwerpunkt auf beruflichen Veränderungen und/oder neuen Kompetenzen und Arbeitsplätzen), Kompetenzschulung und Anerkennung erworbener Kompetenzen.
96	C4.1 I1-4 Die Niederlande lernen weiter	Meilenstein	Unabhängige Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen der Subventionsregelungen im Rahmen des Programms „Die Niederlande lernen weiter“	Abschluss der unabhängigen Bewertung und Veröffentlichung des Berichts				4. QU AR TAL	2024	Eine unabhängige Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen der Subventionsregelungen im Rahmen von „Die Niederlande lernen weiter“ wird durchgeführt. Der Bewertungsbericht enthält Informationen darüber, wie die politischen Prozesse, die der Konzeption und Umsetzung der Regelungen zugrunde liegen, verbessert werden können. In dem Evaluierungsbericht wird den Auswirkungen der Subventionsregelungen auf schutzbedürftige Gruppen, einschließlich derjenigen mit einem Bildungsniveau der beruflichen Bildung oder darunter, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Bericht enthält politische Informationen über die sozioökonomischen und langfristigen Auswirkungen der Subventionsregelungen. Der Bewertungsbericht wird online veröffentlicht.
97a	C4.1 I3-1 Weiterbildung s- und Umschulungsbudget für Arbeitslose	Meilenstein	Inkrafttreten eines Haushaltsgesetzes	Bestimmung des Gesetzes über den Finanzrahmen				4. QU AR TAL	2023	Inkrafttreten eines Haushaltsgesetzes, das einen Finanzrahmen vorsieht, mit dem ein struktureller Haushalt für die Weiterbildung und Umschulung von Personen bereitgestellt wird, die vorübergehende Leistungen bei Arbeitslosigkeit erhalten und eine schwache Arbeitsmarktposition haben.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)				Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:		Q	Jahr	
98a	C4.1 I3-2 Weiterbildung s- und Umschulungs- budget für Arbeitslose	Meilenstein	Weiterbildungs- - und Umschulungs- programme für Arbeitslose	Veröffentlichung von Jahresberichten der UWW, aus denen hervorgeht, dass mindestens 8000 Ausbildungsprogramme im Rahmen dieser Maßnahme gewährt wurden (toegekende).					Q2	2026	Veröffentlichung von Jahresberichten der UWW, aus denen hervorgeht, dass mindestens 8000 Ausbildungsprogramme im Rahmen dieser Maßnahme gewährt wurden (toegekende).
101	C4.2 I1-1 Nationales Bildungslabor (National Education Lab AI)	Sollvorgabe	Projekte zur Förderung digitaler Bildungslösungen		Anzahl der Projekte	0	20		Q2	2024	Mindestens 20 Projekte im Bereich der digitalen Innovation für die Primar- und/oder Sekundarbildung werden vom Lenkungsausschuss des nationalen Bildungslabors für künstliche Intelligenz ausgewählt.
102	C4.2 I1-2 Nationales Bildungslabor (National Education Lab AI)	Sollvorgabe	Produkte, die einen Technologie- Reifegrad erreicht haben		Anzahl der Produkte	0	12		4. QU AR TAL	2025	Die ausgewählten Projekte müssen zu zwei Produkten führen, die den Technologie-Reifegrad 6 erreicht haben, und zu zehn Produkten, die mindestens den Technologie-Reifegrad 4 erreicht haben, was durch technische Berichte nachgewiesen wird.
104	C4.2 I2-1 Unterstützung von Neuankömmlingen zur Vermeidung von Lernverlusten	Sollvorgabe	Unterstützung der Schulen der Primar- und Sekundarschulen, um Neuankömmlingen zusätzliche Unterstützung zu bieten		Anzahl der Grund- und Sekundarschulen, die über ihre Schulcafeteria gefördert werden	0	2 198		4. QU AR TAL	2023	Die Schulräte von mindestens 1800 Grundschulen und 398 Sekundarschulen erhalten Mittel, die es ihnen ermöglichen, Neuankömmlinge zu unterstützen, um Lernverluste aufgrund der COVID-19-Pandemie zu verhindern.
105	C4.2 I3-1 Unterstützung von Schülerinnen und Schülern	Meilenstein	Einrichtung einer Online- Plattform zur Unterstützung von	Start einer Online- Plattform					4. QU AR TAL	2021	Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft richtet eine Online-Plattform ein, um Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr der Sekundarschule bei ihrer Abschlussprüfung zu unterstützen. Die Plattform enthält Webinare, Aufgabenstellungen und Lehrvideos

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
	im letzten Jahr der Sekundarstufe		Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr der Sekundarstufe							zu Prüfungsthemen.
106	C4.2 I3-2 Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr der Sekundarstufe	Sollvorgabe	Unterstützung von Schulgremien zur zusätzlichen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr der Sekundarschule		Anzahl der geförderten Schulträger	0	300	4. QU AR TAL	2022	Mindestens 300 Schulvorstände erhalten Mittel, die es ihnen ermöglichen, Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr der Sekundarschule zu unterstützen, um Lernverluste aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern. Schulvorstände von Schulen mit benachteiligten Schülern erhalten zusätzliche finanzielle Unterstützung.
107	C4.2 I4-1 Laptops und Tablets für Online- und hybride Bildung zur Bekämpfung und Minderung von Lernverlusten	Sollvorgabe	Anzahl der bereitgestellten digitalen Geräte		Anzahl der digitalen Geräte	0	75 000	4. QU AR TAL	2021	Den Schulen werden 75000 digitale Geräte zur Verfügung gestellt, um Online- und hybride Bildung für Schülerinnen und Schüler in der Primar-, Sekundar- und Berufsbildung zu unterstützen.



## **E. KOMPONENTE 5: VERBESSERUNG DER ÖFFENTLICHEN GESUNDHEITSVERSORGUNG UND PANDEMIEVORSORGE**

Diese Komponente des niederländischen Aufbau- und Resilienzplans konzentriert sich auf die Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Pandemievorsorge des niederländischen Gesundheitssystems. Er umfasst vier Investitionen, um den Personalmangel im Gesundheitswesen in Zeiten einer Gesundheitskrise zu verringern und die Intensivpflegekapazitäten zu erhöhen. Darüber hinaus zielen die in der Komponente enthaltenen Maßnahmen darauf ab, die Fernversorgung durch die Nutzung elektronischer Dienste zu ermöglichen und den Datenaustausch zwischen Gesundheitseinrichtungen zu stärken.

Die Komponente soll einen Beitrag zu den länderspezifischen Empfehlungen an die Niederlande leisten, insbesondere zur Ergreifung aller erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz des Gesundheitssystems, unter anderem durch die Behebung des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen in Zeiten einer Gesundheitskrise und den verstärkten Einsatz einschlägiger Instrumente für elektronische Gesundheitsdienste (länderspezifische Empfehlung 1 aus dem Jahr 2020).

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, zu berücksichtigen ist.

### **E.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung**

#### **Investition C5.1 I1: Befristete zusätzliche Personalkapazitäten für die Pflege in Krisenzeiten**

Ziel dieser Investition ist es, die personellen Kapazitäten für die Pflege in Krisenzeiten sicherzustellen. Die Investition besteht in der Bereitstellung von Bildungsangeboten und Schulungen „am Arbeitsplatz“ sowie in der Schaffung einer nationalen Gesundheitsreserve ehemaliger Angehöriger der Gesundheitsberufe.

#### **Die Investition C5.1 I2 Ausweitung der Intensivpflege**

Ziel dieser Investition ist es, die Kapazitäten der Krankenhäuser für die Versorgung von Patienten, insbesondere mit COVID-19, zu erhöhen. Ziel der Investition ist es, sowohl die Humanressourcen als auch die Infrastruktur in Krankenhäusern zu verbessern, damit sie in der Lage sind, sich während der COVID-19-Krise und danach um COVID-19-Patienten zu kümmern. Krankenhäuser können Einrichtungen (hauptsächlich Renovierungen von Krankenhäusern zum Ausbau von Intensivstationen), die die Kapazität der Intensivstationen während der COVID-19-Pandemie nach Auslaufen der Beihilferegelung erhöht haben, instand halten oder entfernen. Das geschulte Personal kann regelmäßig von Krankenhäusern entsandt oder dauerhaft eingestellt werden, um den Arbeitskräftemangel in diesem Sektor zu verringern.

Mit der Investition wird Folgendes finanziell unterstützt:

- a) 51 Krankenhäuser, um die Einrichtungen so anzupassen, dass die Zahl der festen und flexiblen Intensivbetten erhöht wird; und
- b) 67 Krankenhäuser sollen ihr Personal ausbilden und ausbilden, um die Kapazitäten von Intensivstationen und Kliniken zu erhöhen.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

### Die Investition C5.1 I3 COVID-19 FESTLEGEN

Ziel dieser Investition (Stimulierung elektronischer Gesundheitsdienste zu Hause – Stimulierung elektronischer *Gesundheitsdienste in Thuis, SET*) ist es, die Pflege von zu Hause lebenden Menschen, insbesondere von älteren Menschen und Menschen mit schutzbedürftiger Gesundheit, zu unterstützen. Zusätzliche Pflege und Unterstützung, die für diese beiden Kategorien schutzbedürftiger Personen erforderlich sind, werden während der COVID-19-Pandemie durch elektronische Gesundheitsdienste bereitgestellt.

Mit der Investition wird finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen für die Nutzung verschiedener elektronischer Gesundheitsdienste (Online-Gesundheitsfürsorge per Videoverbindung, Diagnose über eine Anwendung und Arzneimittelspender) durch Leistungserbringer in der allgemeinen medizinischen Versorgung, der Bezirkskrankenpflege, der psychischen Gesundheitsversorgung und der Sozialhilfe bereitgestellt.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein.

### Die Investition C5.1 I4 Gesundheitsforschungsinfrastruktur (HRI)

Ziel dieser Investition ist die Förderung von Innovationen in den Biowissenschaften und im Gesundheitswesen durch die Standardisierung und Verknüpfung von Daten zwischen dem Konsortium für Gesundheitsforschungsinfrastrukturen (Health Research Infrastructures, RI). Ziel der Investition ist es, eine integrierte nationale Gesundheitsdateninfrastruktur zu entwickeln, soziale und organisatorische Hindernisse durch Vereinbarungen zwischen öffentlichen und privaten Interessenträgern zu beseitigen und eine zentrale Stelle für die Datenausgabe zu schaffen.

Mit der Investition wird Folgendes finanziell unterstützt:

- a) Entwicklung und Inbetriebnahme eines Unterstützungssystems für Forscher, bestehend aus einem Servicedesk auf regionaler Ebene und einem zentralen Servicedesk auf nationaler Ebene;
- b) die Annahme eines Fahrplans für die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, in dem die Schritte festgelegt sind, die von den medizinischen Zentren der Universitäten zu ergreifen sind, um sicherzustellen, dass ihre Gesundheitsdaten aufgefunden, abgerufen, ausgetauscht und wiederverwendet werden können; und
- c) die Inbetriebnahme einer ersten Version des Datenportals für die Ortung von und den Zugang zu Gesundheitsdaten.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

## **E.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung**

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
108a	C5.1 I1-1 Befristete zusätzliche Personalkapazitäten für die Pflege in Krisenzeiten	Meilenstein	Subventionsregelungen mit Einbettung der Ausbildung im Gesundheitswesen	Inkrafttreten von Subventionsregelungen mit Einbettung der Ausbildung im Gesundheitswesen				4. QUA RTAL	2024	Inkrafttreten von Subventionsregelungen mit Einbettung der Ausbildung im Gesundheitswesen.
109a	C5.1 I1-2 Befristete zusätzliche Personalkapazitäten für die Pflege in Krisenzeiten	Sollvorgabe	Zahl der Personen, die am Programm „Berufliche Bildung und Ausbildung am Arbeitsplatz“ teilnehmen		Zahl der Personen	0	8 325	4. QUA RTAL	2025	Mindestens 8325 Personen müssen an Berufsbildungs- und „on the job training“-Programmen der beruflichen Ausbildung im Gesundheitswesen teilgenommen haben.
110	C5.1 I1-3 Befristete zusätzliche Personalkapazitäten für die Pflege in Krisenzeiten	Sollvorgabe	Nationaler Reservepool für das Gesundheitswesen eingerichtet		Zahl der Reservierten ehemaliger Angehöriger der Gesundheitsberufe	0	2 500	4. QUA RTAL	2024	Durch Kommunikationskampagnen, Schulungen und den Abgleich ehemaliger Angehöriger der Gesundheitsberufe mit Gesundheitseinrichtungen wird eine Reserve von mindestens 2500 ehemaligen Angehörigen der Gesundheitsberufe geschaffen.
111	C5.1 I2-1 Ausweitung der Intensivpflege	Sollvorgabe	Zahl der Krankenhäuser, die Anpassungen der Einrichtungen für bestehende feste und flexible Betten abgeschlossen haben		Zahl der Krankenhäuser	0	51	4. QUA RTAL	2023	Mindestens 51 Krankenhäuser müssen ihre Einrichtungen anpassen, um die Zahl der festen und flexiblen Intensivbetten zu erhöhen.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
112	C5.1 I2-2 Ausweitung der Intensivpflege	Sollvorgabe	Ausbildung des Krankenhauspersonals		Zahl der Krankenhäuser	0	67	4. QUA RTAL	2023	Mindestens 67 Krankenhäuser müssen ihr Personal ausbilden und ausbilden, um die Kapazitäten von Intensivstationen und Kliniken zu erhöhen.
113	C5.1 I3-1 COVID-19 FESTLEGEN	Sollvorgabe	Zahl der gewährten Finanzhilfen		Anzahl	0	1 000	4. QUA RTAL	2022	Mindestens 1000 Finanzhilfen werden Leistungserbringern für die Nutzung verschiedener elektronischer Gesundheitsdienste (z. B. Online-Gesundheitsfürsorge per Videoverbindung, Diagnose über eine Anwendung und Arzneimittelspenden) in der allgemeinen medizinischen Versorgung, der Bezirkskrankenpflege, der gemeindenahen Pflege, der psychischen Gesundheitsversorgung und der Sozialhilfe gewährt.
114	C5.1 I4-1 Gesundheitsforschungsinfrastruktur (HRI)	Meilenstein	Unterstützungssystem für Forscher betriebsbereit – Service-Desks	Regionale und nationale Service-Desks sind einsatzbereit				4. QUA RTAL	2022	Es wird ein Unterstützungssystem für Forscher entwickelt, das aus einem Servicedesk auf regionaler Ebene und einem zentralen Servicedesk auf nationaler Ebene besteht und einsatzbereit ist.
115	C5.1 I4-2 Gesundheitsforschungsinfrastruktur (HRI)	Meilenstein	Annahme eines Fahrplans für faire Daten (damit Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind)	Ein Fahrplan für die Erstellung von FAIR-Daten wurde angenommen.				4. QUA RTAL	2023	Ein Fahrplan für die auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten (FAIR) wird vom Konsortium für eine Gesundheitsforschungsinfrastruktur entwickelt und von medizinischen Hochschulen (UMC) angenommen. In dem Fahrplan werden die Schritte festgelegt, die UMC zu ergreifen hat, um sicherzustellen, dass ihre Gesundheitsdaten lokalisiert, abgerufen, ausgetauscht und wiederverwendet werden können.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
116	C5.1 I4-3 Gesundheitsforschungsinfrastruktur (HRI)	Meilenstein	Operatives Datenportal	Datenportal für die Ortung von und den Zugang zu Forschungsdaten ist betriebsbereit				4. QUARTAL	2023	Die erste Version des Datenportals für die Ortung von und den Zugang zu Gesundheitsdaten muss betriebsbereit sein, was bedeutet, dass die medizinischen Hochschulen (UMC) an die nationale Dateninfrastruktur angeschlossen sind.

## **F. KOMPONENTE 6: BEKÄMPFUNG VON AGGRESSIVER STEUERPLANUNG UND GELDWÄSCHE**

Ziel dieser Komponente des niederländischen Aufbau- und Resilienzplans ist es, aggressive Steuerplanung und Geldwäsche in den Niederlanden wirksamer zu bekämpfen. Die Komponente umfasst fünf Reformen zur Bekämpfung aggressiver Steuerplanung und eine Reform zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Komponente trägt zur Bekämpfung der Steuervermeidung bei, indem i) eine bedingte Quellensteuer auf Dividenden erhoben wird, die in Niedrigsteuergebiete und in Situationen gezahlt werden, die nach den niederländischen Vorschriften zur Missbrauchsbekämpfung einen Steuermisbrauch darstellen, ii) ein Gesetz zur Bekämpfung von Inkongruenzen bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes eingeführt wird, iii) eine Steuerbefreiung durch eine spezifische Zinsabzugsbeschränkung verhindert wird, iv) Liquidations- und Beendigungsregelungen begrenzt werden und v) der Verlustausgleich begrenzt wird. Die Niederlande planen ferner, die Entwicklungen bei der Bekämpfung der Steuervermeidung zu überwachen.

Die Herausforderungen der Geldwäsche werden durch eine Strategie angegangen, die darauf abzielt, i) die Personalkapazität der zentralen Meldestelle um 20 Vollzeitäquivalente zu erhöhen und ii) eine Obergrenze für Barzahlungen einzuführen. Auf diese Weise zielt die Komponente darauf ab, Hindernisse für Straftäter bei der Geldwäsche zu beseitigen und die Ermittlungs- und Strafverfolgungskapazitäten zu stärken.

Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zur aggressiven Steuerplanung (länderspezifische Empfehlungen 1 von 2019 und 4 von 2020) und zur Geldwäsche (länderspezifische Empfehlung 4 von 2020) bei.

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, zu berücksichtigen ist.

### **F.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung**

#### **Reform C6.1 R1: Niederländische Steuerpolitik**

Ziel der Reform ist es, die Möglichkeiten für aggressive Steuerplanung zu begrenzen und die Mittel, die aus den Niederlanden in Niedrigsteuergebiete fließen, zu verringern. Die Reform besteht in der Einführung einer Quellensteuer auf Dividenden, die in Niedrigsteuergebiete und in Situationen gezahlt werden, die nach den niederländischen Vorschriften zur Missbrauchsbekämpfung einen Steuermisbrauch darstellen.

#### **Reform C6.1 R2: Beseitigung von Inkongruenzen bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes**

Ziel dieser Reform ist es, Inkongruenzen zu beseitigen, die sich aus einer unterschiedlichen Anwendung oder Auslegung des Fremdvergleichsgrundsatzes bei der Unternehmensbesteuerung ergeben. Insbesondere in internationalen Situationen können solche Inkongruenzen dazu führen, dass ein Teil der Gewinne eines multinationalen Unternehmens nicht in eine auf Gewinne erhobene Steuer einbezogen wird. Ziel der Reform ist es, Verrechnungspreise oder Umbewertungsgewinne und -verluste zu neutralisieren, um eine doppelte Nichtbesteuerung zu verhindern und das

niederländische Steuersystem international transparenter zu machen.

Die Reform besteht in dem Inkrafttreten eines Gesetzes zur Beseitigung von Inkongruenzen bei der Anwendung der Fremdvergleichsgrundsatz.

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 31. März 2022 abgeschlossen sein.

#### Reform C6.1 R3: Änderung der spezifischen Zinsabzugsbeschränkung, um Steuerbefreiungen für negative Zinsen und positive Währungsergebnisse zu verhindern

Mit der Reform soll verhindert werden, dass die im Körperschaftsteuergesetz (Artikel 10a) vorgesehene Begrenzung des Zinsabzugs zur Missbrauchsbekämpfung zu ungerechtfertigten Steuerbefreiungen führt.

Die Reform besteht in dem Inkrafttreten von Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes, um die Anwendung der spezifischen Zinsabzugsbeschränkung zu vermeiden, wenn sie zu einer Befreiung von Steuern auf negative Zinsen und positive Währungsergebnisse führt.

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 31. März 2021 abgeschlossen sein.

#### Reform C6.1 R4: Begrenzung des Abzugs von Liquidations- und Beendigungsverlusten

Ziel der Reform ist es, die Abzugsfähigkeit der endgültigen Verluste eines Unternehmens (Liquidationsverluste) und der endgültigen Verluste einer Betriebsstätte (Verluste aus der Auflösung) bei der Körperschaftsteuer zu begrenzen.

Mit dieser Reform wird das Körperschaftsteuergesetz geändert, um die Abzugsfähigkeit von Liquidations- und Beendigungsverlusten zu begrenzen, indem drei notwendige Voraussetzungen für die steuerliche Abzugsfähigkeit dieser Verluste eingeführt werden:

- a) zeitliche Bedingung: Liquidations- oder Beendigungsverluste sind nur abzugsfähig, wenn die Liquidation oder Einstellung innerhalb von drei Jahren nach dem Kalenderjahr, in dem die Geschäftstätigkeit eingestellt wurde, oder dem Kalenderjahr, in dem die Entscheidung darüber getroffen wurde, abgeschlossen wird;
- b) territoriale Bedingung: Liquidations- oder Beendigungsverluste werden nur dann für den Steuerabzug berücksichtigt, wenn das aufgelöste Unternehmen oder die Betriebsstätte in den Niederlanden, der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder in Drittländern, mit denen die Europäische Union ein qualifiziertes Assoziierungsabkommen geschlossen hat, niedergelassen ist; und
- c) quantitative Bedingung: der Abzug von Liquidationsverlusten ist nur möglich, wenn ein bestimmender Einfluss (kontrollierende Beteiligung) besteht, was bedeutet, dass der Steuerpflichtige die Befugnis hat, die Tätigkeiten des liquidierten Unternehmens zu bestimmen.

Die territorialen und quantitativen Bedingungen gelten nur für Verluste, die 5 000 000 EUR übersteigen. Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 31. März 2021 abgeschlossen sein.

#### Reform C6.1 R5: Begrenzung des Verlustausgleichs

Ziel der Reform ist es, die Möglichkeit der Verrechnung von Gewinnen mit Verlusten aus anderen Jahren einzuschränken. Mit der Reform soll verhindert werden, dass Unternehmen mit rentablen Tätigkeiten in den Niederlanden die Zahlung der Körperschaftsteuer umgehen.

Mit dieser Reform wird das Körperschaftsteuergesetz geändert, mit dem der Abzug von Verlusten

bei der Körperschaftsteuer begrenzt wird. Der Verlustabzug kann nur bis zu 50 % des steuerpflichtigen Gewinns, der den Betrag von 1 000 000 EUR übersteigt, zusammen mit einem unbegrenzten Verlustvortragszeitraum (zuvor bis zu sechs Jahren) in Anspruch genommen werden. Liegen die steuerpflichtigen Gewinne unter oder bis zu 1 000 000 EUR, sind Verluste in vollem Umfang abzugsfähig.

Die Umsetzung der Reform sollte bis zum 31. März 2022 abgeschlossen sein.

#### Reform C6.2 R6: Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche

Ziel der Reform ist es, den niederländischen Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu stärken und den Missbrauch des niederländischen Finanzsystems durch Kriminelle zu bekämpfen. Die Reform besteht in der Aufstockung des Personals der zentralen Meldestelle (FIU), und das Inkrafttreten eines Gesetzes, mit dem eine Obergrenze für Barzahlungen auf Waren eingeführt wird.



**F.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung**

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss	Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:		
117	C6.1 RI-1 Niederländische Steuerpolitik	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Einführung einer Quellensteuer	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1 2024	Inkrafttreten eines Gesetzes über die Quellensteuer auf Dividenden, die an Niedrigsteuergebiete und in Situationen gezahlt werden, die nach den niederländischen Vorschriften zur Missbrauchsbekämpfung einen Steuermissbrauch darstellen, am 1. Januar 2024.
118	C6.1 RI-2 Niederländische Steuerpolitik	Meilenstein	Schreiben an das Parlament zur Überwachung der Auswirkungen der Änderungen der Steuerpolitik	Kontrollschreiben des Kabinetts an das Parlament				4. QU AR TAIL 2025	Das Kabinett übermittelt dem Parlament ein Schreiben, in dem die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung überwacht werden, und macht es online öffentlich zugänglich. Das Schreiben umfasst die frühzeitige Überwachung der Finanzströme (Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren) aus den Niederlanden auf der Grundlage von der niederländischen

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										Zentralbank (De Nederlandsche Bank) gemeldet werden.
119	C6.1 R2-1 Beseitigung von Inkongruenzen bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes zur Beseitigung von Inkongruenzen bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2022	Inkrafttreten des Gesetzes zur Beseitigung von Inkongruenzen bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes. Das Gesetz beseitigt Inkongruenzen im Zusammenhang mit Unterschieden bei der Verrechnungspreisgestaltung oder der Bewertung erworbener Vermögenswerte, die zu einer doppelten Nichtbesteuerung führen.
120	C6.1 R3-1 Änderung der spezifischen Zinsabzugsbeschränkungen, um Steuerbefreiungen für negative Zinsen und positive Währungsergebnisse zu verhindern	Meilenstein	Inkrafttreten von Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes zur Abschaffung von Steuerbefreiungen für Negativezinsen und positive Währungsergebnisse	Bestimmung im Gesetz zur Änderung des Körperschaftsteuergesetzes, die dessen Inkrafttreten vorsieht				Q1	2021	Inkrafttreten von Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes (Artikel 10a), mit denen die spezifische Zinsabzugsbeschränkung im Körperschaftsteuergesetz geändert wird, damit die Anwendung dieser Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch nicht zu einer ungerechtfertigten Befreiung von der Zahlung von Steuern auf

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										negative Zinsen und positive Währungsergebnisse führt.
121	C6.1 R4-1 Begrenzung der Steuerabzüge aufgrund von Liquidations- und Beendigungsverlusten	Meilenstein	Inkrafttreten von Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes zur Begrenzung der Steuerbefreiung aufgrund von Liquidations- und Beendigungsverlusten	Bestimmung im Gesetz zur Änderung des Körperschaftsteuergesetzes, die dessen Inkrafttreten vorsieht				Q1	2021	Inkrafttreten von Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Liquidations- und Beendigungsverlusten. Mit den Änderungen werden drei notwendige Voraussetzungen für die steuerliche Abzugsfähigkeit von Liquidations- und Beendigungsverlusten eingeführt: a) Zeitliche Bedingung: Liquidations- und Beendigungsverluste sind nur abzugsfähig, wenn die Liquidation oder Einstellung innerhalb von drei Jahren nach dem Kalenderjahr, in dem die Geschäftstätigkeit eingestellt wurde, oder dem Kalenderjahr, in dem

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss	Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:		
									<p>dem die Entscheidung darüber getroffen wurde, abgeschlossen wird.</p> <p>b) Territoriale Bedingung: Liquidations- und Beendigungsverluste sind nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn der Rechtsträger oder die Betriebsstätte in den Niederlanden, der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittland, mit dem die Europäische Union ein qualifiziertes Assoziierungsabkommen geschlossen hat, niedergelassen ist.</p> <p>c) Quantitative Bedingung: der steuerliche Abzug von Liquidationsverlusten ist nur bei Vorliegen eines</p>

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss	Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:		
122	C6.1 R5-1 Begrenzung des Verlustausgleichs	Meilenstein	Inkrafttreten der Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes zur Begrenzung des Verlustausgleichs	Bestimmung im Gesetz zur Änderung des Körperschaftsteuergesetzes, die dessen Inkrafttreten vorsieht				Q	bestimmenden Einflusses (kontrollierende Beteiligung) was bedeutet, dass der Steuerpflichtige die Befugnis hat, die Tätigkeiten des liquidierten Unternehmens zu bestimmen. Die territorialen und quantitativen Bedingungen gelten nur, wenn die Verluste mehr als 5 000 000 EUR betragen.
								Q1	Inkrafttreten von Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes zur Verringerung des Verlustausgleichs bei der Körperschaftsteuer wie folgt: der Verlustabzug kann nur bis zu 50 % des steuerpflichtigen Gewinns, der den Betrag von 1 000 000 EUR übersteigt, zusammen mit einem unbegrenzten Verlustvortragszeitraum (zuvor bis zu sechs Jahren) in Anspruch genommen werden. Bei steuerpflichtigen Gewinnen von bis zu

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielvorgabe	Name/Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
										1 000 000 EUR sind Verluste in vollem Umfang abzugsfähig.
123	C6.2 R6-1 Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche	Sollvorgabe	Erhöhung der Zahl der Vollzeittäquivalente der zentralen Meldestelle		Anzahl	82	102	4. QUARTAL	2024	Das Personal der zentralen Meldestelle wird gegenüber Januar 2022 um 20 Vollzeittäquivalente aufgestockt, deren Hauptaufgabe besteht, Geldwäsche aufzudecken, Betrug zu bekämpfen und die Finanzierung von Straftaten aufzuspüren.
124	C6.2 R6-2 Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes, mit dem eine Obergrenze für Barzahlungen auf Waren eingeführt wird	Bestimmung des Gesetzes, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q1	2025	Inkrafttreten eines Gesetzes, mit dem eine Obergrenze für Barzahlungen auf Waren eingeführt wird.

## **G. AUDIT UND CONTROL**

### **G.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung**

Zum wirksamen Schutz der finanziellen Interessen der Union muss vor der Einreichung des ersten Zahlungsantrags ein zentrales Datenspeichersystem zur Aufzeichnung und Speicherung aller einschlägigen Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans eingerichtet und einsatzbereit sein, das mindestens die Erreichung von Etappenzielen und Zielwerten sowie Daten über Endempfänger, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und wirtschaftliche Eigentümer umfasst. Die Niederlande legen vor dem ersten Zahlungsantrag einen speziellen Prüfbericht vor, in dem das Vorhandensein der Funktionen des Repository-Systems bestätigt wird.

Darüber hinaus werden die einschlägigen rechtlichen Mandate und Aufträge für die Behörden, die an der Koordinierung, Überwachung, Kontrolle und Prüfung der Durchführung des niederländischen Aufbau- und Resilienzplans beteiligt sind, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften angenommen, bevor der erste Zahlungsantrag eingereicht wird.

## G.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Meilenstein/ Sollvorgabe	Name/ Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
125	C7-1 Prüfung und Kontrolle, Durchführung und Komplementarität	Meilenstein	Repository-System für Audit und Kontrolle: Informationen für die Überwachung der Durchführung der ARF	Prüfbericht zur Bestätigung der Funktionen des Repository-Systems				Q1	2023	Es wird ein zentrales Datenspeichersystem für die Überwachung der Durchführung der Aufbau- und Resilienzfazilität eingerichtet und einsatzbereit sein. Das System umfasst mindestens die folgenden Funktionen: a) Erhebung von Daten und Überwachung der Erreichung von Etappenzielen und Zielwerten; b) Erhebung und Speicherung der nach Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe d Ziffern i bis iii der Verordnung (EU) 2021/241 (ARF-Verordnung) erforderlichen Daten und Gewährleistung des Zugangs zu diesen Daten.
126	C7-2 Prüfung und Kontrolle, Durchführung und Komplementarität	Meilenstein	Inkrafttreten des Ministerialeslasses zur Änderung der Satzung des Prüfungsdienstes („Auditdienst Rijk“)	Bestimmung des Ministerialeslasses, aus dessen Inkrafttreten hervorgeht				4. QUARTAL	2022	Der Ministerialerlass zur Änderung der Satzung der Prüfstelle („Auditdienst Rijk“) enthält das Mandat zur Einrichtung und Durchführung von Systemprüfungen und vertieften Prüfungen im Zusammenhang mit dem Aufbau- und Resilienzplan der Niederlande. Das Finanzministerium erteilt der niederländischen Prüfstelle („Auditdienst Rijk“) den entsprechenden Auftrag zur Einrichtung und Durchführung von Systemprüfungen und vertieften Prüfungen im Zusammenhang mit dem Aufbau- und Resilienzplan der Niederlande.



Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Meilenstein/ Sollvorgabe	Name/ Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
127	C7-3 Prüfung und Kontrolle, Durchführung und Komplementarität	Meilenstein	Inkrafttreten eines Ministerialerlasses zur Änderung des Organisationsbeschlusses („organisatiebesluit“) zur Festlegung des Mandats der Programmdirektion für den Aufbau- und Resilienzplan	Bestimmung des Ministerialerlasses über das Inkrafttreten				4. QUARTAL	2022	Die Programmdirektion für die Aufbau- und Resilienzfähigkeit des Finanzministeriums wird durch das Inkrafttreten eines Ministerialerlasses zur Änderung des Organisationsbeschlusses des Finanzministeriums („organisatiebesluit Ministry of Finance“) als Koordinierungsstelle für die Umsetzung des niederländischen Aufbau- und Resilienzplans offiziell beauftragt.

## **H. REPowerEU**

Die REPowerEU-Komponente trägt dazu bei, die Herausforderung der Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu bewältigen. Die Ziele der Komponente bestehen darin, die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern, Investitionen in das Stromnetz zu erleichtern, zur Behebung von Netzengpässen beizutragen und die rechtlichen Verfahren für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. All diese Ziele sollen zu dem umfassenderen Ziel beitragen, den Anteil erneuerbarer Energiequellen am Energiemix der Niederlande zu erhöhen. Die Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente haben eine grenzüberschreitende oder länderübergreifende Dimension, da sie zur Sicherung der Energieversorgung in der gesamten Union beitragen.

Die REPowerEU-Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen bei, den Schwerpunkt der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Strategien zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu legen (länderspezifische Empfehlung 3 von 2019), die Investitionen auf den ökologischen und digitalen Wandel zu konzentrieren (länderspezifische Empfehlung 3 von 2020) und die Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, indem der Einsatz erneuerbarer Energien beschleunigt wird, insbesondere durch die Förderung ergänzender Investitionen in die Netzinfrastruktur und die weitere Straffung der Genehmigungsverfahren sowie die Verbesserung der Energieeffizienz, insbesondere in Gebäuden (länderspezifische Empfehlung 4 von 2022).

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, zu berücksichtigen ist.

### **H.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung**

#### Investition C8 I1 (ausgeweitete Maßnahme): Investitionszuschuss für nachhaltige Energie und Energieeinsparungen

Ziel dieser Investition ist die Aufstockung von C3.2 I2 „Investitionszuschuss für nachhaltige Energie und Energieeinsparungen“ im Rahmen der Komponente 3 (Verbesserung des Wohnungsmarkts und Steigerung der Energieeffizienz von Immobilien). Die Investition besteht in der Gewährung von Subventionen an Haushalte für Energiesparmaßnahmen.

#### Reform C8 R1: Paket zur Reform des Energiemarkts

Ziel dieser Reform ist es, mehrere Herausforderungen im Zusammenhang mit den Energiemärkten zu bewältigen, mit denen die Niederlande konfrontiert sind. Die Reform umfasst Maßnahmen zur Verringerung der Überlastung des niederländischen Stromnetzes.

## H.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Meilenstein / Sollvorgabe	Name/ Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
128	C8-II Investitionszuschuss für nachhaltige Energie und Energieeinsparungen	Sollvorgabe	Subventionierte Interventionen in den Bereichen nachhaltige Energie und Energieeinsparungen		Zahl der bezuschussten Interventionen	0	605 320	4. QUARTAL	2025	Mindestens 605320 Interventionen im Rahmen des Investitionszuschusses für nachhaltige Energie und Energieeinsparungen (z. B. Solarkessel, Isolierung und Wärmepumpen) werden, wie im Auszahlungsbeschluss nachgewiesen, abgeschlossen. Mit den Interventionen wird eine durchschnittliche Senkung des Primärenergiebedarfs um mindestens 30 % erreicht, wie aus einem Bericht der niederländischen Unternehmensagentur (RVO) hervorgeht, in dem Energieeinsparungen auf der Grundlage einer festgelegten und objektiven Methode simuliert werden. Die Anforderung, im Durchschnitt eine Verringerung der Primärenergie nachfrage um mindestens 30 % zu erreichen, bezieht sich auf die gesamten im Rahmen dieses Ziels subventionierten Interventionen.
131	C8-R1 Paket zur Reform des Energiemarktes	Meilenstein	Inkrafttreten eines Beschlusses der Behörde für Verbraucher und Märkte zur Änderung des Stromnetzkodexes	Bestimmung im Beschluss der Behörde für Verbraucher und Märkte über dessen Inkrafttreten				4. QUARTAL	2022	Inkrafttreten eines Beschlusses der Behörde für Verbraucher und Märkte zur Änderung des Stromnetzes. Mit dem Beschluss werden den Netzbetreibern zusätzliche Instrumente für eine flexible Netznutzung bei Netzüberlastung zur Verfügung gestellt. Sie bietet auch Anreize für die Nachfragesenkung und die Neuzuweisung von Netzkapazität an Netznutzer.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Meilenstein / Sollvorgabe	Name/ Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
132	C8-R1 Paket zur Reform des Energiemarkts	Meilenstein	Inkrafttreten eines Ministerialerlasses zur Festlegung des vorrangigen Rahmens für Investitionen in Stromnetze	Bestimmung des Ministerialdekrets, die sein Inkrafttreten vorsieht				Q2	2023	Inkrafttreten eines Ministerialerlasses zur Festlegung des vorrangigen Rahmens für Investitionen der Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber in die Stromnetze. Mit dem Rahmen wird sichergestellt, dass Investitionen, die Teil der mehrjährigen nationalen und regionalen Programme für Energie- und Klimainfrastruktur (MIEK) sind, Vorrang eingeräumt wird.
133	C8-R1 Paket zur Reform des Energiemarkts	Sollvorgabe	Annahme von 12 „Mehrjahresprogrammen für Energie- und Klimainfrastruktur 2.0“		Zahl der angenommenen Programme	0	12	Q2	2025	Insgesamt werden 12 „Mehrjahresprogramme für Energie- und Klimainfrastruktur (pMIEK) 2.0“ (ein Programm pro Bundesland) angenommen. Diese Programme umfassen Energieinfrastrukturprojekte von Netzbetreibern im Zusammenhang mit dem Ausbau des Stromnetzes.

Laufende Nummer	Maßnahme (Reform oder Investition)	Meilenstein / Sollvorgabe	Name/ Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Meilensteine)	Quantitative Indikatoren (für Zielvorgaben)			Vorläufiger Zeitplan für den Abschluss		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Zielwerte
					Maßeinheit	Ausgangswert	Ziel:	Q	Jahr	
134	C8-R1 Paket zur Reform des Energiemarkts	Meilenstein	Inkrafttreten eines Rechtsakts zur Änderung der Umweltentscheidung (Omgevingsbesluit)	Bestimmung im Gesetz zur Änderung der Umweltentscheidung (Omgevingsbesluit), die ihr Inkrafttreten vorsieht				Q2	2026	Inkrafttreten eines Regierungserlasses zur Änderung der Umweltentscheidung (Omgevingsbesluit). Mit dem Regierungserlass zur Änderung werden die Genehmigungsverfahren für Stromnetzprojekte ab 21 Kilovolt wie folgt geändert: a) Rechtsmittelverfahren gegen Baugenehmigungen (omgevingsvergunningen) werden vor dem Staatsrat geführt; b) Der Staatsrat entscheidet über die Rechtsbehelfe innerhalb von sechs Monaten nach deren Eingang. c) Nach Ablauf der Beschwerdefrist können keine Rechtsmittelgründe mehr geltend gemacht oder hinzugefügt werden.

## 2. Geschätzte Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans

Die geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans der Niederlande belaufen sich auf 5 443 185 601 EUR.

Die geschätzten Gesamtkosten des REPowerEU-Kapitels belaufen sich auf 1 417 054 120 EUR.

## ABSCHNITT 2: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

### 1. Finanzieller Beitrag

Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt aufgeteilt:

1.1. Erste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
3	C1.1 R2-1 Einführung und Verschärfung der CO2-Abgabe für die Industrie	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Einführung der industriellen CO2-Abgabe
4	C1.1 R2-2 Einführung und Verschärfung der CO2-Abgabe für die Industrie	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Verschärfung der industriellen CO2-Abgabe
5	C1.1 R3-1 Erhöhung der Flugreisesteuer (ATT)	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Erhöhung der Flugreisesteuer für Fluggäste, die von einem Flughafen in den Niederlanden abfliegen
35	C2.1 I1-1 Quantendelta NL	Meilenstein	Aufbau Quantendelta NL
46	C2.2 I1-1 Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS)	Meilenstein	ERTMS-Planungsstudie an der kijfhoek-belgischen Grenze abgeschlossen
58	C2.3 R1-1 Verwaltung öffentlicher Informationen (Gesetz über die offene Regierung)	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes über die offene Regierung
59	C2.3 R1-2 Verwaltung öffentlicher Informationen (Gesetz über die offene Regierung)	Meilenstein	Veröffentlichung aktualisierter Aktionspläne zur Verbesserung des Informationsmanagem

<b>Laufende Nummer</b>	<b>Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)</b>	<b>Etappenziel/Zielvorgabe</b>	<b>Name/Bezeichnung</b>
			ents
67	C3.1 R1-1 Erhöhung des Leerstandswertes	Meilenstein	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Erhöhung des Leerstandswertes
69	C3.1 R3-1 Zentrale Planung zur Erhöhung des Wohnraumangebots	Meilenstein	Vereinbarungen zwischen der nationalen Regierung und den Provinzen über die Errichtung von 900000 neuen Wohnungen
73	C3.1 R4-1 Erhöhung der einkommensabhängigen Miete	Meilenstein	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Erhöhung der maximalen jährlichen Mieterhöhung für Mieter mit mittlerem bis hohem Einkommen, die in Sozialwohnungen leben
74	C3.1 R5-1 Beschleunigung von Wohnbauprozessen und -verfahren	Meilenstein	Veröffentlichung eines Schreibens an das Parlament zu Engpässen im Planungsprozess, in dem mögliche Lösungen aufgezeigt werden
81	C3.2 I1-1 Subventionsregelung für die Nachhaltigkeit von Immobilien des öffentlichen Sektors	Meilenstein	Inkrafttreten der Verordnung zur Einführung der Renovierungsbeihilfenregelung
84	C4.1 R1-1 Kürzung des Abzugs für Selbständige	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes zur Verringerung des Steuerabzugs für Selbständige
87	C4.1 R3-1 Reform der zweiten Säule des Rentensystems	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der zweiten Säule des Rentensystems
90	C4.1 R4-1 Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit	Meilenstein	Dem Parlament vorgelegter Aktionsplan zur Verringerung der Scheinselbstständigkeit

<b>Laufende Nummer</b>	<b>Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)</b>	<b>Etappenziel/Zielvorgabe</b>	<b>Name/Bezeichnung</b>
93	C4.1 I1-1 Die Niederlande lernen weiter	Sollvorgabe	Berufsberatung zur Unterstützung von Einzelpersonen
94	C4.1 I1-2 Die Niederlande lernen weiter	Sollvorgabe	Kompetenzschulungen zur Unterstützung von Einzelpersonen
105	C4.2 I3-1 Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr der Sekundarstufe	Meilenstein	Einrichtung einer Online-Plattform zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr der Sekundarstufe
106	C4.2 I3-2 Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr der Sekundarstufe	Sollvorgabe	Unterstützung von Schulgremien zur zusätzlichen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr der Sekundarschule
107	C4.2 I4-1 Laptops und Tablets für Online- und hybride Bildung zur Bekämpfung und Minderung von Lernverlusten	Sollvorgabe	Anzahl der bereitgestellten digitalen Geräte
113	C5.1 I3-1 COVID-19 FESTLEGEN	Sollvorgabe	Zahl der gewährten Finanzhilfen
114	C5.1 I4-1 Gesundheitsforschungsinfrastruktur (HRI)	Meilenstein	Unterstützungssystem für Forscher betriebsbereit – Service-Desks
119	C6.1 R2-1 Beseitigung von Inkongruenzen bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes zur Beseitigung von Inkongruenzen bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes
120	C6.1 R3-1 Änderung der spezifischen Zinsabzugsbeschränkung, um Steuerbefreiungen für negative Zinsen und positive Währungsergebnisse zu verhindern	Meilenstein	Inkrafttreten von Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes zur Abschaffung von Steuerbefreiungen für Negativzinsen und positive Währungsergebnisse



<b>Laufende Nummer</b>	<b>Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)</b>	<b>Etappenziel/Zielvorgabe</b>	<b>Name/Bezeichnung</b>
121	C6.1 R4-1 Begrenzung der Steuerabzüge aufgrund von Liquidations- und Beendigungsverlusten	Meilenstein	Inkrafttreten von Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes zur Begrenzung der Steuerbefreiung aufgrund von Liquidations- und Beendigungsverlusten
122	C6.1 R5-1 Begrenzung des Verlustausgleichs	Meilenstein	Inkrafttreten der Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes zur Begrenzung des Verlustausgleichs
125	C7-1 Prüfung und Kontrolle, Durchführung und Komplementarität	Meilenstein	Repository-System für Audit und Kontrolle: Informationen für die Überwachung der Durchführung der ARF
126	C7-2 Prüfung und Kontrolle, Durchführung und Komplementarität	Meilenstein	Inkrafttreten des Ministerialerlasses zur Änderung der Satzung des Prüfungsdienstes („Auditdienst rijk“)
127	C7-3 Prüfung und Kontrolle, Durchführung und Komplementarität	Meilenstein	Inkrafttreten eines Ministerialerlasses zur Änderung des Organisationsbeschlusses („organisatiebesluit“) zur Festlegung des Mandats der Programmdirektion für den Aufbau- und Resilienzplan
131	C8-R1 Paket zur Reform des Energiemarkts	Meilenstein	Inkrafttreten eines Beschlusses der Behörde für Verbraucher und Märkte zur Änderung des Stromnetzkodexes
		Höhe der Ratenzahlung	1 332 776 071 EUR

## 1.2. Zweite Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
1	C1.1 R1-1 Reform der Energiebesteuerung	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Anpassung der Energiesteuertarife
6	C1.1 R4-1 Reform der Kraftfahrzeugbesteuerung	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur schrittweisen Abschaffung der Befreiung gewerblicher Lieferwagen von der Kraftfahrzeug- und Motorradkaufsteuer
21	C1.1 I2-1 Grüne Energie von Wasserstoff	Meilenstein	Veröffentlichung der Agenda für Humankapital zur Erhöhung des Kompetenzangebots im Bereich grüner Wasserstoff
34	C1.2 I2-1 Beihilferegulierung für die Sanierung von Schweinehaltungsbetrieben	Sollvorgabe	Anzahl der stillgelegten Schweinehaltungsbetriebe
47	C2.2 I1-2 Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS)	Meilenstein	ERTMS-Planungsstudie Nordniederlande abgeschlossen
55	C2.2 I3-1 Intelligente straßenseitige Stationen (iWKS)	Sollvorgabe	Anzahl der installierten intelligenten straßenseitigen Stationen
65	C2.3 I2-1 Digitalisierung der Strafjustizkette	Meilenstein	Digitales Portal für die förmliche Kommunikation in Strafverfahren operativ
66	C2.3 I2-2 Digitalisierung der Strafjustizkette	Meilenstein	Digitale Bearbeitung von häufigen Straftaten operativ
68	C3.1 R2-1 Schrittweise Abschaffung der Steuerbefreiung für Schenkungen zur Finanzierung von Hauskäufen	Meilenstein	Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur schrittweisen Abschaffung der Steuerbefreiung für Schenkungen zur Finanzierung von Hauskäufen in zwei Schritten

<b>Laufende Nummer</b>	<b>Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)</b>	<b>Etappenziel/Zielvorgabe</b>	<b>Name/Bezeichnung</b>
70	C3.1 R3-2 Zentrale Planung zur Erhöhung des Wohnraumangebots	Meilenstein	Vereinbarungen zwischen Provinzen und Gemeinden über die Errichtung von 900000 neuen Wohnungen
71	C3.1 R3-3 Zentrale Planung zur Erhöhung des Wohnraumangebots	Meilenstein	Einführung eines Überwachungssystems für die Umsetzung von Vereinbarungen mit Gemeinden
75	C3.1 R5-2 Beschleunigung von Wohnbauprozessen und -verfahren	Meilenstein	Maßnahmen zur Beschleunigung des Planungsprozesses für Wohnungsbauprojekte
95	C4.1 I1-3 Die Niederlande lernen weiter	Sollvorgabe	Maßgeschneiderte sektorspezifische Wege zur Unterstützung des Übergangs in die Beschäftigung
97a	C4.1 I3-1 Weiterbildungs- und Umschulungsbudget für Arbeitslose	Meilenstein	Inkrafttreten eines Haushaltsgesetzes
104	C4.2 I2-1 Unterstützung von Neuankömmlingen zur Vermeidung von Lernverlusten	Sollvorgabe	Unterstützung der Schulen der Primar- und Sekundarschulen, um Neuankömmlingen zusätzliche Unterstützung zu bieten
111	C5.1 I2-1 Ausweitung der Intensivpflege	Sollvorgabe	Zahl der Krankenhäuser, die Anpassungen der Einrichtungen für bestehende feste und flexible Betten abgeschlossen haben
112	C5.1 I2-2 Ausweitung der Intensivpflege	Sollvorgabe	Ausbildung des Krankenhauspersonals
115	C5.1 I4-2 Gesundheitsforschungsinfrastruktur (HRI)	Meilenstein	Annahme eines Fahrplans für faire Daten (damit Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar)

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
			sind)
116	C5.1 I4-3 Gesundheitsforschungsinfrastruktur (HRI)	Meilenstein	Operatives Datenportal
117	C6.1 R1-1 Niederländische Steuerpolitik	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Einführung einer Quellensteuer
132	C8-R1 Paket zur Reform des Energiemarkts	Meilenstein	Inkrafttreten eines Ministerialerlasses zur Festlegung des vorrangigen Rahmens für Investitionen in Stromnetze
		Höhe der Ratenzahlung	1 185 101 166 EUR

### 1.3. Dritte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
2	C1.1 R1-2 Reform der Energiebesteuerung	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes zur Anpassung der Strukturelemente der Energiesteuern
8	C1.1 R4-3 Reform der Kraftfahrzeugbesteuerung	Meilenstein	Veröffentlichung eines mehrjährigen Rabattprogramms für Lkw-Abgaben
9	C1.1 R5-1 Energiegesetz	Meilenstein	Inkrafttreten des Energiegesetzes
15	C1.1 II-6 Offshore-Windenergie	Sollvorgabe	Ökosystem Nordsee – Ökologisches Offshore-Windkraftprogramm (WOZEP)
17	C1.1 II-8 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Offshore-Stromanschluss an Landestellen – Governance-Vereinbarungen für Gebietsinvestitionspl

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
			äne
28	C1.1 I4-2 Luftverkehr im Wandel	Meilenstein	Projekt „Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems“
36	C2.1 I1-2 Quantendelta NL	Meilenstein	Quantendelta NL
37	C2.1 I2-1 KI-Notwendigkeit und angewandte KI-Lerngemeinschaften	Sollvorgabe	Gewährung von Stipendien
43	C2.1 I4-1 Digitale Infrastrukturlogistik	Sollvorgabe	Basisdateninfrastruktur erstellt
54	C2.2 I2-4 Sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität	Sollvorgabe	Über den nationalen Mobilitätsdatenzugangspunkt verfügbare Datensätze
61	C2.3 I1-1 Erneuerung der IT-Infrastruktur im Verteidigungsministerium	Meilenstein	Umgesetzte Maßnahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit
62	C2.3 I1-2 Erneuerung der IT-Infrastruktur im Verteidigungsministerium	Meilenstein	Ziviles Personal des Verteidigungsministeriums, das aus der Ferne über ein sicheres Netz arbeitet
64	C2.3 I1-4 Erneuerung der IT-Infrastruktur im Verteidigungsministerium	Meilenstein	Ziviles Personal des Verteidigungsministeriums mit Zugang zu zusätzlichen Telearbeitseinrichtungen
77	C3.1 I1-2 Erschließung neuer Bauprojekte	Sollvorgabe	Bauarbeiten (Abschnitt 1)
88	C4.1 R3-2 Reform der zweiten Säule des Rentensystems	Meilenstein	Fertigstellung und Veröffentlichung der Pläne für den Übergang zum neuen Rentensystem
92	C4.1 R4-3 Bekämpfung von Scheinselbstständigkeit	Meilenstein	Abschaffung des Vollstreckungsmoratoriums für das Gesetz zur Deregulierung der Bewertung von Arbeitsverhältnissen

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
96	C4.1 I1-4 Die Niederlande lernen weiter	Meilenstein	Unabhängige Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen der Subventionsregelungen im Rahmen des Programms „Die Niederlande lernen weiter“
101	C4.2 I1-1 Nationales Bildungslabor (National Education Lab AI)	Sollvorgabe	Projekte zur Förderung digitaler Bildungslösungen
108a	C5.1 I1-1 Befristete zusätzliche Personalkapazitäten für die Pflege in Krisenzeiten	Sollvorgabe	Subventionsregelungen mit Einbettung von Ausbildungsmaßnahmen im Gesundheitswesen
110	C5.1 I1-3 Befristete zusätzliche Personalkapazitäten für die Pflege in Krisenzeiten	Sollvorgabe	Nationaler Reservepool für das Gesundheitswesen eingerichtet
123	C6.2 R6-1 Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche	Sollvorgabe	Erhöhung der Zahl der Vollzeitäquivalente der zentralen Meldestelle
124	C6.2 R6-2 Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche	Meilenstein	Inkrafttreten eines Gesetzes, mit dem eine Obergrenze für Barzahlungen auf Waren eingeführt wird
128	C8-I1 Investitionszuschuss für nachhaltige Energie und Energieeinsparungen	Sollvorgabe	Subventionierte Interventionen in den Bereichen nachhaltige Energie und Energieeinsparungen
133	C8-R1 Paket zur Reform des Energiemarkts	Sollvorgabe	Annahme von 12 „Mehrjahresprogrammen für Energie- und Klimainfrastruktur 2.0“
		Höhe der Ratenzahlung	550 968 407 EUR

1.4. Vierte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
13	C1.1 II-4 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Natur und zum Artenschutz
14	C1.1 II-5 Offshore-Windenergie	Sollvorgabe	Ökosystem Nordsee – Projekte, die zur Verbesserung und/oder Wiederherstellung der Natur in und um Natura-2000-Gebiete und Schutzgebiete gemäß der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRR) beitragen
16	C1.1 II-7 Offshore-Windenergie	Sollvorgabe	Ökosystem Nordsee – Digitalisierung der Nordsee-Beobachtungsstellen
18	C1.1 II-9 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Offshore-Stromanschluss an Landestellen – Verwaltungsvereinbarungen für Gebietsinvestitionspläne
19	C1.1 II-10 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Offshore-Stromverbindung zu Landeplätzen an Land – Paket „Ökologische Impulse“ Wattenmeer
20	C1.1 II-11 Offshore-Windenergie	Meilenstein	Offshore-Stromanschluss an Landestellen – Ausgleich und Minderung der Versalzung landwirtschaftlicher Flächen

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
22	C1.1 I2-2 Grüne Energie von Wasserstoff	Sollvorgabe	Finanzhilfen für Demonstrationsanlagen für grünen Wasserstoff
23	C1.1 I2-3 Grüne Energie von Wasserstoff	Sollvorgabe	Finanzhilfen für Forschungsprojekte für grünen Wasserstoff
27	C1.1 I4-1 Luftverkehr im Wandel	Meilenstein	Wasserstoff- und Optimierungsprojekt
29	C1.1 I4-3 Luftverkehr im Wandel	Meilenstein	Technologiefahrplan für eine klimaneutrale Luftfahrt
33	C1.2 I1-4 Naturschutzprogramm	Sollvorgabe	Maßnahmen, die zur Überwachung und zum Aufbau einer Wissensbasis für das Naturschutzprogramm beitragen
38	C2.1 I2-2 KI-Notwendigkeit und angewandte KI-Lerngemeinschaften	Sollvorgabe	ELSA-KI-Forschungslabors
39	C2.1 I2-3 KI-Notwendigkeit und angewandte KI-Lerngemeinschaften	Sollvorgabe	Ausgezahlte Zuschüsse für FuE-Projekte
40	C2.1 I2-4 KI-Notwendigkeit und angewandte KI-Lerngemeinschaften	Sollvorgabe	KI-Lerngemeinschaften
41	C2.1 I3-1 Impulse für digitale Bildung	Meilenstein	Plattform für den Zugang zu erstelltem digitalem Lernmaterial und Lösung für die digitale Identität für Schülerinnen und Schüler in Gebrauch
42	C2.1 I3-2 Impulse für digitale Bildung	Sollvorgabe	Einrichtung von Lehr- und Lernzentren
44a	C2.1 I4-2 Digitale Infrastrukturlogistik	Sollvorgabe	Arbeitspaket „Digitale Bereitschaft“ und „Living Labs“
48	C2.2 I1-3 Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS)	Sollvorgabe	Anzahl der GSM-Rail-Masten, die mit ERTMS betrieben werden können



Laufen de Num mer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
52	C2.2 I2-2 Sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität	Sollvorgabe	Vorrangige Sicherheitsdienste
63	C2.3 I1-3 Erneuerung der IT-Infrastruktur im Verteidigungsministerium	Meilenstein	Modernisierung der Netze und Umstellung auf neue IT- Infrastruktur
82	C3.2 I1-2 Subventionsregelung für die Nachhaltigkeit von Immobilien des öffentlichen Sektors	Sollvorgabe	Summe der jährlichen Verringerung der CO2-Emissionen (in Kton) aus allen genehmigten Renovierungs- und Energieeffizienzmaßn ahmen, die im Rahmen der Regelung gefördert werden
83	C3.2 I2-1 Investitionszuschuss für nachhaltige Energie und Energieeinsparungen (ISDE)	Sollvorgabe	Subventionierte Interventionen in den Bereichen nachhaltige Energie und Energieeinsparungen
89	C4.1 R3-3 Reform der zweiten Säule des Rentensystems	Meilenstein	Fertigstellung und Veröffentlichung der Umsetzungspläne der Pensionsfonds
89a	C4.1 R3-3 Reform der zweiten Säule des Rentensystems	Sollvorgabe	Genehmigte Beschlüsse über die Übertragung von Pensionsvermögen von Versicherungsnehm ern auf das neue Rentensystem
98a	C4.1 I3-2 Weiterbildungs- und Umschulungsbudget für Arbeitslose	Meilenstein	Schulungsprogramme für die Weiterbildung und Umschulung von Arbeitslosen
102	C4.2 I1-2 Nationales Bildungslabor (National Education Lab AI)	Sollvorgabe	Produkte, die einen Technologie- Reifegrad erreicht haben
109a	C5.1 I1-2 Befristete zusätzliche Personalkapazitäten für die Pflege in Krisenzeiten	Sollvorgabe	Zahl der Personen, die am Programm „Berufliche Bildung und Ausbildung am Arbeitsplatz“ teilnehmen

Laufen de Num mer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
118	C6.1 R1-2 Niederländische Steuerpolitik	Meilenstein	An das Parlament gerichtetes Begleitschreiben zur Bewertung der Auswirkungen der Änderungen der Steuerpolitik
		Höhe der Ratenzahlung	661 162 089 EUR

1.5. Fünfte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
7	C1.1 R4-2 Reform der Kraftfahrzeugbesteuerung	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung einer Abgabe für Lastkraftwagen auf der Grundlage der Kilometerleistung
10	C1.1 I5 Subventionsregelung für private Elektrofahrzeuge (SEPP)	Sollvorgabe	Unterstützung für den Kauf oder das Leasing von Elektrofahrzeugen
11	C1.1 I6 AanZET	Sollvorgabe	Zuschüsse bestätigten ATFER den Kauf emissionsfreier Lastkraftwagen
24	C1.1 I3-1 Energiewende in der Binnenschifffahrt, Projekt ZES	Sollvorgabe	Megawattstunden (MWh) Strom aus austauschbaren Energiebehältern
25	C1.1 I3-2 Energiewende in der Binnenschifffahrt, Projekt ZES	Sollvorgabe	Anzahl der Dockstationen
30	C1.2 I1-1 Naturschutzprogramm	Sollvorgabe	Maßnahmen in und um Natura-2000- Gebiete zur Erhaltung und Wiederherstellung der Natur
31	C1.2 I1-2 Naturschutzprogramm	Sollvorgabe	Wiederherstellung der Natur durch Flächenbewirtschaftu ngsorganisationen

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/Zielvorgabe	Name/Bezeichnung
32	C1.2 I1-3 Naturschutzprogramm	Meilenstein	Maßnahmen für Wassernaturschutz und straßenseitiges Management
49	C2.2 I1-4 Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS)	Meilenstein	An das ERTMS angepasste Logistiksysteme
50	C2.2 I1-5 Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS)	Meilenstein	Zentrales Sicherheitssystem
51	C2.2 I2-1 Sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität	Sollvorgabe	Intelligente Verkehrssteuerungsgeräte
53	C2.2 I2-3 Sichere, intelligente und nachhaltige Mobilität	Sollvorgabe	Digitale Infrastruktur für eine künftige resiliente Mobilität (DITM)
56	C2.2 I3-2 Intelligente straßenseitige Stationen (iWKS)	Sollvorgabe	Endgültige Anzahl zusätzlicher intelligenter straßenseitiger Stationen
60	C2.3 R1-3 Verwaltung öffentlicher Informationen (Gesetz über die offene Regierung)	Meilenstein	Plattform „Open Government Act“
72	C3.1 R3-4 Zentrale Planung zur Erhöhung des Wohnraumangebots	Meilenstein	Inkrafttreten des Gesetzes über zusätzliche Maßnahmen des Staates zur Durchsetzung von Vereinbarungen über den Bau oder Umbau von Wohnungen
79	C3.1 I1-4 Erschließung neuer Bauprojekte	Sollvorgabe	Bauarbeiten (Abschnitt 2)
80	C3.1 I1-5 Erschließung neuer Bauprojekte	Meilenstein	Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
85	C4.1 R2-1 Invaliditätsversicherung für Selbständige	Meilenstein	Veröffentlichung des Gesetzes zur Einführung einer obligatorischen Invaliditätsversicherung für Selbständige im Amtsblatt

<b>Laufende Nummer</b>	<b>Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)</b>	<b>Etappenziel/Zielvorgabe</b>	<b>Name/Bezeichnung</b>
86	C4.1 R2-2 Invaliditätsversicherung für Selbständige	Meilenstein	Schreiben an das Parlament zum Stand der Umsetzung der obligatorischen Invaliditätsversicherung
91	C4.1 R4-2 Bekämpfung von Scheinselbstständigkeit	Meilenstein	Veröffentlichung eines Gesetzes zur Änderung der Definition des Arbeitsverhältnisses im Amtsblatt
134	C8-R1 Paket zur Reform des Energiemarkts	Meilenstein	Inkrafttreten eines Rechtsakts zur Änderung der Umweltentscheidung (Omgevingsbesluit)
		Höhe der Ratenzahlung	1 711 415 313 EUR

### **ABSCHNITT 3: ZUSÄTZLICHE REGELUNGEN**

#### **1. Modalitäten für die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans**

Die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans der Niederlande erfolgt nach folgenden Modalitäten:

- Die Programmdirektion für die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) im Finanzministerium trägt die Gesamtverantwortung („systeemverantwoordelijk“) für die Überwachung und Durchführung des Plans (ARP) und den Schutz der finanziellen Interessen der Union.
- Die politischen Direktionen in den einschlägigen Ministerien, Agenturen und Konsortien stellen die Berichterstattung und Durchführung der Maßnahmen des Aufbau- und Resilienzplans sicher, während die Direktionen für Finanzwirtschaft der zuständigen Ministerien (FEZ) die politischen Direktionen beaufsichtigen und überwachen und insbesondere die Fortschritte bei der Erreichung der Etappenziele und Zielwerte überwachen.
- Die Programmdirektion für die Aufbau- und Resilienzfazilität im Finanzministerium arbeitet allgemeine Leitlinien aus, in denen festgelegt wird, wie Etappenziele und Zielwerte zusammen mit zusätzlichen Nachweisen zu melden sind. Diese Leitlinien werden in die Verordnung über den Staatshaushalt aufgenommen, die jährlich aktualisiert wird. Die Durchführung des ARP wird in den internen Planungs- und Kontrollzyklus der verschiedenen an der Durchführung des ARP beteiligten Ministerien integriert und in ihre Jahresberichte aufgenommen. Durch Zwischenerklärungen (d. h. Verwaltungserklärungen auf Ebene der Durchführungsstellen) bestätigen die Durchführungsstellen den Schutz der finanziellen Interessen der Union und die Gültigkeit der gemeldeten Daten zu den Etappenzielen und Zielwerten. Diese Zwischenerklärungen werden von den Direktionen für Finanzwirtschaft (FEZ-Direktionen) der an der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans beteiligten Ministerien überprüft und unterzeichnet.
- Die Prüfbehörde „Auditdienst Rijk“, eine unabhängige Dienststelle im Finanzministerium, führt regelmäßige Prüfungen der Verwaltungs- und Kontrollsysteme, einschließlich vertiefter Prüfungen, durch. Sie erstellt ferner eine Zusammenfassung der durchgeführten Prüfungen, die den Zahlungsanträgen beigelegt wird. Bei den Prüfungen der Verwaltungs- und Kontrollsysteme wird bewertet, ob die Überwachungs- und Durchführungsmodalitäten vollständige und zuverlässige Daten zu den im Aufbau- und Resilienzplan festgelegten Indikatoren liefern und ob das Durchführungssystem sicherstellt, dass die Mittel im Einklang mit den Vorschriften verwaltet werden und in der Lage sind, Betrug, Interessenkonflikte, Korruption und Doppelfinanzierung zu verhindern, aufzudecken und zu beheben.

#### **2. Modalitäten für die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs der Kommission zu den zugrunde liegenden Daten**

Um der Kommission uneingeschränkten Zugang zu den zugrunde liegenden einschlägigen Daten zu gewähren, treffen die Niederlande die folgenden Vorkehrungen:

- Die Programmdirektion für die Aufbau- und Resilienzfazilität im Finanzministerium fungiert als Koordinierungsstelle. Sie ist auch für die Einreichung der Zahlungsanträge und die Erstellung der Verwaltungserklärungen verantwortlich. Alle Informationen im Zusammenhang mit der Durchführung und Überwachung des Plans werden in einem zentralen Speichersystem gespeichert, das für die Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans entwickelt wird. Die Durchführungsstellen erheben und speichern alle in

Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2021/241 genannten Daten. Die Informationen werden in den IT-Systemen der Abteilungen der verschiedenen Ministerien gespeichert und an die Koordinierungsstelle weitergegeben. Das zu entwickelnde zentrale Datenspeichersystem enthält die Informationen zu den Etappenzielen und Zielwerten und erfasst, speichert und gewährleistet den Zugang zu den Daten gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2021/241.

- Nach Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 stellen die Niederlande nach Erreichen der einschlägigen vereinbarten Etappenziele und Zielwerte in Abschnitt 2.1 dieses Anhangs bei der Kommission einen ordnungsgemäß begründeten Antrag auf Zahlung des Finanzbeitrags. Die Niederlande stellen sicher, dass die Kommission auf Antrag uneingeschränkter Zugang zu den zugrunde liegenden einschlägigen Daten hat, die die ordnungsgemäße Begründung des Zahlungsantrags stützen, sowohl für die Bewertung des Zahlungsantrags gemäß Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/241 als auch für Prüfungs- und Kontrollzwecke.