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XIV. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5906/6-1-1977 

AHFRAGEBEAHTHORTUNG 

,',;: 

5G~ lAB 

19n .. 03 .. 30 
.zu S6~ IJ 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg.Himmersbercer und Genossen, Nr. 968/J­
NRl1977 vom 1977 02 03 : "Postamt Auhof­
Dornach ". 

Ihre Anfrage erla.ube ich mir) \'Jie fOlgt zu beantvJorten: 

Zu 1: 

Die Projektplanung und die Bauvorbereitungen werden bis Ende 

1977 abeeschlossen, sodaB voraussichtlich bis zu diesem 

Zeitpu.l1.kt mi t der Proj ekteinreichunc bei der Baubehörde und 

nach Abschluß des Baugenehmigungsverfahrens mit der Inan­

griffnahme des Bauvorhabens gerechnet werden kann. 

Zu 2: 

Die Bauzeit wird aller Voraussicht nach ca. drei Jahre bet~ase~. 

Zu 3: 
Aus dem Vorstehenden ergibt sieh, daß - falls keine unvor-

hersehbarenSchwierigkeiten im Bauverfahren und w~hrend 

der Bauarbeiten auftreten - voraus sieh tlict Ende 1980 di e 

neuen Postamtsräume betriebsbereit sein werden. 
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