
DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHN!K 

21.10.101/71-1/1/79 
Parlamentarische Anfrage Nr.100 der Abg. 
Ing. Ga.ssner und Gen. betr. kreuzungsfreier 
Anschluß des J\lödlinger Verkehrsnetzes an 
den Zubringer zur A:::J.schlußstelle \Viener 
N8udorf der A2. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y Cl 

Parlament 
1010 \V i e 11 

\Vjen, am 1979 09 04 

.-t06/A8 

1979 -09~ 0 4 
::::~u 40()/J 

Auf die Anfrage NI'. 100, \velche die Abgeordneten 

Ing.Gassner und Genossen am lO.Juli 1979.betr-effend kre'~zun.gs-

freier Ar..schluß des lVIödlinger Verkehrsnetzes an den Zubringer 

Z11r Ansci.llußstelle ~Niener Neudorf der A 2 an mich gerichtet ha­

ben, beehre ich mich folgendes rrützuteiIen: 

Der Baubeginn der Brückenobjekte für den Verkehrs­

knoten B 17/B 11 lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Im 

Raume Mödling gab es für' die Führung der B 11, insbesondere 

im Bereich der ÖBB Südbahnlinie. Auffassungsdifferenzen und 

damit im Zusammenhang zeitliche Ve:cschiebungen~ die erst jetzt 

also irn :l:v'lonat Juli 19 r/9, durch meine Zusage zu Gunsten eio,er 

Bahnunterführung entschieden wurden. 

Das bedeute~, dass für die B 11 erst mit der Detail·· 

planung his zur Kreuzung mit der B 1 7 begolmen werden kann~ 

vVann die Pläne dem ho. Bundesministerium vorgelegt werden, 

lässt sich iniolge noch n:löglicher Planungsschwierigkeiten nicht 

sicher sagen. 
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Da für die gesanne Linie, ausgenommen der un­

nüttelbare Kreuzungsbereich B 17/:8 11, erst die Detail-

planung begonnen wurde, kann ein Zeitpunkt noch nicht ge­

nannt werden. 

Zu 3:) ----
Da der Baubeginn !licht feststeht, kann derzeit auch 

kein Zeitpunkt für die Fertigstellung genan ... Ylt werden. 

Zu 4:) --_.-
Die bisher ungeklärten Verhältnisse der Kreuzung der 

B 11 mit der ÖBB Südbahnlinie • die nach den ersten Vorstudien 

nicht die Zustimmung der Interessenten in Mödling gefunden haben, 

verzögerten die weiteren Vorarbeiten. 

Der Bau der Kreuzung der B 11 mit der B 17 erscheint 

nur dann sinnvoll, wenn auch die Fortsetzung der 13 11 in Richt1mg 

1'Iödling mit allen interessierten Stellen abgeklärt ist und gebaut 

werden kann. Durch rneine Entscheidung zu Gunsten der Bahnunter­

führullg in lVIödling hoffe ich, dass die Vorarbeiten für dieses Pro­

jekt nunmehr weitergeführt und hoffentlich bald abgeschlossen wer­

den können. 
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