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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 726/J betreffend Baustopp bei der HTL Klagenfurt, welche 

die Abgeordneten Dr. Haider, Haupt und Huber am 6. Juli 1987 

an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Die Bauarbeiten wurden nicht eingestellt, sondern laufen reduziert. 

Ursache dafür ist die sparsame Budgetmittelzuteilung für 1987. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Für das Jahr 1987 wurde seitens der örtlich zuständigen Baudienst­

stelle ein Bedarf von ca. öS 70 Mio. gemeldet. Es konnte aber nur 

eine Kreditrate von öS 37 Mio. gegeben werden. Unter der Voraus­

setzung, daß heuer die oben genannte Rate um etwa öS 10 Mio. aufge­

bessert werden kann, sind bis zur Fertigstellung ca. öS 185 Mio. er­

forderlich. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Die Finanzierung war aus Budgetmitteln vorgesehen. 
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~u Punkt 4 der Anfrage: 

Umbauter Raum: 130.321 m2 

Gesamtbaukosten ca.: öS 350 Mio. 

Zu Punkt 5 der Anfrage: 

Jede größere Baustelle bedarf entsprechender Sicherungsmaßnahmen 

während des Winters. Es sind im gegenständlichen Fall keine über 

das übliche Ausmaß hinausgehenden Maßnahmen erforderlich gewesen 

und daher keine zusätzlichen Kosten angefallen. 

Zu Punkt 6 der Anfrage: 

Wenn Kreditraten in der Höhe von öS 75 Mio. pro Jahr und darüber 

bereitgestellt werden können, kann die HTL im Jahre 1989 und die 

AHS im Jahre 1990 fertiggestellt wer e . 
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