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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. DILLERSBERGER und Dr. STIX 

an den mit der vorläufigen Leitung des Bundesministeriums für 

Bauten und Technik betrauten Bundesminister für Handel, Gewerbe 

und Industrie 

betreffend Verzögerung beim Bau des Gendarmeriepostenkommandos in 

Kufstein 

Im Jahre 1986 wurde in Kufstein mit dem Bau des Gendarmerie­

postenkommandos begonnen. 

Die Bauarbeiten wurden nun, angeblich zufolge mangels entsprechen­

der Mittel, praktisch eingestellt, es werden derzeit nur gering­

fügige Arbeiten vorgenommen, aus denen man den Eindruck gewinnt, 

daß lediglich der Anschein erweckt werden soll, daß die Baustelle 

aufrechterhalten werden soll. 

Aus diesem Grunde ]"ichten die unterzeichneten Abgeordneten an 

den mit der vorläufigen Lei tUllg des BUlldesndnistcriu'ljs für Bauten 

und Technik betrauten Bundesminister für Handel, Geh':'rbe und 

Industrie die 

Anfrage 

1. Trifft es zu, daß die Bauarbeiteil beim Umbau des Gendarmerie­

postenkommandos Kufstein nicht plangemäß weitergeführt werden? 

2. Für den Fall der Bejahung dieser Frage: Welche Gründ~ sind dafür 

maßgeblich und welche Verzögerung ergibt sich aus diesem Sach~ 

verhalt für die Fertigstellung des Umbaus? 
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