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Anlage 3 

Detaillierte Auflistung der Maßnahmen sowie Kostenschätzung des Vorhabens 

Innenstadtentflechtung 

Preisbasis Jänner 2022, vorausvalorisiert mit 2,5% p.a. 

Kostenpositionen Kosten in Mio. EUR 

Abbrucharbeiten 2 565 000 

Neubau Gleisanlagen 7 505 000 

Neubau Haltestellen 333 000 

Neubau Gehsteige und Straßen im Zusammenhang mit der Straßenbahn 4 402 000 

Neubau Lichtsignalanlagen 2 438 000 

Neubau Kunstbauwerke 5 851 000 

Sonstige Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Straßenbahn 471 000 

Grundinanspruchnahme 100 000 

Leitungsumlegungen 2 087 000 

Planungskosten 2 874 000 

Baukosten gesamt 28 626 000 

Risikovorsorge  3 871 000 

Kosten gesamt inklusive Risikovorsorge 32 497 000 

Valorisierung 2 562 000 

Umsatzsteuer (anteilig) 984 000 

Gesamtsumme 36 043 000 
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Zweigleisiger Ausbau Linie 5 

Preisbasis Jänner 2022, vorausvalorisiert mit 2,5 % p.a. 

Kostenpositionen Kosten in EUR 

Abbrucharbeiten 2 048 000 

Neubau Gleisanlagen 7 507 000 

Neubau Haltestellen 744 000 

Neubau Gehsteige und Straßen im Zusammenhang mit der Straßenbahn 4 691 000 

Neubau Lichtsignalanlagen 784 000 

Neubau Kunstbauwerke 90 000 

Sonstige Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Straßenbahn 141 000 

Grundinanspruchnahme 115 000 

Leitungsumlegungen 1 532 000 

Planungskosten 1 749 000 

Baukosten gesamt 19 401 000 

Risikovorsorge  2 573 000 

Kosten gesamt inklusive Risikovorsorge 21 974 000 

Valorisierung 1 332 000 

Umsatzsteuer (anteilig) 463 000 

Gesamtsumme 23 769 000 
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Zweigleisiger Ausbau Linie 1 

Preisbasis Jänner 2022, vorausvalorisiert mit 2,5 % p.a. 

Kostenpositionen Kosten in EUR 

Abbrucharbeiten 962 000 

Neubau Gleisanlagen 4 970 000 

Neubau Haltestellen 380 000 

Neubau Gehsteige und Straßen im Zusammenhang mit der Straßenbahn 2 915 000 

Neubau Lichtsignalanlagen 736 000 

Neubau Kunstbauwerke 435 000 

Sonstige Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Straßenbahn 34 000 

Grundinanspruchnahme 100 000 

Planungskosten 2 258 000 

Baukosten gesamt 12 790 000 

Risikovorsorge  2 110 000 

Kosten gesamt inklusive Risikovorsorge 14 900 000 

Valorisierung 987 000 

Umsatzsteuer (anteilig) 631 000 

Gesamtsumme 16 518 000 
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