

1535/AB XX.GP

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1600/J betreffend den weiteren Ausbau der B 72 im Gemeindegebiet Thannhausen, Ortsteil Peesen, welche die Abgeordneten Ing. Tychtl und Genossen am 3. Dezember 1996 an mich richteten und aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigelegt ist, stelle ich fest:

Antwort zu Punkt 1. der Anfrage:

Die Detailplanungen für den Lückenschluß in der Ortsdurchfahrt Peesen (und der Ortsdurchfahrt Bachl samt anderen baulichen Verbesserungen) sind abgeschlossen.

Antwort zu den Punkten 2-4 der Anfrage:

Der benötigte Grund wurde bereits 1995 erworben, worauf die Bauarbeiten im Jahr 1996 ausgeschrieben worden sind. Bei der am

29. 10. 1996 erfolgten Angebotseröffnung ergaben sich jedoch für den 2,65 km langen Abschnitt Gesamtbaukosten in der Höhe von rund 60 Mio. Schilling. Diese überaus hohen Kosten können aufgrund der derzeitigen budgetären Lage nicht bedeckt werden. Der ursprünglich für 1997 vorgesehene Baubeginn mußte daher verschoben werden und es wird eine Neuausschreibung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Unter der Voraussetzung, daß die finanziellen Mittel für den Straßenbau nicht wesentlich gekürzt werden, ist mit einem Baubeginn frühestens 1999 zu rechnen. Die Baudauer wird aus heutiger Sicht drei Jahre betragen.