

II- 1149 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des NationalratesXIV. Gesetzgebungsperiode**DER BUNDESMINISTER  
FÜR BAUTEN UND TECHNIK**

Zl. 10.101/72-I/1/76

Parlamentarische Anfrage Nr. 434 der  
Abg. Dr. Reinhart und Gen. betr. Planungen  
für die Umfahrung Kitzbühel.

Wien, am 12. Juli 1976

**437/AB**An den  
Herrn Präsidenten des Nationalrates  
Anton Benya**1976-07-14**  
**zu 434/1**Parlament  
1010 Wien

Auf die Anfrage Nr. 434, welche die Abgeordneten Dr. Reinhart und Genossen am 21.5.1976, betreffend Planungen für die Umfahrung Kitzbühel an mich gerichtet haben, beehe ich mich folgendes mitzuteilen:

Zu 1:)

Das Strassendetailprojekt wurde meinem Ressort im Mai vorgelegt und ist bereits in Bearbeitung. Auch das Projekt für den Leberberg tunnel wurde termingerecht Ende Juni zur Genehmigung eingereicht.

Zu 2:)

Wie erst bei Vorlage des Strassendetailprojektes bekannt wurde, werden für die Grundeinlösungen allein 50 Mio S benötigt. Die Bedeckung dieses Betrages wird im Jahresbauprogramm 1976 in voller Höhe nicht möglich sein.

Es wird jedoch versucht werden, vorerst die für einen Baubeginn des Tunnels unmittelbar erforderlichen Liegenschaften noch im heurigen Jahr, die restlichen Flächen im Jahre 1977 einzulösen. Unter Berücksichtigung des erforderlichen Zeitraumes für die Ausschreibung und die nachfolgende Angebotsprüfung erscheint es mir möglich, mit vorbereitenden Baumaßnahmen Ende 1976/Anfang 1977 zu beginnen. Eine Fertigstellung

-2-

des Gesamtbauvorhabens wäre damit, wie ich bereits in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage des Herrn Abgeordneten Regensburger festgestellt habe, im Jahre 1979 möglich.

