

II-3239 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode

Nr. 1641/J

1981 -12- 18

A n f r a g e

der Abg. Mag. Dr. HÖCHTL
und Kollegen

an den Bundesminister für Bauten und Technik

betreffend Erweiterungsbauten des Bundesgymnasiums Klosterneuburg

Seit Jahren gibt es auch mittels parlamentarischer Anfragen ein intensives Ersuchen um eine möglichst baldige Verwirklichung der dringend notwendigen Erweiterungsbauten des Bundesgymnasiums Klosterneuburg.

Ursprünglich wurde in der parlamentarischen Beantwortung ZL10.000/27-Parl/79 vom 25.7.1979 über die Terminabläufe folgende Feststellung getroffen: Baubeginn Ende 1980 bzw. mit Beginn der Bausaison 1981. In der Beantwortung Nr. 142/AB vom 4.12.1979 wurde festgehalten, daß die finanziellen Mittel für den Baubeginn im Herbst 1980 bereitgestellt werden. In der Beantwortung der Anfrage Nr.769/J vom 8.12.1980 wurde mitgeteilt, daß aufgrund von notwendigen Umplanungen nun ein Einvernehmen zwischen dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst und dem Bundesministerium für Bauten und Technik erzielt worden ist, wonach mit dem Bau 1981 begonnen wird.

Wir haben nun bereits Ende 1981 und der Baubeginn ist noch immer nicht erfolgt, was die bisherigen Versprechungen und Zusagen seitens der beiden zuständigen Minister nicht mit großer Glaubwürdigkeit ausgestattet hat. Mittlerweile ist auch

die Unterbringungssituation in der Schule noch schwieriger geworden: Im Schuljahr 1981/82 gibt es am BG Klosterneuburg 30 Klassen mit insgesamt 928 Schülern, wobei sich die Schülerzahl seit Jahren in einer kontinuierlichen Steigerung befindet. Von den 30 Klassen müssen 2 Klassen in mehr als 7 km großer Entfernung in Gugging als Expositur geführt werden. Von den restlichen 28 Klassen befinden sich 23 im Altbau (davon 1 Wanderklasse) und 5 in Holzbaracken. Zusätzlich soll nicht unerwähnt bleiben, daß alle Sonderunterrichtsräume mit Klassen belegt sind.

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik folgende

A n f r a g e :

1. Wann wird nun endgültig - im Gegensatz zu den bisher gemachten Ankündigungen - mit dem Zubau begonnen ?
2. Wann wird der Zubau bezugsfähig sein ?
3. Welche Räume werden nun endgültig im Zubau vorhanden sein ?
4. Wann werden die Umbauarbeiten des Altgebäudes beginnen ?
5. Wann werden die Umbauarbeiten des Altgebäudes zur Benützung abgeschlossen sein ?
6. Wann wird mit dem Bau des Turnsaaltrakts begonnen werden ?
7. Wann wird der Turnsaaltrakt fertiggestellt sein ?
8. Was wurde mit den für das Jahr 1980 und 1981 zugesagten Budgetbeträgen gemacht ?
9. Welche Mittel sind für das Projekt des BG Klosterneuburg im Budget 1982 vorgesehen ?
10. Was werden der gesamte adaptierte Altbau und die Erweiterungsbauten voraussichtlich kosten ?