

II-2381 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates
XIII. Gesetzgebungsperiode

Präs.: 4. April 1973 No. 1237/J

A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Reinhart, Horejs, Jungwirth, Egg, Wille
und Genossen
an den Bundesminister für Bauten und Technik,
betreffend Stubaitalstrasse - Umfahrung Fulpmes

Von Gemeinderäten der Gemeinde Fulpmes wird den
unterzeichneten Abgeordneten zur Kenntnis gebracht, dass
trotz ausreichender finanzieller Bedeckung seitens
des Bundesministeriums für Bauten und Technik eine
termingerechte Fertigstellung des Bauloses 391170
"Umfahrung Fulpmes" nicht möglich und mit einer
empfindlichen Verzögerung der Bauarbeiten zu rechnen sei.

Eine mit den Bauarbeiten befasste Firma verfüge nur
mehr über sehr beschränkte finanzielle Mittel und es bestehe
die Gefahr einer baldigen Arbeitseinstellung.

Für die Gemeinde Fulpmes ist das Projekt "Umfahrung Fulpmes"
existenzwichtig. Erfolgversprechende Massnahmen für eine
Ausweitung des Fremdenverkehrs, für eine Ansiedlung von
Industriebetrieben und für die Schaffung einer Industriezone
sind in Gefahr.

Durch die Verzögerung des Bauvorhabens "Umfahrung Fulpmes"
erwächst der Gemeinde Fulpmes ein kaum gutzumachender Schaden.

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik nachstehende

A n f r a g e :

1. Welches sind die Gründe, die einen zügigen Baufortschritt und die Einhaltung des vertragsmässig vorgesehenen Fertigstellungstermines mit 1.3.1973 verhindert haben ?
2. Welche Schritte werden Sie unternehmen, damit das Bauvorhaben "Umfahrung Fulpmes" zumindest in naher Zukunft abgeschlossen wird ?