

II-4770 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates
XIV. Gesetzgebungsperiode

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN

Z. 11 0502/128-Pr.2/78

1979 02 02

An den

Herrn Präsidenten
des Nationalrates

Parlament

1017

W i e n

2245/AB

1979 -02- 12

zu 2268/J


Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Moser und Genossen vom 14. Dezember 1978, Nr. 2268/J, betreffend langfristiges Investitionsprogramm, beehre ich mich mitzuteilen:

Die bezogene Projektliste ist für die Ausarbeitung des langfristigen Investitionsprogrammes vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst erstellt worden. Die in der Beilage ersichtliche Projektliste ist nunmehr vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst auf den letzten Stand gebracht worden, wobei die tatsächlichen bzw. voraussichtlichen Fertigstellungstermine in einer Nebenrubrik vermerkt wurden. Nunmehr eingesetzte Termine entsprechen dem Informationsstand zu Beginn des Jahres 1979.

Da Schulbaumaßnahmen in der Regel einschließlich der Planung bis zur Bezugsfertigstellung etwa 4 - 5 Jahre laufen, ist es schwierig, über diesen langen Zeitraum hinweg genaue Bezugsfertigstellungstermine anzugeben. Es muß daher immer wieder vorkommen, daß ursprünglich abgeschätzte Termine unter- bzw. überschritten werden, wobei Überschreitungen zumeist darin begründet sind, daß ursprünglich nicht vorhersehbare Schwierigkeiten der Grundstücksqualität (z.B. Bodenbeschaffenheit) bzw. technische Probleme in der Planung eine Verlängerung mit sich bringen; dazu kommen noch während der Bauzeit Schwierigkeiten bei den beauftragten Firmen (Konkurse, etc.).

- 2 -

Wie die beiliegende korrigierte Liste zeigt, wurden die seinerzeit angegebenen Termine eingehalten bzw. sogar unterschritten; nur bei wenigen Projekten kam es aus den oa. Gründen zu Zeitüberschreitungen.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned centrally on the page, below the main text block.

| Projekte | Voraussichtl. Fertigstellung | Erstausstattung in Mill. S |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Ans. 1/12703 - Allgemeinbildende Höhere Schulen | | |
| 2. BG Wien 21, Jochbergenstraße | 1977 | 1976 .. 10,7 |
| Zubau BG Stockerau | 1978 | 5,6 |
| BRG Linz-Auhof | 1979 | 1978 .. 10,4 |
| BORG Linz-Lentia 2.000 | 1979 | 1978 .. 12,0 |
| BORG Bad Hofgastein | 1977 | 2,0 |
| BG f. Mädchen in Graz, Grenading. | 1979 | 12,4 |
| Schulzentrum Hartberg | 1979 | 1981 .. 7,2 |
| Zubau BG UND BRG Fürstenfeld | 1981 | 3,1 |
| 2. BG Villach | 1978 | 10,3 |
| BORG Althofen | 1978 | 1979 .. 3,6 |
| BG f. Mädchen Innsbruck, Sillgasse | 1977 | 8,8 |
| BG Bregenz | 1979 | 12,8 |
| Zubau BG und BRG Bludenz | 1980 | 1979 .. 3,6 |
| Zubau BG und BRG Bruck/Leitha | 1978 | 1979 .. 3,4 |

| Projekte | Voraussichtl. Fertigstellung | Erstausstattung in Mill. S |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| BRG und wk. BRG f. Mädchen Waidhofen/Ybbs | 1977 | 1979 6,7 |
| BG f. Mädchen in MÖdling | 1979 | 1978 12,8 |
| Schulzentrum Mistelbach | 1977 | 3,2 |
| Zubau BG Schärding | 1978 | 4,8 |
| BRG Rohrbach | 1979 | 8,0 |
| 2. BG und BRG Leoben | 1978 | 1977 8,0 |
| BORG Kapfenberg | 1979 | 1978 12,0 |
| BORG Deutschlandsberg | 1979 | 1978 6,8 |
| BORG Kindberg | 1982 | 5,2 |
| BG und BRG Weiz | 1979 | 1978 8,0 |
| BORG Graz (zwei Schulen) | 1981 | 1982 20,0 |
| BG und BRG Mürzzuschlag | 1979 | 1980 9,6 |
| Schulzentrum Wolfsberg | 1980 | 4,8 |
| BORG Schwaz | 1979 | 5,2 |
| BORG Lauterach | 1977 | 4,8 |
| BORG Egg | 1979 | 3,6 |
| BORG Bad Leonfeld | 1978 | 2,0 |
| BRG Steyr | 1979 | 2,4 |
| BRG Linz-Öd (Süd) | 1982 | 1983 11,2 |
| Zubau 2. BG Linz | 1978 | 1,0 |
| Klagenfurt-Viktring | 1978 | 8,0 |
| BG St. Veit/Glan | 1980 | 1981 3,2 |
| 2. BG Klagenfurt | 1982 | 15,0 |
| BORG Hermagor | 1982 | 6,0 |
| 1. BG Klagenfurt (Turnsäle) | 1979 | 1980 3,0 |
| BORG Ried | 1981 | 1979/80 1,0 |
| BG und BRG Villach (General- sanierung) | 1980 | 4,0 |
| BG und BRG Wieselburg | 1981 | 8,0 |
| BRG Perchtoldsdorf | 1979 | 1978 8,4 |
| BG und BRG Tulln | 1980 | 11,2 |
| BG Klosterneuburg | 1981 | 1981/82 9,0 |
| BRG Wr. Neustadt | 1980 | 7,5 |
| BG Berndorf | 1982 | 1982/83 4,8 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX |

| Projekte | Voraussichtl. Fertigstellung | Erstausstattung in Mill S | |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| BORG Scheibbs | 1979 | 1980/81 | 5,2 |
| BORG Bad Aussee | 1980 | 1981/82 | 3,6 |
| BRG Graz-St. Peter | 1980 | 1982 | 5,3 |
| 2. BG und BRG Wien 22, Polgarstraße | 1981 | | 12,0 |
| BG und BRG f. Mädchen und wk.BRG f. Mädchen Wien 2, Augarten | 1983 | | 13,2 |
| BORG Feldbach | 1980 | | 6,8 |
| BRG und BORG Landeck | 1980 | | 2,0 |
| Zubau BRG Wien 3, <u>Radetzkystr.</u> | 1978 | 1979 | 1,0 |
| Ans. 1/12713 - Höhere Internatsschulen des Bundes | | | |
| Höhere Internatsschule des Bds. Schloß Traunsee, | 1979 | 1980 | 5,5 |
| Höh.Internatssch.d.Bds. Graz- Jiebenau | 1979 | 1981 | 4,0 |
| Höh.Internatssch.d.Bds. Wien | 1980 | 1983 | 8,0 |
| Ans. 1/12723 - Pädagogische Akademien und Pädagogische Institute | | | |
| Päd.Akad.d.Bds.in OÖ (Linz) | 1980 | | 15,0 |
| Ans. 1/12743 - Bundes-Blinden- und Taubstummeninstitute | | | |
| Bundestaubstummeninstitut | 1979 | | 24,0 |
| Bundes-Blindeninstitut | 1978 | 1979/80 | 16,0 |
| Ans. 1/12803 - Technische und gewerbliche Lehranstalten | | | |
| HTBLA Eisenstadt (Neubau) | 1982 | | 44,8 |
| HTBLA Pinkafeld (Zubau) | 1978 | | 2,5 |
| HTBLA Klagenfurt (Neubau) | 1984 | | 59,2 |
| HTBLA Villach (Neubau) | 1980 | 1978-80 | 45,1 1978 teilber |
| HTEBA Wolfsberg (Neubau) | 1980 | | 30,4 |
| HTBLA Krenns (Neubau) | 1982 | 1982/83 | 36,3 |
| HTBLVA Weidhofen/Ybbs (Zubau) | 1979 | 1981/82 | 12,8 |
| HTBLA Hollabrunn (Neubau) | 1981 | 1978 | 44,8 |
| HTBLA St. Pölten (Neubau, Rest) | 1977 | | 12,0 |

| Projekte | Voraussichtl. Fertigstellung | Erstausstattung in Mill. S |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| HTBLA Steyr (Neubau) | 1984 | 16,5 |
| HTBLA Wels (Neubau, 2. Abschnitt) | 1984 | 38,4 |
| HTBLA Braunau (Neubau; Rest) | 1978 | 11,0 |
| HTBLA Vöcklabruck (Neubau) | 1982 | 44,8 |
| BFS Hallstatt (Zubau) | 1980 | 1980/81 11,2 |
| HTBLA Salzburg (Neubau) | 1984 | 67,2 |
| HTBLA Saalfelden (Neubau, Rest) | 1978 | 1977 12,5 |
| HTBLA Hallein (Neubau) | 1980 | 8,0 |
| HTBLVA Graz-Gösting (Zubau, Rest) ^{2. Bauabschnitt} | 1978 | 1981 10,0 |
| HTBLA Zeltweg (Neubau) | 1983 | 44,8 |
| HTBLA Weiz (Neubau) | 1985 | 1981 64,0 |
| HTBLA Graz (Neubau) | 1983 | 1985 44,0 |
| HTBLA II. Innsbruck (Neubau, Rest) | 1977 | 3,5 |
| HTBLA Jenbach (Neubau) | 1982 | 38,4 |
| HTBLA Imst (Neubau) | 1982 | 23,8 |
| HTLA Lienz (Neubau) | 1986 | 24,0 |
| HTBLA Innsbruck (Tiroler Graphik) (Zubau) | 1981 | 1982/83 10,0 |
| HTBLA Rankweil (Neubau, Rest) | 1978 | 34,0 |
| HBLA f. Textil Dornbirn (Zubau) | 1983 | 16,5 |
| HBLA f. Textilind. Wien 5, (Zubau) | 1979 | 1978 3,0 |
| HTBLA Wien 10 (Neubau) | 1985 | 64,0 |
| HBLA f. chem. Ind. Wien 17 (Zubau) | 1981 | 1983 12,0 |
| HTBLA Wien (Neubau) | 1986 | 96,0 |
| HTBLA f. Körperbehinderte in Wien (Neubau) | 1986 | 17,6 |
| TGM Wien 9 (Neubau, Rest) | 1979 | 75,5 |

Ans. 1/12813 - Sozialakademien - Lehranstalten für Fremdenverkehrs-, Frauen- und Sozialberufe

| | | |
|--|------|-----|
| HBLA und Fachsch. f. Gastgewerbe in Oberwarth (Zubau) | 1980 | 5,0 |
| HBLA f.w.Frb. Wolfsberg (Neubau) | 1980 | 3,0 |
| HBLA f.w.Frb. St. Veit/Glan (Neubau) | 1981 | 6,0 |
| HBLA f.w.Frb. Spittal/Drau (Neubau, Rest) | 1977 | 1,9 |

26

| Projekte | Voraussichtl. Fertigstellung | Erstausstattung in Mill. S |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| HBLA f.w.Frb. Krems (Neubau) | 1980 | 1980/81 7,0 |
| ES f.w.Frb. Tulln (Neubau) | 1980 | 4,5 |
| Bds.Akad. f.Soz.ber. u. HBLA f.w.Frb. St.Pölten (Neubau) | 1982 | 11,0 |
| HBLA f.w.Frb. Linz-Urfahr (Neubau) | 1980 | 1979 10,0 |
| HBLA f.w.Frb. Linz-Süd (Neubau) | 1981 | 1982/83 17,5 |
| HBLA f.w.Frb. Braunau (Neubau) | 1980 | 1979 6,0 |
| FS f. Tourismus Leonfelden (Neubau) | 1979 | 1978 5,0 |
| HBLA f.Freundenverkehrsberufe Bad Ischl (Neubau) | 1983 | 8,0 |
| HBLA f.w.Frb. Perg (Neubau) | 1981 | 4,0 |
| HBLA f.w.Frb. Ried (Neubau, Rest) | 1977 | 2,7 |
| BBA f. KG XXXXX XXXX XXXX (Neubau) | 1982 | 1980 5,4 |
| BFS f.w.Frb. Krieglach (Zubau) | 1980 | 1982 2,5 |
| HBLA f.w.Frb. Leoben (Neubau) | 1980 | 1982 6,5 |
| BFS f.w.Frb. Deutschlandsberg (Neubau) | 1979 | 1978 4,5 |
| BFS f.w.Frb. Hartberg (Neubau) | 1980 | 1981 6,5 |
| BFS f.w.Frb. Weiz (Neubau) | 1982 | 1981 4,5 |
| FS f.w.Frb. Bad Aussee (Neubau) | 1980 | 1981/82 2,5 |
| FS f.Tourismus Zell/Ziller-(Neubau) | 1979 | 1978 4,5 |
| HBLA f.w.Frb. Innsbruck (Neubau) | 1982 | 8,0 |
| BFS f.Freundenverkehrs-, Frauen- u.Soz.Ber. Bludenz (Neubau) | 1979 | 1979/80 4,5 |
| HBLA f.w.Frb. Rankweil (Neubau) | 1979 | 6,0 |
| HBLA f.Bekleidungsgewerbe Wien 16 (Zubau) | 1982 | 1983 4,0 |
| Ans. 1/12823 - Handelsakademien und Handelsschulen | | |
| BHAK und BHAS Stegersbach (Neubau) | 1979 | 1978 5,6 |
| BHAK und BHAS Oberpullendorf (Neubau) | 1980 | 1978 6,4 |
| BHAK und BHAS Neusiedl/See (Neubau) | 1982 | 5,6 |
| BHAK und BHAS II. Klagenfurt (Neubau) | 1983 | 1985 9,2 |
| BHAK und BHAS Feldkirchen (Neubau, Rest) | 1977 | 1,2 |

| Projekte | Voraussichtl. Fertigstellung | Erstausstattung in Mill. S |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| BHAK und BHAS Treibach- Althofen (Neubau) | 1980 | 1979/80 6,4 |
| BHAK und BHAS Wolfsberg (Neubau) | 1980 | 7,6 |
| BHAK und BHAS Baden (Neubau, Rest) | 1977 | 1,0 |
| HAS Gmünd (Neubau) | 1978 | 2,4 |
| HAK und HAS Horn (Neubau) | 1979 | 1977 5,6 |
| BHAK und BHAS Neunkirchen (Neubau) | 1980 | 1978 7,6 |
| BHAK und BHAS Krems (Neubau) | 1981 | 1980/81 8,8 |
| BHAK und BHAS Bruck/Leitha (Neubau) | 1980 | 1978/79 5,6 |
| BHAK und BHAS Mistelbach (Neubau) | 1979 | 1977 4,4 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 1981 | XXXXX |
| BHAK und BHAS Steyr (Neubau) | 1980 | 12,0 |
| BHAK und BHAS Linz-Urfahr (Neubau) | 1979 | 7,2 |
| BHAK und BHAS Schärding (Neubau) | 1979 | 4,4 |
| BHAK und BHAS Ried/Innkreis (Neubau, Rest) | 1977 | 2,6 |
| BHAK und BHAS Gmunden (Neubau) | 1978 | 3,0 |
| HAK und HAS Salzburg (Neubau) | 1984 | 1986 10,0 |
| BHAK und BHAS St. Johann/Pongau (Neubau) | 1979 | 1977 5,6 |
| BHAK und BHAS Weiz (Neubau) | 1983 | 1981 7,6 |
| BHAK und BHAS Voitsberg (Neubau) | 1980 | 1978-80 8,8 |
| BHAK und BHAS Deutschlandsberg (Neubau) | 1980 | 1978 8,0 |
| BHAK und BHAS Feldbach (Neubau) | 1980 | 10,0 |
| BHAK und BHAS Hartberg (Neubau) | 1982 | 1981 8,0 |
| BHAK und BHAS Judenburg (Neubau) | 1980 | 1978 7,6 |
| BHAK und BHAS Liezen (Neubau) | 1980 | 1979 7,6 |
| BHAK und BHAS Mürzzuschlag (Neubau) | 1980 | 6,4 |
| HAS Bad Aussee (Neubau) | 1981 | 1981/82 2,4 |
| BHAK und BHAS Innsbruck (Zubau) | 1978 | 4,4 |
| BHAK und BHAS Hitzbühel (Neubau) | 1980 | 1979 5,6 |
| BHAK und BHAS Schwarz (Neubau) | 1980 | 1979 7,6 |
| HAS Reutte (Zubau) | 1979 | 1977 3,0 |
| BHAK und BHAS Lustenau (Neubau, Rest) | 1978 | 4,5 |
| BHAK und BHAS Bludenz (Neubau) | 1980 | 1979 6,4 |
| BHAS f. Körperbehinderte Wien | 1985 | 6,3 |
| HAK und HAS Wien 11 | 1986 | 16,0 |

I. Baustufe
fertig