



II— 2121 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates
XIV. Gesetzgebungsperiode

DER BUNDESMINISTER
FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE

Wien, am 28. März 1977

Zl.: 10.101/18-I/7/77

Schriftliche parlamentarische
Anfrage Nr. 1012/J der Abgeordneten
Dr. Stix, DIng. Hanreich, Meissl
und Genossen
betreffend Wärmekraftwerk Voitsberg III

964/AB

1977-03-29

zu 1012/J

An den
Herrn
Präsidenten des Nationalrates
Anton BENYA

Parlament

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 1012/J, betreffend Wärmekraftwerk Voitsberg III, die die Abgeordneten Dr. Stix, DIng. Hanreich, Meissl und Genossen am 28. Februar 1977 an mich richteten, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen:

Im Ausbauplan des Verbandes der Elektrizitätswerke Österreichs aus dem Jahre 1974 und im Energieplan der österreichischen Bundesregierung des Jahres 1976 scheint als in Aussicht genommener Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Dampfkraftwerkes Voitsberg III der Zeitraum 1983/84 auf. Nach der Planung der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-AG vom März 1977 ist für die Inbetriebnahme des Dampfkraftwerkes Voitsberg III das Jahr 1983 vorgesehen.

Der zügige Fortschritt wird durch die bereits getätigten bzw. präliminierten Aufwendungen für die Erschließung des Großtagebaues Oberdorf im Jahr 1976 mit 5,4 Mio. S und durch die Lieferung von Abraengeräten sowie durch sonstige Aufwendungen


DER BUNDESMINISTER
FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE

im Jahr 1977 in der Höhe von 134 Mio. S gewährleistet. So wurden für 53 Mio. S zwei Bagger, für 25 Mio. S Fördereinrichtungen und für 27 Mio. S Absetzgerät und elektrische Einrichtungen in Auftrag gegeben. Die erste Kohलगewinnung soll bereits um die Jahreswende 1979/80 erfolgen.

Es hat zwar wegen der Finanzierung in der Österreichischen Industrieverwaltungs AG. Diskussionen gegeben, doch bin ich überzeugt, daß es zufolge der Zusage der Rückhaftung durch den Bund deshalb keine Verzögerungen bei der Realisierung des Projektes geben wird.

Für das Kraftwerk selbst wird der Baubeschluß nach dem Terminplan der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-AG im Herbst 1977 gefaßt werden und anschließend die wichtigsten Anlageteile zur Vergabe ausgeschrieben. Die Hauptarbeiten am Kraftwerk werden 1980 beginnen und 1983 abgeschlossen werden.

Es kann daher von einer Verzögerung im bisherigen Verfahren nicht gesprochen werden. Das Dampfkraftwerk Voitsberg III wird demzufolge zeitgerecht zur Deckung des Bedarfs an elektrischer Energie von der Österreichischen Draukraftwerke AG eingesetzt werden.

A large, handwritten signature in cursive script, likely belonging to the Minister of Trade, Industry and Commerce, is written across the lower half of the page.