

Republik Österreich

Dr. Wolfgang Schüssel
Wirtschaftsminister

Wien, am 21. April 1995
GZ: 10.101/126-Pr/10a/95

Herrn
Präsidenten des Nationalrates
Dr. Heinz FISCHER

Parlament
1017 W i e n

XIX. GP-NR
627 IAB
1995 -04- 27

zu

824 13

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 824/J betreffend Umfahrung Kirchberg in Tirol, welche die Abgeordneten Auer und Kollegen am 22. März 1995 an mich richteten, stelle ich fest:

Punkt 1 der Anfrage:

In welcher Phase der Umsetzung nach Unterzeichnung der Verordnung (Detailprojektierung, Grundeinlösung, Ausschreibung, Vergabe, usw...) befindet sich gegenwärtig das Projekt "Umfahrung Kirchberg"?

Antwort:

Derzeit wird die Grundeinlösung vorbereitet, die Detailprojektierung ist im Gange. Im Laufe des Jahres werden die notwendigen Behördenverfahren wie Wasserrecht und Naturschutz durchgeführt.

Republik Österreich


Dr. Wolfgang Schüssel
Wirtschaftsminister

- 2 -

Punkt 2 der Anfrage:

Wann ist der Baubeginn für das Baulos "Umfahrung Kirchberg" geplant?

Antwort:

Der geplante Baubeginn ist März 1996, sofern bei Grundeinlösung und Behördenverfahren keine Verzögerungen entstehen.

Punkt 3 der Anfrage:

Wie hoch sind die zu erwartenden Gesamtkosten für das Projekt?

Antwort:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 160 Mio.S. Hiezu kommen noch Finanzierungskosten, welche das Land Tirol und die Gemeinde Kirchberg tragen.

Punkt 4 der Anfrage:

Wie hoch sind die Geldmittel, die für das Projekt "Umfahrung Kirchberg" im Budget 1995 und in den nachfolgenden Bundesbudgets eingeplant werden?

Antwort:

Die Bauraten betragen:

1995:	20,0 Mio.S
1996:	3,0 Mio.S
1997:	61,0 Mio.S
1998:	73,0 Mio.S
1999:	3,0 Mio.S

Republik Österreich

~~_____~~
Dr. Wolfgang Schüssel
Wirtschaftsminister

- 3 -

Punkt 5 der Anfrage:

Wann ist mit der tatsächlichen Fertigstellung zu rechnen?

Antwort:

Die Fertigstellung ist für Herbst 1997 geplant.

