



REPUBLIK ÖSTERREICH
Der Bundesminister für Verkehr

II-5020 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode

Pr.Zl. 5906/12-1-1982

2344 AB

1983 -02- 17

zu 2324 J

ANFRAGEBEANTWORTUNG

betreffend die schriftliche Anfrage
der Abg. Höchtl und Genossen vom
1982 12 17, Nr. 2324/J-NR/1982,
"Postamt Purkersdorf"

Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten:

Zu Frage 1

Der für das Jahr 1982 vorgesehen gewesene Baubeginn für das neue Postamtsgebäude in Purkersdorf hat sich deshalb verzögert, weil dem nachträglich seitens der Stadtgemeinde Purkersdorf gestellten Verlangen nach Einführung der Paketzustellung im Raum Purkersdorf aus kundendienstlichen Erwägungen entsprochen wurde. Aus diesem Grunde mußten nach Fertigstellung der ursprünglichen Planung die Planungsgrundlagen noch einmal geändert und erweitert werden.

Zu Frage 2

Mit dem Bau wird unverzüglich nach Fertigstellung der geänderten Planung - voraussichtlich noch im 1. Halbjahr 1983 - begonnen werden.

Zu Frage 3

Hinsichtlich der in der Beantwortung zur Anfrage Nr. 1139/J-NR/1981 vom 1981 04 09 genannten Bauzeit von ca. 18 Monaten tritt keine Änderung ein.

Wien, 1983 02 15
Der Bundesminister