



REPUBLIK ÖSTERREICH
Der Bundesminister für Verkehr

Pr.Zl. 5906/3-1-1983

II-5074 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates in der Gesetzgebungsperiode

2323/AB

1983 -02- 24

zu 24261J

ANFRAGEBEANTWORTUNG

betreffend die schriftliche Anfrage
der Abg. Dr. Edgar Schranz und Ge-
nossen, Nr. 2426/J-NR/1983 vom
1983 02 03, "Erweiterung und Moder-
nisierung des Aufgabe-Postamtes
1025 in Wien-Leopoldstadt".

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten:

Zu 1 und 2

Mit dem Umbau des Postamtes 1025 Wien-Leopoldstadt konnte wider Erwarten nicht termingemäß begonnen werden, da die für die Erweiterung des Postamtes bestimmten Räume zum geplanten Beginn der Renovierungsarbeiten nicht verfügbar waren. Mit der Aufnahme der Arbeiten ist nunmehr nach Vorliegen des noch ausstehenden Baubewilligungsbescheides - die Baueinreichung erfolgte im August 1982 - im Mai 1983 zu rechnen.

Um das Kundenservice aufrecht zu erhalten und um eine Beschleunigung der Bauarbeiten zu ermöglichen, wird der Postdienst während der Arbeiten in ein Ausweichlokal verlegt. Dadurch kann die Fertigstellung des Umbaus nach wie vor in der zweiten Jahreshälfte 1984 erwartet werden.

Wien, 1983 02 22

Der Bundesminister: