



KARL BLECHA
BUNDESMINISTER FÜR INNERES

II-2775 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode

1225 IAB

1985 -06- 12

zu 1265 IJ

Zl. 140/8-EDVZ/85

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten PISCHL und Kollegen,
betreffend Verzögerung mit der Inbetriebnahme der Paßlesegeräte
am Brenner.

Zu Zahl: 1265/J-NR/1985

A n f r a g e b e a n t w o r t u n g

Zu der von den Abgeordneten PISCHL und Kollegen an mich gerichteten Anfrage, Zahl: 1265/J, betreffend Verzögerung mit der Inbetriebnahme der Paßlesegeräte am Brenner, beehre ich mich mitzuteilen:

Zur Frage 1: Infolge des strengen Winters haben sich unvorhergesehene Verzögerungen bei den Kabelverlegungsarbeiten ergeben, sodaß diese nicht, wie geplant, im März 1985 abgeschlossen werden konnten. In weiterer Folge wird die Herstellerfirma - trotz mehrmaliger Mahnung und nach zweimaliger Verschiebung des Abnahmetermine - die Paßlesegeräte erst am 7.6.1985 zur Abnahme bereitstellen. Der Grund für diese Verzögerung ist ausschließlich im Bereiche der Herstellerfirma zu suchen. Falls der Abnahmetest negativ verläuft, wird überlegt, ob nicht eine andere Firma mit der Lieferung der Paßlesegeräte beauftragt wird.

Zur Frage 2: Das EDV-Terminal ist am 22.5.1985 bei der Grenzkontrollstelle Zollamt Brenner installiert worden. Die Paßlesegeräte werden vorbehaltlich eines positiven Abnahmetestergebnisses noch im Verlauf des Juni 1985 an Ort und Stelle

installiert werden. Die Schulung des Bedienungspersonals wird über Ersuchen der Finanzlandesdirektion für Tirol von 2. bis 5. Juli 1985 erfolgen.

Karl Oberbauer