

II-1202 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode

DER BUNDESMINISTER
FÜR BAUTEN UND TECHNIK
Zl. 10.101/6-I/1/84

Wien, am 28. März 1984

Parlamentarische Anfrage
Nr.467/J der Abg. Arnold
GRABNER und Genossen be-
treffend Errichtung eines
modernen Wirtschaftsgebäudes
in der Maximiliankaserne in
Wiener Neustadt

456 IAB
1984 -03- 30
zu 467 J

An den

Herrn Präsidenten des Nationalrates
Anton B e n y a

Parlament
1010 W i e n

Auf die Anfrage Nr. 467/J, welche die Abgeordneten Arnold GRABNER und Genossen am 22. Februar 1984, betreffend Errichtung eines modernen Wirtschaftsgebäudes in der Maximiliankaserne in Wiener Neustadt, an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen:

Zu 1.:

Der Baubeginn hat sich durch Verzögerungen im Planungsablauf und Ausschreibungsverfahren um einige Monate verschoben, so daß vor Jahresende nicht mehr mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte.

Zu 2.:

Die angesprochene Baurate von 5 Mio. Schilling ist in den Gesamtbaukosten enthalten und wird selbstverständlich bei diesem Bauvorhaben verbaut werden.

Zu 3.:

Durch den Einsatz einer leistungsfähigen Arbeitsgemeinschaft von Bauunternehmungen ist die Gewähr dafür gegeben, daß der

- 2 -

1984 vorgesehene Betrag von 10,0 Mio. Schilling voll verbaut werden kann.

Zu 4.:

Mit dem Bau des neuen Wirtschaftsgebäudes in der Maximiliankaserne in Wiener Neustadt wurde bereits zu Beginn des laufenden Jahres begonnen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Kammrath', is positioned to the right of the text. The signature is written in a cursive style with a large, rounded initial 'W'.