



REPUBLIK ÖSTERREICH  
DER BUNDESMINISTER  
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN

II-401 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen  
des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode

Zl. 10.112/10-101/87

Wien, am 7. April 1987

Parlamentarische Anfrage Nr. 149/J  
der Abgeordneten Dr. SCHRANZ und  
Genossen betreffend Errichtung des  
neuen Polizeigebäudes im Gebiet  
Handelskai-Mexikoplatz in Wien-  
Leopoldstadt

52 IAB  
1987 -04- 09  
zu 149 J

An den

Herrn Präsidenten des  
Nationalrates

Mag. Leopold GRATZ

Parlament  
1010 W i e n

Auf die Anfrage Nr. 149/J, welche die Abgeordneten  
Dr. SCHRANZ und Genossen am 6. März 1987 betreffend Er-  
richtung des neuen Polizeigebäudes im Gebiet Handelskai-  
Mexikoplatz in Wien-Leopoldstadt an mich gerichtet haben,  
beehre ich mich folgendes mitzuteilen:

Zu 1):

Im neuen Amtsgebäude in Wien 2., Mexikoplatz-Handelskai  
soll neben dem Donaudienst der Bundespolizeidirektion Wien  
samt Außenrayon auch das Amt für Schifffahrt und das Bun-  
desstrombauamt untergebracht werden.

Mit den Bauarbeiten wurde Herbst 1985 begonnen, der Rohbau  
konnte in der Zwischenzeit bereits im wesentlichen abge-  
schlossen werden.

./.

REPUBLIK ÖSTERREICH  
DER BUNDESMINISTER  
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN

2

Zu 2):

Der Gesamtfertigstellungs- und Übergabetermin war nach dem Terminplan für das Frühjahr 1987 vorgesehen.

Aufgrund der vorrangigen Budgetkonsolidierung kann jedoch für dieses Bauvorhaben 1987 nur eine Baurate von 8 Mio.S bereitgestellt werden. Hierzu kommen aber heuer noch die von der Gemeinde Wien und der DOKW zu leistenden Kostenbeiträge für die Errichtung des Hochwasserschutzes mit zusammen rd. 11,3 Mio.S, sodaß eine Weiterführung der Arbeiten gesichert ist.

Der ursprünglich vorgesehene Fertigstellungstermin kann allerdings nicht mehr gehalten werden und ist nunmehr voraussichtlich mit Sommer 1988 anzunehmen.

Zu 3):

Die Gesamtkosten werden derzeit auf rd. 71 Mio.S geschätzt.

