



II-2205 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen  
des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode

REPUBLIK ÖSTERREICH  
DER BUNDESMINISTER  
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN  
ROBERT GRAF

Wien, am 18. XI. 1987

Zl.: 10.101/339-I/A/3a/87

854/AR

Herrn  
Präsidenten des Nationalrates  
Mag. Leopold GRATZ

1987 -11- 20

ZU 871/J

Parlament  
1017 W i e n

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 871/J betreffend den Neubau der Veterinärmedizinischen Universität, welche die Abgeordneten Haupt, Dr. Stix und Motter am 1. Oktober 1987 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen:

Zu Punkt 1 der Anfrage:

Nach dem ursprünglichen Terminplan sollte mit dem Bau im September 1988 begonnen werden. Dieser Baubeginn ist nunmehr durch die neuen Überlegungen bezüglich des Standortes in Frage gestellt. Die Entscheidung über den Standort wird nach Prüfung der Alternativen vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung getroffen werden.

Zu Punkt 2 der Anfrage:

Die Brutto-Geschoßfläche des geplanten Neubaues beträgt rund 150.000 m<sup>2</sup>, der umbaute Raum rund 636.000 m<sup>3</sup>.

- 2 -

Zu Punkt 3 der Anfrage:

Nach den vorliegenden Kostenschätzungen wird mit Nettobaukosten in der Höhe von S 2,45 Mrd. und mit Netto-Gesamtkosten in der Höhe von S 3,10 Mrd. gerechnet.

Zu Punkt 4 der Anfrage:

Es ist geplant, die Fertigstellung in 42 Monaten ab Baubeginn und die Einrichtung in weiteren 8 Monaten zu erreichen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lindner', with a long horizontal stroke extending to the left from the bottom of the signature.