

II- 7013 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen  
des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode

Nr. 35601J

A N F R A G E

1989 -04- 0 5

der Abgeordneten Dr. Müller, Weinberger, Strobl, Mag. Guggenberger  
und Genossen  
an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten  
betreffend die Fertigstellung der Turnhalle des Reithmannngymnasiums in  
Innsbruck

Hohe und höchste Vertreter der Verwaltung versicherten immer wieder, daß  
ihnen die Fertigstellung der Turnhalle des Innsbrucker Reithmannngymnasiums  
ein Anliegen sei. Die Hocharrangigkeit der Zusagen steht bisher allerdings  
"verkehrt proportional" zu den Baufortschritten.

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Bundesminister für wirt-  
schaftliche Angelegenheiten daher die nachstehende

A n f r a g e:

1. Wann ist mit der Fortsetzung der seit Jahren unterbrochenen Bauarbeiten  
zu rechnen?
2. Wann ist mit der endgültigen Fertigstellung zu rechnen?