



II-5369 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode

DR. FRANZ LÖSCHNAK
BUNDESMINISTER FÜR INNERES

Zahl: 50.115/635-II/3/92

Wien, am 7.4.1992

An den
Präsidenten des Nationalrates
Dr. Heinz FISCHER

Parlament
1017 Wien

2393/AB
1992-04-13
zu 2492 IJ

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mrkvicka, Matzenauer und Genossen haben am 27.2.1992 unter der Nr. 2492/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend den geplanten Neubau des Bezirkspolizeikommissariates Ottakring an mich gerichtet, die folgenden Wortlaut hat:

1. Wann wird mit dem Baubeginn des Neubaues zu rechnen sein?
2. Wann ist mit der Fertigstellung und dem Bezug des neuen Kommissariates zu rechnen?
3. Werden alle Bediensteten in dem neuen Gebäude untergebracht werden und welche neuen Dienststellen sind dort vorgesehen?
4. Wie hoch werden voraussichtlich die Kosten für den Neubau sein?"

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1:

Der Baubeginn ist mit Frühsommer 1992 geplant.

Zu Frage 2:

Die Bauzeit beträgt ca. 36 Monate.

- 2 -

Zu Frage 3:

Der Neubau ist als Ersatzobjekt für das räumlich zu beengte Gebäude des Bezirkspolizeikommissariates Ottakring in Wien 16., Grubergasse, gedacht. Im neuen Gebäude werden alle Bediensteten des genannten Amtsgebäudes Unterkunft finden. Die Unterbringung neuer Organisationseinheiten bzw. anderer Dienststellen sind in diesem Objekt nicht vorgesehen.

Zu Frage 4:

Die voraussichtlichen Kosten für den Neubau werden seitens des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten mit rund S 80 Mio. angenommen.

FRANT KE