

XXIV. GP.-NR  
6157 /AB

10. Sep. 2010

zu 6270 /J

DORIS BURES  
Bundesministerin  
für Verkehr, Innovation und TechnologieAn die  
Präsidentin des Nationalrats  
Mag.<sup>a</sup> Barbara PRAMMER  
Parlament  
1017 Wien

GZ. BMVIT-10.000/0050-I/PR3/2010

DVR:0000175

Wien, am 8. September 2010

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dolinschek und KollegInnen haben am 12. Juli 2010 unter der Nr. **6270/J** an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Ausbau der Infrastruktur im Bundesland Kärnten gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Projekte in diesem Bundesland wurden im Jahr 2009 wie geplant umgesetzt?*
- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Projekte in diesem Bundesland konnten im Jahr 2009 nicht wie geplant umgesetzt werden und welche Gründe waren dafür ausschlaggebend?*
- *Wie hoch waren die von ÖBB und ASFINAG im Jahr 2009 eingesetzten Infrastrukturinvestitionen in diesem Bundesland und welche Projekte wurden jeweils finanziert?*

Im Jahr 2009 wurden insgesamt rd. 136 Mio. € in die Eisenbahninfrastruktur in Kärnten investiert und damit die im Rahmenplan 2009 - 2014 enthaltenen Projekte finanziert. Das in der parlamentarischen Anfrage angeführte Projekt Koralmbahn wurde plangemäß umgesetzt.

Im Jahr 2009 investierte die ASFINAG rd. 54 Mio. € in Ausbau und Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes in Kärnten. Hinzuzurechnen sind bundesländerübergreifende Projekte wie z.B. die

A 10 Generalerneuerung Betondecke von km 104,0 – 113,0 (Mautstelle St. Michael bis ASt. Rennweg). Von den in der parlamentarischen Anfrage angeführten Projekten wurden die Projekte

- A 10 Lärm- und Umweltentlastungsmaßnahmen Liesertal (Rennweg, Krems, Gmünd, Trebesing und Seeboden)

plangemäß vorangetrieben; bei den übrigen Projekten kam es aus den angeführten Gründen zu zeitlichen Verschiebungen:

- A 11 Karawankentunnel, sicherheitstechnische Nachrüstung: Vor der Umsetzung wird das Projekt intensiv mit Slowenien hinsichtlich Inhalt und Kosten abgestimmt.
- S 37 Abschnitt Friesach Nord – Möbling: Vor weiteren Planungstätigkeiten wird das Projekt auf die verkehrliche Notwendigkeit bzw. den erforderlichen Umsetzungszeitraum geprüft.
- S 37 Klagenfurt – Möbling: Vor weiteren Planungstätigkeiten wird das Projekt auf die verkehrliche Notwendigkeit bzw. den erforderlichen Umsetzungszeitraum geprüft.
- A 2 Süd Autobahn, Vollausbau HAST. Wernberg: Das Projekt befindet sich in Evaluierung.

Zu den Fragen 4 und 7:

- *Wurden von den im Jahr 2009 finanzierten 80 Einzelprojekten in Infrastrukturprojekte in diesem Bundesland investiert und welche Projekte waren dies jeweils?*
- *Welche Projekte in diesem Bundesland sollen in den Jahren 2009 bis 2012 mit den zusätzlichen 700 Mio. finanziert werden und wie hoch sind diese Investitionen jeweils?*

In den Jahren 2009 - 2012 werden in Kärnten aus Mitteln des Konjunkturpaketes Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur in der Höhe von rd. 28 Mio. € getätigt, davon entfielen auf das Jahr 2009 9,6 Mio. €. Diese Mittel verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorhabenskategorien:

<b>Vorhabenskategorie</b>	<b>Investment 2009 in Mio. €</b>	<b>Investment 2009 bis 2012 in Mio. €</b>
Bahnhofsumbauten	3,9	9,8
EK- und Blockpostenrationalisierung	3,5	9,3
Reinvestition Brückenbau	0,0	7,2
Reinvestition Fahrweg	1,9	1,9
Reinvestition Hochbau	0,3	
<b>Summe</b>	<b>9,6</b>	<b>28,2</b>

Zu den Fragen 5 und 6:

- *Wie hoch waren die im Rahmenplan 2008 bis 2013 vorgesehenen Infrastrukturinvestitionen in diesem Bundesland bei den Projekten jeweils?*
- *Wie hoch sind die im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Infrastrukturinvestitionen in diesem Bundesland?*



Im Rahmenplan 2008 - 2013 waren in Kärnten für Eisenbahninfrastrukturinvestitionen in der Rahmenplanperiode insgesamt rd. 1.215 Mio. € vorgesehen. Im Rahmenplan 2009 - 2014 sind in Kärnten für Eisenbahninfrastrukturinvestitionen (inklusive Konjunkturpaket) in der Rahmenplanperiode insgesamt rd. 1.270 Mio. € vorgesehen.

In den Jahren 2008 – 2013 (Stand März 2009) waren in Kärnten für Ausbau und Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes in der Rahmenplanperiode insgesamt rd. 395 Mio. € vorgesehen. Im Rahmenplan 2009 - 2014 sind in Kärnten für Ausbau und Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes in der Rahmenplanperiode insgesamt rd. 424 Mio. € vorgesehen.

Zu den Fragen 8 bis 10 und 13:

- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Projekte in diesem Bundesland werden im Jahr 2010 wie geplant umgesetzt?*
- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Projekte in diesem Bundesland können nach heutiger Sicht nicht wie geplant im Jahr 2010 umgesetzt werden und welche Gründe sind dafür ausschlaggebend?*
- *In welcher Höhe werden die im Jahr 2010 von ÖBB und ASFINAG eingesetzten Investitionen in diesem Bundesland sein und welche Projekte werden jeweils finanziert?*
- *Wie ist der derzeitige Stand der einzelnen Infrastrukturprojekte in diesem Bundesland?*

Voraussichtlich werden im Jahr 2010 insgesamt rd. 140 Mio. € in die Eisenbahninfrastruktur in Kärnten investiert und damit die im Rahmenplan 2009 - 2014 enthaltenen Projekte finanziert. Derzeit wird das in der parlamentarischen Anfrage angeführte Projekt Koralmbahn plangemäß umgesetzt.

Voraussichtlich werden im Jahr 2010 insgesamt rd. 36 Mio. € in Ausbau und Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes in Kärnten investiert und damit die im Rahmenplan 2009 - 2014 enthaltenen Projekte sowie bauliche Erhaltungsmaßnahmen des Bestandsnetzes finanziert. Hinzuzurechnen sind bundesländerübergreifende Projekte. Aus heutiger Sicht werden 2010 von den in der parlamentarischen Anfrage angeführten Projekten die Projekte

- A 10 Lärm- und Umweltentlastungsmaßnahmen Liesertal (Rennweg, Krems, Gmünd, Trebesing und Seeboden)

plangemäß vorangetrieben; bei den Projekten

- A 11 Karawankentunnel, sicherheitstechnische Nachrüstung
- S 37 Abschnitt Friesach Nord – Mölbling
- S 37 Klagenfurt – Mölbling
- A 2 Süd Autobahn, Vollausbau HAST. Wernberg:

ist aus den zu den Anfragepunkten 1 bis 3 dargelegten Gründen mit zeitlichen Verschiebungen zu rechnen.

Zu den Fragen 11, 12 und 14:

- *In welcher Höhe werden die im Jahr 2011 von ÖBB und ASFINAG eingesetzten Investitionen in diesem Bundesland sein und für welche Projekte sind diese Mittel jeweils vorgesehen?*
- *In welcher Höhe werden die im Jahr 2011 bis 2014 von ÖBB und ASFINAG geplanten Infrastrukturinvestitionen in diesem Bundesland sein und für welche Projekte sind diese Mittel jeweils vorgesehen?*
- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Infrastrukturprojekte im Schienen- und Straßenbereich werden in diesem Bundesland aufgrund von bevorstehenden Einsparungen nicht durchgeführt?*

Sämtliche Projekte des Rahmenplans 2009 - 2014 werden derzeit einer Evaluierung unterzogen. Die endgültigen Ergebnisse der Evaluierung liegen noch nicht vor, weshalb konkrete Aussagen über den Investitionsmiteleinsatz ab dem Jahr 2011 erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse getätigt werden können.

Auch die ASFINAG unterzieht derzeit vor dem Hintergrund der geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die dem sechsjährigen Rahmenplan zugrundeliegenden Prämissen einer Prüfung. Von dieser sind alle noch nicht in baulicher Umsetzung befindlichen Projekte betroffen. Die Ergebnisse der Prüfung werden in den allenfalls zu adaptierenden Rahmenplan der ASFINAG einfließen.

*Doris Bures*