

---

**6161/AB XXIV. GP**

---

Eingelangt am 10.09.2010

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

BM für Verkehr, Innovation und Technologie

## Anfragebeantwortung

GZ. BMVIT-10.000/0054-I/PR3/2010

DVR:0000175

An die  
Präsidentin des Nationalrats  
Mag.<sup>a</sup> Barbara PRAMMER  
Parlament  
1017 Wien

Wien, am 8. September 2010

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Huber und KollegInnen haben am 12. Juli 2010 unter der **Nr. 6274/J** an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Ausbau der Infrastruktur im Bundesland Tirol gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Projekte in diesem Bundesland wurden im Jahr 2009 wie geplant umgesetzt?*
- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Projekte in diesem Bundesland konnten im Jahr 2009 nicht wie geplant umgesetzt werden und welche Gründe waren dafür ausschlaggebend?*
- *Wie hoch waren die von ÖBB und ASFINAG im Jahr 2009 eingesetzten Infrastrukturinvestitionen in diesem Bundesland und welche Projekte wurden jeweils finanziert?*

Im Jahr 2009 wurden insgesamt rd. 453 Mio. € in die Eisenbahninfrastruktur in Tirol investiert und damit die im Rahmenplan 2009 - 2014 enthaltenen Projekte finanziert. Von den in der parlamentarischen Anfrage angeführten Projekten wurden die Projekte

- Kufstein - Baumkirchen; 4-gleisiger Ausbau Unterinntal
- Arlbergtunnel; sicherheitstechnische Maßnahmen (inkl. fester Fahrbahn)
- diverse Vorhaben (Tiroler Vertrag); Außerfernbahn, Eisenbahnkreuzungen, Bahnsteige
- Bahnhofsumbau Brixlegg, Kitzbühel

plangemäß umgesetzt; bei den übrigen Projekten kam es aus den angeführten Gründen zu zeitlichen Verschiebungen:

- Erweiterung Terminal Wörgl - Ausbau ROLA und Stammgleis Kundl: Verzögerung in den Vertragsverhandlungen mit den Investitionspartnern aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage.
- Brenner Basis Tunnel: Die ursprünglichen Planungen sind von einer früheren Erteilung der erforderlichen Genehmigungen für den Bau des Erkundungsstollens ausgegangen.
- Bahnhofsumbau Fieberbrunn: Vor Inangriffnahme wird das Projekt hinsichtlich Projekthinhalte und Kosten überprüft.

Im Jahr 2009 investierte die ASFINAG rd. EUR 88 Mio. in Ausbau und Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes in Tirol. Hinzuzurechnen sind bundesländerübergreifende Projekte wie z.B. S 16, Flucht- und Rettungsstollen Arlberg Tunnel. Von den in der parlamentarischen Anfrage angeführten Projekten wurden die Projekte

- A 12 Roppener Tunnel 2. Röhre inkl. Sanierung Bestandsröhre
- A 12 Inntal Autobahn, Verbreiterung Innsbruck Ost – Knoten Amras
- S 16 Arlbergtunnel/Eisenbahntunnel – Flucht- und Rettungswege 2. und 3. Ausbaustufe

plangemäß vorangetrieben; bei den übrigen Projekten kam es aus den angeführten Gründen zu zeitlichen Verschiebungen:

- A 12 Tschirgantunnel: Die Genehmigungsverfahren konnten noch nicht abgeschlossen werden.

#### Zu den Fragen 4 und 7:

- *Wurden von den im Jahr 2009 finanzierten 80 Einzelprojekten in Infrastrukturprojekte in diesem Bundesland investiert und welche Projekte waren dies jeweils?*
- *Welche Projekte in diesem Bundesland sollen in den Jahren 2009 bis 2012 mit den zusätzlichen 700 Mio. finanziert werden und wie hoch sind diese Investitionen jeweils?*

In den Jahren 2009 - 2012 werden in Tirol aus Mitteln des Konjunkturpaketes Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur in der Höhe von rd. 52 Mio. € getätigt, davon entfielen auf das Jahr 2009 6,9 Mio. €. Diese Mittel verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorhabenskategorien:

<b>Vorhabenskategorie</b>	<b>Investment 2009 in Mio. €</b>	<b>Investment 2009 bis 2012 in Mio. €</b>
Bahnhofsumbauten	2,6	32,8
Reinvestition Brückenbau	2,1	1,2
Reinvestition Fahrweg	2,2	17,8
<b>Summe</b>	<b>6,9</b>	<b>51,8</b>

In den Jahren 2009 - 2012 werden in Tirol aus Mitteln des Konjunkturpaketes Investitionen in den Ausbau und die Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes in der Höhe von rd. 15,9 Mio. € getätigt, davon entfielen auf das Jahr 2009 7,8 Mio. €. Diese Mittel wurden beim Projekt:

- A12, Sanierung Pettnau – Telfs West investiert.

Zu den Fragen 5 und 6:

- *Wie hoch waren die im Rahmenplan 2008 bis 2013 vorgesehenen Infrastrukturinvestitionen in diesem Bundesland bei den Projekten jeweils?*
- *Wie hoch sind die im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Infrastrukturinvestitionen in diesem Bundesland?*

Im Rahmenplan 2008 - 2013 waren in Tirol für Eisenbahninfrastrukturinvestitionen in der Rahmenplanperiode insgesamt rd. 1.465 Mio. € vorgesehen. Im Rahmenplan 2009 - 2014 sind in Tirol für Eisenbahninfrastrukturinvestitionen (inklusive Konjunkturpaket und Brenner Basis Tunnel) in der Rahmenplanperiode insgesamt rd. 3.370 Mio. € vorgesehen.

In den Jahren 2008 - 2013 (Stand März 2009) waren in Tirol für Ausbau und Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes in der Rahmenplanperiode insgesamt rd. 490 Mio. € vorgesehen. Im Rahmenplan 2009 - 2014 sind in Tirol für den Ausbau und die Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes in der Rahmenplanperiode insgesamt rd. 533 Mio. € vorgesehen.

Zu den Fragen 8 bis 10 und 13:

- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Projekte in diesem Bundesland werden im Jahr 2010 wie geplant umgesetzt?*
- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Projekte in diesem Bundesland können nach heutiger Sicht nicht wie geplant im Jahr 2010 umgesetzt werden und welche Gründe sind dafür ausschlaggebend?*
- *In welcher Höhe werden die im Jahr 2010 von ÖBB und ASFINAG eingesetzten Investitionen in diesem Bundesland sein und welche Projekte werden jeweils finanziert?*
- *Wie ist der derzeitige Stand der einzelnen Infrastrukturprojekte in diesem Bundesland?*

Voraussichtlich werden im Jahr 2010 insgesamt rd. 545 Mio. € in die Eisenbahninfrastruktur in Tirol investiert und damit im Wesentlichen die im Rahmenplan 2009 - 2014 enthaltenen Projekte finanziert. Aus heutiger Sicht werden von den in der parlamentarischen Anfrage angeführten Projekten die Projekte

- Kufstein - Baumkirchen; 4-gleisiger Ausbau Unterinntal
- Arlbergtunnel; sicherheitstechnische Maßnahmen (inkl. fester Fahrbahn)
- diverse Vorhaben (Tiroler Vertrag); Außerfernbahn, Eisenbahnkreuzungen, Bahnsteige
- Brenner Basis Tunnel
- Bahnhofsumbau Brixlegg, Kitzbühel

plangemäß umgesetzt; bei den Projekten

- Erweiterung Terminal Wörgl - Ausbau ROLA und Stammgleis Kundl
- Bahnhofsumbau Fieberbrunn

ist aus den zu den Anfragepunkten 1 bis 3 dargelegten Gründen mit zeitlichen Verschiebungen zu rechnen.

Voraussichtlich werden im Jahr 2010 insgesamt rd. 97 Mio. € in Ausbau und Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes in Tirol investiert und damit im Wesentlichen die im Rahmenplan 2009 - 2014 enthaltenen Projekte sowie bauliche Erhaltungsmaßnahmen am Bestandsnetz finanziert. Hinzuzurechnen sind bundesländerübergreifende Projekte. Aus heutiger Sicht werden 2010 von den in der parlamentarischen Anfrage angeführten Projekten die Projekte

- A 12 Roppener Tunnel 2. Röhre inkl. Sanierung Bestandsröhre
- A 12 Inntal Autobahn, Verbreiterung Innsbruck Ost – Knoten Amras
- S 16 Arlbergtunnel/Eisenbahntunnel – Flucht- und Rettungswege 2. und 3. Ausbaustufe plangemäß vorangetrieben; beim Projekt
- A 12 Tschirganttunnel

ist aus den zu den Anfragepunkten 1 bis 3 dargelegten Gründen mit zeitlichen Verschiebungen zu rechnen.

Zu den Fragen 11, 12 und 14:

- *In welcher Höhe werden die im Jahr 2011 von ÖBB und ASFINAG eingesetzten Investitionen in diesem Bundesland sein und für welche Projekte sind diese Mittel jeweils vorgesehen?*
- *In welcher Höhe werden die im Jahr 2011 bis 2014 von ÖBB und ASFINAG geplanten Infrastrukturinvestitionen in diesem Bundesland sein und für welche Projekte sind diese Mittel jeweils vorgesehen?*
- *Welche der im Rahmenplan 2009 bis 2014 vorgesehenen Infrastrukturprojekte im Schienen- und Straßenbereich werden in diesem Bundesland aufgrund von bevorstehenden Einsparungen nicht durchgeführt?*

Sämtliche Projekte des Rahmenplans 2009 - 2014 werden derzeit einer Evaluierung unterzogen. Die endgültigen Ergebnisse der Evaluierung liegen noch nicht vor, weshalb konkrete Aussagen über den Investitionsmiteleinsatz ab dem Jahr 2011 erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse getätigt werden können.

Auch die ASFINAG unterzieht derzeit vor dem Hintergrund der geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die dem sechsjährigen Rahmenplan zugrundeliegenden Prämissen einer Prüfung. Von dieser sind alle noch nicht in baulicher Umsetzung befindlichen Projekte betroffen. Die Ergebnisse der Prüfung werden in den allenfalls zu adaptierenden Rahmenplan der ASFINAG einfließen.