



Rat der  
Europäischen Union

Brüssel, den 8. Dezember 2016  
(OR. en)

15399/16  
ADD 2

ASIM 166  
RELEX 1054  
NT 28  
CO EUR-PREP 51

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	COM(2016) 792 final - ANNEX 2
Betr.:	ANHANG zur MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN EUROPÄISCHEN RAT UND DEN RAT Vierter Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der Erklärung EU-Türkei

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2016) 792 final - ANNEX 2.

---

Anl.: COM(2016) 792 final - ANNEX 2



Brüssel, den 8.12.2016  
COM(2016) 792 final

ANNEX 2

## **ANHANG**

*zur*

### **MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN EUROPÄISCHEN RAT UND DEN RAT**

**Vierter Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der Erklärung EU-Türkei**

## Aufstockung der Finanzmittel im Rahmen der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei auf Basis der Erklärung EU-Türkei

Finanzierungsweige im beschleunigten Verfahren	Humanitäre Hilfe	Sondermaßnahme zur Unterstützung rückgeführter Migranten	Sondermaßnahme vom Juli 2016 – Bildung und Gesundheit	Sondermaßnahme vom Juli 2016 – Infrastruktur und sozioökonomische Unterstützung	Regionaler Treuhandfonds der EU als Reaktion auf die Syrienkrise (EUTF)
<b>Weitere Schritte</b>	<p><b>seit Oktober</b></p> <p>Umsetzung des sozialen Sicherheitsnetzes für Notfallsituationen (ESSN) seit Oktober 2016; die Maßnahmen sollen im Jahr 2017 einer Million bedürftigen Flüchtlingen zugutekommen.</p>	<p><b>seit August</b></p> <p>Umsetzung der Sondermaßnahme zur Unterstützung rückgeführter Migranten</p>	<p><b>seit Oktober</b></p> <p>Implementierung der direkten Finanzhilfen für Bildung und Gesundheit von jeweils 300 Mio. EUR</p>	<p><b>seit August</b></p> <p>Erarbeitung der noch ausstehenden Übertragungsvereinbarungen mit internationalen Finanzinstitutionen</p>	<p><b>Ende Dezember</b></p> <p>Vorgesehen ist die Unterzeichnung zweier Verträge. Der erste Vertrag in Höhe von 33 Mio. EUR wird vom dänischen Roten Kreuz und vom Türkischen Roten Halbmond ausgeführt. Der zweite Vertrag im Wert von 5 Mio. EUR wird von der niederländischen NRO Spark umgesetzt und betrifft Hochschulbildung für bedürftige junge Syrer.</p>
<b>Bisher erreicht</b>	<p><b>Anfang September</b></p> <p>Unterzeichnung des ESSN-Vertrags im Umfang von <b>348 Mio. EUR</b></p> <p><b>31. Juli</b></p> <p>Genehmigung von <b>74 Mio. EUR</b> für die Bereiche Gesundheit, Bildung, Schutz und Vorbereitung auf den Winter</p> <p><b>3. Juni</b></p> <p>Veröffentlichung des <b>humanitären Durchführungsplans</b> der Kommission einschließlich der ersten Mittelzuweisung (<b>505,65 Mio. EUR</b>)</p> <p><b>März/April</b></p> <p>Unterzeichnung zusätzlicher Verträge mit 17 humanitären Partnerorganisationen über Projekte im Umfang von <b>90 Mio. EUR</b> durch die Kommission</p>	<p><b>8. August</b></p> <p>Unterzeichnung der direkten Vereinbarung zur Umsetzung der Sondermaßnahme zur Unterstützung rückgeführter Migranten am 8. August 2016 durch die türkischen Behörden; Vorschuss von 12 Mio. EUR am 18. August 2016 ausgezahlt.</p> <p><b>19. April</b></p> <p>Mit <b>60 Mio. EUR</b> ausgestattete Sondermaßnahme zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Unterkünften und medizinischer Versorgung für aus Griechenland rückgeführte Migranten vertraglich gebunden</p>	<p><b>Oktober</b></p> <p>Zahlung von Vorschüssen in Höhe von 270 Mio. EUR</p> <p><b>Ende September</b></p> <p>Unterzeichnung der direkten Finanzhilfen für Bildung und Gesundheit von jeweils <b>300 Mio. EUR</b></p>	<p><b>28. November</b></p> <p>Unterzeichnung eines Vertrags mit der KfW in Höhe von 50 Mio. EUR für den Bau und die Ausstattung neuer Schulen</p>	<p><b>seit Juni</b></p> <p>Vorbereitung von Projekten in Bereichen, die von anderen Finanzierungssträngen nicht abgedeckt sind: Zugang zum Arbeitsmarkt, Gemeinschaftsmaßnahmen, kleinere Zuschussprogramme sowie weitere Integrations- und „weiche“ Maßnahmen;</p>
<b>Zeitplan seit April:</b>	<p><b>April</b></p> <p>Das beschleunigte Verfahren wird der Türkei vorgestellt und weiter ausgearbeitet, um zum strategischen Konzeptpapier für die Umsetzung der Fazilität zu werden.</p>	<p><b>12. Mai</b></p> <p>Auf der 2. Tagung des Lenkungsausschusses wurden das strategische Konzeptpapier gebilligt und eine unabhängige Bedarfsanalyse vorgestellt. Festlegung der sechs</p>	<b>Handhabung der Fazilität</b>		
		<p><b>13. Juni</b></p> <p>Eingang aller Beitragszertifikate aller Mitgliedstaaten, womit der zugesagte Gesamtbetrag für 2016/17 in Höhe von 2 Mrd. EUR erreicht ist.</p>	<p><b>30. Juni</b></p> <p>Auf der 3. Tagung des Lenkungsausschusses wurden die Umsetzung geprüft und die Sondermaßnahmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, kommunale und soziale</p>	<p><b>4. Oktober</b></p> <p>4. Tagung des Lenkungsausschusses</p> <p><b>Kontinuierlich</b></p> <p>Berichterstattung über die Umsetzung und Bekanntgabe der erzielten Resultate, unter anderem mit interaktiver Landkarte<sup>1</sup></p>	<p><b>Juni</b></p> <p>Annahme vier weiterer Bottom-up-Projekte im Gesamtfumfang von <b>59 Mio. EUR</b> im April und Juni durch den Vorstand des EUTF, um Bildung und Infrastruktur, Hochschulbildung, Weiterbildung und soziale Unterstützung zusätzlich zu fördern.</p> <p><b>Mai</b></p> <p>Unterzeichnung von Verträgen über vier Projekte im Gesamtfumfang von <b>60 Mio. EUR</b>, darunter der am <b>4. März</b> unterzeichnete Regionalvertrag mit UNICEF, dessen Türkei-Komponente einen Umfang von <b>37 Mio. EUR</b> hat</p>

<sup>1</sup>Weitere Informationen über die Funktionsweise der Fazilität und eine detaillierte Übersicht der geförderten Projekte unter: [http://ec.europa.eu/enlargement/news\\_corner/migration/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm)

		<p>Tätigkeitsschwerpunkte der  Fazilität: humanitäre Hilfe,  Migrationssteuerung, Bildung,  Gesundheit, kommunale  Infrastruktur und sozioökonomische  Unterstützung.</p>		<p>Infrastruktur erörtert, bevor die  IPA-Verwaltung die Maßnahme  im Juli genehmigte.</p>	<p><b>12. Januar 2017</b>  5. Tagung des Lenkungsausschusses</p>
--	--	---	--	--	--