


ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ
Aus Liebe zum Menschen.

Gruppe	Produkt	Menge gesamt/Ein- heit	VE	Anbieter/Lieferant	Status	Bestell- datum	Geplantes Eintreff- datum
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	940 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	22.06.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	940 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	27.07.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	940 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	31.08.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	4.300 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	23.11.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	5.400 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	28.09.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	5.400 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	19.10.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	25.05.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	25.05.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	22.06.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	27.07.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	24.08.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	28.09.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	19.10.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	23.11.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	1.540 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	25.05.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	3.440 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	23.11.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	4.540 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	28.09.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	7.900 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	29.06.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	7.900 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	27.07.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	7.900 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	31.08.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	8.840 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	28.12.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	9.920 Stück		Dräger	bestellt	13.03.2020	26.10.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken ohne Ventil	364.800 Stück		3M	bestellt	19.03.2020	29.06.2020
Atemschutz/Masken FFP2	KN95 Masken	18.250.761 Stück		Oberalp	bestellt	23.03.2020	25.05.2020
Atemschutz/Masken FFP2	KN95 Masken	10.000.000 Stück		China Mehco Co.,Ltd.	bestellt	01.04.2020	15.06.2020
Atemschutz/Masken FFP2	VorProtect Schutzmaske mit CPA	80.000 Stück		Grabher	bestellt	12.04.2020	18.05.2020
Atemschutz/Masken FFP2	VorProtect Schutzmaske mit CPA	80.000 Stück		Grabher	bestellt	12.04.2020	25.05.2020
Atemschutz/Masken FFP2	VorProtect Schutzmaske mit CPA	80.000 Stück		Grabher	bestellt	12.04.2020	01.06.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	3.960 Stück		Dräger	geliefert	13.03.2020	13.04.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	4.380 Stück		Dräger	geliefert	13.03.2020	30.03.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	geliefert	13.03.2020	30.03.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.480 Stück		Dräger	geliefert	13.03.2020	13.04.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	11.700 Stück		Dräger	geliefert	13.03.2020	30.03.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil	14.880 Stück		Dräger	geliefert	13.03.2020	13.04.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken ohne Ventil	260.520 Stück		3M	geliefert	17.03.2020	23.03.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken ohne Ventil 3 Stück/Packung	1.296 Stück		Gebol	geliefert	19.03.2020	23.03.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken ohne Ventil 240/Karton	8.400 Stück		3M	geliefert	19.03.2020	23.03.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil 3 Stück/Packung	7.200 Stück		Gebol	geliefert	19.03.2020	23.03.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken ohne Ventil 240/Karton	400.400 Stück		3M	geliefert	19.03.2020	20.04.2020
Atemschutz/Masken FFP3	FFP3 Masken mit Ventil 3 Stück/Packung	432 Stück		Gebol	geliefert	19.03.2020	23.03.2020
Atemschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken ohne Ventil	170.400 Stück		Palfinger	geliefert	23.03.2020	06.04.2020


ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ
Aus Liebe zum Menschen.

Gruppe	Produkt	Menge gesamt/Ein- heit	VE	Anbieter/Lieferant	Status	Bestell- datum	Geplantes Eintreff- datum
Atenschutz/Masken FFP2	KN95 Masken	236.700	Stück	Oberalp	geliefert	23.03.2020	06.04.2020
Atenschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken mit Ventil	6.000	Stück	Austrian Airlines	geliefert	25.03.2020	23.03.2020
Atenschutz/Masken FFP2	FFP2 Masken ohne Ventil	49.960	Stück	Palfinger	geliefert	02.04.2020	04.05.2020
Atenschutz/Masken FFP2	VorProtect Schutzmaske mit CPA	80.000	Stück	Grabher	geliefert	12.04.2020	11.05.2020
Atenschutz/Masken FFP2	VorProtect Schutzmaske mit CPA	80.000	Stück	Grabher	geliefert	12.04.2020	11.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	MEDUMAT Standard ² montiert auf LIFE BASE 3 NG	100	Stück	Dlouhy	bestellt	21.03.2020	18.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	Modell Oxylog 3000+	5	Stück	Dräger	bestellt	23.03.2020	25.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	Modell Oxylog 3000+	5	Stück	Dräger	bestellt	23.03.2020	01.06.2020
Beatmungsgerät invasiv	Modell Oxylog 3000+	5	Stück	Dräger	bestellt	23.03.2020	08.06.2020
Beatmungsgerät invasiv	Modell SAVINA 300	5	Stück	Dräger	bestellt	23.03.2020	01.06.2020
Beatmungsgerät invasiv	Modell SAVINA 300	10	Stück	Dräger	bestellt	23.03.2020	08.06.2020
Beatmungsgerät invasiv	Modell SAVINA 300	10	Stück	Dräger	bestellt	23.03.2020	22.06.2020
Beatmungsgerät invasiv	Beatmungsgerät Mindray SV 600	2	Stück	Mindray	bestellt	26.03.2020	25.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	Beatmungsgerät Mindray SV 300	3	Stück	Mindray	bestellt	26.03.2020	25.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	Beatmungsgerät Mindray SV 600	5	Stück	Mindray	bestellt	26.03.2020	25.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	MEDUMAT Transport mit CO2-Messung auf LIFE-BASE 4 NG	50	Stück	Dlouhy	bestellt	26.03.2020	27.07.2020
Beatmungsgerät invasiv	MEDUMAT Standard ² montiert auf LIFE BASE 3 NG	100	Stück	Dlouhy	bestellt	26.03.2020	20.07.2020
Beatmungsgerät invasiv	Carestation 650 Narkosearbeitsplatz	100	Stück	Sanitas	bestellt	30.03.2020	18.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	Modell Oxylog VE300	10	Stück	Dräger	bestellt	01.04.2020	18.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	Modell Oxylog VE300	10	Stück	Dräger	bestellt	01.04.2020	18.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	Beatmungsgerät Mindray SV 600	3	Stück	Mindray	geliefert	17.03.2020	11.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	Beatmungsgerät Mindray SV 300	7	Stück	Mindray	geliefert	17.03.2020	11.05.2020
Beatmungsgerät invasiv	MEDUMAT Transport mit CO2-Messung auf LIFE-BASE 4 NG	50	Stück	Dlouhy	geliefert	17.03.2020	11.05.2020
Beatmungsgerät nicht invasiv	OmniOx NIV Atemtherapiegerät HFT500N Nichtinvasiv	205	Stück	Sanitas	bestellt	30.03.2020	18.05.2020
Einmalschürzen	Sentina Folienschürze, 75x135cm, blau	10.000	Stück	Lohmann	bestellt	09.04.2020	17.08.2020
Einmalschürzen	Sentina Folienschürze, 75x135cm, blau	140.000	Stück	Lohmann	bestellt	09.04.2020	01.06.2020
Fieberthermometer	Kontaktloser Fieberthermometer	10	Stück	Berger Medizintechnik GmbH	bestellt	23.04.2020	25.05.2020
Fieberthermometer	Kontaktloser Fieberthermometer	700	Stück	Berger Medizintechnik GmbH	bestellt	23.04.2020	25.05.2020
Fieberthermometer	Kontaktloser Fieberthermometer	290	Stück	Berger Medizintechnik GmbH	geliefert	23.04.2020	11.05.2020
		1.000	Stück				
Flächendesinfektion	Flächendesinfektionsmittel 1000 ml	200	Stück	Lohmann	geliefert	17.03.2020	16.03.2020
Flächendesinfektion	Flächendesinfektionstücher Tissues	240	Dosen	Lohmann	geliefert	17.03.2020	16.03.2020
Flächendesinfektion	Flächendesinfektionstücher Maxi Wipes	70	Beutel	Lohmann	geliefert	17.03.2020	16.03.2020
Flächendesinfektion	MELSEPT SF KANISTER 5LT	750	Stück	Braun	geliefert	26.03.2020	30.03.2020
Flächendesinfektion	MELISEPTOL RAPID KANISTER 5LT	750	Stück	Braun	geliefert	26.03.2020	20.04.2020
Flächendesinfektion	Medizid® Rapid Optima Schnelldesinfektion	540	Stück	Meditrade	geliefert	01.04.2020	06.04.2020

 UNIVERSALITÄT
 ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ

 Österreichisches Rotes Kreuz, Einkauf & Service GmbH, Obertaaler Straße 300-306, 1230 Wien, Telefon: +43/1/58 900 811, Fax: +43/1/58 900 810
 E-Mail: es@roteskrenz.at, www.roteskrenz.at/es


ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ
Aus Liebe zum Menschen.

Gruppe	Produkt	Menge gesamt/Ein- heit	VE	Anbieter/Lieferant	Status	Bestell- datum	Geplantes Eintreff- datum
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	4.908.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	30.03.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	544.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	30.03.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	544.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	06.04.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	2.610.000	Stück	Meditrade	geliefert	17.03.2020	04.05.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	736.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	11.05.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	8.944.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	27.04.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	8.944.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	27.04.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	8.944.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	04.05.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	6.030.000	Stück	Meditrade	geliefert	17.03.2020	20.04.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	9.934.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	20.04.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	10.183.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	23.03.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	1.088.000	Stück	Semperit	geliefert	17.03.2020	20.04.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	1.815.885	Stück	Braun	geliefert	23.03.2020	30.03.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe	2.193.615	Stück	Braun	geliefert	23.03.2020	23.03.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe Zytostatika S	703.000	Stück	Semperit	geliefert	25.03.2020	04.05.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe Zytostatika M	706.000	Stück	Semperit	geliefert	25.03.2020	04.05.2020
Handschuhe unsteril	Untersuchungshandschuhe Zytostatika L	712.000	Stück	Semperit	geliefert	25.03.2020	04.05.2020
Instrumentendesinfektion	Instrumentendesinfektion Helipur 5L	600	Stück	Braun	geliefert	26.03.2020	30.03.2020
MNS Masken	MNS Masken	1.512.539	Stück	Oberalp	geliefert	23.03.2020	23.03.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	7.104.000	Stück	Lohmann	bestellt	17.03.2020	18.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	7.500.000	Stück	Lohmann	bestellt	17.03.2020	18.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	7.500.000	Stück	Lohmann	bestellt	17.03.2020	18.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	30.000.000	Stück	Lohmann	bestellt	24.03.2020	25.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	153.000	Stück	Meditrade	bestellt	01.04.2020	18.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	2.400.000	Stück	Meditrade	bestellt	01.04.2020	25.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	2.500.000	Stück	Meditrade	bestellt	01.04.2020	18.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	396.000	Stück	Lohmann	geliefert	17.03.2020	11.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	2.000.000	Stück	Lohmann	geliefert	17.03.2020	30.03.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	3.024.000	Stück	Lohmann	geliefert	17.03.2020	04.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	4.476.000	Stück	Lohmann	geliefert	17.03.2020	11.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	1.000.000	Stück	Meditrade	geliefert	24.03.2020	04.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	847.000	Stück	Meditrade	geliefert	01.04.2020	04.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	2.000.000	Stück	Meditrade	geliefert	01.04.2020	04.05.2020
OP Masken	OP Masken EN14638 Typ2	2.100.000	Stück	Meditrade	geliefert	01.04.2020	04.05.2020
Overall	Schutzoveralls Typ 5/6	5.000	Stück	Artlux	bestellt	19.03.2020	08.06.2020
Overall	Overall Protection Suit Aseptic	142.140	Stück	Oberalp	bestellt	23.03.2020	18.05.2020
Overall	Schutzoverall Gr. L	50.000	Stück	Lohmann	bestellt	01.04.2020	18.05.2020

Österreichisches Rotes Kreuz, Einkauf & Service GmbH, Obertaaler Straße 300-306, 1230 Wien, Telefon: +43/1/58 900 811, Fax: +43/1/58 900 810
E-Mail: es@roteskrenz.at, www.roteskrenz.at


ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ
Aus Liebe zum Menschen.

Gruppe	Produkt	Menge gesamt/Ein- heit	VE	Anbieter/Lieferant	Status	Bestell- datum	Geplantes Eintreff- datum	
	Schutzoverall Gr. XL	50.000	Stück	Lohmann	bestellt	01.04.2020	18.05.2020	
	ST40 BizTex Mikroporöser Overall weiß Type 5/6 L	75.000	Stück	Metron	bestellt	03.04.2020	18.05.2020	
	ST41 BizTex Mikroporöser Overall mit Stiefelabdeck	75.000	Stück	Metron	bestellt	03.04.2020	18.05.2020	
	Overall Protection Suit Aseptic	100.000	Stück	Oberalp	bestellt	15.04.2020	18.05.2020	
	Overall Protection Suit Aseptic	21.200	Stück	Oberalp	geliefert	23.03.2020	30.03.2020	
	Overall Protection Suit Aseptic	28.000	Stück	Oberalp	geliefert	23.03.2020	04.05.2020	
	Overall Protection Suit Aseptic	28.000	Stück	Oberalp	geliefert	23.03.2020	11.05.2020	
	Overall Protection Suit Aseptic	30.000	Stück	Oberalp	geliefert	23.03.2020	11.05.2020	
	Overall Protection Suit Aseptic	48.000	Stück	Oberalp	geliefert	23.03.2020	27.04.2020	
	Overall Protection Suit Aseptic	85.660	Stück	Oberalp	geliefert	23.03.2020	27.04.2020	
	Overall XXL Protection Suit Aseptic	760	Stück	Oberalp	geliefert	31.03.2020	30.03.2020	
	Overall XL Protection Suit Aseptic	1.740	Stück	Oberalp	geliefert	31.03.2020	30.03.2020	
	Overall L Protection Suit Aseptic	2.500	Stück	Oberalp	geliefert	31.03.2020	30.03.2020	
	PROTECTIVE COVERALL L	5.000	Stück	Aglika Trade Ltd.	geliefert	03.04.2020	27.04.2020	
	PROTECTIVE COVERALL XL	5.000	Stück	Aglika Trade Ltd.	geliefert	03.04.2020	27.04.2020	
	Pulsoxymeter	200	Stück	Mindray	bestellt	17.03.2020	18.05.2020	
	Pulsoxymeter	300	Stück	Mindray	bestellt	17.03.2020	18.05.2020	
	Pulsoxymeter	30.000	Stück	HUM	bestellt	23.03.2020	18.05.2020	
	Sauerstoffbrillen/-masken	200.000	Stück	Dahlhausen	geliefert	01.04.2020	04.05.2020	
	Sauerstoffbrillen/-masken	200.000	Stück	Rüsch Austria	geliefert	01.04.2020	06.04.2020	
	Schutzbrille	50.000	Stück	Uvex	bestellt	02.04.2020	01.06.2020	
	Schutzbrille	150.000	Stück	SWISS EYEWEAR GROUP	geliefert	07.04.2020	20.04.2020	
	Schutzbrille	300.000	Stück	SWISS EYEWEAR GROUP	geliefert	20.04.2020	04.05.2020	
	Schutzbrille	300.000	Stück	SWISS EYEWEAR GROUP	geliefert	20.04.2020	11.05.2020	
	Schutzmantel	8.500	Stück	Meditrade	bestellt	27.04.2020	18.05.2020	
	Schutzmantel	25.000	Stück	Meditrade	geliefert	27.04.2020	27.04.2020	
	Schutzmantel	46.900	Stück	Meditrade	geliefert	27.04.2020	04.05.2020	
	Schutzmantel	124.600	Stück	Meditrade	geliefert	27.04.2020	27.04.2020	
	Schutzmantel	175.000	Stück	Meditrade	geliefert	27.04.2020	27.04.2020	
	Stieltupfer	2 Stieltupfer in einer Sterilverpackung	44.000	Packung	Lohmann	geliefert	26.03.2020	30.03.2020
	Überschuhe	Sentina Einmalschuhüberzug, blau	164.600	Stück	Lohmann	bestellt	09.04.2020	25.05.2020
	Überschuhe	Überschuhe CPE weiss	40.000	Stück	E&S	geliefert	22.03.2020	16.03.2020
	Überschuhe	Sentina Einmalschuhüberzug, blau	435.400	Stück	Lohmann	geliefert	09.04.2020	04.05.2020
	Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	100.000	Stück	ServoLab	bestellt	01.04.2020	18.05.2020

Österreichisches Rotes Kreuz, Einkauf & Service GmbH, Obertaaler Straße 300-306, 1230 Wien, Telefon: +43/1/58 900 811, Fax: +43/1/58 900 810
E-Mail: es@roteskrenz.at, www.roteskrenz.at/es



ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ

Aus Liebe zum Menschen.

Gruppe	Produkt	Menge		Anbieter/Lieferant	Status	Bestell- datum	Geplantes Eintreff- datum
		heit	VE				
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	100.000	Stück	ServoLab	bestellt	01.04.2020	18.05.2020
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	100.000	Stück	ServoLab	bestellt	01.04.2020	25.05.2020
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	100.000	Stück	ServoLab	bestellt	01.04.2020	01.06.2020
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	100.000	Stück	ServoLab	bestellt	01.04.2020	08.06.2020
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	100.000	Stück	ServoLab	bestellt	01.04.2020	15.06.2020
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	100.000	Stück	ServoLab	bestellt	01.04.2020	22.06.2020
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	17.740	Stück	ServoLab	geliefert	01.04.2020	11.05.2020
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	82.000	Stück	ServoLab	geliefert	01.04.2020	04.05.2020
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	99.760	Stück	ServoLab	geliefert	01.04.2020	11.05.2020
Virustest-Kits Abnahme	COVID 19 Virus Testbesteck	100.000	Stück	ServoLab	geliefert	01.04.2020	11.05.2020
Virustest-Kits Labor	SARS-CoV-2 Ab Elisa Kit VE=96	1.920	Packung	SZABO-SCANDIC	bestellt	27.03.2020	25.05.2020
Virustest-Kits Labor	SARS-CoV-2 Ab Elisa Kit VE=96	1.440	Packung	SZABO-SCANDIC	geliefert	27.03.2020	11.05.2020
Virustest-Kits Labor	SARS-CoV-2 Ab Rapid Test VE=50	996.000	Packung	SZABO-SCANDIC	geliefert	01.04.2020	04.05.2020
Visier	uvex 9710 PET Gesichtsschutz	10.000	Stück	Uvex	geliefert	22.04.2020	04.05.2020
Visier	uvex 9710 PET Gesichtsschutz	20.000	Stück	Uvex	geliefert	22.04.2020	04.05.2020

NEUTRALITÄT A UNABHÄNGIGKEIT A FREIWILLIGKEIT A EINHEIT A
UNIVERSALITÄT

Österreichisches Rotes Kreuz, Einkauf & Service GmbH, Obertaaer Straße 300-306, 1230 Wien, Telefon: +43/1/58 900 811, Fax: +43/1/58 900 810
E-Mail: es@roteskruz.at, www.roteskruz.at/es

