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Vorbemerkungen

Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 Bundes–Ver-
fassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, die er bei einer 
Gebarungsüberprüfung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl), 
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfällige Gegenäuße-
rung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmännische 
Auf– und Abrundungen.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über die Website 
des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfügbar.
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Abkürzungsverzeichnis

ABl. Amtsblatt
Abs. Absatz
APA advance purchase agreement (Vorkaufvertrag)
Art. Artikel

BGBl. Bundesgesetzblatt
BKA Bundeskanzleramt
BMF Bundesministerium für Finanzen
BMKÖS Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
BMSGPK  Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz
bzw. beziehungsweise

° C Grad Celsius
ca. circa
COREPER  Comité des représentants permanents  

 (Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten)
COVAX COVID–19 Vaccines Global Access
COVID corona virus disease (Coronaviruskrankheit)

d.h. das heißt

ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control  
(Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle  
von Krankheiten)

ELGA Elektronische Gesundheitsakte
EMA European Medicines Agency (Europäische Arzneimittel–Agentur)
ESI Emergency Support Instrument (Soforthilfeinstrument)
et al. et alii (und andere)
etc. et cetera
EU Europäische Union
EUR Euro
Euratom Europäische Atomgemeinschaft
EWR Europäischer Wirtschaftsraum

f(f). folgend(e) 
FFP Filtering Face Piece

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GZ Geschäftszahl
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i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung
IT Informationstechnologie

lit. litera (Buchstabe)

Mio. Million(en)
Mrd. Milliarde(n)
mRNA messenger ribonucleic acid (Boten–Ribonukleinsäure)

NIG Nationales Impfgremium

PCR polymerase chain reaction (Polymerase–Kettenreaktion)

rd. rund
RH Rechnungshof

SARS–CoV–2 Severe Acute Respiratory Syndrome–Coronavirus–2
STIKO Ständige Impfkommission

TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem
USA United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika)
USD United States Dollar

V, VO Verordnung

WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

Z Ziffer
z.B. zum Beispiel

III-959 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument 9 von 144

www.parlament.gv.at



COVID–19–Impfstoffbeschaffung

8

Glossar

advance purchase agreement (APA)
Die Europäische Kommission schließt im Auftrag und im Namen der Mitglied-
staaten advance purchase agreements, APAs (in der Folge: Vorkaufverträge), mit 
COVID–19–Impfstoffherstellern ab; sie berechtigen die Mitgliedstaaten der EU, 
eine bestimmte Anzahl von Impfdosen zu einem bestimmten Preis zu erwerben, 
sobald diese zur Verfügung stehen.

bedingte Zulassung eines Impfstoffs 
Bei einer bedingten Zulassung liegen noch nicht alle für eine Vollzulassung erfor-
derlichen Daten vor. Sie kann durchgeführt werden, wenn der Nutzen der schnel-
len Verfügbarkeit größer ist als die Risiken einer unvollständigen Datenlage. Die 
Unternehmen müssen nach der Erteilung einer bedingten Zulassung laufend 
Daten vorlegen, um weiterhin zu belegen, dass der Nutzen die Risiken überwiegt.

Coronavirus
Coronaviren sind Viren, die insbesondere Krankheiten der Atemwege verur-
sachen können.

COVID–19 (coronavirus disease 2019)
COVID–19 ist die Bezeichnung der von SARS–CoV–2 ausgelösten Krankheit. Nicht 
alle Menschen, die sich mit SARS–CoV–2 infizieren, erkranken an COVID–19. 
SARS–CoV–2 mutierte ausgehend von seiner Ursprungsvariante. Die Virusvarian-
ten sind nach dem griechischen Alphabet bezeichnet.

COVAX (COVID–19 Vaccines Global Access)
Mit dem Ziel, Staaten unabhängig von ihrer Kaufkraft bestmöglichen Zugang zu 
Impfstoffen gegen COVID–19 zu ermöglichen, gründete die Weltgesundheits-
organisation (WHO) im April 2020 zusammen mit Partnerorganisationen die Initi-
ative COVAX und die dazugehörige COVAX Facility. Aufgabe der COVAX Facility 
war es u.a., Impfdosen bei den Herstellern zu bestellen und einkommensschwä-
cheren Staaten (gratis) zur Verfügung zu stellen. 192 Staaten in Afrika, Asien, 
Ozeanien, Südamerika und Europa nahmen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
weltweit an COVAX teil, darunter 100 wohlhabendere Staaten und 92 Staaten 
mit niedrigerem und mittlerem Einkommen.

Delta–Variante
Die Delta–Variante von SARS–CoV–2 wurde im Oktober 2020 in Indien entdeckt 
und breitete sich in der Folge stark aus. Sie weist Mutationen auf, welche die 
Übertragbarkeit des Virus im Vergleich zum ursprünglichen Virus und auch zur 
bisher vorherrschenden Alpha–Variante erhöhen.
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Detailbudget
Das Detailbudget ist die unterste Ebene der Gliederung des Bundesvoranschlags 
und stellt die sachliche Gliederung unterhalb eines Globalbudgets dar.

Drittstaat
Ein Drittstaat ist ein Staat, der kein Mitglied der EU ist.

e–Impfpass
„e–Impfpass“ ist in Österreich die Bezeichnung für den elektronischen Impfpass, 
in den alle Impfungen einer Person eingetragen werden sollen. Die Daten zu den 
Impfungen werden in einem zentralen Impfregister abgespeichert.

European Centre for Disease Prevention and Control  
(ECDC; Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten)

Das ECDC ist eine seit 2005 tätige Agentur der EU mit Sitz in Schweden, um die 
Verhütung und Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der EU zu verbessern. Es 
soll die durch übertragbare Krankheiten bedingten aktuellen und neu auftreten-
den Risiken für die menschliche Gesundheit ermitteln, bewerten und Informati-
onen darüber weitergeben. Dazu soll es auch mit der WHO und Drittstaaten 
zusammenarbeiten.

European Medicines Agency (EMA; Europäische Arzneimittel–Agentur)
Die wichtigsten Aufgaben der Europäischen Arzneimittel–Agentur (EMA) sind die 
Zulassung und die Überwachung von Arzneimitteln in der EU.

G–Regelungen
Die G–Regelungen sollen sicherstellen, dass von bestimmten Personengruppen 
nur eine geringe epidemiologische Gefahr ausgeht. 3G umfasst geimpfte, gene-
sene oder getestete Personen, 2G geimpfte oder genesene, 1G nur geimpfte. 
2,5G steht für geimpft oder genesen oder PCR–getestet. Die häufig geänderten 
Verordnungen (z.B. 2. COVID–19–Basismaßnahmenverordnung) legten fest, wo 
(z.B. Krankenanstalten, Pflegeheime, Betriebsstätten, Freizeiteinrichtungen) 
welche G–Regelungen anzuwenden waren. Sie definierten auch Art und Umfang 
der erforderlichen Nachweise (z.B. welcher Test oder welche Impfung zum jewei-
ligen Zeitpunkt ausreichend war).

Grüner Pass
Der Grüne Pass (EU Digital COVID Certificate) bzw. die entsprechenden Zertifi-
kate dienen als Dokumentation und Nachweis einer COVID–19–Impfung, einer 
durchgemachten Infektion mit SARS–CoV–2 oder eines negativen Testergebnis-
ses auf SARS–CoV–2.
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Impfpflicht
Gemäß dem am 5. Februar 2022 in Kraft getretenen COVID–19–Impfpflicht-
gesetz (BGBl. I 4/2022) hatten sich – mit wenigen Ausnahmen – alle Personen ab 
18 Jahren impfen zu lassen. Der Gesundheitsminister legte per Verordnung 
(COVID–19–Impfpflichtverordnung, BGBl. II 52/2022) insbesondere den Umfang 
der COVID–19–Impfpflicht (etwa Zahl der Impfungen, Impfintervall, Impfung 
nach Genesung) fest. Eine beim Bundeskanzleramt für diesen Zweck neu einge-
richtete Kommission hatte im Sinne eines begleitenden Monitorings regelmäßig 
z.B. über wissenschaftliche Entwicklungen oder die Eignung der Impfpflicht zur 
Verhinderung einer Überlastung der medizinischen Versorgung zu berichten. 
Auch aufgrund dieser Berichte wurde die Impfpflicht im März (bis 31. Mai) und 
Juni (bis 31. August) 2022 per Verordnung ausgesetzt (BGBl. II 103/2022 und 
BGBl. II 198/2022). Am 7. Juli 2022 beschloss der Nationalrat die gänzliche 
Abschaffung der Impfpflicht.

Inactivated Vaccine, „klassischer Totimpfstoff“
Der COVID–19–Impfstoff Valneva enthält das komplette unschädlich gemachte 
SARS–CoV–2 und wird auch als „klassischer Totimpfstoff“ bezeichnet. Er wurde in 
der EU am 24. Juni 2022 durch die Europäische Kommission zugelassen.

mRNA–Impfstoff
Mit dem mRNA–Impfstoff wird den menschlichen Körperzellen der Bauplan (in 
Form der sogenannten „messenger RNA“) für Virusproteine zur Verfügung 
gestellt. Die menschlichen Zellen lesen diese Information aus und können so das 
Spike–Protein des SARS–CoV–2 selbst produzieren. Zu den mRNA–Impfstoffen 
gehören jene der Hersteller BioNTech/Pfizer und Moderna.

off–label–use
Beim off–label–use wird ein Arzneimittel außerhalb des durch die behördliche 
Zulassung abgedeckten Anwendungsgebiets verwendet, z.B. wenn klinische 
Studien zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern fehlen. Dieser „nicht 
bestimmungsgemäße Gebrauch“ ist unter erhöhten Aufklärungs– und Sorgfalts-
pflichten erlaubt.

Omikron–Variante
Die im November 2021 entdeckte und von der WHO als besorgniserregend 
eingestufte Omikron–Variante von SARS–CoV–2 ist durch 30 Veränderungen im 
Spike–Protein gekennzeichnet. Aufgrund der erhöhten Übertragbarkeit setzte 
sich die Omikron–Variante zur Zeit der Gebarungsüberprüfung weltweit als 
dominante Variante durch (siehe dazu https://www.ages.at/mensch/krankheit/
krankheitserreger-von-a-bis-z/coronavirus, abgerufen am 30. Mai 2023).
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pro rata population
Eine Berechnung oder Aufteilung pro rata population bemisst sich nach dem 
Bevölkerungsanteil.

SARS–CoV–2 (Severe Acute Respiratory Syndrome–Coronavirus–2)
SARS–CoV–2 ist der Name des für eine COVID–19–Erkrankung verantwortlichen 
Virus.

Spike–Protein
SARS–CoV–2 nutzt das sogenannte Spike–Protein, um an die Zellen anzudocken 
und sie zu befallen (siehe dazu https://www.helmholtz.de/glossar/corona-glos-
sar/, abgerufen am 30. Mai 2023).

Protein–Subunit–Impfstoff
Die COVID–19–Impfstoffe der Hersteller Sanofi/GSK (diese waren zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung noch nicht zugelassen) und Novavax sind proteinbasierte 
Impfstoffe. Diese enthalten einzelne virale Proteine, die für eine Immunreaktion 
besonders wichtig sind. Diese Technologie wird schon länger z.B. für Grippeimpf-
stoffe verwendet.

Untergliederung
Der Bundesvoranschlag wird nach Maßgabe der zu besorgenden Angelegen-
heiten in Untergliederungen eingeteilt. Eine Untergliederung ist jeweils einem 
einzigen Ressort zugeordnet.

Vaccine Order Form
Für den Abruf von COVID–19–Impfstoffen aus den von der Europäischen Kommis-
sion abgeschlossenen Vorkaufverträgen hatten die Mitgliedstaaten mit soge-
nannten „Vaccine Order Forms“ (Anlage zu den Vorkaufverträgen) ihre 
Bestellungen an die Impfstoffhersteller zu übermitteln.

Viral–Vector–Impfstoff
Die COVID–19–Impfstoffe der Hersteller AstraZeneca und Johnson&Johnson sind 
virale Vektorimpfstoffe. Diese beruhen auf dem Prinzip, ein für den Menschen 
zwar infektionsfähiges, aber harmloses Virus so umzubauen, dass es für das 
Immunsystem aussieht, als wäre es ein anderer Erreger. Das Immunsystem 
reagiert auf dieses Vektorvirus wie auf SARS–CoV–2, aber die Krankheitsfolgen 
bleiben aus. Auch bei dem von der EMA bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
nicht zugelassenen russischen Impfstoff Sputnik V handelt es sich um einen 
Vektorimpfstoff. Sowohl mRNA–Impfstoffe als auch Vektorimpfstoffe zählen zu 
den genbasierten Impfstoffen.
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Virusvarianten
Manche Mutationen von SARS–CoV–2 können das Erbgut und somit das Virus so 
verändern, dass als besorgniserregend eingestufte Varianten entstehen. Virus-
varianten gelten als „besorgniserregend“, wenn sie z.B. ansteckender sind oder 
wenn das Immunsystem von bereits genesenen oder geimpften Personen diese 
Virusvarianten weniger gut abwehren kann. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
waren die besorgniserregenden Virusvarianten Alpha, Beta, Gamma, Delta und 
Omikron bekannt.

Vorbelastung
Vorbelastungen stellen Verpflichtungen und Schulden des Bundes dar, deren 
Fälligkeit erst in künftigen Finanzjahren eintritt.

World Health Organization (WHO)
Die WHO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, ihr gehören 
194 Staaten an. Die WHO nimmt innerhalb der Vereinten Nationen die Rolle 
eines Koordinators für Gesundheitsfragen ein. Sie legt u.a. Standards und 
Forschungsziele zum Thema Gesundheit fest, benennt mögliche Maßnahmen 
der Gesundheitspolitik und bietet ihren Mitgliedstaaten technische Unterstüt-
zung an.
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Wirkungsbereich 
 • Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
 • Bundeskanzleramt
 • Bundesministerium für Finanzen 

COVID–19–Impfstoffbeschaffung

Prüfungsziel

» 
Der RH überprüfte die COVID–19–Impfstoffbeschaffung. Diese Sonderprüfung 
erfolgte gemäß Art. 126b Abs. 4 Bundes–Verfassungs gesetz aufgrund eines Verlan-
gens gemäß § 99 Abs. 2 Geschäftsordnungs gesetz 1975 der Abgeordneten Mag. 
Jörg Leichtfried und Mag. Karin Greiner sowie Kolleginnen und Kollegen vom 
21. April 2021 (1509/A). Das Verlangen umfasste elf Themen. Prüfungsziele waren 

• die Beurteilung der Leitung und Koordination der Impfstoffbeschaffung sowie der 
Lieferzeitpunkte und –mengen, 

• die Analyse der finanziellen Rahmenbedingungen und der Folgen des Verzichts auf 
COVID–19–Impfstoffe,

• die Beurteilung der Verwendung von COVID–19–Impfstoffen und
• die Analyse der Vertragsdokumente und der Rolle Österreichs in den COVID–19–

Impfstoffverhandlungen auf Ebene der Europäischen Union (EU).

Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2020 und 2021. 
 Darüber hinaus ging der RH auch auf aktuelle Entwicklungen im Jahr 2022 ein.

Kurzfassung

COVID–19–Impfstoffbeschaffung auf europäischer Ebene

Im Jahr 2020 verständigten sich die 27 EU–Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame 
Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen. Der EU–Lenkungsausschuss aus Vertrete-
rinnen und Vertretern aller Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission 
unterstützte diese in allen Bereichen der Impfstoffbeschaffung, erörterte Beschaf-
fungsaspekte und prüfte diese. Den Vorsitz hatte die Europäische Kommission 
gemeinsam mit einem Mitgliedstaat inne. Das EU–Verhandlungsteam – darin war 
Österreich nicht vertreten – führte die Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern 
und berichtete darüber dem EU–Lenkungsausschuss. Die Europäische Kommission 
schloss im Auftrag und im Namen von EU–Mitgliedstaaten (u.a. Österreich) bis Ende 
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Februar 2022 Vorkaufverträge mit acht Impfstoffherstellern; darin waren die 
wesentlichen Parameter für die Impfstoffkäufe (etwa die Produktbeschreibung, der 
Preis und die Liefermodalitäten) bereits festgelegt. Der Zugang der Mitgliedstaaten 
zu den gemeinsam beschafften Impfdosen sollte im Verhältnis der jeweiligen Bevöl-
kerung zur Unionsbevölkerung erfolgen (in der Folge: pro rata population), auf 
Österreich entfielen dabei rd. 2 %. Impfstoffbestellungen über und unter pro rata 
population waren möglich. Die konkrete Bestellung bzw. den Abruf der COVID–19–
Impfstoffe führten die einzelnen Mitgliedstaaten – in Österreich das Gesundheits-
ministerium – eigenständig durch. (TZ 2, TZ 7)

Von Juni 2020 bis Mitte März 2021 vertraten der Sonderbeauftragte für Gesundheit 
(in der Folge: Sonderbeauftragter) des Gesundheitsministeriums – das laut Bundes-
ministeriengesetz 1986 für das Gesundheitswesen und auch für das Impfwesen 
zuständig war – und stellvertretend ein Kabinettsmitglied des Gesundheitsministers 
Österreich im EU–Lenkungsausschuss. In diesem Zeitraum war der Sonderbeauf-
tragte im EU–Lenkungsausschuss auch dessen Ko–Vorsitzender. Mitte März 2021 
nominierte der Gesundheitsminister – im Zusammenhang mit der Kritik an der Impf-
stoffeinkaufspolitik des Sonderbeauftragten (Bestellungen teilweise unter pro rata 
population) – zwei neue Vertreterinnen in den EU–Lenkungsausschuss. Dies waren 
die im Gesundheitsministerium für das Impfwesen zuständige Sektionsleiterin und 
stellvertretend die für den Bereich „EU, Internationales und Grundsatzfragen“ im 
Bundeskanzleramt zuständige Sektionsleiterin. Im Nominierungsakt des Gesund-
heitsministeriums war diese Neu–Nominierung mit „internen Umstrukturierungen“ 
begründet. Die Bemühungen des Gesundheitsministeriums und des Bundeskanzler-
amts, auf EU–Ebene Ende März 2021 einen Ausgleich für die zuvor bestellten 
COVID–19–Impfstoffmengen unter pro rata population durch vorgezogene Impfstoff-
lieferungen über pro rata population zu erlangen, waren nicht erfolgreich. (TZ 7, 
TZ 8, TZ 13)

COVID–19–Impfstoffbeschaffung auf Bundesebene

Bis Mitte März 2021 führte das Gesundheitsministerium die COVID–19–Impfstoff-
beschaffung weitgehend alleine durch. Mangels vollständiger schriftlicher Unter-
lagen konnte der RH die interministerielle Koordination in der ersten Phase der 
COVID–19–Impfstoffbeschaffung nur teilweise nachvollziehen. Ab Mitte März 2021 
bzw. der Neu–Nominierung von Vertreterinnen in den EU–Lenkungsausschuss 
stimmten sich das Gesundheitsministerium und das Bundeskanzleramt u.a. im Zuge 
der Vor– bzw. Nachbearbeitung der Treffen des EU–Lenkungsausschusses ab. Ab 
August 2021 erfolgte diese interministerielle Koordination der COVID–19–Impfstoff-
beschaffung auch im Rahmen eines Gremiums. Darin waren das Gesundheitsminis-
terium und das Bundeskanzleramt vertreten sowie ab November 2021 zusätzlich 
auch das Außenministerium (mit diesem hatte das Gesundheitsministerium bei 
COVID–19–Impfstoffspenden das Einvernehmen herzustellen) und das Bundes-
ministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. (TZ 6, TZ 7, TZ 8, TZ 23)
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Die Zuständigkeit für die COVID–19–Impfstoffbeschaffung und –logistik war im 
Gesundheitsministerium nicht eindeutig zwischen den Abteilungen bzw. Sektionen 
einerseits und dem Krisenstab andererseits geregelt. Die dazu ergangenen Weisun-
gen des Gesundheitsministers waren widersprüchlich. (TZ 9) 

Das Nationale Impfgremium war das wissenschaftliche Beratungsorgan des Gesund-
heitsministers in allen Impfangelegenheiten. Das als Arbeitsgruppe eingerichtete 
Safety Board beschäftigte sich mit außergewöhnlichen Impfreaktionen oder mög- 
lichen Nebenwirkungen der Impfungen. Die Mitglieder beider Gremien kamen aus 
verschiedenen medizinischen und pharmazeutischen Fachgebieten. Aufgrund ihrer 
beruflichen Tätigkeiten waren Kontakte mit impfstoffherstellenden Unternehmen 
möglich. Die Mitglieder des Nationalen Impfgremiums gaben erst im Februar 2021 
– mehr als ein Jahr nach Beginn der Funktionsperiode – erstmals Erklärungen zu 
möglichen Interessenkonflikten ab. Diese Erklärungen waren bis Ende Oktober 2022 
nur unter eingeschränkten Bedingungen zugänglich. (TZ 19)

Die laut Geschäftsordnung aus Gründen der Transparenz vorgesehene Veröffent-
lichung von Sitzungsprotokollen des Nationalen Impfgremiums und des Safety 
Boards auf der Website des Gesundheitsministeriums fand teilweise verspätet statt. 
Insbesondere im Herbst 2021 und Winter 2021/22 veröffentlichte das Gesundheits-
ministerium viele Protokolle verzögert. (TZ 20)

Finanzielle Mittel und Spielraum zur Beschaffung

Der Gesamtkostenrahmen und damit der Handlungsspielraum für die COVID–19–
Impfstoffbeschaffung erhöhten sich im Zeitraum Juli 2020 bis Juli 2021 von bis zu 
200 Mio. EUR auf bis zu 1,252 Mrd. EUR (TZ 10, TZ 12, TZ 16):

Das Gesundheitsministerium erarbeitete verspätet einen Ministerratsvortrag für 
Ende Juli 2020 zur Teilnahme an der gemeinsamen COVID–19–Impfstoffbeschaffung 
durch die Europäische Kommission und zur Festlegung eines Gesamtkostenrah-
mens. Das Gesundheitsministerium kalkulierte die voraussichtlichen Ausgaben für 
COVID–19–Impfstoffe anhand der voraussichtlichen Mengen und Preise nicht, 
obwohl es über voraussichtliche Preisbänder informiert war. Die vom Gesundheits-
ministerium ursprünglich zum Gesamtkostenrahmen – bei der angestrebten Impfung 
von 8 Mio. Menschen in Österreich – vorgeschlagene Formulierung für den Minis-
terratsvortrag („mehr als 200 Mio. Euro“) änderte das Koordinierungsteam im 
Finanzministerium auf „bis zu 200 Mio. EUR“. Dies mit der Begründung gegenüber 
dem RH, dass eine Kostenschätzung von „mehr als“ nicht budgetär darstellbar und 
budgettechnisch nicht korrekt sei, weil im Bundeshaushalt lediglich Auszahlungs– 
bzw. Aufwandsobergrenzen festgelegt werden könnten. (TZ 10)
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Bis Jänner 2021 veranlasste das Gesundheitsministerium keine politische Entschei-
dung über die Erhöhung des Gesamtkostenrahmens von bis zu 200 Mio. EUR für 
COVID–19–Impfstoffe bzw. suchte es nicht um eine Erhöhung beim Finanzministe-
rium an, obwohl dieser Gesamtkostenrahmen bereits Anfang Dezember 2020 durch 
die bereits erfolgten und die noch beabsichtigten Bestellungen nahezu ausgeschöpft 
war und zusätzliche Budgetmittel aus dem COVID–19–Krisenbewältigungsfonds 
verfügbar gewesen wären. Für die Erweiterung des COVID–19–Impfstoffportfolios 
veranlasste das Gesundheitsministerium die Erhöhung des Gesamtkostenrahmens 
um bis zu 115,3 Mio. EUR erst verspätet, nämlich nach der verbindlichen Bestellung 
von zusätzlichen Impfstoffen mit dem Ministerratsvortrag vom 19. Jänner 2021. Mit 
einem weiteren Ministerratsvortrag 47/27 vom 9. Februar 2021 erhöhte sich der 
Gesamtkostenrahmen auf insgesamt 388,3 Mio. EUR (für 30,5 Mio. Impfdosen). 
Eine Ende Mai 2021 kundgemachte Novelle zum Bundesfinanzgesetz 2021 erhöhte 
die für das Jahr 2021 budgetierten Ausgaben von 120 Mio. EUR um 291,36 Mio. EUR 
(davon 203,36 Mio. EUR für COVID–19–Impfstoffe) auf 411,36 Mio. EUR. (TZ 10, 
TZ 12)

Mit Ministerratsvortrag vom 4. Mai 2021 wurde der Gesamtkostenrahmen auf 
1,177 Mrd. EUR (für 72,5 Mio. Impfdosen) und laut Aufstellung im Vorbelastungs-
gesetz schließlich auf 1,252 Mrd. EUR (für 80,5 Mio. Impfdosen) erhöht. Das Vorbe-
lastungsgesetz wurde mit der Zustimmung von vier Parlamentsparteien beschlossen 
und am 26. Juli 2021 kundgemacht.  Die vom Gesundheitsministerium im Zuge der 
COVID–19–Impfstoffbeschaffung eingegangenen Verpflichtungen betrugen zum 
28. Februar 2022 1,085 Mrd. EUR und schöpften den Gesamtkostenrahmen von 
1,252 Mrd. EUR nicht zur Gänze aus. (TZ 16) 

Abruf und Lieferung von COVID–19–Impfstoffen,  
Folgen eines Verzichts auf Impfstoffe

Bis zum 30. Juni 2021 bestellte das Gesundheitsministerium verbindlich 24,32 Mio. 
COVID–19–Impfdosen verschiedener Impfstofftechnologien. Diese Bestellmenge 
unterschritt die zum 30. Juni 2021 hypothetisch mögliche Bestellmenge pro rata 
population von 27,68 Mio. Impfdosen um 3,36 Mio. Impfdosen (12 %). Um die 
Auswirkungen des freiwilligen Verzichts auf COVID–19–Impfstoffe durch die Bundes-
regierung auf die Durchimpfungsrate in Österreich beurteilen zu können, erstellte 
der RH zwei Berechnungsvarianten: In der ersten Variante ging er davon aus, dass 
das Gesundheitsministerium in allen Fällen rd. 1,96 % der von der Europäischen 
Kommission ausgehandelten Impfstoffmenge bestellen hätte können. In der zweiten 
Variante nahm der RH an, dass das Gesundheitsministerium aufgrund einer vom 
EU–Lenkungsausschuss beschlossenen Solidaritätsaktion zugunsten von zwei EU–
Mitgliedstaaten hinsichtlich des BioNTech/Pfizer–Impfstoffs in zwei Fällen nur unter 
pro rata population bestellen hätte können. Ausgehend von den errechneten zusätz-
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lichen Erst– und Zweitimpfungen hätte sich die Durchimpfungsrate der österreichi-
schen Bevölkerung zum 30. Juni 2021 wie folgt erhöht: 

• Erstgeimpfte von 53,6 % auf 56,9 % (erste Berechnungsvariante) bzw. auf 56,2 % 
(zweite Berechnungsvariante) und 

• Zweitgeimpfte von 35,3 % auf 37,4 % (erste Berechnungsvariante) bzw. auf 37,0 % 
(zweite Berechnungsvariante). (TZ 13, TZ 14, TZ 15) 

Im Unterschied zum Zeitraum bis 30. Juni 2021 bestellte das Gesundheitsministe-
rium nach Einbindung des Bundeskanzleramts ab Oktober 2021 14,65 Mio. COVID–
19–Impfdosen über pro rata population mit voraussichtlichen Ausgaben von 
236,85 Mio. EUR (Stand Ende Februar 2022). Nur für eine der Bestellungen waren in 
den Beschaffungsakten Bedarfsberechnungen über den voraussichtlichen COVID–
19–Impfstoffbedarf dokumentiert. Das Gesundheitsministerium legte der Impfstoff-
beschaffung unterschiedliche Annahmen zugrunde (z.B. zwei bis sechs aufeinander - 
folgende Impfungen pro Person in unterschiedlichen Zeitabständen, unterschied-
liche Durchimpfungsraten der Bevölkerung von 65 %, 70 % bzw. 100 %), für die eine 
konkrete Grundlage, etwa in den Beschlüssen oder den Anwendungsempfehlungen 
des Nationalen Impfgremiums, fehlte. Vom Gesundheitsministerium ressortintern 
außerhalb der Beschaffungsakten geführte und dem Bundeskanzleramt laufend 
kommunizierte Bedarfsberechnungen ergaben einen hohen voraussichtlichen Impf-
stoffbedarf, weil das Gesundheitsministerium durchwegs die Berechnungsvariante 
mit dem höchsten voraussichtlichen Impfstoffbedarf als maßgeblich erachtete. 
(TZ 16)

Die verbindlichen Bestellungen von rd. 70 Mio. COVID–19–Impfdosen zum Stand 
28. Februar 2022 entsprachen dem knapp Dreifachen der zum 30. Juni 2021 bestell-
ten Impfstoffmengen (rd. 24 Mio. Impfdosen), die voraussichtlichen Ausgaben von 
insgesamt 1,085 Mrd. EUR dem knapp Vierfachen der voraussichtlichen Ausgaben 
von 287,42 Mio. EUR für die zum 30. Juni 2021 bestellten rd. 24 Mio. Impfdosen. 
(TZ 13, TZ 16)

Das Gesundheitsministerium hatte sein Impfstoffportfolio risikoorientiert auf unter-
schiedliche Impfstofftechnologien und Hersteller verteilt. Dies u.a. mit dem Ziel, 
Lieferverzögerungen oder geringere Liefermengen einzelner Impfstoffhersteller 
auszugleichen. Mit Ende Februar 2022 hatten die Impfstoffhersteller 31,69 Mio. 
COVID–19–Impfdosen nach Österreich geliefert, wobei es teilweise zu Lieferver-
zögerungen kam. Davon wurden 3,46 Mio. Dosen nach dem Einlangen in Österreich 
an andere Staaten gespendet und insgesamt 18,35 Mio. Dosen verimpft. Der Lager-
stand an COVID–19–Impfstoffen, deren Mindesthaltbarkeit begrenzt war, betrug 
Ende Februar 2022 rd. 11 Mio. Impfdosen, davon hatten rd. 320.000 (3 %) das Ablauf-
datum überschritten; das Gesundheitsministerium erwartete gemäß seinem damali-
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gen Lieferzeitplan von März bis Dezember 2022 die Anlieferung von 26,51 Mio. 
Impfdosen und für 2023 von weiteren 10,21 Mio. Impfdosen. (TZ 17, TZ 22, TZ 24)

Weitergabe von COVID–19–Impfstoffen

Ausgehend von einem möglichen Überangebot an COVID–19–Impfstoffen wurde in 
Österreich bereits im Dezember 2020 eine Rechtsgrundlage für die (entgeltliche) 
Weitergabe von COVID–19–Impfstoffen durch das Gesundheitsministerium geschaf-
fen, wofür ab Juli 2021 das Einvernehmen mit dem Außenminister herzustellen war. 
Der zeitnahen Weitergabe von COVID–19–Impfstoffen kam auch deshalb besondere 
Bedeutung zu, weil die von der Europäischen Kommission zugelassenen COVID–19–
Impfstoffe nur begrenzt haltbar waren. Anders als ursprünglich in Aussicht genom-
men, verkaufte jedoch Österreich bis Ende April 2022 für Österreich bestimmte, 
aber nicht benötigte COVID–19–Impfstoffe nicht weiter; begründet wurde dies für 
das Jahr 2021 mit einem bestehenden bzw. noch nicht umfassend einschätzbaren 
Eigenbedarf bei vereinzelten Vorabanfragen für Impfstoffkäufe und mit einem 
„derzeit“ (März 2022) begrenzten internationalen Bedarf. (TZ 22, TZ 23)

Zwischen Juli 2021 und April 2022 spendete Österreich 7,39 Mio. COVID–19–Impf-
dosen – vor allem von AstraZeneca und Johnson&Johnson – jeweils rund zur Hälfte 
an Drittstaaten bzw. an die internationale Initiative COVID–19 Vaccines Global Access 
(COVAX). Dies waren 11 % der bis Ende Februar 2022 rd. 70 Mio. bestellten Impf-
dosen. (TZ 24)

Laut Medienberichten bestand spätestens ab Ende 2021 etwa in Europa oder den 
USA ein Überangebot an COVID–19–Impfstoffen. Bemühungen ab Jänner 2022 und 
verstärkt ab Februar 2022 für umfangreichere Impfstoffspenden von BioNTech/
Pfizer und Moderna blieben bis April 2022 weitgehend erfolglos. Im Mai 2022 spen -
dete Österreich – zusätzlich zu den Spenden von 7,39 Mio. Dosen bis April 2022 – 
lediglich rd. 82.000 BioNTech/Pfizer–Dosen an COVAX. Bis Mai 2022 gab es keine 
konkreten Abnehmer für die in Aussicht genommene Weitergabe von 2 Mio. Nova-
vax–Impfdosen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Impfzahlen ab Jänner 2022 
deutlich zurückgingen, sich der Lagerstand an COVID–19–Impfstoffen in Österreich 
laufend erhöhte und die Überschreitung der Mindesthaltbarkeit im Raum stand. 
Mitte Mai 2022 belief sich der Lagerstand bereits auf rd. 16 Mio. Impfdosen. Davon 
endete damals für rd. 6 Mio. die Mindesthaltbarkeit spätestens am 31. August 2022. 
(TZ 17, TZ 22, TZ 26) 

Zusammenfassung

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die wesentlichen Feststellungen 
des RH zur Durchführung der COVID–19–Impfstoffbeschaffung im Zeitraum 
Juni 2020 bis Februar 2022:

III-959 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument20 von 144

www.parlament.gv.at



COVID–19–Impfstoffbeschaffung

19

Abbildung 1: Kosten, Nutzen und Risiken der COVID–19–Impfstoffbeschaffung
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005.030
Impfstoffbeschaffung

Abbildung 16

Risiken

• bis Frühjahr 2021 COVID–19–Impfstoff-
beschaffung unter pro rata population, 
dadurch geringere Durchimpfungsrate

• ab Oktober 2021 Impfstoffbeschaffung  
über pro rata population,  
führt möglicherweise zum Verwurf  
von Impfstoff 

Bund
KOSTEN, NUTZEN, RISIKEN

Quelle und Darstellung: RH Quelle und Darstellung: RH 

Kosten
• Kosten je Impfdosis durch  

EU–weite COVID–19–Impfstoff-
beschaffung festgelegt

• Gesamtkostenrahmen Österreich 
von bis zu 200 Mio. EUR (Juli 2020) 
auf bis zu 1,252 Mrd. EUR  (Juli 2021) 
erhöht

• Ende Februar 2022: verbindliche 
Bestellungen um 1,085 Mrd. EUR

Nutzen

• Versorgung der  
österreichischen Bevölkerung mit 
COVID–19–Impfstoffen

• Beitrag zur Bewältigung  
der COVID–19–Pandemie

Stärken/Schwächen der COVID–19–Impfstoffbeschaffung 

• gemeinsame EU–weite COVID–19–Impfstoffbeschaffung

• ab Juni 2021 genügend Impfstoff vorhanden 

• verschiedene Impfstofftechnologien und –hersteller, u.a. zur Risikostreuung  

• fehlende detaillierte Kalkulationen zu Beginn der Impfstoffbeschaffung ab Juni 2020

• unzureichende bzw. verspätete Vorsorge für ausreichende Finanzierung bis Frühjahr 2021 

• zahlreiche unterschiedliche Bedarfsberechnungen ohne dokumentierte nachvollziehbare  
Grundlage etwa in den Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums,  
insbesondere für die Impfstoffbestellungen über pro rata population ab Oktober 2021

+

-
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen an das Bundes-
ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hervor:

Z E N T R A L E  E M P F E H L U N G E N

• Die Zuständigkeiten für die COVID–19–Impfstoffbeschaffung und –logistik 
wären klar zu regeln. (TZ 9)

• Bedarfsberechnungen:

 – Den Beschaffungsvorhaben von Impfstoffen wären aktenmäßig doku-
mentierte Bedarfsberechnungen auf Basis nachvollziehbarer Annahmen 
zugrunde zu legen.

 – Bedarfsberechnungen wären möglichst auf Grundlage wissenschaftlich 
fundierter Hochrechnungen oder gültiger wissenschaftlicher Anwendungs-
empfehlungen für Impfstoffe zu erstellen. (TZ 16) 

• Im Interesse größtmöglicher Objektivität wären regelmäßig Erklärungen zu mög - 
lichen Interessenkonflikten der Mitglieder des Nationalen Impfgremiums 
ein zufordern und diese zu veröffentlichen. (TZ 19) 

• Die Sitzungsprotokolle des Nationalen Impfgremiums wären zeitnah zu ver - 
öffentlichen. (TZ 20)

• Um den Ablauf der Mindesthaltbarkeit von COVID–19–Impfstoffen bzw. die 
Entsorgung solcher Impfstoffe soweit wie möglich zu vermeiden, wären zeitge-
recht geeignete Maßnahmen zu setzen. (TZ 26) 
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Zahlen und Fakten zur Prüfung

COVID–19–Impfstoffbeschaffung

Rechtsgrundlagen

national

• Art. 10 Abs. 1 Z 12 Bundes–Verfassungsgesetz, BGBl. 1/1930 i.d.g.F. (Gesundheitswesen)
• Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. 76/1986 i.d.g.F.
• Bundesgesetz, mit dem zur Abdeckung des Bedarfes zur Bekämpfung der Covid–19–Pandemie 

Ermächtigungen zur Verfügung über Bundesvermögen erteilt werden, BGBl. I 135/2020 i.d.g.F.
• COVID–19–Krisenbewältigungsfonds–Auszahlungsverordnung, BGBl. II 611/2020 i.d.g.F.

EU–Ebene
Verordnung (EU) 2020/521 des Rates vom 14. April 2020 zur Aktivierung der Soforthilfe gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/369 und zur Änderung von deren Bestimmungen unter Berücksichtigung 
des COVID–19–Ausbruchs

Impfdosen 28. Juni 20211 28. Februar 20221

in Mio.

von Österreich bestellt 24,32 70,03

nach Österreich geliefert 9,07 31,69

ausgeliefert2 7,05 20,59

davon

gespendet – 3,46

verimpft3 7,80 18,35

davon

für erste Impfung 4,85 6,93

für zweite Impfung 2,95 6,64

für dritte Impfung – 4,78

Kostenrahmen

Ministerratsvortrag Aufstellung laut  
dem am 26. Juli 2021 

kundgemachten  
Vorbelastungsgesetz4

27/44,  
29. Juli 2020

47/27,  
9. Februar 2021

58/16, 
4. Mai 2021

in Mio. EUR

maximaler Gesamtkosten- 
rahmen Impfstoffbeschaffung 200 388,3 1.177 1.252

1 Der RH wählte als Stichtag einen Montag als Beginn der jeweiligen Kalenderwoche, weil bestimmte Daten (etwa zu den gelieferten Impfstoff-
mengen) nur auf Wochenbasis vorlagen.

2 u.a. an Bundesländer, Impfstellen oder für Spenden (TZ 17)
3 Da teilweise zusätzliche Impfdosen aus einem Mehrdosenbehältnis entnommen wurden, war die Zahl der verimpften Dosen höher als jene 

der ausgelieferten (TZ 17).
4 BGBl. I 141/2021

Quelle: BMSGPK 
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Prüfungsablauf und –gegenstand

 1 (1) Der RH überprüfte von Oktober 2021 bis Februar 2022 die COVID–19–Impfstoff-
beschaffung. Die Gebarungsüberprüfung erfolgte gemäß Art. 126b Abs. 4 Bundes–
Verfassungsgesetz1 aufgrund eines Verlangens gemäß § 99 Abs. 2 Geschäftsord- 
nungsgesetz 19752 der Abgeordneten Mag. Jörg Leichtfried und Mag. Karin Greiner 
sowie Kolleginnen und Kollegen vom 21. April 2021 (1509/A). Das Verlangen 
umfasste elf Themen.

Ziele der Gebarungsüberprüfung waren 

• die Beurteilung der Leitung und Koordination der Impfstoffbeschaffung sowie der 
Lieferzeitpunkte und –mengen, 

• die Analyse der finanziellen Rahmenbedingungen und der Folgen des Verzichts auf 
COVID–19–Impfstoffe, 

• die Beurteilung der Verwendung von COVID–19–Impfstoffen und
• die Analyse der Vertragsdokumente und der Rolle Österreichs in den COVID–19–

Impfstoffverhandlungen auf Ebene der Europäischen Union (EU).

Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2020 und 2021. Darü-
ber hinaus ging der RH auch auf aktuelle Entwicklungen im Jahr 2022 ein.

Eine zusammenfassende Beantwortung des Prüfverlangens findet sich in TZ 27.

(2) Der RH überprüfte das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (in der Folge: Gesundheitsministerium), das Bundesministe-
rium für Finanzen (in der Folge: Finanzministerium) und das Bundeskanzleramt. 
Darüber hinaus führte der RH u.a. Erhebungen beim Bundesministerium für europäi-
sche und internationale Angelegenheiten (in der Folge: Außenministerium), bei der 
Bundesbeschaffung GmbH und bei der Finanzprokuratur durch.

(3) Im September 2022 veröffentlichte der Europäische Rechnungshof den Sonder-
bericht „Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen durch die EU: Nach anfänglichen 
Herausforderungen ausreichend Dosen gesichert, Leistungsfähigkeit des Verfahrens 
aber nicht ausreichend bewertet“.3 Dabei prüfte er, ob die Beschaffung von COVID–
19–Impfstoffen in der EU wirksam vorbereitet wurde, es der Verhandlungsführung 
der EU durch die mit den Impfstoffherstellern unterzeichneten Verträge gelang, die 
Erfüllung der Beschaffungsziele der EU sicherzustellen und die Europäische Kommis-
sion (in der Folge: EU–Kommission) alle für die Lieferung der Impfstoffe relevanten 

1 BGBl. 1/1930 i.d.g.F.
2 BGBl. 410/1975 i.d.g.F.
3 Auch in seinem Jahresbericht 2021 nahm der Europäische Rechnungshof Bezug auf die COVID–19–Impfstoff-

beschaffung, etwa betreffend Mängel bei der Überprüfung und Umsetzung von Vertragsbedingungen.
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Aspekte berücksichtigte. Die EU–Kommission habe zwischen August 2020 und 
November 2021 elf Verträge mit acht Impfstoffherstellern unterzeichnet; diese 
würden bis zu 4,6 Mrd. Impfstoffdosen zu erwarteten Gesamtkosten von fast 
71 Mrd. EUR umfassen.

(4) Zu dem im Jänner 2023 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das Finanz-
ministerium im März 2023 sowie das Bundeskanzleramt und das Gesundheitsminis-
terium im April 2023 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im 
Juni 2023.

Laut den einleitenden Ausführungen des Bundeskanzleramts in seiner Stellung-
nahme sei es ihm im gesamten Prozess stets ein Anliegen gewesen, im Rahmen 
seiner gemäß Bundesministeriengesetz 19864 vorgesehenen Rolle dazu beizutra-
gen, dass ausreichend Impfstoff für die österreichische Bevölkerung zur Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Gesundheit verfügbar sei, und dabei auf Wirtschaftlichkeit 
zu achten; Österreich informiere sich international über Best Practices beim COVID–
19–Management und bei der Impfstoffverabreichung und tausche sich aus, um  
nationale Abläufe zu optimieren.

4 BGBl. 76/1986 i.d.g.F.
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Allgemeines

Überblick

 2.1 (1) Zur Bewältigung von Infektionskrankheiten können Impfungen einen wesent-
lichen Beitrag leisten. Im Jahr 2020 verständigten sich die 27 EU–Mitgliedstaaten 
auf eine gemeinsame Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen („Joint EU Approach 
to COVID–19 vaccines procurement“). Diese erfolgte durch die EU–Kommission, auf 
Basis einer gemeinsamen europäischen Strategie5 bzw. einer Vereinbarung6 der EU–
Kommission mit allen 27 EU–Mitgliedstaaten und begleitet durch einen Lenkungs-
ausschuss („Steering Board“, in der Folge: EU–Lenkungsausschuss), in dem alle 
27 Mitgliedstaaten vertreten waren.

Für die gemeinsame EU–weite Beschaffung schloss die EU–Kommission bis 
Ende Februar 2022 im Auftrag und im Namen von Mitgliedstaaten (u.a. Österreich) 
elf Vorkaufverträge (sogenannte „advance purchase agreements“ oder „APA“) mit 
acht Herstellern7. Darin waren die wesentlichen Parameter für die Impfstoffkäufe 
(etwa die Produktbeschreibung, der Preis und die Liefermodalitäten) bereits festge-
legt. Gemäß EU–Strategie bzw. Vereinbarung der EU–Kommission mit allen 27 EU–
Mitgliedstaaten sollte der Zugang der EU–Mitgliedstaaten zu den gemeinsam 
beschafften Impfdosen im Verhältnis der jeweiligen Bevölkerung zur Unionsbevölke-
rung erfolgen (in der Folge: pro rata population), auf Österreich entfielen dabei 
rd. 2 %. Impfstoffbestellungen über und unter pro rata population waren möglich.8

Die konkrete Bestellung bzw. den Abruf der COVID–19–Impfstoffe führten die 
ein zelnen Mitgliedstaaten – in Österreich das Gesundheitsministerium – mit soge-
nannten „Vaccine Order Forms“ (in der Folge: Order Forms) eigenständig durch. 
Dadurch hatten sie einen gewissen Ermessensspielraum insbesondere bei der 
Bestellmenge. Das Gesundheitsministerium unterzeichnete und übermittelte bis 
Ende Februar 2022  16 solcher Order Forms.

5 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat und die Europä-
ische Investitionsbank vom 17. Juni 2020 („EU–Strategie für COVID–19–Impfstoffe“), COM(2020) 245 final; 
Ziel dieser Strategie war die beschleunigte Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von wirksamen und 
sicheren Impfstoffen gegen COVID–19.

6 Beschluss der Kommission über die Genehmigung der Vereinbarung mit den Mitgliedstaaten zur Beschaffung 
von COVID–19–Impfstoffen im Namen der Mitgliedstaaten und damit verbundener Verfahren vom 
18. Juni 2020, C(2020) 4192 final

7 BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax, Valneva, Sanofi/GSK und CureVac
8 sogenannter „Bazar“ (TZ 12)
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(2) Am 21. Dezember 2020 erteilte die EU–Kommission die erste bedingte9 Zulas-
sung für einen COVID–19–Impfstoff, jenen von BioNTech/Pfizer. Am 27. Dezem -
ber 2020 wurden in Österreich – wie auch in anderen EU–Mitgliedstaaten – die 
ersten COVID–19–Impfungen verabreicht.

Der Ablauf des EU–Zulassungsverfahrens stellte sich wie folgt dar:

Abbildung 2: Zulassung und EU–weite Bereitstellung von COVID–19–Impfstoffen

Voraussetzung für die Zulassung eines COVID–19–Impfstoffs war ein Antrag bei der 
Europäischen Arzneimittel–Agentur (European Medicines Agency, EMA), welche die 
Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität des Impfstoffs bewertete. Bei einer positiven 
Stellungnahme der EMA konnte die EU–Kommission nach Konsultation der Mitglied-
staaten den Impfstoff in der EU zulassen.10

Bis April 2022 ließ die EU–Kommission in der EU vier weitere COVID–19–Impfstoffe 
mit unterschiedlichen Impfstofftechnologien bedingt zu. Zwei andere COVID–19–
Impfstoffe, mit deren Herstellern die EU–Kommission ebenfalls bereits Vorkaufver-

9 Bei einer bedingten Zulassung liegen noch nicht alle für eine Vollzulassung erforderlichen Daten vor. Sie kann 
durchgeführt werden, wenn der Nutzen der schnellen Verfügbarkeit größer ist als die Risiken einer unvoll-
ständigen Datenlage. Die Unternehmen müssen nach der Erteilung einer bedingten Zulassung laufend Daten 
vorlegen, um weiterhin zu belegen, dass der Nutzen die Risiken überwiegt. Siehe dazu https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/de/qanda_20_2390, https://www.healthcaremarketing.eu/unternehmen/
detail.php?rubric=M%E4rkte&nr=74600&PHPSESSID=oucalonaeoe7krrc7nqlvpg8n0 (beide abgerufen am 
22. April 2022).

10 siehe dazu https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-euro-
peans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_de#authorisation (abgerufen am 30. Mai 2023)
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Abbildung 1

Quelle: https://www.consilium.europa.eu/ (abgerufen am 30. Mai 2023); Darstellung: RH
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träge abgeschlossen hatte, befanden sich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch 
im Zulassungsverfahren: 

Tabelle 1: Von der Europäischen Kommission bedingt zugelassene und in Zulassung befindliche 
COVID–19–Impfstoffe (Stand April 2022)

Impfstoffname Impfstoffhersteller Zulassung1 Impfstofftechnologie

COVID–19–Impfstoffe bedingt zugelassen

Comirnaty BioNTech/Pfizer 21. Dezember 2020 mRNA:

Dabei wird den menschlichen Körperzellen der Bauplan 
(in Form der sogenannten „messenger RNA“) für Virus-
proteine zur Verfügung gestellt. Die menschlichen Zellen 
lesen diese Information aus und können so das Spike–
Protein des SARS–CoV–2–Virus selbst produzieren.

Spikevax Moderna 6. Jänner 2021

Vaxzevria AstraZeneca 29. Jänner 2021 Viral Vector:

Die Technologie beruht auf dem Prinzip, ein für den 
Menschen zwar infektionsfähiges, aber harmloses Virus 
so umzubauen, dass es für das Immunsystem aussieht, 
als wäre es ein anderer Erreger. Das Immunsystem 
reagiert auf dieses Vektorvirus wie auf ein SARS–CoV–2–
Virus, aber die Krankheitsfolgen bleiben aus.

Janssen Johnson&Johnson 11. März 2021

Nuvaxovid Novavax 20. Dezember 2021

Protein Subunit:

Die Impfstoffe enthalten einzelne virale Proteine, die für 
eine Immunreaktion besonders wichtig sind. Diese Tech-
nologie wird schon länger, z.B. für Grippeimpfstoffe, ver-
wendet.

COVID–19–Impfstoffe im Zulassungsverfahren

– Valneva2 –
Inactivated Vaccine, „klassischer Totimpfstoff“:
Dieser enthält das komplette unschädlich gemachte 
SARS–CoV–2–Virus.

– Sanofi/GSK – Protein Subunit (siehe oben)

mRNA = messenger ribonucleic acid (Boten–Ribonukleinsäure)
SARS–CoV–2–Virus = Severe Acute Respiratory Syndrome–Coronavirus–2
1 nicht für alle Altersgruppen, später teilweise Erweiterung
2 zugelassen am 24. Juni 2022

Quellen: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen; BMSGPK und weitere

Der Hersteller CureVac hatte im Herbst 2021 mitgeteilt, die Arbeiten an der Entwick-
lung seines COVID–19–Impfstoffs einzustellen. Dadurch war dieser Vorkaufvertrag 
aufgelöst.

Der RH verwendet in der Folge zur leichteren Lesbarkeit die Namen der Impfstoff-
hersteller synonym für die jeweiligen Namen der COVID–19–Impfstoffe.

(3) Laut Daten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) wurden 
im Zeitraum Dezember 2020 bis Ende Februar 2022 (8. Kalenderwoche) insgesamt 
rd. 1,115 Mrd. COVID–19–Impfdosen an EU–Mitgliedstaaten geliefert (ohne Malta 
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und teilweise ohne Dänemark und Irland); rd. 1,108 Mrd. dieser Dosen kamen von 
den Herstellern BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson und 
Novavax (Novavax: Auslieferungsbeginn ab der vierten Februarwoche 2022).

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der gelieferten Dosen auf die fünf 
Hersteller; Impfstoffspenden von Mitgliedstaaten, die direkt vom Hersteller an die 
Initiative COVID–19 Vaccines Global Access (in der Folge: COVAX)11 geliefert wurden 
(TZ 6, TZ 22), sind darin nicht enthalten:

Abbildung 3: An EU–Mitgliedstaaten gelieferte COVID–19–Impfdosen (ohne Malta und teilweise 
ohne Dänemark und Irland); Dezember 2020 bis Ende Februar 2022

11 Mit dem Ziel, Staaten unabhängig von ihrer Kaufkraft bestmöglichen Zugang zu Impfstoffen gegen COVID–19 
zu ermöglichen, gründete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im April 2020 zusammen mit Partneror-
ganisationen die Initiative COVAX und die dazu gehörige COVAX Facility. Aufgabe der COVAX Facility war es 
u.a., Impfdosen bei den Herstellern zu bestellen und einkommensschwächeren Staaten (unentgeltlich) zur 
Verfügung zu stellen. 192 Staaten in Afrika, Asien, Ozeanien, Südamerika und Europa nahmen zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung weltweit an COVAX teil, darunter 100 wohlhabendere und 92 Staaten mit niedrige-
rem und mittlerem Einkommen. Siehe dazu https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/coronavirus/
covax-facility (abgerufen am 30. Mai 2023).
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– Die Abbildung enthält nur die von der gemeinsamen EU–Beschaffung umfassten COVID–19–Impfdosen. Nicht 
berücksichtigt sind andere Impfstoffe (rd. 7,4 Mio. Dosen) wie etwa Sputnik V, die nur nach Ungarn und in die 
Slowakei geliefert wurden (Datenstand 2. Juni 2022).

– Die ECDC–Daten waren insofern nicht vollständig, als etwa die an Malta gelieferten COVID–19–Impfstoffe zur 
Gänze nicht sowie die nach Dänemark gelieferten seit der 33. Kalenderwoche 2021 und die nach Irland gelie-
ferten seit der 4. Kalenderwoche 2022 nicht enthalten waren. Darüber hinaus können sich Abweichungen von 
den tatsächlich gelieferten Impfstoffmengen u.a. aufgrund von unzureichenden oder verzögerten Einmeldun-
gen an das ECDC ergeben. Die Daten konnten nachträglich korrigiert werden.
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Nach Österreich wurden von Dezember 2020 bis Ende Februar 2022 insgesamt 
31,69 Mio. COVID–19–Impfdosen im Rahmen der gemeinsamen EU–weiten Impf-
stoffbeschaffung geliefert. Darüber hinaus bestellte Österreich keine anderen 
COVID–19–Impfstoffe (z.B. Sputnik V). Laut ECDC (Stand 8. Kalenderwoche 2022) 
waren dies – einschließlich der in der Folge bilateral gespendeten Impfdosen – 34812 
Impfdosen pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner Österreichs; der EU–Durch-
schnitt lag bei 24612 Impfdosen pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner 
(z.B. Deutschland: 25512). Das Gesundheitsministerium wies – bis Anfang Okto-
ber 2022 – auf seiner Website u.a. die COVID–19–Impfstofflieferungen nach Öster-
reich seit Dezember 2020 für jede Kalenderwoche und je Hersteller mit den 
jeweiligen Liefermengen aus.

(4) Über Daten der von allen EU–Mitgliedstaaten insgesamt bestellten – d.h. bereits 
gelieferten und noch erwarteten – Impfstoffmengen verfügte das ECDC nicht.

12 Datenabruf 7. Juni 2023
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(5) Der Bevölkerungsanteil der einzelnen Mitgliedstaaten sowie der gesamten EU, 
der zumindest eine COVID–19–Impfdosis erhalten hatte, entwickelte sich laut ECDC–
Daten (wöchentliche Werte) von Ende Juni 2021 (hellblauer Punkt) bis Ende 
Februar 2022 (dunkelblauer Punkt) wie folgt:

Abbildung 4: Bevölkerungsanteil mit zumindest einer COVID–19–Impfung in der EU und den 
Mitgliedstaaten
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Abbildung 5

Quelle: ECDC (Datenabruf 2. Juni 2022); Darstellung: RH
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Von Ende Juni 2021 bis Ende Februar 2022 (8. Kalenderwoche) erhöhte sich der 
Bevölkerungsanteil mit zumindest einer COVID–19–Impfung in Österreich von 
53 % auf 76 % (EU: von 50 % auf 75 %). Im EU–Vergleich lag Österreich gemeinsam 
mit den Niederlanden (beide 53,4 %) Ende Juni 2021 an achter Stelle, Ende 
Februar 2022 an elfter Stelle und zu beiden Zeitpunkten über dem EU–Durchschnitt. 
Ende Juni 2021 war Malta mit 71 % Erstgeimpften, Ende Februar 2022 Portugal mit 
94 % Erstgeimpften führend; die geringste Erstimpfungsrate wies Bulgarien auf 
(14 % bzw. 30 %).

 2.2 Der RH hielt fest, dass die EU–Kommission – begleitet von einem EU–Lenkungsaus-
schuss – COVID–19–Impfstoffe im Auftrag und im Namen der 27 EU–Mitgliedstaa-
ten beschaffte. Im April 2022 waren fünf COVID–19–Impfstoffe mit verschiedenen 
Impfstofftechnologien in der EU bedingt zugelassen. Bis Ende Februar 2022 wurden 
laut ECDC insgesamt bereits mehr als 1 Mrd. COVID–19–Impfdosen (63 % von 
Bio NTech/Pfizer) an die Mitgliedstaaten geliefert; dies entsprach für Österreich 
348 Impfdosen je 100 Einwohnerinnen und Einwohner (inklusive der in der Folge 
bilateral gespendeten Impfdosen). Darüber hinaus bestellte Österreich keine ande-
ren COVID–19–Impfstoffe (z.B. Sputnik V).

Ende Juni 2021 waren 53 % der österreichischen Bevölkerung zumindest einmal 
geimpft; dadurch lag Österreich im EU–weiten Vergleich an achter Stelle und über 
dem EU–Durchschnitt. Ende Februar 2022 waren 75 % der EU–Bevölkerung zumin-
dest einmal geimpft, am meisten in Portugal (94 %), am wenigsten in Bulgarien 
(30 %). Österreich lag Ende Februar 2022 EU–weit mit 76 % an elfter Stelle.
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 3.1 Die nachfolgende Tabelle zeigt wesentliche Ereignisse im Zuge der COVID–19–Impf-
stoffbeschaffung:

Tabelle 2: Wesentliche Ereignisse im Zuge der COVID–19–Impfstoffbeschaffung

Monat Impfstoffbeschaffung EU–weit und in Österreich Pandemieverlauf (in Österreich)

Juni 2020

Beschluss der EU–Kommission über die Genehmi-
gung der Vereinbarung mit den Mitgliedstaaten zur 
Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen (18. Juni)

erstes Treffen des EU–Lenkungsausschusses, Ver-
treter Österreichs wird Ko–Vorsitzender (18. Juni)

Juli 2020
Festlegung eines Gesamtkostenrahmens von bis zu 
200 Mio. EUR für die Impfstoffbeschaffung in 
Österreich (Ministerratsvortrag 27/44, 29. Juli)

August 2020 Unterzeichnung Vorkaufvertrag mit AstraZeneca 
durch EU–Kommission (27. August)

September 2020 Unterzeichnung Vorkaufvertrag mit Sanofi/GSK 
durch EU–Kommission (18. September) Inkrafttreten der Corona–Ampel (4. September)

Oktober 2020 Unterzeichnung Vorkaufvertrag mit Johnson&John-
son durch EU–Kommission (20./21. Oktober)

November 2020

Unterzeichnung des ersten Vorkaufvertrags mit 
BioNTech/Pfizer durch EU–Kommission 
(12. November)

Beginn Lockdown – in unterschiedlichen  
Ausprägungen (z.B. „light“ und „hart“) bis  
8. Februar 2021 (3. November)Unterzeichnung Vorkaufvertrag mit CureVac  

durch EU–Kommission (26./30. November)

Dezember 2020

Unterzeichnung des ersten Vorkaufvertrags mit 
Moderna durch EU–Kommission (4. Dezember)

Beginn der ersten bundesweiten  
COVID–19–Massentests (4. Dezember)

erste Lieferung von BioNTech/Pfizer 
(rd. 10.000 Dosen für Österreich) (26. Dezember) europaweiter Impfstart (27. Dezember)

Jänner 2021 erste Lieferung von Moderna 
(7.000 Dosen für Österreich) (2. Kalenderwoche)

Beginn der zweiten COVID–19–Massentests 
(8. Jänner)

Inkrafttreten der FFP2–Maskenpflicht (25. Jänner)

Februar 2021 erste Lieferung von AstraZeneca  
(36.000 Dosen für Österreich) (5. Kalenderwoche)

April 2021 erste Lieferung von Johnson&Johnson  
(16.800 Dosen für Österreich) (15. Kalenderwoche)

Beginn Lockdown in Wien, Niederösterreich und 
Burgenland („Osterruhe“) (1. April); 
Dauer im Burgenland bis 18. April 2021, in Wien 
und Niederösterreich bis 2. Mai 2021

Angelobung Bundesminister Dr. Wolfgang Mück-
stein nach Rücktritt Bundesminister Rudolf 
Anschober (19. April)

Mai 2021

Einstufung der Delta–Variante als besorgniser-
regend durch die Weltgesundheitsorganisation 
(10. Mai)

Öffnungsschritte (z.B. Gastronomie, Freizeit– und 
Tourismusbetriebe) unter 3G–Auflagen (19. Mai)

Juli 2021
Festlegung eines Gesamtkostenrahmens von bis  
zu 1,252 Mrd. EUR für die Impfstoffbeschaffung in 
Österreich (Vorbelastungsgesetz, 26. Juli)

europaweite Einführung des Grünen Passes (1. Juli)
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Monat Impfstoffbeschaffung EU–weit und in Österreich Pandemieverlauf (in Österreich)

August 2021 Unterzeichnung Vorkaufvertrag mit Novavax  
durch EU–Kommission (16. August)

November 2021 Unterzeichnung Vorkaufvertrag mit Valneva durch 
EU–Kommission (10. November)

3G–Regelung am Arbeitsplatz bis 4. März 2022 
(1. November)

Ankündigung einer Impfpflicht ab 1. Februar 2022 
(19. November)

Lockdown für alle für drei Wochen, später Lock-
down für Nicht–Geimpfte oder Nicht–Genesene 
(22. November)

Einstufung der Omikron–Variante als besorgnis-
erregend durch die Weltgesundheitsorganisation 
(26. November)

Februar 2022
erste Lieferung von Novavax  
(1,11 Mio. Dosen für Österreich)  
(8. Kalenderwoche)

Inkrafttreten des COVID–19–Impfpflichtgesetzes 
(5. Februar), ab 12. März Nichtanwendung, 
Abschaffung (29. Juli)

März 2022

weitgehende Lockerungen, z.B. Entfall 3G–Regel in 
vielen Bereichen, Öffnung Nachtgastronomie 
(5. März)

Angelobung Bundesminister Johannes Rauch nach 
Rücktritt Bundesminister Dr. Wolfgang Mückstein 
(8. März)

Quellen: BMSGPK; BKA; Zusammenstellung: RH 

 3.2 Der RH hielt fest, dass die COVID–19–Impfstoffbeschaffung aufgrund des dynami-
schen Pandemieverlaufs von sich laufend verändernden Rahmenbedingungen 
begleitet war, z.B.

• Lockdowns im Frühjahr und im Herbst 2021, 
• unterschiedliche budgetäre Vorgaben,
• Ankündigung (November 2021), Einführung (Februar 2022), Nichtanwendung (ab 

März 2022) und Abschaffung (Juli 2022) der Impfpflicht sowie 
• drei unterschiedliche Gesundheitsminister.

Weltweit war etwa 2021 das Auftreten von zwei neuen von der WHO als besorgnis-
erregend eingestuften COVID–19–Virusvarianten zu verzeichnen.
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COVID–19–Impfverlauf und Impfstrategie in Österreich 

COVID–19–Impfverlauf

 4.1 Die folgende Abbildung zeigt für Österreich 

• die Zahl der durchgeführten COVID–19–Impfungen (erste, zweite und dritte Dosis) 
im Zeitverlauf von der ersten Ende 2020 verabreichten Impfung bis März 2022 sowie

• den Sieben–Tages–Durchschnitt der insgesamt verabreichten Impfungen: 

Abbildung 5: Verabreichte COVID–19–Impfungen, unterschieden nach erster, zweiter und dritter Dosis

Im Zeitraum Ende Dezember 2020 bis Ende März 2022 wurden in Österreich insge-
samt 18,49 Mio. COVID–19–Impfungen verabreicht:

• die meisten Erstimpfungen im Mai 2021 (1,37 Mio. Impfdosen), 
• die meisten Zweitimpfungen (mit entsprechender Zeitverzögerung aufgrund der 

Impfintervalle) im Juni 2021 (1,53 Mio. Impfdosen) und 
• die meisten Drittimpfungen im Dezember 2021 (1,72 Mio. Impfdosen).
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Abbildung 6

Quelle: BMSGPK; Darstellung: RH

0

50.000

100.000

150.000

Impfungen

200.000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03

2021 2022

Sieben–Tages–Durchschnitt

erste Dosis zweite Dosis dritte Dosis

3G–Regelung in 
Gastronomie, Freizeit etc.

3G–Regelung am
Arbeitsplatz

Ankündigung
COVID–19–
Impfpflicht

Inkrafttreten
COVID–19–
Impfpflichtgesetz

III-959 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument36 von 144

www.parlament.gv.at



COVID–19–Impfstoffbeschaffung

35

Während im Juni 2021 insgesamt 2,69 Mio. Impfungen sowie im November und 
Dezember 2021 jeweils 2,48 Mio. Impfungen verabreicht wurden, waren es im 
März 2022 rd. 124.300. In diesem Monat erfolgten rd. 11.700 Erstimpfungen.

Die Zahl der Erstimpfungen ging von Juni 2021 auf Juli 2021 um mehr als 50 % 
zurück, von Juli 2021 auf August 2021 um mehr als 60 % auf rd. 212.300. Im Novem-
ber 2021 – damals wurde die Impfpflicht angekündigt und trat die 3G–Regelung 
auch am Arbeitsplatz in Kraft – stieg die Zahl auf rd. 453.200, sank aber im Dezem-
ber 2021 wieder um mehr als 45 %.

Zu Beginn des Lockdowns in den östlichen Bundesländern am 1. April 2021 betrug 
der Anteil der Personen mit einer COVID–19–Impfung österreichweit 14 %. Mitte 
Mai 2021 hatten 36 % der Bevölkerung zumindest eine Impfung erhalten, Mitte 
November 2021 – kurz vor einem weiteren Lockdown – 70 %.

 4.2 Der RH hielt fest, dass die Zahl der COVID–19–Erstimpfungen ihren Höhepunkt im 
Frühjahr 2021 erreichte, die Zahl der Zweitimpfungen im Frühsommer 2021. Die 
meisten Drittimpfungen wurden im Winter 2021/22 verabreicht. Während im Mai, 
Juni, November und Dezember 2021 jeweils über 2 Mio. Impfungen pro Monat 
erfolgten, waren es im März 2022 nur mehr rd. 124.300. Davon entfielen nicht 
einmal 10 % auf Erstimpfungen. Deren Anzahl sank im Sommer 2021 sehr stark. 
Lediglich im November 2021 stieg die Anzahl an, zeitgleich mit der angekündigten 
Impfpflicht und dem Inkrafttreten der 3G–Regelung am Arbeitsplatz.

COVID–19–Impfstrategie

 5.1 (1) Zu Beginn der COVID–19–Impfkampagne im Dezember 2020 waren nicht ausrei-
chend Impfdosen verfügbar, um alle Interessierten sofort zu impfen. Das Gesund-
heitsministerium legte daher Ende 2020 in einer nationalen Impfstrategie öster- 
reichweit fest, 

• in welcher Phase 
• welche Personengruppen 
• in welchen Settings (z.B. Pflegeheimen, Krankenanstalten) 

geimpft werden sollten. Die Bundesländer waren für die operative Umsetzung und 
die regionale Koordination zuständig.13 Die Priorisierungen in der nationalen Impf-
strategie – auch Impfplan genannt – basierten auf medizinisch–fachlichen Empfeh-
lungen des Nationalen Impfgremiums (NIG)14 (TZ 21).

13 Die Impfstrategie in den Bundesländern war von der Gebarungsüberprüfung des RH nicht umfasst.
14 vom Gesundheitsministerium in einem eigenen wiederholt angepassten Dokument („COVID–19–Impfungen: 

Priorisierung des Nationalen Impfgremiums“) veröffentlicht
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(2) Das Gesundheitsministerium passte die Priorisierung mehrfach an, abhängig von 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, Impfstoffverfügbarkeit, Zulassung und 
epidemiologischer Situation. Es berücksichtigte dabei sowohl das persönliche Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf als auch das systemische Risiko etwa für eine 
Überlastung von Krankenhauskapazitäten. Die COVID–19–Impfungen waren daher 
gemäß Ministerratsvortrag 39/10 vom 24. November 2020 in folgenden drei Phasen 
vorgesehen: 

• Phase 1 im Jänner/Februar 2021 – wenig Impfstoff verfügbar, daher eng definierte 
priorisierte Zielgruppe: zentralisierte Verimpfung in Alten– und Pflegeheimen sowie 
in Krankenanstalten/Gesundheitseinrichtungen für Personal und Hochrisiko gruppen,

• Phase 2 im Februar/März 2021 – mehr Impfstoff verfügbar, aber Ressourcen–
Engpass bei Impfstellen: eng definierte priorisierte Zielgruppe, insbesondere Perso-
nen höheren Alters, 

• Phase 3 ab dem zweiten Quartal 2021 – Impfstoff großflächig verfügbar: Impfung für 
alle Impfwilligen.

Die Ende 2020/Anfang 2021 durchgeführten Anpassungen bezogen z.B. Personal 
von Blaulichtorganisationen oder Lehrpersonal in die ersten beiden Phasen ein  
und teilten die priorisierten Altersgruppen in die ab 80–Jährigen und die 65– bis 79–
Jährigen auf. Die Phase 1 sollte rd. 1 Mio. Menschen umfassen und weitestgehend 
mit Ende März 2021 abgeschlossen sein.

(3) Im ersten Halbjahr 2021 – damals war COVID–19–Impfstoff nur begrenzt verfüg-
bar – entwickelten sich die COVID–19–Impfungen (Impfquote) in den einzelnen 
Altersgruppen wie folgt: 
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Abbildung 6: COVID–19–Impfquote nach Altersgruppen bis 30. Juni 2021 in Österreich
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Abbildung 7

Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger (Datenabruf 21. April 2022); Darstellung: RH
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Mit Johnson&Johnson geimpfte Personen gelten sowohl als Personen mit erster Dosis als auch als Personen mit 
zweiter Dosis. 
Die Prozentangaben beziehen sich auf den 30. April 2021 und auf den 30. Juni 2021.
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Bis Ende April 2021 wurden insgesamt 3,27 Mio. COVID–19–Impfungen verabreicht, 
bis Ende Juni 2021 8,02 Mio.

Den höchsten Anteil an Personen mit erster und zweiter COVID–19–Impfung gab es 
Ende Juni 2021 bei den ab 80–Jährigen mit 86 %, den niedrigsten (mit Ausnahme 
der zu diesem Zeitpunkt zum größten Teil noch nicht impfbaren bis 14–Jährigen) bei 
den 15– bis 19–Jährigen mit 6 %. Über Auswertungen, ob und wie weit im ersten 
Halbjahr 2021 die Priorisierungen bei Risikopersonen oder etwa Beschäftigten in 
Gesundheitsberufen eingehalten wurden, verfügte das Gesundheitsministerium 
nicht. In diesem Zusammenhang verwies der RH auf seine Feststellungen und 
Empfehlungen im RH–Bericht „Gesundheitsdaten zur Pandemiebewältigung im 
ersten Jahr der COVID–19–Pandemie“ (u.a. Reihe Bund 2021/43, TZ 22) zur syste-
matischen Nutzung von Daten in Bezug auf Risikopatientinnen und –patienten für 
versorgungs– bzw. gesundheitspolitische Zielsetzungen.

(4) Der ab Sommer 2021 gültige Impfplan führte eine vierte Phase ein, in der etwa 
Personen ab 65 Jahren sechs bis spätestens neun Monate nach der Grundimmuni-
sierung eine weitere Impfung bekommen sollten. Allen anderen Personen ab 
16 Jahren sollte neun bis zwölf Monate nach der Grundimmunisierung eine weitere 
(dritte) Impfung angeboten werden. Weitere Anpassungen des Impfplans bzw. Prio-
risierungen unterblieben aufgrund der ausreichenden Verfügbarkeit von Impfungen 
ab Sommer 2021. Empfehlungen bzw. Richtlinien für die Umsetzung der COVID–19–
Impfungen waren in den laufend aktualisierten Anwendungsempfehlungen enthal-
ten (TZ 21).

 5.2 Der RH hielt fest, dass das Gesundheitsministerium die Impfstrategie anhand der 
Empfehlungen des NIG erarbeitete und laufend anpasste. Für die operative Umset-
zung und regionale Koordination waren die Bundesländer zuständig.

Der RH wies darauf hin, dass im ersten Halbjahr 2021 mit begrenzt verfügbarem 
COVID–19–Impfstoff der Anteil der geimpften Personen in den einzelnen Altersgrup-
pen sehr unterschiedlich war. Kritisch sah der RH, dass es keine Auswertungen über 
die Einhaltung der Priorisierung etwa von Risikopersonen oder Beschäftigten in 
sensiblen Bereichen im ersten Halbjahr 2021 gab.

 5.3 Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums könne mit dem e–Impfpass nicht 
auf Informationen wie Beruf oder potenzielle Erkrankungen zugegriffen werden. 
Nur Hauptwohnsitz, Geschlecht und Alter seien als personenbezogene Daten ange-
geben und könnten im gesetzlichen Rahmen anonymisiert ausgewertet werden. 
Aufgrund von erheblichen datenschutzrechtlichen Bedenken sei eine Ausweitung 
auf weitere personenbezogene Merkmale auch nicht angedacht. Zudem sei eine 
weitere Prämisse gewesen, dass kein Impfstoff verworfen werden dürfe. Da die 
Impfstoffe damals eine sehr kurze Lagerzeit gehabt hätten, seien daher in der Praxis 
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wiederholt auch Menschen geimpft worden, die nicht in die Priorisierung gefallen 
seien. Mittels Dashboards und regionalen Heatmaps15 sei die Akzeptanz der COVID–
19–Schutzimpfung – auch unter Berücksichtigung der Merkmale Alter, Geschlecht 
und Dosiskennung – täglich monitort worden.

 5.4 Der RH entgegnete dem Gesundheitsministerium, dass er nicht die Sinnhaftigkeit 
von Bemühungen infrage stellte, Impfstoffverwurf zu vermeiden. Er hielt aber zeit-
nahe – den datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechende – Auswertungen 
über die Einhaltung der Impfstrategie und der Priorisierungen für wichtig. Daher 
blieb offen, ob das Ziel erreicht wurde, in einer Phase der Impfstoffknappheit sowohl 
das persönliche Gesundheitsrisiko von gefährdeten Personen als auch das systemi-
sche Risiko einer Überlastung der Krankenanstaltenkapazitäten zu senken.

COVID–19–Impfstoffbeschaffung –  
Zuständigkeit und Mitwirkung 

Überblick 

 6.1 Mit der Beschaffung der COVID–19–Impfstoffe sowie deren Transport, Lagerung und 
Verabreichung in Österreich einerseits sowie der Weitergabe nicht benötigter Impf-
stoffe an Drittstaaten oder COVAX andererseits waren zur Zeit der Gebarungsüberprü-
fung verschiedene Einrichtungen bzw. Gremien auf europäischer und auf nationaler 
Ebene befasst. Die folgende Abbildung stellt wesentliche Akteure im Überblick dar:

15 Zum Beispiel auch im täglichen Impflage–Bericht; Anmerkung RH: Heatmap ist eine Darstellungsform für die 
Visualisierung von Daten (siehe https://www.xovi.de/was-ist-eine-heatmap/; abgerufen am 7. Juni 2023).
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Abbildung 7: COVID–19–Impfstoffbeschaffung und –weitergabe – wesentliche Zuständigkeiten  
und Aufgaben (Auswahl)
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Abbildung 3

Quellen: rechtliche Grundlagen; BMSGPK; BKA; BMF; Darstellung: RH
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Auf europäischer Ebene waren die EU–Kommission, der EU–Lenkungsausschuss und 
ein gemeinsames Verhandlungsteam16 (in der Folge: EU–Verhandlungsteam), in 
dem die EU–Kommission und Sachverständige aus sieben EU–Mitgliedstaaten 
vertreten waren, wesentliche Akteure bei der COVID–19–Impfstoffbeschaffung.

In Österreich führte seit 2020 federführend das Gesundheitsministerium die Impf-
stoffbeschaffung (z.B. Bestellungen, Logistik) durch. Insbesondere seit März 2021 
war auch das Bundeskanzleramt in die COVID–19–Impfstoffbeschaffung und in Impf-
stoffspenden eingebunden. Laut Bundeskanzleramt habe es zur Impfstoffbeschaf-
fung darüber hinaus – etwa im Rahmen seiner im Bundesministeriengesetz 198617 
festgelegten Zuständigkeit „Grundsätzliche Angelegenheiten der Mitgliedschaft 
Österreichs bei der Europäischen Union; Koordination in Angelegenheiten der Euro-
päischen Union“ – regelmäßig Koordinationsarbeiten (z.B. mit dem Gesundheits-
ministerium) durchgeführt, u.a. zu Treffen der Ausschüsse der Ständigen Vertreter 
und des Rates Allgemeine Angelegenheiten bzw. des Europäischen Rates zu Impfstoff-
beschaffungsthemen. Weiters habe es etwa regelmäßig umfassendes Datenmaterial 
zu Impfstoffbeschaffungsthemen (u.a. Impfstoffentwicklung, Verimpfung, Impfstoff-
weitergabe) erstellt und damit den Entscheidungsprozess unterstützt.

Für die finanzielle Bedeckung der Impfstoffbeschaffung bzw. die Schaffung der dies-
bezüglichen Voraussetzungen (Bundesfinanzgesetz, Bundesfinanzrahmengesetz 
etc.) war die Einbindung des Finanzministeriums erforderlich. Die für den Gesund-
heitsbereich zuständige Fachabteilung war u.a. mit den Einvernehmensherstellun-
gen nach dem Bundeshaushaltsgesetz 201318 befasst. Im Finanzministerium fand 
auch die Regierungskoordination von Ministerratsvorträgen zur COVID–19–Impfstoff-
beschaffung mit dem Koordinierungsteam im Bundesministerium für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) statt; die Budgetsektion bzw. die zuständi-
gen Fachabteilungen des Finanzministeriums wurden dabei eingebunden bzw. infor-
miert.

Das Außenministerium war u.a. in die Entscheidung und Organisation von COVID–
19–Impfstoffweitergaben (bis April 2022 nur in Form von Spenden, TZ 23) an Dritt-
staaten eingebunden.

 6.2 Der RH hielt fest, dass in die COVID–19–Impfstoffbeschaffung Einrichtungen auf 
europäischer und nationaler Ebene eingebunden waren und der EU–Lenkungsaus-
schuss durch die Teilnahme aller EU–Mitgliedstaaten (TZ 2) eine Verbindung 
zwischen diesen beiden Ebenen herstellte. In Österreich war eine Reihe von Akteu-

16 Joint Negotiation Team 
17 siehe dort Teil 2, A. Bundeskanzleramt, Z 1 „Angelegenheiten der allgemeinen Regierungspolitik einschließ-

lich der Koordination der gesamten Verwaltung des Bundes, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich eines 
anderen Bundesministeriums fällt“

18 BGBl. I 139/2009 i.d.g.F.
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ren in die Beschaffung und die Weitergabe von COVID–19–Impfstoffen einbezogen, 
u.a. das Gesundheitsministerium, das Bundeskanzleramt, das Außenministerium 
und das Finanzministerium.

Im Folgenden analysiert der RH unter Zugrundelegung des Prüfverlangens einzelne 
Aspekte der Beschaffung und Weitergabe sowie die dabei mitwirkenden Stellen im 
Zeitverlauf.

Impfstoffbeschaffung Österreich im europäischen 
Kontext Juni 2020 bis Mitte März 2021

 7.1 (1) Der EU–Lenkungsausschuss aus Vertreterinnen und Vertretern aller Mitglied-
staaten und der EU–Kommission unterstützte diese in allen Bereichen der Impfstoff-
beschaffung, erörterte Beschaffungsaspekte und prüfte diese. Den Vorsitz hatte die 
EU–Kommission gemeinsam mit einem Mitgliedstaat inne. Das EU–Verhand-
lungsteam führte die Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern und berichtete 
darüber dem EU–Lenkungsausschuss.

(2) Über Nominierung des laut Bundesministeriengesetz 198619 für das Gesund-
heitswesen und auch für das Impfwesen zuständigen Gesundheitsministers20 war 
Österreich zunächst von Juni 2020 bis Mitte März 2021 durch den Sonderbeauftrag-
ten für Gesundheit des Gesundheitsministeriums (in der Folge: Sonderbeauftrag-
ter) und stellvertretend durch ein Mitglied des Kabinetts des damaligen 
Gesundheitsministers im EU–Lenkungsausschuss vertreten. In diesem Zeitraum war 
der (österreichische) Sonderbeauftragte im EU–Lenkungsausschuss auch dessen 
Ko–Vorsitzender. Im EU–Verhandlungsteam war Österreich nicht vertreten.

(3) Die COVID–19–Impfstoffbeschaffung sei – so der damalige Gesundheitsminister 
in der Beantwortung einer Dringlichen Anfrage – ab Juni 2020 insofern interministe-
riell koordiniert worden, als es zu den zentralen Vorgängen und Fragen eine enge 
Abstimmung und laufende Kommunikation innerhalb der Bundesregierung gegeben 
habe (wie insbesondere zur Festlegung, die gesamte in Österreich lebende Bevölke-
rung vollimmunisieren zu wollen, TZ 10). Auch seine Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-
beiter hätten sich regelmäßig mit ihren Kolleginnen bzw. Kollegen aus anderen 
Kabinetten ausgetauscht. Laut dem damaligen Bundeskanzler21 habe er die vom 
Gesundheitsminister vorgeschlagenen Bestellungen stets befürwortet.

19 Gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 12 Bundes–Verfassungsgesetz war das Gesundheitswesen mit Ausnahme des 
Leichen– und Bestattungswesens sowie des Gemeindesanitätsdienstes und Rettungswesens in Gesetz-
gebung und Vollziehung Angelegenheit des Bundes, hinsichtlich der Heil– und Pflegeanstalten, des Kurorte-
wesens und der natürlichen Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre Aufsicht.

20 Rudolf Anschober
21 Sebastian Kurz
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Zu diesen – durch den damaligen Gesundheitsminister im Nationalrat22 bzw. durch 
den damaligen Bundeskanzler vor dem ständigen Unterausschuss des Rechnungs-
hofausschusses im Frühjahr 2021 getätigten – Ausführungen wurden dem RH nur 
teilweise entsprechende schriftliche Unterlagen vorgelegt (wie die zu impfende 
Bevölkerungszahl, Unterlagen zu einer interministeriellen Besprechung zwischen 
Gesundheitsministerium und Bundeskanzleramt Anfang November 2020 oder zur 
Bestellung von BioNTech/Pfizer–Dosen im Dezember 2020, TZ 12).23 Insbesondere 
IT–unterstützte Kommunikation (z.B. E–Mails) zur interministeriellen Koordination 
aus dieser ersten Phase der COVID–19–Impfstoffbeschaffung zwischen Juni und 
Dezember 2020 konnte weder das Gesundheitsministerium noch das Bundeskanz-
leramt vorlegen.

Ab Mitte Dezember 2020 gab es in Österreich auf Kabinetts– bzw. Spitzenbeamten-
ebene eine zentrale interministerielle Steuerungsgruppe zur Durchführung der 
COVID–19–Impfungen in Österreich.24 Darin waren u.a. das Gesundheitsministerium 
und das Bundeskanzleramt vertreten.25 Die Steuerungsgruppe behandelte in erster 
Linie die Themen COVID–19–Impflogistik und –Impfstrategie. Konkrete Entscheidun-
gen zur Impfstoffbeschaffung traf die Steuerungsgruppe nicht. Im August 2021 
wurde sie durch eine andere institutionalisierte interministerielle Koordination 
(Abstimmungsrunden auf Kabinettsebene) abgelöst (TZ 8).

 7.2 Der RH hielt fest, dass laut Bundesministeriengesetz 1986 das Gesundheitsministe-
rium für das Gesundheitswesen und auch für das Impfwesen zuständig war. Im Zeit-
raum Juni 2020 bis Mitte März 2021 vertraten der Sonderbeauftragte und stell- 
vertretend ein Kabinettsmitglied des damaligen Gesundheitsministers Österreich im 
EU–Lenkungsausschuss. Der Sonderbeauftragte war auch Ko–Vorsitzender des EU–
Lenkungsausschusses. Im EU–Verhandlungsteam war Österreich nicht vertreten.

Der RH wies darauf hin, dass er mangels vollständiger schriftlicher Unterlagen die 
interministerielle Koordination in der ersten Phase der COVID–19–Impfstoffbeschaf-
fung (Juni bis Dezember 2020) nur teilweise nachvollziehen konnte. Trotz der großen 
Bedeutung des Themas COVID–19–Schutzimpfung konnte weder das Gesundheits-
ministerium noch das Bundeskanzleramt dokumentierte Kommunikation dazu vorle-
gen.

22 im Rahmen der Beantwortung einer Dringlichen Anfrage im März 2021
23 Zusätzlich nahm der Sonderbeauftragte, der gleichzeitig auch österreichischer Impfkoordinator war, laut 

Gesundheitsministerium regelmäßig an den Sitzungen des Staatlichen Krisen– und Katastrophenschutz-
managements teil, in dem auch Kabinettsmitarbeiterinnen bzw. –mitarbeiter des Bundeskanzlers vertreten 
waren. Ab der zweiten Jahreshälfte 2020 sei die COVID–19–Impfstoffbeschaffung dort auch immer wieder 
Thema gewesen.

24 Es handelte sich dabei um ein Ad–hoc–Gremium ohne formelle Einrichtung.
25 weiters auch Vertreterinnen bzw. Vertreter des Bundesministeriums für Landesverteidigung, des Österreichi-

schen Roten Kreuzes, der Bundesbeschaffung GmbH und des Pharmavollgroßhandels 
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Der RH empfahl daher dem Gesundheitsministerium und dem Bundeskanzleramt, 
im Interesse der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Verwaltung auch die 
interministerielle Koordination zu dokumentieren.

 7.3 (1) Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums sei die interministerielle 
Abstimmung mit dem Übergang der Verantwortlichkeit auf das „Projektteam 
Impfen“ vom Kabinett des Gesundheitsministers unter Zuziehung des COVID–19–
Krisenstabs abgewickelt worden. Die in der Folge geführten interministeriellen 
Abstimmungsrunden seien protokollarisch dokumentiert worden.

(2) Das Bundeskanzleramt teilte in seiner Stellungnahme mit, die Empfehlung des 
RH zur Kenntnis zu nehmen und bei künftigen interministeriellen Projekten zu 
berücksichtigen.

 7.4 Der RH stellte gegenüber dem Gesundheitsministerium klar, dass sich seine Ausfüh-
rungen zum Fehlen vollständiger schriftlicher Unterlagen auf die erste Phase der 
COVID–19–Impfstoffbeschaffung (Juni bis Dezember 2020) bezogen, nicht etwa auf 
die Tätigkeit des Abstimmungsgremiums (TZ 8). Im Interesse der Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz der Verwaltung verblieb der RH bei seiner Empfehlung.

Impfstoffbeschaffung Österreich  
im europäischen Kontext ab Mitte März 2021

 8.1 (1) Mitte März 2021 nominierte der damalige Gesundheitsminister – im Zusammen-
hang mit der Kritik an der Impfstoffeinkaufspolitik des Sonderbeauftragten im EU–
Lenkungsausschuss (TZ 12, TZ 13, TZ 14, TZ 15) – anstelle der bisherigen Vertretung 
zwei neue Vertreterinnen in diesen Ausschuss: die im Gesundheitsministerium für 
das Impfwesen zuständige Sektionsleiterin (Chief Medical Officer und nunmehrige 
österreichische Impfkoordinatorin) und als ihre Stellvertreterin die für den Bereich 
„EU, Internationales und Grundsatzfragen“ im Bundeskanzleramt zuständige Sekti-
onsleiterin (gleichzeitig auch im Kabinett des Bundeskanzlers). Zuvor, am 
13. März 2021, hatte der Bundeskanzler in einem – gemeinsam mit fünf Amtskolle-
gen26 verfassten – Brief an den Präsidenten des Europäischen Rates27 und an die 
Präsidentin der EU–Kommission28 Gespräche über eine gerechtere Verteilung der 
Impfdosen zwischen den EU–Mitgliedstaaten gefordert. Man habe in den Tagen 
davor herausgefunden, dass die Impfstofflieferungen entgegen einem Beschluss der 
Staats– und Regierungschefs vom Jänner 2021 nicht dem Bevölkerungsschlüssel 
entsprechen würden. Es bedürfe daher eines Korrekturmechanismus.

26 aus Bulgarien, Kroatien, Lettland, Slowenien und der Tschechischen Republik
27 Charles Michel
28 Ursula von der Leyen
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Im Nominierungsakt des Gesundheitsministeriums war diese Neu–Nominierung mit 
„internen Umstrukturierungen“ begründet. Den Ko–Vorsitz im EU–Lenkungsaus-
schuss nahm Österreich in der Folge nicht mehr wahr. Im Oktober 2021 nominierte 
der Gesundheitsminister anstelle seiner für das Impfwesen zuständigen Sektions-
leiterin den im Gesundheitsministerium tätigen neuen österreichischen Impfkoordi-
nator in den EU–Lenkungsausschuss. Im EU–Verhandlungsteam war Österreich 
weiterhin nicht vertreten.

(2) Ab der Nominierung von zwei neuen Vertreterinnen (Mitte März 2021) in den 
EU–Lenkungsausschuss stimmten sich das Gesundheitsministerium und das Bundes-
kanzleramt29 u.a. im Zuge der Vor– bzw. Nachbearbeitung der Lenkungsausschuss-
treffen ab. Die Abstimmung fand etwa per E–Mail und per Telefon statt und betraf 
u.a. Entscheidungen über zu bestellende Impfstoffmengen, die zeitliche Aufteilung 
von Liefermengen, die Verhandlungsposition auf EU–Ebene und geplante Impf-
stoffspenden. Im Einzelfall war die Abstimmung auch durch die Einbindung in den 
Aktenlauf gegeben.

(3) Ab August 2021 fand die interministerielle Koordination auch im Rahmen von 
institutionalisierten politischen Abstimmungsrunden auf Kabinettsebene statt. 
Vertreten waren in diesem Gremium30 (in der Folge: Abstimmungsgremium) das 
Gesundheitsministerium und das Bundeskanzleramt sowie ab November 2021 
zusätzlich auch das Außenministerium und das BMKÖS. Gegenstand der politischen 
Abstimmung war u.a. die Beurteilung des COVID–19–Impfstoffbedarfs. Diskutiert 
wurden etwa Mengenentscheidungen bei Beschaffungen, Lieferzeitpläne und 
geplante Impfstoffspenden.

(4) Der Bundeskanzler verwies in mehreren Beantwortungen parlamentarischer 
Anfragen zur COVID–19–Impfstoffbeschaffung im Frühjahr 2021 auf die Zuständig-
keit des Gesundheitsministers insbesondere gemäß Bundesministeriengesetz 1986 
bzw. seine eigene fehlende Zuständigkeit dafür. Dies auch noch ab Mitte März 2021, 
als bereits das Bundeskanzleramt die zweite Vertreterin Österreichs im EU–
Lenkungsausschuss stellte.31

Im Rahmen der Gebarungsüberprüfung begründete das Bundeskanzleramt seine 
Mitwirkung an der COVID–19–Impfstoffbeschaffung im Wesentlichen mit der im 
Bundesministeriengesetz 1986 festgelegten Zuständigkeit „Grundsätzliche Angele-
genheiten der Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäischen Union; Koordination 
in Angelegenheiten der Europäischen Union“ (TZ 6). Der Gesundheitsminister führte 
in einer parlamentarischen Beantwortung vom Jänner 2022 aus, dass für die 

29 u.a. der damalige Kabinettschef, sein Stellvertreter und das in den EU–Lenkungsausschuss nominierte 
Kabinettsmitglied

30 Eine formelle Einrichtung dieses Gremiums erfolgte nicht, weshalb es auch keinen offiziellen Namen hatte.
31 Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 5350/J mit Schreiben vom 12. April 2021, GZ 2021-0.113.074
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Entscheidungen im Rahmen der COVID–19–Impfstoffbeschaffung die jeweiligen 
österreichischen Mitglieder des EU–Lenkungsausschusses zuständig gewesen seien. 
Die Bestellungen (Order Forms) seien mit ihm abgesprochen und von der General-
sekretärin des Gesundheitsministeriums unterfertigt worden.

 8.2 Der RH verwies darauf, dass das Gesundheitsministerium – gemäß Bundesminis- 
teriengesetz 1986 für das Impfwesen zuständig – in der ersten Phase zwischen 
Juni 2020 und Mitte März 2021 die COVID–19–Impfstoffbeschaffung für Österreich 
weitgehend allein durchführte (TZ 7) und ab Mitte März 2021 dabei auch das Kabi-
nett des Bundeskanzlers mitwirkte. Die Bestellungen der COVID–19–Impfstoffe 
(Order Forms) unterfertigte die Generalsekretärin des Gesundheitsministeriums. 
Der Gesundheitsminister nominierte Mitte März 2021 neben seiner für das Impf-
wesen zuständigen Sektionsleiterin die für den Bereich „EU, Internationales und  
Grundsatzfragen“ im Bundeskanzleramt zuständige Sektionsleiterin in den EU–
Lenkungsausschuss. Im EU–Verhandlungsteam war Österreich ab März 2021 weiter-
hin nicht vertreten.

Zuständigkeit im Gesundheitsministerium

 9.1 (1) Im Gesundheitsministerium war zur besseren Effizienz bei der Bekämpfung der 
COVID–19–Pandemie seit Ende Februar 2020 mittels Weisung ein Krisenstab einge-
richtet.32 Nach einer Neuregelung seiner Zuständigkeit Ende Juni 2020 sollte er auf 
Aufgaben gemäß Epidemiegesetz 195033 und COVID–19–Maßnahmengesetz34 (z.B. 
Ausbruchsmanagement, Screening–Programme, Contact Tracing) fokussieren und 
für die Koordination und den Informationsaustausch mit den Bundesländern sowie 
mit anderen Krisenstäben zuständig sein. Ab Mai 2020 strebte das Gesundheits-
ministerium die Überführung des Krisenstabs in den Regelbetrieb an.35 

Im November 2020 änderte das Gesundheitsministerium – auch aufgrund der 
Anpassungen in der Geschäftseinteilung im Oktober 2020 (Einrichtung der neuen 
Sektion VII „Öffentliche Gesundheit und Gesundheitssystem“) – in einer weiteren 
Weisung die Krisenstabsstruktur und legte fest, dass die „nicht eindeutig einer 
Sektion zuordenbaren“ Vorhaben Testen/Labore und Impfen „im Rahmen von Teil-
projekten“ abzuwickeln seien. Leiter des Teilprojekts COVID–19–Impfung war vorerst 
der Sonderbeauftragte, ab März 2021 die im Gesundheitsministerium für das Impf-

32 zum Krisenstab siehe den RH–Bericht „Pandemiemanagement der Gesundheitsbehörden im ersten Jahr der 
COVID–19–Pandemie“ (u.a. Reihe Bund 2022/18, TZ 15 ff.)

33 BGBl. 186/1950 i.d.g.F.
34 BGBl. I 12/2020 i.d.g.F.
35 siehe dazu den RH–Bericht „Ausgewählte Leistungen im Zusammenhang mit COVID–19 im Tourismus– und 

Gesundheitsbereich“ (Reihe Bund 2022/23), der sich u.a. mit – mangels eigener Ressourcen für die Über-
nahme des Krisenmanagements durch das Gesundheitsministerium – extern zugekauften Beratungsleistun-
gen beschäftigt.
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wesen zuständige Sektionsleiterin. Fünf Arbeitspakete dieses Teilprojekts befassten 
sich mit Impfstrategie, Beschaffung, Logistik, Kommunikation und Dokumentation 
von Impfungen (e–Impfpass).

Mitte März 2021 hielt das Gesundheitsministerium – wiederum in einer Weisung – 
fest, dass die beiden Themenbereiche Testen und Impfen im Rahmen der Teilpro-
jekte unter Mitwirkung und in Abstimmung mit dem Krisenstab abgewickelt werden 
sollten. Das Organigramm wies das Teilprojekt Impfen aber als Teil des Krisenstabs 
aus. Zu diesen widersprüchlichen Formulierungen erklärte das Gesundheitsministe-
rium, dass eine verzahnte Wirkungsweise zwischen dem Krisenstab und der Sektion 
die mit den verfügbaren Ressourcen einzig mögliche Umsetzungsform gewesen sei.

Anfang Juni 2021 schuf das Gesundheitsministerium im Teilprojekt COVID–19–
Impfung zwei neue Einheiten:

• „Impfen international“ war zuständig für den gesamten Beschaffungsprozess auf 
internationaler Ebene bis zur Anlieferung in Österreich. Dies umfasste auch das 
Management von Lieferverzögerungen und –ausfällen.

• „Impfen national“ beinhaltete die Impfstoff–Logistik in Österreich, d.h. Übernahme, 
Lagerung und Verteilung.

(2) Während im Jahr 2020 vorwiegend der Sonderbeauftragte mit einer Mitarbeite-
rin für die Beschaffung der COVID–19–Impfstoffe zuständig war, änderte sich ab 
dem ersten Quartal 2021 die Zahl der für Beschaffung und Logistik zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch beigestelltes Personal mehrfach.

(3) Im September 2021 richtete das Gesundheitsministerium ein Teilprojekt 
„Wissenssicherung und Management und Vorbereitung Rückführung Krisenstab in 
den Regelbetrieb“ ein, das bis Ende des ersten Quartals 2022 befristet war. Ende 
Oktober 2021 stellte es dieses Teilprojekt aufgrund der Entwicklung der Pandemie 
vorläufig ruhend und nahm keine Überführung von Aufgaben des Krisenstabs in die 
Ministeriumsstruktur vor.

(4) Die Beschaffung anderer Impfstoffe (z.B. gegen Masern) erfolgte durch die Abtei-
lung für Impfwesen im Gesundheitsministerium. Diese ermittelte den Bedarf, die 
Bundesbeschaffung GmbH schloss die Verträge mit den Herstellern.

 9.2 Der RH hielt fest, dass die Zuständigkeit für die COVID–19–Impfstoffbeschaffung und 
–logistik im Gesundheitsministerium nicht eindeutig zwischen den Abteilungen bzw. 
Sektionen einerseits und dem Krisenstab andererseits geregelt war und dass die 
dazu ergangenen Weisungen des Gesundheitsministers widersprüchlich waren. Dies 
zeigte sich insbesondere an der unklaren Zuordnung bzw. Einbindung des Teil-
projekts COVID–19–Impfung.
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Der RH hielt weiters fest, dass nicht – wie z.B. bei den Impfstoffen gegen Masern – 
die zuständige Abteilung des Gesundheitsministeriums COVID–19–Impfstoffe be- 
schaffte. Stattdessen waren mit der Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen im 
Jahr 2020 vorwiegend der Sonderbeauftragte und eine Mitarbeiterin befasst, ab 
März 2021 eine sich mehrmals ändernde Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Rahmen des Teilprojekts COVID–19–Impfung.

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, die Zuständigkeiten für die COVID–
19–Impfstoffbeschaffung und –logistik klar zu regeln.

 9.3 Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums seien die Zuständigkeiten durch 
die Weisungen des Gesundheitsministers zu jedem Zeitpunkt geregelt gewesen. 
Zudem habe das Verwaltungsübereinkommen vom 26. Jänner 2021 zwischen 
Gesundheitsministerium und Bundesministerium für Landesverteidigung geregelt, 
dass Letzteres für die operative Umsetzung der Logistik und das Gesundheitsminis-
terium für die Vorgabe von Leitlinien zuständig sei.

Aufgrund der enormen Bedeutung und Größe des Projekts und mangels ausreichen-
der personeller Ressourcen habe die COVID–19–Impfstoffbeschaffung nicht in der 
Regelstruktur des Gesundheitsministeriums stattfinden können. Daher sei anfangs 
der Sonderbeauftragte mit dieser Aufgabe befasst worden und die Zuständigkeit in 
der Folge auf das „Projekt Team Impfen“ (Weisung des Gesundheitsministers mit 
Wirksamkeit vom 14. Juni 2021) übergegangen. Dieses habe auf die Ressourcen des 
Krisenstabs zurückgreifen können. Die Aufteilung der Zuständigkeit zwischen Linie 
und „Projekt Team Impfen“ lege fest, dass für den medizinisch–fachlichen Bereich 
die Abteilung VII/A/10 (Impfwesen) zuständig sei.

Aus den Erfahrungen der Pandemie habe das Gesundheitsministerium jedoch 
geschlossen, dass die Regelstruktur resilienter zu gestalten sei. Als Folge werde es 
die COVID–19–Impfung ab 30. Juni 2023 auch im Rahmen der Regelstruktur (Abtei-
lung VII/A/10) unter Aufstockung des hierfür notwendigen Personals abwickeln.

 9.4 Der RH wies gegenüber dem Gesundheitsministerium nochmals auf die wider-
sprüchlichen Formulierungen zum Teilprojekt Impfen und zu dessen Anbindung an 
bzw. Einbindung in den Krisenstab hin, z.B. im Organigramm des Gesundheitsminis-
teriums einerseits und in den ministeriellen Weisungen andererseits. Er betonte 
auch angesichts der Dimension der COVID–19–Impfstoffbeschaffung und –logistik 
die Notwendigkeit einer klaren Zuständigkeitsregelung im Gesundheitsministerium 
und erachtete deshalb die geplante Überführung der COVID–19–Impfungen in die 
Regelstruktur des Gesundheitsministeriums ab Sommer 2023 als positiv.
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Gemeinsame EU–Impfstoffbeschaffung 

Gesamtkostenrahmen für Österreich  
von bis zu 200 Mio. EUR

 10.1 (1) Die EU–Kommission und die Mitgliedstaaten erstellten bis Juni 2020 ein gemein-
sames EU–Konzept zur Sicherung der Versorgung und zur Förderung der Verteilung 
von COVID–19–Impfstoffen. Mit Verordnung vom 14. April 202036 aktivierte der Rat 
der Europäischen Union die Soforthilfe aus dem Soforthilfeinstrument (Emergency 
Support Instrument (ESI)), um die für die Bewältigung der COVID–19–Pandemie 
erforderlichen Ausgaben im Zeitraum 1. Februar 2020 bis 31. Jänner 2022 zu finan-
zieren. Gleichzeitig änderte er die Verordnung (EU) 2016/369 des Rates über die 
Bereitstellung von Soforthilfe innerhalb der Union (in der Folge: ESI–Verordnung) 
und ermöglichte dadurch der EU–Kommission u.a., im Namen der Mitgliedstaaten 
Aufträge zu vergeben, auf Grundlage einer zwischen Kommission und Mitgliedstaa-
ten abzuschließenden Vereinbarung.37

(2) In der Folge erarbeitete die EU–Kommission eine EU–Strategie für COVID–19–
Impfstoffe und eine Vereinbarung mit den EU–Mitgliedstaaten zur Beschaffung von 
COVID–19–Impfstoffen im Namen der Mitgliedstaaten und damit verbundener 
Verfahren. Am 16. Juni 2020 übermittelte die EU–Kommissarin für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit38 die Vereinbarung für den Beitritt zum „Joint EU Approach 
to COVID–19 vaccines procurement“ an den Gesundheitsminister. Die EU–Kommis-
sion beschloss die EU–Strategie am 17. Juni 2020.

(a) Gemäß dieser Vereinbarung beauftragten die Mitgliedstaaten die EU–Kommis-
sion, im Namen der Mitgliedstaaten Vorkaufverträge mit Impfstoffherstellern abzu-
schließen, um auf Unionsebene Impfstoffe zur Bekämpfung der COVID–19–Pandemie 
zu beschaffen. Die Mitgliedstaaten – nicht die EU–Kommission – erwarben auf 
Grundlage der Vorkaufverträge Impfdosen von den Herstellern. Die EU–Kommission 
konnte mit den Herstellern Vorkaufverträge entweder mit oder ohne Abnahmever-
pflichtung der Mitgliedstaaten abschließen:

• Im Fall von Vorkaufverträgen ohne Abnahmeverpflichtung war keiner der EU–
Mitgliedstaaten verpflichtet, einen Vertrag mit dem Hersteller abzuschließen und 
Impfstoffe abzunehmen.

36 Verordnung (EU) 2020/521 des Rates vom 14. April 2020 zur Aktivierung der Soforthilfe gemäß der Ver ordnung 
(EU) 2016/369 und zur Änderung von deren Bestimmungen unter Berücksichtigung des COVID–19–Ausbruchs

37 Art. 4 Abs. 5 lit. b der ESI–Verordnung in der durch die Verordnung des Rates vom 14. April 2020 geänderten 
Fassung

38 Stella Kyriakides
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• Im Fall von Vorkaufverträgen mit Abnahmeverpflichtung teilte die EU–Kommission 
den Mitgliedstaaten dies und die genauen Bedingungen mit. Jeder Mitgliedstaat 
konnte diese Vorkaufverträge innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Einlangen der 
Mitteilung der Kommission ablehnen. Nach Abschluss des Vorkaufvertrags waren 
seine Bedingungen für jene Mitgliedstaaten verbindlich, die ihn nicht fristgerecht 
abgelehnt hatten.

(b) Gemäß der ESI–Verordnung führte die EU–Kommission das Vergabeverfahren im 
Einklang mit den Anforderungen der EU–Haushaltsordnung39 durch; nach Auffas-
sung der EU–Kommission waren deren Vorschriften gleichwertig mit jenen der EU–
Vergaberichtlinien und somit auch den nationalen Vergabevorschriften. Sobald ein 
COVID–19–Impfstoff verfügbar war, erwarben die EU–Mitgliedstaaten diesen gemäß 
den Vorkaufverträgen direkt beim Hersteller, ohne ein zusätzliches nationales Verga-
beverfahren durchführen zu müssen. Die Impfdosen sollten nach einem Verteilungs-
schlüssel entsprechend der Bevölkerungszahl zwischen den Mitgliedstaaten 
aufgeteilt werden. Diese vereinbarten, grundsätzlich40 keine eigenständigen Verfah-
ren für den Abschluss von COVID–19–Impfstoff–Vorkaufverträgen mit demselben 
Hersteller einzuleiten. Die EU–Kommission stellte z.B. für Reservierungskosten, 
Investitionskosten bei den Herstellern und Anzahlungen Soforthilfe aus dem ESI in 
Höhe von 2,25 Mrd. EUR zur Verfügung. In diesem Ausmaß verringerten sich die von 
den Mitgliedstaaten selbst zu tragenden Aufwendungen.

(3) Die EU–Kommission genehmigte die Vereinbarung über die gemeinsame COVID–
19–Impfstoffbeschaffung am 18. Juni 2020. Die erste Sitzung des EU–Lenkungsaus-
schusses, in der die Mitgliedstaaten den österreichischen Sonderbeauftragten zum 
Ko–Vorsitzenden bestimmten und das EU–Verhandlungsteam festlegten, fand am 
selben Tag statt.

(4) Mit einem an die zuständige EU–Kommissarin gerichteten Schreiben vom 
29. Juni 2020 bestätigte der Gesundheitsminister die Teilnahme Österreichs an der 
Vereinbarung und nominierte den Sonderbeauftragten und ein Mitglied seines Kabi-
netts in den EU–Lenkungsausschuss.

(5) Mit Schreiben vom 24. Juli 2020 informierte der Gesundheitsminister den 
Bundeskanzler u.a. über die gemeinsame COVID–19–Impfstoffbeschaffung durch 
die EU–Mitgliedstaaten und die EU–Kommission und ersuchte um Zustimmung zur 

39 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über 
die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) 1303/2013, (EU) 1304/2013, (EU) 1309/2013, (EU) 1316/2013, (EU) 
223/2014, (EU) 283/2014 und des Beschlusses 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Eura-
tom) 966/2012, ABl. L 193/2018, 1 

40 So konnten etwa jene EU–Mitgliedstaaten, die einen Vorkaufvertrag mit Abnahmegarantie abgelehnt hatten, 
separate Verhandlungen mit demselben Hersteller beginnen, sobald die EU–Kommission den Vorkaufvertrag 
unterzeichnet hatte.
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beabsichtigten weiteren Vorgangsweise. Die Lieferung von Impfstoffen sei 
Ende 2020, jedenfalls aber im ersten Quartal 2021 in „nicht unbeträchtlicher 
Menge“ zu erwarten. Bereits „in den nächsten Tagen oder Wochen“ sei zu entschei-
den, welchen Vorkaufverträgen Österreich beitrete. Die Impfstoffkosten würden 
sich je nach Produkt und Technologie in einem Preisband zwischen „5 Euro/Dosis41 
und rund 20 Euro/Dosis“ bewegen. Ein Mix der verschiedenen Impfstoffe sei strate-
gisch am vorteilhaftesten. Grundsätzlich würde Österreich immer 2 % der auf EU–
Ebene jeweils vereinbarten Mengen erhalten. Österreich habe vereinbarungsgemäß 
Bedarf an Impfstoffen für die gesamte Bevölkerung (8 Mio. Regiments42) angemel-
det. Aufgrund der vielen Unbekannten müssten wesentlich höhere Optionen gezo-
gen werden, als tatsächlich Impfstoff benötigt werde. Der Gesundheitsminister ging 
davon aus, dass der Bund die Anschaffungskosten trage und dafür eine entspre-
chende Ermächtigung bestehe bzw. hergestellt werde. Die Kosten würden sich 
„mindestens aus den Positionen Impfstoff/Dosis, Impfmaterial und Logistik (Lage-
rung, Transport, Verimpfung, etc.)“ zusammensetzen. Die Gesamtkosten seien 
während der laufenden Verhandlungen und wegen der „Unabwägbarkeit verschie-
dener Faktoren“ nicht genau bezifferbar, doch sei von einem „Gesamtkostenrahmen 
von jenseits 100 Mio. EUR“ auszugehen.

(6) Der Bundeskanzler erachtete in seinem Antwortschreiben vom 27. Juli 2020 die 
rasche Anmeldung ausreichender Impfdosen als essenziell. Er verwies auf eine 
bestehende Übereinkunft, die Anzahl der Impfdosen mit der Anzahl der österreichi-
schen Bevölkerung (8,9 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner) zu beziffern, und 
ersuchte um rasche Übermittlung eines Vorschlags für einen Ministerratsvortrag. Im 
Hinblick auf die Finanzierung ersuchte er den Gesundheitsminister, zumindest mit 
einer ungefähren Kalkulationsbasis den Finanzminister zu kontaktieren und das 
Einvernehmen zu suchen.

(7) Am Nachmittag des 27. Juli 2020 teilte der Sonderbeauftragte dem Gesundheits-
minister mit, dass er die Ausgaben für COVID–19–Impfstoffe („für Impfstoffe, Mate-
rial, Honorare etc.“) für die Impfung von 8 Mio. Menschen auf ca. 250 Mio. EUR 
„zusammengerechnet/geschätzt“ habe. Das Gesundheitsministerium konnte dem 
RH keine Berechnungsgrundlagen dafür vorlegen. Die tatsächlichen Impfstoffpreise 
waren am 27. Juli 2020 mangels vorliegender Vorkaufverträge noch nicht bekannt. 
Es gab damals jedoch Informationen zur voraussichtlichen Bandbreite der Preise je 
Impfdosis.

41 Laut Angaben des Gesundheitsministeriums habe sich das Preisband schließlich zwischen rd. 3 EUR und 
20 EUR bewegt.

42 d.h. die für den vollständigen Impfschutz für 8 Mio. Personen jeweils erforderlichen ein bzw. zwei Impfdosen
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(8) Das Gesundheitsministerium erstellte in der Folge einen Entwurf des Minister-
ratsvortrags zur Impfstoffbeschaffung und übermittelte diesen im Rahmen der 
Regierungskoordination an das BMKÖS. Der Entwurf enthielt die Formulierung: 
„Aufgrund der aktuell erst am Beginn stehenden Vertragsvereinbarungen und der 
Unabwägbarkeit verschiedener anderer Faktoren ist bei der angestrebten Impfung 
von 8 Mio. Menschen in Österreich jedenfalls von einem Gesamtkostenrahmen von 
mehr als 200 Mio. Euro auszugehen.“ Den Akten zum Ministerratsvortrag waren 
weder Kalkulationen noch Ausführungen angeschlossen, wie sich der Gesamtkos-
tenrahmen im Einzelnen zusammensetzen würde, insbesondere, welche Produkte 
und Leistungen (z.B. Impfbesteck, Honorare für Tätigkeiten in den Impfstellen) in 
welchem Ausmaß mitumfasst sein sollten.

Das Koordinierungsteam im BMKÖS ersuchte am 28. Juli 2020 das Finanzministe-
rium um Freigabe des Entwurfs. Das Koordinierungsteam des Finanzministeriums 
änderte den Entwurf dahingehend ab, dass „[...] bei der angestrebten Impfung von 
8 Mio. Menschen in Österreich von einem Gesamtkostenrahmen bis zu 
200 Mio. EUR auszugehen“ sei. Dies begründete es gegenüber dem RH damit, dass 
eine Kostenschätzung von „mehr als“ nicht budgetär darstellbar und budgettech-
nisch nicht korrekt sei, weil im Bundeshaushalt lediglich Auszahlungs– bzw. Aufwand-
sobergrenzen festgelegt werden könnten. Das Koordinierungsteam im Finanz- 
ministerium gab den geänderten Ministerratsvortrag am 28. Juli 2020 für den Minis-
terrat am 29. Juli 2020 frei. Das Generalsekretariat/Verbindungsdienst des Finanz-
ministeriums ersuchte nachträglich am 29. Juli 2020 die zuständige Fachabteilung 
im Finanzministerium, den Ministerratsvortrag sofort zu prüfen. Diese teilte am 
selben Tag mit, dass die Kostenberechnungen nicht nachvollziehbar seien. Eine 
Wirkungsorientierte Folgenabschätzung für die Maßnahme liege nicht vor. Des - 
wegen und aufgrund der Kürze der Zeit seien eine seriöse Prüfung und die Abgabe 
einer fundierten Stellungnahme nicht möglich.

(9) Am 29. Juli 2020 nahm der Ministerrat den Vortrag 27/44 zur Sicherstellung des 
Bedarfs an COVID–19–Impfstoff für Österreich in der vom Finanzministerium geän-
derten Fassung zur Kenntnis. Nach diesem war bei der angestrebten Impfung von 
8 Mio. Menschen in Österreich von einem Gesamtkostenrahmen von bis zu 
200 Mio. EUR auszugehen. Österreich müsse sich in den nächsten Wochen sehr 
schnell über einen Beitritt zu den Vorkaufverträgen auf EU–Ebene entscheiden und 
werde grundsätzlich 2 % der jeweils vereinbarten europäischen Mengen erhalten. 
Im Budgetjahr 2020 würden gemäß den europäischen Vereinbarungen voraussicht-
lich Anzahlungen von bis zu 40 % des Kaufpreises für die ab 2021 verfügbaren Impf-
stoffkontingente budgetär schlagend werden; diese seien im laufenden Budgetjahr 
aus Mitteln des COVID–19–Krisenbewältigungsfonds zu bedecken. Die Anschaf-
fungskosten für diese Impfstoffe sollten durch den Bund getragen und die entspre-
chenden budgetären Vorkehrungen im allgemeinen Bundeshaushalt getroffen 
werden. Um die Finanzierung des noch zu konkretisierenden Impfkonzepts für die 
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COVID–19–Impfung in Österreich sicherzustellen, seien im Bundesfinanzrahmen-
gesetz 2021 bis 2024 und in den jährlichen Bundesfinanzgesetzen im Einvernehmen 
mit dem Finanzminister Mittel aus dem allgemeinen Haushalt vorzusehen.

(10) Mit dem COVID–19 Gesetz43 vom 15. März 2020 wurde der COVID–19–Krisen-
bewältigungsfonds als unselbstständiger Verwaltungsfonds beim Finanzministerium 
errichtet. Dieser war zunächst mit einem maximalen Volumen von 4 Mrd. EUR 
ausgestattet. Im Rahmen des 3. COVID–19–Gesetzes vom 4. April 202044 wurde 
dieser Rahmen auf 28 Mrd. EUR erhöht. Dadurch sollten die Bundesministerien die 
notwendigen finanziellen Mittel erhalten, um die erforderlichen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID–19–Krise setzen zu können. Die 
finanziellen Mittel dieses Fonds konnten insbesondere für Maßnahmen zur Stabili-
sierung der Gesundheitsversorgung verwendet werden. Mit einer Fondsdotierung 
bzw. mit Überschreitungsermächtigungen konnte das Finanzministerium den 
Ressorts Fondsmittel zur Verfügung stellen bzw. direkt aus dem Fonds Zahlungen 
leisten. Die haushaltsleitenden Organe konnten eine Mittelverwendungsüberschrei-
tung beim Finanzministerium beantragen, das vom Detailbudget des Krisenbewälti-
gungsfonds den genehmigten Betrag an die vorgesehene Untergliederung überwies. 
Mit Verordnung45 war ein beschleunigtes Auszahlungsverfahren an empfangsbe-
rechtigte Bundesministerien (darunter das Gesundheitsministerium) vorgesehen.

Das Gesundheitsministerium beantragte im Oktober 2020 zur finanziellen Bede-
ckung der im Jahr 2020 anfallenden Ausgaben für die COVID–19–Impfstoffbe-
schaffung (ESI–Aufstockung in Höhe von 21,76 Mio. EUR, siehe TZ 11) eine 
Mittelverwendungsüberschreitung aus dem COVID–19–Krisenbewältigungsfonds. 
Das Finanzministerium stimmte dieser Mittelverwendungsüberschreitung im 
November 2020 zu. Zur Bedeckung der voraussichtlich erst im Jahr 2021 anfallen-
den Ausgaben – laut Ministerratsvortrag 27/44 60 % der erwarteten Gesamtaus-
gaben von 200 Mio. EUR, demnach 120 Mio. EUR – veranlasste das Finanz- 
ministerium eine Budgetierung von 120 Mio. EUR im Bundesfinanzgesetz 2021, dies 
in der Untergliederung 24 „Gesundheit“ unter der Finanzposition 24.03.01.00–
1/4580.488 „Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“ (in der Folge: Finanz
position „Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“).

43 BGBl. I 12/2020 i.d.g.F.
44 BGBl. I 23/2020 i.d.g.F.
45 Richtlinien für die Gewährung von Finanzmitteln aus dem COVID–19–Krisenbewältigungsfonds – COVID–19–

Fonds–VO, BGBl. II 100/2020, sowie COVID–19–Krisenbewältigungsfonds–Auszahlungsverordnung – COVID–
19–Fonds–V–2021, BGBl. II 611/2020
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 10.2 Für den RH war nachvollziehbar, dass es im Zuge der COVID–19–Pandemie notwen-
dig sein konnte, kurzfristig Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölke-
rung zu setzen. Er beurteilte jedoch kritisch, dass das Gesundheitsministerium 

• erst ab dem 27. Juli 2020 einen Ministerratsvortrag für den 29. Juli 2020 zur Teil-
nahme an der gemeinsamen COVID–19–Impfstoffbeschaffung durch die EU–
Kommission und zur Festlegung eines diesbezüglichen Gesamtkostenrahmens 
ausarbeitete, obwohl bereits seit 16. Juni 2020 die Vereinbarung über die gemein-
same Impfstoffbeschaffung sowie seit 17. Juni 2020 die EU–Strategie für COVID–19–
Impfstoffe vorlagen und der Gesundheitsminister am 29. Juni 2020 gegenüber der 
EU–Kommission die Teilnahme Österreichs an der gemeinsamen Beschaffung fixiert 
hatte. Auch der EU–Lenkungsausschuss hatte bereits am 18. Juni 2020 getagt und 
den österreichischen Vertreter zum Ko–Vorsitzenden gewählt;

• im Zeitverlauf unterschiedliche Gesamtkostenrahmen von 250 Mio. EUR, mehr als 
200 Mio. EUR und bis zu 200 Mio. EUR nannte, ohne näher zu beschreiben, welche 
Produkte und Leistungen in welchem Ausmaß umfasst sein sollten (z.B. Impfbesteck, 
Honorare für Tätigkeiten in den Impfstellen);

• keine Kalkulationen zu den damals voraussichtlichen Ausgaben für COVID–19–Impf-
stoffe anhand der voraussichtlichen Mengen und Preise erstellte, obwohl das 
Gesundheitsministerium über voraussichtliche Preisbänder informiert war.

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, bei künftigen Vorhaben

• zeitgerecht die für die Beschlussfassung auf politischer Ebene erforderlichen Schritte 
und insbesondere einen nachvollziehbaren Gesamtkostenrahmen vorzubereiten,

• die vom Vorhaben und vom Gesamtkostenrahmen umfassten Produkte und Leistun-
gen zu konkretisieren und

• dokumentierte Kalkulationen der voraussichtlichen Ausgaben auf Grundlage der 
voraussichtlichen Mengen und Preise vorzunehmen.

 10.3 (1) Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums seien aufgrund der hohen 
Vertraulichkeit der Impfstoffverträge und der Vertraulichkeit im EU–Lenkungsaus-
schuss eine genaue Aufstellung, insbesondere über die Preise, und eine Übermitt-
lung an andere Stellen nicht möglich gewesen.

Jede Veröffentlichung von sensiblen Preisdetails hätte den Verhandlungsspielraum 
mit den Impfstoffherstellern enorm geschwächt, weswegen – abgesehen von den 
vertraglichen und rechtlichen Gründen – die strenge Einhaltung der Vertraulichkeit 
auch faktisch notwendig gewesen sei. Die Preise seien in den Verhandlungen enor-
men Schwankungen unterlegen, weshalb die vorzeitige genaue Festlegung zu 
keinem besseren Ergebnis geführt hätte. Darüber hinaus seien die tatsächliche Impf-
stoffverfügbarkeit und das tatsächlich abgerufene Portfolio stark von den Entwick-
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lungsfortschritten der Hersteller, dem Bedarf der anderen Mitgliedstaaten und der 
konkreten vertraglichen Ausgestaltung der Vorkaufverträge abhängig gewesen.

Über Produkte, deren Bedarf und Kosten abzuschätzen seien, habe das Gesund-
heitsministerium in der Vergangenheit immer genaue Kostenschätzungen, auf 
Grundlage der voraussichtlichen Mengen und Preise, vorgenommen bzw. werde es 
künftig vornehmen.

(2) Das Finanzministerium wies in seiner Stellungnahme zum „Gesamtkostenrah-
men“ gemäß ursprünglichem Entwurf des Ministerratsvortrags 27/44 von „mehr als 
200 Mio. Euro“ darauf hin, dass das Bundeshaushaltsrecht grundsätzlich nur Auszah-
lungs– bzw. Aufwandsobergrenzen kenne. Etwaige Mindestbeträge seien im Bundes-
finanzrahmengesetz und Bundesfinanzgesetz bzw. im Bundesvoranschlag nicht 
darstellbar. Ein „Mindestauszahlungsbetrag“ stehe auch im Spannungsverhältnis zu 
grundlegenden verfassungs– und haushaltsrechtlichen Prinzipien: Bereits die verfas-
sungsrechtliche Ebene gehe lediglich von Auszahlungsobergrenzen für Mittelver-
wendungen aus (insbesondere Art. 51 Abs. 1 und 2 sowie Art. 51 Abs. 9 Z 5 
Bundes–Verfassungsgesetz). Dieser Grundsatz werde auf einfachgesetzlicher Ebene 
näher determiniert: in § 12 Abs. 3 in Verbindung mit § 23 Abs. 1, § 24 und § 27 Abs. 1 
Bundeshaushaltsgesetz 2013. Außerdem dürften „Mindestmittelverwendungen“ 
weitere verfassungs– und haushaltsrechtliche Grundsätze konterkarieren, etwa die 
Grundsätze der Effizienz, Wirkungsorientierung, Transparenz und Budgetwahrheit. 
Zusammengefasst teile das Finanzministerium die Ausführungen des RH, dass eine 
Kostenschätzung von „mehr als“ weder budgetär korrekt erscheine noch technisch 
darstellbar sei.

Ein Ministerratsvortrag sei vorrangig eine politische Willensbildung und entfalte 
keine allgemeine normative Bindungswirkung. Für haushaltsrechtskonforme Mittel-
verwendungen seien ausschließlich die materiell–rechtliche Grundlage für die 
Auszahlung und die haushaltsrechtliche Berücksichtigung der Auszahlung im 
Bundesfinanzrahmengesetz bzw. Bundesfinanzgesetz entscheidend („Grundsatz der 
doppelten gesetzlichen Bedingtheit“). Ein Ministerratsvortrag könne diesen Rechts-
grundlagen nicht derogieren. Insofern erscheine die Anknüpfung an 200 Mio. EUR 
als „Gesamtkostenrahmen“ gemäß Ministerratsvortrag generell verfehlt.

Für die konkrete Budgetierung sei das Ressort verantwortlich, das Finanzministe-
rium habe keine Veranlassungen getroffen. Mit dem verantwortlichen Gesundheits-
ministerium habe jedoch ein gemeinsames Verständnis zur Höhe der Budgetierung 
von 120 Mio. EUR im Bundesfinanzgesetz 2021 bestanden.

 10.4 (1) Der RH entgegnete dem Gesundheitsministerium, dass es Ende Juli 2020 unter-
schiedliche Gesamtkostenrahmen von 250 Mio. EUR, mehr als 200 Mio. EUR und bis 
zu 200 Mio. EUR für COVID–19–Impfstoffe genannt hatte, ohne näher zu beschrei-
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ben, welche Produkte und Leistungen in welchem Ausmaß umfasst sein sollten (z.B. 
Impfbesteck, Honorare für Tätigkeiten in den Impfstellen). Darauf bezog sich seine 
Kritik. Auch legte das Gesundheitsministerium dem RH keine nachvollziehbaren 
Grundlagen für die Berechnung dieser Beträge vor. Im Gesundheitsministerium 
(intern) dokumentierte, anhand der voraussichtlichen Mengen und Preise erstellte 
Kalkulationen zu den damals voraussichtlichen Ausgaben für COVID–19–Impfstoffe 
wären zweckmäßig gewesen, um auf deren Basis einen realistischeren und nachvoll-
ziehbaren Gesamtkostenrahmen für die COVID–19–Impfstoffbeschaffung definieren 
zu können; dies unabhängig etwa von allfälligen Preisschwankungen. Solche inter-
nen Kalkulationen wären nicht im Widerspruch zur hohen Vertraulichkeit der Impf-
stoffverträge und der Vertraulichkeit im EU–Lenkungsausschuss gestanden.

(2) Der RH teilte die Ansicht des Finanzministeriums, dass ein Ministerratsvortrag 
keine allgemeine normative Bindungswirkung für das Bundesbudget hatte. Er hielt 
dennoch fest, dass der im Ministerratsvortrag 27/44 vom Juli 2020 genannte Betrag 
von bis zu 200 Mio. EUR für COVID–19–Impfstoffe ein politisch vereinbarter „Gesamt-
kostenrahmen“ war, der unabhängig von der fehlenden haushaltsrecht lichen 
Bindungswirkung einen Orientierungsrahmen für das staatliche Handeln bildete und 
für Entscheidungen des Gesundheitsministeriums maßgeblich war (TZ 12).

Impfstoffbeschaffung bis Oktober 2020  
unter Beibehaltung des Gesamtkostenrahmens  
von bis zu 200 Mio. EUR 

 11.1 (1) Am 20. August 2020 genehmigte das Gesundheitsministerium die Teilnahme 
Österreichs am zeitlich ersten von der EU–Kommission abgeschlossenen Vorkauf-
vertrag mit AstraZeneca.

(2) Im September 2020 vereinbarten die Mitgliedstaaten und die EU–Kommission 
die Aufstockung der ESI–Mittel um 750 Mio. EUR (TZ 18), um das Angebot an 
COVID–19–Impfstoffen mit unterschiedlichen Technologien zu verbreitern und 
besser gegen Risiken vorzusorgen.

Das Gesundheitsministerium erstellte insbesondere zu dieser Aufstockung der ESI–
Mittel den Ministerratsvortrag 30/17 vom 15. September 2020. Da die verfügbaren 
ESI–Mittel mit den Vorauszahlungen für sechs Impfstoffe in Höhe von insgesamt 
rd. 2,25 Mrd. EUR bereits erschöpft seien, müssten die EU–Mitgliedstaaten die 
fehlenden Mittel von rd. 750 Mio. EUR anteilsmäßig in das ESI einbringen. Der öster-
reichische Anteil betrage, gemessen am Bruttonationaleinkommen, 2,9 % des 
Gesamtbetrags, demnach 21.757.912 EUR. Das Gesundheitsministerium berichtete 
weiters, dass der erste Vorkaufvertrag bereits unterzeichnet und die Unterzeich-
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nung von Vorkaufverträgen mit weiteren fünf Herstellern für die nächsten Wochen 
beabsichtigt sei. Gemäß den Herstellern seien zu Jahresende oder spätestens 
Anfang 2021 erste Impfstoff–Lieferungen möglich. Der im Ministerratsvortrag 27/44 
vom 29. Juli 2020 bestimmte Gesamtkostenrahmen von bis zu 200 Mio. EUR für die 
Impfstoffbeschaffung blieb unverändert.

In den Akten zum Ministerratsvortrag 30/17 waren keine Berechnungen zu den 
voraussichtlichen Ausgaben für die COVID–19–Impfstoffe enthalten. Eine nähere 
Aufgliederung des Gesamtkostenrahmens von bis zu 200 Mio. EUR unterblieb.

(3) Das Gesundheitsministerium stellte im Oktober 2020 zur Beschaffung von 
COVID–19–Impfstoff das haushaltsrechtliche Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium gemäß Bundeshaushaltsgesetz 2013 her. Im Zuge dessen legte es eine Dar -
stellung der finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Wirkungsorientierten 
Folgenabschätzung (§ 17 Bundeshaushaltsgesetz 2013) vor und untergliederte den 
Gesamtkostenrahmen von 200 Mio. EUR in drei Beträge: 190 Mio. EUR für Impf-
stoffe, 5 Mio. EUR für Spritzen und Nadeln sowie 5 Mio. EUR für Transport, Versiche-
rung und Lagerung. Eine weitere Aufgliederung der für Impfstoffe vorgesehenen 
190 Mio. EUR unterblieb.

Während der Ministerratsvortrag 27/44 vorgesehen hatte, im Jahr 2020 40 % 
(80 Mio. EUR) und im Jahr 2021 60 % (120 Mio. EUR) zu verausgaben, beabsich-
tigte das Gesundheitsministerium – laut seinem Ersuchen um Einvernehmens-
herstellung –, im Jahr 2020 lediglich 26,76 Mio. EUR zu verausgaben: 21,76 Mio. 
EUR für die ESI–Aufstockung sowie 5 Mio. EUR für die Beschaffung von Spritzen 
und Nadeln. Das Gesundheitsministerium hielt am Gesamtkostenrahmen von 
200 Mio. EUR fest und ging von einer Verschiebung der im Jahr 2020 nicht getätig-
ten Ausgaben in das Jahr 2021 aus. Indem das Gesundheitsministerium an dem im 
Juli 2020 festgelegten Gesamtkostenrahmen von 200 Mio. EUR festhielt, beschaffte 
es COVID–19–Impfstoffe unter jener Menge, auf die Österreich – gemessen an 
seinem Anteil an der EU–Bevölkerung – Anspruch gehabt hätte (TZ 12).

 11.2 Der RH wies darauf hin, dass das Gesundheitsministerium im Oktober 2020 die 
finanziellen Auswirkungen im Zuge einer Wirkungsorientierten Folgenabschätzung 
darstellte. Er bemängelte jedoch, dass es weiterhin keine Berechnungen zu den 
voraussichtlichen Ausgaben für Impfstoffe – anhand von Mengengerüsten auf 
Grundlage der voraussichtlichen Mengen und Preise – erstellte, obwohl bereits 
Informationen über die endgültigen Preise (jedenfalls für AstraZeneca) bzw. voraus-
sichtliche Preisbänder vorlagen.

Der RH verwies auf seine Empfehlung an das Gesundheitsministerium in TZ 10, 
dokumentierte Kalkulationen der voraussichtlichen Ausgaben auf Grundlage der 
voraussichtlichen Mengen und Preise vorzunehmen.
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Impfstoffbeschaffung von November 2020 bis 
Februar 2021 und Erhöhung des Gesamtkosten- 
rahmens auf bis zu 388 Mio. EUR

 12.1 (1) Ein Anhang zur Vereinbarung zwischen der EU–Kommission und den EU–
Mitgliedstaaten sah vor, dass Österreich eine Quote von 1,98 % der gemeinsam 
beschafften COVID–19–Impfstoffe erhalten sollte. Durch die Abgabe von Impfstoffen 
an Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und an die Schweiz betrug 
der für Österreich jeweils vorgesehene Anteil an Impfstoffen bis Mitte 2021 jedoch 
nur rd. 1,96 %.

(2) Der EU–Lenkungsausschuss wählte einen Ansatz, der es ermöglichen sollte, die 
in den Vorkaufverträgen enthaltenen Abnahmegarantien gegenüber den Impfstoff-
herstellern zu erfüllen und gleichzeitig der Impfstoff–Nachfrage der EU–Mitglied-
staaten zu entsprechen. Im EU–Lenkungsausschuss konnten demnach die 
Mitgliedstaaten ihre Wünsche zur jeweils benötigten Impfstoffmenge (über bzw. 
unter ihrem jeweiligen Bevölkerungsanteil) bekannt geben, woraufhin der EU–
Lenkungsausschuss in einem Abstimmungsprozess versuchte, diese Mengenwün-
sche der einzelnen Mitgliedstaaten mit der in der Abnahmegarantie vorgesehenen 
Gesamtmenge an Impfstoff abzustimmen.

(3) Bis 4. Dezember 2020 schloss die EU–Kommission sechs Vorkaufverträge für die 
EU–Mitgliedstaaten ab, davon fünf mit Abnahmeverpflichtung. Österreich beteiligte 
sich an sämtlichen Vorkaufverträgen mit Abnahmeverpflichtung und gab gegenüber 
zwei Impfstoffherstellern Bestellungen (Order Forms) ab.

Die folgende Tabelle zeigt die sechs Vorkaufverträge samt Bestellungen Österreichs 
bis 4. Dezember 2020:

Tabelle 3: Vorkaufverträge der EU–Kommission und Bestellungen Österreichs  
bis 4. Dezember 2020

Impfstoff- 
technologie

Impfstoffhersteller
Datum des Vorkauf vertrags 

(„APA“)
Datum der Bestellung 

(Order Form)

Viral Vector AstraZeneca 27. August 2020 13. Oktober 2020

Protein Subunit Sanofi/GSK 16./18. September 2020 –

Viral Vector Johnson&Johnson 20./21. Oktober 2020 –

mRNA BioNTech/Pfizer 12. November 2020 18. November 2020

mRNA CureVac 26./30. November 2020 –

mRNA Moderna 4. Dezember 2020 –

APA = advance purchase agreement Quelle: BMSGPK
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Damit hatte sich Österreich zur Abnahme von insgesamt 13,73 Mio. Impfdosen 
verpflichtet. Hinsichtlich der weiteren Hersteller waren die Bestellmengen noch 
nicht bzw. nicht endgültig fixiert.

(4) Gemäß einer Darstellung des Gesundheitsministeriums vom 3. Dezember 2020 
beabsichtigte es, folgendes Impfstoffportfolio zu beschaffen:

Tabelle 4: Geplantes COVID–19–Impfstoffportfolio für Österreich gemäß Gesundheits- 
ministerium vom 3. Dezember 2020

Impfstoff- 
technologie

Impfstoffhersteller geplante Liefermenge 

Abweichung von der  
anteiligen Bestellmenge  

entsprechend der  
Bevölkerung Österreichs1

Anzahl Impfdosen in Mio. in %

Viral Vector AstraZeneca 5,93 +2,58

mRNA BioNTech/Pfizer 3,50 -10,84

Viral Vector Johnson&Johnson 2,50 -35,94

Protein Subunit Sanofi/GSK 2,00 -66,46

mRNA CureVac 1,801 -59,25

mRNA Moderna 1,80 -42,69

Protein Subunit Novavax 1,501 -24,55

Inactivated Vaccine Valneva 1,001 +69,77

Summe (gesamtes Impfstoffportfolio) 20,03 -32,96
1  Berechnung des RH ausgehend davon, dass Österreich gemäß seinem Bevölkerungsanteil 1,9634 % der EU–weit 

beschafften COVID–19–Impfstoffe erhalten hätte (unter Berücksichtigung von Lieferungen an Staaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraums und an die Schweiz)

Quelle: BMSGPK

Das Gesundheitsministerium erachtete für dieses geplante COVID–19–Impfstoff-
portfolio Gesamtausgaben von 190,04 Mio. EUR als erforderlich. Davon entfielen 
162,28 Mio. EUR auf Impfstoffe, 21,76 Mio. EUR auf die Aufstockung der ESI–Mittel, 
5 Mio. EUR auf Spritzen und Nadeln sowie 1 Mio. EUR auf die Anlieferung der 
COVID–19–Impfstoffe nach Österreich. Demnach war der im Ministerratsvor-
trag 27/44 vom 29. Juli 2020 festgelegte Gesamtkostenrahmen von bis zu 
200 Mio. EUR durch die bereits erfolgten zuzüglich der geplanten Beschaffungsmaß-
nahmen nahezu ausgeschöpft.

Die im geplanten COVID–19–Impfstoffportfolio vorgesehene Gesamtmenge lag um 
33 % unter jener Menge, auf die Österreich – gemessen an seinem Anteil an der EU–
Bevölkerung – Anspruch gehabt hätte.46 Die Impfstoffe im Portfolio sollten auf unter-
schiedlichen Impfstofftechnologien beruhen.47 Ausgehend von jeweils zwei für die  

46 unter Berücksichtigung der Lieferungen an die EWR–Staaten und die Schweiz
47 rd. 42 % „Non–replicating Viral Vector“, rd. 35 % „mRNA“, rd. 17 % „Protein Subunit“ und rd. 5 % „Inactivated 

Vaccine“
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Vollimmunisierung erforderlichen Impfungen wären laut einer internen Berechnung 
des Gesundheitsministeriums 9,78 Mio.  Dosen für die angestrebte Durchimpfungs-
rate von 65 % der Bevölkerung ab 14 Jahren48 erforderlich.

(5) Im Dezember 2020 schöpfte das Gesundheitsministerium bei Bestellungen von 
Moderna– und Johnson&Johnson–Impfstoffen die Impfstoffkontingente, die Öster-
reich nach seinem Bevölkerungsanteil zustanden (pro rata population), nicht aus: 

• Die Moderna–Bestellmenge war um 1,34 Mio. Impfdosen geringer als die dem 
Bevölkerungsanteil Österreichs entsprechende Menge. Dazu hielt das Gesundheits-
ministerium aktenmäßig fest, dass es den maximal möglichen Anteil aus budgetären 
Gründen und wegen der Risikostreuung nicht gänzlich ausgeschöpft habe. Es sei 
davon auszugehen, dass zusammen mit den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und 
CureVac insgesamt eine ausreichende Menge an mRNA–Impfstoffen in Österreich zu 
Verfügung stehe, so dass keine weiteren zusätzlichen Dosen benötigt würden.

• Die Johnson&Johnson–Bestellmenge war um 1,43 Mio. Impfdosen geringer als die 
dem Bevölkerungsanteil Österreichs entsprechende Menge. Auch dazu hielt das 
Gesundheitsministerium aktenmäßig fest, dass es den maximal möglichen Anteil aus 
budgetären Gründen und wegen der Risikostreuung nicht ausgeschöpft habe. Es sei 
davon auszugehen, dass zusammen mit dem Impfstoff von AstraZeneca insgesamt 
eine ausreichende Menge an Viral–Vector–Impfstoffen zur Verfügung stehe, um 
damit zwischen 4,2 Mio. und 5,4 Mio. Menschen in Österreich impfen zu können. 
Sollten alle anderen Technologien nicht zugelassen werden, könnte ausschließlich 
mit dieser Technologie der „realistische Anteil der impfbaren Bevölkerung“ abge-
deckt werden – das wäre eine Durchimpfungsrate der österreichischen Bevölkerung 
ab 14 Jahren (7,5 Mio. Personen) von 65 %.

(6) Am 27. Dezember 2020 bestellte das Gesundheitsministerium – zusätzlich zu 
dem bis dahin vorgesehenen Impfstoffportfolio (Tabelle 4) – optionale BioNTech/
Pfizer–Dosen („additional order“)49 unter Ausschöpfung der für Österreich gemäß 
dem Bevölkerungsanteil vorgesehenen Teilmenge (pro rata population) von 
rd. 1,96 %50 der Gesamtmenge. Laut Akten des Gesundheitsministeriums beruhe 
die Bestellung dieser maximal möglichen Menge auf einer Entscheidung, die 
gemeinsam vom Bundeskanzler und vom Gesundheitsminister getroffen worden 
sei. Das Gesundheitsministerium erachtete diese Bestellung als durch den bisheri-
gen Gesamtkostenrahmen von bis zu 200 Mio. EUR gedeckt, sofern die bisher 
geplanten Mengen an COVID–19–Impfstoffen der Hersteller Sanofi/GSK und Nova-
vax im Hinblick auf ihre verspätete Verfügbarkeit am Markt reduziert würden. 
Dadurch sei „die finanzielle Deckung für die Bestellung der zusätzlichen Dosen zwar 

48 Das Gesundheitsministerium ging von 7.521.308 impfbaren Personen ab 14 Jahren aus.
49 Optionale Dosen konnten Mitgliedstaaten zusätzlich zu der vereinbarten Mindestbestellmenge, für die eine 

vorvertragliche Abnahmeverpflichtung bestand, bestellen.
50 unter Berücksichtigung von Lieferungen in EWR–Staaten und die Schweiz
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formal in den 200 Mio. Gesamtbudget enthalten“, müsse aber „hinsichtlich des 
Gesamtportfolios nachträglich noch gesichert“ werden.

Am 12. Jänner 2021 reduzierte das Gesundheitsministerium nachträglich das 
Bestellvolumen der optionalen Dosen von BioNTech/Pfizer („additional order“) um 
100.000 Dosen, so dass es schließlich 5,1 % unter pro rata population lag. Die Reduk-
tion ging auf eine im EU–Lenkungsausschuss beschlossene Solidaritätsaktion 
zugunsten von zwei EU–Mitgliedstaaten zurück, die ihre Bestellvolumina nicht recht-
zeitig bekannt geben konnten.

(7) Das Gesundheitsministerium ersuchte – nach den dargestellten Impfstoff–
Beschaffungen, d.h. nach Abschluss der Vorkaufverträge und der Unterzeichnung 
von Bestellungen (Order Forms) – das Finanzministerium nachträglich im Jänner 2021 
um die haushaltsrechtliche Herstellung des Einvernehmens und legte eine geän-
derte Darstellung der finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Wirkungsorientier-
ten Folgenabschätzung vor. Da das Bundeshaushaltsgesetz 2013 eine nachträgliche 
Einvernehmensherstellung nicht vorsah, nahm das Finanzministerium die vom 
Gesundheitsministerium übermittelten Unterlagen lediglich zur Kenntnis.

(8) Mit dem Ministerratsvortrag 45/16 vom 19. Jänner 2021 berichtete das Gesund-
heitsministerium, dass sich Österreich mit rd. 19 Mio. COVID–19–Impfdosen zwar 
insgesamt bereits ausreichend Impfstoff über die Vorkaufverträge auf EU–Ebene 
gesichert habe. Aufgrund der mangelnden tatsächlichen Verfügbarkeit herrsche 
jedoch zu diesem Zeitpunkt noch akuter Impfstoffmangel. Um dem Risiko verspäte-
ter oder ausbleibender Marktzulassungen vorzubeugen, gleichzeitig aber so viele 
Menschen so früh wie möglich impfen zu können, werde Österreich zusätzliche 
3,8 Mio. BioNTech/Pfizer–Impfdosen beziehen und dadurch seinen vollen Anteil aus 
dem zweiten von der EU–Kommission mit diesem Hersteller abgeschlossenen 
Vorkaufvertrag ausschöpfen. Möglich sei, aus einer Option weitere 1,9 Mio. Dosen 
spätestens im vierten Quartal 2021 abzurufen. Für diese mögliche Erweiterung des 
COVID–19–Impfstoffportfolios würden insgesamt bis zu 115,3 Mio. EUR benötigt.

(9) Im Ministerratsvortrag 47/27 vom 9. Februar 2021 berichtete das Gesundheits-
ministerium über seine Absicht, das österreichische COVID–19–Impfstoffportfolio 
durch Vorkaufverträge mit Novavax und Valneva sowie durch zusätzliche Bestell-
mengen von Moderna auf insgesamt rd. 30,5 Mio. Impfdosen zu erweitern.51 Für 
dieses – in Tabelle 7 (TZ 16) im Einzelnen dargestellte – erweiterte Impfstoffport-

51 Die Beschaffung von zusätzlichen 2,9 Mio. Moderna–Impfdosen auf Grundlage eines weiteren Vorkaufver-
trags sollte bestehenden Risiken weiter entgegenwirken und zusätzliche Mengen an Impfstoffen sichern, die 
bereits eine Marktzulassung hatten. Eine Option würde zusätzlich eine Erhöhung dieses Volumens auf 
rd.6 Mio. Dosen ermöglichen.
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folio52 seien zusätzlich bis zu 73 Mio. EUR erforderlich. Der gesamte Kostenrahmen 
für die COVID–19–Impfstoffbeschaffung erhöhte sich somit auf 388,3 Mio. EUR.

(10) Eine Novelle zum Bundesfinanzgesetz 202153 erhöhte die für das Jahr 2021  
in der Untergliederung 24 „Gesundheit“ unter der Finanzposition „Mittel zur 
Gesundheitsvorsorge COVID–19“ budgetierten Ausgaben von 120 Mio. EUR um 
291,36 Mio. EUR (davon 203,36 Mio. EUR für COVID–19–Impfstoffe) auf 
411,36 Mio. EUR.

 12.2 Der RH beurteilte kritisch, 

• dass das Gesundheitsministerium bis Dezember 2020 Bestellungen von COVID–19–
Impfstoff unter pro rata population u.a. mit dem bereits ausgeschöpften Gesamt-
kostenrahmen von bis zu 200 Mio. EUR begründete und bis Jänner 2021 keine 
Erhöhung des Gesamtkostenrahmens von bis zu 200 Mio. EUR für COVID–19–Impf-
stoffe veranlasste bzw. nicht um eine Erhöhung beim Finanzministerium ansuchte. 
Dies, obwohl dieser Gesamtkostenrahmen schon Anfang Dezember 2020 durch die 
bereits getätigten und die noch beabsichtigten Bestellungen nahezu ausgeschöpft 
war und zusätzliche Budgetmittel aus dem COVID–19–Krisenbewältigungsfonds 
verfügbar gewesen wären (TZ 10),

• dass es das geplante Impfstoffportfolio hinsichtlich einzelner Hersteller mit voraus-
sichtlich späterem Markteintritt vorübergehend reduzieren musste, um weitere 
COVID–19–Impfstoffe von BioNTech/Pfizer unter formaler Einhaltung des bisherigen 
Gesamtkostenrahmens von bis zu 200 Mio. EUR beschaffen zu können,

• dass es die Erhöhung des Gesamtkostenrahmens für die Beschaffung von COVID–
19–Impfstoffen erst mit einem Ministerratsvortrag vom 19. Jänner 2021 nach der 
verbindlichen Bestellung zusätzlicher Impfstoffmengen und damit verspätet verein-
barte und 

• dass es das haushaltsrechtliche Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu den 
zusätzlichen Impfstoffbeschaffungen nicht zeitgerecht herstellte.

Der RH verwies darauf, dass Mittel aus dem COVID–19–Krisenbewältigungsfonds 
u.a. zur Beschaffung von zusätzlichen COVID–19–Impfstoffen verfügbar gewesen 
wären. Das Gesundheitsministerium führte jedoch bis Jänner 2021 keine Entschei-
dung (durch Ministerratsvortrag) über die Erhöhung des Gesamtkostenrahmens für 
die COVID–19–Impfstoffbeschaffung herbei und hielt an dem im Juli 2020 festgeleg-
ten Gesamtkostenrahmen von 200 Mio. EUR fest. Die für das Jahr 2021 veranschlag-
ten Ausgaben für COVID–19–Impfstoffe wurden schließlich nach zwei Ministerrats- 

52 davon 5,9 Mio. Dosen AstraZeneca, 2,5 Mio. Dosen Johnson&Johnson, 11,1 Mio. Dosen BioNTech/Pfizer, 
3 Mio. Dosen CureVac, 4,7 Mio. Dosen Moderna, 1,9 Mio. Dosen Novavax, 1,2 Mio. Dosen Valneva sowie 
200.000 Dosen Sanofi/GSK

53 BGBl. I 89/2021, kundgemacht am 27. Mai 2021
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vorträgen vom 19. Jänner und vom 9. Februar 2021 im Mai 2021 (mittels einer 
Novelle zum Bundesfinanzgesetz 2021) erhöht.

Der RH verwies auf seine an das Gesundheitsministerium gerichtete Empfehlung in 
TZ 10, bei künftigen Vorhaben zeitgerecht die für die Beschlussfassung auf politi-
scher Ebene erforderlichen Schritte und insbesondere einen nachvollziehbaren 
Gesamtkostenrahmen vorzubereiten.

Er empfahl dem Gesundheitsministerium, 

• bei künftigen Vorhaben zeitgerecht eine Mittelanforderung zur Erhöhung des 
Gesamtkostenrahmens zu veranlassen, insbesondere dann, wenn der bisherige 
Gesamtkostenrahmen für eine als zweckmäßig eingestufte Pandemiemaßnahme 
nicht ausreicht, und sodann die verfügbaren Mittel im erforderlichen Ausmaß zur 
Pandemiebekämpfung einzusetzen, und

• vor dem Eingehen von finanziellen Verpflichtungen grundsätzlich das erforderliche 
haushaltsrechtliche Einvernehmen mit dem Finanzministerium zeitgerecht herzu-
stellen.

 12.3 (1) Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums entspreche die Empfehlung 
des RH den üblichen Vorgehensweisen im Gesundheitsministerium; sofern es die 
Abläufe der Entscheidungen erlauben würden, fänden auch die beschriebenen 
Einvernehmensherstellungen mit dem Finanzministerium statt. Weiters verwies das 
Gesundheitsministerium auf seine Stellungnahme zu TZ 10, wonach etwa aufgrund 
der hohen Vertraulichkeit der Impfstoffverträge und der Vertraulichkeit im EU–
Lenkungsausschuss eine genaue Aufstellung, insbesondere über die Preise, und eine 
Übermittlung an andere Stellen nicht möglich gewesen seien.

(2) Das Finanzministerium bekräftigte in seiner Stellungnahme, dass im Bundeshaus-
haltsgesetz 2013 bzw. in der Vorhabensverordnung54 eine verspätete bzw. nachträg-
liche Einvernehmensherstellung nicht geregelt sei. Als Zeitpunkt für die Einver - 
nehmensherstellung werde entweder auf das Ende des Planungsstadiums (bei 
Vorhaben gemäß § 58 Abs. 2 Bundeshaushaltsgesetz 2013) oder auf die Phase vor 
einem allfälligen Vertragsabschluss abgestellt. § 3 Abs. 4 Vorhabensverordnung lege 
die Zeitpunkte näher fest.

Eine nachträgliche Einvernehmensherstellung widerspreche generell ihrem Zweck. 
Die Einvernehmensherstellung sei einerseits ein wesentlicher Anknüpfungspunkt für 
die verfassungsrechtliche Koordinationspflicht und Leitkompetenz des Finanzminis-

54 Verordnung der Bundesministerin für Finanzen über die Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben 
(einschließlich Vorbelastungen und Vorberechtigungen), sowie über den finanziellen Wirkungsbereich 
betreffend sonstige rechtsetzende Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung und den Erwerb von 
Beteiligungen, BGBl. II 22/2013 i.d.g.F.
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ters im Rahmen der Haushaltsführung. Andererseits sollten durch die normierten 
Prüfschritte im Wesentlichen die haushaltsrechtlichen Grundsätze sowie die Bede-
ckung des Vorhabens sichergestellt werden. Da nachträglich einvernehmliche 
Anpassungen bei der Ausgestaltung des Vorhabens in der Regel problematisch 
seien, könne das Finanzministerium ein grundsätzlich einvernehmenspflichtiges 
Vorhaben nachträglich lediglich zur Kenntnis nehmen, ein formales Einvernehmen 
habe zu unterbleiben. Im Rahmen des COVID–19–Krisenbewältigungsfonds wären 
jedenfalls ausreichend budgetäre Mittel zur Verfügung gestanden, um den vollstän-
digen Anteil (pro rata population) der Impfstoffkontingente abzurufen.

 12.4 Der RH verwies gegenüber dem Gesundheitsministerium auf seine Gegenäußerung 
in TZ 10; er erachtete interne Kalkulationen für einen realistischeren und nachvoll-
ziehbaren Gesamtkostenrahmen für zweckmäßig und hielt fest, dass solche Kalkula-
tionen nicht im Widerspruch zur Vertraulichkeit der Impfstoffverträge und zur 
Vertraulichkeit im EU–Lenkungsausschuss standen.

Impfstoffbeschaffung von März bis Juni 2021

 13.1 (1) Im Zeitraum März bis April 2021 bestellte das Gesundheitsministerium gemäß 
den Ministerratsvorträgen 45/16 und 47/27 weitere BioNTech/Pfizer– und 
Moderna–Impfstoffe grundsätzlich pro rata population. Die Bestellmenge aus dem 
zweiten BioNTech/Pfizer–Vertrag, initiale Dosen55 vom März 2021, unterschritt die 
Österreich nach seinem Bevölkerungsanteil zustehende Menge um 2,91 %. Dazu 
kam es aufgrund einer im EU–Lenkungsausschuss beschlossenen Solidaritätsaktion 
zugunsten von zwei EU–Mitgliedstaaten, die bei einer früheren COVID–19–Impfstoff-
bestellung ihre Bestellvolumina nicht rechtzeitig bekannt geben konnten.

(2) Österreich erhielt von den optionalen Dosen aus dem zweiten BioNTech/Pfizer–
Vertrag 1,96 % der vereinbarten Gesamtmenge.

Gegenstand von Diskussionen im EU–Lenkungsausschuss im März 2021 war die 
Aufteilung einer Teilmenge von 10 Mio. Impfdosen, die BioNTech/Pfizer früher als 
geplant56 bereits im zweiten Quartal 2021 liefern konnte. Aufgrund der unterschied-
lichen Entwicklungsdynamiken des Infektionsgeschehens in den EU–Mitgliedstaaten 
und der unterschiedlichen Einkaufsstrategien waren bis zum Ende des zweiten Quar-
tals 2021 Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei den verfügbaren COVID–
19–Impfstoffmengen und den voraussichtlichen Durchimpfungsraten zu erwarten. 

55 Unter den initialen Dosen waren die von den Vorkaufverträgen mit Abnahmeverpflichtung umfassten Bestell-
mengen zu verstehen. Diese Bestellmengen waren im Unterschied zu den optionalen Mengen, die die EU–
Kommission im Bedarfsfall zusätzlich abrufen konnte, in den Vorkaufverträgen grundsätzlich unveränderlich 
festgelegt.

56 Lieferung ursprünglich im vierten Quartal 2021 geplant
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Sowohl die EU–Kommission als auch EU–Mitgliedstaaten stellten dazu Vergleichs-
berechnungen an. Eine Einschätzung des Bundeskanzleramts ergab für Österreich 
eine im EU–Vergleich voraussichtlich niedrigere Durchimpfungsrate wegen 
vergleichsweise geringerer Bestellungen (TZ 12).

Am 14. März 2021 ersuchte der Sonderbeauftragte den damaligen Gesundheits-
minister um Entbindung von der Aufgabe als Impfkoordinator und seiner Mitglied-
schaft im EU–Lenkungsausschuss. Mit Schreiben vom 18. März 2021 nominierte der 
Gesundheitsminister seine für das Impfwesen zuständige Sektionsleiterin und eine 
Kabinettsmitarbeiterin bzw. Sektionsleiterin des Bundeskanzleramts in den EU–
Lenkungsausschuss (TZ 8).

Zur Aufteilung der 10 Mio. zeitlich früher lieferbaren COVID–19–Impfdosen disku-
tierte der EU–Lenkungsausschuss unterschiedliche Aufteilungsmöglichkeiten, die 
auch Solidaritätsmaßnahmen57 unter Berücksichtigung der aktuellen Lage in den 
Mitgliedstaaten umfassen sollten. Die österreichischen Vertreterinnen im Ausschuss 
waren der Ansicht, dass auch Österreich im Rahmen der Solidaritätsmaßnahmen bis 
zu 700.000 Impfdosen zusätzlich zu der seinem Bevölkerungsanteil entsprechenden 
Menge erhalten sollte. Da sich die Mitgliedstaaten im EU–Lenkungsausschuss nicht 
einigten, befasste sich der Europäische Rat Ende März 2021 damit und ersuchte den 
Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (COREPER), eine Lösung „im 
Geiste der Solidarität“ zu finden.

Anfang April 2021 kommunizierte die EU–Kommission die endgültige Aufteilung der 
10 Mio. früher lieferbaren COVID–19–Impfdosen. Demnach erhielten jene EU–
Mitgliedstaaten, die der zuletzt vorgeschlagenen Aufteilung nicht zugestimmt hatten 
(Österreich, Tschechische Republik und Slowenien), jeweils eine ihrem Anteil an der 
EU–Gesamtbevölkerung entsprechende Teilmenge an diesen Impfdosen; Österreich 
erhielt daher 1,988 % bei einem unveränderten Anteil von rd. 1,96 % an der gesam-
ten Menge der optionalen Impfdosen.

57 Bereits zuvor hatte der EU–Lenkungsausschuss Disparitäten mit kurzfristigen Solidaritätsmaßnahmen 
zwischen den EU–Mitgliedstaaten ausgeglichen. So erhielt etwa Österreich im März 2021 im Zuge einer 
solchen Solidaritätsmaßnahme eine zeitlich vorgezogene Lieferung von 100.000 COVID–19–Impfdosen für 
Tirol aufgrund der dort sehr hohen Infektionszahlen.
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(3) Bis zum 30. Juni 2021 bestellte das Gesundheitsministerium verbindlich (mittels 
Order Form) folgende Mengen an COVID–19–Impfstoffen:

Tabelle 5: Rechtsverbindliche Bestellungen (Order Forms) von COVID–19–Impfstoffen bis 
30. Juni 2021

Impfstoffhersteller Bestellmenge1

Abweichung von der anteiligen 
Bestellmenge entsprechend der 

Bevölkerung Österreichs2

Anzahl Impfdosen in Mio. in %

AstraZeneca 5,93 +2,58

Johnson&Johnson 2,50 -35,94

BioNTech/Pfizer 11,14 -5,44

Moderna 4,74 -22,03

Summe 24,32 -11,74

Rundungsdifferenzen möglich Quelle: BMSGPK
1 Erfasst sind Impfstoffmengen, für die das Gesundheitsministerium die Bestellungen (Order Forms) bis einschließ-

lich 30. Juni 2021 unterfertigte.
2 unter Berücksichtigung von Lieferungen in Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums und die Schweiz

Die voraussichtlichen Ausgaben für diese rechtsverbindlich mittels Order Form 
bestellten Impfstoffe betrugen 287,42 Mio. EUR.58 Die gesamte Bestellmenge von 
24,32 Mio. Dosen unterschritt die zum 30. Juni 2021 hypothetisch mögliche Bestell-
menge pro rata population von 27,68 Mio. Impfdosen um 3,36 Mio. Impfdosen.

(4) Zusätzlich beteiligte sich das Gesundheitsministerium an Vorkaufverträgen für 
CureVac–Impfstoff sowie für zusätzlichen BioNTech/Pfizer–Impfstoff (dritter 
Vertrag). Hinsichtlich Moderna beteiligte sich das Gesundheitsministerium an einer 
Vertragsänderung (betreffend optionale Dosen aus dem zweiten Vertrag), gab 
jedoch noch keine rechtsverbindlichen Bestellungen (Order Forms) ab. Für COVID–
19–Impfstoffe von Sanofi/GSK schloss die EU–Kommission einen Vorkaufvertrag 
ohne Abnahmeverpflichtung für die Mitgliedstaaten.

58 Hinsichtlich der in United States Dollar (USD) abgerechneten Impfstoffe der Hersteller Johnson&Johnson, 
Moderna und Novavax bestimmte sich der Kaufpreis nach der in den Vorkaufverträgen vereinbarten 
„Exchange Rate Methodology“. Es war jeweils ein Durchschnitt des von der Europäischen Zentralbank ver- 
öffentlichten EUR–Wechselkurses für den Zeitraum vom 1. Jänner des jeweiligen Jahres bis zum letzten Tag 
des dem Rechnungsdatum vorausgehenden Monats zu berechnen. Dabei waren alle Tage zu berücksichtigen, 
an welchen ein EUR–Wechselkurs veröffentlicht wurde. Hinsichtlich der Anzahlungen („Down Payment“) 
legte die EU–Kommission den Durchschnittskurs für den Zeitraum 1. Jänner bis 31. Oktober (1 EUR : 
1,1304 USD) zugrunde. Der RH legte seinen Berechnungen zu den (künftigen) Ausgaben für das österreichi-
sche Impfstoffportfolio ebenso wie das Gesundheitsministerium einen Wechselkurs von 1 EUR : 1,1364 USD 
bzw. 1 USD : 0,88 EUR zugrunde.
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 13.2 Der RH hielt fest, 

• dass das Gesundheitsministerium aufgrund des im Februar 2021 auf 388 Mio. EUR 
(TZ 12) erhöhten Gesamtkostenrahmens im Zeitraum März bis Juni 2021 Impfstoff-
bestellungen pro rata population vornahm und

• dass Bemühungen des Gesundheitsministeriums und des Bundeskanzleramts nicht 
erfolgreich waren, auf EU–Ebene einen Ausgleich für die zuvor bestellten COVID–
19–Impfstoffmengen unter pro rata population durch vorgezogene Impfstoffliefe-
rungen über pro rata population zu erlangen.

 13.3 Laut Stellungnahme des Bundeskanzleramts sei eine wesentliche Erkenntnis aus den 
Beratungen auf EU– und internationaler Ebene gewesen, dass die Pandemie keine 
Grenze gekannt habe und das Pandemieaufkommen in einem EU–Mitgliedstaat 
schnell auf andere EU–Mitgliedstaaten übergetreten sei. Ein gleichmäßiger Impf-
fortschritt innerhalb der EU sei daher umso wichtiger gewesen. Die Verimpfung von 
COVID–19–Impfstoff habe in der gesamten EU zur selben Zeit begonnen, die EU–
Kommission habe mit Beginn der Verfügbarkeit von COVID–19–Impfstoff das Ziel 
einer Durchimpfungsrate von 70 % aller Erwachsenen bis zum Sommer 2021 festge-
legt.

In diesem Zusammenhang habe Österreich gemeinsam mit fünf anderen EU–
Mitgliedstaaten am 13. März 2021 ein Schreiben an den Präsidenten des Europä-
ischen Rates und die Präsidentin der EU–Kommission gerichtet. Darin seien diese 
ersucht worden, Gespräche auf politischer Ebene einzuleiten, um die in den ersten 
Wochen des Jahres 2021 aufgetretenen Unterschiede in der Impfstoffverteilung 
zwischen den EU–Mitgliedstaaten – gemessen am Bevölkerungsanteil – auszuglei-
chen. Der Impfstoff sei in dieser Phase der Pandemiebekämpfung sehr knapp gewe-
sen, u.a. auch weil die Belieferung mit AstraZeneca–Impfstoff ausgefallen sei bzw. 
nicht in den vertraglich zugesicherten Mengen stattgefunden habe.

Infolge des Vorstoßes der sechs EU–Mitgliedstaaten habe BioNTech/Pfizer auch 
durch Bemühungen Österreichs dazu veranlasst werden können, zunächst 10 Mio. 
Impfdosen und dann weitere 50 Mio. Impfdosen bereits im zweiten Quartal statt im 
vierten Quartal 2021 an die EU zu liefern. Dadurch hätten die Unterschiede in der 
Belieferung mit Impfstoff unter den EU–Mitgliedstaaten teilweise ausgeglichen 
werden können. EU–Mitgliedstaaten in der Nachbarschaft Österreichs, wie Bulga-
rien, Kroatien oder auch Lettland, hätten durch diese Zusatzlieferungen deutlich in 
ihren Impfkampagnen aufholen können. Auch Österreich habe dadurch in dieser 
besonders heiklen Phase der Pandemiebekämpfung knapp 1,2 Mio. zusätzliche 
Impfdosen um etliche Monate früher als ursprünglich vorgesehen erhalten.
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Dies habe auch die Präsidentin der EU–Kommission in ihrem Schreiben an die sechs 
Mitgliedstaaten vom 26. Juli 2021 ausgeführt und auf die dadurch erzielten geringe-
ren Unterschiede verwiesen.59

Vor diesem Hintergrund könne das Bundeskanzleramt die Ausführungen des RH 
nicht nachvollziehen, dass die Bemühungen des Gesundheitsministeriums und des 
Bundeskanzleramts nicht erfolgreich gewesen seien, auf EU–Ebene einen Ausgleich 
zu erlangen.

 13.4 Der RH verwies gegenüber dem Bundeskanzleramt darauf, dass er die Vorverlegung 
von Impfstofflieferungen von BioNTech/Pfizer vom vierten Quartal 2021 in das 
zweite Quartal 2021 nicht bestritt. Dadurch hatten sich die im zweiten Quartal 2021 
nach Österreich gelieferten Mengen dieses Impfstoffs erheblich erhöht. Der RH 
betonte jedoch nochmals, dass die österreichischen Vertreterinnen im März 2021 
im EU–Lenkungsausschuss mit ihren Vorschlägen zur Aufteilung der 10 Mio. zeitlich 
früher lieferbaren COVID–19–Impfdosen insofern nicht erfolgreich waren, als Öster-
reich im Rahmen der Solidaritätsmaßnahmen nicht bis zu 700.000 Impfdosen zusätz-
lich zu der seinem Bevölkerungsanteil entsprechenden Menge erhielt. Österreich 
erhielt statt dessen nur eine – gemessen an der EU–Gesamtbevölkerung – anteilige 
Menge von 1,988 % an diesen 10 Mio. Impfdosen. Deshalb verblieb der RH bei 
seiner Ansicht, dass es nicht gelungen war, auf EU–Ebene einen Ausgleich für die 
zuvor bestellten COVID–19–Impfstoffmengen unter pro rata population durch vorge-
zogene Impfstofflieferungen über pro rata population zu erlangen.

Auswirkungen des Impfstoffverzichts  
auf die mögliche Anzahl der Impfungen  
und die Durchimpfungsrate bis 30. Juni 2021

Allgemeines

 14 (1) Gemäß dem Prüfverlangen waren vom RH auch die Auswirkungen des freiwilli-
gen Verzichts auf COVID–19–Impfstoffe durch die Bundesregierung auf die Durch-
impfungsrate in Österreich zu prüfen.

(2) Das Bundeskanzleramt führte im März 2021 Berechnungen auf Grundlage des 
damals von Österreich und den übrigen EU–Mitgliedstaaten bestellten Impfstoffport-
folios und der damaligen Lieferzeitpläne des Gesundheitsministeriums durch. Damit 

59 Zitat aus dem Schreiben: „I am very pleased that an agreement could be found between Member States early 
in April to take account of emerging disparities in the number of doses received and use the 10 million doses 
acceleration to compensate those Member States who had prioritised AstraZeneca. Austria, Bulgaria, the 
Czech Republic, Croatia, Latvia and Slovenia have started to benefit from these accelerations, so have other 
Member States and we can see disparities decrease. […]”
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wollte es die voraussichtliche Durchimpfungsrate der Bevölkerung mit dem bereits 
gelieferten bzw. angekündigten Impfstoff jeweils bis zum Ende des zweiten Quar-
tals 2021 ermitteln. Demnach könnte Österreich voraussichtlich eine Durchimp-
fungsrate von 46 % der Gesamtbevölkerung erreichen, die EU–Mitgliedstaaten in 
Summe eine Durchimpfungsrate von 53 %. Gegenüber einzelnen EU–Mitgliedstaa-
ten ergaben sich größere Abweichungen (z.B. Dänemark und Malta mit deutlich 
höheren voraussichtlichen Durchimpfungsraten sowie Bulgarien, Kroatien, Lettland 
und die Slowakei mit deutlich geringeren voraussichtlichen Durchimpfungsraten).

Das Bundeskanzleramt vertrat gegenüber dem RH die Ansicht, dass sich die Durch-
impfung der österreichischen Bevölkerung gegenüber anderen EU–Mitgliedstaaten 
wegen der geringeren Impfstoffbestellungen um drei bis vier Wochen verzögert 
habe. Dies habe das Bundeskanzleramt auf Basis der für das Ende des zweiten Quar-
tals 2021 angenommenen Durchimpfungsraten geschätzt, eine konkrete Berech-
nung konnte es nicht vorlegen.

(3) Der RH berechnete auf Grundlage der zur Zeit der Gebarungsüberprüfung vorlie-
genden Informationen über tatsächliche Liefermengen, Lieferzeitpunkte und 
Impfungen die Auswirkungen der unter pro rata population gebliebenen Bestellun-
gen („Impfstoffverzicht“):60 

Der RH erstellte zwei Berechnungsvarianten:

• In der ersten Variante ging er davon aus, dass es dem Gesundheitsministerium in 
allen Fällen möglich gewesen wäre, rd. 1,96 % der von der EU–Kommission ausge-
handelten Impfstoffmenge zu bestellen.

• In der zweiten Variante nahm der RH an, dass das Gesundheitsministerium aufgrund 
einer vom EU–Lenkungsausschuss beschlossenen Solidaritätsaktion zugunsten von 
zwei Mitgliedstaaten hinsichtlich des BioNTech/Pfizer–Impfstoffs (TZ 12, TZ 13) in 
zwei Fällen (erster Vorkaufvertrag, optionale Dosen, und zweiter Vorkaufvertrag, 
initiale Dosen) nicht pro rata population hätte bestellen können. Ob in diesen beiden 
Fällen höhere Bestellungen faktisch möglich gewesen wären, konnte der RH nicht 
feststellen.

Die Berechnungsgrundlagen, –methoden und –ergebnisse sind im Detail im Anhang 
dargestellt.

60 unter Berücksichtigung der Lieferungen an die EWR–Staaten und die Schweiz
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Ergebnisse der Berechnungen

 15.1 (1) Aufgrund der vom RH errechneten Mehrlieferungen im Falle der Bestellung pro 
rata population (Anhang) wären zusätzliche Impfungen wie folgt möglich gewesen:61 

Tabelle 6: Hypothetisch mögliche COVID–19–Impfungen bis 20. Juni 20211 bei Bestellung pro 
rata population 

Impfungen mit BioNTech/Pfizer
Impfungen mit  

Johnson&Johnson

erste Berechnungsvariante zweite Berechnungsvariante

Anzahl Impfungen

hypothetische Erstimpfungen 3.445.768 3.384.732 154.435

tatsächliche Erstimpfungen 3.203.597 3.203.597 98.928

Differenz Erstimpfungen 242.171 181.134 55.506

hypothetische Zweitimpfungen 1.981.477 1.946.378 –2

tatsächliche Zweitimpfungen 1.842.217 1.842.217 –2

Differenz Zweitimpfungen 139.259 104.160 –2

Differenz Erst– und Zweitimpfungen 381.430 285.294 55.5062

Rundungsdifferenzen möglich  Quelle: BMSGPK; Berechnung: RH
1 Der RH ging davon aus, dass ab Ende der 24. Kalenderwoche des Jahres 2021 (20. Juni 2021) eine ausreichende Menge an COVID–19–Impf-

stoffen vorlag; d.h., dass ab diesem Zeitpunkt für alle impfwilligen Personen stets ausreichend Impfstoff vorhanden war. Demnach hätte die 
Verfügbarkeit zusätzlicher Impfstoffmengen ab diesem Zeitpunkt keine zusätzlichen Impfungen bewirkt.

2 Zweitimpfungen mit diesem Impfstoff waren zu diesem Zeitpunkt nicht vorgesehen.

Eine detailliertere Darstellung dieser hypothetisch möglichen zusätzlichen Impfun-
gen ist im Anhang enthalten.

(2) Ausgehend von den errechneten zusätzlichen Erst– und Zweitimpfungen 
(Tabelle 6) wäre die Durchimpfungsrate der österreichischen Bevölkerung zum 
30. Juni 202162 wie folgt gestiegen: 

• Erstgeimpfte63: von 53,6 % auf 56,9 % (erste Berechnungsvariante) bzw. auf 56,2 % 
(zweite Berechnungsvariante),

• Zweitgeimpfte: von 35,3 % auf 37,4 % (erste Berechnungsvariante) bzw. auf 37,0 % 
(zweite Berechnungsvariante).

61 Nach Durchführung des Stellungnahmeverfahrens aktualisierte der RH seine Berechnungen der (hypotheti-
schen) Impfungen bzw. Durchimpfungsraten auf Basis des Datenstandes 3. Mai 2023.

62 ausgehend von der Bevölkerungszahl zum 1. Jänner 2021
63 Da bei Johnson&Johnson zu diesem Zeitpunkt gemäß den Anwendungsempfehlungen des NIG eine Impfung 

zur Vollimmunisierung ausreichte, zählen mit einer Dosis dieses Impfstoffs geimpfte Personen sowohl zu den 
Zweitgeimpften als auch zu den Erstgeimpften.
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Die (hypothetische) Entwicklung der Durchimpfungsrate (erste und zweite Berech-
nungsvariante) im Zeitverlauf ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich: 

Abbildung 8: (Hypothetische) Entwicklung der Durchimpfungsrate bei COVID–19–Impfstoff- 
bestellung pro rata population (erste und zweite Berechnungsvariante) 

 15.2 Der RH hielt kritisch fest, dass das Gesundheitsministerium durch Impfstoffbestel-
lungen unter pro rata population auf Impfstoffkontingente verzichtete (TZ 12). Durch 
größere, dem Bevölkerungsanteil Österreichs entsprechende Bestellmengen hätte 
sich die Durchimpfungsrate der österreichischen Bevölkerung zum 30. Juni 2021 wie 
folgt verändert: 

• Der Prozentsatz der Erstgeimpften hätte sich von 53,6 % auf 56,9 % (erste Berech-
nungsvariante ohne Berücksichtigung einer vom EU–Lenkungsausschuss beschlos-
senen Solidaritätsaktion) bzw. auf 56,2 % (zweite Berechnungsvariante mit 
Berücksichtigung dieser Solidaritätsaktion) erhöht.

• Der Prozentsatz der Zweitgeimpften hätte sich von 35,3 % auf 37,4 % (erste Berech-
nungsvariante) bzw. 37,0 % (zweite Berechnungsvariante) erhöht.

1717

005.030
Impfstoffbeschaffung

Abbildung 15

Quelle: BMSGPK, data.gv.at; Berechnung und Darstellung: RH
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Inwieweit die hypothetisch erzielbaren höheren Durchimpfungsraten im Fall einer 
Pro–rata–population–Bestellung medizinische, volkswirtschaftliche und gesell-
schaftliche Auswirkungen auf die Pandemiebewältigung gehabt hätten, blieb im 
Lichte der nicht klar quantifizierbaren Effekte auf die Immunisierung, auf die Dauer 
des Impfschutzes, auf die Risikominimierung für (schwere) Krankheitsverläufe und 
auf die Anzahl der Hospitalisierungen letztlich unklar.

Der RH verwies auf seine Empfehlung an das Gesundheitsministerium in TZ 12, bei 
künftigen Vorhaben zeitgerecht eine Mittelanforderung zur Erhöhung des Gesamt-
kostenrahmens zu veranlassen, insbesondere dann, wenn der bisherige Gesamtkos-
tenrahmen für eine als zweckmäßig eingestufte Pandemiemaßnahme nicht ausreicht.

Impfstoffbeschaffung bis Februar 2022 und Erhöhung 
des Gesamtkostenrahmens auf bis zu 1,252 Mrd. EUR

 16.1 (1) Erhöhung des Gesamtkostenrahmens und Entwicklung der Bestellungen

(a) Laut Ministerratsvortrag 58/16 vom 4. Mai 2021 wären gemäß dem damaligen 
Wissensstand nach der Grundimmunisierung weitere Auffrischungsimpfungen 
notwendig, allenfalls auch mit an neue Virusvarianten angepassten Impfstoffen. Die 
Dauer des Impfschutzes nach der Grundimmunisierung sei noch nicht bekannt, 
ebenso wenig, ob und in welchem Ausmaß zukünftig weitere Impfungen wegen 
neuer Virusvarianten notwendig sein würden. Um zusätzliche Mengen an COVID–
19–Impfstoffen von BioNTech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson aus dem EU–
weiten Portfolio für 2022/23 rechtzeitig zu sichern und auch alle Optionen bei 
Bedarf ziehen zu können, solle „Österreich seinen vollen Anteil aus allen Vertrags-
optionen abrufen können, mindestens jedoch den pro rata Bevölkerungs–Anteil von 
2 %“. Mit diesen möglichen zusätzlichen Dosen für 2022/23 würde das österreichi-
sche Impfstoffportfolio um bis zu 42 Mio. Dosen erweitert werden. Das gesamte 
Impfstoffportfolio würde sich nunmehr von den bis dahin vorgesehenen 
30,5 Mio. Dosen auf maximal 72,5 Mio. Dosen erhöhen und aus den in Tabelle 7 
angeführten Impfstoffmengen der einzelnen Hersteller zusammensetzen. Dafür 
würden zusätzlich bis zu 789 Mio. EUR benötigt, so dass sich der gesamte Kosten-
rahmen auf 1,177 Mrd. EUR erhöhe.

(b) Das mit der Zustimmung von vier Parlamentsparteien beschlossene und am 
26. Juli 2021 kundgemachte Vorbelastungsgesetz64 ermächtigte den Gesundheits-
minister im Einvernehmen mit dem Finanzminister, COVID–19–Impfstoffe bis zum 
vollen Anteil der Österreich vertraglich zur Verfügung stehenden Optionen im 
Rahmen des „Joint EU Approach to COVID–19–vaccines procurement“ zu beschaf-

64 BGBl. I 141/2021
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fen und – beim Detailbudget 24.03.01 (Gesundheitsförderung) der Untergliede-
rung 24 – Vorbelastungen hinsichtlich der Finanzjahre 2022 und 2023 von insgesamt 
bis zu 916,48 Mio. EUR zu begründen. Laut einem vom Nationalrat angenommenen 
Abänderungsantrag zum ursprünglichen Gesetzesentwurf würden 2022 und 2023 
916,48 Mio. EUR benötigt, um das österreichische COVID–19–Impfstoffportfolio um 
50 Mio. zusätzliche Impfdosen – anstelle der 42 Mio. zusätzlichen Impfdosen im 
Ministerratsvortrag 58/16 – zu erweitern bzw. auf bis zu 80,5 Mio. Impfdosen zu 
erhöhen. Gemäß diesem Abänderungsantrag war das aus Tabelle 7 ersichtliche 
Impfstoffportfolio mit erhöhten Bestellmengen von BioNTech/Pfizer, Moderna, 
Sanofi/GSK und Valneva beabsichtigt. Unter Berücksichtigung dieser weiteren 
Aufstockung erhöhte sich der für die Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen vorge-
sehene maximale Gesamtkostenrahmen auf 1,252 Mrd. EUR.

Die Aufstockung des geplanten COVID–19–Impfstoffportfolios ab dem Ministerrats-
vortrag 47/27 vom 9. Februar 2021 zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle 7: Entwicklung der Vorgaben für das COVID–19–Impfstoffportfolio 

geplante maximale  
COVID–19–Impfstoffmenge 

(Gesamtportfolio)

Ministerratsvortrag 47/27, 
9. Februar 2021

Ministerratsvortrag 58/16, 
4. Mai 2021

Aufstellung laut dem am 
26. Juli 2021 kundgemach-
ten Vorbelastungsgesetz

Anzahl Impfdosen in Mio.

BioNTech/Pfizer 11,1 46,1 47,1

Moderna 4,7 7,7 7,9

AstraZeneca 5,9 5,9 5,9

Johnson&Johnson 2,5 6,5 6,5

Novavax 1,9 1,9 1,9

Sanofi/GSK 0,2 0,2 6,2

Valneva 1,2 1,2 2,0

CureVac 3,0 3,0 3,0

Summe 30,5 72,5 80,5

in Mio. EUR

Gesamtkostenrahmen  
Impfstoffbeschaffung

388,3 1.177 1.252

Quelle: BMSGPK; Zusammenstellung: RH

(c) Der Bundesvoranschlag 2022 enthielt 529,28 Mio. EUR unter der Finanzposition 
„Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“, davon 521,98 Mio. EUR für die Impf-
stoffbeschaffung. Im parallel zum Bundesfinanzgesetz 202265 erstellten Bundes-
finanzrahmengesetz 2022 bis 202566 waren Ausgaben für die Impfstoffbeschaffung 

65 BGBl. I 195/2021, kundgemacht am 30. November 2021
66 BGBl. I 196/2021, kundgemacht am 30. November 2021
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von 521,98 Mio. EUR für 2022 und 394,50 Mio. EUR für 2023 vorgesehen. Die 
Summe dieser Teilbeträge entsprach dem Gesamtbetrag der im Vorbelastungs-
gesetz enthaltenen Vorbelastungen für das COVID–19–Impfstoffportfolio.

(d) In einer Besprechung vom 17. August 2021 gingen das Gesundheitsministerium 
und das Bundeskanzleramt von einem Maximalbedarf an mRNA–Impfstoffen bis 
Jahresende 2021 von 6,6 Mio. Impfdosen (Gesundheitsministerium) bzw. 6,9 Mio. 
Impfdosen (Bundeskanzleramt) aus; dies auf Basis einer Durchimpfungsrate von 
70 %67 und einer dritten Impfung innerhalb von sechs Monaten nach der zweiten 
Impfung.

Das Gesundheitsministerium bestellte im September 2021 zusätzlichen Moderna–
Impfstoff für den Lieferzeitraum Oktober 2021 bis Dezember 2022 und erhöhte 
dadurch die Moderna–Bestellmenge auf 8,03 Mio. Impfdosen.

Weiters bestellte das Gesundheitsministerium im August und September 2021 
zusätzlichen BioNTech/Pfizer–Impfstoff. Dadurch erhöhte sich die BioNTech/Pfizer–
Bestellmenge um rd. 18 Mio. Impfdosen auf 29,58 Mio. Dosen.68 Das Gesundheits-
ministerium ging in den Beschaffungsakten wiederum von einer Durchimpfungsrate 
von 70 %69 aus. Demnach wären insgesamt 5,51 Mio. Personen pro Jahr mit einer 
oder zwei „Booster–Impfungen“ zu versorgen.

(e) Ab Oktober 2021 bestellte das Gesundheitsministerium in mehreren Fällen 
COVID–19–Impfstoffmengen über pro rata population. Diese Mehrbestellungen 
ergaben sich insbesondere aus

• bilateralen Kaufverträgen, mit denen Österreich von anderen EU–Mitgliedstaaten 
COVID–19–Impfstoffmengen ankaufte und aus diesen EU–Mitgliedstaaten anliefern 
ließ,

• der zusätzlichen Übernahme von COVID–19–Impfstoffkontingenten, die zuvor für 
andere EU–Mitgliedstaaten vorgesehen waren,

• der Verringerung der (Gesamt–)Bestellmengen auf EU–Ebene, insbesondere der 
Verringerung optionaler Liefermengen, wobei Österreich seine Bestellungen nicht in 
demselben Umfang reduzierte.

67 70 % der österreichischen Bevölkerung bis zum 65. Lebensjahr (für Erst– und/oder Zweitimpfungen) 
68 Der Ankauf erfolgte zu einem kleineren Teil durch die Übernahme von ursprünglich für andere EU–Mitglied-

staaten vorgesehenen Mengen und zum überwiegenden Teil durch die Beteiligung am dritten Vorkaufvertrag 
über BioNTech/Pfizer–Impfstoffe. An diesem Vorkaufvertrag beteiligte sich Österreich mit 2 % der von der 
EU–Kommission vereinbarten Gesamtmenge. Die Lieferung war für den Zeitraum Dezember 2021 bis 
Juni 2023 vorgesehen.

69 70 % der österreichischen Bevölkerung ab zwölf Jahren
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Die COVID–19–Impfstoffbestellmengen über pro rata population ab Oktober 2021 
zeigt die folgende Tabelle: 

Tabelle 8: Impfstoffbestellungen über pro rata population ab Oktober 2021 
(Stand 28. Februar 2022)

Impfstoffhersteller
Datum der  
Bestellung

Menge über pro 
rata population

Mehrbestellung durch Lieferzeitraum

Anzahl Impfdosen 
in Mio.

BioNTech/Pfizer November 2021 3,75 bilaterale Verträge mit  
anderen EU–Mitgliedstaaten November/Dezember 2021

BioNTech/Pfizer Dezember 2021/ 
Jänner 2022 5,85

Übernahme Impfstoff-
kontingent eines anderen  
EU–Mitgliedstaats

März bis Dezember 2022

Summe BioNTech/Pfizer 9,60

Novavax Oktober 2021 0,35 Vereinbarung einer höheren 
Bestellmenge erstes Quartal 20221

Novavax Dezember 2021/ 
Jänner 2022 2,32

Übernahme Impfstoff-
kontingent eines anderen  
EU–Mitgliedstaats

erstes Quartal 2022

Novavax Jänner 2022 0,16 Vereinbarung einer höheren 
Bestellmenge zweites Quartal 2022

Summe Novavax 2,83

Valneva November 2021 0,64
auf EU–Ebene verringerte 
Gesamtmenge

April bis September 2022 
(bei Zulassung bis  
März 2022)

Sanofi/GSK November 2021 1,58
auf EU–Ebene verringerte 
Gesamtmenge

bis September 2022 
(abhängig von Zulassung)

Summe 14,65
1 Lieferung laut Order Form für November 2021 bis Jänner 2022 vorgesehen, jedoch zeitverzögert geliefert

Quelle: BMSGPK; Zusammenstellung: RH

Auf diese COVID–19–Impfstoffbestellungen über pro rata population von 
14,65 Mio. Impfdosen entfallen voraussichtlich Ausgaben von 236,85 Mio. EUR 
(Stand 28. Februar 2022).

(2) Bedarfsberechnungen

(a) Das Gesundheitsministerium (Projektteam Impfkoordination) führte außerhalb 
der Beschaffungsakten mit einem Tabellenkalkulationsprogramm laufend interne 
Berechnungen zum voraussichtlichen Impfstoffbedarf durch. Mit Stand 
17. Jänner 2022 berechnete es den Impfstoffbedarf in acht unterschiedlichen Vari-
anten mit weiteren Ergänzungen und Modifikationen. Dabei ging es grundsätzlich 
davon aus, dass – abgesehen von den Ein– bis Vierjährigen – eine 100 %ige Durch-
impfungsrate erreicht werden sollte und der Impfstoffbedarf ausschließlich mit 
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mRNA–Impfstoffen abzudecken wäre, unter eingeschränkter Heranziehung des 
Moderna–Impfstoffs. Bei den Berechnungsvarianten unterschieden sich insbeson-
dere die Annahmen zur erforderlichen Anzahl von Impfungen pro Person und zu 
deren zeitlichem Abstand. Die Variante mit dem höchsten Impfstoffbedarf ging von 
sechs Impfungen pro Person aus, die (mit einer Ausnahme) im Abstand von jeweils 
drei Monaten erfolgen sollten. Laut Gesundheitsministerium sei für Entscheidungen 
über Impfstoffbeschaffungen stets die Variante mit dem höchsten Impfstoffbedarf 
maßgeblich gewesen.

(b) Ab August 2021 koordinierte das Gesundheitsministerium COVID–19–Impfstoff-
beschaffungen mit dem Kabinett des Bundeskanzlers insbesondere im Rahmen des 
Abstimmungsgremiums (TZ 8). Das Kabinett des Gesundheitsministers erhielt vom 
Projektteam Impfkoordination zur Sitzungsvorbereitung seit September 2021 regel -
mäßig Auszüge aus den intern durchgeführten Bedarfsberechnungen mit stichwort-
artigen Erläuterungen und Schlussfolgerungen. Das Gesundheitsministerium 
übermittelte dem Kabinett des Bundeskanzlers seinen intern erstellten Impfstofflie-
ferzeitplan mit sämtlichen Liefer– und Lagermengen und täglich seinen Impflage–
Bericht, der detailliert über Lagerbestände, Impffortschritt etc. informierte, und seit 
Sommer 2021 regelmäßig aktualisierte Modellrechnungen, um den Bedarf abschät-
zen zu können.

(c) In den Beschaffungsakten des Gesundheitsministeriums waren zugrunde 
liegende Bedarfsberechnungen nur in einem Fall enthalten, und zwar zur Bestellung 
von optionalen Dosen aus dem dritten BioNTech/Pfizer–Vorkaufvertrag im 
Jänner 2022 (5,85 Mio. Impfdosen über pro rata population). Damit erhöhte das 
Gesundheitsministerium die Bestellmenge an Impfstoffen dieses Herstellers auf 
43,3 Mio. Impfdosen.70 Das Gesundheitsministerium ging in einer „Sicherheitsrech-
nung“ von einer 100 %igen Durchimpfungsrate aller Personen ab zwölf Jahren aus, 
die fünf Impfungen zum ehestmöglichen Zeitpunkt erhalten sollten. Dabei war die 
dritte Impfung spätestens drei Monate nach der zweiten Impfung vorgesehen; die 
vierte und fünfte Impfung sollten jeweils maximal sechs Monate nach der vorange-
henden Impfung erfolgen. Für näher angeführte Fälle (z.B. noch nicht geimpfte 
Personen) waren teilweise noch kürzere Impfintervalle vorgesehen. Zusätzlich zur 
„Sicherheitsrechnung“ kalkulierte das Gesundheitsministerium weitere Varianten 
mit verkürzten Impfintervallen im Drei–Monats–Rhythmus. Das Bundeskanzleramt 
befürwortete eine Bestellung über pro rata population durch die Übernahme von 
Impfdosen, die ursprünglich für einen anderen EU–Mitgliedstaat vorgesehen waren, 
weil für eine vierte Impfung drei bzw. vier Monate nach der dritten Impfung keine 
ausreichenden Impfstoffreserven vorhanden wären. Das Gesundheitsministerium 
verwies auf weitere Impfstoffe mit einer anderen Impfstofftechnologie und die nicht  
realistische Durchimpfungsrate von 100 %, bestellte jedoch die vom Bundeskanzler-
amt befürwortete höhere Impfstoffmenge.

70 Die Lieferung war für den Zeitraum Jänner bis Dezember 2022 vorgesehen.
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(3) Begründung von ausgewählten weiteren Impfstoffbeschaffungen über pro rata 
population

In den Beschaffungsakten des Gesundheitsministeriums war zu weiteren Impfstoff-
beschaffungen über pro rata population im Wesentlichen Folgendes dokumentiert:

• Bilaterale Verträge vom November 2021, mit denen Österreich von anderen 
EU– Mitgliedstaaten 3,75 Mio. BioNTech/Pfizer–Impfdosen ohne Aufschlag erwarb:

Die Beschaffungsakten enthielten keine Berechnung dazu, inwieweit diese kurzfris-
tig im Zeitraum November/Dezember 2021 nach Österreich gelieferten Mengen für 
einen laufenden Impffortschritt erforderlich waren. Aktenmäßig festgehalten war, 
dass in Anbetracht der für Februar 2022 angekündigten Impfpflicht, des verkürzten 
Impfintervalls und der Einschränkung der Anwendungsempfehlung des Moderna–
Impfstoffs auf über 30–Jährige der akute Bedarf am BioNTech/Pfizer–Impfstoff 
gestiegen sei. Laut einer Anwendungsempfehlung des NIG sei eine dritte Impfung 
mit einem mRNA–Impfstoff zu verabreichen. Dazu habe das NIG für unter 30–
Jährige lediglich den BioNTech/Pfizer–Impfstoff empfohlen.

• Erhöhung der Gesamtbestellmenge von Novavax–Impfstoffen auf 4,15 Mio. Impf-
dosen (davon 2,48 Mio. Impfdosen über pro rata population) im Dezember 2021 
und Jänner 2022 (Lieferung erstes und zweites Quartal 2022):

Das NIG ging am 28. Dezember 2021 von rd. 500.000 Personen aus, die eine Impfung 
mit Novavax beabsichtigen würden. Daher wären nach Auffassung des NIG 
1 Mio. Novavax–Impfdosen zuzüglich einer Reserve für Drittimpfungen zu beschaf-
fen, so dass insgesamt 2 Mio. Dosen dieses Impfstoffs ausreichen würden.
Das Gesundheitsministerium teilte dem Kabinett des Bundeskanzlers am 29. Dezem-
ber 2021 seine Absicht mit, insgesamt 3,15 Mio. Novavax–Impfdosen mit einem 
Liefertermin im ersten Quartal 2022 abzurufen.71 Grund dafür seien die bevorste-
hende Impfpflicht und die damit einhergehende Notwendigkeit, eine Alternative zu 
mRNA–Impfstoffen bereitzustellen. Am 30. Dezember 2021 ergänzte das Gesund-
heitsministerium in Absprache mit dem Kabinett des Bundeskanzlers, die Bestell-
menge auf 4,15 Mio. Impfdosen erhöhen zu wollen, weil eine breite Verimpfung von 
Novavax in Deutschland auch den subjektiven Bedarf in Österreich erhöhen könnte 
und eine kontinuierliche Belieferung mit Novavax auch im zweiten Quartal 2022 
sicherzustellen wäre. Die Generalsekretärin des Gesundheitsministeriums geneh-
migte die erhöhte Bestellmenge unter Hinweis darauf, dass „offenbar in einer  
Besprechung zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Bundeskanzleramt 
auf politischer Ebene am 14. Dezember 2021 vereinbart wurde, betreffend Novavax 
‚as much as possible‘ abzurufen“.

71 teilweise durch Übernahme von Impfstoffkontingenten eines anderen EU–Mitgliedstaats 
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• Beschaffung von 1,17 Mio. Dosen Valneva (4,39 % der von der EU–Kommission 
beschafften Gesamtmenge) und von 2,94 Mio. Dosen Sanofi/GSK im Novem-
ber 2021 (4,30 % der von der EU–Kommission beschafften Gesamtmenge):

Das Gesundheitsministerium und das Bundeskanzleramt vereinbarten die zu 
beschaffenden Mengen im August 2021. Dass die beschafften Mengen höher waren 
als pro rata population, ergab sich auch daraus, dass die EU–Kommission die von 
diesen Impfstoffen beschaffte Gesamtmenge zu einem späteren Zeitpunkt redu-
zierte.

(4) Gesamtbestellmenge bis Ende Februar 2022 – Erhöhung der Budgetmittel für 
2022

(a) Mit Stand 28. Februar 2022 hatte Österreich folgende Mengen an COVID–19–
Impfstoffen verbindlich bestellt:

Tabelle 9:  Von Österreich verbindlich bestellte COVID–19–Impfstoffe (Stand 28. Februar 2022)

Impfstoffhersteller Bestellmenge Österreich

Anzahl Impfdosen in Mio.

AstraZeneca 5,93

Johnson&Johnson1 4,46

BioNTech/Pfizer 43,33

Moderna 8,03

Sanofi/GSK 2,94

Novavax 4,15

Valneva 1,18

Summe 70,032

1 Für eine Teilmenge von 1,96 Mio. Impfdosen bestand eine vorvertragliche Verpflichtung zur Abnahme.
2 Summe enthält Rundungsdifferenz

Quelle: BMSGPK

Die voraussichtlichen Ausgaben für diese zum 28. Februar 2022 rechtsverbindlich 
bestellten 70,03 Mio. COVID–19–Impfdosen betrugen insgesamt 1,085 Mrd. EUR.72

72 Hinsichtlich der in USD abgerechneten Impfstoffe der Hersteller Johnson&Johnson, Moderna und Novavax 
bestimmte sich der Kaufpreis nach der in den Vorkaufverträgen vereinbarten „Exchange Rate Methodology“. 
Der RH legte seinen Berechnungen zu den (künftigen) Ausgaben für das österreichische Impfstoffportfolio 
ebenso wie das Gesundheitsministerium in seinen Berechnungen einen Wechselkurs von 1 EUR : 1,1364 USD 
bzw. 1 USD : 0,88 EUR zugrunde. Im Hinblick auf den seit Februar 2022 gestiegenen Wechselkurs USD gegen-
über EUR war mit Mehrausgaben zu rechnen. Der Hersteller CureVac hatte im Herbst 2021 mitgeteilt, seine 
Arbeiten an der Entwicklung des angebotenen Impfstoffs einzustellen. Dadurch war dieser Vorkaufvertrag 
aufgelöst.
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(b) Laut Ministerratsvortrag 8/21 vom 2. März 2022 war aufgrund hoher Impfstoff–
Liefermengen im Jahr 2022 eine Erhöhung der Budgetmittel für dieses Jahr erfor-
derlich: Im Jahr 2022 wären Ausgaben für Impfstofflieferungen von 564,06 Mio. EUR 
zu erwarten73, weitere 70 Mio. EUR sollten im Jahr 2022 für allfällige zusätzliche 
Impfstoffbeschaffungen verfügbar sein; das Bundesfinanzgesetz 2022 sah jedoch 
nur einen Betrag von 521,98 Mio. EUR vor. Daher wären laut Ministerratsvortrag für 
2022 112,02 Mio. EUR über den im Bundesfinanzgesetz 2022 vorgesehenen 
Rahmen hinaus budgetär zur Verfügung zu stellen.

(5) Aktuelle Entwicklungen bis Mitte November 2022

Der RH erhob nach Abschluss der Gebarungsüberprüfung beim Gesundheitsminis-
terium aktuelle Daten zum Stand Mitte November 2022. Laut Angaben des Gesund-
heitsministeriums betrage die verbindliche Bestellmenge an COVID–19–Impfstoff 
(Stand 11. November 2022) 68,98 Mio. Dosen. Der Unterschied zu den 70,03 Mio. 
bestellten Impfdosen (Stand 28. Februar 2022) ergebe sich vor allem durch eine 
Reduktion der Bestellmenge bei Valneva von ursprünglich 1,18 Mio. Impfdosen auf 
150.000 Impfdosen. Bei Novavax (4,15 Mio. bestellte Impfdosen) sei geplant, 
500.000 Impfdosen wieder abzubestellen. Die voraussichtlichen Ausgaben für die 
zum 11. November 2022 rechtsverbindlich bestellten 68,98 Mio. COVID–19–Impf-
dosen würden insgesamt 1,074 Mrd. EUR erreichen.

 16.2 Der RH anerkannte, dass das Gesundheitsministerium und das Finanzministerium im 
Mai und Juli 2021 veranlassten, den Gesamtkostenrahmen für COVID–19–Impfstoff-
beschaffungen auf zuletzt 1,252 Mrd. EUR zu erhöhen und entsprechende Vorbelas-
tungen sowie Budgetmittel sicherzustellen. Damit war für Impfstoffbeschaffungen 
grundsätzlich ein ausreichender finanzieller Handlungsspielraum gegeben. Die vom 
Gesundheitsministerium im Zuge der Impfstoffbeschaffung eingegangenen Ver -
pflichtungen betrugen zum 28. Februar 2022  1,085 Mrd. EUR und schöpften den 
Gesamtkostenrahmen damit nicht zur Gänze aus. Im März 2022 erwies sich jedoch 
wegen der für das Jahr 2022 erwarteten hohen Liefermengen eine Erhöhung der 
Budgetmittel für dieses Jahr als erforderlich. Dadurch erhöhten sich die veranschlag-
ten Mittel für 2022 um rd. 112 Mio. EUR.

Für den RH war plausibel, dass sich im Verlauf der COVID–19–Pandemie der Erkennt-
nisstand über die Wirksamkeit der COVID–19–Impfungen laufend veränderte und 
etwa das NIG seine Anwendungsempfehlungen laufend dem aktuellen Erkenntnis-
stand anpasste (TZ 21). 

73 Aufgrund des vertraglichen Zahlungsziels von vier Wochen für Impfstofflieferungen waren in dieser Berech-
nung Impfstofflieferungen im Dezember 2021 inkludiert, erwartete Impfstofflieferungen im Dezember 2022 
jedoch ausgenommen.
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Der RH beurteilte jedoch kritisch, dass das Gesundheitsministerium

• ab Oktober 2021 nach Einbindung des Bundeskanzleramts Impfstoff über pro rata 
population im Ausmaß von 14,65 Mio. Dosen bestellte, jedoch nur für eine der 
Bestellungen in den Beschaffungsakten Bedarfsberechnungen über den voraussicht-
lichen COVID–19–Impfstoffbedarf dokumentierte.

• der Impfstoffbeschaffung im Zeitraum September 2020 bis Jänner 2022 unter-
schiedliche Annahmen zugrunde legte (z.B. zwei bis sechs aufeinanderfolgende 
Impfungen pro Person in unterschiedlichen Zeitabständen, unterschiedliche Durch-
impfungsraten der Bevölkerung von 65 % (TZ 12), 70 % bzw. 100 %), für die eine 
konkrete Grundlage, etwa in den Beschlüssen oder den jeweils gültigen Anwen-
dungsempfehlungen des NIG (TZ 21), fehlte.

Der RH beurteilte weiters kritisch, dass Bedarfsberechnungen, die das Gesundheits-
ministerium außerhalb der Beschaffungsakten führte und an das Kabinett des 
Bundeskanzlers laufend kommunizierte, 

• auf zahlreichen unterschiedlichen Berechnungsvarianten und Annahmen beruhten 
und

• inhaltlich, z.B. hinsichtlich des Erfordernisses von sechs aufeinanderfolgenden 
Impfungen pro Person in Abständen von drei bis vier Monaten, keine nachvollzieh-
bare Grundlage etwa in den Anwendungsempfehlungen des NIG hatten.

Der RH verwies darauf, dass sich ein hoher voraussichtlicher Impfstoffbedarf ergab, 
weil das Gesundheitsministerium durchwegs die Berechnungsvariante mit dem 
höchsten voraussichtlichen Impfstoffbedarf als maßgeblich erachtete.

Er empfahl dem Gesundheitsministerium,

• den Beschaffungsvorhaben von Impfstoffen aktenmäßig dokumentierte Bedarfsbe-
rechnungen auf Basis nachvollziehbarer Annahmen zugrunde zu legen und

• Bedarfsberechnungen möglichst auf Grundlage wissenschaftlich fundierter Hoch-
rechnungen oder gültiger wissenschaftlicher Anwendungsempfehlungen für Impf-
stoffe zu erstellen.

 16.3 (1) In seiner Stellungnahme führte das Gesundheitsministerium Folgendes aus:

(a) Notwendigkeit von Berechnungsvarianten – internes Berechnungstool

Die kritische Bewertung über die Zugrundelegung unterschiedlicher Berechnungs-
varianten und Annahmen für die Bedarfsberechnungen könne das Gesundheits-
ministerium nicht teilen. Gerade diese Vorgangsweise sei erforderlich gewesen, um 
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unterschiedliche Szenarien zu entwerfen und konkrete Handlungsmöglichkeiten 
miteinander vergleichen und gegeneinander abwägen zu können.

Die teaminternen Bedarfsberechnungen hätten auf einem internen Berechnungs-
tool basiert, in dem die Abstände der Impfungen und Durchimpfungsraten vari abel 
einstellbar gewesen seien. Dieses Berechnungstool sei zudem für eine langfristige 
Planung für mehrere Jahre ausgelegt gewesen.

Da es zu keinem Zeitpunkt möglich gewesen sei, die von der epidemiologischen 
Lage, der Akzeptanz der Impfungen, der Wirksamkeit der Impfstoffe und von vielen 
weiteren Faktoren abhängigen Anwendungsempfehlungen vorherzusagen, seien zur 
Entscheidungsfindung mehrere Varianten notwendig gewesen.

Die internen Berechnungsvarianten seien auch deshalb erforderlich gewesen, weil 
es sich um ein Modell handle, das für jede zusätzliche Impfung neu zu gestalten 
gewesen sei (im Unterschied zu einem variablen Intervall und einer variablen Durch-
impfungsrate); somit hätten schon in der Konzipierung weitere unvorhergesehene 
Entwicklungen berücksichtigt werden müssen.

(b) Ausgangslage für gewählte Annahmen

Einer Worst–case–Berechnungsvariante habe niemals eine zum Berechnungszeit -
punkt gültige Anwendungsempfehlung zugrunde gelegt werden können. Im Sommer 
2021 habe es vorerst international unterschiedliche Einschätzungen darüber gege-
ben, ob eine weitere, dritte Dosis zum Abschluss der Grundimmunisierung für die 
Bevölkerung notwendig sei. Gerade die Neuartigkeit der mRNA–Impfstoffe und deren 
erstmaliger breiter Einsatz, aber auch die Dynamik der Pandemie mit nicht vorher- 
sehbaren unterschiedlichen Virusvarianten hätten bei der Bedarfseinschätzung ein 
umsichtiges Vorgehen erfordert.

Anhand der Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson&Johnson sei ersichtlich, dass 
nur ein breites Portfolio auch gegen neu auftretende Risiken eine ausreichende 
Absicherung biete. Solche Risiken seien z.B. schwerwiegende Nebenwirkungen, die 
eine Verabreichung de facto beenden würden, oder eine häufigere Dosisabgabe, als 
sie der Hersteller zugesichert habe.

Erst unter dem Eindruck der nahenden Omikron–Welle im Dezember 2021, der 
damaligen Unklarheit, welche Krankheitslast Omikron angesichts stark zunehmen-
der Fallzahlen verursache, und der Impfpflicht seien die Bedarfsberechnungen auf 
politischen Wunsch nach oben angepasst worden.
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Ende 2021 sei auch nicht bekannt gewesen, ob nach der empfohlenen dritten Impfung 
weitere Impfungen notwendig seien – insbesondere auch im Hinblick auf die Omi-
kron–Variante und die damals fehlende Information zur Wirksamkeit der Impfstoffe 
gegen Omikron. Dies sei vor allem vom weiteren Pandemieverlauf abhängig gewesen, 
insbesondere von der Entwicklung diverser potenziell gefährlicher Virusvarianten.

Diese Ausgangslage sei Anlass für Worst–case–Szenarien gewesen. Zum damaligen 
Zeitpunkt sei es nicht unrealistisch gewesen, dass zukünftig eine vierte Impfung 
notwendig sei oder in Abhängigkeit von der Effektivität eine erneute Grundimmuni-
sierung mit zwei Dosen eines Variantenimpfstoffs. Auch habe die Notwendigkeit 
einer fünften Dosis nicht ausgeschlossen werden können. Neben den epidemiolo-
gisch–medizinischen Aspekten habe das Gesundheitsministerium zudem die Markt-
dynamik, die Verfügbarkeit und den Verwurf ablaufender Impfdosen in der Planung 
weiterer Beschaffungen mitberücksichtigt.

Weiters sei die geplante Impfpflicht einzubeziehen und damit die Verfügbarkeit der 
von den Bürgerinnen und Bürgern bevorzugten Impfstoffe sicherzustellen gewesen. 
Deshalb habe das Gesundheitsministerium auch als Alternative zu den mRNA– und 
Vektor–Impfstoffen ausreichende Mengen an konventionell hergestellten Impfstof-
fen bereitstellen wollen, z.B. Protein– oder Ganzzell–Impfstoffe. Dies, weil ein Haupt-
argument der impfkritischen Bevölkerung stets die Neuartigkeit der mRNA–Impfstoffe 
gewesen sei.

Um vor dieser unsicheren Ausgangslage die Sicherheit der öffentlichen Gesundheit 
jedenfalls gewährleisten zu können, seien zusätzliche Impfdosen samt dazu benötig-
tem Impfzubehör beschafft worden.

(c) Richtigkeit der ex ante gewählten Annahmen

Mitte Februar 2022 habe das Prognosekonsortium (TZ 26) dem NIG Berechnungen 
zum Impfstoffbedarf vorgelegt. Aufgrund der im Vergleich zum Dezember 2021 
epidemiologisch entspannteren Situation und aufgrund des Wissens über eine 
geringere Gefahr durch Omikron sei ein niedrigerer Bedarf als im Dezember 2021 
zugrunde gelegt worden. Dennoch habe sich gezeigt, dass die wissenschaftlich 
fundierten Berechnungen des Prognosekonsortiums vom Februar 2022 bei gleich-
bleibenden Annahmen beinahe exakt dem internen Berechnungsergebnis vom 
Dezember 2021 entsprochen hätten.

Der RH habe festgestellt, dass – so das Gesundheitsministerium in seiner Stellung-
nahme – „in der ,Sicherheitsvariante‘ der Berechnungen des BMSGPK Jänner 2021 
[…] für gewisse Personengruppen (bspw. nicht geimpfte Personen) besonders kurze 
Impfintervalle vorgesehen waren“. Dazu sei anzumerken, dass das Centers for 
Disease Control and Prevention im Oktober 2022 eine Auffrischungsimpfung mit 
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dem  bivalenten Impfstoff im Abstand von „größer gleich“ zwei Monaten nach 
Abschluss der ersten Impfserie (den ersten zwei Impfungen) empfohlen habe oder 
eine Auffrischungsimpfung nach der dritten Impfung mit einem monovalenten Impf-
stoff, also eine dritte bzw. vierte Impfung zwei Monate nach der zweiten bzw. dritten 
Impfung.74 Die Plausibilität dieser Annahme habe sich also auch ex post betrachtet 
bestätigt. Ergänzend verwies das Gesundheitsministerium u.a. auf internationale 
Beratungen zur weiteren Vorgehensweise bei der COVID–19–Impfung für die 
kommenden  Saisonen.

(2) Laut Stellungnahme des Bundeskanzleramts sei „im Hinblick auf den Verweis des 
RH […], dass teilweise Bestellungen über pro rata population im Herbst/
Winter 2021/22 nicht nachvollziehbar gewesen seien“, grundsätzlich auf die damals 
besondere Lage hinzuweisen, etwa den Beschluss der Bundesregierung, die COVID–
19–Impfpflicht auch in Reaktion auf die Überlastung des Spitalswesens in mehreren 
Bundesländern einzuführen.

Darüber hinaus hätten manche Bundesländer „off label“ eine Booster–Impfung 
(dritte Impfung) ab Mitte November 2021 bereits nach vier Monaten ermöglicht, 
anstatt – wie vom NIG damals empfohlen – nach sechs Monaten, oder ebenso „off 
label“ eine Impfung von fünf– bis zwölfjährigen Kindern. Diese Impfangebote hätten 
landesweit zu einem erhöhten Bedarf an Impfstoff geführt. Weitere „off label“–
Impfungen mit verkürzten Intervallen auch für vierte Impfungen seien damals nicht 
auszuschließen gewesen.

Zu diesem Zeitpunkt sei unklar gewesen, zu welchen Folgen die Ende Novem-
ber 2021 aufgetretene Omikron–Variante im Pandemiegeschehen, in der öffentli-
chen Gesundheit und im weiteren Impfplan führen würde.

Die im Herbst/Winter 2021/22 vor diesem Hintergrund bestellten Impfstoffe hätten 
daher immer die Aufrechterhaltung der öffentlichen Gesundheit und die Vermei-
dung der Überlastung des Spitalswesens in Österreich unter Wahrung der Wirt-
schaftlichkeit als Basis gehabt.

Darüber hinaus sei die Darstellung des RH nicht korrekt, wonach eine Bestellung 
über pro rata population bei den optionalen Dosen aus dem dritten BioNTech/
Pfizer–Vorvertrag alleine auf dem Wunsch des Bundeskanzleramts aufgrund der 
Taktung der vierten Impfung basiere. Die konkrete Bestellung über pro rata popula-
tion – diese habe u.a. die Übernahme von Dosen eines anderen Mitgliedstaats mit 
einer abweichenden Impfstrategie umfasst – hätten das Gesundheitsministerium 
und das Bundeskanzleramt gemeinsam abgewogen. Sie hätten dabei Berechnungen 

74 Rosenblum/Wallace/Godfrey et al., Interim Recommendations from the Advisory Committee on Immuniza-
tion Practices for the Use of Bivalent Booster Doses of COVID–19 Vaccines – United States, October 2022, 
abrufbar unter http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7145a2 (abgerufen am 30. Mai 2023); siehe auch die 
NIG–Empfehlung vom 4. März 2022 zur dritten Impfung mit einem Intervall ab vier Monaten
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auf Basis jenes Bedarfs zugrunde gelegt, der sich aus damaliger Sicht vor dem oben 
beschriebenen Hintergrund ergeben habe. Ein Referenzpunkt sei auch die Bestell-
menge anderer vergleichbarer Mitgliedstaaten gewesen, die ohne Impfpflicht 
ebenso deutlich über pro rata population bestellt hätten.

 16.4 (1) Der RH stellte gegenüber dem Bundeskanzleramt und dem Gesundheitsministe-
rium klar, dass er weder die Grundlagen noch die Ergebnisse der Bedarfsberechnun-
gen für die COVID–19–Impfstoffe in der Sache beurteilte noch die Entscheidungen 
über die Höhe der bestellten Impfstoffmengen bewertete. Er sah hingegen die 
mangelhafte Dokumentation und die daraus resultierende eingeschränkte Nachvoll-
ziehbarkeit der vorliegenden Berechnungen und zugrunde gelegten Annahmen 
kritisch. Im Detail hielt er Folgendes fest:

Das Gesundheitsministerium bestellte bis Ende Februar 2022 rechtsverbindlich rd. 
70 Mio. COVID–19–Impfdosen, wofür die voraussichtlichen Ausgaben 1,085 Mrd. 
EUR betrugen. Davon entfielen auf die ab Oktober 2021 über pro rata population 
bestellten 14,65 Mio. Impfdosen 236,85 Mio. EUR. Obwohl die voraussichtlichen 
(Gesamt–)Ausgaben für COVID–19–Impfdosen 1 Mrd. EUR überstiegen, dokumen-
tierte das Gesundheitsministerium nur für eine dieser Bestellungen über pro rata 
population in den Beschaffungsakten Bedarfsberechnungen über den voraussichtli-
chen COVID–19–Impfstoffbedarf. Bei den weiteren Bestellungen war den Beschaf-
fungsakten keine aussagekräftige und fundierte Begründung anhand von 
Bedarfsberechnungen zu entnehmen.

Der RH hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die COVID–19–Impfstoffbeschaf-
fung aufgrund des dynamischen Pandemieverlaufs von sich laufend verändernden 
Rahmenbedingungen begleitet war (TZ 3). Er erinnerte auch an seine Feststellung, 
wonach es plausibel war, dass sich im Verlauf der COVID–19–Pandemie der Erkennt-
nisstand über die Wirksamkeit der COVID–19–Impfungen laufend veränderte und 
etwa das NIG seine Anwendungsempfehlungen dem aktuellen Erkenntnisstand 
anpasste. Nach Auffassung des RH sollten aber auch unter solchen Umständen – im 
Interesse der Transparenz und Nachvollziehbarkeit – die Entscheidungsfindung und 
Entscheidung aussagekräftig anhand von wissenschaftlich fundierten Bedarfsbe-
rechnungen aktenmäßig dokumentiert werden. Für den Fall, dass Anwendungs-
empfehlungen des NIG noch nicht vorliegen, sollten etwa alternativ aktuelle Studien 
den Beschaffungsentscheidungen zugrunde liegen. Überdies sollten die Beschaf-
fungsentscheidungen auf wissenschaftlich fundierte Hochrechnungen gestützt sein. 
Dem Erfordernis, Beschaffungsentscheidungen vor der Auftragserteilung zu begrün-
den, konnten nachträgliche – nach der Bestellung entstandene – Argumente nicht 
Genüge tun.
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Die internen Bedarfsberechnungen, die das Gesundheitsministerium außerhalb der 
Beschaffungsakten durchführte und laufend an das Kabinett des Bundeskanzlers 
kommunizierte, waren nicht aktenmäßig dokumentiert. Sie enthielten zahlreiche 
Berechnungsvarianten. Das Gesundheitsministerium führte in seiner Stellungnahme 
selbst aus, dass diese teamintern erstellten Bedarfsberechnungen mit einem inter-
nen Berechnungstool durchgeführt wurden, in dem die Abstände der Impfungen 
und Durchimpfungsraten variabel einstellbar waren. Demnach konnte auch dieses 
interne Berechnungstool die in den Beschaffungsakten fehlen den Bedarfsberech-
nungen nicht ersetzen.

Das Gesundheitsministerium führte in seiner Stellungnahme weiters aus, u.a. 
aufgrund der geplanten Impfpflicht Worst–case–Szenarien angenommen zu haben, 
die zu Bestellmengen über pro rata population führten. So wollte es im Falle einer 
Impfpflicht der Bevölkerung den jeweils bevorzugten Impfstoff anbieten und damit 
auch – als Alternative zu den mRNA– und Vektorimpfstoffen – ausreichende Mengen 
an konventionell hergestellten Impfstoffen, etwa Protein–Impfstoffe, zur Verfügung 
stellen. Vom Protein–Impfstoff Novavax bestellte das Gesundheitsministerium im 
Dezember 2021 und Jänner 2022 mehr Impfstoffe (4,15 Mio. Dosen), als das NIG als 
notwendig prognostizierte (2 Mio. Dosen), und verwies dazu auf eine Vereinbarung 
auf politischer Ebene. Novavax wurde in Österreich jedoch wenig nachgefragt; im 
Februar und März 2022 etwa wurden nur insgesamt rd. 5.400 Novavax–Dosen 
verimpft.

Darüber hinaus verwies der RH auf seine Ausführungen in TZ 2, wonach laut ECDC–
Daten – einschließlich der in der Folge bilateral gespendeten Impfdosen und unter 
Berücksichtigung der teilweise eingeschränkten Datenqualität (TZ 22) – von Dezem-
ber 2020 bis Ende Februar 2022  348 COVID–19–Impfdosen pro 100 Einwohnerin-
nen und Einwohner nach Österreich geliefert wurden (EU–Durchschnitt: 
246, Deutschland: 255). 

(2) Gegenüber dem Bundeskanzleramt wies der RH darauf hin, dass sich seine 
Ausführungen zur Bestellung von optionalen Dosen aus dem dritten BioNTech/
Pfizer–Vorkaufvertrag im Jänner 2022 auf die im Beschaffungsakt dokumentierte  
E–Mail–Korrespondenz zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Bundes-
kanz leramt vom 21. und 22. Dezember 2021 bezogen. Darin ging das Gesundheits-
ministerium anfänglich u.a. davon aus, dass „an sich aktuell kein Bedarf an 
zusätz lichen Mengen“ bestehe. Es stehe einer Zusatzbestellung von ursprünglich für 
einen anderen Mitgliedstaat vorgesehenen Impfdosen aber auch nicht entgegen, 
sofern das Bundeskanzleramt dies für „dringend notwendig“ erachte. Gemäß der  
E–Mail–Korrespondenz bestellte das Gesundheitsministerium in der Folge die vom 
Bundeskanzleramt befürwortete höhere Impfstoffmenge.
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Insofern verblieb der RH bei seinen Empfehlungen an das Gesundheitsministerium,

• den Beschaffungsvorhaben von Impfstoffen aktenmäßig dokumentierte Bedarfs-
berechnungen auf Basis nachvollziehbarer Annahmen zugrunde zu legen und

• Bedarfsberechnungen möglichst auf Grundlage wissenschaftlich fundierter Hoch-
rechnungen oder gültiger wissenschaftlicher Anwendungsempfehlungen für Impf-
stoffe zu erstellen.

Gelieferte und verimpfte Mengen  
an COVID–19–Impfstoffen 

 17.1 (1) Das vom Gesundheitsministerium bei sieben Herstellern bestellte COVID–19–
Impfstoffportfolio setzte sich aus Impfstoffen zusammen, die auf unterschiedlichen 
Technologien beruhten. Beabsichtigt war eine breite Risikostreuung, d.h. die Vertei-
lung auf die verschiedenen Hersteller und Impfstofftechnologien. Die folgende 
Tabelle stellt dar, ob bzw. wann die bestellten COVID–19–Impfstoffe bis Ende 
Februar 2022 erstmals nach Österreich geliefert wurden: 

Tabelle 10: Beginn der Lieferung von bestellten COVID–19–Impfstoffen nach Österreich  
(Stand Ende Februar 2022)

Impfstoffhersteller Impfstofftechnologie erstes Lieferdatum

BioNTech/Pfizer mRNA 26. Dezember 2020

Moderna mRNA 2. Kalenderwoche 2021

AstraZeneca Viral Vector 5. Kalenderwoche 2021

Johnson&Johnson Viral Vector 15. Kalenderwoche 2021

Novavax Protein Subunit 8. Kalenderwoche 2022

Sanofi/GSK Protein Subunit bis Ende Februar 2022 noch nicht geliefert

Valneva Inactivated Vaccine bis Ende Februar 2022 noch nicht geliefert

Quelle: BMSGPK 
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Die bis einschließlich Februar 2022 insgesamt nach Österreich gelieferten COVID–
19–Impfdosen sind, gegliedert nach den Herstellern, aus der folgenden Abbildung 
ersichtlich. Dabei sind die Hersteller mit ihren Liefermengen dargestellt:

Abbildung 9: Nach Österreich gelieferte COVID–19–Impfdosen bis 28. Februar 2022 

Die gelieferten COVID–19–Impfstoffmengen erreichten im Juli 2021 einen ersten 
Höhepunkt, wobei überwiegend BioNTech/Pfizer–Impfstoffe ausgeliefert wurden. 
Am meisten Impfstoff kam von Ende November bis Dezember 2021 nach Österreich 
– resultierend insbesondere aus bilateralen Verträgen, mit denen Österreich von 
Polen und der Tschechischen Republik 3,75 Mio. BioNTech/Pfizer–Impfdosen über-
nahm. Ein weiterer Höhepunkt der COVID–19–Impfstofflieferungen entstand durch 
die Auslieferung von Novavax–Impfstoffen im Februar 2022.
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Abbildung 8 V2

Quelle: BMSGPK; Darstellung: RH
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Die tatsächlichen Lieferzeitpunkte wichen von den vertraglich vereinbarten Liefer-
zeitpunkten in den Vorkaufverträgen und Bestellungen in folgenden wesentlichen 
Punkten ab:

• Bei BioNTech/Pfizer kam es zu einer Verschiebung von Lieferungen vom vierten 
Quartal 2020 in das erste Quartal 2021; im Übrigen hielt dieser Hersteller die 
vertraglich vereinbarten Lieferzeiträume ein bzw. lieferte mitunter früher als vertrag-
lich vereinbart.

• Moderna konnte die vereinbarten Liefertermine und –mengen im Wesentlichen 
einhalten; lediglich hinsichtlich des zweiten Vertrags kam es zunächst zu einer Liefer-
verzögerung um ein Quartal.

• AstraZeneca konnte den vertraglich für Dezember 2020/Jänner 2021 vorgesehenen 
Beginn der Lieferungen nicht einhalten, sondern lieferte ab der fünften Kalender-
woche 2021. Bis Juni 2021 lagen die Liefermengen unter den vertraglich vereinbar-
ten Mengen.

• Johnson&Johnson lieferte im zweiten und dritten Quartal 2021 geringere Mengen 
als vereinbart; es kam zu zeitlichen Verschiebungen der Lieferungen in das vierte 
Quartal 2021 und das erste Quartal 2022.

• Novavax verschob den vertraglich vorgesehenen Lieferbeginn vom vierten Quar-
tal 2021 in das erste Quartal 2022 und lieferte dann die für das vierte Quartal 2021 
vorgesehenen Mengen nach.

• Sanofi/GSK konnte den für das dritte Quartal 2021 geplanten Lieferbeginn nicht 
einhalten – die Zulassung dieses Impfstoffs in der EU war Ende Oktober 2022 noch 
offen.

• Valneva konnte den für April 2022 geplanten Lieferbeginn nicht einhalten, weil 
dieser Impfstoff Ende Mai 2022 in der EU noch nicht zugelassen war.75

(2) Die folgende Tabelle zeigt für den Zeitraum bis Ende Februar 2022 bzw. bis 
einschließlich 28. Februar 2022

• die nach Österreich gelieferten und in der Folge u.a. an Impfstellen ausgelieferten 
COVID–19–Impfdosen (als Teilmenge gesondert ausgewiesen die gespendeten Impf-
dosen), 

• den Lagerstand (als Teilmenge gesondert ausgewiesen die Impfdosen mit über-
schrittenem Ablaufdatum) sowie 

• die verimpften COVID–19–Impfdosen:

75 Die Zulassung durch die EU–Kommission erfolgte am 24. Juni 2022. Die ersten Lieferungen erreichten Öster-
reich Ende August 2022.
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Tabelle 11: Nach Österreich gelieferte, an Impfstellen ausgelieferte und verimpfte  
COVID–19–Impfdosen (Stand Ende Februar 2022 bzw. 28. Februar 2022)

Impfstoffhersteller
nach  

Österreich 
geliefert1 

davon

ausgeliefert  
(davon Spenden  
an Drittstaaten)

Lagerstand  
(davon mit  

überschrittenem 
Ablaufdatum)

verimpft

Anzahl Impfdosen in Mio.

AstraZeneca 5,52 5,17 (3,46) 0,35 (0,28) 1,61 

BioNTech/Pfizer 19,66 13,52 6,07 (0,04) 14,75

Moderna 4,11 1,44 (0,001) 2,65 1,61

Johnson&Johnson 1,29 0,41 0,89 (0,003) 0,38

Novavax 1,11 0,04 1,03 0,004

Summe 31,692 20,59 (3,46) 10,99 (0,32) 18,35

Rundungsdifferenzen möglich Quellen: BMSGPK; Bundesbeschaffung GmbH; Zusammenstellung: RH
1  Inklusive Anlieferung von Impfstoffen in der neunten Kalenderwoche 2022 (28. Februar bis 6. März); die Daten des 

Gesundheitsministeriums ermöglichen keine auf den Kalendertag genaue Zuordnung der Impfstoffanlieferungen. 
Insbesondere deshalb entspricht der angeführte Lagerstand zum 28. Februar 2022 nicht der Differenz zwischen 
den nach Österreich gelieferten und den ausgelieferten Impfdosen.

2  Um die Summe aller auf Bestellung und Rechnung des Gesundheitsministeriums gelieferten Impfstoffe zu erhal-
ten, sind die dargestellten Mengen der in Österreich angekommenen Impfstoffe um jene 1,62 Mio. Impfdosen zu 
erhöhen, die bis zum 28. Februar 2022 ohne Anlieferung nach Österreich über die COVAX–Fazilität gespendet 
wurden (davon 1,21 Mio. Johnson&Johnson–Impfdosen und rd. 415.000 AstraZeneca–Impfdosen). Es ergibt sich 
damit Ende Februar 2022 eine Gesamtsumme der auf Bestellung und Rechnung Österreichs gelieferten Impfstoffe 
von 33,32 Mio. Impfdosen.

3 50 Impfdosen
4 17 Impfdosen

Mit Ende Februar 2022 hatten die Impfstoffhersteller 31,69 Mio. COVID–19–Impf-
dosen nach Österreich geliefert. Davon hatten die u.a. mit Lagerung und Transport 
beauftragten Arzneimittelvollgroßhändler 20,59 Mio. Dosen ausgeliefert (einschließ-
lich der nach dem Einlangen in Österreich als Impfstoffspenden an andere Staaten 
transferierten 3,46 Mio. Dosen). In Österreich wurden bis Ende Februar 2022 insge-
samt 18,35 Mio. Dosen verimpft. Der Lagerstand an COVID–19–Impfstoffen betrug 
am 28.  Februar 2022  10,99 Mio. Impfdosen, davon hatten rd. 320.000 (3 %) das 
Ablaufdatum überschritten. Das Gesundheitsministerium erwartete gemäß seinem 
Lieferzeitplan von März bis Dezember 2022 die Anlieferung von 26,51 Mio. COVID–
19–Impfdosen und für 2023 von weiteren 10,21 Mio. Impfdosen.
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Die Impfstofflieferungen von BioNTech/Pfizer, Novavax und Moderna und die rück-
läufige Anzahl der Impfungen pro Monat vergrößerten seit November/Dezem-
ber 2021 kontinuierlich die Differenz zwischen den in Österreich angekommenen 
und den ausgelieferten Impfdosen und damit den Lagerstand bei den Arzneimittel-
vollgroßhändlern. Dieser erreichte Ende Februar 2022  10,99 Mio. Impfdosen. Bei 
den Impfstoffen von AstraZeneca sowie Johnson&Johnson vergrößerte sich aufgrund 
bereits abgeschlossener Lieferungen bzw. aufgrund von Impfstoffspenden der Lager-
stand nicht mehr:

Abbildung 10: Nach Österreich gelieferte, an Impfstellen ausgelieferte und verimpfte COVID–19–
Impfdosen im Zeitverlauf (Stand Ende Februar 2022)

Die Anzahl der COVID–19–Impfungen pro Monat ging von 2,48 Mio. im Dezem-
ber 2021 auf 1,15 Mio. im Jänner 2022, rd. 391.000 im Februar 2022 und rd. 124.000 
im März 2022 zurück. Von Dezember 2021 bis März 2022 wurden bei 91,4 % der 
Impfungen BioNTech/Pfizer–Impfstoffe und bei 8,2 % Moderna–Impfstoffe verab -
reicht. Auf Impfstoffe der übrigen Hersteller entfielen insgesamt rd. 0,4 % der 
Impfungen. 
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Abbildung 9

Quelle: BMSGPK, data.gv.at; Darstellung: RH

alle AstraZeneca

BioNTech/Pfizer Johnson&Johnson

Moderna Novavax

nach Österreich geliefert
ausgeliefert
verimpft

02/21 04/21 06/21 08/21 10/21 12/21 02/22 02/21 04/21 06/21 08/21 10/21 12/21 02/22

30 Mio.
25 Mio.
20 Mio.
15 Mio.
10 Mio.

5 Mio.
0 Mio.

20 Mio.

15 Mio.

10 Mio.

5 Mio.

0 Mio.

4 Mio.

3 Mio.

2 Mio.

1 Mio.

0 Mio.

5 Mio.
4 Mio.
3 Mio.
2 Mio.
1 Mio.
0 Mio.

1,0 Mio.

0,5 Mio.

0,0 Mio.

0,8 Mio.
0,6 Mio.
0,4 Mio.
0,2 Mio.
0,0 Mio.

1,0 Mio.

III-959 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument92 von 144

www.parlament.gv.at



COVID–19–Impfstoffbeschaffung

91

Dies ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich:

Abbildung 11:  Anzahl der Impfungen nach Hersteller je Monat im Zeitraum Dezember 2021 bis 
März 2022

(3) Die Anzahl der verimpften Dosen konnte höher sein als die Anzahl der an die 
Impfstellen ausgelieferten Impfdosen, wenn die impfenden Personen den Phiolen 
(Mehrdosenbehältnissen) mehr Impfdosen entnahmen als von der EMA empfohlen. 
Dabei handelte es sich um einen off–label–use76. In Österreich verwendeten die 
Impfstellen spezielle Spritzen, welche die Gewinnung zusätzlicher Dosen ermöglich-
ten. Aus einem off–label–use resultierte eine Differenz zwischen der Anzahl der 
gelieferten und der verimpften Dosen insbesondere auch dann, wenn die Impfstelle 
bei der Anwendung des Moderna–Impfstoffs als dritte Impfung nur die halbe Dosis 
verwendete.

Das Gesundheitsministerium konnte die Mengen des jeweiligen Impfstoffs von der 
Beschaffung und Anlieferung nach Österreich bis zur Auslieferung an den Besteller77 
verfolgen. Ab diesem Zeitpunkt lagen dem Gesundheitsministerium keine gesamt-
haften Daten über die weitere Verwendung mehr vor. In den e–Impfpass waren 

76 Beim off–label–use wird ein Arzneimittel außerhalb des durch die behördliche Zulassung abgedeckten 
Anwendungsgebiets verwendet. Dieser „nicht bestimmungsgemäße Gebrauch“ ist unter erhöhten Aufklä-
rungs– und Sorgfaltspflichten erlaubt.

77 Person oder Dienststelle, die den Impfstoff über den e–Shop der Bundesbeschaffung GmbH bestellt hatte
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Quelle: BMSGPK, data.gv.at; Darstellung: RH
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Chargennummern des Impfstoffs einzutragen. Grundsätzlich erfasste die dem 
 e– Impfpass zugrunde liegende Infrastruktur der Elektronischen Gesundheitsakte 
(ELGA) diese Chargennummern. Die Qualität der Daten reichte allerdings laut 
Auskunft der ELGA GmbH nicht aus, um daraus aussagekräftige Schlüsse ziehen zu 
können. Überdies lagen dem Gesundheitsministerium keine Informationen zur 
Anzahl entnommener Dosen aus einer Phiole vor, da dies weder zentral dokumen-
tiert noch gemeldet wurde und Unterschiede zwischen den Impfstellen u.a. auch an 
den impfenden Personen liegen konnten.

(4) Der RH erhob nach Abschluss der Gebarungsüberprüfung beim Gesundheits-
ministerium aktuelle Daten, wonach sich zum Stand 11. November 2022 Folgendes 
ergebe:

• Nach Österreich seien insgesamt 48,52 Mio. COVID–19–Impfdosen geliefert worden. 
Einschließlich der ohne Anlieferung nach Österreich über die COVAX–Fazilität 
gespendeten Impfstoffe ergebe sich Mitte November 2022 eine Gesamtsumme der 
auf Bestellung und Rechnung Österreichs gelieferten Impfstoffe von 52,2 Mio. Impf-
dosen.

• Von den nach Österreich gelieferten COVID–19–Impfstoffen seien 23,11 Mio. Impf-
dosen ausgeliefert worden (davon 3,80 Mio. an Drittstaaten gespendet).

• Der Lagerstand habe 25,20 Mio. COVID–19–Impfdosen betragen, wovon 10,63 Mio. 
das Ablaufdatum überschritten hätten.

• Bis 11. November 2022 seien in Österreich 19,97 Mio. Impfdosen verimpft worden.

 17.2 Der RH anerkannte, dass das Gesundheitsministerium sein Impfstoffportfolio risiko-
orientiert auf unterschiedliche Impfstofftechnologien und Hersteller verteilte. Dies 
u.a. mit dem Ziel, Lieferverzögerungen oder geringere Liefermengen einzelner Impf-
stoffhersteller auszugleichen.

Der RH beurteilte kritisch, dass insbesondere die Impfstoffbestellungen über pro 
rata population ab Oktober 2021 (vor allem von BioNTech/Pfizer– und Novavax–
Impfstoffen) in Verbindung mit dem Rückgang der pro Monat verimpften COVID–
19–Impfdosen (von 2,48 Mio. im Dezember 2021 auf rd. 124.000 im März 2022) zu 
einem Anstieg des Lagerstandes an COVID–19–Impfstoffen auf 10,99 Mio. (Stand 
28. Februar 2022) führten. Dieser Anstieg des Lagerstandes war vor dem Hinter-
grund der rückläufigen Nachfrage nach Spenden und der begrenzten Haltbarkeit der 
Impfstoffe problematisch (TZ 22).

Der RH verwies auf seine Ausführungen in TZ 16, wonach das Gesundheitsministe-
rium im Zeitraum Oktober 2021 bis Februar 2022 nach Einbindung des Bundes-
kanzleramts COVID–19–Impfstoffe über pro rata population im Ausmaß von 
14,65 Mio. Impfdosen beschaffte, jedoch nur für eine Impfstoffbestellung Bedarfs-
berechnungen über den voraussichtlichen Impfstoffbedarf aktenmäßig dokumen-
tierte. Die zugrunde gelegten Annahmen der Bedarfsberechnungen (insbesondere 
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die hohe Anzahl aufeinanderfolgender Impfungen pro Person und eine 100 %ige 
Durchimpfungsrate) hatten einen hohen voraussichtlichen Impfstoffbedarf ergeben.

Der RH verwies dazu auch auf seine Empfehlungen an das Gesundheitsministerium 
in TZ 16 zu Bedarfsberechnungen bei Beschaffungsvorhaben mit aktenmäßiger 
Dokumentation, Zugrundelegung wissenschaftlich fundierter Hochrechnungen oder 
gültiger wissenschaftlicher Anwendungsempfehlungen.

Der RH verwies weiters darauf, dass das Gesundheitsministerium die Verwendung 
des COVID–19–Impfstoffs nach der Auslieferung an die impfenden Stellen nicht 
mehr nachverfolgen konnte, insbesondere weil die Datenqualität der im e–Impfpass 
einzutragenden Chargennummern für repräsentative und valide Auswertungen 
nicht ausreichte und Unterschiede zwischen der Anzahl der verimpften und der 
gelieferten Dosen nicht nachvollziehbar waren.

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, gemeinsam mit der ELGA GmbH auf 
eine Verbesserung der Qualität der Impfdaten (insbesondere Anzahl der Impfdosen 
und betroffene Chargennummer) hinzuwirken.

 17.3 Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums sei in Österreich mit der COVID–
19–Schutzimpfung auch die verpflichtende elektronische Dokumentation im 
e– Impfpass eingeführt worden. Es sei davon auszugehen, dass alle verabreichten 
Impfungen elektronisch erfasst worden seien. Durch die rasche Umsetzung und die 
hohe Anzahl der Einträge (2021 rd. 16 Mio. Impfungen, 2022 rd. 4 Mio. Impfungen) 
sei es auch immer wieder zu marginalen Fehleinträgen gekommen, die mittels Clea-
ringstellen bei der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicher-
heit GmbH und in den Bundesländern behoben worden seien. Durch die erstmalige 
Verknüpfung des e–Impfpasses mit dem auf EU–Ebene vereinbarten Regelwerk zum 
Grünen Pass seien besonders im dritten und vierten Quartal 2021 sowie im ersten 
Quartal 2022 zahlreiche Impfungen infolge der 3G–Regelung am Arbeitsplatz und 
des COVID–19–Impfpflichtgesetzes zusätzlich erfasst worden. Das Gesundheitsmi-
nisterium arbeite an der Verbesserung und Ausweitung der Dokumentation in enger 
Abstimmung mit der ELGA GmbH und der Sozialversicherung. Beispielsweise sei im 
e–Impfpassbeirat am 8. Februar 2023 beschlossen worden, ab Juli 2023 ein verpflich-
tendes Feld für das Verabreichungssetting der Impfung vorzusehen. Dieses Vorha-
ben werde zur Zeit der Stellungnahme technisch umgesetzt.

 17.4 Der RH begrüßte die Zusage des Gesundheitsministeriums, die Dokumentation im 
e–Impfpass zu verbessern und auszuweiten. Dabei wäre auch auf eine Verbesserung 
der Qualität der Impfdaten hinzuwirken, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der 
tatsächlich verimpften Dosen und ihrer Chargennummern, um künftig Unterschiede 
zwischen der Anzahl der verimpften und der gelieferten Dosen nachvollziehen zu 
können.
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Budgetierung und Zahlungen  
für COVID–19–Impfstoffe

 18.1 (1) Die Mittel für die COVID–19–Impfstoffbeschaffung wurden in den jährlichen 
Bundesfinanzgesetzen bei der Finanzposition „Mittel zur Gesundheitsvorsorge 
COVID–19“ verbucht, bei der u.a. auch die Distributionskosten für den Impfstoff 
sowie die Kosten für Impfzubehör und Arzneimittel zur Behandlung von COVID–19 
budgetiert wurden. Die Bundesfinanzrahmengesetze legten für jeweils vier Jahre 
(Voranschlagsjahr und drei Folgejahre) verbindliche Auszahlungsobergrenzen fest. 
Für das Jahr 2020 wurden keine Mittel für die COVID–19–Pandemie veranschlagt, da 
diese erst nach Budgeterstellung (Herbst 2019) im Frühjahr 2020 ausbrach.

Nachstehende Tabelle zeigt die Mittel insbesondere für die Finanzposition „Mittel 
zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“ sowie die davon anteiligen direkten Mittel für 
die COVID–19–Impfstoffbeschaffung: 

Tabelle 12: Mittel für COVID–19–Impfstoffbeschaffung gemäß den Bundesfinanzgesetzen und den 
Bundesfinanzrahmengesetzen

Datum der  
Kundmachung

Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19 2021 2022 2023

Bundesfinanzgesetze (BFG)1 – Bundesvoranschläge in Mio. EUR

3. Dezember 2020
BFG 2021 (BGBl. I 122/2020)
Finanzposition „Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“

120,00 – –

davon für COVID–19–Impfstoffbeschaffung 115,00 – –

27. Mai 2021
Erhöhung durch BFG–Novelle 2021 (BGBl. I 89/2021) 
Finanzposition „Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“ um

+291,36 – –

davon für COVID–19–Impfstoffbeschaffung 203,36 – –

30. November 2021
BFG 2022 (BGBl. I 195/2021)
Finanzposition „Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“

– 529,28 –

davon für COVID–19–Impfstoffbeschaffung – 521,98 –

3. Juni 2022 Erhöhung durch BFG–Novelle 2022 (BGBl. I 66/2022) für COVID–
19–Impfstoffbeschaffung um – +112,00 –

Bundesfinanzrahmengesetze (BFRG) – Kosten für COVID–19–Impfstoffbeschaffung

3. Dezember 2020 BFRG 2021 bis 2024 (BGBl. I 123/2020) 115,00 0 0

27. Mai 2021 Erhöhung durch BFRG–Novelle 2021 bis 2024 (BGBl. I 89/2021) um +203,36 35,00 0

30. November 2021 BFRG 2022 bis 2025 (BGBl. I 196/2021) – 521,98 394,50

3. Juni 2022 Erhöhung durch BFRG–Novelle 2022 bis 2025 (BGBl. I 66/2022) um – +112,00 0

Die Kosten für die COVID–19–Impfstoffbeschaffung waren nicht direkt in den Bundesfinanzgesetzen bzw. Bundesfinanzrahmengesetzen 
ausgewiesen, sondern wurden vom RH erhoben.
1 Finanzierungshaushalt Quellen: BMF; BMSGPK
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(2) Im Jahr 2020 erfolgte auf Basis einer Mittelverwendungsüberschreitung aus dem 
COVID–19–Krisenbewältigungsfonds eine Zahlung von 21,76 Mio. EUR. Für 2021 
wurden für COVID–19–Impfstoffe 318,36 Mio. EUR budgetiert und 318,60 Mio. EUR 
ausbezahlt. Die Auszahlungen für Impfstoffbeschaffungen verbuchte das Gesund-
heitsministerium bzw. die Buchhaltungsagentur des Bundes unter der Finanzposi-
tion „Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“, unter der auch Auszahlungen u.a. 
für Distributionskosten des Impfstoffs und für Impfzubehör veranschlagt waren.

Die folgende Tabelle stellt die budgetierten Mittel gemäß Bundesvoranschlag und 
die Zahlungen zur Finanzposition „Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“ in 
den Jahren 2020 und 2021 gegenüber: 

Tabelle 13: Bundesvoranschlag und Zahlungen

Jahr
Bundes- 

voranschlag
Zahlung Rest

in Mio. EUR

2020 Finanzposition „Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“ – 47,95 –

davon Aufstockung Emergency Support Instrument – 21,76 –

2021 Finanzposition „Mittel zur Gesundheitsvorsorge COVID–19“ 411,36 357,88 53,471

davon COVID–19–Impfstoffbeschaffung 318,36 318,60 –

1 Zahl enthält Rundungsdifferenz Quellen: BMF; BMSGPK 

Da die Finanzpositionen für COVID–19–Auszahlungen grundsätzlich nicht rücklagen-
fähig waren, verfiel ein Betragsrest zum Jahresende.

(3) Aufgrund der von den Mitgliedstaaten und der EU–Kommission vereinbarten 
und von den Mitgliedstaaten finanzierten Aufstockung der ESI–Mittel um 
750 Mio. EUR (TZ 11) zahlte das Gesundheitsministerium mit Buchungsdatum 
31. Oktober 2020 aus dem Bundesbudget 21,76 Mio. EUR (2,9 % des Aufstockungs-
betrags) an das ESI. Mit dieser Aufstockung der ursprünglichen 2,932 Mrd. EUR78 um 
750 Mio. EUR betrug das ESI–Gesamtbudget 3,682 Mrd. EUR, wovon 2,554 Mrd. EUR 
für die Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen vorgesehen waren.

Von den 750 Mio. EUR waren mit Stichtag 3. Dezember 2021 403,10 Mio. EUR 
verausgabt, davon 333,40 Mio. EUR für COVID–19–Impfstoffe. Die EU–Kommission 
teilte in einem Schreiben vom 3. Dezember 2021 den Mitgliedstaaten mit, die nicht 
verbrauchten Mittel von 346,90 Mio. EUR (46,25 %) zugunsten der COVAX–Initiative 
umwidmen zu wollen. Der damalige Gesundheitsminister79 stimmte dieser Vor- 

78 Die Budgetmittel für die Jahre 2020 (2,700 Mrd. EUR) und 2021 (231,7 Mio. EUR) stammten aus dem allge-
meinen EU–Haushalt.

79 Dr. Wolfgang Mückstein
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gangsweise zu. Bereits laut Ministerratsvortrag 5/13 vom November 2021 sollte der 
noch nicht ausgeschöpfte Anteil des österreichischen Beitrags an das ESI für die 
COVAX–Initiative verwendet werden.80 Das Gesundheitsministerium wies gegen-
über dem RH darauf hin, sich – nachdem die weitgehende Bedarfsdeckung weltweit 
absehbar geworden sei – auf verschiedenen Ebenen immer wieder dafür eingesetzt 
zu haben, dass COVAX vor allem die über den EU–Eigenbedarf hinausgehenden 
Dosen erhalten solle und keine zusätzlich beschafften Impfstoffe. Theoretisch wäre 
auch eine Rückerstattung an die EU–Mitgliedstaaten – für Österreich 10,06 Mio. EUR 
bzw. 46 % des österreichischen Anteils an der Aufstockung – möglich gewesen.

 18.2 Der RH hielt fest, dass die nicht verbrauchten Mittel der österreichischen Aufsto-
ckung für das ESI in Höhe von 10,06 Mio. EUR (46 % von 21,76 Mio. EUR im 
Jahr 2020) in Abstimmung mit dem Ministerrat und der EU–Kommission für COVAX 
verwendet werden sollten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sich das Gesund-
heitsministerium – im Hinblick auf die weitgehende Bedarfsdeckung weltweit – auf 
verschiedenen Ebenen immer wieder dafür eingesetzt habe, vor allem die über den 
EU–Eigenbedarf hinausgehenden Dosen COVAX zukommen zu lassen. Der RH 
verwies in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zu Impfstoffspenden 
durch Österreich und seine Empfehlung an das Gesundheitsministerium, zeitnah 
geeignete Maßnahmen zu setzen, um den Ablauf der Mindesthaltbarkeit von 
COVID–19–Impfstoffen bzw. die Entsorgung solcher Impfstoffe soweit wie möglich 
zu vermeiden (TZ 26).

80 Siehe dazu auch die Antwort auf die parlamentarische Anfrage vom 22. November 2022, 7766/AB: „Bisher 
hat Österreich die COVAX–Initiative mit 5 Mio. EUR unterstützt. Darüber hinaus unterstützt Österreich die 
von der Europäischen Kommission im Oktober 2021 vorgeschlagene Mobilisierung von 1,3 Mrd. EUR zur 
Finanzierung zusätzlicher 200 Mio. Dosen für Staaten mit niedrigem Einkommen. In diesem Zusammenhang 
ist Österreich auch damit einverstanden, den noch nicht ausgeschöpften Anteil des bilateralen österreichi-
schen Beitrags von rd. 21,8 Mio. EUR zum Europäischen Soforthilfeinstrument (Emergency Support Instru-
ment – ESI) zur Bekämpfung der Pandemie in der EU für die COVAX–Initiative zu verwenden.“
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Nationales Impfgremium

Organisation und Aufgabenbereich 

 19.1 (1) Das NIG war das wissenschaftliche Beratungsorgan des Gesundheitsministers in 
allen Impfangelegenheiten. Dies betraf insbesondere die Erstellung und Weiterent-
wicklung des österreichischen Impfplans und die Beurteilung der Effektivität oder 
Sicherheit von Impfungen.81 Der Impfplan gab einen Überblick über die verfügbaren 
Impfungen und sprach Empfehlungen aus. Die COVID–19–Impfungen waren 
aufgrund des häufigen Anpassungsbedarfs bei den Empfehlungen nicht im allgemei-
nen Impfplan enthalten, sondern in eigenen Dokumenten geregelt (TZ 5).

In der vierten Funktionsperiode von 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2022 bestand 
das NIG laut Geschäftsordnung aus mindestens acht ständigen Mitgliedern, zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung aus 18 Mitgliedern. Dabei handelte es sich um Expertin-
nen und Experten aus verschiedenen medizinischen und pharmazeutischen Fachge-
bieten, um Bedienstete der Abteilung für Impfwesen des Gesundheitsministeriums 
und um Vertreterinnen und Vertreter der Landessanitätsdirektionen. Die Bestellung 
für die dreijährige Funktionsperiode erfolgte durch den Gesundheitsminister. Die 
Mitglieder übten ihre Tätigkeit ehrenamtlich und unentgeltlich aus und unterlagen 
einer umfassenden Verschwiegenheitspflicht.

(2) Zur Behandlung spezieller Fragen konnte das Gesundheitsministerium befristete 
Arbeitsgruppen einrichten. Ab Jänner 2021 befasste sich die aus acht Mitgliedern 
bestehende Arbeitsgruppe Safety Board mit außergewöhnlichen Impfreaktionen 
oder möglichen Nebenwirkungen der COVID–19–Impfungen. Bis Februar 2022 
fanden insgesamt 15 Sitzungen statt, elf davon im März und April 2021.

(3) Die Mitglieder des NIG und des Safety Boards hatten laut Geschäftsordnung zu 
Beginn jeder Funktionsperiode eine schriftliche Erklärung (Formblatt) über mögliche 
Interessenkonflikte abzugeben. Laut Gesundheitsministerium waren jährliche Erklä-
rungen erforderlich. Etwaige Änderungen während der Funktionsperiode waren 
umgehend mitzuteilen. Das Gesundheitsministerium holte die Erklärungen der 
Mitglieder des NIG erstmals im Februar 2021 ein, das nächste Mal im Jänner 2022 
und neuerlich – mit einem geänderten Formular – im Mai 2022. Die Mitglieder des 
Safety Boards forderte es nach der Nominierung zur Abgabe der Erklärungen auf, 
das zweite Mal ebenfalls im Mai 2022. Laut Website des Gesundheitsministeriums 
hatte kein Mitglied „relevante“ Interessenkonflikte.82

81 Das NIG war eine Kommission gemäß § 8 Bundesministeriengesetz 1986 zur Vorbereitung und Beratung von 
bestimmten Angelegenheiten. Zusätzlich zu den Mitgliedern konnten Expertinnen und Experten für spezielle 
Fragestellungen zu den Sitzungen eingeladen werden.

82 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Nationales-Impfgremium.html (abgerufen 
am 21. März 2022, 22. Juni 2022 und 8. September 2022)
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In der vom Gesundheitsministerium erarbeiteten Erklärung hatten die Mitglieder 
etwa anzugeben: 

• Dienstverträge oder Forschungsaufträge,
• Vortrags– oder Beratungshonorare, Honorare aus Gutachtertätigkeit,
• finanzielle Interessen an Produkten (z.B. durch Patente oder Lizenzvereinbarungen), 
• Beteiligungen am Kapital,
• Drittmittel für Forschungsvorhaben oder wissenschaftliche Arbeiten etc.

insbesondere von oder bei pharmazeutischen oder Medizinprodukte erzeugenden 
Unternehmen und deren Berufsverbänden während der letzten fünf Jahre. Die 
Mitglieder mussten auch derartige Zuwendungen an Familienangehörige nennen. 
Die Erklärungen konnten nach Terminvereinbarung im Gesundheitsministerium 
eingesehen werden, eine Offenlegung etwa auf der Website des Gesundheitsminis-
teriums erfolgte bis Ende Oktober 2022 nicht.

Zu möglichen Forschungsaufträgen der Mitglieder des NIG von impfstoffherstellen-
den Unternehmen erklärte das Gesundheitsministerium, dass einige Mitglieder als 
Universitätsangehörige in der Forschung tätig seien. Die Verträge über drittfinan-
zierte und dem medizinischen Fortschritt dienende Forschungsprojekte schließe 
stets die jeweilige Universität ab, die auch die Forschungsgelder erhalte. Zudem 
entscheide das NIG nicht, sondern spreche lediglich objektive evidenzbasierte 
Empfehlungen an den Gesundheitsminister aus. Dieser könne die Empfehlungen 
annehmen, müsse dies aber nicht.

(4) Die Ständige Impfkommission (STIKO) in Deutschland veröffentlichte die Erklä-
rungen zu Interessenkonflikten (Selbstauskünfte) ihrer Mitglieder auf der Website 
des deutschen Robert Koch Instituts.83 Aus diesen Erklärungen war auch ersichtlich, 
welche Interessenkonflikte zum Ausschluss von Beratungspunkten führten. Aus der 
Website ging hervor, welche Umstände die Mitglieder in ihren Erklärungen darzule-
gen hatten.

Zu den vom RH hinterfragten Unterschieden zwischen dem NIG und der Ständigen 
Impfkommission in Deutschland erklärte das Gesundheitsministerium, dass es sich 
bei der Ständigen Impfkommission um eine eigenständig agierende Kommission 
handle, deren Entscheidungen – anders als jene des NIG – bindend seien. Daher sei 
eine andere Form von Transparenz erforderlich und die Erklärungen zu Interessen-
konflikten hätten eine andere Tragweite.

83 https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Mitgliedschaft/Mitglieder/mitglieder_node.html 
(abgerufen am 30. Mai 2023)
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Laut Gesundheitsministerium hätten die Mitglieder des NIG zu Beginn der laufen-
den Funktionsperiode über eine Offenlegung ihrer Erklärungen diskutiert, sich aber 
dagegen entschieden. Schon die Veröffentlichung der Geschäftsordnung sei zu 
diesem Zeitpunkt als Fortschritt zu werten gewesen. Aufgrund vermehrter Anfragen 
hätten sich die Mitglieder des NIG – nach neuerlicher Diskussion im Februar 2022 – 
nun für eine Veröffentlichung auf der Website ausgesprochen, allerdings seien noch 
Vorarbeiten wie das Optimieren der Formulierungen in den Erklärungen erforderlich.

 19.2 Der RH wies darauf hin, dass die Mitglieder des NIG und des Safety Boards aus 
verschiedenen medizinischen und pharmazeutischen Fachgebieten kamen und dass 
aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeiten Beziehungen zu oder Kontakte mit impfstoff-
herstellenden Unternehmen bestehen konnten.

Der RH hielt kritisch fest, dass das Gesundheitsministerium die Mitglieder des NIG 
erst im Februar 2021 – mehr als ein Jahr nach Beginn der Funktionsperiode – erst-
mals aufforderte, Erklärungen zu möglichen Interessenkonflikten abzugeben. Diese 
Erklärungen waren bis Ende Oktober 2022 nur unter eingeschränkten Bedingungen 
einsehbar. Der RH erachtete größtmögliche Transparenz in diesem Bereich als wich-
tig, weil das NIG Empfehlungen an das Gesundheitsministerium sowohl für die 
Erstellung des österreichischen Impfplans abgab als auch für die COVID–19–Impf-
strategie.

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, im Interesse größtmöglicher Objek-
tivität regelmäßig Erklärungen zu möglichen Interessenkonflikten der Mitglieder des 
NIG einzufordern und diese zu veröffentlichen.

 19.3 Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums sei folgendes Prozedere zum 
Ausschluss möglicher lnteressenkonflikte etabliert worden: Bei Nominierung und zu 
Beginn jeder Sitzung werde die Unbefangenheit abgefragt. Das weitere Bestehen 
einer Unbefangenheit solle bestätigt werden. Dies monitore das Gesundheitsminis-
terium regelmäßig, um die Unbefangenheit zu wahren. Ungeachtet dessen sei es 
möglich, in bekannt gegebene Befangenheitsgründe beim Vorsitz des NIG im 
Gesundheitsministerium nach Terminvereinbarung Einsicht zu nehmen.

 19.4 Der RH betonte gegenüber dem Gesundheitsministerium nochmals die Wichtigkeit 
von größtmöglicher Transparenz. Dieser kann durch eine Veröffentlichung der Erklä-
rungen zu allfälligen Interessenkonflikten auf der Website des Gesundheitsministe-
riums deutlich besser entsprochen werden als durch persönliche Einsichtnahme 
beim Vorsitz des NIG im Gesundheitsministerium nach vorheriger Terminvereinba-
rung. Zur Einforderung der Erklärungen durch das Gesundheitsministerium verwies 
der RH auch auf die Regelung in der Geschäftsordnung des NIG, die eine Erklärung 
der Mitglieder zu Beginn der Funktionsperiode vorsah. Der RH hielt daher seine 
Empfehlung aufrecht.
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Sitzungen und Protokolle

 20.1 (1) Laut Geschäftsordnung sollte das NIG mindestens dreimal im Jahr zu einer nicht 
öffentlichen Sitzung zusammentreten. Von Februar 2020 bis Februar 2022 tagte es 
47–mal. Die zuständige Fachabteilung des Gesundheitsministeriums hatte nach den 
Sitzungen des NIG und des Safety Boards ein zusammenfassendes Sitzungsprotokoll 
zu verfassen und den Mitgliedern für Kommentare oder Änderungswünsche zu 
übermitteln. Seit der Funktionsperiode ab 1. Jänner 2020 waren Ergebnisprotokolle 
ebenso wie die Geschäftsordnung und die Zusammensetzung des NIG (z.B. Namen 
der Mitglieder) auf der Website des Gesundheitsministeriums84 zu veröffentlichen. 
Dies, um die Arbeit des NIG für die Öffentlichkeit besser nachvollziehbar und trans-
parent zu gestalten. Auch die Ergebnisprotokolle der Sitzungen des Safety Boards 
waren auf derselben Website ersichtlich.

Zu jeder Sitzung des NIG und des Safety Boards existierte im Gesundheitsministe-
rium ein Akt, der ein vorläufiges und ein endgültiges Protokoll sowie ein Ergebnis-
protokoll für die – teilweise verspätet durchgeführte – Veröffentlichung auf der 
Website enthielt. So aktualisierte das Gesundheitsministerium die Website etwa von 
Ende September 2021 bis Ende Jänner 2022 nicht, wodurch damals das letzte ver - 
öffentlichte Ergebnisprotokoll jenes der 34. Sitzung vom 16. August 2021 war. Erst 
Anfang März 2022 veröffentlichte das Gesundheitsministerium die Protokolle der 
41. bis 47. Sitzung aus dem Zeitraum Mitte November 2021 bis Ende Februar 2022. 
In den Herbst 2021 und Winter 2021/22 fielen sowohl die dritte COVID–19–Impfung 
als auch die Vorbereitungen und Beschlussfassung zur Impfpflicht und einige COVID–
19–Impfstoffbestellungen (TZ 16). Einerseits handelte es sich um eine Phase mit 
hoher Arbeitsbelastung der zuständigen Abteilung, andererseits bestand erhöhter 
Informationsbedarf der Bevölkerung.

(2) Die vorläufigen bzw. endgültigen („internen“) Sitzungsprotokolle waren detail-
lierter und umfassender als die veröffentlichten Ergebnisprotokolle.

 20.2 Der RH hielt positiv fest, dass die Geschäftsordnung des NIG aus Gründen der Trans-
parenz eine Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen des NIG und des Safety Boards 
auf der Website des Gesundheitsministeriums vorsah. Er kritisierte jedoch, dass die 
Sitzungsprotokolle teilweise verspätet veröffentlicht wurden. Insbesondere im 
Herbst 2021 und Winter 2021/22 veröffentlichte das Gesundheitsministerium viele 
Ergebnisprotokolle verzögert.

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, die Sitzungsprotokolle des NIG zeit-
nah zu veröffentlichen.

84 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Nationales-Impfgremium.html (abgerufen 
am 30. Mai 2023)
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 20.3 Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums seien seit Beginn der Funktions-
periode 2020 sämtliche Sitzungsprotokolle veröffentlicht worden. Aufgrund der 
Ressourcenbindung in der entsprechenden Abteilung vor allem zu Pandemiebeginn 
sei eine sehr zeitnahe Veröffentlichung nicht immer möglich gewesen. Zukünftig 
werde das Gesundheitsministerium hierauf ein noch höheres Augenmerk legen.

Bedarfsberechnungen und Anwendungsempfehlungen 

 21.1 (1) Das NIG beschäftigte sich zwischen Juni 2020 und Februar 2022 mehrmals mit 
der Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen bzw. der Bedarfsberechnung dafür. 
Auch das Safety Board war in einigen Sitzungen mit Lieferzeitplänen oder Fragen des 
Impfstoffbedarfs befasst.

Eine Analyse der Sitzungsprotokolle durch den RH ergab zusammengefasst folgende 
wesentliche Feststellungen:

• Das Gesundheitsministerium berichtete dem NIG und dem Safety Board mehrmals 
über geplante bzw. durchgeführte Beschaffungen und über diesen zugrunde 
liegende Entscheidungen sowie über das Ausmaß des aktuell verfügbaren Impf-
stoffs.

• Mangels damals vorhandener wissenschaftlicher Evidenz gab das NIG etwa Mitte 
Juni 2020 (vor der Bestätigung der Teilnahme Österreichs an der gemeinsamen 
COVID–19–Impfstoffbeschaffung, TZ 10) keine Empfehlung für eine allfällige COVID–
19–Impfung oder –Impfstrategie ab. Anfang September 2021 erklärte das NIG zu 
den beiden möglicherweise ab Anfang 2022 verfügbaren inaktivierten Impfstoffen, 
mangels entsprechender Daten den künftigen Bedarf an diesen Impfstoffen nicht 
einschätzen zu können.

• Die vom Gesundheitsministerium angestrebte Durchimpfungsrate, die als Grund-
lage für Bedarfsberechnungen erforderlich war, bezog sich jeweils auf die zu diesem 
Zeitpunkt impfbare Bevölkerung und erhöhte sich im Zeitverlauf von „mehr als 
50 %“ im Herbst 2020 schrittweise auf bis zu 100 % im Winter 2021 (TZ 16). Entspre-
chende Berechnungen oder Beschlüsse waren den Sitzungsprotokollen des NIG 
nicht zu entnehmen. Das Gesundheitsministerium verwies auf die Virus–Mutati-
onen mit unterschiedlicher Infektiosität und auf eine geänderte Studienlage, die 
Anpassungen erforderlich gemacht habe.

• Das NIG bzw. das Safety Board waren in wesentliche Beschaffungsentscheidungen 
oder –kalkulationen nicht oder verspätet eingebunden. So war etwa die gemäß 
Ministerratsvortrag 58/16 (TZ 16) vom 4. Mai 2021 ermöglichte Erweiterung des 
österreichischen Impfstoffportfolios um 42 Mio. COVID–19–Impfdosen für Auffri-
schungsimpfungen laut Protokollen kein Thema in den zuvor stattfindenden Sitzun-
gen des NIG. Zu den im Winter 2021/22 im Gesundheitsministerium vorliegenden 
internen Berechnungsvarianten mit bis zu sechs Impfungen pro Person im Abstand 
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von wenigen Monaten oder drei Impfungen für bisher nicht geimpfte Personen 
innerhalb von drei Monaten fanden sich in den NIG–Protokollen keine Hinweise auf 
entsprechende Diskussionen oder Beschlüsse.

• Im Februar 2022 – nachdem das Gesundheitsministerium bereits große Impfstoff-
mengen bestellt hatte – befasste es das NIG im Hinblick auf eine Beschaffungs– 
sowie Spendenplanung mit verschiedenen Modellszenarien bis 2023. Die 
Empfehlungen des NIG zur Notwendigkeit bzw. zum Zeitpunkt einer vierten Impfung 
sollten die Bedarfsberechnungen maßgeblich beeinflussen. Das NIG betonte aber, 
dass eine kontinuierliche Neubewertung erforderlich sei.

• Vor der Bestellung von Novavax befasste das Gesundheitsministerium die Mitglieder 
des NIG und des Safety Boards im Dezember 2021 zwar, bestellte aber in der Folge 
deutlich mehr COVID–19–Impfdosen als von diesen vorgeschlagen (TZ 16).

(2) Als ergänzende und erklärende Ratschläge zum Dokument „COVID–19–Impfun-
gen: Priorisierung des Nationalen Impfgremiums“ (TZ 5) veröffentlichte das Gesund-
heitsministerium ab Mitte Jänner 2021 Anwendungsempfehlungen des NIG85 zur 
Umsetzung der COVID–19–Impfungen.

Die Anwendungsempfehlungen wurden laufend an den Erkenntnisstand angepasst, 
bis Februar 2022 gab es 20 aktualisierte Versionen dieses Dokuments.

 21.2 Der RH hielt fest, dass sich das NIG und das Safety Board in einigen Sitzungen 
zwischen Juni 2020 und Winter 2021/22 mit Fragen der aktuellen Impfstoffverfüg-
barkeit oder der Bedarfsberechnung bzw. –planung beschäftigten. Ein konkreter 
Zusammenhang zwischen deren Feststellungen und einzelnen Impfstoffbeschaffun-
gen sowie Bedarfskalkulationen war nicht erkennbar. So fanden sich etwa zu den im 
Winter 2021/22 erstellten ressortinternen Berechnungsvarianten in den NIG–Proto-
kollen keine Hinweise auf entsprechende Diskussionen oder Beschlüsse.

Der RH verwies dazu auf seine Empfehlungen an das Gesundheitsministerium in 
TZ 16 zu Bedarfsberechnungen bei Beschaffungsvorhaben mit aktenmäßiger Doku-
mentation, Zugrundelegung wissenschaftlich fundierter Hochrechnungen oder 
gültiger wissenschaftlicher Anwendungsempfehlungen.

 21.3 Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums seien das NIG und das Safety 
Board nicht für die Berechnungen des Impfstoffbedarfs zuständig, sie nähmen ledig-
lich eine beratende Funktion ein. Im Gesundheitsministerium hätten die für das 
Impfwesen zuständige Sektionsleiterin und Abteilungsleiterin als Mitglieder des NIG 
zu jeder Zeit ausreichend wissenschaftlich–fachliche Expertise, gegebenenfalls 
hätten sie auch auf die Beratungen im NIG zurückgreifen können.

85 Herausgeber war das Gesundheitsministerium, als Autorinnen und Autoren waren die Mitglieder des NIG 
angeführt.
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 21.4 Der RH verwies gegenüber dem Gesundheitsministerium darauf, dass das NIG das 
wissenschaftliche Beratungsorgan des Gesundheitsministers in allen Impfangele-
genheiten war und dass die Empfehlungen des NIG zur Umsetzung der COVID–19–
Impfung (z.B. Intervalle zwischen den Impfungen, Zahl der Impfungen pro Person, 
Impfschemata) einen maßgeblichen Einfluss sowohl auf den kurzfristigen als auch 
auf den langfristigen Impfstoffbedarf hatten. Insofern bekräftigte er seine Ansicht, 
die beratende Expertise des NIG in Impfangelegenheiten einzuholen und dies zu 
dokumentieren.

Weitergabe von COVID–19–Impfstoffen

Allgemeines

 22.1 (1) Bereits zu Beginn der gemeinsamen EU–COVID–19–Impfstoffbeschaffung gingen 
EU–Mitgliedstaaten davon aus, früher oder später möglicherweise über ein Überan-
gebot an diesen Impfstoffen zu verfügen. Vor diesem Hintergrund und zur weltwei-
ten Bekämpfung der COVID–19–Pandemie entwickelten bzw. unterstützten die 
EU–Kommission und die Mitgliedstaaten u.a. Initiativen zu Impfstoffspenden für 
eine bessere weltweite Versorgung mit COVID–19–Impfstoffen und zur Erhöhung 
der weltweiten Durchimpfungsrate.86 Der Europäische Rat bekräftigte auch in 
mehreren Tagungen87 das Bestreben der EU, eine weltweite Durchimpfung u.a. 
durch Unterstützung der bedürftigsten Staaten mit COVID–19–Impfstoffen und Impf-
hilfsmitteln zu erreichen. Ende März 2022 befasste sich der Rat „Beschäftigung, 
Sozialpolitik Gesundheit und Verbraucherschutz“ mit einer Aktualisierung der Stra-
tegie für Impfstoffbeschaffung und –spenden, um den neuen Herausforderungen in 
Bezug auf COVID–19–Impfungen zu begegnen. Die epidemiologische Lage bei der 
Verbreitung von SARS–CoV–2 habe sich in Europa und weltweit verbessert, somit 
übersteige das Impfstoffangebot die Nachfrage sowohl in den Mitgliedstaaten als 
auch in den Staaten, die Impfstoffspenden von der EU erhalten hätten.

86 siehe dazu die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und den Rat 
„Gemeinsam gegen COVID–19“, 19. Jänner 2021, COM(2021) 35 final

87 siehe dazu z.B. die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Mai und Dezember 2021 und https://
www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/timeline/, https://www.consilium.europa.eu/de/
meetings/epsco/2022/03/29/, https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/global-solidarity/ 
(abgerufen am 27. April 2022) 
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(2) Laut Angaben der EU–Kommission spendeten die EU–Mitgliedstaaten bis 
Februar 2022 rd. 407 Mio. COVID–19–Impfdosen, davon rd. 350 Mio. über COVAX 
und rd. 57 Mio. bilateral. Die EU habe sich verpflichtet, 700 Mio. Dosen bis 
Mitte 2022 zu spenden, um zum Ziel der WHO beizutragen, 70 %88 der Weltbevölke-
rung zu impfen.89

(3) Der zeitnahen Weitergabe von COVID–19–Impfstoffen kam auch deshalb beson-
dere Bedeutung zu, weil die von der EU–Kommission zugelassenen COVID–19–Impf-
stoffe nur begrenzt haltbar waren. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung stellte sich 
deren Mindesthaltbarkeit90 im Zeitverlauf wie folgt dar: 

Tabelle 14: Mindesthaltbarkeit der COVID–19–Impfstoffe (Stand April 2022)

Impfstoff Mindesthaltbarkeit (ungeöffnete Durchstechflasche)

AstraZeneca • sechs Monate  
(bei Lagerung im Kühlschrank bei 2° C bis 8° C)

BioNTech/Pfizer

• bis Mitte September 2021: sechs Monate 
• ab Mitte September 2021: auf neun Monate verlängert
• ab Anfang April 2022: auf zwölf Monate verlängert 

(bei Lagerung im Gefrierschrank bei  -90° C bis  -60° C)

Moderna
• bis Anfang Dezember 2021: sieben Monate
• ab Anfang Dezember 2021: auf neun Monate verlängert 

(bei Lagerung im Gefrierschrank bei  -25° C bis  -15° C)

Novavax • neun Monate  
(bei Lagerung im Kühlschrank bei 2° C bis 8° C)

Johnson&Johnson • zwei Jahre  
(bei Lagerung im Gefrierschrank bei  -25° C bis  -15° C)

Quelle: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Die Mindesthaltbarkeit der von der EU–Kommission zugelassenen COVID–19–Impf-
stoffe betrug zwischen sechs Monaten (AstraZeneca) und zwei Jahren (John- 
son&Johnson). Bei BioNTech/Pfizer wurde die Mindesthaltbarkeit bis April 2022 
zweimal und bei Moderna einmal verlängert.

88 Laut Daten von „Our World in Data“ erhielten bis Ende April 2022 65 % der Weltbevölkerung zumindest eine 
COVID–19–Impfung, die Bandbreite lag zwischen 22 % in Afrika und 86 % in Australien (EU 75 %). Innerhalb 
Afrikas betrug die Bandbreite zwischen unter 5 % (z.B. Madagaskar) und 85 % (Seychellen). Siehe dazu auch 
https://data.covid19taskforce.com/data/tables (abgerufen am 27. April 2022).

89 Auf Ersuchen der EU–Kommission übernahm Österreich bei der Weitergabe von 651.000 EU–Impfdosen von 
BioNTech/Pfizer an die sechs Westbalkanstaaten (Albanien, Bosnien–Herzegowina, Kosovo, Montenegro, 
Nordmazedonien und Serbien) im Jahr 2021 die Koordination. Dazu schloss das österreichische Außenminis-
terium Verträge u.a. mit dem Hersteller und den Empfängerstaaten und führte die finanzielle Abwicklung 
durch.

90 Davon zu unterscheiden war etwa die Haltbarkeit von aufgetauten, verschlossenen Behältnissen (z.B. bei 
BioNTech/Pfizer einen Monat bei 2 °C bis 8 °C innerhalb der Mindesthaltbarkeit im gefrorenen Zustand).
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Laut Medienberichten bestand spätestens ab Ende 2021 etwa in Europa oder den 
USA91 ein Überangebot an COVID–19–Impfstoffen. Eine auf Basis von ECDC–Daten 
durchgeführte Gegenüberstellung von in die EU–Mitgliedstaaten gelieferten COVID–
19–Impfdosen – abzüglich gespendeten oder weiterverkauften – und verimpften 
Dosen zeigte folgende Entwicklung:

Abbildung 12: An EU–Mitgliedstaaten bis Ende April 2022 gelieferte und verimpfte 
COVID–19–Impfdosen 

91 siehe dazu etwa https://abcnews.go.com/Health/millions-covid-19-shots-set-waste-vaccine-rollout/
story?id=84111412 (abgerufen am 30. Mai 2023)
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– Einbezogen wurden alle dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten  
(European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) gemeldeten COVID–19–Impfstoff–Lieferungen in 
die EU–Mitgliedstaaten, also auch solche, die nicht von der gemeinsamen europäischen Beschaffung umfasst 
sind (z.B. Sputnik V). Abgezogen wurden in den Mitgliedstaat gelieferte, aber in weiterer Folge gespendete 
bzw. weiterverkaufte COVID–19–Impfstoffe. Datenabruf am 2. Juni 2022.

– Hinzuweisen ist darauf, dass die ECDC–Daten insofern keinen vollständigen Überblick liefern, als z.B. manche 
Mitgliedstaaten Lieferungen von COVID–19–Impfstoffen nicht (Malta) oder nicht mehr (Irland seit der Kalen-
derwoche 4/2022 und Dänemark seit der Kalenderwoche 33/2021) einmeldeten. Darüber hinaus können sich 
etwa auch Abweichungen von den tatsächlich gelieferten Impfstoffmengen sowie durchgeführten Impf-
stoffspenden und –weiterverkäufen u.a. aufgrund von unzureichenden oder verzögerten Einmeldungen an das 
ECDC ergeben. Die Daten konnten nachträglich korrigiert werden. Damit waren die ECDC–Daten nur einge-
schränkt aussagekräftig. Andere Quellen gingen im Februar 2022 von mehr als 200 Mio. nicht benötigten Impf-
dosen aus.
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Die Differenz zwischen in die EU–Mitgliedstaaten gelieferten COVID–19–Impfdosen 
– abzüglich gespendeten oder weiterverkauften – und verimpften Dosen betrug 
Ende April 2022 rd. 254 Mio. Dosen und war damit um fast 50 % höher als 
Ende Februar 2022 (rd. 172 Mio. COVID–19–Impfdosen).

(4) Das Überangebot an COVID–19–Impfstoffen führe – so Medienberichte – zu 
einer sinkenden Nachfrage, zu hoher Spendenbereitschaft, aber auch – mangels 
entsprechender Abnahme – zur Vernichtung von Impfdosen.92 COVID–19–Impf-
stoffe zu spenden, stelle weltweit eine besondere Herausforderung dar. Dies hänge 
u.a. mit den Auflagen mancher Hersteller, der teilweise kurzen Haltbarkeit gespen-
deter COVID–19–Impfdosen sowie nicht ausreichender Logistik zur Durchführung 
der Impfungen (z.B. Einhaltung der Kühlkette) oder mangelnder Impfbereitschaft in 
den Empfängerstaaten zusammen. Folglich seien z.B. für ärmere Staaten vorgese-
hene Impfstoffspenden entweder abgelehnt, auf deren Wunsch auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben oder später angenommen worden93 und hätten schließlich 
entsorgt94 werden müssen.

Um die Effektivität von COVID–19–Impfstoffspenden zu erhöhen, definierte COVAX 
gemeinsam mit anderen Einrichtungen bzw. Initiativen95 Spendenstandards ab 
Jänner 2022, u.a. Haltbarkeit der Impfstoffe von mindestens zehn Wochen ab Eintref-
fen im Empfängerland, Ankündigung mindestens vier Wochen vor dem wahrschein-
lichen Eintreffen im Empfängerland, zusätzliches Spenden von Begleitmaterial, z.B. 
Spritzen.

 22.2 Der RH hielt fest, dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung in der EU deutlich mehr 
COVID–19–Impfstoff zur Verfügung stand, als verimpft bzw. benötigt wurde. So 
betrug die Differenz zwischen in die EU–Mitgliedstaaten gelieferten COVID–19–
Impfdosen – abzüglich gespendeten oder weiterverkauften – und verimpften Dosen 
Ende April 2022 rd. 254 Mio. Dosen und war damit bereits um fast 50 % höher als 
Ende Februar 2022. Dies vor dem Hintergrund, dass die Mindesthaltbarkeit der 
COVID–19–Impfstoffe begrenzt war: Sie lag zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bei 
sechs Monaten bis zwei Jahren.

92 siehe dazu https://www.dw.com/de/eu-vernichtet-millionen-dosen-corona-impfstoff/a-60794320, Artikel 
vom 16. Februar 2022 (abgerufen am 30. Mai 2023)

93 Laut Medienberichten vom Jänner 2022 seien allein im Dezember 2021 mehr als 100 Mio. aus dem Ausland 
gespendete Impfdosen von ärmeren Staaten abgelehnt worden. Grund sei vor allem, dass die Präparate nur 
noch eine kurze Haltbarkeitsdauer hätten. So seien von den 15 Mio. abgelehnten Dosen aus der EU drei Viertel 
AstraZeneca–Dosen mit einer Haltbarkeit von weniger als zehn Wochen nach geplanter Auslieferung gewesen. 
Manche Staaten seien auch gezwungen, Lieferungen zu verschieben, weil Kühlschränke für die Aufbewahrung 
von Impfstoffen fehlten. Siehe dazu z.B. https://rp-online.de/panorama/coronavirus/corona-impfstoff-
und-gavi-arme-laender-weisen-impfstoff-ab_aid-65285105, https://www.aerztezeitung.de/Politik/Die-Schwie-
rigkeiten-die-Welt-zu-impfen-426011.html und https://www.lemonde.fr/en/science/article/2022/04/04/
the-huge-waste-of-expired-covid-19-vaccines_5979632_10.html (alle abgerufen am 30. April 2022).

94 z.B. in Nigeria rd. 1 Mio. oder in Kenia rd. 840.000 COVID–19–Impfdosen
95 African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) und Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC); 

siehe dazu https://www.unicef.org/press-releases/joint-statement-dose-donations-covid-19-vaccines-afri-
can-countries (abgerufen am 30. Mai 2023)
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Die Bereitschaft u.a. der EU–Mitgliedstaaten, COVID–19–Impfstoffe etwa an COVAX 
oder bilateral an Drittstaaten zu spenden, begegnete einer Reihe von Herausforde-
rungen: Auflagen mancher Hersteller, teilweise kurze Rest–Haltbarkeit gespendeter 
COVID–19–Impfdosen, nicht adäquate Logistik zur Durchführung der Impfungen 
(z.B. Einhaltung der Kühlkette) oder mangelnde Impfbereitschaft in den Empfänger-
staaten. Daraus resultierte eine abnehmende Nachfrage nach COVID–19–Impf-
stoffspenden von COVAX bzw. Drittstaaten. Dies barg das Risiko, dass nicht benötigte 
Impfstoffe letztlich entsorgt werden müssten.

Rahmenbedingungen in Österreich

 23.1 (1) Auch Österreich ging bereits 2020 von einer möglichen Überbestellung von 
COVID–19–Impfstoffen aus und beabsichtigte, nicht benötigte Impfdosen an COVAX 
oder andere Staaten weiterzugeben. Gemäß dem COVID–19–Pandemie Ermächti-
gungsgesetz96 konnte der Gesundheitsminister ab Mitte Dezember 2020 im Inland 
nicht mehr benötigte COVID–19–Impfstoffe an „ärmste Entwicklungsländer (Least 
Developed Countries – LDCs)“ und internationale Organisationen spenden oder an 
andere Staaten entgeltlich übereignen.97 

In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage vom März 2021 ging das 
Gesundheitsministerium noch – neben Spenden – von der Möglichkeit eines Weiter-
verkaufs von nicht benötigten COVID–19–Impfstoffen aus.

(2) Aufgrund einer durch einen Initiativantrag98 eingeleiteten Novelle des COVID–
19–Pandemie Ermächtigungsgesetzes setzten ab Ende Juli 202199 COVID–19–Impf-
stoff–Spenden entwicklungs–, nachbarschafts– bzw. gesundheitspolitische Gründe 
sowie das Einvernehmen des Gesundheitsministers mit dem Außenminister voraus; 
die Einschränkung auf „ärmste Entwicklungsländer“ entfiel.100 Laut den Materialien 
sei davon auszugehen, dass Österreich zu viel Impfstoff haben werde und eine kurz-

96 Bundesgesetz, mit dem zur Abdeckung des Bedarfes zur Bekämpfung der Covid–19–Pandemie Ermächtigun-
gen zur Verfügung über Bundesvermögen erteilt werden, BGBl. I 135/2020, in Kraft getreten am 16. Dezem-
ber 2020, befristet bis 31. Dezember 2022

97 Die Materialien führten dazu u.a. Folgendes aus: „Weil jedoch die ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit einem hohen Ausmaß an Sicherheit abgedeckt werden soll und es aufgrund der Neuheit der Impfstoffe 
noch eine Vielzahl an Unwägbarkeiten gibt, kann es sein, dass nicht alle besorgten Dosen in Österreich 
verbraucht werden müssen. Aufgrund der oft nur beschränkten Haltbarkeit des Impfstoffes soll für diesen Fall 
schon jetzt eine Ermächtigung für eine Überlassung an andere Staaten oder internationale Organisationen 
normiert werden.“

98 Antrag 1778/A vom 17. Juni 2021
99 BGBl. I 141/2021, in Kraft getreten am 27. Juli 2021, befristet bis 31. Dezember 2023
100 Die Materialien führten dazu u.a. Folgendes aus: „Auf Grund der globalen Knappheit von COVID–19–Impf-

stoffen und der Unsicherheit von Lieferzusagen der Impfstoffhersteller ist es notwendig, Impfstoffe in hohem 
Ausmaß vorrätig zu halten, um Lieferausfälle kompensieren zu können. Durch die teilweise kurze Verwend-
barkeit von COVID–19–Impfstoffen kann es wiederum erforderlich sein, dass vorrätige Impfstoffe innerhalb 
kürzester Zeit abgegeben werden müssen, um eine Verwendung vor dem Verfallsdatum zu garantieren.“ 
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fristige entgeltliche Weitergabe nicht realistisch sei. „Als solidarischer und zuverläs-
siger Partner wird Österreich neben der Beteiligung an internationalen Verteil- 
mechanismen wie COVAX […] auch bilateral jene Staaten unterstützen, mit denen 
besonders enge Beziehungen bestehen: Die Schwerpunktländer der österreichi-
schen Entwicklungszusammenarbeit, die Länder der östlichen und südlichen 
Par tnerschaft der EU und die Staaten des westlichen Balkans.“ 

Gemäß einem Ende Juli 2021 zwischen Gesundheitsministerium und Außenministe-
rium geschlossenen Verwaltungsübereinkommen war für den Abschluss der privat-
rechtlichen COVID–19–Impfstoff–Spendenverträge zwischen Österreich, Impfstoff- 
hersteller und Empfängerstaat das Außenministerium zuständig.

(3) Bis Ende April 2022 gab Österreich COVID–19–Impfstoffe an COVAX bzw. an Dritt-
staaten ausschließlich als Spenden weiter. Zum bis dahin unterbliebenen Weiterver-
kauf führten das Gesundheitsministerium und das Außenministerium im März 2022 
aus, dass es im Laufe des Jahres 2021 vereinzelt Vorabanfragen für Impfstoffkäufe 
gegeben habe, jedoch zu Zeitpunkten, als der österreichische Bedarf noch nicht 
umfassend einschätzbar bzw. noch nicht gedeckt gewesen sei. Aktuell sei der inter-
nationale Bedarf begrenzt, weshalb „derzeit“ keine Weiterverkäufe abgewickelt 
würden.

 23.2 Der RH hielt fest, dass – ausgehend von einem möglichen Überangebot an COVID–
19–Impfstoffen – bereits im Dezember 2020 eine Rechtsgrundlage für die (entgelt-
liche) Weitergabe dieser Impfstoffe durch das Gesundheitsministerium geschaffen 
wurde, wofür ab Juli 2021 das Einvernehmen mit dem Außenminister herzustellen 
war. Anders als ursprünglich in Aussicht genommen, verkaufte Österreich bis Ende 
April 2022 jedoch keine für Österreich bestimmten, aber nicht benötigten COVID–
19–Impfstoffe weiter; begründet wurde dies für das Jahr 2021 mit einem bestehen-
den bzw. noch nicht umfassend einschätzbaren Eigenbedarf bei vereinzelten 
Vorabanfragen für Impfstoffkäufe und mit einem „derzeit“ (März 2022) begrenzten 
internationalen Bedarf.

Der RH wies darauf hin, dass das Gesundheitsministerium ab Oktober 2021  
14,65 Mio. COVID–19–Impfdosen über pro rata population mit voraussichtlichen 
Ausgaben von 236,85 Mio. EUR kaufte, davon 3,75 Mio. Impfdosen bilateral von 
anderen EU–Mitgliedstaaten (TZ 16). Ende Februar 2022 waren bereits 348 Impf-
dosen je 100 Einwohnerinnen und Einwohner nach Österreich geliefert worden 
(einschließlich bilateral gespendeter Dosen), im EU–Durchschnitt waren es 
246 Dosen (TZ 2).
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COVID–19–Impfstoffspenden durch Österreich

Überblick

 24.1 (1) Österreich spendete seit Juli 2021 COVID–19–Impfstoffe an Drittstaaten. Laut 
Ministerratsvortrag 5/13 des Gesundheitsministeriums und des Außenministeriums 
vom November 2021 beruhe die österreichische COVID–19–Impfstoffweitergabe 
auf zwei Säulen: 

• Einerseits sollten Impfstoffe, deren Verfügbarkeit schon vorab den inländischen 
Bedarf erkennbar übersteigt, über COVAX101 direkt vom Hersteller an Empfängerstaa-
ten geliefert werden.

• Andererseits sollte Impfstoff, der für den inländischen Bedarf vorgesehen und dafür 
nach Österreich geliefert worden war, an Drittstaaten weitergegeben werden, falls 
er im Inland nicht benötigt wurde.

101 An COVAX spendete Österreich bis November 2021 auch 5 Mio. EUR, laut Außenministerium würden weitere 
Beiträge vorbereitet (TZ 18).
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(2) Die folgende Tabelle zeigt die COVID–19–Impfstoffspenden durch Österreich bis 
April 2022:

Tabelle 15: COVID–19–Impfstoffspenden durch Österreich (Stand Ende April 2022)

Empfänger Anzahl Impfdosen Impfstoff Lieferzeitraum

Georgien 5.000

AstraZeneca

Juli 2021
Tunesien 50.000

Bosnien und Herzegowina 498.800

August 2021Libanon 101.600

Ukraine 250.000

Iran 1.000.000 September bzw.  
Oktober 2021Costa Rica 50.000

Vietnam 50.000
November 2021

Usbekistan 150.000

COVID–19 Vaccines Global 
Access (COVAX) 993.600 Johnson&Johnson

Dezember 2021Tadschikistan 50.000

AstraZenecaBangladesch 956.550

COVAX 415.2001

Jänner 2022Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa 1.200 Moderna

Bangladesch 294.970 AstraZeneca
Februar 2022

COVAX 216.000 Johnson&Johnson

Ghana 345.100 AstraZeneca März 2022

COVAX 1.958.400 Johnson&Johnson April 20222

Summe 7.386.420 – –

davon über COVAX 3.583.200 – –
1 Annahmeerklärung („Acceptance Notice“) vom Jänner 2022, Impfdosen in der Folge von COVAX vernichtet
2 Annahmeerklärung vom April 2022, Auslieferung an Empfängerstaaten im September 2022 bzw. Lieferdatum 

unbekannt
Quelle: BMSGPK

Nach Herstellung des gesetzlich vorgesehenen Einvernehmens zwischen Gesund-
heitsministerium und Außenministerium schloss – bei bilateralen Impfstoffspenden 
– das Außenministerium die Spendenverträge mit dem Hersteller bzw. den Empfän-
gerstaaten. Bei Spenden an COVAX meldete das Gesundheitsministerium diese 
Spenden direkt bei COVAX ein. Den Transport der bilateralen COVID–19–Impfstoff–
Spenden in die Empfängerstaaten organisierten das Außenministerium und das 
Bundesministerium für Inneres. Bei COVAX–Spenden war nach der Einmeldung 
keine weitere Maßnahme durch Österreich erforderlich.
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 24.2 Der RH hielt fest, dass Österreich zwischen Juli 2021 und April 2022 7,39 Mio. COVID–
19–Impfdosen (im Wesentlichen AstraZeneca und Johnson&Johnson) jeweils rund 
zur Hälfte an Drittstaaten bzw. an COVAX spendete. Dies waren 11 % der bis Ende 
Februar 2022 rd. 70 Mio. bestellten Impfdosen (TZ 16).

Weitergabeentscheidungen

 25.1 (1) Die Art und Menge der COVID–19–Impfstoffspenden legte das Gesundheits-
ministerium in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt102 u.a. im Rahmen des 
Abstimmungsgremiums fest. Auch die Frage, ob über COVAX oder bilateral gespen-
det werden solle, wurde u.a. in diesem Gremium thematisiert. Mit den Empfänger-
staaten im Detail (Vorschläge, Abstimmung) befasste sich federführend das 
Außenministerium. Im Unterschied zu bilateralen Impfstoffspenden war es Öster-
reich bei Spenden über COVAX kaum möglich, die Auswahl der Empfängerstaaten zu 
beeinflussen.103 Die Einbindung der Kabinette des Bundeskanzlers und des BMKÖS 
begründete das Gesundheitsministerium mit der politischen Bedeutung der Impf-
stoffspenden.

(2) Laut Ministerratsvortrag 5/13 vom November 2021 verfüge Österreich durch 
eine Trendwende bei der Verfügbarkeit von Impfstoffen und durch den Impffort-
schritt über nicht mehr benötigten COVID–19–Impfstoff. Es sollten keine von Öster-
reich bestellten Impfstoffe verfallen. Alle Impfstoffe, die in Österreich mittelfristig 
nicht verimpft werden könnten, sollten entweder an bedürftige Drittstaaten gespen-
det oder im Einzelfall auch verkauft werden. Geplant sei daher, einen Großteil der 
national entbehrlichen COVID–19–Impfstoffe unentgeltlich an Staaten weiterzuge-
ben, wenn dies gesundheits–, entwicklungs– und außenpolitische Gründe naheleg-
ten. Angekündigt wurde gleichzeitig auch eine Spende von 1 Mio. mRNA–Impfdosen 
u.a. an Westbalkanstaaten.

(3) Ein konkretes quantitatives Spendenziel war weder im COVID–19–Pandemie 
Ermächtigungsgesetz noch im Ministerratsvortrag 5/13 definiert; ebenso wenig 
erfolgte eine entsprechende gesamthafte Definition im Rahmen des Abstimmungs-
gremiums.

Laut Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch den Gesundheitsminis-
ter vom März 2022 seien im Jahr 2022 weitere umfangreiche Spendenaktionen 
geplant. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung der COVID–
19–Pandemie „sei es aus derzeitiger Sicht“ nicht möglich, das Spendenvolumen für 

102 siehe dazu auch die Anfragebeantwortung durch den Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein zur 
schriftlichen Anfrage (7829/J) der Abgeordneten Petra Bayr, MA MLS, Genossinnen und Genossen betreffend 
„weltweite Versorgung mit Covid–19 Impfstoffen“

103 Laut Einvernehmensakten zwischen Gesundheitsministerium und Außenministerium erfolgte bei COVAX–
Spenden ein sogenanntes „soft earmarking“ im Sinne eines Vorschlags möglicher Empfängerstaaten.
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2022 festzulegen. Ausgehend u.a. von der Entwicklung der Pandemie werde der 
nationale Bedarf an Impfstoff laufend neu evaluiert und ebenso, welche Mengen an 
Impfdosen zur Spende freigegeben werden könnten, um ein Ablaufen bestmöglich 
zu verhindern. Das Gesundheitsministerium gehe davon aus, dass in Österreich 
nicht mehr benötigte Impfstoffe international Verwendung finden und über Spen-
den oder Weitergaben an andere Staaten der Pandemiebewältigung zugutekom-
men würden.

(4) Gegenüber dem RH gaben das Gesundheitsministerium und das Außenministe-
rium im März 2022 an, dass in den letzten Monaten eine zusehends rückläufige 
Bedarfslage in vielen Drittstaaten bei gleichzeitig steigendem Spendenangebot zu 
bemerken sei. Auch künftig werde alles unternommen, um national nicht mehr 
benötigte COVID–19–Impfstoffe an bedürftige Drittstaaten weiterzugeben. Eine 
detailliertere künftige COVID–19–Impfstoffspendenstrategie (mit konkreten mögli-
chen Impfstoffspenden–Empfängern, –Mengen und –Zeitpunkten) konnte das 
Gesundheitsministerium nicht vorlegen.

(5) Im Unterschied zu Österreich plante zur Zeit der Gebarungsüberprüfung etwa 
Deutschland, bis Ende 2022 mindestens 175 Mio. COVID–19–Impfdosen104 (bei 
einer Bestellmenge (Stand Anfang März 2022) von rd. 677 Mio. COVID–19–Impf-
dosen) zu spenden; die Niederlande etwa hatten sich für 2021 ein Spendenziel von 
27 Mio. COVID–19–Impfdosen gesetzt.105

 25.2 Der RH hielt fest, dass Österreich bis Februar 2022 insgesamt rd. 70 Mio. COVID–
19–Impfdosen mit begrenzter Mindesthaltbarkeit bestellte, dies bei rd. 8,9 Mio. 
Einwohnerinnen und Einwohnern; er verwies auf seine Empfehlungen an das 
Gesundheitsministerium in TZ 16 zu Bedarfsberechnungen bei Beschaffungsvor-
haben mit aktenmäßiger Dokumentation, Zugrundelegung wissenschaftlich fundier-
ter Hochrechnungen oder gültiger wissenschaftlicher Anwendungsempfehlungen. 
Weiters verwies er auf seine Empfehlung an das Gesundheitsministerium in TZ 26, 
zeitnah geeignete Maßnahmen zu setzen, um den Ablauf der Mindesthaltbarkeit 
von COVID–19–Impfstoffen bzw. die Entsorgung solcher Impfstoffe soweit wie 
möglich zu vermeiden.

104 Deutschland hatte bis Anfang März 2022 rd. 114 Mio. Dosen vor allem über COVAX gespendet; siehe dazu 
u.a. eine Reihe von Beantwortungen parlamentarischer Anfragen im Rahmen des deutschen Bundestages 
von Jänner und März 2022.

105 Das Vereinigte Königreich definierte ein COVID–19–Impfstoffspenden–Ziel von 100 Mio. Dosen bis Juni 2022. 
Siehe dazu https://lordslibrary.parliament.uk/global-covid-19-vaccine-donations-uk-contribution/; für 
andere Staaten war etwa im Internet das COVAX–Spendenziel abrufbar: https://ourworldindata.org/covid-
vaccinations (beide abgerufen am 30. Mai 2023).
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 26.1 (1) Im Unterschied zu anderen EU–Mitgliedstaaten106 spendete Österreich bis 
April 2022 fast ausschließlich AstraZeneca und Johnson&Johnson. Dies u.a. mit der 
Begründung, dass diese Impfstoffe – bei AstraZeneca bereits ab dem Frühjahr 2021 – 
in Österreich kaum mehr nachgefragt wurden.

Besonders bei AstraZeneca sei es laut Gesundheitsministerium im Laufe der Zeit 
immer schwieriger, Empfänger(–staaten) zu finden, auch bedingt durch die relativ 
kurze Haltbarkeit. Für die mit Ende 2021 rd. 280.000107 abgelaufenen Impfdosen 
hätte trotz intensiver Bemühungen der Bundesregierung kein Abnehmerstaat gefun-
den werden können. Alle Johnson&Johnson–Impfstoffspenden bis April 2022 wurden 
direkt vom Hersteller an COVAX geliefert.

(2) Beim mRNA–Impfstoff BioNTech/Pfizer änderten sich die im Abstimmungs-
gremium getroffenen Spendenentscheidungen im Laufe des Herbstes 2021. Noch 
Anfang September 2021 sollten davon rd. 1 Mio. Impfdosen zur Reduzierung des 
Impfstoffkontingents und zur Vermeidung des Ablaufs des Impfstoffs gespendet 
werden. Aufgrund des steigenden Eigenbedarfs sei laut Gesundheitsministerium 
schließlich „politisch“ keine Notwendigkeit mehr für diese Spenden gesehen worden.108 
Bei Moderna wurde im Rahmen des Abstimmungsgremiums die Auffassung vertre-
ten, dass einigen Studien zufolge dieser Impfstoff bei Auffrischungsimpfungen eine 
bessere Wirksamkeit erkennen lasse;109 Spenden waren erst für 2022 angedacht.

Im November und Dezember 2021 wurden in Österreich jeweils 2,48 Mio. COVID–
19–Impfungen verabreicht, davon durchschnittlich jeweils 2,26 Mio. von BioNTech/
Pfizer und rd. 200.000 von Moderna. Gleichzeitig kam von Ende November bis 
Dezember 2021 die bis dahin größte Menge an COVID–19–Impfstoffen nach Öster-
reich; im November und Dezember 2021 wurden allein 7,36 Mio. mRNA–Impfdosen 
geliefert.

106 So spendete etwa Deutschland – einer Antwort der deutschen Bundesregierung auf eine „Kleine Anfrage“ 
vom Jänner 2022 zufolge – bis Mitte Dezember 2021 auch rd. 10 Mio. Impfdosen von BioNTech/Pfizer und 
rd. 30 Mio. Impfdosen von Moderna. Die Niederlande spendeten – laut Schreiben des niederländischen 
Außenministers an sein Parlament – bis Mitte Dezember 2021 jeweils rd. 3 Mio. Impfdosen von BioNTech/
Pfizer und Moderna. Siehe dazu auch https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard 
(abgerufen am 2. Mai 2022).

107 Bis Ende März 2022 waren insgesamt rd. 326.000 COVID–19–Impfdosen (davon 288.040 AstraZeneca–Impf-
dosen) abgelaufen.

108 Im November 2021 wurde in Österreich die Impfpflicht angekündigt, trat die Omikron–Variante auf und 
wurden Drittimpfungen forciert. Die Haltbarkeit des BioNTech/Pfizer–Impfstoffs war von sechs auf neun 
Monate verlängert worden.

109 Eine entsprechende Empfehlung des NIG gab es nicht; dieses diskutierte immer wieder die möglichen Neben-
wirkungen von Moderna, vor allem bei Personen unter 30 Jahren.
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(3) Mit 1. Jänner 2022 ergab das Ablaufdatenmonitoring110 des Gesundheitsministe-
riums einen Lagerstand an COVID–19–Impfstoff von 7,77 Mio. Dosen111: Davon 
endete damals für 4,23 Mio. Dosen (3,22 Mio. BioNTech/Pfizer und rd. 885.000 
Moderna) die Mindesthaltbarkeit spätestens Ende Mai 2022, für 2,26 Mio. Dosen 
(1,15 Mio. BioNTech/Pfizer und 1,11 Mio. Moderna) spätestens Ende Juli 2022. 
Hinzu kamen laut vorläufigem Lieferplan 2022112 weitere Lieferungen von 11,14 Mio. 
Impfdosen allein dieser beiden Impfstoffe bis Ende Mai 2022 sowie zusätzlich 
3,69 Mio. bis Ende Juli 2022.

(4) Hinsichtlich der mRNA–Impfstoffe strebte das Abstimmungsgremium ab 
Jänner 2022 und verstärkt ab Februar 2022 u.a. aufgrund der drohenden Über-
schreitung der Mindesthaltbarkeit umfangreichere Impfstoffspenden von Moderna 
und BioNTech/Pfizer (bilateral bis zu 1,7 Mio. Dosen bzw. bis zu 3 Mio. Dosen) an. 
Dafür fanden sich keine konkreten Abnehmer bzw. kamen geplante Spenden 
mangels Bedarf nicht zustande. Ebenso fehlten Abnehmer für den in Österreich 
wenig nachgefragten Novavax–Impfstoff113, wovon die ersten Lieferungen Ende 
Februar 2022/Anfang März 2022 eintrafen (insgesamt 2,62 Mio. Dosen114). Für 
diesen definierte das Abstimmungsgremium Anfang März 2022 ein Weitergabepo-
tenzial von bis zu 2 Mio. Dosen.

(5) Ende Februar 2022 thematisierte das Abstimmungsgremium eine Modellrech-
nung des „Prognosekonsortiums“ zum Bedarf bzw. Spendenpotenzial mit verschie-
denen Szenarien (TZ 21); diese betraf nur mRNA–Impfstoffe (also nicht etwa 
Novavax)115. Die von dieser Modellrechnung als „Realistisches Sicherheitsszenario“ 
angenommene Variante – mit einer allgemeinen vierten und fünften Impfung 
jeweils ab September – wies ein Spendenpotenzial von Februar bis Dezember 2022 
von fast 17 Mio. mRNA–Impfdosen aus. Zu diesem Zeitpunkt empfahl das NIG eine 
vierte Impfung nur für Hochrisikopersonen nach individueller Nutzen–Risiko–Ab- 
wägung.

(6) Der Ministerratsvortrag 8/21 vom März 2022, mit dem das Gesundheitsministe-
rium u.a. über benötigte finanzielle Mittel für weitere Impfstoffkäufe berichtete, 
erwähnte das Bekenntnis Österreichs zu Impfstoffspenden; die hohen Lagerstände, 

110 Die mit der Lagerung von COVID–19–Impfstoffen betrauten Arzneimittelvollgroßhändler übermittelten seit 
Mitte Juli 2021 jeden Freitag Kalkulationstabellen mit dem gesamten Lagerbestand und u.a. Informationen 
über den Ablauf der COVID–19–Impfstoffe an das Gesundheitsministerium.

111 ohne die rd. 280.000 bereits abgelaufenen, aber weiterhin gelagerten Impfdosen von AstraZeneca
112 Beilage zum Protokoll des Abstimmungsgremiums vom 11. Jänner 2022 
113 Im Februar und März 2022 wurden insgesamt rd. 5.400 Novavax–Dosen verimpft.
114 Bis Ende 2022 wurden weitere 1,54 Mio. Novavax–Dosen erwartet (Stand 9. März 2022).
115 Unter anderem mit der Begründung, dass zum Zeitpunkt der Auftragserteilung an das Prognosekonsortium 

„relative“ Unsicherheiten betreffend Novavax bestünden bzw. Unklarheiten hinsichtlich einer Inanspruch-
nahme durch die Bevölkerung, umfasste die Modellrechnung nur die beiden mRNA–Impfstoffe BioNTech/
Pfizer und Moderna.
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drohende Überschreitungen der Mindesthaltbarkeit sowie die Schwierigkeit, 
Empfängerstaaten für Spenden zu finden, blieben unerwähnt.

(7) Mitte Mai 2022 belief sich der Lagerstand auf rd. 16 Mio. COVID–19–Impfdosen. 
Davon endete damals für rd. 6 Mio. die Mindesthaltbarkeit spätestens am 
31. August 2022. Von Ende Mai 2022 bis Dezember 2022 wurden weitere rd. 18 Mio.116 
in Österreich erwartet. Dies bei stark sinkenden Impfzahlen von rd. 2,5 Mio. im 
Dezember 2021 auf rd. 124.000 im März 2022. Im Mai 2022 spendete Österreich 
– zusätzlich zu den in TZ 24 dargestellten Spenden – rd. 82.000 BioNTech/Pfizer–
Dosen an COVAX.

Die nach Abschluss der Gebarungsüberprüfung beim Gesundheitsministerium  
erhobenen aktuellen Entwicklungen sind in TZ 17 dargestellt.

 26.2 Der RH hielt fest, dass die für Herbst 2021 geplanten mRNA–Impfstoffspenden von 
rd. 1 Mio. Dosen u.a. mit der Begründung hoher Impfzahlen im November und 
Dezember 2021 nicht weiterverfolgt wurden und im November und Dezember 2021 
allein 7,36 Mio. mRNA–Impfdosen nach Österreich geliefert wurden.

Der RH wies darauf hin, dass ab Jänner 2022 und verstärkt ab Februar 2022 Bemü-
hungen für umfangreichere mRNA–Impfstoffspenden bis April 2022 auch wegen 
drohender Überschreitung der Mindesthaltbarkeit weitgehend erfolglos blieben. Im 
Mai 2022 spendete Österreich – zusätzlich zu den in TZ 24 dargestellten Spenden 
von 7,39 Mio. Dosen bis April 2022 – lediglich rd. 82.000 BioNTech/Pfizer–Dosen an 
COVAX. Bis Mai 2022 gab es keine konkreten Abnehmer für die in Aussicht genom-
mene Weitergabe von 2 Mio. Novavax–Impfdosen. Dies vor dem Hintergrund, dass 
die Impfzahlen ab Jänner 2022 deutlich zurückgingen, sich der Lagerstand an 
COVID–19–Impfstoffen in Österreich laufend erhöhte und die Überschreitung der 
Mindesthaltbarkeit im Raum stand. Mitte Mai 2022 belief sich der Lagerstand bereits 
auf rd. 16 Mio. Impfdosen. Davon endete damals für rd. 6 Mio. die Mindesthalt-
barkeit spätestens am 31. August 2022.

Angesichts der sich laufend verändernden Rahmenbedingungen für die COVID–19–
Impfstoffbeschaffung (u.a. Auftreten neuer Virusvarianten, Ankündigung und 
Einführung der Impfpflicht, TZ 3) waren für den RH die Bestrebungen grundsätzlich 
nachvollziehbar, ausreichend Impfstoff für die österreichische Bevölkerung zur 
Verfügung stellen zu können. Er verwies aber 

• auf die teilweise nicht nachvollziehbaren Bestellungen über pro rata population im 
Herbst/Winter 2021/22 (TZ 16), 

• auf geplante weitere hohe Impfstofflieferungen, 

116 laut Lieferzeitplan vom 2. Mai 2022
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• auf die geringe Nachfrage nach Spenden bzw. auf die mit Spenden verbundenen 
Standards (z.B. hinsichtlich Vorlaufzeit, Mindesthaltbarkeit) (TZ 22), 

• auf die unterbliebenen entgeltlichen Weitergaben (TZ 23) und 
• auf das damit verbundene Risiko, dass die Mindesthaltbarkeit von großen Impfstoff-

mengen überschritten wird (TZ 17).

Der RH empfahl dem Gesundheitsministerium, zeitgerecht geeignete Maßnahmen 
zu setzen, um den Ablauf der Mindesthaltbarkeit von COVID–19–Impfstoffen bzw. 
die Entsorgung solcher Impfstoffe soweit wie möglich zu vermeiden.

Der RH sah kritisch, dass das Gesundheitsministerium den Ministerrat im März 2022 
nicht auch über die bestehende Spendenproblematik (eingeschränkte Nachfrage, 
drohender Ablauf der Mindesthaltbarkeitsdauer) und die damit verbundenen 
potenziellen Folgen informierte.

Er empfahl dem Gesundheitsministerium im Interesse größtmöglicher Transparenz, 
den Ministerrat bei Ministerratsvorträgen im Zusammenhang mit COVID–19–Impf-
stoffen umfassend zu informieren.

 26.3 Laut Stellungnahme des Gesundheitsministeriums habe es bereits Maßnahmen 
gesetzt und setze solche weiterhin, um den Verfall von COVID–19–Impfstoffen zu 
reduzieren. Bereits Ende 2022 seien weitere Impfstoffspenden von rd. 1,62 Mio. 
Dosen vereinbart bzw. umgesetzt worden; darüber hinaus würden Impfstoffspen-
den von rd. 500.000 Dosen zur Zeit der Stellungnahme abgewickelt. Mit 1.621.440 
über die COVAX–Fazilität gespendeten Dosen des adaptierten BioNTech/Pfizer–
Impfstoffs liege Österreich unionsweit auf dem dritten Platz in Relation zur Bevölke-
rung (18,2 % pro rata population). In absoluten Zahlen ausgedrückt liege Österreich 
auf dem fünften Platz innerhalb der EU. Andere Impfstoffe fänden aktuell keine 
Abnehmer.

Das Gesundheitsministerium teile der EU–Kommission und COVAX laufend den für 
Spenden verfügbaren Bestand an Impfdosen mit. Mit der Zwischenlagerung eines 
Teils der Impfdosen von BioNTech/Pfizer in einem von diesem zentral betriebenen 
Warenlager habe der Spendenprozess beschleunigt und habe zusätzlich verhindert 
werden können, dass Dosen aufgrund der erschwerten Spendenmöglichkeit nach 
Auslieferung im Land verblieben.

Das Außenministerium stehe in ständigem Kontakt mit seinen Auslandsvertretungen 
und habe diese aufgefordert, die jeweiligen Regierungen bzw. zuständigen Stellen zu 
kontaktieren. Nicht mehr benötigte Impfstoffe seien weitergegeben, Lieferungen 
gestoppt, Auslieferungen von Impfstoffen mit kurzer Haltbarkeit rückabgewickelt 
und bereits bestellte Dosen storniert worden.
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Mit BioNTech/Pfizer würde auf EU–Ebene über künftige Lieferpläne verhandelt. Im 
Zuge dessen sei ein bereits andauernder Lieferstopp (9,8 Mio. Dosen) vereinbart 
worden. Für 2022 habe die Lieferung von rd. 1,5 Mio. Novavax–Dosen verhindert 
werden können. Davon seien rd. 501.000 Dosen abbestellt und die Lieferung von 
30.000 Dosen auf das zweite Quartal 2023 sowie von 978.900 Dosen auf das dritte 
Quartal 2023 verschoben worden. Im Dezember 2022 sei mit Sanofi/GSK vereinbart 
worden, die Lieferung von 656.010 bestellten Impfdosen mit knappem Verfalls-
datum gegen die Bezahlung einer Stornogebühr unter dem Kaufpreis zu stornieren. 
Weiters seien die EU–Mitgliedstaaten und die EU–Kommission ständig gemeinsam 
bemüht, die Hersteller zu weiteren Anträgen auf Ausdehnung der Haltbarkeit ihrer 
Produkte zu bewegen.

Der Ministerrat sei im Rahmen mehrerer Ministerratsvorträge laufend über die 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID–19–Impfstoffbeschaffung infor-
miert worden. Dies stets im Bemühen um größtmögliche Transparenz, ohne die 
vertragliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit über die Beschaffungsvorgänge zu 
verletzen. Aus diesem Grund seien die Kosten pro Impfstofftechnologie nicht aufge-
gliedert worden. Das Gesundheitsministerium bereite einen umfassenden Minister-
ratsvortrag vor, der nach Abschluss der Nachverhandlungen mit BioNTech/Pfizer auf 
EU–Ebene umfassend über dieses Verhandlungsergebnis informieren solle.

 26.4 Der RH verwies auf die vom Gesundheitsministerium veranlassten Maßnahmen, um 
den Ablauf der Mindesthaltbarkeit von COVID–19–Impfstoffen bzw. die Entsorgung 
solcher Impfstoffe soweit wie möglich zu vermeiden. Auch im Hinblick auf die mit 
der COVID–19–Impfstoffbeschaffung verbundenen hohen Kosten betonte der RH 
nochmals die Bedeutung zeitnaher, geeigneter Maßnahmen und verblieb bei seiner 
Empfehlung.

Der RH stellte neuerlich klar, dass sich seine Kritik auf die fehlende Information des 
Ministerrats im März 2022 über die bestehende Spendenproblematik (einge-
schränkte Nachfrage, drohender Ablauf der Mindesthaltbarkeitsdauer) und die 
damit verbundenen potenziellen Folgen bezog. Eine solche Information hätte die 
Vertraulichkeit von Impfstoffverträgen oder die Verschwiegenheitspflichten nicht 
verletzt. Im Interesse größtmöglicher Transparenz verblieb er bei seiner Empfeh-
lung.
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Zusammenfassende Beantwortung

 27 Die Gebarungsüberprüfung zur COVID–19–Impfstoffbeschaffung erfolgte gemäß 
Art. 126b Abs. 4 Bundes–Verfassungsgesetz aufgrund eines Verlangens gemäß § 99 
Abs. 2 Geschäftsordnungsgesetz 1975 der Abgeordneten Mag. Jörg Leichtfried und 
Mag. Karin Greiner sowie Kolleginnen und Kollegen vom 21. April 2021 (1509/A). 
Das Verlangen betraf die Beschaffung und Finanzierung von Impfstoffen im Zuge der 
COVID–19–Pandemie und umfasste elf Themen. In die Beantwortung flossen sowohl 
die vom RH festgestellten Sachverhalte als auch die im Zuge der Erhebungen erhal-
tenen Informationen ein.

Tabelle 16 und die nachfolgenden Erläuterungen beantworten im Überblick und 
jeweils unter Verweis auf die detaillierten Ausführungen im Bericht die Fragen aus 
den elf Themen zur COVID–19–Impfstoffbeschaffung. Die sich daraus ergebenden 
Empfehlungen fasst der RH in der nachfolgenden TZ 28 zusammen.

Tabelle 16: Themen des Prüfverlangens zur COVID–19–Impfstoffbeschaffung

Inhalt TZ

COVID–19–Impfstoffbeschaffung auf europäischer Ebene

sämtliche Verträge der Republik Österreich mit den Impfstoffherstellern (u.a. Kauf– und Liefer-
verträge) sowie die von der EU–Kommission im Namen der Mitgliedstaaten abgeschlossenen  
Vorverträge betreffend Abnahmegarantien der Impfstoffe 

TZ 2, TZ 3, TZ 10, 
TZ 12, TZ 13, TZ 16 

Rolle Österreichs bei den Verhandlungen mit der EU bzw. EU–Kommission ausgehend von den  
österreichischen Positionen bis hin zum Ergebnis der Verhandlungen

TZ 7, TZ 8, TZ 12, 
TZ 13

COVID–19–Impfstoffbeschaffung auf Bundesebene

Vorgang der nationalen Impfstoffbeschaffung, insbesondere Koordination der Beschaffung  
bzw. Rolle des Bundeskanzleramts bei den diesbezüglichen Verhandlungen und Nachverhandlungen 
mit der EU bzw. der EU–Kommission

TZ 6, TZ 7, TZ 8

Koordination der Beschaffung innerhalb der betroffenen Ressorts (Bundeskanzleramt, Bundes- 
ministerium für Finanzen, Bundesministerium für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumenten-
schutz)

TZ 6, TZ 9, TZ 10, 
TZ 11, TZ 12, 
TZ 16, TZ 24 

Rolle des Nationalen Impfgremiums im Zusammenhang mit Impfstoff–Beschaffung und –Abruf TZ 5, TZ 16, TZ 19, 
TZ 21

Finanzielle Mittel, Spielraum

finanzielle Rahmenbedingungen und finanzielle Bedeckung durch das Bundesministerium für  
Finanzen

TZ 10, TZ 11, 
TZ 12, TZ 16, TZ 18Spielraum, der den österreichischen Vertreterinnen und Vertretern in den EU–Gremien,  

insbesondere dem österreichischen Vertreter im EU–Lenkungsausschuss von Seiten der  
österreichischen Bundesregierung eingeräumt wurde
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Inhalt TZ

Abruf und Lieferung von COVID–19–Impfstoffen, Folgen eines Verzichts auf Impfstoffe

konkrete Menge pro Hersteller, die in Vorkaufsrechten gesichert wurde bzw. im Namen und auf  
Rechnung Österreichs schlussendlich gekauft wurde; Abruf des österreichischen Kontingents  
bzw. Umfang der nicht abgerufenen Mengen

TZ 12, TZ 13, TZ 16

vertragliche Vereinbarungen der Republik Österreich bezüglich des konkreten Zeitpunkts und Orts  
der Impfstofflieferungen pro Hersteller TZ 2, TZ 3, TZ 17 

zusätzliche Möglichkeiten bzw. Optionen zum Ankauf von Impfstoffen, die von Österreich nicht 
genutzt wurden bzw. auf die Österreich freiwillig verzichtet hat und die dann durch andere  
Mitgliedstaaten übernommen wurden

TZ 12, TZ 13

Auswirkungen des freiwilligen Verzichts auf Impfstoffkontingente durch die Bundesregierung auf  
die Durchimpfungsrate bis Ende Juni 2021 sowie deren wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche 
Folgen

TZ 2, TZ 3, TZ 14, 
TZ 15 

Quelle: Prüfverlangen; Zusammenstellung: RH

(1) COVID–19–Impfstoffbeschaffung auf europäischer Ebene

(a) Im Jahr 2020 verständigten sich die 27 EU–Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame 
Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen („Joint EU Approach to COVID–19 vaccines 
procurement“). Diese basierte auf einer gemeinsamen europäischen Strategie bzw. 
einer Vereinbarung der EU–Kommission mit allen 27 EU–Mitgliedstaaten vom 
Juni 2020. Gemäß der Vereinbarung beauftragten die Mitgliedstaaten die EU–
Kommission, im Namen der Mitgliedstaaten Vorkaufverträge (advance purchase 
agreement – APA) mit Impfstoffherstellern abzuschließen, um auf Unionsebene 
Impfstoffe zur Bekämpfung der COVID–19–Pandemie zu beschaffen. Die Mitglied-
staaten – nicht die EU–Kommission – erwarben auf Grundlage der Vorkaufverträge 
Impfdosen von den Herstellern. Die EU–Kommission konnte mit den Herstellern 
entweder Vorkaufverträge mit oder ohne Abnahmeverpflichtung der Mitgliedstaa-
ten abschließen:

• Im Fall von Vorkaufverträgen ohne Abnahmeverpflichtung war keiner der EU–
Mitgliedstaaten verpflichtet, einen Vertrag mit dem Hersteller abzuschließen und 
Impfstoffe abzunehmen.

• Im Fall von Vorkaufverträgen mit Abnahmeverpflichtung teilte die EU–Kommission 
den Mitgliedstaaten dies und die genauen Bedingungen mit. Jeder Mitgliedstaat 
konnte diese Vorkaufverträge innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Einlangen der 
Mitteilung der Kommission ablehnen. Nach Abschluss des Vorkaufvertrags waren 
seine Bedingungen für jene Mitgliedstaaten verbindlich, die ihn nicht fristgerecht 
abgelehnt hatten. (TZ 2, TZ 10)

Für die gemeinsame EU–weite COVID–19–Impfstoffbeschaffung schloss die EU–
Kommission bis Ende Februar 2022 im Auftrag und im Namen von Mitgliedstaaten 
(u.a. Österreich) elf Vorkaufverträge mit acht Herstellern. Darin waren die wesent-
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lichen Parameter für die Impfstoffkäufe (etwa Produktbeschreibung, Preis und 
Liefermodalitäten) bereits festgelegt. Der Hersteller CureVac teilte im Herbst 2021 
mit, seine Arbeiten an der Entwicklung des angebotenen Impfstoffs einzustellen. 
Dadurch war dieser Vorkaufvertrag aufgelöst. (TZ 2, TZ 3, TZ 16) 

Die konkrete Bestellung bzw. den Abruf der COVID–19–Impfstoffe führten die einzel-
nen EU–Mitgliedstaaten – in Österreich das Gesundheitsministerium – mit „Order 
Forms“ eigenständig durch, wodurch sie einen gewissen Ermessensspielraum insbe-
sondere bei der Bestellmenge hatten. Das Gesundheitsministerium unterzeichnete 
und übermittelte bis Ende Februar 2022 16 Order Forms. Zusätzlich zur gemein-
samen EU–weiten COVID–19–Impfstoffbeschaffung erwarb das Gesundheitsminis-
terium keine weiteren COVID–19–Impfstoffe (z.B. Sputnik V). (TZ 2, TZ 12, TZ 13, 
TZ 16) 

(b) Alle EU–Mitgliedstaaten waren im EU–Lenkungsausschuss vertreten, der die EU–
Kommission in allen Bereichen der Impfstoffbeschaffung unterstützte. Der EU–
Lenkungsausschuss erörterte und prüfte Beschaffungsaspekte. Den Ausschussvorsitz 
hatte die EU–Kommission gemeinsam mit einem Mitgliedstaat inne. Das gemein-
same EU–Verhandlungsteam, in dem die EU–Kommission und Sachverständige aus 
sieben EU–Mitgliedstaaten vertreten waren, führte die Verhandlungen mit den 
Impfstoffherstellern und berichtete darüber dem EU–Lenkungsausschuss. (TZ 2, 
TZ 6, TZ 7) 

Gemäß EU–Strategie bzw. Vereinbarung der EU–Kommission mit den 27 EU–
Mitgliedstaaten vom Juni 2020 sollte der Zugang der Mitgliedstaaten zu den gemein-
sam beschafften Impfdosen im Verhältnis der jeweiligen Bevölkerung zur 
Unionsbevölkerung (pro rata population) erfolgen. Auf Österreich entfielen rd. 2 %. 
Um die in den Vorkaufverträgen enthaltenen Abnahmegarantien gegenüber den 
Impfstoffherstellern erfüllen und gleichzeitig der Impfstoff–Nachfrage der EU–
Mitgliedstaaten entsprechen zu können, konnten die Mitgliedstaaten im EU–
Lenkungsausschuss ihre Wünsche zur jeweils benötigten Impfstoffmenge (über bzw. 
unter pro rata population) bekannt geben. Daraufhin versuchte der EU–Lenkungs-
ausschuss in einem Abstimmungsprozess, diese Mengenwünsche der einzelnen 
Mitgliedstaaten mit der in der Abnahmegarantie vorgesehenen Gesamtmenge abzu-
stimmen. (TZ 2, TZ 10, TZ 12)

Von Juni 2020 bis Mitte März 2021 war Österreich im EU–Lenkungsausschuss durch 
den Sonderbeauftragten des Gesundheitsministeriums und stellvertretend durch 
ein Mitglied des Kabinetts des Gesundheitsministers vertreten. Beide hatte der laut 
Bundesministeriengesetz 1986 für das Gesundheitswesen und auch für das Impf-
wesen zuständige damalige Gesundheitsminister nominiert. Der Sonderbeauftragte 
war bis Mitte März 2021 auch Ko–Vorsitzender im EU–Lenkungsausschuss. Mitte 
März 2021 nominierte der damalige Gesundheitsminister – im Zusammenhang mit 
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der Kritik an der Impfstoffeinkaufspolitik des Sonderbeauftragten (Bestellungen teil-
weise unter pro rata population, siehe nachfolgend Punkt (4)) – zwei neue Vertrete-
rinnen in den EU–Lenkungsausschuss. Dies waren die im Gesundheitsministerium 
für das Impfwesen zuständige Sektionsleiterin und stellvertretend die für den 
Bereich „EU, Internationales und Grundsatzfragen“ im Bundeskanzleramt zustän-
dige Sektionsleiterin. Im entsprechenden Nominierungsakt des Gesundheitsministe-
riums war dies mit „internen Umstrukturierungen“ begründet. Im Oktober 2021 
nominierte der Gesundheitsminister anstelle seiner Sektionsleiterin den im Gesund-
heitsministerium tätigen neuen österreichischen Impfkoordinator in den EU–
Lenkungsausschuss. Im EU–Verhandlungsteam war Österreich nicht vertreten. (TZ 7, 
TZ 8, TZ 13)

(c) Im März 2021 diskutierte der EU–Lenkungsausschuss die Aufteilung von 10 Mio. 
Impfdosen, die BioNTech/Pfizer früher als geplant bereits im zweiten Quartal 2021 
liefern konnte. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken des Infekti-
onsgeschehens in den EU–Mitgliedstaaten und der verschiedenen Einkaufsstrate-
gien waren bis zum Ende des zweiten Quartals 2021 auch Unterschiede bei den 
verfügbaren COVID–19–Impfstoffmengen und voraussichtlichen Durchimpfungs-
raten zu erwarten. Sowohl die EU–Kommission als auch EU–Mitgliedstaaten stellten 
dazu Vergleichsberechnungen an. (TZ 13)

Eine Einschätzung des Bundeskanzleramts ergab für Österreich eine im EU–Vergleich 
voraussichtlich niedrigere Durchimpfungsrate wegen vergleichsweise geringerer 
Bestellungen. Zu den 10 Mio. früher lieferbaren COVID–19–Impfdosen diskutierte 
der EU–Lenkungsausschuss unterschiedliche Aufteilungsmöglichkeiten, die auch 
Solidaritätsmaßnahmen unter Berücksichtigung der aktuellen Lage in den Mitglied-
staaten umfassen sollten. Die österreichischen Vertreterinnen waren der Ansicht, 
dass auch Österreich im Rahmen der Solidaritätsmaßnahmen bis zu 700.000 Impf-
dosen zusätzlich zu seiner dem Bevölkerungsanteil entsprechenden Menge erhalten 
sollte. Da sich die Mitgliedstaaten im EU–Lenkungsausschuss nicht einigten, ersuchte 
der Europäische Rat den Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten 
Ende März 2021 um eine Lösung. Anfang April 2021 kommunizierte die EU–Kommis-
sion die endgültige Aufteilung der 10 Mio. früher lieferbaren COVID–19–Impfdosen. 
Demnach erhielten jene Mitgliedstaaten, die der zuletzt vorgeschlagenen Aufteilung 
nicht zustimmten (Österreich, Tschechische Republik und Slowenien), jeweils eine 
ihrem Anteil an der Unionsbevölkerung entsprechende Teilmenge an diesen Impf-
dosen; das waren für Österreich 1,988 % bei einem unveränderten Anteil von 
rd. 1,96 % an der gesamten Menge der optionalen Impfdosen. Die Bemühungen des 
Gesundheitsministeriums und des Bundeskanzleramts, auf EU–Ebene einen 
Ausgleich für die zuvor bestellten geringeren COVID–19–Impfstoffmengen durch 
vorgezogene Impfstofflieferungen zu erlangen, waren somit nicht erfolgreich. (TZ 13)
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(2) COVID–19–Impfstoffbeschaffung auf Bundesebene

(a) Bis Mitte März 2021 führte das Gesundheitsministerium die COVID–19–Impfstoff-
beschaffung weitgehend alleine durch. Laut dem damaligen Gesundheitsminister 
sei die COVID–19–Impfstoffbeschaffung ab Juni 2020 insofern interministeriell koor-
diniert worden, als es zu den zentralen Vorgängen und Fragen eine enge Abstim-
mung und laufende Kommunikation innerhalb der Bundesregierung gegeben habe 
(wie insbesondere zur Festlegung, die gesamte in Österreich lebende Bevölkerung 
vollimmunisieren zu wollen). Auch seine Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter hätten 
sich regelmäßig mit ihren Kolleginnen bzw. Kollegen aus anderen Kabinetten ausge-
tauscht. Laut dem damaligen Bundeskanzler habe er die vom Gesundheitsminister 
vorgeschlagenen Bestellungen stets befürwortet. (TZ 7)

Ab Mitte März 2021 bzw. der Neu–Nominierung von Vertreterinnen in den EU–
Lenkungsausschuss stimmten sich das Gesundheitsministerium und das Bundes- 
kanzleramt u.a. im Zuge der Vor– bzw. Nachbearbeitung der Treffen des EU–
Lenkungsausschusses ab (etwa per E–Mail und telefonisch). Ab August 2021 erfolgte 
diese interministerielle Koordination der COVID–19–Impfstoffbeschaffung auch im 
Rahmen des Abstimmungsgremiums. Darin waren das Gesundheitsministerium und 
das Bundeskanzleramt vertreten sowie ab November 2021 zusätzlich auch das 
Außenministerium (mit diesem hatte das Gesundheitsministerium bei COVID–19–
Impfstoffspenden das Einvernehmen herzustellen) und das BMKÖS. (TZ 6, TZ 8, 
TZ 23)

Der Gesundheitsminister führte in einer parlamentarischen Beantwortung vom 
Jänner 2022 aus, dass für die Entscheidungen im Rahmen der COVID–19–Impfstoff-
beschaffung die jeweiligen österreichischen Mitglieder des EU–Lenkungsausschus-
ses zuständig gewesen seien. Die Bestellungen (Order Forms) seien mit ihm 
abgesprochen und von der Generalsekretärin des Gesundheitsministeriums unter-
fertigt worden. (TZ 8)

(b) Im Gesundheitsministerium, das seit 2020 federführend die Impfstoffbeschaf-
fung (z.B. Bestellungen, Logistik) durchführte, war zur besseren Effizienz bei der 
Bekämpfung der COVID–19–Pandemie seit Ende Februar 2020 mittels Weisung ein 
Krisenstab eingerichtet. Die Zuständigkeit für die COVID–19–Impfstoffbeschaffung 
und –logistik im Gesundheitsministerium war jedoch nicht eindeutig zwischen dem 
Krisenstab einerseits und den Abteilungen bzw. Sektionen in der Ministeriumsstruk-
tur andererseits geregelt; die dazu ergangenen Weisungen des Gesundheitsminis-
ters waren widersprüchlich. Die Beschaffung von COVID–19–Impfstoffen war nicht 
wie die anderer Impfstoffe in der zuständigen Abteilung des Gesundheitsministeri-
ums angesiedelt, sondern lag im Jahr 2020 vorwiegend beim Sonderbeauftragten 
und einer Mitarbeiterin, ab März 2021 überwiegend im Teilprojekt COVID–19–
Impfung. Die geplante Rückführung der Krisenstabsagenden in die Regelstruktur des 
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Gesundheitsministeriums war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht abge-
schlossen. (TZ 6, TZ 9) 

(c) Innerhalb des Bundeskanzleramts war u.a. das Kabinett mit der COVID–19–Impf-
stoffbeschaffung bzw. der diesbezüglichen Abstimmung mit dem Gesundheitsminis-
terium befasst. Das Koordinationsteam im Finanzministerium war für die 
Abstimmung der Ministerratsvorträge zur COVID–19–Impfstoffbeschaffung mit dem 
Koordinationsteam im BMKÖS zuständig. Dies erfolgte unter Einbindung bzw. Infor-
mation der Budgetsektion bzw. der zuständigen Fachabteilungen des Finanzministe-
riums. Die für den Gesundheitsbereich zuständige Fachabteilung war u.a. mit den 
Einvernehmensherstellungen nach dem Bundeshaushaltsgesetz 2013 befasst. (TZ 6, 
TZ 10, TZ 11, TZ 12, TZ 16)

(d) Das NIG war das wissenschaftliche Beratungsorgan des Gesundheitsministers in 
allen Impfangelegenheiten, das Safety Board eine vom Gesundheitsministerium 
eingerichtete Arbeitsgruppe, die sich ab Jänner 2021 mit außergewöhnlichen Impf-
reaktionen oder möglichen Nebenwirkungen der COVID–19–Impfungen befasste. 
Das NIG und das Safety Board beschäftigten sich in einigen Sitzungen zwischen 
Juni 2020 und Winter 2021/22 mit Fragen der aktuellen Impfstoffverfügbarkeit oder 
der Bedarfsberechnung bzw. –planung. Ein konkreter Zusammenhang zwischen 
deren Feststellungen und einzelnen Impfstoffbeschaffungen sowie Bedarfskalkulati-
onen war nicht erkennbar. (TZ 5, TZ 16, TZ 19, TZ 21)

(3) Finanzielle Mittel, Spielraum

Der Gesamtkostenrahmen und damit der Handlungsspielraum für die COVID–19–
Impfstoffbeschaffung erhöhten sich im Zeitraum Juli 2020 bis Juli 2021 von bis zu 
200 Mio. EUR auf bis zu 1,252 Mrd. EUR. Im Einzelnen stellte sich diese Entwicklung 
wie folgt dar:

(a) Nachdem bereits seit 16. Juni 2020 die Vereinbarung über die gemeinsame Impf-
stoffbeschaffung sowie seit 17. Juni 2020 die EU–Strategie für COVID–19–Impfstoffe 
vorlagen und der Gesundheitsminister bereits am 29. Juni 2020 die Teilnahme 
Österreichs an der gemeinsamen Beschaffung gegenüber der EU–Kommission fixiert 
hatte, arbeitete das Gesundheitsministerium erst ab 27. Juli 2020 einen Minister-
ratsvortrag für den 29. Juli 2020 zur Teilnahme an der gemeinsamen COVID–19–
Impfstoffbeschaffung durch die EU–Kommission und zur Festlegung eines 
diesbezüglichen Gesamtkostenrahmens aus. Das Gesundheitsministerium kalku-
lierte die voraussichtlichen Ausgaben für COVID–19–Impfstoffe anhand der voraus-
sichtlichen Mengen und Preise nicht, obwohl es über voraussichtliche Preisbänder 
informiert war. (TZ 10)
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Die vom Gesundheitsministerium ursprünglich zum Gesamtkostenrahmen – bei der 
angestrebten Impfung von 8 Mio. Menschen in Österreich – vorgeschlagene Formu-
lierung für den Ministerratsvortrag („mehr als 200 Mio. Euro“) änderte das Koordi-
nierungsteam im Finanzministerium auf „bis zu 200 Mio. EUR“. Dies mit der 
Begründung gegenüber dem RH, dass eine Kostenschätzung von „mehr als“ nicht 
budgetär darstellbar und budgettechnisch nicht korrekt sei, weil im Bundeshaushalt 
lediglich Auszahlungs– bzw. Aufwandsobergrenzen festgelegt werden könnten. Am 
29. Juli 2020 nahm der Ministerrat den Vortrag 27/44 zur Sicherstellung des Bedarfs 
an COVID–19–Impfstoff für Österreich in der vom Finanzministerium geänderten 
Fassung zur Kenntnis. Laut Ministerratsvortrag 27/44 würden 60 % der erwarteten 
Gesamtausgaben von bis zu 200 Mio. EUR erst im Jahr 2021 getätigt werden; das 
Finanzministerium veranlasste eine Budgetierung von 120 Mio. EUR im Bundes-
finanzgesetz 2021. (TZ 10)

(b) Im September 2020 vereinbarten die EU–Mitgliedstaaten und die EU–Kommis-
sion die Aufstockung der ESI–Mittel117 um 750 Mio. EUR (Anteil Österreichs: 
21,76 Mio. EUR). Insbesondere dazu erstellte das Gesundheitsministerium den 
Ministerratsvortrag 30/17 vom 15. September 2020, ohne den Gesamtkostenrah-
men von bis zu 200 Mio. EUR für die Impfstoffbeschaffung zu ändern. In den Akten 
zum Ministerratsvortrag waren weiterhin keine Berechnungen oder Kalkulationen zu 
den voraussichtlichen Ausgaben für die COVID–19–Impfstoffe enthalten. Auch eine 
nähere Aufgliederung des Gesamtkostenrahmens von bis zu 200 Mio. EUR unter-
blieb. (TZ 11)

(c) Das Gesundheitsministerium stellte im Oktober 2020 das haushaltsrechtliche 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium gemäß Bundeshaushaltsgesetz 2013 
betreffend Beschaffungen von COVID–19–Impfstoff her. Im Zuge dessen legte es 
eine Darstellung der finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Wirkungsorientier-
ten Folgenabschätzung (§ 17 Bundeshaushaltsgesetz 2013) vor und untergliederte 
den Gesamtkostenrahmen von bis zu 200 Mio. EUR in drei Beträge: 190 Mio. EUR 
für Impfstoffe, 5 Mio. EUR für Spritzen und Nadeln sowie 5 Mio. EUR für Transport, 
Versicherung und Lagerung. Eine weitere Aufgliederung der für Impfstoffe vorgese-
henen 190 Mio. EUR unterblieb. Während der Ministerratsvortrag 27/44 vorsah, im 
Jahr 2020 40 % (80 Mio. EUR) und im Jahr 2021 60 % (120 Mio. EUR) zu verausga-
ben, beabsichtigte das Gesundheitsministerium laut seinem Ersuchen um Einver-
nehmensherstellung im Jahr 2020, lediglich 26,76 Mio. EUR zu verausgaben: 
21,76 Mio. EUR für die ESI–Aufstockung sowie 5 Mio. EUR für die Beschaffung von 
Spritzen und Nadeln. Das Gesundheitsministerium ging von einer Verschiebung der 
im Jahr 2020 nicht getätigten Ausgaben in das Jahr 2021 aus. Indem das Gesund-
heitsministerium an dem im Juli 2020 festgelegten Gesamtkostenrahmen von 

117 Im April 2020 aktivierte der Rat der Europäischen Union die Soforthilfe aus dem Soforthilfeinstrument (Emer-
gency Support Instrument – ESI) zur Finanzierung der für die Bewältigung der COVID–19–Pandemie erforder-
lichen Ausgaben im Zeitraum 1. Februar 2020 bis 31. Jänner 2022.
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200 Mio. EUR festhielt, beschaffte es COVID–19–Impfstoffe unter jener Menge, auf 
die Österreich – gemessen an seinem Anteil an der EU–Bevölkerung – Anspruch 
gehabt hätte. Die für die ESI–Aufstockung erforderlichen Mittel gewährte das Finanz-
ministerium im Rahmen einer Mittelverwendungsüberschreitung aus dem COVID–
19–Krisenbewältigungsfonds. (TZ 10, TZ 11)

(d) Bis Jänner 2021 veranlasste das Gesundheitsministerium keine politische Ent- 
scheidung über die Erhöhung des Gesamtkostenrahmens von bis zu 200 Mio. EUR für 
COVID–19–Impfstoffe bzw. suchte es nicht um eine Erhöhung beim Finanzministe-
rium an, obwohl dieser Gesamtkostenrahmen bereits Anfang Dezember 2020 durch 
die bereits erfolgten und die noch beabsichtigten Bestellungen nahezu ausgeschöpft 
war und zusätzliche Budgetmittel aus dem COVID–19–Krisenbewältigungsfonds 
verfügbar gewesen wären. Für die Erweiterung des COVID–19–Impfstoffportfolios 
veranlasste das Gesundheitsministerium die Erhöhung des Gesamtkostenrahmens 
um bis zu 115,3 Mio. EUR erst verspätet nach der verbindlichen Bestellung von 
zusätzlichen Impfstoffen mit dem Ministerratsvortrag vom 19. Jänner 2021. Mit 
einem weiteren Ministerratsvortrag 47/27 vom 9. Februar 2021 erhöhte sich der 
Gesamtkostenrahmen auf insgesamt 388,3 Mio. EUR (für 30,5 Mio. Impfdosen). Eine 
Ende Mai 2021 kundgemachte Novelle zum Bundesfinanzgesetz 2021 erhöhte die für 
das Jahr 2021 budgetierten Ausgaben von 120 Mio. EUR um 291,36 Mio. EUR (davon 
203,36 Mio. EUR für COVID–19–Impfstoffe) auf 411,36 Mio. EUR. (TZ 10, TZ 12)

(e) Mit Ministerratsvortrag vom 4. Mai 2021 wurde der Gesamtkostenrahmen auf 
1,177 Mrd. EUR (für 72,5 Mio. Impfdosen) und laut Aufstellung im – mit der Zustim-
mung von vier Parlamentsparteien beschlossenen und am 26. Juli 2021 kund-
gemachten – Vorbelastungsgesetz schließlich auf 1,252 Mrd. EUR (für 80,5 Mio. 
Impfdosen) erhöht. 
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Die Aufstockung des geplanten COVID–19–Impfstoffportfolios ab dem Ministerrats-
vortrag 47/27 vom 9. Februar 2021 stellte sich wie folgt dar:

Tabelle 17: Entwicklung der Vorgaben für das COVID–19–Impfstoffportfolio 

geplante maximale  
COVID–19–Impfstoffmenge  

(Gesamtportfolio)

Ministerratsvortrag 47/27, 
9. Februar 2021

Ministerratsvortrag 58/16, 
4. Mai 2021

Aufstellung laut dem am 
26. Juli 2021 kundgemachten 

Vorbelastungsgesetz

Anzahl Impfdosen in Mio.

BioNTech/Pfizer 11,1 46,1 47,1

Moderna 4,7 7,7 7,9

AstraZeneca 5,9 5,9 5,9

Johnson&Johnson 2,5 6,5 6,5

Novavax 1,9 1,9 1,9

Sanofi/GSK 0,2 0,2 6,2

Valneva 1,2 1,2 2,0

CureVac 3,0 3,0 3,0

Summe 30,5 72,5 80,5

in Mio. EUR

Gesamtkostenrahmen  
Impfstoffbeschaffung

388,3 1.177 1.252

Quelle: BMSGPK; Zusammenstellung: RH

Die im Bundesvoranschlag 2022 und Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 
(beide am 30. November 2021 kundgemacht) vorgesehenen Teilbeträge entspra-
chen in Summe dem Gesamtbetrag der im Vorbelastungsgesetz enthaltenen Vorbe-
lastungen für das COVID–19–Impfstoffportfolio. (TZ 16)

(f) Die vom Gesundheitsministerium im Zuge der COVID–19–Impfstoffbeschaffung 
eingegangenen Verpflichtungen betrugen zum 28. Februar 2022 1,085 Mrd. EUR 
und schöpften den Gesamtkostenrahmen von 1,252 Mrd. EUR nicht zur Gänze aus. 
Im März 2022 erwies sich aber laut Ministerratsvortrag 8/21 wegen der für 2022 
erwarteten hohen Liefermengen eine Erhöhung der veranschlagten Mittel für 2022 
um rd. 112 Mio. EUR als erforderlich. In der am 3. Juni 2022 kundgemachten Novelle 
des Bundesfinanzgesetzes 2022 und des Bundesfinanzrahmengesetzes 2022 bis 
2025 wurden die zusätzlich benötigten 112 Mio. EUR für die COVID–19–Impfstoff-
beschaffung vorgesehen. Insgesamt zahlte das Gesundheitsministerium für COVID–
19–Impfstoffe in den Jahren 2020 und 2021 rd. 340 Mio. EUR. (TZ 16, TZ 18)
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(4) Abruf und Lieferung von COVID–19–Impfstoffen, Folgen eines 
Verzichts auf Impfstoffe

(a) Bis zum 30. Juni 2021 bestellte das Gesundheitsministerium verbindlich (mit 
Order Form) folgende Mengen an COVID–19–Impfstoffen verschiedener Impf-
stofftechnologien:

Tabelle 18: Rechtsverbindliche Bestellungen (Order Forms) von COVID–19–Impfstoffen bis 
30. Juni 2021

Impfstoffhersteller Bestellmenge1

Abweichung von der anteiligen 
Bestellmenge entsprechend 

der Bevölkerung Österreichs2

Anzahl Impfdosen in Mio. in %

AstraZeneca 5,93 +2,58

Johnson&Johnson 2,50 -35,94

BioNTech/Pfizer 11,14 -5,44

Moderna 4,74 -22,03

Summe 24,32 -11,74

Rundungsdifferenzen möglich Quelle: BMSGPK
1 Erfasst sind Impfstoffmengen, für die das Gesundheitsministerium die Bestellungen (Order Forms) bis einschließ-

lich 30. Juni 2021 unterfertigte.
2 unter Berücksichtigung von Lieferungen in Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums und die Schweiz

Die voraussichtlichen Ausgaben für diese rechtsverbindlich bestellten Impfstoffe 
betrugen insgesamt 287,42 Mio. EUR. Die gesamte Bestellmenge von 24,32 Mio.
Dosen unterschritt die zum 30. Juni 2021 hypothetisch mögliche Bestellmenge pro 
rata population von 27,68 Mio. Impfdosen um 3,36 Mio. Impfdosen. Zusätzlich 
beteiligte sich das Gesundheitsministerium an Vorkaufverträgen für CureVac–Impf-
stoff sowie für zusätzlichen BioNTech/Pfizer–Impfstoff (dritter Vertrag). Hinsichtlich 
Moderna beteiligte sich das Gesundheitsministerium an einer Vertragsänderung 
(betreffend optionale Dosen aus dem zweiten Vertrag), gab jedoch keine rechtsver-
bindlichen Bestellungen ab. Für COVID–19–Impfstoffe von Sanofi/GSK schloss die 
EU–Kommission einen Vorkaufvertrag ohne Abnahmeverpflichtung für die Mitglied-
staaten. (TZ 13)
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(b) Um die Auswirkungen des freiwilligen Verzichts auf COVID–19–Impfstoffe durch 
die Bundesregierung auf die Durchimpfungsrate in Österreich beurteilen zu können, 
erstellte der RH zwei Berechnungsvarianten:

• In der ersten Variante ging er davon aus, dass das Gesundheitsministerium in allen 
Fällen rd. 1,96 % der von der EU–Kommission ausgehandelten Impfstoffmenge hätte 
bestellen können.

• In der zweiten Variante nahm der RH an, dass das Gesundheitsministerium aufgrund 
einer vom EU–Lenkungsausschuss beschlossenen Solidaritätsaktion zugunsten von 
zwei EU–Mitgliedstaaten hinsichtlich des BioNTech/Pfizer–Impfstoffs in zwei Fällen 
nur unter pro rata population hätte bestellen können. Ob in diesen beiden Fällen 
höhere Bestellungen möglich gewesen wären, konnte der RH nicht feststellen. 
(TZ 14)

Aufgrund der vom RH errechneten Mehrlieferungen im Falle der Bestellung pro rata 
population (Anhang) wären zusätzliche Impfungen wie folgt möglich gewesen:118

Tabelle 19: Hypothetisch mögliche COVID–19–Impfungen bis 20. Juni 20211 bei Bestellung pro 
rata population 

Impfungen mit BioNTech/Pfizer
Impfungen mit  

Johnson&Johnson

erste Berechnungsvariante zweite Berechnungsvariante

Anzahl Impfungen

hypothetische Erstimpfungen 3.445.768 3.384.732 154.435

tatsächliche Erstimpfungen 3.203.597 3.203.597 98.928

Differenz Erstimpfungen 242.171 181.134 55.506

hypothetische Zweitimpfungen 1.981.477 1.946.378 –2

tatsächliche Zweitimpfungen 1.842.217 1.842.217 –2

Differenz Zweitimpfungen 139.259 104.160 –2

Differenz Erst– und Zweitimpfungen 381.430 285.294 55.5062

Rundungsdifferenzen möglich Quelle: BMSGPK; Berechnung: RH
1 Der RH ging davon aus, dass ab Ende der 24. Kalenderwoche des Jahres 2021 (20. Juni 2021) eine ausreichende Menge an COVID–19–Impf-

stoffen vorlag; d.h., dass ab diesem Zeitpunkt für alle impfwilligen Personen stets ausreichend Impfstoff vorhanden war. Demnach hätte die 
Verfügbarkeit zusätzlicher Impfstoffmengen ab diesem Zeitpunkt keine zusätzlichen Impfungen bewirkt.

2 Zweitimpfungen mit diesem Impfstoff waren zu diesem Zeitpunkt nicht vorgesehen.

118 Nach Durchführung des Stellungnahmeverfahrens aktualisierte der RH seine Berechnungen der (hypotheti-
schen) Impfungen bzw. Durchimpfungsraten auf Basis des Datenstandes 3. Mai 2023.
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Ausgehend von den errechneten zusätzlichen Erst– und Zweitimpfungen hätte sich 
die Durchimpfungsrate der österreichischen Bevölkerung zum 30. Juni 2021 wie 
folgt erhöht: 

• Erstgeimpfte: von 53,6 % auf 56,9 % (erste Berechnungsvariante) bzw. auf 56,2 % 
(zweite Berechnungsvariante),

• Zweitgeimpfte von 35,3 % auf 37,4 % (erste Berechnungsvariante) bzw. auf 37,0 % 
(zweite Berechnungsvariante). (TZ 15)

Die (hypothetische) Entwicklung der Durchimpfungsrate (erste und zweite Berech-
nungsvariante) im Zeitverlauf ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich: 

Abbildung 13: (Hypothetische) Entwicklung der Durchimpfungsrate bei COVID–19–Impfstoff- 
bestellung pro rata population (erste und zweite Berechnungsvariante)

Inwieweit die hypothetisch erzielbaren höheren Durchimpfungsraten im Fall einer 
Pro–rata–population–Bestellung medizinische, volkswirtschaftliche und gesell-
schaftliche Auswirkungen auf die Pandemiebewältigung gehabt hätten, blieb im 
Lichte der nicht klar quantifizierbaren Effekte auf die Immunisierung, auf die Dauer 
des Impfschutzes, auf die Risikominimierung für (schwere) Krankheitsverläufe und 
auf die Anzahl der Hospitalisierungen letztlich unklar. (TZ 15)
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Abbildung 15

Quelle: BMSGPK, data.gv.at; Berechnung und Darstellung: RH
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(c) Im Unterschied zum Zeitraum bis 30. Juni 2021 erfolgte ab Oktober 2021 eine 
Reihe von Impfstoffbestellungen über pro rata population:

Tabelle 20: Impfstoffbestellungen über pro rata population ab Oktober 2021 
(Stand 28. Februar 2022)

Impfstoffhersteller
Datum der  
Bestellung

Menge über pro 
rata population

Mehrbestellung durch Lieferzeitraum

Anzahl Impfdosen 
in Mio.

BioNTech/Pfizer November 2021 3,75 bilaterale Verträge mit  
anderen EU–Mitgliedstaaten November/Dezember 2021

BioNTech/Pfizer Dezember 2021/ 
Jänner 2022 5,85

Übernahme Impfstoff-
kontingent eines anderen  
EU–Mitgliedstaats

März bis Dezember 2022

Summe BioNTech/Pfizer 9,60

Novavax Oktober 2021 0,35 Vereinbarung einer höheren 
Bestellmenge erstes Quartal 20221

Novavax Dezember 2021/ 
Jänner 2022 2,32

Übernahme Impfstoff-
kontingent eines anderen  
EU–Mitgliedstaats

erstes Quartal 2022

Novavax Jänner 2022 0,16 Vereinbarung einer höheren 
Bestellmenge zweites Quartal 2022

Summe Novavax 2,83

Valneva November 2021 0,64
auf EU–Ebene verringerte 
Gesamtmenge

April bis September 2022 
(bei Zulassung bis  
März 2022)

Sanofi/GSK November 2021 1,58
auf EU–Ebene verringerte 
Gesamtmenge

bis September 2022 
(abhängig von Zulassung)

Summe 14,65
1 Lieferung laut Order Form für November 2021 bis Jänner 2022 vorgesehen, jedoch zeitverzögert geliefert

Quelle: BMSGPK; Zusammenstellung: RH

Auf diese nach Einbindung des Bundeskanzleramts getätigten COVID–19–Impfstoff-
bestellungen durch das Gesundheitsministerium über pro rata population von 
14,65 Mio. Impfdosen entfallen voraussichtlich Ausgaben von 236,85 Mio. EUR. Nur 
für eine der Bestellungen waren in den Beschaffungsakten Bedarfsberechnungen 
über den voraussichtlichen COVID–19–Impfstoffbedarf dokumentiert. Das Gesund-
heitsministerium legte der Impfstoffbeschaffung unterschiedliche Annahmen 
zugrunde (z.B. zwei bis sechs aufeinanderfolgende Impfungen pro Person in unter-
schiedlichen Zeitabständen, unterschiedliche Durchimpfungsraten der Bevölkerung 
von 65 %, 70 % bzw. 100 %), für die eine konkrete Grundlage, etwa in den Beschlüs-
sen oder den Anwendungsempfehlungen des NIG fehlte. Vom Gesundheitsministe-
rium ressortintern außerhalb der Beschaffungsakten geführte und dem Kabinett des 
Bundeskanzlers laufend kommunizierte Bedarfsberechnungen ergaben einen hohen 
voraussichtlichen Impfstoffbedarf, weil das Gesundheitsministerium durchwegs die 
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Berechnungsvariante mit dem höchsten voraussichtlichen Impfstoffbedarf als 
maßgeblich erachtete. (TZ 16)

Mit Stand 28. Februar 2022 hatte Österreich folgende Mengen an COVID–19–Impf-
stoffen verbindlich bestellt:

Tabelle 21: Von Österreich verbindlich bestellte COVID–19–Impfstoffe (Stand 28. Februar 2022)

Impfstoffhersteller Bestellmenge Österreich

Anzahl Impfdosen in Mio.

AstraZeneca 5,93

Johnson&Johnson1 4,46

BioNTech/Pfizer 43,33

Moderna 8,03

Sanofi/GSK 2,94

Novavax 4,15

Valneva 1,18

Summe 70,032

1 Für eine Teilmenge von 1,96 Mio. Impfdosen bestand eine vorvertragliche Verpflichtung zur Abnahme.
2 Summe enthält Rundungsdifferenz

Quelle: BMSGPK

Die verbindlichen Bestellungen von rd. 70 Mio. COVID–19–Impfdosen zum Stand 
28. Februar 2022 entsprachen dem knapp Dreifachen der zum 30. Juni 2021 bestell-
ten Impfstoffmengen (rd. 24 Mio. Impfdosen), die voraussichtlichen Ausgaben von 
insgesamt 1,085 Mrd. EUR dem knapp Vierfachen der voraussichtlichen Ausgaben 
von 287,42 Mio. EUR für die zum 30. Juni 2021 bestellten rd. 24 Mio. Impfdosen. 
(TZ 13, TZ 16)

Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen der – auf- 
grund des „Impfstoffverzichts“ – um bis zu 3,3 Prozentpunkte (Erstgeimpfte) bzw. 
2,1 Prozentpunkte (Zweitgeimpfte) niedrigeren Durchimpfungsrate bis Ende 
Juni 2021 wies der RH auch auf folgende Entwicklungen 2021 und bis März 2022 
hin: Obwohl ab Ende Juni 2021 (mehr als) genügend COVID–19–Impfstoff vorhan-
den war sowie trotz Ankündigung und Einführung der Impfpflicht (November 2021 
bzw. Februar 2022) stieg die Erstimpfungsrate bis Ende Februar 2022 nur auf 
rd. 76 %. Damit fiel Österreich im EU–Vergleich auf den elften Platz zurück, lag aber 
immer noch knapp über dem EU–Durchschnitt (rd. 75 %). Die Zahl der ersten 
Impfungen ging von Juni 2021 auf Juli 2021 um mehr als 50 % zurück, von Juli 2021 
auf August 2021 um mehr als 60 % auf rd. 212.300. Im November 2021 stieg sie 
– möglicherweise im Zusammenhang mit der Ankündigung der Impfpflicht und dem 
Inkrafttreten der 3G–Regelung auch am Arbeitsplatz – auf rd. 453.200, sank aber im 
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Dezember wieder um mehr als 45 %. Im März 2022 erfolgten nur 11.700 erste 
Impfungen. (TZ 2, TZ 3, TZ 4, TZ 15, TZ 16)

(d) Das Gesundheitsministerium hatte sein Impfstoffportfolio risikoorientiert auf 
unterschiedliche Impfstofftechnologien und Hersteller verteilt. Dies u.a. mit dem 
Ziel, Lieferverzögerungen oder geringere Liefermengen einzelner Impfstoffhersteller 
auszugleichen. Mit Stand 28. Februar 2022 hatten die Impfstoffhersteller 31,69 Mio. 
COVID–19–Impfdosen nach Österreich geliefert, wobei es teilweise zu Lieferver-
zögerungen kam. Mangels Zulassung lieferten die Hersteller Sanofi/GSK bis Ende 
Oktober 2022 und Valneva bis Ende Mai 2022 keine Impfstoffe nach Österreich. Von 
den 31,69 Mio. bis Ende Februar 2022 gelieferten COVID–19–Impfdosen wurden 
3,46 Mio. Dosen nach dem Einlangen in Österreich an andere Staaten gespendet; 
insgesamt 18,35 Mio. Dosen wurden bis zu diesem Zeitpunkt verimpft. Der Lager-
stand an COVID–19–Impfstoffen, deren Mindesthaltbarkeit begrenzt war, betrug am 
28. Februar 2022 rd. 11 Mio. Impfdosen, davon hatten bereits rd. 320.000 das 
Ablaufdatum überschritten; das Gesundheitsministerium erwartete gemäß seinem 
damaligen Lieferzeitplan von März bis Dezember 2022 die Anlieferung von 
26,51 Mio. Impfdosen und für 2023 von weiteren 10,21 Mio. Impfdosen. Mitte 
Mai 2022 betrug der Lagerstand bereits rd. 16 Mio. COVID–19–Impfdosen. Das 
Gesundheitsministerium wies bis Anfang Oktober 2022 auf seiner Website u.a. die 
wöchentlichen COVID–19–Impfstofflieferungen je Hersteller nach Österreich seit 
Dezember 2020 mit den jeweiligen Liefermengen aus. (TZ 2, TZ 17, TZ 24, TZ 26)
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Schlussempfehlungen

 28 Zusammenfassend empfahl der RH:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz

(1) Die Zuständigkeiten für die COVID–19–Impfstoffbeschaffung und –logistik 
wären klar zu regeln. (TZ 9)

(2) Bei künftigen Vorhaben wären

• zeitgerecht die für die Beschlussfassung auf politischer Ebene erforderlichen 
Schritte und insbesondere ein nachvollziehbarer Gesamtkostenrahmen 
vorzubereiten,

• die vom Vorhaben und vom Gesamtkostenrahmen umfassten Produkte und 
Leistungen zu konkretisieren und

• dokumentierte Kalkulationen der voraussichtlichen Ausgaben auf Grundlage 
der voraussichtlichen Mengen und Preise vorzunehmen. (TZ 10)

(3) Bei künftigen Vorhaben wäre zeitgerecht eine Mittelanforderung zur Erhö-
hung des Gesamtkosten rahmens zu veranlassen, insbesondere dann, wenn 
der bisherige Gesamt kostenrahmen für eine als zweckmäßig eingestufte 
Pandemiemaßnahme nicht ausreicht, und wären sodann die verfügbaren 
Mittel im erforderlichen Ausmaß zur Pandemiebekämpfung einzusetzen.  

Vor dem Eingehen von finanziellen Verpflichtungen wäre grundsätzlich das 
erforderliche haushaltsrechtliche Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen zeitgerecht herzustellen. (TZ 12)

(4) Bedarfsberechnungen:

• Den Beschaffungsvorhaben von Impfstoffen wären aktenmäßig dokumen-
tierte Bedarfsberechnungen auf Basis nachvollziehbarer Annahmen zugrunde 
zu legen.

• Bedarfsberechnungen wären möglichst auf Grundlage wissenschaftlich 
fundierter Hochrechnungen oder gültiger wissenschaftlicher Anwendungs-
empfehlungen für Impfstoffe zu erstellen. (TZ 16) 

(5) Gemeinsam mit der ELGA GmbH wäre auf eine Verbesserung der Qualität der 
Impfdaten (insbesondere Anzahl der Impfdosen und betroffene Chargennum-
mer) hinzuwirken. (TZ 17)
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(6) Im Interesse größtmöglicher Objektivität wären regelmäßig Erklärungen  zu 
mög lichen Interessenkonflikten der Mitglieder des Nationalen Impfgremiums 
einzufordern und diese zu veröffentlichen. (TZ 19)

(7) Die Sitzungsprotokolle des Nationalen Impfgremiums wären zeitnah zu ver -
öffentlichen. (TZ 20) 

(8) Zeitgerecht wären geeignete Maßnahmen zu setzen, um den Ablauf der 
Mindesthaltbarkeit von COVID–19–Impfstoffen bzw. die Entsorgung solcher 
Impfstoffe soweit wie möglich zu vermeiden. (TZ 26)

(9) Im Interesse größtmöglicher Transparenz wäre der Ministerrat bei Minister-
ratsvorträgen im Zusammenhang mit COVID–19–Impfstoffen umfassend zu 
informieren. (TZ 26)

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz; Bundeskanzleramt 

(10) Im Interesse der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Verwaltung wäre 
auch die interministerielle Koordination zu dokumentieren. (TZ 7)
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Grafiken für den Bericht:
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1

Wien, im Juni 2023
Die Präsidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang
Berechnungen und ergänzende Darstellungen

zu den Auswirkungen des Impfstoffverzichts

(1) In einem ersten Schritt errechnete der RH, in welchem Umfang und in welchen 
Zeiträumen Österreich zusätzliche Impfstofflieferungen erhalten hätte, sofern das 
Gesundheitsministerium jeweils pro rata population (1,96 % der gesamten von der 
EU–Kommission ausverhandelten Impfstoffmenge119) bestellt hätte. Dabei nahm der 
RH an, dass die Impfstoffhersteller im Fall einer höheren Bestellmenge gleichmäßig 
über den gesamten Lieferzeitraum entsprechend höhere Mengen geliefert hätten.120 

Der RH ging davon aus, dass ab Ende der 24. Kalenderwoche des Jahres 2021 
(20. Juni 2021) eine ausreichende Menge an COVID–19–Impfstoffen vorlag; d.h., 
dass ab diesem Zeitpunkt für alle impfwilligen Personen stets ausreichend Impfstoff 
vorhanden war. Demnach hätte die Verfügbarkeit zusätzlicher Impfstoffmengen ab 
diesem Zeitpunkt keine zusätzlichen Impfungen bewirkt.

Bei Impfstoffen von AstraZeneca und Moderna wären im Fall einer Bestellung pro 
rata population keine Änderungen eingetreten, weil bis zum 20. Juni 2021 
ausschließlich Kontingente angeliefert wurden, die das Gesundheitsministerium 
ohnehin dem Bevölkerungsanteil Österreichs entsprechend bzw. in einer den Bevöl-
kerungsanteil übersteigenden Menge bestellt hatte. Hingegen hätten sich in diesem 
Zeitraum höhere Impfstoffliefermengen von Johnson&Johnson und BioNTech/Pfizer 
ergeben. Hinsichtlich der zusätzlichen Liefermengen von BioNTech/Pfizer bestehen 
Unterschiede zwischen den beiden Berechnungsvarianten (ohne und mit Solidari-
tätsaktion).121

(2) Im Fall einer Bestellung pro rata population wären bis 20. Juni 2021 zusätzlich 
folgende Mengen geliefert worden:

• nach der ersten Berechnungsvariante (ohne Berücksichtigung der Solidaritätsaktion 
mit BioNTech/Pfizer–Impfstoffen) insgesamt 458.947 COVID–19–Impfdosen, davon 
357.447 Dosen von BioNTech/Pfizer und 101.500 Dosen von Johnson&Johnson,

• nach der zweiten Berechnungsvariante (unter Berücksichtigung der Solidaritätsaktion 
mit BioNTech/Pfizer–Impfstoffen) insgesamt 368.857 COVID–19–Impfdosen, davon 
267.357 Dosen von BioNTech/Pfizer und 101.500 Dosen von Johnson&Johnson.

119 unter Berücksichtigung der Lieferungen an die EWR–Staaten und die Schweiz 
120 Der RH legte dieser Berechnung die tatsächlichen Lieferzeitpunkte und Liefermengen des Impfstoffs 

zugrunde, die sich aus den Lieferzeitplänen des Gesundheitsministeriums und der Open–Government–Data–
Plattform auf info.gesundheitsministerium.gv.at ergeben.

121 Impfstoffe sonstiger Hersteller wurden bis zum Ende des zweiten Quartals 2021 nicht ausgeliefert.
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Diese hypothetischen zusätzlichen Liefermengen sind aus der folgenden Tabelle 
ersichtlich:

Tabelle A: Hypothetische zusätzliche COVID–19–Impfstofflieferungen bis 20. Juni 2021 bei  
Bestellung pro rata population (erste und zweite Berechnungsvariante) 

BioNTech/Pfizer Johnson&Johnson

erste Berechnungsvariante zweite Berechnungsvariante

Anzahl Impfdosen

hypothetisch mögliche Liefermenge  
pro rata population 5.085.990 4.995.900 282.400

tatsächliche Liefermenge 4.728.543 4.728.543 180.900

Differenz (hypothetische  
zusätzliche Liefermenge)

357.447 267.357 101.500

Quelle: BMSGPK; Berechnung: RH

Die folgende Abbildung zeigt die hypothetischen zusätzlichen Liefermengen (erste 
und zweite Berechnungsvariante) im Zeitverlauf:

Abbildung A:  Hypothetische zusätzliche COVID–19–Impfstofflieferungen bis 20. Juni 2021 bei 
Bestellung pro rata population (erste und zweite Berechnungsvariante)

1414

005.030
Impfstoffbeschaffung

Abbildung 12

Quelle: BMSGPK, data.gv.at; Berechnung und Darstellung: RH
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Die hypothetischen zusätzlichen COVID–19–Impfstofflieferungen wären im Mai 2021 
am stärksten angestiegen. Bis inklusive 20. Juni 2021 wäre die gesamte zusätzliche 
Menge von 458.947 Impfdosen (erste Berechnungsvariante) bzw. 368.857 Impf-
dosen (zweite Berechnungsvariante) geliefert worden.

(3) In einem zweiten Schritt errechnete der RH,

• wie viele zusätzliche Impfungen (erste bzw. zweite Impfung) bis 20. Juni 2021 im Fall 
von Impfstoffbestellungen pro rata population möglich gewesen wären und

• wie sich diese höheren Bestellungen auf die Durchimpfungsrate der österreichi-
schen Bevölkerung zum 30. Juni 2021 ausgewirkt hätten.122 

Bei der Berechnung der möglichen zusätzlichen Impfungen ging der RH von den im 
Zeitverlauf tatsächlich verabreichten Impfdosen123 aus und ermittelte zunächst den 
Zeitraum zwischen Anlieferung und Impfung und die jeweiligen Anteile der Impf-
stoffmengen jeweils für die erste bzw. zweite Impfung.124 Diese Ergebnisse legte der 
RH auf die errechnete hypothetische höhere Bestell– und Liefermenge um. Dabei 
nahm der RH an, dass die Impfgeschwindigkeit, d.h. die Auslieferung der Impfstoffe 
und die Impfbereitschaft der Bevölkerung, konstant blieb.

122 Der RH führte eine Vergleichsrechnung der tatsächlichen Bestellungen von COVID–19–Impfstoffen mit hypo-
thetischen Bestellungen entsprechend dem Bevölkerungsanteil Österreichs an der gesamten EU (pro rata 
population) durch. Hingegen konnte er nicht ermitteln, ob und inwieweit es dem Gesundheitsministerium 
möglich gewesen wäre, über den Bevölkerungsanteil Österreichs hinausgehende Impfstoffkontingente zu 
erhalten. Derartige Möglichkeiten hätten jeweils das Einvernehmen im EU–Lenkungsausschuss vorausge-
setzt. Eine nachträgliche Abschätzung, ob und inwieweit diesbezüglich Einvernehmen erzielt worden wäre, 
war nicht möglich. Eine retrospektive Vergleichsrechnung auf Grundlage allfälliger Möglichkeiten, über den 
Bevölkerungsanteil Österreichs hinaus Impfstoffe zu erwerben, wäre auch deshalb problematisch, weil im 
Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse und Bestellungen vielfach noch keine bzw. keine ausreichenden Informati-
onen über das Zulassungsdatum, die Lieferfähigkeit der Hersteller oder allfällige Nebenwirkungen der Impf-
stoffe vorlagen.

123 Daten aus dem Open–Government–Data–Bestand
124 Der RH konnte diese Anteile ermitteln, weil die Zeitreihe verabreichter Impfdosen eine Aufgliederung der 

jeweils durchgeführten Impfungen in erste, zweite und dritte Impfungen enthielt. Es war demnach für den 
RH erkennbar, wie viele Dosen für Zweitimpfungen zurückgehalten wurden.
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Die folgende Abbildung zeigt die tatsächlich durchgeführten und die bei Bestellung 
pro rata population möglichen zusätzlichen Impfungen mit BioNTech/Pfizer (geglie -
dert nach Erst– und Zweitimpfungen) für die erste und die zweite Berechnungs-
variante:

Abbildung B: Hypothetisch mögliche zusätzliche BioNTech/Pfizer–Impfungen bis 20. Juni 2021 bei 
Bestellung pro rata population (erste und zweite Berechnungsvariante)

Im Fall einer Bestellung pro rata population hätte sich bis 20. Juni 2021 die Anzahl 
der Impfungen mit BioNTech/Pfizer gegenüber den tatsächlich durchgeführten 
Impfungen wie folgt erhöht:

• gemäß der ersten Berechnungsvariante um 7,6 % auf 5,43 Mio. Impfungen (davon 
3,45 Mio. Erst– und 1,98 Mio. Zweitimpfungen) bzw.

• gemäß der zweiten Berechnungsvariante um 5,7 % auf rd. 5,33 Mio. Impfungen 
(davon rd. 3,38 Mio. Erst– und rd. 1,95 Mio. Zweitimpfungen).
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Abbildung 13

Quelle: BMSGPK, data.gv.at; Berechnung und Darstellung: RH
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Die folgende Abbildung zeigt die tatsächlich durchgeführten und die bei Bestellung 
pro rata population möglichen zusätzlichen Impfungen mit Johnson&Johnson. 
Gemäß den im ersten Halbjahr 2021 gültigen Anwendungsempfehlungen des NIG 
reichte eine Impfung für die Vollimmunisierung aus. 

Abbildung C: Hypothetisch mögliche zusätzliche Johnson&Johnson–Impfungen bis 20. Juni 2021 
bei Bestellung pro rata population

Bis 20. Juni 2021 hätte sich die Anzahl der im Wesentlichen Ende April 2021 begon-
nenen Impfungen mit Johnson&Johnson gegenüber den tatsächlich durchgeführten 
Impfungen um 56,1 % auf rd. 154.400 Impfungen erhöht.
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