

Republik Österreich


Dr. Johannes Ditz
WirtschaftsministerXIX. GP.-NR
1869 /AB
1995 -11- 17

zu 1968 /J

Wien, am 15. November 1995
GZ: 10.101/378-Pr/10a/95Herrn
Präsidenten des Nationalrates
Dr. Heinz FISCHERParlament
1017 W I E N

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1968/J betreffend Straßenanbindung des Wiener Neustädter Projektes "Civitas Nova" an die A2 bei Wöllersdorf (Wiener Neustadt-Nord), welche die Abgeordneten Dr. Stippel, Grabner und Genossen am 1.10.1995 an mich richteten und aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigelegt ist, stelle ich fest:

Antwort zu Punkt 1 der Anfrage:

Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Grundeinlösung mußten die Vorarbeiten im Trassenbereich der B 21 Gutensteiner Straße des BV "Nordspange Wr. Neustadt" vorerst ausgesetzt werden.

Republik Österreich


Dr. Johannes Ditz
Wirtschaftsminister


- 2 -

Antwort zu Punkt 2 der Anfrage:

Erst nach Abschluß der Grundeinlösung können diese Arbeiten weitergeführt werden und ist geplant, im kommenden Jahr - sofern es die budgetäre Situation zuläßt - mit den eigentlichen Bauarbeiten zu beginnen.

Antwort zu Punkt 3 der Anfrage:

Bezüglich der Fertigstellung des gegenständlichen Bauloses kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkrete Aussage getroffen werden. Sollte im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden, ist mit der Fertigstellung 1998 zu rechnen.

Beilage

Nr. **XIX. GP-NR**
1995 -10- 01 ^{1968 1J}

BEILAGE

ANFRAGE

der Abgeordneten Dr. Stippel, Grabner
und Genossen

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
betreffend Straßenanbindung des Wiener Neustädter Projektes "Civitas Nova" an die A2 bei
Wöllersdorf (Wiener Neustadt-Nord)

Um den Gewerbe-, Industrie- und Freizeitpark "Civitas Nova" in Wiener Neustadt realisieren zu können, was für die südliche Region Niederösterreichs von eminenter wirtschaftlicher Bedeutung ist, muß als eine der hiezu erforderlichen infrastrukturellen Einrichtungen die Anbindung von "Civitas Nova" an die A2 bei Wöllersdorf (Wiener Neustadt-Nord) geschaffen werden ("Nordspange"). Vor einigen Monaten erfolgte die Auskoffierung eines kurzen Teilstückes bei der sogenannten Feuerwerksanstalt. Seither sind jedoch keinerlei weitere Arbeiten mehr erkennbar.

Aus diesem Grunde richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten nachstehende

Anfrage:

1. Warum wurde mit dem Beginn der Arbeiten an der "Nordspange" wieder aufgehört?
2. Bis wann ist mit dem Weiterbau der "Nordspange" zu rechnen?
3. Bis wann ist mit der Fertigstellung der "Nordspange" zu rechnen?