

II- 1438 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesDER BUNDESMINISTER
FÜR BAUTEN UND TECHNIK

XIII. Gesetzgebungsperiode

Zl. 45.787- Präs. A/72
Anfrage Nr. 752 der Abg. Staudinger und
Gen. betr. Neubau des Amtsgebäudes in
Vöcklabruck.617 / A.B.
ZU 752 / J.
Präs. am 21. Aug. 1972

Wien, am 16. August 1972

An den
Herrn Präsidenten des Nationalrates
Anton B e n y a
Parlament
1010 W i e n

Auf die Anfrage Nr. 752, welche die Abgeordneten Staudinger und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 25. Juli 1972, betreffend Neubau des Amtsgebäudes in Vöcklabruck an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen:

Das Projekt musste wegen einiger Änderungswünsche der künftigen Benutzer überarbeitet werden. Der sz. in Aussicht gestellte Baubeginn hat sich daher verzögert. Die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten hat inzwischen jedoch stattgefunden, so dass das Bauvorhaben bereits in den nächsten Wochen tatsächlich in Angriff genommen werden kann.

Für das Jahr 1972 steht eine Baurate von 5 Mill. S zur Verfügung.

Das Bauvorhaben wird voraussichtlich Ende 1975 fertiggestellt und übergeben werden können. Die Jahreskreditraten werden, dem Baufortschritt entsprechend, ausreichend sichergestellt.

