

II-3217 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates

XIV. Gesetzgebungsperiode

DER BUNDESMINISTER  
FÜR BAUTEN UND TECHNIK

Zl. 10.101/138-I/1/77

Parlamentarische Anfrage Nr. 1509  
der Abg. Dr. Moser und Gen. betr. Bundesgymnasium Grenadiergasse Graz.

Wien, am 30. Jänner 1978

1512/AB

1978 -01- 31

zu 1509/1

An den  
Herrn Präsidenten des Nationalrates  
Anton B e n y a  
Parlament  
1010 W i e n

Auf die Anfrage Nr. 1509, welche die Abgeordneten Dr. Moser und Genossen am 2.12.1977, betreffend Bundesgymnasium Grenadiergasse Graz an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen:

Zu 1:)

Die Bauarbeiten werden Ende des Jahres 1978 bis auf Außenanlagen und kleinere Rest- und Haftungsarbeiten abgeschlossen sein.

Zu 2:)

Nach Rücksprache mit dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung wird mit einem Schulbetrieb voraussichtlich nicht mit Schulbeginn 1978 sondern erst anfangs des Jahres 1979 gerechnet werden können.

Zu 3:)

Es sind tatsächlich 25 Mio S vorgesehen, davon 15 Mio S aus dem Grundbudget und weitere 10 Mio S aus der Stabilisierungsquote.


Zu 4:)

Darüber ist derzeit noch keine Aussage möglich.

-2-

Zu 5:)

Diese Beträge sind die budgetäre Vorsorge für den auf die Gesamtbaukostensumme noch fehlenden Restbetrag.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moser', is written on the right side of the page.